Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS DU PROJET CADASTRE ET SECURISATION FONCIERE AU SENEGAL (PROCASEF)

Information sur le Projet : :
***Nom du pays* : République du Sénégal**
***Nom du Projet* : Projet Cadastre et Sécurisation Foncière au Sénégal (PROCASEF**)
***No d'identification du projet* : P172422**
***Agence d'exécution du Projet* : Projet de Coordination des Réformes Budgétaires et Financières (PCRBF)**
***Date du plan de passation des marchés* : 07 avril 2020 (soumission sur STEP)**
***Période couverte par ce plan de passation des marchés* : 07 avril 2020 au 07 octobre 2021 (18 mois)**

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) révisé en Novembre 2017 puis en Août 2018 ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marché se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de

STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées par *le* ***Décret numéro 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés Publics de la République du Sénégal***, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. ***« Sans objet »***

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. ***« Sans objet »***

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

Fournitures : ***ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***

Travaux : ***ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés « Sans objet »

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Fournitures et Services autres que les services de consultants								
Acquisition de mobiliers de bureau	*F01*	Fourniture	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	19 600	100%	Postériori	30-mai-20
Acquisition de matériels informatiques	*F02*	Fourniture	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	35 400	100%	Postériori	30-mai-20
Acquisition de véhicules	*F03*	Fourniture	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	150 000	100%	Postériori	01-juillet-20
Acquisition de logiciel de gestion de projet	*F04*	Fourniture	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	20 000	100%	Postériori	30-juin-20
Acquisition de carburant	*F05*	Fourniture	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	20 000	100%	Postériori	10-juin-20
Acquisition de consommables informatiques	*F06*	Fourniture	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	10 000	100%	Postériori	22-juillet-20

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Acquisition de fournitures de bureau	*F07*	Fourniture	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	12 000	100%	Postériori	30-juin-20
Acquisition de cartes téléphoniques	*F08*	Fourniture	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	10 000	100%	Postériori	30-juin-20
Coûts d'entretien et réparation véhicules	S01	Autres services de consultants	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	10 000	100%	Postériori	22-juil-20
Coûts d'entretien et réparation matériel informatiques	S02	Autres services de consultants	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	10 000	100%	Postériori	22-juil-20
Contrat pour la couverture d'assurance maladie du personnel de l'UCP	S03	Autres services de consultants	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	40 000	100%	Postériori	1 er-juillet-20

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Production de supports de communication	S04	Autres services de consultants	Concurrence restreinte/Nationale	Demande de cotation	200 000	100%	Postériori	12-août-20
Services de consultants								
Sélection d'un consultant **(individuel)** pour une Etude de faisabilité pour la mise à jour, l'uniformisation et le développement d'un Système d'Information Foncière communal	*C1*	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	50 000	100%	Postériori	27-juillet-20
Sélection d'un consultant (firme) pour une Etude de faisabilité de la modernisation des infrastructures géodésiques	*C2*	Services de consultants	Ouvert/National	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	100 000	100%	Postériori	27-juillet-20
Sélection d'un consultant **(firme)** pour l'évaluation de	*C3*	Services de	Ouvert/National	Sélection fondée sur	100 000	100%	Postériori	25_août-20

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
la transférabilité des opérations du projet PDIDAS et pour réaliser une étude sur l'inclusion de différents types de droits fonciers dans une opération cadastrale		consultants		les Qualifications des Consultants (SQC)				
Sélection d'un consultant **(firme)** pour une Etude de plan des bâtiments de bureaux fonciers	*C4*	Services de consultants	Ouvert/National	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	25 000	100%	Postériori	25-Août-20
Sélection d'un consultant **(firme**) pour élaborer un Guide d'Opérations de sécurisation Foncière et de Gestion Intégrée du Foncier	*C5*	Services de consultants	Ouvert/National	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	100 000	100%	Postériori	23-septembre-20

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Sélection d'un consultant **(firme)** pour analyser les compétences et les lacunes du personnel et (les gaps) afin élaborer un plan de formation global (personnel compétent du Ministère des Finances et des agents fonciers municipaux)	*C6*	Services de consultants	Ouvert/National	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	100 000	100%	Postériori	23-septembre-20
Sélection d'un consultant (firme) pour collecter des données correspondantes aux valeurs de base des différents indicateurs du projet	*C7*	Services de consultants	Ouvert/National	Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants (SQC)	50 000	100%	Postériori	19-août-20
Sélection d'un consultant **(individuel)** pour des appuis ponctuels à la demande du projet	*C8*	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	50 000	100%	Postériori	30-juin-20
Sélection d'un consultant **(individuel)** pour la	*C9*	Services de	Limitée	Sélection de Consultant	50 000	100%	Postériori	12-août-20

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
préparation, consultation et divulgation du RPF		consultants		individuel (C.I)				
Sélection d'un consultant **(individuel)** pour la préparation du plan d'évaluation environnementale et sociale (PEES)	*C10*	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	50 000	100%	Postériori	12-août-20
Sélection d'un consultant **(individuel)** pour la préparation, consultation et divulgation du Cadre de Gestion Environnemtale et sociale / Plan de Gestion environnementale et Sociale pour les travaux d'infrastructures	*C11*	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	50 000	100%	Postériori	16-septembre-20
Sélection d'un consultant **(individuel)** pour la préparation, consultation et	*C12*	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	50 000	100%	Postériori	16-septembre-20

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
divulgation de l'évaluation sociale								
Sélection d'un consultant **(individuel)** pour la préparation / adoption du Mécanisme de règlement des griefs (GRM)	*C13*	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	50 000	100%	Postériori	23-septembre-20
Sélection d'un consultant **(individuel)** pour élaborer les procédures de gestion du travail (LMP) et du plan d'action pour la prévention de la violence basée sur le genre	*C14*	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	50 000	100%	Postériori	23-septembre-20
Sélection d'un consultant **(individuel)** pour l’élaboration et la mise en œuvre d'un plan proportionnel de santé, sécurité et environnement (HSE) conforme à Standards	*C15*	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	50 000	100%	Postériori	07-Octobre-20

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Sélection d'un consultant **(individuel)** Directives Environnement, Santé et Sécurité (EHS) du Groupe de la Banque (pour les activités de construction)	*C16*	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	50 000	100%	Postériori	07-Octobre-20
Sélection de consultant **(individuel)** pour la traduction des documents	*C17*	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	50 000	100%	Postériori	16-juil-20
Recrutement d'un chargé de la coordination technique de l'UCF	*C18*	Services de consultants	Ouvert	Sélection de Consultant individuel (C.I)	72 000	100%	Priori	1 er-juillet- 20
Recrutement d'un responsable administratif (ev) et financier (ère) de l'UCF	*C19*	Services de consultants	Ouvert	Sélection de Consultant individuel (C.I)	60 000	100%	Priori	1 er-juillet- 20
Recrutement d'un Spécialiste en passation des marchés de l'UCF	*C20*	Services de	Ouvert	Sélection de Consultant	60 000	100%	Priori	1 er-juillet- 20

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
		consultants		individuel (C.I)				
Recrutement d'un responsable en suivi et Evaluation de l'UCF	*C21*	Services de consultants	Ouvert	Sélection de Consultant individuel (C.I)	60 000	100%	Postériori	1 er-juillet- 20
Recrutement d'un responsable en développement social et genre de l'UCF	*C22*	Services de consultants	Ouvert	Sélection de Consultant individuel (C.I)	60 000	100%	Postériori	1 er-juillet- 20
Recrutement d'un Spécialiste en environnement de l'UCF	*C23*	Services de consultants	Ouvert	Sélection de Consultant individuel (C.I)	60 000	100%	Postériori	1 er-juillet- 20
Recrutement d'un responsable des opérations foncières de l'UCF	*C24*	Services de consultants	Ouvert	Sélection de Consultant individuel (C.I)	60 000	100%	Postériori	1 er-juillet- 20
Recrutement d'un responsable en base de	*C25*	Services de	Ouvert	Sélection de Consultant	60 000	100%	Postériori	1 er-juillet- 20

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
données et systéme d'information de l'UCF		consultants		individuel (C.I)				
Recrutement d'un responsable de communication de l'UCF	*C26*	Services de consultants	Ouvert	Sélection de Consultant individuel (C.I)	60 000	100%	Postériori	1 er-juillet- 20
Recrutement d'un comptable de l'UCF	*C27*	Services de consultants	Ouvert	Sélection de Consultant individuel (C.I)	36 000	100%	Postériori	1 er-juillet- 20
Sélection d'un consultant **(individuel)** pour l'élaboration d'un Manuel de procédures administratives, financières et comptable de l'UCF	*C28*	Services de consultants	Limitée	Sélection de Consultant individuel (C.I)	20 000	100%	Postériori	24-juin-20
Travaux (Néant)								

PROCUREMENT PLAN **Senegal : Senegal Cadastre and Land Tenure Improvement Project**

General Information

Country: Senegal

Project ID: P172422

Project Name: Senegal Cadastre and Land Tenure Improvement Project

Loan / Credit No: IDA / 69070

Executing Agency(i Senegal Cadastre and Land Tenure Improvement Project

Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2021-12-22

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-04

GPN Date: 2022-03-02

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
SN-PROCASEF-311293-CW-RFB / Travaux de construction de Cent Trente Six (136) bureaux fonciers en quinze (15) lots	IDA / 69070	1- Strengthening land institutions and investing in geospatial infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation de marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la	17,680,000.00	0.00	Signé					2022-09-19	2023-03-01	2022-09-24	2023-03-07			2022-11-05	2023-04-25	2022-12-05	2023-11-25	2023-01-09	2024-01-02	2023-07-08
SN-PROCASEF-572421-CW-RFB / Travaux de construction de cinquante et un (51) bureaux fonciers, en trois (03) lots	IDA / 69070	1- Strengthening land institutions and investing in geospatial infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	6,421,994.05	0.00	En attente d'exécution					2026-11-10		2026-11-18				2027-01-27		2027-03-11		2027-05-05		2028-02-11

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
F01-PROCASEF-2021 / Acquisition de mobilier de bureau	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	27,500.00	27,073.39	Achevé							2022-01-01	2021-12-29							2022-02-26	2022-01-16	2022-08-25	2022-02-15
F02-PROCASEF-2021 / Acquisition d'un groupe électrogène	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	34,500.00	29,866.68	Achevé							2022-01-04	2022-01-21							2022-03-01	2022-02-19	2022-08-28	2022-03-16
F04-PROCASEF-2021 / Acquisition de consommables informatiques	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	9,844.87	Achevé							2022-01-01	2021-12-29							2022-02-26	2022-01-16	2022-08-25	2022-01-29
F/2.2.37/2022 / Acquisition registres et fournitures de bureau pour l'enregistrement, le traitement, le suivi et l'archivage des réclamations (MGP)	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	114,035.00	0.00	Annulé							2022-03-05								2022-04-30		2022-10-27	
F/4.6.85/2022 / Acquisition de Matériel informatique	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	87,719.00	0.00	Achevé							2022-03-22	2022-08-20							2022-05-17	2022-09-13	2022-11-13	2022-12-06
F/4.3.72/2022 / Acquisition de tablettes pour la phase test de mise en œuvre de Kobo Tools	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	17,544.00	6,640.21	Achevé							2022-02-20	2022-03-11							2022-04-17	2022-04-05	2022-10-14	2022-05-07
F/4.3.71/2022 / Acquisitions et renouvellement licences antivirus et logiciels Office	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	8,772.00	0.00	Annulé							2022-04-06								2022-06-01		2022-11-28	
F/4.3.70/2022 / Acquisition de licences Arc GIS	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	14,561.00	0.00	Annulé							2022-02-20								2022-04-17		2022-10-14	
F/4.3.69/2022 / Acquisition et installation d'un équipement de vidéoconférence	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	17,544.00	22,563.21	Achevé							2022-02-03	2022-04-29							2022-03-31	2022-05-16	2022-09-27	2022-07-01
F03-PROCASEF-2021 / Acquisition de matériel informatique	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	29,500.00	25,351.28	Achevé							2022-02-19	2022-01-21							2022-04-16	2022-02-19	2022-10-13	2022-03-05
F/4.6.87/2022 / Acquisition de mobilier et matériel de bureau	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	140,351.00	0.00	Achevé					2022-03-28	2022-08-25	2022-04-02				2022-05-14	2022-10-27	2022-06-13	2022-11-16	2022-07-18	2023-01-24	2023-01-14	2023-08-10
F/4.6.97/2022 / Acquisition divers véhicules pour le Projet	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,100,000.00	0.00	Achevé					2022-04-28	2022-04-08	2022-05-03				2022-06-14	2022-06-24	2022-07-14	2022-06-30	2022-08-18	2022-09-14	2023-02-14	2023-10-16
SN-PROCASEF-321182-GO-RFQ / Acquisition de matériel et mobilier de bureau dans le cadre des conventions (ESEA, Université de Thiès, AMS)	IDA / 69070	3- Sustaining long-term policy dialogue, scaling-up training and innovation in the land sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	48,736.84	0.00	Achevé							2022-11-29	2022-11-03							2023-01-24	2022-11-25	2023-07-23	2023-01-10
SN-PROCASEF-321181-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique dans le cadre des conventions (ESEA, Université de Thiès, AMS)	IDA / 69070	3- Sustaining long-term policy dialogue, scaling-up training and innovation in the land sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	Achevé							2022-11-14	2023-01-09							2023-01-09	2023-02-24	2023-07-08	2023-07-21
SN-PROCASEF-330604-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau, registres, materiel informatique et consommables, pour l'enregistrement, le traitement et le suivi du MGP.	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	61,405.00	0.00	Achevé							2022-12-24	2022-12-29							2023-02-18	2023-01-31	2023-08-17	2023-02-25
SN-PROCASEF-343462-GO-RFQ / Acquisition de drone dans le cadre de la convention avec la Direction de l'Environnement et des Etablissements classés (DEEC).	IDA / 69070	1- Strengthening land institutions and investing in geospatial infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	2,631.00	0.00	Annulé							2023-06-04								2023-07-30		2024-01-26	
SN-PROCASEF-344887-GO-RFQ / Acquisition de materiel et mobilier de bureau complémentaire pour les nouveaux recrus.	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	49,473.00	0.00	Achevé							2023-06-03	2024-02-26							2023-07-29	2024-05-28	2024-01-25	2024-04-24

SN-PROCASEF-334114-GO-RFB / Acquisition d'Equipements Topographique (Equipements de mesure) dans le cadre des conventions (ESEA, Université de Thiès)	IDA / 69070	3- Sustaining long-term policy dialogue, scaling-up training and innovation in the land sector	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	198,000.00	0.00	Achevé					2023-04-28	2023-04-03	2023-05-03				2023-06-14	2023-05-23	2023-07-14	2023-06-19	2023-08-18	2023-09-29	2024-02-14	2024-01-25
F/4.2.64/2022 / Acquisition de matériels de production audiovisuel	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	32,456.00	0.00	Annulé							2023-06-05								2023-07-31		2024-01-27	
SN-PROCASEF-343464-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour l'archivage des dossiers du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP).	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	35,087.00	0.00	Annulé							2023-07-08								2023-09-02		2024-02-29	
SN-PROCASEF-343455-GO-RFQ / Acquisition de materiel informatique dans le cadre de la convention avec la Direction de Environnement et des Etablissements Classés (DEEC).	IDA / 69070	1- Strengthening land institutions and investing in geospatial infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	52,631.00	0.00	Achevé							2023-08-05	2023-05-26							2023-09-30	2023-06-15	2024-03-28	2023-09-26
SN-PROCASEF-393982-GO-RFQ / Acquisition de materiel informatique complémentaire pour les URM.	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	Achevé							2023-12-16	2023-12-08							2024-02-10	2023-12-08	2024-08-08	2024-02-16
F2/3.1.50/2022 / Acquisition de matériel informatique pour l'ONF	IDA / 69070	3- Sustaining long-term policy dialogue, scaling-up training and innovation in the land sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	Annulé							2022-04-13								2022-06-08		2022-12-05	
F1/3.1.50/2022 / Acquisition de mobiliers de bureaux pour l'ONF	IDA / 69070	3- Sustaining long-term policy dialogue, scaling-up training and innovation in the land sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	0.00	Annulé							2022-04-16								2022-06-11		2022-12-08	
F/2.2.28/2022 / Acquisition de fourniture de matériel informatique des BF	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	238,596.00	0.00	Annulé					2022-03-31		2022-04-05				2022-05-17		2022-06-16		2022-07-21		2023-01-17	
F/2.2.27/2022 / Acquisition de fourniture de mobilier et matériel de bureau des BF	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	238,598.00	0.00	Annulé					2022-03-25		2022-03-30				2022-05-11		2022-06-10		2022-07-15		2023-01-11	
SN-PROCASEF-407677-GO-RFQ / Acquisition d'équipemet de protection individuelle (EPI) et de protection collective (EPC)	IDA / 69070	1- Strengthening land institutions and investing in geospatial infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	26,684.21	0.00	Achevé							2024-04-02	2024-09-12							2024-05-28	2025-03-24	2024-11-24	2025-05-23
SN-PROCASEF-407709-GO-RFQ / Impression des fiches de demandes de délibérations, des dossiers fonciers de registres fonciers et du mosef simplifié	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	160,527.00	0.00	Achevé							2024-02-24	2024-02-09							2024-04-20	2024-03-29	2024-10-17	2024-06-12
SN-PROCASEF-407733-GO-RFQ / Acquisition de matériel de et mobilier de bureau	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	70,351.00	0.00	Annulé							2024-04-03								2024-05-29		2024-11-25	
SN-PROCASEF-408037-GO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureau et consommables informatique en appui à la DGID	IDA / 69070	1- Strengthening land institutions and investing in geospatial infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	26,052.00	0.00	Annulé							2024-03-05								2024-04-30		2024-10-27	
SN-PROCASEF-408043-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique et topographique en appui à la DGID	IDA / 69070	1- Strengthening land institutions and investing in geospatial infrastructure	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	127,958.00	0.00	Achevé							2024-03-05	2024-03-04							2024-04-30	2024-04-08	2024-10-27	2024-07-11
SN-PROCASEF-416304-GO-RFB / Acquisition de mobilier de bureau, destinés aux Bureaux fonciers du PROCASEF	IDA / 69070	1- Strengthening land institutions and investing in geospatial infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	801,754.00	0.00	Signé					2024-12-31	2025-04-17	2024-12-31				2025-03-11	2025-06-03	2025-04-10	2025-06-14	2025-05-15	2025-11-10	2026-11-06	
SN-PROCASEF-416333-GO-RFB / Fourniture de matériel informatique destiné aux bureaux fonciers du PROCASEF et à l'administration territoriale	IDA / 69070	1- Strengthening land institutions and investing in geospatial infrastructure	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	983,000.00	0.00	Signé					2024-12-31	2025-04-17	2024-12-31				2025-03-11	2025-06-03	2025-04-10	2025-06-13	2025-05-15	2025-11-10	2026-11-06	
SN-PROCASEF-485100-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique, en appui aux parties prenantes du projet	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	24,562.00	0.00	Achevé							2025-04-30	2025-04-24							2025-06-25	2025-06-05	2025-12-22	2025-07-28
SN-PROCASEF-519323-GO-RFQ / Impression des fiches de demandes de délibération, des dossiers fonciers des registres fonciers et MOSEF simplifié et illustré et du MOSEF traduit	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	29,824.56	0.00	Annulé							2025-11-02								2025-12-28		2026-06-26	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PROCASEF-289560-NC-DIR / Acquisition d'images aériennes	IDA / 69070	1- Strengthening land institutions and investing in geospatial infrastructure	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	320,000.00	0.00	Achevé					2022-04-30	2022-05-08	2022-05-05	2022-05-18							2022-06-09	2022-08-25	2022-12-06	2023-12-11
SN-PROCASEF-281804-NC-RFB / Acquisition d'images satellitaires	IDA / 69070	1- Strengthening land institutions and investing in geospatial infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	3,280,000.00	0.00	Achevé					2022-05-31	2022-07-08	2022-06-05	2022-08-04			2022-07-17	2022-08-30	2022-08-16	2023-03-23	2022-09-20	2022-06-02	2023-03-19	2024-01-25
SN-PROCASEF-291950-NC-RFB / Acquisition d'équipements et réhabilitation de l'infrastructure géodésique en vue de sa modernisation dans le cadre du PROCASEF	IDA / 69070	1- Strengthening land institutions and investing in geospatial infrastructure	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	4,300,000.00	0.00	Signé					2022-06-30	2022-08-12	2022-07-05	2022-09-27			2022-08-16	2022-10-21	2022-09-15	2024-05-12	2022-10-20	2023-10-10	2023-04-18	

SASC/2.2.30/2022 / Confection et acquisition de fiches de demandes de délibération des Bureaux Fonciers	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	72,631.00	0.00	Annulé						2023-12-06								2024-01-31		2024-07-29	
SASC/2.2.29/2022 / Confection et acquisition de registres pour les Bureaux Fonciers	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	65,790.00	0.00	Annulé						2023-12-06								2024-01-31		2024-07-29	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CF-PROCASEF-2021 / Selection d'un consultant (firme) chargé des études architecturales des bureaux fonciers du PROCASEF	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		250,000.00	245,417.17	Achevé	2021-12-24	2021-12-22			2022-01-07	2022-01-17							2022-02-06	2022-01-24	2022-03-13	2022-01-24	2022-09-09	2022-12-02
CF/4.3.68/2022 / Services de Consultant/Firme pour la conception et mise en œuvre d'un outil collaboratif pour faciliter la planification et le suivi des activités du Projet	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		96,491.00	0.00	Achevé	2022-02-01	2022-05-03			2022-02-15	2022-09-14							2022-03-17	2022-10-31	2022-04-21	2022-11-04	2022-10-18	2023-12-13
SN-PROCASEF-292063-CS-QCBS / Sélection d'un Cabinet, opérateurs pour la collecte, l'inventaire, l'enregistrement et la formalisation des droits fonciers (vallée du fleuve/Ferlo)	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		7,500,000.00	0.00	Signé	2022-04-30	2022-08-08	2022-05-21	2022-08-16	2022-07-04	2023-03-01			2022-08-01	2023-05-03	2022-08-31	2023-08-16	2022-10-05	2023-12-15	2022-11-09	2024-02-06	2023-11-09	
SN-PROCASEF-292064-CS-QCBS / Sélection d'un Cabinet, opérateurs pour la collecte, l'inventaire, l'enregistrement et la formalisation des droits fonciers (Boundou)	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		4,000,000.00	0.00	Signé	2022-04-30	2022-08-08	2022-05-21	2022-08-16	2022-07-04	2023-02-26			2022-08-01	2023-05-03	2022-08-31	2023-07-13	2022-10-05	2024-02-06	2022-11-09	2024-03-14	2023-11-09	
SN-PROCASEF-292065-CS-QCBS / Sélection d'un Cabinet, opérateurs pour la collecte, l'inventaire, l'enregistrement et la formalisation des droits fonciers (Bassin Arachidier)	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		6,000,000.00	0.00	Signé	2022-04-30	2022-08-08	2022-05-21	2022-08-16	2022-07-04	2023-03-08			2022-08-01	2023-05-03	2022-08-31	2023-08-01	2022-10-05	2023-12-14	2022-11-09	2024-02-06	2023-11-09	
SN-PROCASEF-292068-CS-QCBS / Sélection d'un Cabinet, opérateurs pour la collecte, l'inventaire, l'enregistrement et la formalisation des droits fonciers (Casamance Naturelle)	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		5,000,000.00	0.00	Signé	2022-04-30	2022-08-08	2022-05-21	2022-08-16	2022-07-04	2023-02-26			2022-08-01	2023-05-03	2022-08-31	2023-07-27	2022-10-05	2024-01-16	2022-11-09	2024-02-22	2023-11-09	
SN-PROCASEF-292069-CS-QCBS / Sélection d'un Cabinet, opérateurs pour la collecte, l'inventaire, l'enregistrement et la formalisation des droits fonciers (Grand Dakar)	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		6,500,000.00	0.00	Signé	2022-04-30	2022-06-23	2022-05-21	2022-08-16	2022-07-04	2023-02-28			2022-08-01	2023-05-03	2022-08-31	2023-07-27	2022-10-05	2023-12-15	2022-11-09	2024-02-26	2023-11-09	
SN-PROCASEF-311304-CS-QCBS / Sélection de Consultant/Firme pour le Développement et la mise en place d'un Système d'Information Foncier e Communale (SIFC)	IDA / 69070	1- Strengthening land institutions and investing in geospatial infrastructure	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,800,000.00	0.00	Signé	2022-09-30	2022-09-18	2022-10-21	2022-10-14	2022-12-04	2023-02-08			2023-01-01	2023-04-06	2023-01-31	2023-06-14	2023-03-07	2023-09-16	2023-04-11	2023-10-31	2024-04-10	
SN-PROCASEF-407681-CS-CQS / Sélection d'un cabinet chargé de l'audit technique des travaux de construction de 138 bureaux fonciers en huit (08) lots	IDA / 69070	1- Strengthening land institutions and investing in geospatial infrastructure	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		175,439.00	0.00	Signé	2024-02-29	2024-02-26			2024-03-14	2024-06-24							2024-04-13	2024-07-11	2024-05-18	2024-08-07	2024-11-14	
SN-PROCASEF-407723-CS-CQS / Sélection d'un cabinet chargé de l'évaluation à mis parcours du projet	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		131,579.00	0.00	Achevé	2024-02-23	2024-02-28			2024-03-08	2024-03-13							2024-04-07	2024-04-26	2024-05-12	2024-05-06	2024-11-08	2024-10-25

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI/4.3.67/2022 / Sélection d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du manuel de suivi évaluation	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Individuel	Limited		31,579.00	28,897.92	Achevé	2022-01-17	2022-02-02	2022-01-22	2022-03-01	2022-02-12	2022-04-05	2022-03-19	2022-04-06	2022-09-15	2022-10-06
CI/1.1.13/2022 / Sélection d'un Consultant Individuel pour l'élaboration d'un manuel de bonnes pratiques environnementales et HSS	IDA / 69070	1- Strengthening land institutions and investing in geospatial infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		26,316.00	0.00	Achevé	2022-07-20	2022-10-19	2022-07-25	2022-10-28	2022-08-15	2023-01-26	2022-09-19	2023-02-13	2023-03-18	2023-09-01
CI/1.1.14/2022 / Sélection d'un Consultant Individuel pour la mise en place d'une base des données environnementales et sociales	IDA / 69070	1- Strengthening land institutions and investing in geospatial infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		26,316.00	0.00	Annulé	2022-07-12		2022-07-17		2022-08-07		2022-09-11		2023-03-10	
CI/2.2.47/2022 / Services de Consultant pour la traduction en langues locales, impression des supports de communication du MGP	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Individuel	Limited		52,632.00	0.00	Annulé	2022-04-05		2022-04-10		2022-05-01		2022-06-05		2022-12-02	
CI-PROCASEF-21 / Sélection d'un consultant individuel pour l'audit interne du PROCASEF	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Individuel	Limited		10,700.00	0.00	Annulé	2021-12-24	2021-12-08	2021-12-29		2022-01-19		2022-02-23		2022-08-22	
SN-PROCASEF-281574-CS-INDV / Sélection d'un consultant senior en passation des marchés pour un appui technique aux activités du PROCASEF	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Individuel	Direct		63,158.00	20,258.28	Signé	2022-03-15	2022-03-28	2022-03-25	2022-04-05	2022-04-15	2022-04-06	2022-05-20	2022-04-06	2022-11-16	

SN-PROCASEF-281819-CS-IN DV / Sélection d'un consultant foncier senior international en appui au PROCASEF	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Individuel	Limited		68,422.00	60,251.88	Signé	2022-03-21	2022-03-07	2022-03-26	2022-03-11	2022-04-16	2022-04-19	2022-05-21	2022-05-14	2022-11-17	
SN-PROCASEF-281824-CS-IN DV / Sélection d'un consultant international pour une assistance technique à l'analyse et à la prise en compte différenciée des droits fonciers et au dialogue multi-acteur	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Individuel	Limited		68,462.00	62,451.48	Achevé	2022-03-21	2022-03-08	2022-03-26	2022-03-11	2022-04-16	2022-04-05	2022-05-21	2022-04-06	2022-11-17	2023-03-08
CI/1.1.17/2022 / Sélection d'un Consultant Individuel pour l'élaboration des PAR et d'un plan de restauration des moyens de subsistance	IDA / 69070	1- Strengthening land institutions and investing in geospatial infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		17,544.00	0.00	Annulé	2022-07-01		2022-07-06		2022-07-27		2022-08-31		2023-02-27	
SN-PROCASEF-313001-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel en appui technique à la mise en oeuvre des composante 1 et 2	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Individuel	Limited		67,000.00	0.00	Annulé	2022-09-16	2022-09-08	2022-09-21	2022-09-13	2022-10-12	2022-10-03	2022-11-16		2023-05-15	
SN-PROCASEF-321178-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel chargé de faciliter le dialogue inter-universitaire et la conception participative d'une licence professionnelle sur la gestion pluridisciplinaire du foncier rural	IDA / 69070	3- Sustaining long-term policy dialogue, scaling-up training and innovation in the land sector	A posteriori	Individuel	Limited		17,544.00	0.00	Signé	2022-10-29	2022-10-18	2022-11-03	2022-12-28	2022-11-24	2023-02-07	2022-12-29	2023-03-09	2023-06-27	
SN-PROCASEF-321170-CS-IN DV / Sélection d'un Consultant Individuel en appui ponctuel à l'évaluation des offres pour l'acquisition et l'installation de l'infrastructure géodésique	IDA / 69070	1- Strengthening land institutions and investing in geospatial infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited		6,579.00	0.00	Achevé	2022-10-20	2022-10-19	2022-10-25	2022-10-28	2022-11-15	2022-11-04	2022-12-20	2022-11-04	2023-06-18	2023-06-12
SN-PROCASEF-333484-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour le renforcement de capacités de l'UCG, des URM PROCASEF et des comités régionaux sur le Genre et les VBG.	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Individuel	Limited		3,071.00	0.00	Achevé	2023-01-06	2023-01-03	2023-01-11	2023-01-05	2023-02-01	2023-01-20	2023-03-08	2023-01-20	2023-09-04	2023-03-15
SN-PROCASEF-343868-CS-CQS / Sélection d'un consultant individuel pour l'elaboration de la strategie genre et accompagnement social du PROCASEF.	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Individuel	Limited		26,315.00	0.00	Achevé	2023-05-31	2023-10-31	2023-06-05	2023-11-17	2023-06-26	2024-04-22	2023-07-31	2024-06-06	2024-01-27	2024-12-09
SN-PROCASEF-343872-CS-CQS / Sélection d'un consultant individuel chargé de faciliter le team building du PROCASEF.	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Individuel	Limited		5,263.00	0.00	Annulé	2023-05-31	2023-05-23	2023-06-05		2023-06-26		2023-07-31		2024-01-27	
SN-PROCASEF-345585-CS-CQS / Sélection d'un consultant individuel chargé de la formation des autorités administratives, territoriales et des services techniques sur la gestion du foncier.	IDA / 69070	3- Sustaining long-term policy dialogue, scaling-up training and innovation in the land sector	A posteriori	Individuel	Limited		37,280.00	0.00	Achevé	2023-08-30	2023-06-26	2023-09-04	2023-07-19	2023-09-25	2023-09-15	2023-10-30	2023-09-15	2024-04-27	2024-11-22
SN-PROCASEF-368612-CS-CQS / Sélection d'un consultant individuel pour faciliter l'élaboration du plan de pérennisation du PROCASEF.	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Individuel	Limited		11,052.00	0.00	Signé	2023-07-31	2024-07-16	2023-08-05	2025-01-07	2023-08-26	2025-02-21	2023-09-30	2025-04-07	2024-03-28	
SN-PROCASEF-368629-CS-CQS / Sélection d'un consultant individuel pour la conception d'un MOSEF simplié et illustré.	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Individuel	Limited		8,771.00	0.00	Achevé	2023-07-20	2023-07-03	2023-07-25	2023-07-20	2023-08-15	2023-07-21	2023-09-19	2023-07-24	2024-03-17	2023-11-28
CI/2.2.46/2022 / Sélection d'un Consultant Individuel pour l'élaboration d'un manuel opérationnel et la conception des outils de communication du MGP	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Individuel	Limited		35,088.00	0.00	Achevé	2023-08-01	2023-07-27	2023-08-06	2023-08-04	2023-08-27	2023-08-31	2023-10-01	2023-08-31	2024-03-29	2024-06-25
SN-PROCASEF-380845-CS-CDS / Sélection Directe d'un Cabinet pour l'opérationnalisation de l'outil transitoire du SIFC	IDA / 69070	1- Strengthening land institutions and investing in geospatial infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		219,142.00	0.00	Résilié	2023-09-25	2023-10-12	2023-10-05	2023-10-23			2023-12-09	2023-12-07	2024-06-06	
SN-PROCASEF-388678-CS-CDS / Sélection Directe d'un Cabinet pour le contrôle et la supervision des travaux de construction de 138 bureaux fonciers en huit (08) lots	IDA / 69070	1- Strengthening land institutions and investing in geospatial infrastructure	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		712,000.00	0.00	Signé	2023-12-11	2024-01-29	2023-12-21	2024-02-08			2024-02-24	2024-05-07	2024-08-22	
SN-PROCASEF-395086-CS-IN DV / Sélection d'un consultant individuel pour la formation en ergonomie, conduite défensive et utilisation du matériel d'incendie	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Individuel	Limited		6,842.00	0.00	Achevé	2023-12-11	2024-01-03	2023-12-16	2024-01-18	2024-01-06	2024-04-02	2024-02-10	2024-05-15	2024-08-08	2024-07-02
SN-PROCASEF-407720-CS-IN DV / Sélection d'un Consultant individuel pour la réalisation de l'étude de satisfaction et de perception de la sécurité foncière	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Individuel	Limited		43,860.00	0.00	Annulé	2024-02-22		2024-02-27		2024-03-19		2024-04-23		2024-10-20	
SN-PROCASEF-407730-CS-IN DV / Recrutement d'un expert junior en formation	IDA / 69070	3- Sustaining long-term policy dialogue, scaling-up training and innovation in the land sector	A posteriori	Individuel	Limited		21,052.63	0.00	Annulé	2024-02-12	2024-03-14	2024-02-17		2024-03-09		2024-04-13		2024-10-10	
SN-PROCASEF-415832-CS-IN DV / Sélection d'un Expert en appui à la mise en oeuvre des infrastructures géodésiques du PROCASEF	IDA / 69070	2- Empowering Project-supported municipalities in carrying out systematic land registration operations	A posteriori	Individuel	Limited - National		87,720.00	0.00	Annulé	2024-03-30	2024-05-08	2024-04-04	2024-06-10	2024-04-25		2024-05-30		2024-11-26	

SN-PROCASEF-416365-CS-IN DV / Sélection d'un consultan t individuel chargé de l'identi fication et de l'élaboration de s spécifications techniques p our l'électrification des burea ux fonciers	IDA / 69070	1- Strengthening land institu tions and investing in geosp atial infrastructure	A posteriori	Individuel	Limited - National		8,772.00	0.00	Annulé	2024-03-29	2024-04-16	2024-04-03	2024-05-17	2024-04-24		2024-05-29		2024-11-25	
SN-PROCASEF-407652-CS-C DS / Sélection directe de l'ON G Actionaid Sénégal pour l 'a ppui à la mobilisation, l'infor mation, la sensibilisation et l a formation des acteurs loca ux des régions de Tambacou nda et de Kédougou	IDA / 69070	3- Sustaining long-term polic y dialogue, scaling-up trainin g and innovation in the land sector	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		486,300.00	0.00	Signé	2024-04-22	2024-05-08	2024-05-02	2024-05-29			2024-07-06	2024-10-08	2025-01-02	
SN-PROCASEF-407669-CS-C DS / Sélection directe du Cad re National de Concertation e t de Coopération des Ruraux (CNCR) pour l'appui au renfor cement de capacités et à l'ac compagnement de la société civile	IDA / 69070	3- Sustaining long-term polic y dialogue, scaling-up trainin g and innovation in the land sector	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		690,000.00	0.00	Signé	2024-04-22	2024-05-17	2024-05-02	2024-05-29			2024-07-06	2024-10-08	2025-01-02	
SN-PROCASEF-407665-CS-C DS / Sélection directe du Cad re National de Concertation e t de Coopération des Ruraux (CNCR) pour l'appui à la mob ilisation, l'information, la sen sibilisation et la formation de s acteurs locaux des régions de Matam et de Saint-Louis e t du département de Linguè	IDA / 69070	3- Sustaining long-term polic y dialogue, scaling-up trainin g and innovation in the land sector	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		820,131.57	0.00	Signé	2024-03-20	2024-05-17	2024-03-30	2024-05-29			2024-06-03	2024-10-08	2024-11-30	
SN-PROCASEF-407672-CS-C DS / Sélection directe de l'As sociation des Juristes Sénéga laises (AJS) pour l'appui au re nforcement de capacités et à l'accompagnement dans la p rise en charge des VBG/HS-E AS	IDA / 69070	3- Sustaining long-term polic y dialogue, scaling-up trainin g and innovation in the land sector	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		387,000.00	0.00	Signé	2024-04-22	2024-05-08	2024-05-02	2024-07-19			2024-07-06	2024-10-08	2025-01-02	
SN-PROCASEF-407644-CS-C DS / Sélection directe du Cad re National de Concertation e t de Coopération des Ruraux (CNCR) pour l'appui à la mob ilisation, l'information, la sen sibilisation et la formation de s acteurs locaux des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinc	IDA / 69070	3- Sustaining long-term polic y dialogue, scaling-up trainin g and innovation in the land sector	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		780,000.00	0.00	Signé	2024-04-22	2024-05-17	2024-05-02	2024-05-29			2024-07-06	2024-10-08	2025-01-02	
SN-PROCASEF-407648-CS-C DS / Sélection directe du Con seil National des ONG d'Appu i au Développement (CONGA D) pour l'appui à la mobilisati on, l'information, la sensibilis ation et la formation des acte urs locaux des régions de Dio urbel et de Fatick	IDA / 69070	3- Sustaining long-term polic y dialogue, scaling-up trainin g and innovation in the land sector	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		575,450.00	0.00	Signé	2024-04-22	2024-05-17	2024-05-02	2024-05-29			2024-07-06	2024-10-30	2025-01-02	
SN-PROCASEF-407662-CS-C DS / Sélection directe de End a PRONAT pour l'appui à la m obilisation, l'information, la s ensibilisation et la formation des acteurs locaux des régio ns de Dakar et de Thiès et de s départements de Louga et Kébémer	IDA / 69070	3- Sustaining long-term polic y dialogue, scaling-up trainin g and innovation in the land sector	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		794,210.52	0.00	Annulé	2024-04-22	2024-05-17	2024-05-02				2024-07-06		2025-01-02	
SN-PROCASEF-421089-CS-C DS / SELECTION DIRECTE DE L'INSTITUT PROSPECTIVE AG RICOLE ET RURAL (IPAR) POU R LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION RELATIVE A LA PROMOTION DU DIALOGUE S UR LA GOUVERNANCE FONCI ERE AUX ECHELLES NATIONA LE ET TERRITORIALE	IDA / 69070	3- Sustaining long-term polic y dialogue, scaling-up trainin g and innovation in the land sector	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		159,180.54	0.00	Signé	2024-04-22	2024-10-18	2024-05-02	2024-11-22			2024-07-06	2025-06-02	2025-01-02	
SN-PROCASEF-429384-CS-IN DV / Sélection d'un Ingénieur en Génie Civil pour les travau x de construction des bureau x fonciers	IDA / 69070	2- Empowering Project-supp orted municipalities in carryi ng out systematic land regis tration operations	A posteriori	Individuel	Limited - National		88,000.00	0.00	Annulé	2024-05-31	2024-07-09	2024-06-05		2024-06-26		2024-07-31		2025-01-27	
SN-PROCASEF-475591-CS-IN DV / Sélection d'un Consultan t Individuel (auditeur interne) du PROCASEF	IDA / 69070	4- Program Coordination, Mo nitoring, and Knowledge Ma nagement	A posteriori	Individuel	Open - National		44,211.00	0.00	Annulé	2025-03-25	2025-04-23	2025-05-13		2025-06-03		2025-07-08		2026-01-04	
SN-PROCASEF-485096-CS-IN DV / Sélection d'un consultan t individuel, chargé de l'élabo ration d'une note opérationn elle sur les superpositions de s activités avec des aires pro tégées et des périmètres min iers	IDA / 69070	2- Empowering Project-supp orted municipalities in carryi ng out systematic land regis tration operations	A posteriori	Individuel	Limited - National		10,527.00	0.00	Signé	2025-04-15	2025-04-02	2025-04-20	2025-05-06	2025-05-11	2025-08-21	2025-06-15	2025-10-02	2025-12-12	
SN-PROCASEF-525545-CS-C DS / Sélection d'une assistan te de Direction pour le PROC ASEF	IDA / 69070	2- Empowering Project-supp orted municipalities in carryi ng out systematic land regis tration operations	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		6,140.35	0.00	Signé	2025-11-28	2025-11-25	2025-12-08	2025-11-27			2026-02-11	2025-12-01	2026-08-10	
SN-PROCASEF-546808-CS-C DS / Sélection d'un consultan t senior, expert domanialiste en foncier urbain et péri urba in pour un appui technique a u PROCASEF dans l'élaborati on d'un Programme National de Sécurisation Foncière (PN	IDA / 69070	3- Sustaining long-term polic y dialogue, scaling-up trainin g and innovation in the land sector	A posteriori	Individuel	Limited - National		50,000.00	0.00	Annulé	2026-06-09		2026-06-14		2026-07-05		2026-08-09		2027-02-05	
SN-PROCASEF-552733-CS-IN DV / Sélection d'un consultan t senior, expert en foncier rur al et en planification territori ale pour un appui technique au PROCASEF dans l'élaborat ion du Programme National d e Sécurisation Foncière (PNS	IDA / 69070	3- Sustaining long-term polic y dialogue, scaling-up trainin g and innovation in the land sector	A posteriori	Individuel	Limited - National		50,000.00	0.00	Annulé	2026-06-08		2026-06-13		2026-07-04		2026-08-08		2027-02-04	

SN-PROCASEF-552737-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur interne pour les projets PROCASEF, SENFISCAL ET CERP	IDA / 69070	4- Program Coordination, Monitoring, and Knowledge Management	A posteriori	Individuel	Open - National		54,875.89	0.00	En cours d'examen	2026-06-01	2026-05-19	2026-07-20		2026-08-10		2026-09-14		2027-03-13	
SN-PROCASEF-556982-CS-INDV / Sélection d'un Expert Senior en foncier, chargé de l'élaboration d'un Programme National de Sécurisation Foncière (PNSF)	IDA / 69070	3- Sustaining long-term policy dialogue, scaling-up training and innovation in the land sector	A posteriori	Individuel	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-06-24	2026-06-25	2026-08-12		2026-09-02		2026-10-07		2027-04-05	