Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [*country***] [***Project name***] [***P-number***]**

Project Implementation agency: [*insert legal name***]**

Date of the Procurement Plan: [*insert date***]**

Period covered by this Procurement Plan: **[***insert from – to period***]**

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***[****insert appropriate references to the national procurement legislation****]***, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase "and the following conditions".

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***. *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) *as specified under paragraphs 3.10 and 3.11* of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN **Guinea : Guinea Support to Local Governance Project 2**

General Information

Country: Guinea

Project ID: P177095

Project Name: Guinea Support to Local Governance Project 2

Loan / Credit No: IDA / 72740

Executing Agency(i Guinea Support to Local Governance Project 2

Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2024-01-27

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-22

GPN Date: 2024-03-12

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
GN-PAGL 2-451334-CW-DIR / Travaux de construction de 5 salles de classe à Ouassou et Tondon (Boké) par l' ENTREPRISE RFF	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Autre (avec chap d'explication)	224,515.00	0.00	Achevé					2024-10-07	2024-10-07	2024-10-12	2024-10-09							2024-11-09	2024-11-14	2025-03-09
GN-PAGL 2-451343-CW-DIR / Travaux de construction de 5 salles de classe à Malanta (Boké) par la GUINEE ELECTRONIC – BTP SARL (GE-BTP SARL)	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Autre (avec chap d'explication)	159,457.00	0.00	Achevé					2024-10-07	2024-10-07	2024-10-12	2024-10-09							2024-11-09	2024-11-13	2025-03-09
GN-PAGL 2-451344-CW-DIR / Travaux de construction de 4 salles de classe à Kounsitel et Malanta(Boké) par la SOCIETE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENTS (SCI-SARLU)	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Autre (avec chap d'explication)	175,019.00	0.00	Achevé					2024-10-07	2024-10-07	2024-10-12	2024-10-09							2024-11-09	2024-11-14	2025-03-09
GN-PAGL 2-451345-CW-DIR / Travaux de construction de 5 Salles de classe à Wende Mbour par SABADOU BTP-SARL	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Autre (avec chap d'explication)	240,496.00	0.00	Achevé					2024-10-07	2024-10-07	2024-10-12	2024-10-09							2024-11-09	2024-11-14	2025-03-09
GN-PAGL 2-451346-CW-DIR / Travaux de construction de 4 salles de classe à Wende Mbour (Boké) par ENTREPRISE DDF	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Autre (avec chap d'explication)	163,765.00	0.00	Achevé					2024-10-07	2024-10-07	2024-10-12	2024-10-09							2024-11-09	2024-11-14	2025-03-09
GN-PAGL 2-451347-CW-DIR / Travaux de construction d'une salles de classe dans la zone spéciale de KASSA (Conakry) par L' ENTREPRISE ALLIANCE SERVICES -Sarl	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Autre (avec chap d'explication)	46,927.00	0.00	Achevé					2024-10-07	2024-10-07	2024-10-12	2024-10-09							2024-11-09	2024-11-14	2025-03-09
GN-PAGL 2-451348-CW-DIR / Travaux de construction de 4 salles de classe à Sagalé, Balaya et Dioumtou(Labe) par l' entreprise NIRVANA.	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Autre (avec chap d'explication)	196,626.00	0.00	Achevé					2024-10-07	2024-10-07	2024-10-12	2024-10-09							2024-11-09	2024-11-14	2025-03-09
GN-PAGL 2-451350-CW-DIR / Travaux de construction de 4 salles de classe dans la Commune Urbaine de Mali, Hidayatou et Yembering (Labe) par ETABLISSEMENT OCAP-SARL.	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Autre (avec chap d'explication)	152,017.00	0.00	Achevé					2024-10-07	2024-10-07	2024-10-12	2024-10-09							2024-11-09	2024-11-14	2025-03-09
GN-PAGL 2-466902-CW-DIR / Contractualisation avec Ets Aimal pour l'achèvement des travaux de construction de quatre (4) salles de classe à Moussayah cente 1, à Moussayah Centre 2, Moussayah Tassin et à Fassikhouré Moussayah dans la région administrati	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Sans compétition	134,680.00	0.00	Achevé					2024-12-31	2024-12-23	2025-01-05	2024-12-24							2025-02-02	2025-02-03	2025-06-02
GN-PAGL 2-466906-CW-DIR / Contractualisation avec ENACORE pour l'achèvement des travaux de construction de Cinq (5) salles de classe dans la Commune Urbaine de Kérouané dans la région administrative de Kankan.	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Sans compétition	173,222.00	0.00	Achevé					2024-12-31	2024-12-23	2025-01-05	2024-12-24							2025-02-02	2025-02-03	2025-06-02
GN-PAGL 2-466907-CW-DIR / Contractualisation avec EGUICOF pour l'achèvement des travaux de construction de quatre (4) salles de classe à Doura et à Babila dans la région administrative de Kankan	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Sans compétition	189,953.00	0.00	Signé					2024-12-31	2024-12-23	2025-01-05	2024-12-24							2025-02-02	2025-02-03	2025-06-02
GN-PAGL 2-466909-CW-DIR / Contractualisation avec ECOGIM pour l'achèvement des travaux de construction de quatre (4) salles de classe dans de la Commune Urbaine de Mandiana et Niantanina dans la région administrative de K	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Sans compétition	152,445.00	0.00	Achevé					2024-12-31	2024-12-23	2025-01-05	2024-12-24							2025-02-02	2025-02-03	2025-06-02
GN-PAGL 2-466910-CW-DIR / Contractualisation avec T-PERFECT GUINEE pour l'achèvement des travaux de construction de quatre (4) salles de classe à Bate Nafadji dans la région administrative de Kan	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Sans compétition	153,507.00	0.00	Achevé					2024-12-31	2024-12-23	2025-01-05	2024-12-24							2025-02-02	2025-02-03	2025-06-02
GN-PAGL 2-466911-CW-DIR / Contractualisation avec TINA GUINEE MULTI SERVICE pour l'achèvement des travaux de construction de quatre (4) salles de classe à Kiniebakoura et Niagassola dans la région administrative de Kankan	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Sans compétition	170,821.00	0.00	Achevé					2024-12-31	2024-12-23	2025-01-05	2024-12-24							2025-02-02	2025-02-03	2025-06-02

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PAGL 2-393534-GO-RFQ / Acquisition de 3560 téléphones en faveur des Animateurs Communautaires (AC) pour la sensibilisation des Collectivités Locales.	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	284,800.00	0.00	Achevé							2024-09-30	2024-08-08							2024-11-25	2024-09-09	2025-01-24	2024-12-17
GN-PAGL 2-393538-GO-RFQ / Acquisition de 3560 équipements de protection individuels en faveur des Animateurs Communautaires (AC) pour la sensibilisation des Collectivités Locales	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	427,200.00	0.00	Achevé							2024-07-30	2025-04-24							2024-09-24	2025-08-11	2024-11-23	2025-10-06
GN-PAGL 2-393558-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau pour la Direction Générale et les Antennes Régionales de l'ANAFIC	IDA / 72740	Project coordination and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	270,000.00	0.00	En cours d'exécution							2024-06-30	2026-01-16							2024-08-25		2024-11-23	
GN-PAGL 2-393626-GO-DIR / Acquisition et paramétrage du Logiciel TOMPRO avec la Société TOMATE pour le PAGL 2.	IDA / 72740	Project coordination and management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	50,000.00	0.00	Signé					2024-02-15	2024-02-06	2024-02-20	2024-03-12							2024-03-26	2024-05-10	2028-10-31	
GN-PAGL 2-397614-GO-RFQ / Acquisition d'équipements et logiciel pour l'opérationnalisation et la fonctionnalité du centre d'appels	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	En cours d'exécution							2024-07-30	2025-11-19							2024-09-24		2024-11-08	
GN-PAGL 2-393544-GO-RFQ / Acquisition de lots de matériels informatiques et équipements divers pour l'ANAFIC et de matériels informatiques et mobiliers pour le réseau des femmes élus de Guinée pour le REFELA »	IDA / 72740	Project coordination and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	330,000.00	0.00	Achevé							2024-03-04	2024-10-11							2024-04-29	2024-11-15	2024-06-28	2025-07-14
GN-PAGL 2-393433-GO-RFB / Acquisition de 9 612 motos en faveur des Animateurs Communautaires (AC) pour la sensibilisation des Collectivités Locales.	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	14,418,000.00	0.00	Signé					2024-09-25	2025-05-11	2024-09-30	2025-05-16			2024-11-11	2025-07-03	2025-01-24	2026-04-02	2025-02-28	2026-04-20	2028-01-14	
GN-PAGL 2-393429-GO-RFQ / Acquisition de 149 motos en faveur des receveurs communaux	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	223,500.00	0.00	Achevé							2024-05-18	2024-06-19							2024-07-13	2024-07-22	2024-10-11	2025-09-11
GN-PAGL 2-462378-GO-RFQ / Acquisition de 362 téléphones en faveur des Agents Techniques d'Encadrement des Collectivités Locales (ATEC).	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	108,600.00	0.00	Achevé							2025-01-15	2025-04-30							2025-03-12	2025-06-26	2025-04-26	2025-07-22
GN-PAGL 2-462380-GO-DIR / Acquisition de 6 motos AG 125 complémentaires en faveur des Agents Techniques d'Encadrement des Collectivités Locales (ATEC) des nouvelles communes non dotées avec le Groupe SCF SA.	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	32,000.00	0.00	Achevé					2024-12-04	2024-11-20	2024-12-09	2024-11-21							2025-01-13	2024-12-18	2025-01-28	2025-09-11
GN-PAGL 2-481797-GO-RFB / Acquisition de 6 376 téléphones en faveur des Animateurs Communautaires (AC) pour la sensibilisation des Collectivités Locales (lot 1) et 362 appareils numériques (tablettes) en faveur des percepteurs d'impôt local dans les com	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	691,080.00	0.00	Achevé					2025-06-10	2025-04-22	2025-06-15				2025-07-27	2025-06-12	2025-08-26	2025-06-18	2025-09-30	2025-11-10	2025-12-29	2026-03-23
GN-PAGL 2-481801-GO-RFB / Acquisition de 6 376 équipements de protection individuels en faveur des Animateurs Communautaires (AC) pour la sensibilisation des Collectivités Locales	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	765,120.00	0.00	Achevé					2025-06-20	2025-05-07	2025-06-25				2025-08-06	2025-07-10	2025-09-05	2025-07-16	2025-10-10	2025-11-21	2026-01-08	2026-07-20
GN-PAGL 2-481803-GO-RFB / Acquisition de 362 motos en faveur des percepteurs d'impôt local dans les communes.	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	543,000.00	0.00	Signé					2025-06-25	2025-05-01	2025-06-30				2025-08-11	2025-09-18	2025-09-10	2025-09-26	2025-10-15	2025-12-31	2026-01-13	
GN-PAGL 2-481805-GO-RFQ / Edition des outils de communication de l'ANAFIC.	IDA / 72740	Project coordination and management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	70,000.00	0.00	Achevé							2025-09-06	2026-03-10							2025-11-01	2026-04-20	2025-12-01	2026-09-10
GN-PAGL 2-543133-GO-RFB / Acquisition de quatre (4) lots de véhicule (Lot N°1 : 7 véhicules Pick-Up ; Lot N°2 : 5 véhicules 4X4 TT ; Lot N°3 : 5 véhicules de ville et Lot N°4 : 1 véhicule Minibus) en faveur de l'ANAFIC.	IDA / 72740	Project coordination and management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	860,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-05-04	2026-07-29	2026-05-09				2026-06-20	2026-09-03	2026-07-20	2026-09-08	2026-08-24		2027-02-20	
GN-PAGL 2-543101-GO-RFQ / Acquisition de 6 groupes électrogènes en faveur des Antennes Régionale de l'ANAFIC	IDA / 72740	Project coordination and management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	270,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-08-12	2026-07-27							2026-10-15		2027-04-20	
GN-PAGL 2-563380-GO-RFQ / Acquisition de 388 équipements numériques (Terminal de Paiement Electronique "TPE") pour supporter la stratégie de mobilisation des ressources.	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	194,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-09-10								2026-11-12		2027-02-17	
GN-PAGL 2-567475-GO-RFB / Acquisition complémentaire de 362 motos pour les percepteurs communaux d'impôt local	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	543,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-10-19		2026-10-26				2026-12-10		2026-12-21		2027-01-27		2027-04-27	

GN-PAGL 2-576139-GO-RFQ / Acquisition de cinq (5) véhicules de villes en faveur de l'ANAFIC	IDA / 72740	Project coordination and management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	207,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-29							2026-12-23		2027-06-30	
GN-PAGL 2-576540-GO-RFQ / Acquisition de 12 ordinateurs et 2 imprimantes en faveur (RSE, Assist MGR, ARS et Auditeur interne)	IDA / 72740	Project coordination and management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-11-04							2027-01-13		2027-02-26	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PAGL 2-393576-NC-RFQ / Choix d'un prestataire pour la production et l'Edition de 1 500 d'affiches pédagogiques pour les 356 Collectivités Locales sur l'inclusion sociale, le genre et les VBG/HS-EAS.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	18,000.00	0.00	Annulé							2024-12-04								2025-01-29		2025-07-28	
GN-PAGL 2-397957-CS-CQS / Recrutement d'un prestataire pour la conception de Microprogrammes, Spots radios & TV, Magazines radios et TV, Publi-reportage, Emissions spéciales ANAFIC.	IDA / 72740	Project coordination and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-09-02								2024-10-28		2025-10-23	
GN-PAGL 2-397616-GO-RFQ / Choix d'un prestataire pour la fourniture de l'Internet à la Direction Générale de l'ANAFIC et ses Antennes Régionales.	IDA / 72740	Project coordination and management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	130,000.00	0.00	Achevé							2024-03-12	2024-03-05							2024-05-07	2024-04-09	2025-05-02	2025-12-03
GN-PAGL 2-393562-GO-RFQ / Editions de 1000 exemplaires du manuel du FODEL	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-12-30								2025-02-24		2025-04-10	
GN-PAGL 2-414238-NC-RFP / Fourniture et installation d'un progiciel de gestion budgétaire et comptable en faveur des communes de Guinée.	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A priori	Appel d'offres	Limited - International	Single Stage - Two Envelope	N	1,000,000.00	0.00	Signé					2024-04-15	2024-05-13	2024-04-15	2024-05-21			2024-06-24	2024-07-18	2024-09-06	2025-02-18	2024-10-11	2025-10-07	2026-04-04	
GN-PAGL 2-396948-GO-RFB / Fourniture et installation d'un progiciel de gestion budgétaire et comptable en faveur des communes de Guinée	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	Y	1,000,000.00	0.00	Annulé	2024-03-25		2024-06-10		2024-06-10		2024-03-30				2024-08-19		2024-11-01		2024-12-06		2026-05-30	
GN-PAGL 2-481808-NC-RFQ / Sélection d'une Société de transfert pour le paiement des primes et des frais de fonctionnement des Animateurs Communautaires (AC) des Collectivités Locales.	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	345,148.00	0.00	Signé							2025-04-05	2025-04-22							2025-05-31	2025-10-31	2028-06-30	
GN-PAGL 2-481813-CS-CDS / Convention avec le journal HOROYA pour la diffusion des informations sur les outils de gouvernance locale	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	30,000.00	0.00	Signé					2025-07-31	2025-09-24	2025-08-05	2025-09-24							2025-09-09	2025-12-16	2028-05-31	
GN-PAGL 2-543104-NC-RFQ / Edition de 1 000 exemplaires du Guide de mobilisation des ressources	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	53,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-09-09	2026-04-01							2026-12-03		2027-02-12	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PAGL 2-393378-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet pour l'Audit financier du Projet d'Appui à la Gouvernance Locale 2 (PAGL 2) pour les exercices 2024 et 2025	IDA / 72740	Project coordination and management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		60,000.00	0.00	Achevé	2024-03-04	2024-02-02	2024-03-25	2024-04-03	2024-05-08	2024-05-23			2024-06-05	2024-06-25	2024-07-05	2024-07-04	2024-08-09	2024-07-11	2024-09-13	2024-08-09	2026-06-30	2026-08-12
GN-PAGL 2-393383-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la vérification des Conditions Basées sur la Performance (PBC) du Projet d'Appui à la Gouvernance Locale 2 (PAGL 2) pour les exercices 2024 et 2025	IDA / 72740	Project coordination and management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		80,000.00	0.00	Signé	2024-03-25	2024-05-08	2024-04-15	2024-06-05	2024-05-29	2024-07-26			2024-06-26	2024-08-26	2024-07-26	2024-08-29	2024-08-30	2024-09-12	2024-10-04	2024-09-18	2026-04-22	
GN-PAGL 2-393386-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet/bureau pour la réalisation d'une étude approfondie sur la mobilisation des taxes locales.	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Signé	2024-05-30	2024-06-05	2024-06-20		2024-08-03	2024-11-13							2024-09-02	2025-01-08	2024-10-07	2025-01-31	2025-03-16	
GN-PAGL 2-393388-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des Schémas Régionaux d'Aménagement et de Développement Durable (SRAD) de la Moyenne Guinée et de la Basse Guinée	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	Signé	2024-03-05	2024-05-21	2024-03-26	2024-06-15	2024-05-09	2024-11-13			2024-06-06	2024-12-26	2024-07-06	2025-03-18	2024-08-10	2025-07-17	2024-09-14	2025-10-31	2025-09-14	
GN-PAGL 2-393390-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des Schémas Régionaux d'Aménagement et de Développement Durable (SRAD) de la Haute Guinée et de la Guinée Forestière.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	Signé	2024-03-04	2024-05-26	2024-03-25	2024-06-21	2024-05-08	2024-11-13			2024-06-05	2024-12-26	2024-07-05	2025-03-18	2024-08-09	2025-07-17	2024-09-13	2025-10-31	2025-09-13	

GN-PAGL 2-396763-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet/bureau d'études pour l'évaluation des projets d'investissements complexes dans 4 Communes Urbaines de la région administrative de Kankan	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		332,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-10	2024-07-21	2024-07-01	2024-08-22	2024-08-14	2025-08-26			2024-09-11	2025-09-30	2024-10-11	2026-02-01	2024-11-15	2026-03-23	2024-12-20		2025-12-20	
GN-PAGL 2-396765-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet/bureau d'études pour l'évaluation des projets d'investissements complexes dans 3 Communes Urbaines de la région administrative de Faranah	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		249,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-10	2024-07-22	2024-07-01	2024-08-22	2024-08-14	2025-08-26			2024-09-11	2025-09-30	2024-10-11	2026-01-30	2024-11-15	2026-03-19	2024-12-20		2025-12-20	
GN-PAGL 2-396766-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet/bureau d'études pour l'évaluation des projets d'investissements complexes dans 3 Communes Urbaines de la région administrative de Kindia	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		249,000.00	0.00	Annulé	2024-06-10		2024-07-01		2024-08-14				2024-09-11		2024-10-11		2024-11-15		2024-12-20		2025-12-20	
GN-PAGL 2-396768-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet/bureau d'études pour l'évaluation des projets d'investissements complexes dans 4 Communes Urbaines de la région administrative de Boké	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		249,000.00	0.00	Annulé	2024-06-10		2024-07-01		2024-08-14				2024-09-11		2024-10-11		2024-11-15		2024-12-20		2025-12-20	
GN-PAGL 2-396769-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet/bureau d'études pour l'évaluation des projets d'investissements complexes dans 4 Communes Urbaines de la région administrative de Labé.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		332,000.00	0.00	Annulé	2024-06-10		2024-07-01		2024-08-14				2024-09-11		2024-10-11		2024-11-15		2024-12-20		2025-12-20	
GN-PAGL 2-396770-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet/bureau d'études pour l'évaluation des projets d'investissements complexes dans 2 Communes Urbaines de la région administrative de Mamou	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		166,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-10	2024-07-22	2024-07-01	2024-08-22	2024-08-14	2025-08-26			2024-09-11	2025-09-30	2024-10-11	2026-02-04	2024-11-15	2026-03-24	2024-12-20		2025-12-20	
GN-PAGL 2-396773-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la sensibilisation des acteurs locaux (élus, OSC, femmes et jeunes) sur l'intégration du changement climatique dans la planification locale dans la Région de la Moyenne Guinée	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Achevé	2024-03-25	2024-03-27	2024-04-15		2024-05-29	2024-06-26							2024-06-28	2024-08-21	2024-08-02	2024-09-23	2025-07-28	2026-03-10
GN-PAGL 2-396795-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la sensibilisation des acteurs locaux (élus, OSC, femmes et jeunes) sur l'intégration du changement climatique dans la planification locale dans la Région de la Basse Guinée	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Achevé	2024-03-25	2024-03-27	2024-04-15		2024-05-29	2024-06-26							2024-06-28	2024-08-12	2024-08-02	2024-09-20	2025-07-28	2026-03-11
GN-PAGL 2-396796-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la sensibilisation des acteurs locaux (élus, OSC, femmes et jeunes) sur l'intégration du changement climatique dans la Région de la Haute Guinée	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Achevé	2024-03-25	2024-03-27	2024-04-15		2024-05-29	2024-06-26							2024-06-28	2024-08-16	2024-08-02	2024-09-23	2025-07-28	2026-03-10
GN-PAGL 2-396797-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la sensibilisation des acteurs locaux (élus, OSC, femmes et jeunes) sur l'intégration du changement climatique dans la planification locale dans la Région de la Guinée Forestière	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Achevé	2024-03-25	2024-03-27	2024-04-15		2024-05-29	2024-06-27							2024-06-28	2024-08-08	2024-08-02	2024-09-20	2025-07-28	2026-03-10
GN-PAGL 2-397637-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour l'extension du SAPR et la consolidation du MGR au profit de 62 Collectivités locales de la région de la Haute Guinée.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		331,550.00	0.00	Annulé	2024-05-15		2024-06-05		2024-07-19								2024-08-18		2024-09-22		2025-09-17	
GN-PAGL 2-397641-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour l'extension du SAPR et la consolidation du MGR au profit de 44 Collectivités locales de la région de la Basse Guinée.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		235,295.00	0.00	Annulé	2024-05-15		2024-06-05		2024-07-19								2024-08-18		2024-09-22		2025-09-17	
GN-PAGL 2-397643-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour l'extension du SAPR et la consolidation du MGR au profit de 47 Collectivités locales de la région de la Moyenne Guinée.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		251,337.00	0.00	Annulé	2024-05-15		2024-06-05		2024-07-19								2024-08-18		2024-09-22		2025-09-17	
GN-PAGL 2-397645-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour l'extension du SAPR et la consolidation du MGR au profit de 34 Collectivités locales de la région de la Guinée Forestière.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		181,818.00	0.00	Annulé	2024-05-15		2024-06-05		2024-07-19								2024-08-18		2024-09-22		2025-09-17	
GN-PAGL 2-397650-CS-CQS / Recrutement d'une ONG leader pour l'accompagnement des OCB dans le suivi citoyen et la participation communautaire au processus de développement local des 48 communes dans la région administrative de Kindia.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		251,934.00	0.00	Signé	2024-07-15	2024-05-03	2024-08-05		2024-09-18	2024-08-09							2024-10-18	2024-11-13	2024-11-22	2025-01-20	2025-11-17	
GN-PAGL 2-397652-CS-CQS / Recrutement d'une ONG leader pour l'accompagnement des OCB dans le suivi citoyen et la participation communautaire au processus de développement local des 37 communes dans la région administrative de Boké.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		194,199.00	0.00	Signé	2024-07-15	2024-05-03	2024-08-05		2024-09-18	2024-08-09							2024-10-18	2024-11-14	2024-11-22	2025-01-20	2025-11-17	

GN-PAGL 2-397653-CS-CQS / Recrutement d'une ONG leader pour l'accompagnement des OCB dans le suivi citoyen et la participation communautaire au processus de développement local des 37 communes dans la région administrative de Mamou.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		194,199.00	0.00	Signé	2024-07-15	2024-05-03	2024-08-05		2024-09-18	2024-08-09							2024-10-18	2024-11-21	2024-11-22	2025-01-20	2025-11-17	
GN-PAGL 2-397654-CS-CQS / Recrutement d'une ONG leader pour l'accompagnement des OCB dans le suivi citoyen et la participation communautaire au processus de développement local des 55 communes dans la région administrative de Labé.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		288,674.00	0.00	Signé	2024-07-15	2024-05-03	2024-08-05		2024-09-18	2024-08-09							2024-10-18	2024-11-13	2024-11-22	2025-01-20	2025-11-17	
GN-PAGL 2-397656-CS-CQS / Recrutement d'une ONG leader pour l'accompagnement des OCB dans le suivi citoyen et la participation communautaire au processus de développement local des 46 communes dans la région administrative de Faranah.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		241,436.00	0.00	Signé	2024-07-15	2024-03-25	2024-08-05		2024-09-18	2024-08-09							2024-10-18	2024-09-27	2024-11-22	2025-01-20	2025-11-17	
GN-PAGL 2-397661-CS-CQS / Recrutement d'une ONG leader pour l'accompagnement des OCB dans le suivi citoyen et la participation communautaire au processus de développement local des 67 communes dans la région administrative de N'Zérékoré.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		351,657.00	0.00	Signé	2024-07-15	2024-05-03	2024-08-05		2024-09-18	2024-08-09							2024-10-18	2024-09-23	2024-11-22	2025-01-20	2025-11-17	
GN-PAGL 2-397662-CS-CQS / Recrutement d'une ONG leader pour l'accompagnement des OCB dans le suivi citoyen et la participation communautaire au processus de développement local des 66 communes dans la région administrative de Kankan.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		346,409.00	0.00	Signé	2024-07-15	2024-05-08	2024-08-05		2024-09-18	2024-08-09							2024-10-18	2024-09-27	2024-11-22	2025-01-20	2025-11-17	
GN-PAGL 2-397664-CS-CQS / Recrutement d'une ONG leader pour l'accompagnement des OCB dans le suivi citoyen et la participation communautaire au processus de développement local des 6 communes dans la région administrative de Conakry.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		131,492.00	0.00	Signé	2024-07-15	2024-05-03	2024-08-05		2024-09-18	2024-08-09							2024-10-18	2024-11-18	2024-11-22	2025-01-20	2025-11-17	
GN-PAGL 2-397672-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'étude diagnostic organisationnel de l'ANAFIC.	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Achevé	2024-05-30	2024-06-05	2024-06-20		2024-08-03	2024-10-24							2024-09-02	2024-12-17	2024-10-07	2024-12-26	2025-02-04	2026-04-23
GN-PAGL 2-393382-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'actualisation du manuel de procédures de l'ANAFIC y compris celui du FODEL	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	Achevé	2024-04-25	2024-06-05	2024-05-16		2024-06-29	2024-08-26							2024-07-29	2024-09-19	2024-09-02	2024-10-09	2024-12-31	2025-09-26
GN-PAGL 2-440136-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet/bureau d'études pour l'évaluation des projets d'investissements complexes dans 3 Communes Urbaines (Lélouma-Mali-Touqué) de la région administrative de Labé.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		249,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-05	2024-07-31	2024-09-26	2024-08-22	2024-11-09	2025-08-26			2024-12-07	2025-09-30	2025-01-06	2026-01-30	2025-02-10	2026-03-23	2025-03-17		2026-03-17	
GN-PAGL 2-440145-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet/bureau d'études pour l'évaluation des projets d'investissements complexes dans 3 Communes Urbaines (Boffa-Koundara-Gaoual) de la région administrative de Boké	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		249,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-05	2024-07-31	2024-09-26	2024-08-22	2024-11-09	2025-08-26			2024-12-07	2025-09-30	2025-01-06	2026-01-30	2025-02-10	2026-03-10	2025-03-17		2026-03-17	
GN-PAGL 2-440151-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet/bureau d'études pour l'évaluation des projets d'investissements complexes dans 2 Communes Urbaines (Télimelé- Forécariah) de la région administrative de Kindia	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		166,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-05	2024-07-31	2024-09-26	2024-08-22	2024-11-09	2025-08-26			2024-12-07	2025-09-30	2025-01-06	2026-02-01	2025-02-10	2026-03-23	2025-03-17		2026-03-17	
GN-PAGL 2-440154-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet/bureau d'études pour l'évaluation des projets d'investissements complexes dans 3 Communes Urbaines (Beyla-Guéckédougou-Lola) de la région administrative de N'Zérékoré	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		249,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-05	2024-07-31	2024-09-26	2024-08-22	2024-11-09	2025-08-26			2024-12-07	2025-09-30	2025-01-06	2026-01-03	2025-02-10	2026-03-13	2025-03-17		2026-03-17	
GN-PAGL 2-462363-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la consolidation du Système d'Alerte Précoce et de Réponse et du Mécanisme de Gestion des Réclamations au profit de Quatre Vingt Six (86) collectivités locales des régions de la Moyenne Guinée et Basse Guinée.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		452,790.00	0.00	Signé	2024-11-29	2025-02-19	2024-12-20		2025-02-02	2025-06-17			2025-03-02	2025-07-17	2025-04-01	2025-09-11	2025-05-06	2025-10-31	2025-06-10	2026-05-12	2026-06-10	
GN-PAGL 2-462359-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la consolidation du Système d'Alerte Précoce et de Réponse et du Mécanisme de Gestion des Réclamations au profit de quatre-vingt-trois (83) collectivités locales des régions de la Haute Guinée et Guinée Forestière.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		436,995.00	0.00	Signé	2024-11-28	2024-12-22	2024-12-19		2025-02-01	2025-06-17			2025-03-01	2025-07-17	2025-03-31	2025-09-11	2025-05-05	2025-10-31	2025-06-09	2026-05-12	2026-06-09	

GN-PAGL 2-543074-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une étude sur les réseaux d'inter collectivités des communes du corridor de Simandou et la contribution des retombées du Programme SIMANDOU sur le FNDL et le FODEL	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		450,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-04-29	2026-08-12	2026-05-20		2026-07-03				2026-07-31		2026-08-30		2026-10-04		2026-11-08		2027-05-07	
GN-PAGL 2-543080-CS-LCS / Recrutement d'un Cabinet audit financier au compte du Projet d'Appui à la Gouvernance Locale 2 (PAGL2) pour trois (3) exercices 2026-2027 et 2028	IDA / 72740	Project coordination and management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-15	2026-04-03	2026-05-06		2026-06-19				2026-07-17		2026-08-16		2026-09-20		2026-10-25		2029-06-30	
GN-PAGL 2-543086-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la vérification des PBC des exercices 2026 et 2027 du PAGL2	IDA / 72740	Project coordination and management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		30,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-05-04	2026-07-20	2026-05-25		2026-07-08				2026-08-05		2026-09-04		2026-10-09		2026-11-13		2028-06-30	
GN-PAGL 2-543089-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'intégration de la plateforme de mobilisation des recettes internes des communes.	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		98,500.00	0.00	Annulé	2026-04-22		2026-05-13		2026-06-26								2026-07-26		2026-08-30		2027-02-26	
GN-PAGL 2-561202-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la formation de 50 cadres techniques de l'ANAFIC, cadres services centraux et Services déconcentrés en Système d'Information Géographique (SIG) dont le logiciel QGIS.	IDA / 72740	Improving national and local capacity for climate-resilient local development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		26,500.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-20	2026-09-23	2026-08-21		2026-09-23								2026-10-05		2026-11-04		2026-12-07	
GN-PAGL 2-561275-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'intégration de la plateforme de mobilisation des recettes internes des communes.	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		98,500.00	0.00	En cours d'examen	2026-08-17				2026-09-08								2026-09-28		2026-10-20		2027-09-13	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PAGL 2-397627-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Individuel pour l'étude de vulnérabilité et outil d'évaluation de la vulnérabilité en vue de l'intégrer dans le guide harmonisé de planification locale.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Achevé	2024-04-25	2024-03-29	2024-04-30	2024-06-03	2024-05-21	2024-08-30	2024-06-25	2024-09-02	2024-10-23	2025-02-17
GN-PAGL 2-397648-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la production de kits de sensibilisation pour le soutien aux activités du SAPR et MGR.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-10	2025-08-21	2024-06-15		2024-07-06		2024-08-10		2024-12-08	
GN-PAGL 2-397649-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Individuel pour la finalisation de la cartographie des ONG et Organisations Communautaires de Base (OCB) pour le soutien à la mise en oeuvre des activités d'engagement citoyen	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Achevé	2024-03-04	2024-02-02	2024-03-09	2024-02-27	2024-03-30	2024-04-12	2024-05-04	2024-04-24	2024-09-01	2024-08-08
GN-PAGL 2-397960-CS-CDS / Convention avec la Direction Générale des Radios rurales de Guinée	IDA / 72740	Project coordination and management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		71,200.00	0.00	Signé	2024-04-22	2025-07-11	2024-05-02	2025-07-16			2024-07-06	2025-11-18	2025-07-01	
GN-PAGL 2-396756-CS-CDS / Convention avec le CNFPCEL pour la mise en oeuvre des programmes de la formation et le coaching des (Elus, SG, Receveurs, COC, Chef Section budgétaire...) sur la mobilisation des ressources internes des CL et gestion adéquate des ressources locales	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		4,243,000.00	0.00	En cours d'examen	2024-11-25	2026-03-16	2024-12-05	2026-04-30			2025-02-08		2027-04-22	
GN-PAGL 2-393582-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la production de kits pédagogiques pour la prévention sur les VBG et la prise en compte du Genre et de l'inclusion sociale dans les Collectivités locales	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	Annulé	2024-04-10	2024-09-04	2024-05-29		2024-06-19		2024-07-24		2024-10-22	
GN-PAGL 2-418777-CS-CDS / Convention avec l'Institut National de Statistique (INS) pour la réalisation de l'enquête pour l'évaluation finale du PAGL	IDA / 72740	Project coordination and management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		160,000.00	0.00	Achevé	2024-05-01	2024-04-17	2024-05-11	2024-04-22			2024-07-15	2024-06-20	2024-10-13	2025-12-26
GN-PAGL 2-418749-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel (Juriste) pour l'évaluation du système de la passation des marchés de la République de Guinée	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Individuel	Limited - International		50,000.00	0.00	Achevé	2024-04-02	2024-03-29	2024-04-07	2024-04-02	2024-04-28	2024-04-15	2024-06-02	2024-04-15	2024-08-31	2025-06-02
GN-PAGL 2-445255-CS-CDS / Contractualisation avec la société CALL ME GUINEE pour la Gestion du Centre d'Appels de l'ANAFIC.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		80,000.00	0.00	Signé	2024-08-29	2024-08-20	2024-09-08	2024-08-27			2024-11-12	2024-10-04	2026-05-06	
GN-PAGL 2-451354-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'AUDIT DE CLOTURE DU PREPEF SUR LES ASPECTS DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU PROJET	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Individuel	Limited - International		50,000.00	0.00	Signé	2024-10-16	2024-11-21	2024-10-21	2024-11-25	2024-11-11	2025-01-09	2024-12-16	2025-01-20	2025-04-15	

GN-PAGL 2-451360-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ELABORATION DU RAPPORT D'ACHEVEMEMENT DU PROJET PRePEF.	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		50,000.00	0.00	Annulé	2024-10-28		2024-11-07				2025-01-11		2025-04-11	
GN-PAGL 2-455971-CS-CDS / CDS/RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ELABORATION DU RAPPORT D'ACHEVEMEMENT DU PROJET PRePEF.	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		30,000.00	0.00	Achevé	2024-11-12	2024-10-11	2024-11-22	2024-10-16			2025-01-26	2024-11-11	2025-04-26	2025-04-04
GN-PAGL 2-462371-CS-CDS / Contractualisation avec le groupement DINA-CAAT pour la poursuite de l'Assistance technique, contrôle et supervision des travaux d'infrastructures de 101 salles de classes pré- primaires au compte du	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		250,000.00	0.00	Signé	2024-12-05	2024-11-18	2024-12-15	2024-11-22			2025-02-18	2024-12-23	2025-07-18	
GN-PAGL 2-462389-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'actualisation de la PPSD du PAGL2	IDA / 72740	Project coordination and management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		15,000.00	0.00	Achevé	2024-12-25	2025-01-05	2025-01-04	2025-01-07			2025-03-10	2025-01-17	2025-04-24	2025-07-09
GN-PAGL 2-481810-CS-CDS / Convention avec l'ANDE pour la formation et coaching des Collectivités Locales (CL) sur l'utilisation du tableur Excel	IDA / 72740	Supporting national and local capacity for an efficient and accountable management of local development resources	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		300,000.00	0.00	Annulé	2025-06-02		2025-06-12				2025-08-16		2025-11-14	
GN-PAGL 2-531736-CS-CDS / Convention avec l'Institut National de la Statistique (INS) pour la réalisation de l'enquête pour l'évaluation de la revue à mi-parcours du PAGL2	IDA / 72740	Project coordination and management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		180,000.00	0.00	Signé	2026-01-27	2026-01-22	2026-02-06	2026-03-11			2026-04-12	2026-05-14	2026-10-09	
GN-PAGL 2-543097-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique spécialiste en résilience et changement climatique	IDA / 72740	Improving national and local capacity for climate-resilient local development	A posteriori	Individuel	Open - National		24,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-04-20	2026-10-09	2026-06-08		2026-06-29		2026-08-03		2027-08-03	
GN-PAGL 2-543077-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel facilitateur pour l'actualisation de la Lettre de la Politique Nationale de Décentralisation et du Développement Local (LPNDDL)	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Individuel	Limited - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-08-31		2026-09-08		2026-09-09		2026-10-09		2027-07-20	
GN-PAGL 2-565721-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la révision de la cartographie des structures de prise en charge des victimes de VBG /EAS/HS.	IDA / 72740	Strengthening mechanisms for inclusive citizen engagement in local governance	A posteriori	Individuel	Limited - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-21		2026-11-10		2026-12-03		2027-01-08		2027-10-13	