Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union-Discipline-Travail

PROJET D'INVESTISSEMENT FORESTIER Phase 2

.....

DRAFT DU PLAN DE PASSATION

Financement IDA

Période : 2022 – 2023

Mai 2022

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet :

Agence d'exécution du Projet :

Date du plan de passation des marchés :

Période couverte par ce plan de passation des marchés

Niveau de risque évalué : Modéré

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *« Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *« Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux ***ne s'applique pas***

II. Fournitures, Travaux et Services Assimilés

1. Seuils d'examen préalable : Marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions du paragraphe 3.5 et suivant du Règlement de Passation des Marchés pour les emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissements (FPI).

Nouveaux Seuils de Revue a priori de la Banque Mondiale – Effectifs depuis Juillet 2016				
Categories de marchés	**Niveau de risque du projet**			
	Risque élevé - Tout marché de … estimé égal ou supérieur à **:**	**Risque Substantiel -** Tout marché de … estimé égal ou supérieur à **:**	**Risque Modéré -** Tout marché de … estimé égal ou supérieur à **:**	**Risque Bas -** Tout marché de … estimé égal ou supérieur à **:**
Travaux (incluant clé à main, Fourniture et Installation, et les Partenariat Public - Privé -PPP)	$5,000,000	$10,000,000	$15,000,000	$20,000,000
Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels	$1,500,000	$2,000,000	$4,000,000	$6,000,000

2. Préqualification : N/A[1]

3. Procédures applicables aux Composantes relatives au Développement Conduit par les Communautés (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : N/A

4. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel de passation de marchés : N/A

5. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : Non Applicable

6. Marchés et Planning et Méthode de Passation :

[1] Non Applicable

I. Travaux, Fourniture et Services Assimilés

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions relatives aux nouveaux seuil de revue de la Banque mondiale.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché $ US	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 $US et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	
2. Fournitures, Systèmes	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats ≥ 4.000.000 $US
	AON	< 1,000,000	

d'Informations et Services autres que les services de Consultants	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500,000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	
(*) Le justificatif de toute entente directe doit être transmis avec le PPM à la Direction des Marchés Publics pour une autorisation préalable de passer marché par cette méthode			

2.2. Référence (si nécessaire) au Manuel opérationnel/de passation de marchés **:**

- Manuel de procédure en matière de passation des marchés

2.3. Contrats de Travaux, fournitures et services assimilés avec Méthode de sélection et planning

2.3.1 Type de marchés : Travaux								
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Réf.	Contrat (Description)	Montant estimatif (en $ US)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen (a priori/a posteriori)	Date de signature du contrat	Commentaires
1	Réhabilitation pistes d'accès	3 460 000	AON	Non	Non	à posteriori	10/11/2023	2 lots : C3.1 & C2.1
2	Réhabilitation base-vies/postes de contrôle FC C3 + réhabilitation base-vie pour centre formation	1 815 000	AON	Non	Non	à posteriori	1/08/2023	3 lots : C2.1 ; C2.2 & C3.1
3	Réalisation de forages et retenues d'eau	93 400	DC	Non	Non	à posteriori	09/06/2023	
4	Convention avec l'ONG N'ZI River pour la construction de la clôture électrique de MAFA et Besse-Boko	740 000	SED	Non	N/A	à posteriori	22/05/2023	Recommandations PAD.
Sous-total travaux		**6 108 400**						

2.3.2. Type de marchés : Fournitures								
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Réf.	Contrat (Description)	Montant estimatif (en $ US)	Méthode de passation des marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen (a priori/a posteriori)	Date de signature du contrat	Commentaires
1	Commande avec UNOPS pour la fourniture des véhicules de patrouille, de transport de troupes et de liaison, motos et les drones, matériel de navigation (hors-bord)	2 590 700	SED	Non	N/A	à posteriori	20/11/2023	SED avec UNOPS 3 lots : C2.2 ; C3.1 & C5.1
2	Achat de tablettes pour surveillance	49 280	DC	Non	Non	à posteriori	03/04/2023	
3	Achat de matériel technique (GPS)	44 800	DC	Non	Non	à posteriori	03/04/2023	
4	Acquisition de carburant	495 000	DC	Non	Non	à posteriori	1/06/2023	
5	Achat de Tricycles	9 340	DC	Non	Non	à posteriori	03/04/2023	
6	Achat de Petits matériels	46 700	DC	Non	Non	à posteriori	01/06/2023	

2.3.2. Type de marchés : Fournitures								
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Réf.	Contrat (Description)	Montant estimatif (en $ US)	Méthode de passation des marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen (a priori/a posteriori)	Date de signature du contrat	Commentaires
7	Achat de sachet pour pépinière des plants	1 809 600	AOI	Non	Non	à posteriori	10/08/2023	
8	Achat d'ordinateurs	32 000	DC	Non	Non	à posteriori	31/03/2023	
9	Achat de photocopieuses	12 000	DC	Non	Non	à posteriori	10/11/2022	
10	Achat de fourniture de bureau	60 000	DC	Non	Non	à posteriori	31/03/2023	
11	Achat de consommables informatiques	50 000	DC	Non	Non	à posteriori	31/03/2023	
12	Acquisition d'équipements de communication	20 000	DC	Non	Non	à posteriori	01/08/2023	
13	Acquisition de matériels et équipements pour les agents de surveillance	80 000	DC	Non	Non	à posteriori	01/08/2023	
14	Acquisition de matériel pour le suivi écologique	80 000	DC	Non	Non	à posteriori	01/08/2023	

2.3.2. Type de marchés : Fournitures								
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Réf.	Contrat (Description)	Montant estimatif (en $ US)	Méthode de passation des marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen (a priori/a posteriori)	Date de signature du contrat	Commentaires
Sous-total fourniture		**5 379 420**						

2.3.3 Type de marchés : Services assimilés								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf.	Contrat (Description)	Montant estimatif en $ US	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen (a priori/a posteriori)	Date de signature du contrat	Commentaires
1	Recrutement d'un prestataire pour la production de support de communication	100 000	AON	Non	Non	à postériori	01/08/2023	
2	Convention avec les radios de proximité	168 750	SED	Non	N/A	à postériori	01/02/2023	Convention avec les radios locales avec recommandations PAD
3	Recrutement d'une agence de communication	80 000	DC	Non	Non	à postériori	01/08/2023	
4	Convention avec Care International pour la mise en œuvre des AGR	56 000	SED	Non	N/A	à postériori	01/02/2023	C3.2

2.3.3 Type de marchés : Services assimilés								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf.	Contrat (Description)	Montant estimatif en $ US	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen (a priori/a posteriori)	Date de signature du contrat	Commentaires
5	Recrutement d'un prestataire pour l'édition et la vulgarisation des PAPF	50 000	DC	Non	Non	à Posteriori	15/12/2023	
6	Convention avec l'OIREN pour le suivi indépendant des activités du projet	60 000	SED	Non	N/A	A Postériori	01/02/2023	Convention avec l'OIREN avec recommandations PAD
7	Convention avec un prestataire pour la fourniture de connexion internet	60 000	SED	Non	N/A	A Postériori	03/01/2023	
8	Entretien de matériel roulant	60 000	DC	Non	N/A	A Postériori	03/01/2023	
9	Convention avec MTN (opérateur GSM) pour les paiements basés sur les résultats	300 000	SED	Non	N/A	A Postériori	03/01/2023	Selon recommandations PAD
Sous-total services assimilés		**934 750**						

III. Sélection de Consultants

1. Seuil d'examen préalable *:*

Nouveaux Seuils de Revue a priori de la Banque Mondiale – Effectifs depuis Juillet 2016				
Catégorie de marchés	***Niveau de risque du projet***			
	Risque élevé - *Tout marché de … estimé égal ou supérieur à* ***:***	***Risque Substantiel -*** *Tout marché de … estimé égal ou supérieur à* ***:***	***Risque Modéré -*** *Tout marché de … estimé égal ou supérieur à* ***:***	***Risque Bas -*** *Tout marché de … estimé égal ou supérieur à* ***:***
Services Consultant (Firmes)	*$500,000*	*$1,000,000*	*$2,000,000*	*$4,000,000*
Consultant Individuel	*$200,000*	*$300,000*	*$400,000*	*$500,000*

Nature de dépenses	**Méthode de passation de marchés**	**Valeur seuil du contrat**	**Contrats soumis à examen préalable**
Consultants	3 SFQ : Sélection fondée sur la qualité 4 SMC : Sélection au moindre coût 5 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	**$EU**	
	SFQC2, SFQ3, SMC4, SCBD5,	≥ 300.000	
Firmes	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC5 5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt	< 300.000	Tout contrat de 2 000.000 $US ou plus
	Selection directe	Pas de seuil	

Consultants **Individuels**	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 400.000 $US ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Selection directe	Pas de seuil	
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			

3.2. Type de marchés : Services de consultants							
1	2	3	4	5	6	7	8
Réf.	Contrat (Description)	Montant estimatif en $ US	Méthode de passation de marchés	Préférence nationale (oui/non)	Examen (à priori/à posteriori)	Date de signature du contrat	Commentaires
1	Recrutement d'un cabinet pour faire l'état de lieux des FC C4 /c	600 000	SFQC	Non	Posteriori	31/10/2023	
2	Recrutement d'un cabinet pour l' élaboration des EIES	300 000	SMC	Non	Posteriori	31/10/2023	
3	Recrutement d'un cabinet pour réaliser une étude socio-économique	3 000 000	SFQC	Non	Priori	31/10/2023	
4	Recrutement d'un cabinet pour réaliser l' Etude/analyse des conflits sociaux	100 000	SQC	Non	Posteriori	15/08/2023	
5	Recrutement d'un consultant individuel pour l' élaboration d'une stratégie de restauration des moyens de subsistance	100 000	CI / AMI	Non	Posteriori	15/08/2023	
6	Recrutement d'un cabinet pour l' élaboration du Plan d'aménagement simplifié des forets du domaine rural	300 000	SFQ	Non	Posteriori	15/08/2023	
7	Convention avec les Universités publiques pour le Suivi scientifique de la régénération des sites orpaillées	80 000	SED	Non	Posteriori	15/11/2023	C3.1 : Convention avec les universités Publiques
8	Convention avec les Universités publiques pour le Suivi de la	200 000	SED	Non	Posteriori	15/11/2023	C3.1 : Convention avec les universités Publiques

3.2. Type de marchés : Services de consultants							
1	2	3	4	5	6	7	8
Réf.	Contrat (Description)	Montant estimatif en $ US	Méthode de passation de marchés	Préférence nationale (oui/non)	Examen (à priori/à posteriori)	Date de signature du contrat	Commentaires
	pollution des eaux et du sol des zones orpaillées						
9	Convention avec les Universités publiques une étude sur la dépollution des sites orpaillées	200 000	SED	Non	Posteriori	15/11/2023	C3.1 : Convention avec les universités Publiques
10	Recrutement d'un cabinet pour une formation en agroforesterie et mise en œuvre	300 000	SFQC	Non	Posteriori	31/10/2022	
11	Recrutement d'un consultant pour la production des cartes d'occupation des sols	150 000	SQC	Non	Posteriori	31/10/2023	
12	Recrutement d'un prestataire pour la mise en place de la plateforme digitale de gestion E&S et MGP	300 000	SFQC	Non	Posteriori	15/06/2023	
13	Recrutement d'un cabinet d'audit externe	100 000	SQC	Non	Posteriori	15/06/2023	Publication d'AMI
14	Recrutement d'un cabinet pour une assistance technique International pour l'agroforesterie	1 000 000	SFQC	Non	Posteriori	15/09/2023	
15	Recrutement d'un bureau de supervision pour le contrôle et la	2 000 000	SFQC	Non	Priori	30/06/2023	

3.2. Type de marchés : Services de consultants							
1	2	3	4	5	6	7	8
Réf.	Contrat (Description)	Montant estimatif en $ US	Méthode de passation de marchés	Préférence nationale (oui/non)	Examen (à priori/à posteriori)	Date de signature du contrat	Commentaires
	supervision globale , le suivi de la mise en œuvre de toutes les activités du projet exécutées par SODEFOR, OIPR et Care ainsi que l'UIAP						
16	Recrutement d'un cabinet pour le renforcement des capacités en sauvegarde environnementales	8 000 000	SFQC	Non	Priori	29/09/2023	
TOTAL		**16 730 000**					

IV. RECAPITULATION

4.1. Financement par catégorie d'acquisition

N° ordre	Catégories	Nombre	Montant estimatif	Montant estimatif	Commentaires
		Contrats	$ US	F CFA	
1	Travaux	4	6 108 400	3 054 200 000	RAS
2	Fournitures	14	5 379 420	2 689 710 000	RAS
3	Services Assimilés	9	934 750	467 375 000	RAS
4	Consultants	16	16 730 000	8 365 000 000	RAS
TOTAL		43	**29 152 570**	14 576 285 000	

PROCUREMENT PLAN **Cote d'Ivoire : Forest Investment Project, phase 2**

General Information

Country: Cote d'Ivoire

Project ID: P175982
Project Name: Forest Investment Project, phase 2
Loan / Credit No: IDA / 71870
Executing Agency(i FOREST INVESTMENT PROJECT 2

Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2022-11-15
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-19
GPN Date:

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CI-FIP2-362058-CW-RFQ-2023 / TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT (PARKING, REZ DE CHAUSSEE, BUREAU) DU PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	157,500.00	0.00	Achevé							2023-05-25	2023-05-15							2023-06-23	2023-07-18	2023-08-22
CI-FIP2-384195-CW-RFQ-AKR / Travaux de Câblage téléphonique, informatiques, réseaux et aménagement de la salle serveur de l'UCP y compris la fourniture de postes téléphoniques, système de détection incendie et de contrôle d'accès de la salle serveur	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	150,000.00	0.00	Achevé							2023-10-21	2024-01-04							2023-11-30	2024-03-25	2024-01-29
CI-FIP2-414769-CW-RFQ-AKR / Travaux d'ouvertures et d' aménagement de 195 kms de pistes interparcellaires et pare feu dans les sites de reboisement de la SODEFOR	IDA / 71870	Component 4. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans of Category 4 GFs in the Savanna	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	487,500.00	0.00	Signé							2024-05-06	2024-05-27							2024-06-22	2024-07-01	2024-10-20
CI-FIP2-446279-CW-RFB-AKR / TRAVAUX DE REHABILITATION PAR REPROFILAGE LOURD ET TRAITEMENT DE POINTS CRITIQUES (RLTPC) DE 139,26 KM DE PISTES RURALES DANS LE PARC NATIONAL DE TAI ET SA PERIPHERIE DANS LES REGIONS DE LA NAWA, DE SAN-PEDRO ET DU CAVALLY	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	7,558,718.00	0.00	Signé					2024-09-17	2024-09-09	2024-09-20	2024-09-10			2024-11-04	2024-10-17	2024-12-04	2024-10-27	2025-01-08	2024-11-19	2025-07-07
CI-FIP2-446260-CW-RFQ-AKR / Travaux d'ouverture et d' aménagement de 200 kms de voies inter parcellaires et pare feu dans les sites de reboisement de la foret classée de Fétékro, Laka, Matiemba, Kobo et AHUA	IDA / 71870	Component 4. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans of Category 4 GFs in the Savanna	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	497,500.00	0.00	Achevé							2024-10-08	2024-09-23							2024-11-26	2024-11-21	2025-03-26
CI-FIP2-456728-CW-RFQ-AKR / Travaux de réhabilitation de la base-vie OIPR de Biébi dans le département de Yakassé -Attobrou	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	372,000.00	0.00	Achevé							2024-11-08	2024-11-06							2024-12-27	2025-02-03	2025-05-26
CI-FIP2-456773-CW-RFQ-AKR / Travaux de réhabilitation de la base-vie OIPR de Kossangui dans le département d'Aleppé	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	380,000.00	0.00	Achevé							2024-11-08	2024-11-06							2024-12-27	2025-02-11	2025-05-26
CI-FIP2-456775-CW-RFQ-AKR / Travaux de réhabilitation de la base-vie OIPR de Sagboya (V6) dans le département de Buyo	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	270,000.00	0.00	Signé							2024-11-08	2024-11-06							2024-12-27	2025-02-03	2025-01-11
CI-FIP2-456776-CW-RFQ-AKR / Travaux de réhabilitation de la base-vie ADK OIPR dans le département de Buyo	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	220,000.00	0.00	Signé							2024-11-08	2024-11-06							2024-12-27	2025-02-03	2025-05-26
CI-FIP2-456777-CW-RFQ-AKR / Travaux de réhabilitation de la base-vie OIPR de Soubré	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	420,000.00	0.00	Signé							2024-11-08	2024-11-06							2024-12-27	2025-02-10	2025-05-26
CI-FIP2-456779-CW-RFQ-AKR / Travaux de réhabilitation de la base-vie OIPR de Djouroutou dans le département de Tabou	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	310,000.00	0.00	Signé							2024-11-08	2024-11-06							2024-12-27	2025-02-03	2025-05-26
CI-FIP2-456782-CW-RFQ-AKR / Travaux de réhabilitation de la base-vie OIPR de Taï	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	370,000.00	0.00	Signé							2024-11-08	2024-11-06							2024-12-27	2025-02-03	2025-05-26
CI-FIP2-456783-CW-RFQ-AKR / Travaux de Réhabilitation de la base-vie OIPR de Zagné dans le département de Taï	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	250,000.00	0.00	Signé							2024-11-08	2024-11-06							2024-12-27	2025-02-03	2025-05-26
CI-FIP2-456785-CW-RFQ-AKR / Travaux de Réhabilitation de la base-vie OIPR de Duekoué et Tahouaké	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	280,000.00	0.00	Annulé							2024-11-08								2024-12-27		2025-05-26
CI-FIP2-456786-CW-RFQ-AKR / Travaux de Construction d' une clôture et Guérite dans la base vie OIPR de Djapadji	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	155,000.00	0.00	Signé							2024-11-08	2024-11-06							2024-12-27	2025-02-03	2025-05-26
CI-FIP2-460847-CW-RFQ-AKR / Travaux de réalisation de sept (07) forages équipés de systèmes de pompage hybride (motricité humaine et solaire) dans les régions de la Nawa et de San-Pédro	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	330,000.00	0.00	Annulé							2024-11-22								2025-01-10		2025-04-10

CI-FIP2-460857-CW-RFQ-AKR / Travaux de réalisation de sept (07) forages équipés de systèmes de pompage hybride (motricité humaine et solaire) dans les régions du GBEKE et du HAMBOL	IDA / 71870	Component 4. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans of Category 4 GFs in the Savanna	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	330,000.00	0.00	Annulé							2024-11-22								2025-01-10		2025-04-10
CI-FIP2-460866-CW-RFQ-AKR / Travaux de réalisation de sept (05) forages équipés de systèmes de pompage hybride (motricité humaine et solaire) dans les régions du CAVALLY, GUEMON et la ME	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	235,000.00	0.00	Annulé							2024-11-22								2025-01-10		2025-04-10
CI-FIP2-456747-CW-RFQ-AKR / Travaux de réhabilitation de la base-vie OIPR de Mébifon dans le département d'Alepé	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	380,000.00	0.00	Achevé							2024-11-09	2024-11-06							2024-12-28	2025-02-03	2025-05-27
CI-FIP2-456774-CW-RFQ-AKR / Travaux de réhabilitation de la base-vie OIPR de Djapadji dans le département de San-Pedro	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	488,000.00	0.00	Signé							2024-11-08	2024-11-06							2024-12-27	2025-02-03	2025-05-26
CI-FIP2-473803-CW-RFQ-AKR / Travaux de Réhabilitation de la base-vie OIPR de Duekoué et Tahouaké	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	320,000.00	0.00	Signé							2025-03-10	2025-02-04							2025-04-28	2025-04-08	2025-09-25
CI-FIP2-484253-CW-RFQ-AKR / Travaux d'ouverture et d'aménagement de 193 km de pistes interparcellaires et pare feu dans les sites de reboisement de KOBO, LOHO et MATIEMBA	IDA / 71870	Component 4. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans of Category 4 GFs in the Savanna	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	482,500.00	0.00	Signé							2025-05-10	2025-04-07							2025-07-05	2025-05-22	2026-01-01
CI-FIP2-503351-CW-RFQ / Travaux d'aménagement et équipements des salles d'archive de l'UCP-PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	60,000.00	0.00	Achevé							2025-08-29	2025-08-21							2025-10-24	2025-09-30	2025-12-23
CI-FIP2-503920-CW-RFB / Travaux de réhabilitation d'un bâtiment R+1 à usage de laboratoire au profit du Centre Ivoirien Anti-Pollution (CIAPOL) à Abidjan	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	750,000.00	0.00	Signé					2025-09-18	2025-09-26	2025-09-23	2025-09-26			2025-11-07	2025-11-11	2025-12-05	2025-11-21	2026-01-09	2025-12-02	2026-06-08
CI-FIP2-504077-CW-RFQ / Travaux de traitement de points critiques dans les forets classés C4 du PIF 2	IDA / 71870	Component 4. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans of Category 4 GFs in the Savanna	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	195,000.00	0.00	Signé							2025-09-29	2025-08-25							2025-11-17	2025-10-15	2026-03-17
CI-FIP2-504097-CW-RFQ / Travaux d'ouverture et d'aménagement de 180 km de pistes interparcellaires et pare feu dans le site de reboisement de la forêt classée de LOHO	IDA / 71870	Component 4. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans of Category 4 GFs in the Savanna	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	485,000.00	0.00	Signé							2025-09-29	2025-08-25							2025-11-17	2025-10-15	2026-03-17
CI-FIP2-534975-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation de la base-vie SODEFOR de Mahino	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	300,000.00	0.00	Annulé							2026-03-13								2026-05-08		2026-10-05
CI-FIP2-534977-CW-RFQ / Travaux de réhabilitaion de la base-vie SODEFOR de Touih dans le département de San-Pédro	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	330,000.00	0.00	Signé							2026-03-13	2026-04-30							2026-05-08	2026-07-20	2026-10-05
CI-FIP2-534978-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation de la base-vie SODEFOR de Kahin dans le département de Bangolo	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	450,000.00	0.00	Signé							2026-03-13	2026-04-30							2026-05-08	2026-07-28	2026-10-05
CI-FIP2-534980-CW-RFQ / Travaux de construction du poste de contrôle SODEFOR de Djigbagui et réhabilitation de bâtiments dans la base vie OIPR de Soubré dans la région de la NAWA (Département de Méagui et Soubré)	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	440,000.00	0.00	Annulé							2026-03-13								2026-05-08		2026-10-05
CI-FIP2-534981-CW-RFQ / Travaux de construction des postes de contrôle SODEFOR de Sokoura et Danhandrou (CIB) dans la région du Cavally (Département de Guiglo et Bloléquin)	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	460,000.00	0.00	Annulé							2026-03-12								2026-05-07		2026-10-04
CI-FIP2-546438-CW-RFQ / Travaux de construction du poste de contrôle SODEFOR de Djigbagui dans la région de la NAWA (Département de Méagui)	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	440,000.00	0.00	Signé							2026-05-22	2026-04-30							2026-07-17	2026-07-27	2027-01-13
CI-FIP2-546442-CW-RFQ / Travaux de construction des postes de contrôle SODEFOR de SOKOURA dans la région du Cavally (Département de Guiglo)	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	440,000.00	0.00	Signé							2026-05-21	2026-04-30							2026-07-16	2026-07-07	2027-01-12
CI-FIP2-546443-CW-RFQ / Travaux de construction des postes de contrôle SODEFOR Danhandrou (CIB) dans la région on du Cavally (Département de Bloléquin)	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	440,000.00	0.00	Signé							2026-04-24	2026-04-30							2026-06-19	2026-07-24	2026-12-16
CI-FIP2-546458-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation de la base-vie SODEFOR de Mahino	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	380,000.00	0.00	Signé							2026-05-22	2026-04-30							2026-07-17	2026-07-07	2026-12-14
CI-FIP2-559960-CW-RFB / Travaux de construction des antennes régionales de l'ANDE dans les villes de Korhogo et San-Pédro	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-09-14		2026-09-18				2026-10-30		2026-11-30		2027-01-04		2027-07-03

CI-FIP2-576374-CW-RFQ / Travaux d'ouverture et d' aménagement de 178,91 km de pistes interparcellaires et par e feu dans les blocs de reboisement 2026 de la forêt classée de LOHO	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	483,000.00	0.00	En attente d 'exécution							2026-11-02								2027-01-14		2027-07-14

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-FIP2-361718-GO-RFQ-2023 / ACQUISITION DE MATERIELS DE BURAU POUR LE PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	98,000.00	0.00	Achevé							2023-05-25	2023-05-15							2023-06-23	2023-07-18	2023-07-23	2023-12-12
CI-FIP2-361741-GO-RFQ-2023 / ACQUISITION DE MOBILIERS DE BUREAU POUR LE PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	98,000.00	0.00	Achevé							2023-05-18	2023-05-15							2023-06-16	2023-07-18	2023-07-16	2023-11-09
CI-FIP2-361752-GO-RFQ-2023 / ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DU PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	60,000.00	0.00	Achevé							2023-05-25	2023-05-17							2023-06-23	2023-07-20	2023-07-23	2023-10-02
CI-FIP2-361762-GO-RFQ-2023 / ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DU PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Achevé							2023-05-25	2023-05-15							2023-06-23	2023-08-02	2023-07-23	2023-11-09
CI-FIP2-361767-GO-RFQ-2023 / ACQUISITION DE SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE DES LOCAUX AU PROFIT DU PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	70,000.00	0.00	Achevé							2023-05-25	2023-05-15							2023-06-23	2023-10-11	2023-07-23	2024-02-23
CI-FIP2-361787-GO-RFQ-2023 / ACQUISITION DE VISIO-CONFERENCE POUR LA SALLE DE REUNION DU PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	0.00	Achevé							2023-05-25	2023-05-15							2023-06-23	2023-07-18	2023-07-23	2024-08-22
CI-FIP2-361781-GO-RFQ-2023 / ACQUISITION ET INSTALLATIONS DE STORES DANS LES LOCAUX DU PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	0.00	Achevé							2023-05-29	2023-05-15							2023-06-27	2023-07-21	2023-07-27	2024-02-23
CI-FIP2-361750-GO-RFQ-2023 / ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DU PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	98,578.00	0.00	Achevé							2023-05-25	2023-05-17							2023-06-23	2023-07-18	2023-07-23	2024-01-10
CI-FIP2-376567-GO-RFQ-AKR / FOURNITURE DE POLICES D'ASSURANCES MALADIE ET INDIVIDUEL ACCIDENT AU PROFIT DU PERSONNEL DU PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	98,000.00	0.00	Achevé							2023-08-19	2023-09-01							2023-09-13	2023-10-12	2024-09-12	2023-11-09
CI-FIP2-376576-GO-RFQ-AKR / ACQUISITION DE CARBURANT ET LUBRIFIANTS POUR L'UCP-PIF 2, LA SODEFOR, L'OIPR ET L'ANDE AU TITRE DE L'ANNEE 2023	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	297,000.00	0.00	Achevé							2023-08-21	2023-10-02							2023-09-18	2023-12-29	2024-09-17	2024-12-11
CI-FIP2-384224-GO-RFB-AKR / Acquisition de 3 927 000 sachets de pépinière pour le programme de reboisement de la SODEFOR	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	98,175.00	0.00	Achevé							2023-10-21	2023-11-06							2023-12-02	2023-12-26	2024-01-31	2024-04-22
CI-FIP2-384397-GO-RFQ-AKR / Acquisition de 30 bacs de collecte des déchets solides et de boites à pharmacie pour les reboiseurs de la SODEFOR	IDA / 71870	Component 4. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans of Category 4 GFs in the Savanna	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	13,000.00	0.00	Achevé							2023-10-21	2024-02-05							2023-11-18	2024-03-15	2023-12-18	2024-04-30
CI-FIP2-384361-GO-RFQ-AKR / Acquisition de Vingt Cinq (25) tricycles pour le programme de reboisement de la SODEFOR	IDA / 71870	Component 4. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans of Category 4 GFs in the Savanna	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	85,000.00	0.00	Achevé							2023-11-07	2023-11-06							2023-12-08	2023-12-26	2024-01-07	2024-04-04
CI-FIP2-384263-GO-RFQ-AKR / Acquisition de matériels informatiques pour le service communication/WEB de l'UCP et la SODEFOR	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	60,000.00	0.00	Achevé							2023-11-24	2023-12-01							2023-12-22	2024-02-12	2023-12-28	2024-07-24
CI-FIP2-384259-GO-RFQ-AKR / Acquisition d'équipements et outillages audiovisuels pour les campagnes de communication et de sensibilisation de l'UCP et les structures d'exécution du PIF 2	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Achevé							2023-11-23	2023-11-28							2024-01-02	2024-02-28	2024-02-16	2024-05-30
CI-FIP2-392991-GO-RFQ-AKR / Acquisition de GPS pour l'UCP-PIF 2 et les structures d'exécutions	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	47,000.00	0.00	Achevé							2023-11-24	2023-12-21							2023-12-22	2023-12-29	2024-06-19	2024-04-19
CI-FIP2-361861-GO-DIR-2023 / ACQUISITION DE 02 VEHICULES DE SURVEILLANCES (MINEF) /27 VEHICULES , 03 DRONES , 45 GPS , 20 BOUSSOLES ,60 MOTOS pour la SODEFOR/ 07 VEHICULES 4X4 et 30 TABLETTES , 15 GPS pour l'OIPR/ 05 VEHICULES (UCP) et 08 VEHICULES PICK UP pour	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	3,430,600.00	0.00	Annulé							2023-05-25								2023-06-10		2023-09-08	
CI-FIP2-396432-GO-DIR-AKR / Entente Directe avec UNOPS pour la fourniture de vingt (20) véhicules et soixante (60) motos au profit de l'UCP et les structures d'exécution du PIF 2	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	950,000.00	0.00	Achevé							2023-12-12	2024-01-05	2023-12-14	2024-01-09					2023-12-26	2024-01-11	2024-12-25	2024-02-26

CI-FIP2-399335-GO-RFQ-AKR / ACQUISITION DE PETITS MATERILES DE LUTTE CONTRE LES INCENDITS ET FEUX DE FORETS	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	0.00	Achevé							2024-01-19	2024-02-05							2024-02-16	2024-03-15	2024-03-17	2024-05-21
CI-FIP2-404233-GO-DIR-AKR / Entente Directe avec UNOPS pour la fourniture de Vingt un (21) véhicules Toyota Land Cruiser Pick-Up Séries 79 au profit de l'UCP et les structures d'exécution du PIF 2	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	720,000.00	0.00	Achevé					2024-02-01	2024-01-26	2024-02-06	2024-02-02							2024-02-20	2024-02-05	2025-02-19	2024-02-26
CI-FIP2-404450-GO-RFQ-AKR / Acquisition de fournitures et consommables informatiques au profit de l'UCP-PIF 2 au titre de l'année 2024	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	24,000.00	0.00	Achevé							2024-02-16	2024-03-16							2024-03-15	2024-04-04	2024-05-14	2024-06-19
CI-FIP2-404470-GO-RFQ-AKR -2024 / Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'UCP-PIF 2 au titre de l'année 2024	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	12,000.00	0.00	Achevé							2024-02-16	2024-02-13							2024-03-15	2024-05-03	2024-05-14	2024-08-28
CI-FIP2-414771-GO-RFQ-AKR / Acquisition de 02 drones et licences de traitement d'images pour les opérations de surveillance de la réserve naturelle de Mabi Yaya et le parc national du Mont Péko	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	168,000.00	0.00	Annulé							2024-05-09								2024-06-25		2024-08-24	
CI-FIP2-414798-GO-RFQ-AKR / Acquisition de fournitures de bureau pour la SODEFOR, les comités de Gestion des plaintes et les points focaux genre du PIF 2	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	45,000.00	0.00	Achevé							2024-04-18	2024-05-06							2024-06-04	2024-07-01	2024-07-19	2024-09-23
CI-FIP2-414824-GO-RFQ-AKR / Acquisition de matériels et logiciels informatiques pour la SODEFOR	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	200,000.00	0.00	Achevé							2024-05-06	2024-05-10							2024-06-22	2024-07-23	2024-08-21	2025-01-02
CI-FIP2-414849-GO-RF-AKR / Fourniture et installation de matériels de visioconférence dans la salle de conférence de la SODEFOR	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	35,000.00	0.00	Achevé							2024-04-22	2024-05-03							2024-06-08	2024-07-01	2024-08-07	2024-12-11
CI-FIP2-414871-GO-RFQ-AKR / Acquisition de mobiliers de bureau pour la SODEFOR	IDA / 71870	Component 4. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans of Category 4 GFs in the Savanna	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	4,500.00	0.00	Achevé							2024-04-18	2024-05-10							2024-06-04	2024-07-25	2024-07-04	2024-10-25
CI-FIP2-414832-GO-RFQ-AKR / Acquisition de matériels techniques pour les missions de terrain du personnel de l'UCP	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	12,000.00	0.00	Achevé							2024-04-18	2024-05-03							2024-06-04	2024-07-01	2024-08-03	2024-11-07
CI-FIP2-414783-GO-RFQ-AKR / Acquisition de 4 470 000 sachets pour le programme de reboisement de la SODEFOR	IDA / 71870	Component 4. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans of Category 4 GFs in the Savanna	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	125,000.00	0.00	Achevé							2024-05-16	2024-05-06							2024-07-02	2024-07-01	2024-08-31	2024-10-22
CI-FIP2-414776-GO-RFQ-AKR / Acquisition d'équipements de protection individuelle et de boîtes à pharmacie pour le Personnel de l'UCP et la SODEFOR	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	60,000.00	0.00	Achevé							2024-05-17	2024-05-15							2024-07-02	2024-07-25	2024-08-16	2024-12-09
CI-FIP2-414780-GO-RFQ-AKR / Fourniture et Installation d'une ligne verte pour le Mécanisme de Gestion des Plaintes du PIF 2.	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	Annulé							2024-05-15								2024-07-02		2024-08-01	
CI-FIP2-430540-GO-RFQ-AKR / Fourniture et installation d'un système de géolocalisation (GPS) pour la gestion de la flotte des véhicules et motos du PIF 2 »	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	98,000.00	0.00	Achevé							2024-07-19	2024-06-28							2024-09-13	2024-08-05	2025-03-12	2025-04-02
CI-FIP2-430513-GO-RFQ-AKR / Acquisition d'un système de visioconférence pour la deuxième salle de réunion de l'UCP-PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	48,000.00	0.00	Achevé							2024-07-12	2024-07-11							2024-09-06	2024-09-04	2025-03-05	2025-04-04
CI-FIP2-446266-GO-RFQ-AKR / Acquisition de 6 400 000 sachets de sachets pour le programme de reboisement de la SODEFOR	IDA / 71870	Component 4. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans of Category 4 GFs in the Savanna	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	163,000.00	0.00	Achevé							2024-10-18	2024-11-14							2024-12-06	2025-04-04	2025-02-04	2025-04-29
CI-FIP2-446294-GO-RFQ-AKR / Acquisition de trente (30) tricycles pour les activités de reboisement de MALEBI	IDA / 71870	Component 4. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans of Category 4 GFs in the Savanna	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	105,000.00	0.00	Achevé							2024-10-04	2024-10-15							2024-11-22	2024-11-26	2025-01-21	2025-01-02
CI-FIP2-446309-GO-RFQ-AKR / Fourniture et Installation d'une ligne verte pour le Mécanisme de Gestion des Plaintes du PIF 2.	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	16,000.00	0.00	Achevé							2024-09-20	2024-09-10							2024-11-08	2024-10-31	2025-05-07	2025-09-25
CI-FIP2-450258-GO-DIR-AKR / ENTENTE DIRECTE AVEC TOTALENERGIES MARKETING CI POUR LA FOURNITURE DE CARBURANT ET LUBRIFIANTS POUR L'UCP-PIF 2 ET LES STRUCTURES D'EXECUTION DU PIF 2 AU TITRE DE LA PERIODE	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	489,436.00	0.00	Signé					2024-11-01	2024-09-25	2024-11-06	2024-09-27							2024-12-20	2025-01-09	2025-12-20	
CI-FIP2-450260-GO-RFQ-AKR / Acquisition d'équipements et outillages audiovisuels pour CARE International	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	27,000.00	0.00	Achevé							2024-10-18	2024-09-25							2024-12-06	2024-11-29	2025-02-04	2025-02-06
CI-FIP2-450280-GO-RFQ-AKR / Fourniture de petits matériels et équipements de protection individuelle au profit de MALEBI et CARE INTERNATIONAL	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	74,000.00	0.00	Achevé							2024-10-11	2024-09-25							2024-11-29	2024-11-05	2025-01-28	2025-01-16

CI-FIP2-450281-GO-RFQ-AKR / Acquisition de mobiliers de Bureau pour CARE INTERNATIONAL	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	54,000.00	0.00	Achevé							2024-10-11	2024-09-25							2024-11-29	2024-11-29	2025-01-28	2025-01-16
CI-FIP2-450282-GO-RFQ-AKR / Acquisition de matériels de bureaux pour CARE International	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	55,000.00	0.00	Achevé							2024-10-11	2024-10-01							2024-11-29	2024-12-09	2025-01-28	2025-04-17
CI-FIP2-450285-GO-RFQ-AKR / Fourniture de matériels informatiques au profit de CARE International	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	125,000.00	0.00	Achevé							2024-10-11	2024-10-01							2024-11-29	2024-11-28	2025-01-28	2025-02-27
CI-FIP2-446834-GO-DIR-AKR / Entente Directe avec UNOPS pour la fourniture de Huit (08) véhicules et Seize (16) motos au profit de CARE International et l'ANDE	IDA / 71870	Component 4. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans of Category 4 GFs in the Savanna	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	330,000.00	0.00	Achevé					2024-09-23	2024-11-22	2024-09-27	2024-12-11							2024-10-14	2024-09-26	2025-10-14	2025-04-03
CI-FIP2-472005-GO-DIR-AKR / Entente Directe avec UNOPS pour la fourniture d'1 véhicule pour la coordination technique des activités de l'OIPR	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	52,000.00	0.00	Achevé					2025-02-28	2025-02-04	2025-03-04	2025-02-24							2025-03-28	2025-02-13	2026-03-28	2025-06-09
CI-FIP2-473661-GO-DIR-AKR / Entente Directe avec Methodes Enginerring pour l'acquisition et implémentation du logiciel de gestion de projet Oracle Primavera Cloud au profit du PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	150,000.00	0.00	Signé					2025-04-01	2025-02-04	2025-04-08	2025-02-11							2025-06-03	2025-05-26	2028-06-02	
CI-FIP2-473446-GO-RFQ-AKR / Acquisition de fournitures de Bureau au profit du PIF 2 au titre de l'année 2025	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	0.00	Achevé							2025-03-06	2025-02-13							2025-04-24	2025-03-20	2025-06-23	2025-09-01
CI-FIP2-478520-GO-RFQ-AKR / Acquisition de drones et matériels informatiques au profit de la Direction des Etudes et Planification (DEPE) du MINEF et la SODEFOR	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	103,000.00	0.00	Achevé							2025-04-07	2025-04-01							2025-06-03	2025-05-13	2025-08-02	2026-04-24
CI-FIP2-484251-GO-RFQ-AKR / Acquisition de Consommables informatiques au profit de l'UCP-PIF 2 pour l'année 2025 .	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	45,000.00	0.00	Achevé							2025-05-09	2025-04-22							2025-06-27	2025-06-04	2025-08-26	2025-10-02
CI-FIP2-484254-GO-RFQ-AKR / Acquisition de matériels informatiques pour la Coordination technique de l'OIPR	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	15,000.00	0.00	Achevé							2025-05-09	2025-04-14							2025-06-27	2025-06-30	2025-08-26	2025-09-22
CI-FIP2-484440-GO-RFQ-AKR / Acquisition de 7 000 000 sachets de pépinières pour les travaux de reboisement de la SODEFOR	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	170,000.00	0.00	Achevé							2025-05-09	2025-04-07							2025-06-27	2025-05-19	2025-08-26	2025-09-10
CI-FIP2-503353-GO-RFQ / Fourniture et installation d'un système d'archivage Electronique de Document pour l'UCP-PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Achevé							2025-08-29	2025-08-14							2025-10-24	2025-09-24	2026-02-21	2026-03-10
CI-FIP2-503909-GO-RFQ / Acquisition de matériels et accessoires informatiques pour l' UCP-PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Achevé							2025-08-22	2025-08-21							2025-10-10	2025-09-30	2025-12-09	2025-12-04
CI-FIP2-503917-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour la SODEFOR, les comités de Gestion des plaintes et les points focaux genre du PIF 2	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Achevé							2025-09-08	2025-08-25							2025-11-03	2025-10-08	2026-01-02	2025-12-01
CI-FIP2-503918-GO-RFQ / Acquisition de matériels techniques pour la SODEFOR, les comités de Gestion des plaintes et les points focaux genre du PIF 2	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	60,000.00	0.00	Achevé							2025-08-25	2025-08-25							2025-10-13	2025-10-08	2025-12-12	2025-11-17
CI-FIP2-523102-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques pour la SODEFOR et CARE COTE D'IVOIRE	IDA / 71870	Component 4. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans of Category 4 GFs in the Savanna	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	70,000.00	0.00	Achevé							2025-12-06	2025-11-18							2026-01-31	2026-02-23	2026-04-01	2026-06-09
CI-FIP2-523107-GO-RFQ / Acquisition de matériels et outillages agricoles pour la formation et l'animation en agroforesterie au profit des producteurs relais et la SODEFOR	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	85,000.00	0.00	Achevé							2025-12-06	2025-11-18							2026-01-31	2025-12-26	2026-04-01	2026-05-28
CI-FIP2-523120-GO-RFQ / Fourniture de supports de communication et gadgets pour le PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	90,000.00	0.00	Achevé							2025-12-06	2025-11-12							2026-01-31	2025-12-19	2026-04-01	2026-07-24
CI-FIP2-534971-GO-RFB / Fourniture d'équipements de laboratoire au profit du Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL)	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	600,000.00	0.00	Signé					2026-03-16	2026-05-19	2026-03-21	2026-05-19			2026-05-01	2026-07-10	2026-05-31	2026-08-14	2026-07-03	2026-08-21	2026-10-01	
CI-FIP2-536359-GO-RFQ / Fourniture te installation d'un système de visio-conférence au Ministère des Eaux et Forêts	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	46,000.00	0.00	Signé							2026-03-13	2026-03-17							2026-05-08	2026-06-19	2026-07-07	
CI-FIP2-545153-GO-DIR / Entente Directe avec TOTALENERGIES MARKETING CI pour la fourniture de carburant et lubrifiants à L'UCP-PIF 2 et les structures d'exécution du PIF 2 au titre de la période 2025-	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	489,436.00	0.00	Signé					2026-05-15	2026-04-30	2026-05-20	2026-05-13							2026-07-03	2026-08-03	2027-07-03	

CI-FIP2-545161-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour l'UCP-PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	90,000.00	0.00	Signé							2026-05-22	2026-05-12							2026-07-17	2026-06-19	2026-09-15	
CI-FIP2-546180-GO-DIR / Entente directe avec MTN BUSINESS pour l'installation d'une ligne verte dédiée aux plaintes sensibles du PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	27,000.00	0.00	Signé					2026-05-18	2026-05-15	2026-05-22	2026-05-15							2026-07-10	2026-07-10	2026-08-24	
CI-FIP2-546199-GO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureaux et consommables informatiques à l'UCP-PIF 2 au profit du PIF 2 au titre de l'année 2026	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	70,000.00	0.00	Signé							2026-05-22	2026-05-12							2026-07-10	2026-06-19	2026-09-08	
CI-FIP2-557012-GO-RFQ / Acquisition de petits matériels de lutte contre les incendies et feux de forêts pour la SODEFOR	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	35,000.00	0.00	Signé							2026-08-07	2026-07-21							2026-10-02	2026-10-02	2026-12-01	
CI-FIP2-557017-GO-RFQ / Fourniture de mobiliers de bureau pour CARE CI	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	27,000.00	0.00	Annulé							2026-07-24								2026-09-18		2026-11-17	
CI-FIP2-557022-GO-DIR / Entente Directe avec UNOPS pour la fourniture de vingt-huit (28) véhicules et cinquante (50) motos au profit du MINEF et des structures d'exécution du PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	800,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-07-12	2026-07-16	2026-07-12	2026-08-21							2026-08-05		2027-08-05	
CI-FIP2-557041-GO-RFQ / Acquisition de matériels techniques pour l'UCP-PIF 2 et CARE CI	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	180,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-07-24	2026-07-22							2026-09-18		2026-11-17	
CI-FIP2-557042-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour CARE CI	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	150,000.00	0.00	Signé							2026-07-24	2026-07-16							2026-09-18	2026-09-04	2026-11-17	
CI-FIP2-557046-GO-RFQ / Fourniture et Installation de panneaux d'identification des parcelles reboisées des forêts classées pour le compte de la SODEFOR	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	110,000.00	0.00	Signé							2026-08-07	2026-07-22							2026-10-02	2026-09-01	2026-12-31	
CI-FIP2-559309-GO-RFQ / Acquisition de matériels de communication et équipement audiovisuel pour l'UCP-PIF 2 et CARE CI	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	85,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-08-14	2026-07-17							2026-10-09		2026-12-08	
CI-FIP2-576569-GO-DIR / Entente directe avec Methodes Engineering pour l'acquisition de licences supplémentaires et la fourniture d'une assistance technique pour la mise à jour du logiciel Primavera Cloud au profit du Projet d'Inventorisement Forestier 2 (PIF	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	260,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-11-09		2026-11-19								2027-02-04		2028-08-04	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-FIP2-336794-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour assurer le service de gardiennage	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	70,000.00	0.00	Achevé							2023-01-31	2022-12-15							2023-02-27	2023-06-09	2023-12-29	2024-03-18
CI-FIP2-337124-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour assurer l'entretien des locaux du projet PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	98,000.00	0.00	Achevé							2023-01-31	2022-12-15							2023-02-27	2023-06-15	2023-12-29	2024-04-04
CI-FIP2-364396-NC-DIR-2023 / FOURNITURE ET INSTALLATION DES LOGICIELS TOM2PRO ET TOM2PAIE AU PROFIT DU PROJET D'INVESTISSEMENT FORESTIER 2 (PIF 2)	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	111,654.00	0.00	Signé					2023-06-02	2023-09-13	2023-06-05	2023-09-28							2023-06-24	2023-10-03	2024-06-23	
CI-FIP2-384794-NC-RFQ-AKR / Fourniture d'une liaison spécialisée de 150 Mbps d'accès internet en fibre optique pour l'UCP-PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	29,000.00	0.00	Achevé							2023-10-21	2023-11-21							2023-12-02	2023-12-28	2024-01-01	2025-06-05
CI-FIP2-393002-NC-RFQ-AKR / Recrutement d'un prestataire pour assurer la redevance de l'hébergement du site WEB et des licences professionnelles de l'UCP	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	Achevé							2023-11-24	2023-11-21							2023-12-22	2023-12-27	2024-01-06	2024-04-23
CI-FIP2-393016-NC-RFQ-AKR / Sélection d'un prestataire pour l'entretien et réparation des véhicules de l'UCP-PIF 2 et les structures d'exécutions	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Achevé							2023-11-24	2023-11-28							2023-12-22	2024-01-26	2024-12-21	2024-10-29
CI-FIP2-361961-NC-DIR-2023 / SELECTION DIRECTE AVEC ORANGE COTE D'IVOIRE POUR LA CONNEXION FIBRE OPTIQUE , EQUIPEMENTS TELECOMMUNICATIONS ET INTERNET DES LOCAUX DU PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	53,000.00	0.00	Annulé					2023-05-26		2023-05-29								2023-06-17		2023-08-01	
CI-FIP2-396633-NC-RFQ-AKR / Recrutement d'un prestataire pour assurer le service de gardiennage des locaux du PIF 2 au titre de l'année 2024	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	60,000.00	0.00	Achevé							2023-12-21	2024-01-05							2024-01-19	2024-02-27	2025-01-18	2025-02-17

CI-FIP2-396631-NC-RFQ-AKR / Recrutement d'un prestataire pour assurer l'entretien des locaux du projet PIF 2 au titre de l'année 2024	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	70,000.00	0.00	Achevé							2023-12-29	2024-01-25							2024-01-29	2024-03-12	2025-01-28	2025-03-12
CI-FIP2-404240-NC-RFQ-AKR / Sélection d'un transitaire pour les services de transit, dédouanement, enlèvement et immatriculation du matériels roulants à acquérir avec UNOPS	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	98,000.00	0.00	Achevé							2024-02-16	2024-02-19							2024-03-15	2024-04-16	2025-03-15	2025-09-08
CI-FIP2-414857-NC-RFQ-AKR / Recrutement d'un Prestataire pour appuyer l'ANDE dans la vulgarisation des dispositions du nouveau Code de l'Environnement	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	130,000.00	0.00	Achevé							2024-05-14	2024-07-11							2024-06-29	2024-10-08	2024-12-26	2025-06-05
CI-FIP2-434522-NC-RFQ-AKR / Assurance des véhicules et motos de l'UCP et les structures d'exécution	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	Achevé							2024-07-20	2024-07-02							2024-09-14	2024-08-12	2025-03-13	2025-08-18
CI-FIP2-446802-NC-RFQ-AKR / Services d'hébergement du site WEB et de renouvellement des licences professionnelles de l'UCP	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Achevé							2024-09-06	2024-09-03							2024-10-25	2024-10-17	2024-11-24	2025-04-24
CI-FIP2-446809-NC-RFQ-AKR / Impression de Supports institutionnels de communication et de sensibilisation de l'UCP-PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	Achevé							2024-09-20	2024-09-03							2024-11-08	2024-10-17	2024-12-23	2025-02-20
CI-FIP2-450259-GO-RFQ-AKR / FOURNITURE DE SERVICES D'ASSURANCES MALADIE ET INDIVIDUEL ACCIDENT AU PROFIT DU PERSONNEL DU PIF 2 POUR LA PERIODE 2024 -2025	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	145,000.00	0.00	Achevé							2024-10-04	2024-10-15							2024-11-22	2024-12-02	2025-11-22	2025-01-02
CI-FIP2-471367-NC-RFQ-AKR / Recrutement d'un prestataire pour assurer l'entretien des locaux du projet PIF 2 au titre de l'année 2025	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	80,000.00	0.00	Signé							2025-03-06	2025-01-31							2025-04-24	2025-03-03	2026-04-24	
CI-FIP2-471504-NC-RFQ-AKR / Recrutement d'un prestataire pour assurer le service de gardiennage des locaux du PIF 2 au titre de l'année 2025	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	60,000.00	0.00	Signé							2025-03-06	2025-01-31							2025-04-24	2025-03-17	2026-04-24	
CI-FIP2-476903-NC-RFQ-AKR / Conception et production de boites à images au profit de l'UCP et les structures d'exécution du PIF 2	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	170,000.00	0.00	Signé							2025-04-07	2025-02-28							2025-06-04	2025-04-04	2025-08-03	
CI-FIP2-478788-NC-DIR-AKR / Entente Directe avec VIPNET pour la fourniture d'une liaison spécialisée de 150 Mbps d'accès internet en fibre optique pour l'UCP-PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	49,000.00	0.00	Achevé					2025-04-21	2025-04-08	2025-04-25	2025-04-08							2025-05-30	2025-05-20	2026-05-30	2026-05-31
CI-FIP2-484255-NC-RFQ-AKR / Assurance véhicules de l'UCP et des structures d'exécution du PIF 2 au titre de l'année 2025	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	55,000.00	0.00	Achevé							2025-06-06	2025-06-02							2025-07-25	2025-08-12	2026-07-25	2025-09-08
CI-FIP2-521060-NC-RFQ / Fourniture de polices d'assurances maladie et individuel accident au profit du personnel du PIF 2 pour l'année 2026	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	140,000.00	0.00	Signé							2025-11-13	2025-11-06							2026-01-01	2025-12-15	2027-01-01	
CI-FIP2-545150-NC-DIR / Entente Directe avec VIPNET pour la Fourniture d'accès internet en fibre optique pour l'UCP-PIF 2 sur la période 2026/2027	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	44,000.00	0.00	Signé					2026-05-01	2026-04-30	2026-05-02	2026-05-05							2026-06-02	2026-06-03	2027-06-02	
CI-FIP2-557038-NC-RFQ / Assurance des véhicules de l'UCP et des structures d'exécution du PIF 2 pour la période 2026/2027	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	55,000.00	0.00	Signé							2026-07-10	2026-07-14							2026-08-28	2026-09-02	2027-08-28	
CI-FIP2-557024-NC-RFQ / Sélection d'un transitaire pour les formalités de transit, dédouanement, et immatriculation de vingt-huit (28) véhicules et cinquante (50) motos à acquérir avec UNOPS	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	120,000.00	0.00	Signé							2026-07-28	2026-07-14							2026-10-20	2026-10-12	2028-05-10	
CI-FIP2-576366-NC-RFQ / Fourniture de polices d'assurances maladie et individuel accident au profit du personnel du PIF 2 au titre de la période 2027/2028	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	280,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-11-02								2027-01-14		2028-01-25	
CI-FIP2-577333-NC-RFQ / Fourniture de services d'hébergement du site WEB et renouvellement des licences professionnelles de l'UCP	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	55,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-11-02								2026-12-29		2027-01-29	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CI-FIP2-326042-CS-QCBS-KR22 / SELECTION D'UN CABINET POUR LA CONCEPTION DE LA PLATEFORME DIGITALE DE GESTION DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE ET DU MECANISME DE GESTION DES PLAINTES DU PIF	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		305,000.00	0.00	Annulé	2022-11-14	2022-11-16	2022-11-29	2022-11-22	2022-12-19				2023-02-02		2023-02-17		2023-03-01		2023-03-13		2023-11-08	
CI-FIP2-326046-CS-QCBS-KR22 / SELECTION D'UN CABINET CHARGE DU RECRUTEMENT POUR LE RECENSEMENT DES CHEFS D'EXPLOITATION, LE LEVE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE DANS LES FORETS CLASSEES DE CATEGORIE 3 CIBLEES PAR LE PIF 2	IDA / 71870	Component 1. Support the Development of Participatory Forests Management Plans	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,000,000.00	0.00	Annulé	2022-11-14	2022-11-16	2022-11-29	2022-11-17	2022-12-19				2023-02-02		2023-02-17		2023-03-01		2023-03-13		2024-03-12	
CI-FIP2-361492-CS-QCBS-2023 / SELECTION D'UN CABINET CHARGE DU RECRUTEMENT POUR LE RECENSEMENT DES CHEFS D'EXPLOITATION, LE LEVE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE DANS LES FORETS CLASSEES DE CATEGORIE 3 CIBLEES PAR LE PIF 2	IDA / 71870	Component 1. Support the Development of Participatory Forests Management Plans	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,000,000.00	0.00	Signé	2023-05-22	2023-06-14	2023-05-22	2023-06-23	2023-06-11	2023-08-30			2023-07-26	2023-11-28	2023-08-15		2023-08-25	2024-04-25	2023-09-21	2024-06-26	2024-09-20	
CI-FIP2-361502-CS-QCBS-2023 / RECRUTEMENT DU BUREAU EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PIF 2 ET DU SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU P	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,000,000.00	0.00	Signé	2023-05-22	2023-06-14	2023-05-22	2023-06-23	2023-06-11	2024-01-22			2023-07-26	2024-03-11	2023-08-15	2024-05-14	2023-08-25	2024-07-18	2023-09-21	2024-08-13	2026-09-20	
CI-FIP2-327101-CS-QCBS-2022 / RECRUTEMENT DU BUREAU EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PIF 2 ET DU SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU P	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,000,000.00	0.00	Annulé	2022-11-24	2022-11-24	2022-12-08	2023-01-26	2023-01-05				2023-02-21		2023-03-23		2023-04-16		2023-05-24		2029-05-22	
CI-FIP2-361874-CS-QCBS-2023 / SELECTION D'UN CABINET DANS LE CADRE D'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE A LA SODEFOR POUR LA CONDUITE DE L'AGROFORESTERIE DANS LE CADRE DU PIF-2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,300,000.00	0.00	Signé	2023-05-22	2023-06-14	2023-06-07	2023-08-31	2023-07-02	2024-01-12			2023-08-16	2024-03-07	2023-09-05	2024-04-17	2023-09-15	2024-07-10	2023-10-12	2024-07-26	2026-10-11	
CI-FIP2-361970-CS-QCBS-2023 / RECRUTEMENT D'UN BUREAU DE SUPERVISION POUR LE PROJET D'INVESTISSEMENT FORESTIER PHASE 2 (PIF 2)	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	Signé	2023-05-22	2023-06-14	2023-06-07	2023-08-31	2023-07-02	2024-01-12			2023-08-16	2024-03-06	2023-09-05	2024-04-17	2023-09-15	2024-07-11	2023-10-12	2024-07-30	2025-10-11	
CI-FIP2-361505-CS-QCBS-2023 / SELECTION D'UN CABINET POUR LA CONCEPTION DE LA PLATEFORME DIGITALE DE GESTION DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE ET DU MECANISME DE GESTION DES PLAINTES DU PIF	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		480,000.00	0.00	Signé	2023-05-26	2023-05-26	2023-06-11	2023-07-19	2023-07-06	2023-07-28			2023-08-20	2023-10-12	2023-09-09	2023-10-20	2023-09-19	2023-11-10	2023-10-16	2024-01-11	2025-06-12	
CI-FIP2-384405-NC-RFQ-AKR / Recrutement d'une agence de communication pour l'élaboration de la stratégie et le plan de communication du Projet d'Investissement Forestier Phase 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		52,000.00	0.00	Signé	2023-11-20	2023-11-30			2023-12-11	2023-12-07							2023-12-13	2024-01-09	2024-01-03	2024-02-05	2024-07-01	
CI-FIP2-384450-CS-CQS-AKR / Recrutement d'une firme pour la réalisation d'une mission de maitrise d'œuvre (Etudes, Suivi et Contrôle) des travaux de réhabilitation de pistes rurales et bases-vie pour l'OIPR	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		298,000.00	0.00	Signé	2023-11-20	2024-01-29	2023-12-11	2024-04-24	2023-12-17	2024-03-21							2023-12-18	2024-04-11	2024-01-08	2024-04-19	2026-01-07	
CI-FIP2-393019-CS-CQS-AKR / Recrutement d'un consultant pour assurer le secrétariat technique du Groupe de Travail interministériel sur les initiatives de lutte contre la déforestation, la promotion d'une agriculture durable et de modèle de convention de concession agroforestière	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Signé	2023-11-20	2023-12-20	2023-12-11	2024-04-11	2023-12-23	2024-01-31							2023-12-25	2024-03-29	2024-01-15	2024-04-17	2024-02-20	
CI-FIP2-393028-CS-CQS-AKR / Recrutement d'un consultant pour la réalisation du Constat d'Impact Environnemental et Social (CIES) des travaux réhabilitation des pistes d'accès, pistes intérieures et périmétrales du PNT et bases vie des PNR	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		64,000.00	0.00	Achevé	2023-11-20	2023-11-30			2023-12-11	2023-11-30							2023-12-13	2024-01-09	2024-01-03	2024-02-26	2024-03-03	2025-04-24
CI-FIP2-396561-CS-CDS-AKR / Sélection d'un Cabinet d'Audit pour la réalisation des missions d'audit externes des comptes financiers de l'UCP-PIF 2 au titre des exercices 2023 ,2024 et 2025	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	Signé	2024-01-22	2024-01-17			2024-02-12	2024-02-15							2024-02-19	2024-03-22	2024-03-18	2024-03-29	2027-03-18	
CI-FIP2-399533-CS-CQS-AKR / RECRUTEMENT D'UNE ORGANISATION DE LA SOCIETE CIVILE POUR LA VERIFICATION INDEPENDANTE DES TRAVAUX DE REBOISEMENT INTENSIF ET D'AGROFORESTERIE DANS LE CADRE DU PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		90,000.00	0.00	Annulé	2024-01-22				2024-02-12								2024-02-19		2024-03-04		2027-03-04	
CI-FIP2-337888-CS-LCS-KR-2023 / SELECTION D'UN CABINET D'AUDIT POUR L'EXERCICE 2022/2023 ; 2024 et 2025 DU PROJET D'INVESTISSEMENT FORESTIER PHASE 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		30,000.00	0.00	Annulé	2023-01-25	2023-01-25	2023-02-01		2023-02-21				2023-03-23		2023-03-28		2023-04-05		2023-04-12		2026-04-11	

CI-FIP2-414873-CS-CQS-AKR / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de l'Etude d'Impact Environnemental (EIES)/ Etude diagnostique des activités de surveillance et de suivi-écologique dans aires protégées de la composante 3 du PIF 2	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		85,000.00	0.00	Annulé	2024-05-13				2024-06-12									2024-06-19		2024-07-11		2024-10-09	
CI-FIP2-434651-CS-CQS-AKR / Recrutement d'un Consultant (firme) pour la réalisation de l'Etude d'Impact Environmental et Social des travaux d'aménagement de l'Agro-forêt de Rapides Grah	IDA / 71870	Component 1. Support the Development of Participatory Forests Management Plans	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		110,000.00	0.00	Achevé	2024-07-15	2024-07-22			2024-07-29	2024-08-12								2024-08-28	2024-10-08	2024-09-25	2024-10-21	2025-03-24	2026-04-21
CI-FIP2-434655-CS-CQS-AKR / Recrutement d'un Consultant (firme) pour la réalisation de l' Etude d'Impact Environmental et Social des travaux d'aménagement de l'Agro-forêt de Haut Dodo	IDA / 71870	Component 1. Support the Development of Participatory Forests Management Plans	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		100,000.00	0.00	Achevé	2024-07-15	2024-07-22			2024-07-29	2024-08-12								2024-08-28	2024-10-09	2024-09-25	2024-10-24	2025-03-24	2026-04-21
CI-FIP2-434661-CS-CQS-AKR / Recrutement d'un Consultant (firme) pour la réalisation de l'Etude d'Impact Environmental et Social des travaux d'aménagement de l'Agro-forêt de Scio	IDA / 71870	Component 1. Support the Development of Participatory Forests Management Plans	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		100,000.00	0.00	Signé	2024-07-15	2024-07-22			2024-07-29	2024-08-12								2024-08-28	2024-10-08	2024-09-25	2024-10-18	2025-03-24	
CI-FIP2-473448-CS-CQS-AKR / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des études techniques de travaux de réhabilitation par Reprofilage Lourd et Traitement de Points critiques de 200 km de pistes rurales dans les forêts classées C3 du PIF 2	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		90,000.00	0.00	Achevé	2025-03-17	2025-02-05			2025-04-16	2025-03-17								2025-04-30	2025-03-26	2025-05-14	2025-04-03	2025-07-28	2025-08-04
CI-FIP2-476899-CS-CQS-AKR / Recrutement d'un Cabinet pour la Maitrise d'oeuvre des Travaux de Réhabilitation d'un Bâtiment R+1 à Usage de Laboratoire au Profit du Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		55,000.00	0.00	Signé	2025-04-01	2025-02-25	2025-04-16	2025-05-07	2025-05-15	2025-04-24								2025-05-22	2025-05-08	2025-06-19	2025-05-13	2027-02-09	
CI-FIP2-476901-CS-CQS-AKR / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social Approfondie (EIESA) des travaux d'aménagement de la foret classée de MATIE MBA	IDA / 71870	Component 1. Support the Development of Participatory Forests Management Plans	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		95,000.00	0.00	Signé	2025-04-02	2025-02-25			2025-05-02	2025-03-06								2025-05-23	2025-05-05	2025-06-20	2025-05-14	2025-10-18	
CI-FIP2-478385-CS-CQS-AKR / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social Approfondie (EIESA) des travaux d'aménagement de la foret classée de KOBO	IDA / 71870	Component 1. Support the Development of Participatory Forests Management Plans	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		95,000.00	0.00	Signé	2025-04-02	2025-02-25			2025-05-02	2025-03-06								2025-05-23	2025-05-05	2025-06-20	2025-05-09	2025-10-18	
CI-FIP2-478387-CS-CQS-AKR / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social Approfondie (EIESA) des travaux d'aménagement de la foret classée de LOHO	IDA / 71870	Component 1. Support the Development of Participatory Forests Management Plans	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		95,000.00	0.00	Signé	2025-04-02	2025-02-25			2025-05-02	2025-03-06								2025-05-23	2025-05-05	2025-06-20	2025-05-13	2025-10-18	
CI-FIP2-493710-CS-CQS-AKR / Recrutement d'une firme pour la réalisation de l'étude diagnostique des conflits sociaux dans les agroforêts du PIF 2	IDA / 71870	Component 1. Support the Development of Participatory Forests Management Plans	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2025-06-16		2025-07-01		2025-07-25								2025-08-01		2025-08-29		2025-12-27	
CI-FIP2-493711-CS-QCBS-AKR / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation de la prévalence de la maladie du S wollen shoot " cocoa swollen shoot virus disease » dans les agro-forêts du PIF 2	IDA / 71870	Component 1. Support the Development of Participatory Forests Management Plans	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,000,000.00	0.00	Annulé	2025-06-02	2025-05-26	2025-06-23	2025-05-28	2025-07-22	2025-09-29			2025-09-05	2025-11-13	2025-09-19	2026-04-08	2025-10-24		2025-11-28		2026-05-27	
CI-FIP2-503354-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant (firme) pour la réalisation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social Approfondie (EIES-A) des travaux d'aménagement de la forêt classée du Haut-Bandama	IDA / 71870	Component 1. Support the Development of Participatory Forests Management Plans	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		95,000.00	0.00	Annulé	2025-08-18				2025-09-17								2025-10-08		2025-11-05		2026-03-05	
CI-FIP2-503355-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant (firme) pour la réalisation de l' Etude d'Impact Environnemental et Social Approfondie (EIES-A) des travaux d'aménagement de la forêt classée de Pierhé	IDA / 71870	Component 1. Support the Development of Participatory Forests Management Plans	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		95,000.00	0.00	Annulé	2025-08-18				2025-09-17								2025-10-08		2025-11-05		2026-03-05	
CI-FIP2-503356-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant (firme) pour la réalisation de l' Etude d'Impact Environnemental et Social Approfondie (EIES-A) des travaux d'aménagement de la forêt classée de N'zi Supérieur	IDA / 71870	Component 1. Support the Development of Participatory Forests Management Plans	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		95,000.00	0.00	Annulé	2025-08-18				2025-09-17								2025-10-08		2025-11-05		2026-03-05	
CI-FIP2-503358-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant (firme) pour la réalisation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social Approfondie (EIES-A) des travaux d'aménagement de la forêt classée d'Ah	IDA / 71870	Component 1. Support the Development of Participatory Forests Management Plans	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		95,000.00	0.00	Annulé	2025-08-18				2025-09-17								2025-10-08		2025-11-05		2026-03-05	
CI-FIP2-503910-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant (firme) pour la réalisation de l'étude diagnostique des conflits sociaux dans les agroforêts du PIF 2	IDA / 71870	Component 1. Support the Development of Participatory Forests Management Plans	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,000.00	0.00	Annulé	2025-09-15	2025-09-29	2025-09-30		2025-11-05								2025-11-19		2025-12-17		2026-04-16	

CI-FIP2-513985-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (FIRME) pour la réalisation d'une Etude d'Impact Environnemental et Social Simplifiée (EIESS) des travaux de réalisation de Forages dans le cadre du PIF 2	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		95,000.00	0.00	Signé	2025-10-13	2026-03-03			2025-11-12	2026-03-04							2025-12-03	2026-05-15	2025-12-31	2026-06-03	2026-04-30	
CI-FIP2-503913-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant (firme) pour la réalisation d'une Etude d'Impact Environnemental et Social Simplifié (EIESS) et d'un Plan d'Action et de Réinstallation (PAR) des travaux de réhabilitation de 250 km de pistes dans les agro-	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,000.00	0.00	Signé	2025-10-13	2025-10-14	2025-10-28	2025-10-21	2025-11-27	2026-01-07							2025-11-28	2026-01-21	2025-12-26	2026-01-30	2026-03-26	
CI-FIP2-521779-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour la conception architecturale, les études techniques et le suivi et contrôle de travaux de construction de bâtiments à usage de bureau pour l'ANDE dans les villes de Korhogo et Sa	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	Signé	2025-11-24	2025-11-06	2025-12-09	2025-11-18	2026-01-07	2026-01-06							2026-01-08	2026-01-20	2026-02-05	2026-01-30	2027-02-05	
CI-FIP2-535001-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (FIRME) pour la réalisation d'une Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique (EESS) des travaux d'aménagement des Forêts Classées du HAUT-BANDAMA, du N'ZI SUPERIEUR et de PIERRHE	IDA / 71870	Component 1. Support the Development of Participatory Forests Management Plans	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	Signé	2026-04-01	2026-03-03	2026-04-16	2026-03-09	2026-05-15	2026-05-13							2026-05-21	2026-06-04	2026-06-18	2026-06-19	2026-10-16	
CI-FIP2-557025-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation d'une évaluation à mi-parcours de la mise en oeuvre des mesures environnementales et sociales du projet PIF2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		130,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-10	2026-07-13	2026-08-17		2026-09-22								2026-09-28		2026-10-26		2027-03-25	
CI-FIP2-576217-CS-QBS / Recrutement d'un Consultant (firme) pour l'encadrement des opérations de plantations agroforestières dans l'agro-forêt de RAPIDES GRAH NORD-Lot 1	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		667,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-26		2026-11-02		2026-12-03				2027-01-22		2027-02-23		2027-03-24		2027-04-19		2028-10-20	
CI-FIP2-576227-CS-QBS / Recrutement d'un Consultant (firme) pour l'encadrement des opérations de plantations agroforestières dans l'agro-forêt de RAPIDES GRAH SUD-Lot 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		667,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-26		2026-11-02		2026-12-03				2027-01-22		2027-02-23		2027-03-24		2027-04-19		2028-10-20	
CI-FIP2-576228-CS-QBS / Recrutement d'un Consultant (firme) pour l'encadrement des opérations de plantations agroforestières dans l'agro-forêt de HAUTE DODO NORD-Lot 3	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		667,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-26		2026-11-02		2026-12-03				2027-01-22		2027-02-23		2027-03-24		2027-04-19		2028-10-20	
CI-FIP2-576229-CS-QBS / Recrutement d'un Consultant (firme) pour l'encadrement des opérations de plantations agroforestières dans l'agro-forêt de HAUTE DODO SUD-Lot 4	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		667,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-26		2026-11-02		2026-12-03				2027-01-22		2027-02-23		2027-03-24		2027-04-19		2028-10-20	
CI-FIP2-576230-CS-QBS / Recrutement d'un Consultant (firme) pour l'encadrement des opérations de plantations agroforestières dans l'agro-forêt de SCIO NORD-Lot 5	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		667,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-26		2026-11-02		2026-12-03				2027-01-22		2027-02-23		2027-03-24		2027-04-19		2028-10-20	
CI-FIP2-576232-CS-QBS / Recrutement d'un Consultant (firme) pour l'encadrement des opérations de plantations agroforestières dans l'agro-forêt de SCIO SUD-Lot 6	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		667,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-26		2026-11-02		2026-12-03				2027-01-22		2027-02-23		2027-03-24		2027-04-19		2028-10-20	
CI-FIP2-576254-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant (firme) pour l'évaluation à mi-parcours de la Stratégie de Préservation, de Réhabilitation et d'Extension des Forêts (SPREF) de la Côte d'Ivoire	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		450,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-09		2026-11-17		2027-01-05				2027-02-18		2027-03-19		2027-04-22		2027-06-08		2028-06-08	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-FIP2-362049-CS-CDS-2023 / SELECTION DIRECTE AVEC LE CABINET KMPG POUR LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL COMPLEMENTAIRE DU PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		100,000.00	0.00	Annulé	2023-05-26		2023-05-31				2023-06-28		2023-07-28	
CI-FIP2-384451-CS-CQS-AKR / Sélection d'un prestataire pour la formation de 50 secouristes pour le programme de reboisement de la SODEFOR	IDA / 71870	Component 4. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans of Category 4 GFs in the Savanna	A posteriori	Individuel	Limited		44,000.00	0.00	Annulé	2023-11-02		2023-11-07		2023-11-28		2023-12-19		2024-02-17	
CI-FIP2-384446-CS-CQS-AKR / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'évaluation des travaux de réhabilitation de 4 base-vies et 2 postes de contrôle des FC 3 et 1 base-vie de Méagui pour abriter le centre de formation de l'Agroforesterie	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	Annulé	2023-11-02		2023-11-07		2023-11-28		2024-01-02		2024-03-02	

CI-FIP2-390416-CS-INDV-AKR / Recrutement d'un (01) Consultant Individuel pour la réalisation de Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) des activités de reboisement dans les Forêts Classées C4 ciblées par le PIF 2 dans les régions de N'ZI, GBEKE	IDA / 71870	Component 4. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans of Category 4 GFs in the Savanna	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Achevé	2023-11-20	2023-11-30	2023-12-11	2023-11-30	2023-12-15	2024-01-09	2023-12-29	2024-01-31	2024-02-27	2024-05-05
CI-FIP2-392986-CS-INDV-AKR / Recrutement d'un (01) Consultant Individuel pour la réalisation de Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) des activités de reboisement dans les Forêts Classées C4 ciblées par le PIF 2 dans les régions de HAMBOL,FERKESSEDOUKOU et BAGOUE	IDA / 71870	Component 4. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans of Category 4 GFs in the Savanna	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Achevé	2023-11-20	2023-11-30	2023-12-11	2023-11-30	2023-12-15	2024-01-09	2023-12-29	2024-01-31	2024-02-27	2024-11-28
CI-FIP2-399760-CS-INDV-AKR / Recrutement d'un Consultant Individuel Pour la Réalisation d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale des Travaux de Réhabilitation des Bases Vies de L'OIPR..	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Individuel	Limited		32,000.00	0.00	Achevé	2024-01-22	2024-01-17	2024-02-12	2024-02-06	2024-02-19	2024-03-18	2024-03-04	2024-04-15	2024-04-18	2025-04-11
CI-FIP2-418949-CS-INDV-AKR / Recrutement d'un Assistant en Communication à l'UCP -PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Individuel	Open - National		29,000.00	0.00	Achevé	2024-03-26	2024-02-02	2024-04-12	2024-05-13	2024-05-03	2024-06-26	2024-06-07	2024-07-29	2029-03-04	2025-07-31
CI-FIP2-418957-CS-INDV-AKR / Recrutement d'un Coordonnateur Adjoint chargé des opérations à l'UCP-PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Individuel	Open - National		80,000.00	0.00	Annulé	2024-03-26		2024-04-02		2024-04-23		2024-05-28		2029-02-22	
CI-FIP2-430518-CS-INDV-AKR / Recrutement d'un Consultant Individuel pour La formation des Chauffeurs de l'unité de Coordination du PIF 2 et des Agences d'exécution à La Conduite Ecologique, défensive et l'entretien des Véhicule	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,000.00	0.00	Achevé	2024-07-15	2024-06-26	2024-07-19	2024-07-01	2024-08-09	2024-07-30	2024-09-13	2024-09-12	2025-03-12	2025-07-07
CI-FIP2-430525-CS-INDV-AKR / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'évaluation des Risques et des Ouvrages de Sécurité à Installer dans les Bureaux de l'unité de Coordination du PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Individuel	Limited - National		12,000.00	0.00	Achevé	2024-07-01	2024-06-26	2024-07-22	2024-07-01	2024-07-26	2024-07-30	2024-08-09	2024-09-09	2024-09-23	2025-04-15
CI-FIP2-430533-CS-INDV-AKR / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la formation et l'accompagnement des producteurs de cacao des agro forêts du PIF 2 à la pratique de la cacao culture biologique durable et à la valorisation des sous-produits du cacao	IDA / 71870	Component 1. Support the Development of Participatory Forests Management Plans	A posteriori	Individuel	Limited - National		70,000.00	0.00	Signé	2024-07-15	2024-08-19	2024-07-19	2024-08-27	2024-08-09	2024-09-19	2024-09-13	2024-10-14	2027-09-13	
CI-FIP2-434666-CS-CDS-AKR / Convention de financement pour l'appui à la mise en oeuvre des activités génératrices de revenus du PIF 2	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		22,746,000.00	0.00	Signé	2024-06-18	2024-07-30	2024-06-20	2023-11-01			2024-07-07	2025-09-16	2027-07-07	
CI-FIP2-446293-CS-INDV-AKR / Recrutement d'un Spécialiste en Communication au profit de l'UCP-PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Individuel	Open - National		52,000.00	0.00	Achevé	2024-10-01	2024-09-06	2024-11-19	2024-12-02	2024-12-10	2024-12-19	2025-01-07	2025-02-03	2026-01-07	2026-01-26
CI-FIP2-446252-CS-CDS-AKR / Entente directe avec l'Office National de l'Eau Potable (ONEP) pour une Assistance technique pour la création de forages dans les zones d'intervention du projet d'investissement forestier phase 2	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		60,980.00	0.00	Signé	2024-10-01	2024-09-21	2024-10-11	2024-09-24			2024-11-25	2025-05-13	2025-11-25	
CI-FIP2-450723-CS-INDV-AKR / Recrutement d'Un Consultant Individuel pour la formation du personnel de l'OIPR en technique de communication	IDA / 71870	Component 3. Support Sustainable Management of National Parks and Nature Reserves	A posteriori	Individuel	Limited - National		6,000.00	0.00	Achevé	2024-10-07	2024-10-01	2024-10-28	2024-10-15	2024-11-11	2024-11-14	2024-12-09	2024-12-09	2025-02-07	2025-04-17
CI-FIP2-471943-CS-CDS-AKR / Convention de recherche sur les transitions agroforestières dans le cadre du Projet d'Investissement Forestier Phase 2	IDA / 71870	Component 1. Support the Development of Participatory Forests Management Plans	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		1,425,000.00	0.00	Signé	2025-04-01	2025-02-12	2025-04-15	2025-03-04			2025-06-12	2025-09-12	2028-06-11	
CI-FIP2-481225-CS-CDS-AKR / Recrutement du Personnel du PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		200,000.00	0.00	Achevé	2023-06-19	2023-06-19	2023-06-29	2023-06-29			2023-07-28	2023-08-30	2023-09-26	2024-02-09
CI-FIP2-513991-CS-CDS / Assistance Technique à la SODEFOR pour la conduite de l'agroforesterie dans le Cadre du PIF 2 au titre de l'exercice 2025/2026	IDA / 71870	Component 2. Support the Implementation of Participatory Forests Management Plans in Category 3 GFs in the Cocoa Belt	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		350,000.00	0.00	Signé	2025-10-01	2025-09-01	2025-10-15	2025-10-16			2025-12-12	2025-09-10	2026-12-12	
CI-FIP2-514231-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Individuel pour le renforcement des capacités de l'UCP-PIF2 sur les techniques de communication dans les médias (media training) et en public	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,000.00	0.00	Achevé	2025-10-15	2025-09-29	2025-10-20	2025-12-17	2025-11-10	2026-01-28	2025-12-08	2026-03-06	2026-01-07	2026-07-30
CI-FIP2-521799-CS-INDV / Recrutement d'un opérateur de saisie dans la zone d'Abidjan 1	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	Signé	2025-12-01	2025-11-05	2026-01-19	2026-02-24	2026-02-09	2026-03-10	2026-03-09	2026-05-13	2027-03-09	
CI-FIP2-522002-CS-INDV / Recrutement d'un opérateur de saisie dans la zone d'Abidjan 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	Signé	2025-12-01	2025-11-05	2026-01-19	2026-02-24	2026-02-09	2026-03-10	2026-03-09	2026-05-13	2027-03-09	

CI-FIP2-522003-CS-INDV / Recrutement d'un opérateur de saisie dans la zone d'Abidjan 3	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	Signé	2025-12-01	2025-11-05	2026-01-19	2026-02-24	2026-02-09	2026-03-10	2026-03-09	2026-05-13	2027-03-09	
CI-FIP2-522004-CS-INDV / Recrutement d'un opérateur de saisie dans la zone de Soubré	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	Signé	2025-12-01	2025-11-05	2026-01-19	2026-02-24	2026-02-09	2026-03-10	2026-03-09	2026-05-13	2027-03-09	
CI-FIP2-522005-CS-INDV / Recrutement d'un opérateur de saisie dans la zone de Bouaké	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	Signé	2025-12-01	2025-11-05	2026-01-19	2026-02-24	2026-02-09	2026-03-10	2026-03-09	2026-05-13	2027-03-09	
CI-FIP2-522006-CS-INDV / Recrutement d'un opérateur de saisie dans la zone de Duekoué	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	Signé	2025-12-01	2025-11-05	2026-01-19	2026-02-24	2026-02-09	2026-04-02	2026-03-09	2026-05-13	2027-03-09	
CI-FIP2-523121-CS-INDV / Recrutement d' un (01) Agent de Développement Communautaire pour la forêt de Scio Est	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Individuel	Open - National		12,000.00	0.00	Signé	2025-12-01	2025-11-18	2026-01-19	2026-03-11	2026-02-09	2026-04-23	2026-03-09	2026-05-20	2027-03-09	
CI-FIP2-523124-CS-INDV / Recrutement d' un (01) Agent de Développement Communautaire pour la forêt de Rapides Grah Nord	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Individuel	Open - National		12,000.00	0.00	Signé	2025-12-01	2025-11-18	2026-01-19	2026-03-11	2026-02-09	2026-04-23	2026-03-09	2026-05-20	2027-03-09	
CI-FIP2-523126-CS-INDV / Recrutement d' un (01) Agent de Développement Communautaire pour la forêt de Haute Dodo Nord	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Individuel	Open - National		12,000.00	0.00	Signé	2025-12-01	2025-11-18	2026-01-19	2026-03-11	2026-02-09	2026-04-23	2026-03-09	2026-05-20	2027-03-09	
CI-FIP2-523127-CS-INDV / Recrutement d' un (01) Agent de Développement Communautaire pour la forêt de Rapides Grah Sud	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Individuel	Open - National		12,000.00	0.00	Signé	2025-12-01	2025-11-18	2026-01-19	2026-03-11	2026-02-09	2026-04-23	2026-03-09	2026-05-20	2027-03-09	
CI-FIP2-545641-CS-INDV / Sélection d'un Consultant Individuel pour l'évaluation des travaux de réhabilitation et construction d'infrastructures de surveillance de l'OIPR	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Individuel	Limited - National		45,000.00	0.00	Signé	2026-05-18	2026-06-01	2026-05-22	2026-06-17	2026-06-12	2026-07-20	2026-07-17	2026-08-28	2026-09-30	
CI-FIP2-546183-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'évaluation des travaux de réhabilitation de 70 km de pistes rurales dans le Parc National de TAÏ	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Individuel	Limited - National		50,000.00	0.00	Signé	2026-05-18	2026-06-01	2026-05-22	2026-06-17	2026-06-12	2026-07-20	2026-07-17	2026-08-28	2026-09-15	
CI-FIP2-557027-CS-CDS / Entente Directe avec le cabinet TEREA pour la supervision des activités du PIF 2 au titre de la période 2026-2028	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		950,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-13	2026-07-15	2026-07-19	2026-08-25			2026-09-06		2028-09-05	
CI-FIP2-559957-CS-CDS / Assistance Technique à la SODEFOR pour la conduite de l'agroforesterie dans le Cadre du PIF 2 au titre de l'exercice 2026/2027	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		390,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-03	2026-08-18	2026-08-17				2026-10-14		2027-10-14	
CI-FIP2-576338-CS-INDV / Recrutement d'un comptable au profit de l'UCP-PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A priori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-09		2027-01-15		2027-02-17		2027-04-01		2028-04-03	
CI-FIP2-576341-CS-INDV / Recrutement d'un Chauffeur au profit de l'UCP-PIF 2	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A posteriori	Individuel	Open - National		9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-02		2027-01-08		2027-02-09		2027-03-22		2028-03-22	
CI-FIP2-576372-CS-CDS / Entente Directe avec le groupement AETS AFRIQUE/SWISS DECODE pour l'évaluation de la prévalence de la maladie du Swollen shoot dans l'agro-forêt de Haute Dodo pour le P	IDA / 71870	Component 5.Project Administration, Coordination, and Safeguards	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		900,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-26		2026-11-09				2027-02-08		2027-08-09	