Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : BURKINA FASO : Projet d'Appui à l'Entreprenariat, au Développement de Compétences et à l'Adoption Technologique (P177005)

Agence d'exécution du Projet : MEBF

Date du plan de passation des marchés : 13 septembre 2022

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Septembre à Décembre 2022

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en Juillet et Août 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marché est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics (Décret no 207-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de

règlement des marchés publics et des délégations de service public), ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- *Contrôle a priori des structures de contrôle des marchés publics (DCMEF et DGCMEF) et autorisations sur les ententes directes : Non applicable;*
- *Seuils nationaux de passation de marchés : Non applicable*
- *Rejet de l'offre anormalement inférieure ou supérieure de 15 % de la moyenne du montant prévisionnel du client et de la moyenne des offres conformes : Non applicable*
- *Application selon le financement de la marge de préférence nationale, communautaire et locale (collectivités locales) : Non applicable*
- *Signature d'un nouveau marché pour donner suite à une variation du montant du marché de plus de 30 % du montant initial;*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : *« Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : *« Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux ***ne s'applique pas***

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique.

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Néant.

SEUILS POUR LES METHODES DE PASSATION ET MARCHES

1. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE SERVICES DE CONSULTANTS

Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US$ équivalent)			FOURNITURES (US$ équivalent)		
AOI	**AON**	**CFEN**	**AOI**	**AON**	**CF**
≥10.000.000	<10.000.000	<1.00.000	≥1.000.000	<1.000.000	<500.000

2. SELECTION DE CONSULTANTS

- **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017 et Août 2018 et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission;

PROCUREMENT PLAN **Burkina Faso : Burkina Faso Entrepreneurship, Skills and Technology Project**

General Information

Country: Burkina Faso
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2024-03-25
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-28
Project ID: P177005
GPN Date:
Project Name: Burkina Faso Entrepreneurship, Skills and Technology Project
Loan / Credit No: IDA / 73060
Executing Agency(i ECOTEC - Ministry of Secondary Education and Technical and Vocational Training

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-MESS-416919-GO-RFB / Acquisition de matériel informatique	IDA / 73060	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	985,000.00	0.00	Signé					2024-04-25	2024-07-11	2024-04-28				2024-05-28	2024-08-27	2024-06-12	2024-09-12	2024-06-18	2024-12-05	2024-09-16	
BF-MESS-416951-GO-RFQ / Acquisition matériel et mobilier de bureau dans le cadre de la mise en œuvre du Projet ECOTEC / Volet Éducation	IDA / 73060	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	165,000.00	0.00	Signé							2024-04-27	2024-12-16							2024-06-22	2024-12-31	2024-08-21	
BF-MESS-416981-GO-RFQ / Acquisition de matériels roulants dans le cadre de la mise en œuvre du Projet ECOTEC/ volet Education	IDA / 73060	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	500,000.00	0.00	Achevé							2024-04-25	2024-04-05							2024-05-14	2024-07-15	2024-07-13	2025-12-04
BF-MESS-419679-GO-RFQ / Acquisitions et installation de deux (02) groupes électrogènes au profit de ECOTEC /Volet Education	IDA / 73060	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	78,000.00	0.00	Achevé							2024-04-03	2024-04-05							2024-04-11	2024-07-15	2024-05-01	2025-04-08
BF-MESS-439832-GO-RFQ / Acquisition et installation d'un dispositif de visio conférence au profit de l'UE Ecotec/ Volet Education	IDA / 73060	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	33,333.00	0.00	En attente d'exécution							2024-07-24								2024-08-14		2024-09-13	
BF-MESS-446042-GO-RFQ / Acquisition de diverses fournitures (fournitures et matériels de bureau, consommables informatiques, produits d'entretien) au profit de la DG-AEF et de l'UE Ecotec/ Volet Education	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	75,000.00	0.00	Signé							2024-09-07	2024-12-16							2024-11-02	2024-12-31	2024-12-17	
BF-MESS-579820-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique, de vidéoconférence et de reprographie au profit de l'UE-C3	IDA / 73060	4. Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	56,607.00	0.00	En attente d'exécution							2026-11-25								2027-02-24		2027-11-30	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-MESS-446034-NC-RFQ / Accord cadre pour la fourniture de pause-café et pause déjeuner non hôtelier au profit de l'Unité d'Exécution du Projet ECOTEC /Volet éducation, à Ouagadougou	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	110,000.00	0.00	Signé							2024-08-27	2024-12-16							2024-10-22	2024-12-31	2027-10-07	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-MESS-416745-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de dimensionnement des établissements (structures de l'EFTP et offres de formation de mise en œuvre de la FpA en lien avec les possibilités de rénovation ou de mise à niveau de niveau...)	IDA / 73060	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		167,000.00	0.00	Annulé	2024-03-20	2023-12-22			2024-04-03								2024-05-03		2024-06-07		2024-11-04	
BF-MESS-416886-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour la mise en œuvre de la FpA au Burkina Faso (contraintes, lacunes en matière de compétences, dispositif général de mise en œuvre de la Fp	IDA / 73060	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - International		200,000.00	0.00	Signé	2024-03-20	2024-02-20			2024-04-03	2024-04-16							2024-05-03	2024-06-14	2024-06-07	2024-08-07	2024-09-15	
BF-MESS-416913-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude pour identifier et formaliser les passerelles entre l'éducation formelle, non formelle et le secteur informel avec la prise en compte de la Validation des Acquis de l'Expérience	IDA / 73060	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		75,000.00	0.00	Annulé	2024-05-01				2024-05-15								2024-05-30		2024-06-05		2024-09-13	

BF-MESS-428932-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'accompagnement de la CCI-BF dans le processus d'acquisition des équipements didactiques pour le Centre de Formation Professionnelle en Bâtiment et Travaux Publics (CFP-BTP) et le Centre de Formation en Agro-alimentaire et	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		100,000.00	0.00	Signé	2024-05-21	2024-05-20			2024-05-26	2024-06-19							2024-06-10	2024-07-24	2024-06-23	2024-09-04	2024-07-28	
MESS-416745-CS-CQS. / Recrutement d'un consultant chargé de réaliser une étude de dimensionnement des structures identifiées de l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) et des offres de formation en vue de la mise en œuvre de la stratégie de la Format	IDA / 73060	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - International		250,000.00	0.00	Annulé	2024-06-18				2024-06-25								2024-07-25		2024-08-25		2024-10-24	
BF-MESS-446004-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet en vue de la réalisation d'une étude sur la cartographie des entreprises et l'établissement d'un répertoire des entreprises pour la mise en œuvre de la formation par alternance (FPA) au Burkina Faso	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		75,000.00	0.00	Signé	2024-08-19	2024-08-14			2024-08-26	2024-11-04							2024-09-25	2024-12-05	2024-10-12	2024-12-31	2024-12-11	
BF-MESS-448967-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude sur la cartographie des ateliers des artisans locaux et l'établissement d'un répertoire des artisans locaux pour la mise en œuvre de la formation par alternance/formation dua	IDA / 73060	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		75,000.00	0.00	Signé	2024-09-06	2024-09-03			2024-09-20	2024-11-04							2024-10-20	2024-12-04	2024-11-13	2024-12-31	2025-01-12	
BF-MESS-579810-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études architecturales et techniques pour la construction d'un (01) lycée professionnel à Bobo-Dioulasso	IDA / 73060	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		145,560.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-16		2026-12-17		2027-02-26								2027-04-14		2027-06-08		2028-03-14	
BF-MESS-579812-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études architecturale et technique de 3 complexes intégrés d'EFTP (Saaba, Dafra et Boussouma/Koulsé)	IDA / 73060	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		194,080.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-12		2026-12-03		2027-01-16								2027-02-15		2027-03-22		2027-09-18	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual