Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

REPUBLIQUE DU NIGER

Fraternité – Travail – Progrès

Ministère de l'Environnement et de la Lutte Contre la Désertification

Secrétariat Général

Projet de gestion intégrée du paysage au Niger.
(PGIPN – (P177043))

Plan DE PASSATION DES MARCHES
PPA – Fonds de préparation du projet

Version Provisoire

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

Information sur le Projet : Projet de gestion intégrée du paysage au Niger (PGIPN – (P177043))

Agences d'exécution du Projet : UGP du PASEC

Date du plan de passation des marchés : Mai 2022

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Juillet 2022 – Décembre 2022

Préambule :

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) révisé en Novembre 2020 ("Règlement de Passation des Marchés"), le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.
Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du Niger pourront être utilisées.
Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la Loi N°2011-37 du 28 Octobre 2011 portant principes généraux, contrôle and régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger et le Décret N° 2016-641/PRN/PM du 21/Décembre 2016 portant Code des marchés Publics et des Délégations de Service Public, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions qui suivent.

Les dispositions à respecter pour un appel d'offres/à propositions ouvert national sont les suivantes :

a. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de

la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;

b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux et sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;

c. les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;

d. l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et

e. la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.

Les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions national ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limité/restreint, demande de prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de Sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. **« Sans objet »**

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. **« Sans objet »**

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés **(Fournitures et Travaux).**

- Fournitures : **s'applique**
- Travaux : **s'applique**

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. **« Sans objet »**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Les dispositions contenues dans le « Guide de la Banque mondiale sur les procédures de passation des marchés dans les situations de besoin urgent d'assistance ou de contraintes de capacité publié le 7 mars 2019 » **ne s'appliquent pas**.

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Montant estimé en USD	Méthode de sélection	Approche du marché	Type de revue	Pourcentage financé par la Banque	Date de démarrage prévue(jj/mm/aaaa)
Fournitures								
Acquisition de véhicules	1	Fournitures	200 000	Demande de Cotation (DC)	Ouverte, National e	A posteriori	100	15/08/2022
Acquisition matériels informatique pour l'UGP/URA	2	Fournitures	50 000	DC	Restreinte National	A posteriori	100	30/07/ 2022
Acquisition matériels et mobiliers pour l'UGP/URA	3	Fournitures	50 000	DC	Restreinte-National e	A posteriori	100	30/07/2022
Travaux de construction du bureau (vert) de l'UGP à Niamey	4	Travaux	300 000	Appel d'Offres (AO)	Ouverte, National e	A posteriori	100	15/12/2022
Travaux d'aménagement de 6 bureaux (verts) des Unités d'Appuis Régionales	5	Travaux	60 000	DC	Restreinte-National e	A posteriori	100	15/12/2022
Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des TDR des études architecturales	6	Service de Consultants	5 000	Consultant Individuel (CI)	Restreinte	A posteriori	100	10/08/2022

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Montant estimé en USD	Méthode de sélection	Approche du marché	Type de revue	Pourcentage financé par la Banque	Date de démarrage prévue(jj/mm/aaaa)
Recrutement d'un consultant (appui pour l' élaboration des TDR pour l' inventaire)	7	Service de Consultants	5 000	CI	Restreinte	A posteriori	100	10/08/2022
Recrutement d'un consultant (appui élaboration TDR étude des niches de marché)	8	Service de Consultants	5 000	CI	Restreinte	A posteriori	100	10/08/2022
Mécanisme de gestion des plaintes du projet et pour les travailleurs du projet	9	Service de Consultants	20 000	CI	Restreinte	A posteriori	100	05/09/2022
Firme chargée du recrutement du personnel clé pour l’unité de gestion du projet FIRME	10	Service de Consultants	50 000	Qualification du consultant (QC)	?	A posteriori	100	20/08/2022

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Montant estimé en USD	Méthode de sélection	Approche du marché	Type de revue	Pourcentage financé par la Banque	Date de démarrage prévue(jj/mm/aaaa)
Bureau appui au renforcement des capacités de l'UGP, URA et parties prenantes	11	Service de Consultants	20 000	QC	Restreinte-Nationale	A posteriori	100	05/10/2022
Etudes architecturales pour la construction du bureau au Niamey et la réhabilitation verts des 6 bureaux et le contrôle des travaux de construction et réhabilitation	12	Service de Consultants	50 000	QC	Restreinte-Nationale	A posteriori	100	31/08/2022
Recrutement du Consultant pour l'élaboration des spécifications techniques d'inventaire forestier et pastoral; préparation de l'appel d'offre de la firme qui réalisera l'inventaire	13	Service de Consultants	150 000	QC	Ouverte-Internationale	A posteriori	100	25/08/2022
Etude d'identification des niches de marchés des PFNL	15	Service de Consultants	200 000	QC	Ouverte-Internationale	A posteriori	100	30/08/2022
Etudes socio-économiques pour la réalisation des aménagements pastoraux	16	Service de Consultants	55 000	QC	Restreinte-Nationale	A posteriori	100	30/07/2022

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Montant estimé en USD	Méthode de sélection	Approche du marché	Type de revue	Pourcentage financé par la Banque	Date de démarrage prévue(jj/mm/aaaa)
Etude d'identification des sites et d'élaboration des conventions et des plans de mise en place des 6 FACI	17	Service de Consultants	150 000	QC	Ouverte-Internationale	A posteriori	100	15/08/2022
Etude de Conception du MRV et d'harmonisation des systèmes d'information	18	Service de Consultants	100 000	QC	Ouverte-Internationale	A posteriori	100	15/08/2022
Inventaire du capital immatériel (liés a la pêche, l'agriculture et l'élevage) dans la zone du projet	19	Service de Consultants	100 000	QC	Ouverte-Internationale	A posteriori	100	15/08/2022

PROCUREMENT PLAN **Niger : RESILAND Niger Integrated Landscape Management Project**

General Information

Country: Niger
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2022-07-14
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-15
Project ID: P177043
GPN Date: 2024-05-02
Project Name: RESILAND Niger Integrated Landscape Management Project
Loan / Credit No: IDA / V4330, IDA / 72040
Executing Agency(i Niger Integrated Landscape Management Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
NE-PGIP-301938-CW-RFB / Travaux de construction du bureau (Vert) de l'UGP/Niamey	IDA / V4330	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	300,000.00	0.00	Annulé					2022-12-15		2022-12-20				2023-01-31		2023-03-02		2023-04-06		2023-10-03
NE-PGIP-302250-CW-RFQ / Travaux d'aménagement de 6 bureaux (verts) des Unités d'Appuis Régionales	IDA / V4330	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	200,000.00	0.00	Achevé							2022-12-20	2023-09-28							2023-02-14	2023-11-09	2023-08-13
NE-PGIP-360490-CW-RFQ / Construction de deux hangars pour les véhicules du projet et le groupe électrogène	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	7,000.00	0.00	Achevé							2023-08-05	2023-05-08							2023-09-16	2023-05-22	2023-10-07
NE-PGIP-360497-GO-RFQ / Câblage réseau internet et téléphonie	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	7,000.00	0.00	Achevé							2023-08-05	2023-05-01							2023-09-16	2023-05-15	2023-10-07
NE-PGIP-408586-CW-RFQ / Travaux de construction du siège du projet	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	300,000.00	0.00	Achevé							2024-05-01	2024-04-02							2024-06-19	2024-05-06	2024-12-16
NE-PGIP-448906-CW-RFB / Balisage des couloirs de passage et aires de pâturage	IDA / 72040	Investments in Landscape Restoration and Community Resilience to Climate Change	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	600,000.00	0.00	Signé					2024-12-27	2025-08-18	2025-01-26	2025-08-19			2025-03-09	2025-09-18	2025-04-08	2025-10-20	2025-05-13	2025-12-30	2025-11-09
NE-PGIP-473138-CW-RFB / Aménagement des Fermes Agricoles Communautaires Intégrées (FACI)	IDA / 72040	Investments in Landscape Restoration and Community Resilience to Climate Change	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	3,000,000.00	0.00	Annulé					2025-11-24		2025-11-29				2026-01-10		2026-02-09		2026-03-16		2026-09-12
NE-PGIP-505125-CW-RFQ / Travaux de construction d'un mur de clôture du bureau de l'UGP à Niamey	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	45,000.00	0.00	Signé							2025-08-04	2025-08-14							2025-09-15	2025-09-05	2025-09-19
NE-PGIP-534412-CW-RFQ / Balisage des couloirs de passage et aires de pâturage	IDA / 72040	Investments in Landscape Restoration and Community Resilience to Climate Change	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	270,000.00	0.00	Signé							2026-03-20	2026-05-21							2026-05-22	2026-07-10	2026-08-20
NE-PGIP-534451-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du musée régional de Dosso	IDA / 72040	Investments in Landscape Restoration and Community Resilience to Climate Change	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	135,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-11-07								2026-12-31		2027-02-14
NE-PGIP-534454-CW-RFQ / Aménagement du siège de l'UGP à Niamey	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	55,000.00	0.00	Signé							2026-04-06	2026-02-25							2026-05-25	2026-02-25	2026-06-24
NE-PGIP-534459-CW-RFQ / Construction et équipement d'un forage	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	13,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-02-20								2026-04-03		2026-04-17

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PGIP-301791-GO-RFQ / Acquisition de véhicules	IDA / V4330	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	200,000.00	0.00	Annulé							2022-08-20								2022-10-15		2023-04-13	
NE-PGIP-301829-GO-RFQ / Acquisition et matériels et mobiliers pour l'UGP/URA	IDA / V4330	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Achevé							2022-08-04	2023-03-28							2022-09-29	2023-02-15	2023-03-28	2023-03-02
NE-PGIP-332165-GO-RFQ / Acquisition de 7 véhicules tout terrain (Hard top)	IDA / V4330	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	500,000.00	0.00	Achevé							2022-12-31	2023-03-26							2023-02-11	2023-02-15	2023-04-12	2023-03-09
NE-PGIP-301801-GO-RFQ / Acquisition matériels informatiques pour l'UGP/URA	IDA / V4330	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	98,500.00	0.00	Achevé							2022-08-04	2023-03-16							2022-09-15	2023-02-16	2022-11-14	2023-03-23
NE-PGIP-332238-GO-RFQ / Fourniture et Installation de Vidéo de Conférence	IDA / V4330	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	0.00	Achevé							2023-01-11	2023-07-11							2023-02-11	2023-07-27	2023-03-13	2023-07-28
NE-PGIP-332247-GO-RFQ / Acquisition Groupes Electrogènes (02)	IDA / V4330	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	Achevé							2022-12-28	2023-03-28							2023-02-07	2023-02-16	2023-03-09	2023-03-07
NE-PGIP-332253-GO-RFQ / Fourniture et Installation de Logiciel TOMZPRO	IDA / V4330	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	48,000.00	0.00	Achevé							2023-01-03	2023-02-24							2023-02-03	2023-03-29	2023-04-04	2023-04-06
NE-PGIP-360493-GO-RFQ / Acquisition de coffres-forts pour l'UGP et les six (6) Unités Régionales d'Appui	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	9,000.00	0.00	Achevé							2023-08-05	2023-07-11							2023-09-16	2023-07-26	2023-10-07	2023-07-27
NE-PGIP-360495-GO-RFQ / Acquisition des vidéos projecteurs pour l'UGP et les six (6) Unités Régionales d'Appui	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	7,000.00	0.00	Achevé							2023-08-05	2023-07-11							2023-09-16	2023-07-25	2023-10-07	2023-07-28

NE-PGIP-360500-GO-RFQ / Acquisition et installation des GPS et disque de limitation de vitesse pour les véhicules du projet	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	5,000.00	0.00	Achevé							2023-08-05	2023-08-24							2023-09-16	2023-09-04	2023-09-30	2023-10-06
NE-PGIP-368722-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique complémentaire pour l'UGP	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	0.00	Achevé							2023-08-02	2023-07-11							2023-09-13	2023-07-27	2023-10-04	2023-07-28
NE-PGIP-368726-GO-RFQ / Acquisition de 15 extincteurs pour l'UGP et les six (06) UAR	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	11,000.00	0.00	Achevé							2023-09-05	2023-07-11							2023-10-16	2023-07-25	2023-10-30	2023-07-28
NE-PGIP-368727-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau complémentaires et étagères de rangement	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Achevé							2023-09-05	2023-07-11							2023-10-31	2023-07-13	2023-11-14	2023-08-07
NE-PGIP-368728-GO-RFQ / Acquisition de climatiseurs	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	Achevé							2023-10-04	2023-07-11							2023-11-29	2023-07-25	2023-12-13	2023-07-27
NE-PGIP-368736-GO-RFQ / Acquisition de réfrigérateurs et matériel de café	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	7,000.00	0.00	Achevé							2023-09-05	2023-07-11							2023-10-31	2023-07-25	2023-11-14	2023-07-28
NE-PGIP-368741-GO-RFQ / Acquisition de matériel et équipement au Secrétariat Permanent de la CDN	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	17,000.00	0.00	Achevé							2023-09-05	2023-07-11							2023-10-31	2023-07-17	2023-11-14	2023-07-28
NE-PGIP-368753-GO-RFB / Acquisition des 50 Motos tout terrain pour les communaux de l'Environnement	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	320,000.00	0.00	Annulé					2023-10-31		2023-11-05				2023-12-17		2024-01-16		2024-02-20		2024-04-20	
NE-PGIP-368704-GO-RFB / Empoissonnement de quatre (04) mares	IDA / 72040	Investments in Landscape Restoration and Community Resilience to Climate Change	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	N	150,000.00	0.00	Annulé					2023-08-31		2023-09-05				2023-10-17		2023-11-16		2023-12-21		2024-03-20	
NE-PGIP-368723-GO-RFQ / Acquisition de 5 groupes électrogènes pour les UAR	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	Achevé							2023-09-05	2023-07-11							2023-10-16	2023-07-27	2023-11-06	2023-08-07
NE-PGIP-369263-GO-RFB / Acquisition de neuf (09) véhicules pour le compte de l'UGP et les structures intervenant dans la mise en œuvre du projet	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	740,000.00	0.00	Annulé					2023-08-31		2023-09-05				2023-10-17		2023-11-16		2023-12-21		2024-02-19	
NE-PGIP-372243-GO-RFQ / Empoissonnement de quatre (04) mares	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	150,000.00	0.00	Achevé							2023-09-05	2023-08-22							2023-10-31	2023-10-13	2023-12-30	2023-12-07
NE-PGIP-399069-GO-RFQ / Acquisition de sept (07) véhicules de mission 4X4 pour l'UGP et les structures intervenant dans la mise en œuvre du projet	IDA / V4330	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	500,000.00	0.00	Achevé							2024-04-03	2024-01-04							2024-05-15	2024-01-25	2024-07-14	2024-02-22
NE-PGIP-399072-GO-RFQ / Acquisition d'une moto pour le coursier du projet	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	1,500.00	0.00	Achevé							2024-03-04	2023-10-26							2024-04-15	2023-11-14	2024-04-29	2023-11-14
NE-PGIP-399075-GO-RFQ / Acquisition et installation de caméras de surveillance à l'UGP	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	2,000.00	0.00	Achevé							2024-03-30	2023-10-26							2024-05-11	2023-11-03	2024-05-25	2023-11-08
NE-PGIP-408580-GO-RFQ / Acquisition de 50 Motos tout terrain pour les communaux de l'Environnement	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	300,000.00	0.00	Achevé							2024-05-11	2024-06-27							2024-06-22	2024-07-24	2024-07-22	2024-08-23
NE-PGIP-408608-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau pour les salles de réunion des six (06) Unités d'Appui Régionales du PGIP	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Achevé							2024-05-05	2024-05-09							2024-06-09	2024-05-29	2024-06-23	2024-07-02
NE-PGIP-448899-GO-RFQ / Empoissonnement des mares	IDA / 72040	Investments in Landscape Restoration and Community Resilience to Climate Change	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	300,000.00	0.00	Achevé							2024-10-07	2024-11-01							2024-12-23	2024-11-27	2025-02-21	2025-01-14
NE-PGIP-448905-GO-RFB / Acquisition et vulgarisation des foyers améliorés	IDA / 72040	Investments in Landscape Restoration and Community Resilience to Climate Change	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	500,000.00	0.00	Signé					2024-12-31	2025-08-18	2025-01-05	2025-08-19			2025-02-16	2025-09-18	2025-03-18	2025-10-24	2025-04-22	2025-12-30	2026-04-22	
NE-PGIP-473142-GO-RFQ / Acquisition des équipements de vidéos conférence pour la salle de réunion du Ministère de l'Hydraulique de l'Assainissement et de l'Hydraulique	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Achevé							2025-09-03	2025-03-04							2025-10-15	2025-03-19	2025-11-05	2025-04-01
NE-PGIP-473143-GO-RFQ / Acquisition des photocopieurs pour l'UGP et les Unités d'Appui Régionales	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	0.00	Achevé							2025-05-04	2025-07-08							2025-06-15	2025-03-19	2025-07-06	2025-03-25
NE-PGIP-473140-GO-RFQ / Acquisition d'un véhicule 4X4 pour le BNEE	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	80,000.00	0.00	Achevé							2025-11-29	2025-04-18							2026-01-10	2025-05-08	2026-02-24	2025-07-04
NE-PGIP-501890-GO-RFQ / Empoissonnement des mares	IDA / 72040	Investments in Landscape Restoration and Community Resilience to Climate Change	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	300,000.00	0.00	Achevé							2025-07-18	2025-08-05							2025-09-19	2025-08-28	2025-11-18	2025-12-09
NE-PGIP-504526-GO-RFQ / Fourniture des équipements de protection individuels	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	8,000.00	0.00	Achevé							2025-08-01	2025-06-04							2025-09-05	2025-06-19	2025-09-12	2025-06-25
NE-PGIP-505496-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements de sécurité dans le nouveau local du PGIP	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	8,000.00	0.00	Achevé							2025-08-10	2025-08-11							2025-09-07	2025-07-18	2025-09-14	2025-08-14

NE-PGIP-512178-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques ,équipements de photographie et consommables au profit de la sous composante capital immatériel du PGIP	IDA / 72040	Investments in Landscape Restoration and Community Resilience to Climate Change	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	43,000.00	0.00	Achevé							2025-09-15	2025-12-03							2025-10-27	2025-12-11	2025-11-26	2025-12-17
NE-PGIP-524454-GO-RFQ / Acquisition des kits en pêche et mareyeurs au niveau de sept (7) empoissonnées en 2024	IDA / 72040	Investments in Landscape Restoration and Community Resilience to Climate Change	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	62,000.00	0.00	Achevé							2025-11-30	2025-11-30							2026-01-11	2025-12-11	2026-01-25	2025-12-30
NE-PGIP-527823-GO-RFQ / Câblage réseau du nouveau local de l'UGP à Niamey	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	12,500.00	0.00	Achevé							2026-11-26	2025-11-26							2026-12-24	2025-10-10	2026-12-31	2025-12-04
NE-PGIP-534422-GO-RFQ / Empoissonnement des mares	IDA / 72040	Investments in Landscape Restoration and Community Resilience to Climate Change	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	130,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-09-20								2026-11-13		2027-01-12	
NE-PGIP-534425-GO-RFQ / Appui en kits de pêche au niveau des sept(7) mares empoissonnées en 2025	IDA / 72040	Investments in Landscape Restoration and Community Resilience to Climate Change	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	65,000.00	0.00	Achevé							2026-04-20	2026-06-15							2026-06-08	2026-06-22	2026-06-22	2026-07-20
NE-PGIP-534437-GO-RFQ / Acquisition des matériels techniques au profit de la DPA	IDA / 72040	Investments in Landscape Restoration and Community Resilience to Climate Change	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	55,000.00	0.00	Signé							2026-03-02	2026-04-19							2026-04-13	2026-04-16	2026-05-04	
NE-PGIP-534458-GO-RFQ / Acquisition et installation d'un dispositif solaire au niveau de l'UGP à Niamey	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	35,000.00	0.00	Achevé							2026-04-20	2026-04-27							2026-06-01	2026-05-11	2026-07-01	2026-06-04
NE-PGIP-534471-GO-RFQ / Acquisition d'un véhicule pour l'UGP	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	125,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-03-20								2026-05-08		2026-06-07	
NE-PGIP-534472-GO-RFQ / Acquisition des photocopieurs pour l'UGP et les six régions	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	35,000.00	0.00	Achevé							2026-03-20	2026-04-13							2026-05-01	2026-05-07	2026-05-15	2026-06-02
NE-PGIP-534474-GO-RFQ / Achat des fauteuils et chaises visiteurs pour l'UGP et les UAR	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	27,000.00	0.00	Achevé							2026-03-15	2026-03-17							2026-05-03	2026-02-25	2026-05-17	2026-03-17
NE-PGIP-534478-GO-RFQ / Acquisition des drones pour le renforcement du parc matériel	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	70,000.00	0.00	Achevé							2026-04-15	2026-05-04							2026-06-03	2026-06-18	2026-07-03	2026-07-27
NE-PGIP-534479-GO-RFQ / Acquisition des frigos pour les UAR	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	15,000.00	0.00	Achevé							2026-03-25	2026-04-20							2026-05-13	2026-04-30	2026-05-27	2026-05-14
NE-PGIP-534481-GO-RFQ / Acquisition des smartphones au profit des point focaux du PGIP	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	8,000.00	0.00	Achevé							2026-02-15	2026-02-18							2026-03-29	2026-02-13	2026-04-05	2026-02-20
NE-PGIP-534483-GO-RFQ / Acquisition matériels adéquats de communication	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	27,000.00	0.00	Achevé							2026-03-02	2026-04-09							2026-04-13	2026-04-23	2026-04-27	2026-05-14
NE-PGIP-534494-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques et accessoires pour l'équipement des 25 COFOCOM	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	62,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-07-20								2026-08-31		2026-09-14	
NE-PGIP-537529-GO-RFQ / Achat des fournitures de transaction foncière et accessoires pour l'équipement des COFOB	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	65,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-06-20								2026-08-01		2026-08-15	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PGIP-368717-NC-RFQ / Production des films sur les événements culturels	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	80,000.00	0.00	Annulé							2023-09-05								2023-10-31		2023-11-30	
NE-PGIP-368761-NC-RFQ / Reproduction de 2000 exemplaires des outils de sécurisation foncières	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Annulé							2024-05-05								2024-06-30		2024-07-21	
NE-PGIP-504525-NC-RFQ / Confection des affiches sur les comportements interdits par le code de conduite	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	18,000.00	0.00	Achevé							2025-08-01	2025-08-11							2025-09-05	2025-07-17	2025-09-12	2025-08-13

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PGIP-302305-CS-CQS / Etudes architecturales pour la construction du bureau au Niamey et la réhabilitation vers 6 bureaux et le contrôle des travaux de construction et réhabilitation	IDA / V4330	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	Achevé	2022-08-31	2022-09-13			2022-09-14	2022-11-04							2022-10-14	2022-12-30	2022-11-18	2023-01-02	2023-05-17	2023-05-15
NE-PGIP-302316-CS-CQS / Etudes socio-économiques pour la réalisation des aménagements pastoraux	IDA / V4330	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		55,000.00	0.00	Achevé	2022-07-30	2022-09-13			2022-08-13	2023-03-29							2022-09-12	2023-03-29	2022-10-17	2023-01-17	2023-04-15	2023-04-03

NE-PGIP-302297-CS-CQS / Firme chargée du recrutement du personnel clé pour l'Unité de Gestion du Projet PGIP	IDA / V4330	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	Achevé	2022-07-24	2022-10-24			2022-08-07	2023-03-09								2022-09-06	2023-03-10	2022-10-11	2023-01-04	2023-04-09	2023-02-27
NE-PGIP-302330-CS-CQS / Inventaire du capital immatériel (liés à la pêche, l'agriculture et l'élevage) dans la zone du projet	IDA / V4330	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2022-08-15		2022-09-05		2022-10-19									2022-11-18		2022-12-23		2023-06-21	
NE-PGIP-302302-CS-CQS / Bureau appui au renforcement des capacités de l'UGP, URA et parties prenantes	IDA / V4330	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2022-10-05				2022-10-19									2022-11-18		2022-12-23		2023-06-21	
NE-PGIP-346193-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet d'étude pour une assistance technique à l'Unité de Gestion du Projet (UGP)-Niamey	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	0.00	Signé	2023-03-15	2023-03-17	2023-04-05	2023-04-05	2023-05-19	2023-07-06								2023-06-18	2023-07-10	2023-07-23	2023-10-20	2024-01-19	
NE-PGIP-356263-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE DE L'AUDIT EXTERNE DU PGIP POUR LES EXERCICES 2023, 2024, 2025 ET DU PPF	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		150,000.00	0.00	Signé	2023-04-26	2023-04-29	2023-05-17	2023-05-12	2023-06-30	2023-08-21			2023-07-28	2023-09-20	2023-08-27	2023-10-09	2023-10-01	2023-11-24	2023-11-05	2024-02-19	2024-11-04	
NE-PGIP-360446-CS-CQS / Sélection d'une ONG pour appuyer la mise en œuvre du projet dans la région de Diffa	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	Signé	2023-07-31	2023-05-23			2023-08-14	2023-07-06								2023-09-13	2023-06-23	2023-10-18	2023-10-20	2028-10-16	
NE-PGIP-360447-CS-CQS / Sélection d'une ONG pour appuyer la mise du projet dans la région de Dosso	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	Signé	2023-07-31	2023-05-23			2023-08-14	2023-07-06								2023-09-13	2023-08-23	2023-10-18	2023-10-20	2028-10-16	
NE-PGIP-360478-CS-CQS / Sélection d'une ONG pour appuyer la mise en œuvre du projet dans la région de Maradi	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	Signé	2023-07-31	2023-05-23			2023-08-14	2023-07-06								2023-09-13	2023-08-23	2023-10-18	2023-10-20	2028-10-16	
NE-PGIP-360479-CS-CQS / Sélection d'une ONG pour appuyer la mise en œuvre du projet dans la région de Tahoua	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	Signé	2023-07-31	2023-05-23			2023-08-14	2023-07-06								2023-09-13	2023-08-23	2023-10-18	2023-10-20	2028-10-16	
NE-PGIP-360480-CS-CQS / Sélection d'une ONG pour appuyer la mise en œuvre du projet dans la région de Tillabéry.	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	Signé	2023-07-31	2023-05-23			2023-08-14	2023-07-14								2023-09-13	2023-08-23	2023-10-18	2023-10-20	2028-10-16	
NE-PGIP-360481-CS-CQS / Sélection d'une ONG pour appuyer la mise en œuvre du projet dans la région de Zinder	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	Signé	2023-07-31	2023-05-23			2023-08-14	2023-07-06								2023-09-13	2023-08-23	2023-10-18	2023-10-20	2028-10-16	
NE-PGIP-346174-CS-QCBS / Recrutement d' ONG pour appuyer la mise en œuvre du projet dans les régions.	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2023-03-20	2023-03-17	2023-04-10	2023-04-05	2023-05-24								2023-06-23		2023-07-28		2024-01-24	
NE-PGIP-368658-CS-CQS / Recrutement d'une ONG chargée des enquêtes socioéconomiques pour les plans d'aménagement forestiers	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2023-08-25	2023-08-28	2023-09-15		2023-10-29								2023-11-28		2024-01-02		2024-06-30	
NE-PGIP-368668-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet chargé d'élaborer les 14 plans d'aménagement halieutique (Dosso et Maradi)	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		190,000.00	0.00	Achevé	2023-09-29	2023-12-30	2023-10-20	2024-01-19	2023-12-03	2024-03-22								2024-01-02	2024-04-17	2024-02-06	2024-06-08	2024-08-04	2025-02-28
NE-PGIP-368675-CS-CQS / Sélection d'une ONG pour l'élaboration des Plans de Développement Communaux (PDC) de la région de Tillabéry	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,000.00	0.00	Achevé	2023-08-31	2023-08-28	2023-09-21	2023-09-05	2023-11-04	2023-10-20								2023-12-04	2023-11-13	2024-01-08	2023-12-07	2024-07-06	2024-12-19
NE-PGIP-368676-CS-CQS / Sélection d'une ONG pour l'élaboration des Plans de Développement Communaux (PDC) de la région de Dosso	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	Achevé	2023-08-31	2023-08-28	2023-09-21	2023-09-05	2023-11-04	2023-10-20								2023-12-04	2023-11-13	2024-01-08	2023-12-07	2024-07-06	2024-10-16
NE-PGIP-368680-CS-CQS / Sélection d'une ONG pour l'élaboration des Plans de Développement Communaux (PDC) de la région de Maradi	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,000.00	0.00	Achevé	2023-08-31	2023-08-28	2023-09-21	2023-09-05	2023-11-04	2023-10-20								2023-12-04	2023-11-13	2024-01-08	2023-12-07	2024-07-06	2024-12-12
NE-PGIP-368682-CS-CQS / Sélection d'une ONG pour l'élaboration des Plans de Développement Communaux (PDC) de la région de Tahoua	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	Achevé	2023-08-31	2023-08-28	2023-09-21	2023-09-05	2023-11-04	2023-10-20								2023-12-04	2023-11-13	2024-01-08	2023-12-07	2024-07-06	2024-07-18
NE-PGIP-368683-CS-CQS / Sélection d'une ONG pour l'élaboration des Plans de Développement Communaux (PDC) de la région de Zinder	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	Achevé	2023-08-31	2023-08-28	2023-09-21	2023-09-05	2023-11-04	2023-10-20								2023-12-04	2023-11-13	2024-01-08	2023-12-07	2024-07-06	2024-07-18
NE-PGIP-368684-CS-CQS / Sélection d'une ONG pour l'élaboration des Plans de Développement Communaux (PDC) de la région de Diffa	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2023-08-31	2023-07-11	2023-09-21	2023-09-05	2023-11-04									2023-12-04		2024-01-08		2024-07-06	
NE-PGIP-368715-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration des plans d'affaires et dossiers de sous-projets de la pêche	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	Signé	2023-08-31	2023-12-30	2023-09-21	2024-01-19	2023-11-04	2024-03-22								2023-12-04	2024-04-17	2024-01-08	2024-07-08	2024-07-06	

NE-PGIP-368721-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant pour la conception et la mise en place du système de S-E du projet	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Achevé	2023-09-29	2023-07-10	2023-10-20	2023-08-19	2023-12-03	2023-10-20							2024-01-02	2023-12-01	2024-02-06	2023-12-07	2024-04-06	2024-03-06
NE-PGIP-368759-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude diagnostic sur le fonctionnement des commissions foncières	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	Annulé	2023-07-31		2023-08-21		2023-10-04								2023-11-03		2023-12-08		2024-02-06	
NE-PGIP-384149-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'étude diagnostique des Commissions Foncières (COFO) et l'élaboration d'une stratégie et d'un plan d'action de gestion des conflits sur les ressources naturelles	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		47,000.00	0.00	Achevé	2023-12-29	2023-12-30	2024-01-19	2024-01-19	2024-03-03	2024-03-22							2024-03-17	2024-04-17	2024-04-21	2024-06-08	2024-07-20	2025-06-27
NE-PGIP-368693-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration des plans d'affaires et dossiers de sous-projets du PFNL	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Signé	2024-04-30	2023-12-30	2024-05-21	2024-01-19	2024-07-04	2024-03-22							2024-08-03	2024-04-17	2024-09-07	2024-06-08	2025-03-06	
NE-PGIP-368650-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de l'inventaire forestier et des parcours	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		7,000,000.00	0.00	Signé	2024-04-30	2024-01-10	2024-05-21	2024-01-19	2024-07-04	2024-04-04			2024-08-01	2024-06-20	2024-08-31	2024-08-28	2024-10-05	2025-02-12	2024-11-09	2025-06-11	2027-11-09	
NE-PGIP-368720-CS-CQS / Sélection d'une ONG pour l'organisation des fêtes et festivals	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		55,000.00	0.00	Résilié	2024-04-30	2023-12-30	2024-05-21	2024-01-19	2024-07-04	2024-03-22							2024-08-03	2024-04-17	2024-09-07	2024-06-08	2025-03-06	
NE-PGIP-368738-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'Elaboration de 6 plans d'aménagement pastoraux (PAP)	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	Annulé	2024-04-30		2024-05-21		2024-07-04								2024-08-03		2024-09-07		2024-11-06	
NE-PGIP-368746-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du modèle de mise en place et de gestion de FACI	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		36,000.00	0.00	Achevé	2024-04-30	2024-02-27	2024-05-21	2024-03-26	2024-07-04	2024-05-09							2024-08-03	2024-07-16	2024-09-07	2024-08-24	2024-11-06	2025-04-25
NE-PGIP-399057-CS-CQS / Replanification des Plans de Développement Communal (PDC) de trois (03) communes dans la région de Diffa et arrimage de huit (08) autres PDC au PDES et au PDR	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		80,000.00	0.00	Achevé	2024-03-25	2024-02-27			2024-04-08	2024-08-02							2024-05-08	2024-10-10	2024-06-12	2024-11-07	2024-08-11	2025-12-09
NE-PGIP-408598-CS-CQS / Recrutement d'une ONG spécialiste des VBG pour conduire les sensibilisations, formation et des consultations des communautés autours des VBG/EAS/HS pour le compte du PGIP et du PISEN	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	Signé	2024-05-31	2024-02-27	2024-06-21	2025-04-11	2024-08-04	2025-05-02							2024-09-03	2026-02-19	2024-10-01	2026-09-14	2024-11-30	
NE-PGIP-408606-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le contrôle et la supervision des travaux de construction du siège du Projet	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		30,000.00	0.00	Achevé	2024-05-06	2024-02-27			2024-05-27	2024-05-09							2024-06-17	2024-06-06	2024-07-15	2024-06-27	2025-01-11	2026-05-05
NE-PGIP-408609-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet chargé de développement et déploiement du système MRV	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		300,000.00	0.00	Achevé	2024-04-30	2024-02-27	2024-05-14	2024-03-26	2024-06-27	2024-05-09							2024-07-04	2024-05-27	2024-08-08	2024-06-27	2025-02-04	2026-04-08
NE-PGIP-488401-CS-QCBS / Elaboration de 10 Plans d'Aménagement de Pêche	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		160,000.00	0.00	Signé	2025-09-26	2025-06-30	2025-10-17	2025-08-27	2025-11-07	2025-08-11			2025-12-07	2025-09-10	2025-12-21	2025-12-03	2026-01-18	2026-01-20	2026-03-03	2026-02-17	2026-05-02	
NE-PGIP-488402-CS-QCBS / Replanification de 10 plans de développement communal	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		220,000.00	0.00	Signé	2025-08-29	2025-06-27	2025-09-19	2025-07-23	2025-10-10	2025-09-17			2025-11-09	2025-10-17	2025-11-23	2025-10-31	2025-12-14	2025-12-04	2026-01-27	2026-01-21	2026-03-28	
NE-PGIP-501814-CS-CQS / Réalisation d'étude d'impact environnemental et social de cinq (05) Fermes Agro-sylvo-pastorales Intégrées Communautaires (FACI), dans 5 communes d'intervention du PGIP.	IDA / 72040	Investments in Landscape Restoration and Community Resilience to Climate Change	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		24,000.00	0.00	Achevé	2025-07-10	2025-07-21			2025-07-17	2025-09-16							2025-08-16	2025-10-17	2025-09-20	2025-11-15	2025-11-19	2026-07-20
NE-PGIP-534406-CS-QCBS / Replanification de 12 PDC dans les régions de Dosso,Maradi,Tillabéry et Zinder	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		260,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-05-15	2026-05-29	2026-06-05	2026-07-18	2026-07-03	2026-09-09			2026-08-02		2026-08-16		2026-09-06		2026-10-20		2027-01-18	
NE-PGIP-534480-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du rapport d'évaluation à mi-parcours du PGIP	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-02-25		2026-03-18		2026-04-15								2026-05-06		2026-06-10		2026-07-25	
NE-PGIP-534404-CS-QCBS / Replanification de 12 PDC dans la région de Tillabéry.	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		260,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-05-15	2026-05-29	2026-06-05	2026-07-18	2026-07-03	2026-09-09			2026-08-02		2026-08-16		2026-09-06		2026-10-20		2027-01-18	
NE-PGIP-534391-CS-QCBS / Replanification de 11 PDC dans la région de Tahoua.	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		240,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-05-15	2026-05-29	2026-06-05	2026-07-18	2026-07-03	2026-09-10			2026-08-02		2026-08-16		2026-09-06		2026-10-20		2027-01-18	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PGIP-302252-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des TDR des études architecturales	IDA / V4330	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	0.00	Annulé	2022-08-10		2022-08-15		2022-09-05		2022-10-10		2023-04-08	

NE-PGIP-302257-CS-INDV / Recrutement d'un consultant (appui élaboration TDR étude des niches de marché)	IDA / V4330	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	0.00	Annulé	2022-07-04		2022-07-09		2022-07-30		2022-09-03		2023-03-02	
NE-PGIP-302295-CS-INDV / Mécanisme de gestion des plaintes du projet et pour les travailleurs du projet	IDA / V4330	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Achevé	2022-09-12	2022-10-24	2022-09-17	2023-03-29	2022-10-08	2023-04-04	2022-11-12	2023-04-05	2023-05-11	2023-05-05
NE-PGIP-302256-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant en appuie dans l'élaboration des TDRs pour le recrutement du cabinet qui élaborera les TDRs de la firme qui va réaliser l'inventaire	IDA / V4330	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	0.00	Annulé	2022-08-15		2022-08-20		2022-09-10		2022-10-15		2023-04-13	
NE-PGIP-315597-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en charge de réalisé une étude sur les produits de la pêche et l'aquaculture	IDA / 72040	Investments in Landscape Restoration and Community Resilience to Climate Change	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Achevé	2022-09-27	2022-10-24	2022-10-02	2022-11-04	2022-10-23	2022-12-20	2022-11-27	2022-12-29	2023-01-11	2023-02-27
NE-PGIP-316763-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration des TDR dans le cadre de l'inventaire forestier National et Pastoral	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Achevé	2022-10-03	2022-10-24	2022-10-08	2022-11-04	2022-10-29	2022-12-19	2022-12-03	2023-01-09	2023-01-17	2023-03-31
NE-PGIP-316773-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'étude de conception du MRV et d'harmonisation des systèmes d'information.	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	Achevé	2022-10-10	2022-10-24	2022-11-28	2023-03-29	2022-12-19	2023-03-29	2023-01-23	2023-01-18	2023-03-09	2023-09-05
NE-PGIP-316777-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'Etude d'identification des sites et d'élaboration des conventions et des plans de mise en place des 6 FACI	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Open - National		55,000.00	0.00	Achevé	2022-10-17	2022-10-24	2022-12-05	2023-03-29	2022-12-26	2023-03-29	2023-01-30	2023-01-17	2023-03-16	2023-04-03
NE-PGIP-316789-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'étude d'identification des miche des marchés de PFNL.	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	Achevé	2022-10-24	2022-10-24	2022-12-12	2023-03-28	2023-01-02	2023-03-28	2023-02-06	2023-01-16	2023-03-23	2024-03-29
NE-PGIP-317468-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en charge de réalise une étude sur la protection du capital culturel et immatériel local dans les zones d'intervention du PGIP.	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Open - International		50,000.00	0.00	Résilié	2022-10-20	2022-10-24	2022-12-08	2023-03-29	2022-12-29	2023-03-29	2023-02-02	2023-01-16	2023-04-03	
NE-PGIP-324781-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude sur les violences basées sur le genre dans le cadre du PGIP.	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Achevé	2022-11-10	2022-11-28	2022-11-15	2022-11-04	2022-12-06	2022-12-19	2023-01-10	2022-12-29	2023-02-24	2023-02-22
NE-PGIP-368716-CS-INDV / Elaboration d'une stratégie et d'un plan de communication pour le projet	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	Achevé	2023-08-31	2023-08-28	2023-10-19	2023-10-20	2023-11-09	2023-10-03	2023-12-14	2023-12-07	2024-02-12	2024-03-26
NE-PGIP-368764-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'une stratégie et plan d'action de gestion de conflits	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Open - National		22,000.00	0.00	Annulé	2023-07-31		2023-09-18		2023-10-09		2023-11-13		2024-01-12	
NE-PGIP-368661-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration de guides des PAF	IDA / 72040	Knowledge Creation and Territorial Planning for Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Open - National		45,000.00	0.00	Achevé	2023-08-31	2023-08-28	2023-10-19	2023-10-20	2023-11-09	2023-11-13	2023-12-14	2023-12-07	2024-06-11	2024-12-21
NE-PGIP-509348-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en Passation des Marchés	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Open - National		28,000.00	0.00	Signé	2025-08-20	2025-09-08	2025-09-15	2025-08-06	2025-09-29	2025-11-05	2025-11-03	2025-10-01	2026-11-03	
NE-PGIP-509612-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Financier et Administratif pour le compte du projet	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Open - National		28,000.00	0.00	Annulé	2025-08-21	2025-04-10	2025-09-18	2025-09-05	2025-10-02	2025-09-05	2025-11-06		2026-11-06	
NE-PGIP-509617-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour le compte du projet	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Open - National		16,000.00	0.00	Signé	2025-08-21	2025-03-05	2025-09-14	2025-09-22	2025-09-28	2025-10-01	2025-11-02	2025-10-01	2026-11-02	
NE-PGIP-509621-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Suivi Evaluation pour le compte du projet	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Open - National		16,000.00	0.00	Achevé	2025-08-21	2025-09-08	2025-09-16	2025-10-05	2025-09-30	2025-10-20	2025-11-04	2025-09-01	2026-11-04	2026-08-31
NE-PGIP-509624-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Communication pour le compte du projet	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Open - National		24,000.00	0.00	Achevé	2025-08-25	2025-09-05	2025-09-20	2025-09-05	2025-10-04	2025-09-01	2025-11-08	2025-09-01	2026-11-08	2026-08-31
NE-PGIP-512175-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Open - National		28,000.00	0.00	Signé	2025-09-08	2025-09-19	2025-10-04	2025-10-29	2025-10-18	2025-10-29	2025-11-22	2025-10-01	2026-11-22	
NE-PGIP-512177-CS-INDV / Recrutement d'un coordonnateur Régional	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Open - National		31,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-09-08	2025-09-29	2025-10-06	2026-09-14	2025-10-20	2026-10-05	2025-11-24		2026-11-24	
NE-PGIP-551632-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur National pour l'Unité de Gestion du Projet	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Open - National		38,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-05-15	2026-05-29	2026-06-10		2026-07-01		2026-08-05		2027-08-05	
NE-PGIP-569775-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Développement Social et Mobilisation des Parties Prenantes	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Open - National		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-25	2026-09-30	2026-09-27		2026-10-11		2026-11-15		2027-11-15	

NE-PGIP-576079-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Développement Social et Mobilisation des Parties prenantes pour l'UAR de Diffa	IDA / 72040	Project Coordination, Monitoring and Communication	A posteriori	Individuel	Open - National		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-08		2026-12-09		2027-01-05		2027-02-16		2028-09-05	