Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Contrôle qualité des interfaces des systèmes d'information en gestion financière	001/IPF	Services de Consultants	Ouverte, Internationale	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC)	500 000	100%	A Posteriori	01/06/2023
Formation/Certification en gestion des finances publiques	002/IPF	Services de Consultants	Ouverte, Internationale	SFQC	1 500 000	100%	A Priori	02/01/2023
Assistance Technique pour l'amélioration de la performance de l'Office National des Produits Pharmaceutiques et Chimiques	003/IPF	Services de Consultants	Ouverte, Internationale	SFQC	350 000	100%	A Posteriori	02/01/2023
Etude sur la soutenabilité budgétaire de la gratuité des soins et de son mécanisme de financement	004/IPF	Services de Consultants	Ouverte, Nationale	Sélection fondée sur les Qualifications du Consultant (SQC)	100 000	100%	A Posteriori	02/01/2023
Procédures d'exécution et de reporting du budget en période d'urgence	005/IPF	Services de Consultants	Ouverte, Nationale	SQC	50 000	100%	A Posteriori	02/01/2023

Public Disclosure Authorized

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Outils pour la mise en place de l'approche genre dans la gestion budgétaire	006/IPF	Services de Consultants	Ouverte, Nationale	SQC	50 000	100%	A Posteriori	02/01/2023
Outils pour la mise en place de l'approche climat dans la gestion budgétaire	007/IPF	Services de Consultants	Ouverte, Nationale	SQC	50 000	100%	A Posteriori	01/06/2023
Acquisition d'un système de gestion des ressources humaines	008/IPF	Service autre que services de consultant	Internationale et Ouverte en une seule étape, sans préqualification	Appel d'offres (AO)	2 000 000	100%	A Priori	01/06/2023
Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour le déploiement du système intégré de gestion des ressources humaines	009/IPF	Services de Consultants	Restreinte	SCI	500 000	100%	A Priori	01/02/2023
Mise à jour de la Stratégie de ressources humaines du Ministère de la Santé	010/IPF	Services de Consultants	Ouverte, Nationale	SQC	30 000	100%	A Posteriori	01/02/2023
Déploiement a titre pilotes des outils de digitalisation	011/IPF	Services de Consultants	Ouverte, Internationale	SFQC	300 000	100%	A Posteriori	01/02/2023

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Stratégie de retour des fonctionnaires et agents de l'Etat dans les post conflits	012/IPF	Services de Consultants	Ouverte, Nationale	SQC	30 000	100%	A Posteriori	01/02/2023
Analyse de l'impact des incitations financières et non financières sur la mobilité et la carrière des agents	013/IPF	Services de Consultants	Ouverte, Internationale	SQC	100 000	100%	A Posteriori	01/02/2023
Renforcement du système de suivi évaluation au Ministère de l'Education et au Ministère de la Santé	014/IPF	Services de Consultants	Ouverte, Internationale	SQC	100 000	100%	A Posteriori	01/07/2023
Audit (privé) pour la vérification des Indicateurs Liés aux Décaissements	015/IPF	Services de Consultants	Ouverte, Internationale	SFQC	357 990	100%	A Posteriori	01/12/2022
Audit (privé) pour l'audit externe du programme	016/IPF	Services de Consultants	Ouverte, Internationale	SFQC	237 990	100%	A Posteriori	01/12/2022
Conception et opérationnalisation d'un mécanisme de gestion des plaintes	017/IPF	Services de Consultants	Ouverte, Internationale	SFQC	300 000	100%	A Posteriori	01/07/2023
Contrat avec Accountability Lab du Niger (ONG) sur la mise en place d'initiatives citoyennes	018/IPF	Services de	Directe	Sélection Directe (SD)	100 000	100%	A posteriori	01/12/2022

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
		Consultants						
Etudes sur les Indicateurs de Fourniture de Services	019/IPF	Services de Consultants	Ouverte, Internationale	SFQC	800 000	100%	A Posteriori	01/07/2023
Acquisition d'équipements informatiques et bureautiques	020/IPF	Fournitures	Internationale et Ouverte en une seule étape, sans préqualification	AO	550 000	100%	A Posteriori	01/07/2023
Acquisition de groupe électrogène	021/IPF	Fournitures	Nationale et Ouverte (en une seule étape, sans préqualification)	Demande de Cotation (DC)	100 000	100%	A Posteriori	01/06/2023
Numérisation des archives des fonctionnaires	022/IPF	Service autre que les services de consultants	Internationale et Ouverte en une seule étape, sans préqualification	AO	500 000	100%	A Posteriori	01/08/2023
Acquisition d'équipements pour la DGFOR	023/IPF	Fournitures	Restreinte, Nationale	DC	50 000	100%	A Posteriori	01/08/2023

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Acquisition de logiciels (Tompro etc.)	024/IPF	Fournitures	Restreinte	SD	35 000	100%	A Posteriori	01/12/2023

PROCUREMENT PLAN **Niger : Niger Public Sector Management for Resilience and Service Delivery Program**

General Information

Country: Niger
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2023-03-14
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-16
Project ID: P174822
GPN Date:
Project Name: Niger Public Sector Management for Resilience and Service Delivery Program
Loan / Credit No: IDA / 71700, IDA / E0940
Executing Agency(i PUBLIC SECTOR MANAGEMENT FOR RESILIENCE AND SERVICE DELIVERY PROGRAM

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PGRP-344930-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques pour l'Unité de coordination du PGRP	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	Achevé							2023-03-18	2023-03-23							2023-05-13	2023-04-26	2023-11-09	2023-06-01
NE-PGRP-344934-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureaux pour l'Unité de coordination du PGRP	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	Achevé							2023-03-05	2023-03-02							2023-04-30	2023-03-23	2023-10-27	2023-04-13
NE-PGRP-345044-GO-RFQ / Acquisition d'équipements pour la DGFOR	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Annulé							2023-08-06								2023-10-01		2024-03-29	
NE-PGRP-344935-GO-RFQ / Acquisition de groupe électrogène au profit de l'Unité de Coordination du PGRP	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	60,000.00	0.00	Achevé							2023-04-10	2023-04-10							2023-06-05	2023-04-28	2023-12-02	2023-05-24
NE-PGRP-351436-GO-RFB / Acquisition des matériels roulant au profit du PGRP	IDA / 71700		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	190,000.00	0.00	Achevé					2023-04-10	2023-07-12	2023-04-15	2023-09-08			2023-05-27	2023-08-29	2023-06-26	2023-09-18	2023-07-31	2024-06-12	2024-01-27	2024-07-29
NE-PGRP-357026-GO-RFQ / Fourniture des matériels de bureau au profit de l'UCP du PGRP	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Achevé							2023-05-03	2023-07-03							2023-06-28	2023-07-27	2023-12-25	2023-08-15
NE-PGRP-367521-GO-DIR / Acquisition, Installation et paramétrage du logiciel de comptabilité et de gestion financière Tom2pro	IDA / 71700		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	20,000.00	0.00	Achevé					2023-06-26	2023-05-29	2023-07-01	2023-08-09							2023-08-05	2024-02-01	2024-02-01	2024-06-09
NE-PGRP-367523-GO-RFQ / Acquisition de serveurs de réplication STAR/SICA UAP pour renforcer les capacités de la direction des systèmes d'information du trésor	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	48,000.00	0.00	Achevé							2023-08-07	2024-08-01							2023-10-02	2024-08-09	2024-03-30	2024-08-13
NE-PGRP-367567-GO-RFQ / Acquérir des tablettes pour les points focaux locaux pour la collecte de données	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	0.00	Achevé							2023-09-14	2024-12-06							2023-11-09	2024-12-17	2024-05-07	2024-12-25
NE-PGRP-367605-GO-RFQ / Acquisition d'un scanner haute performance, une imprimante et des consommables	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	12,000.00	0.00	Achevé							2023-10-19	2024-08-06							2023-12-14	2024-08-15	2024-06-11	2024-09-15
NE-PGRP-367616-GO-RFQ / Acquisition des équipements de communication (Installation et abonnement au réseau internet et acquisition vidéo conférence, flotte ou frais de communication)	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	21,200.00	0.00	Annulé							2023-10-07								2023-12-02		2024-05-30	
NE-PGRP-351441-GO-RFQ / Acquisition du dispositif de visioconférence	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	0.00	Annulé							2023-05-10								2023-07-05		2024-01-01	
NE-PGRP-369438-GO-RFQ / Aménagement des bureaux de l'UCP du PGRP	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Achevé							2023-07-12	2023-04-07							2023-09-06	2023-04-28	2024-03-04	2023-05-16
NE-PGRP-369441-GO-RFQ / Acquisition des équipements complémentaires	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	12,000.00	0.00	Achevé							2023-07-22	2024-03-29							2023-09-16	2024-04-08	2024-03-14	2024-04-15
NE-PGRP-437108-GO-RFQ / Acquisition d'un scanner performant HD et la mise à niveau du système automatisé de gestion des archives (SAGA) pour la numérisation des archives du MEF	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	25,863.00	0.00	Achevé							2024-07-21	2024-08-01							2024-09-15	2024-08-09	2025-03-14	2024-08-13
NE-PGRP-484105-GO-RFQ / Acquisition de 12 tablettes pour la gestion des données	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	8,276.00	0.00	Achevé							2025-04-20	2025-10-13							2025-06-15	2025-10-30	2025-12-12	2025-11-05
NE-PGRP-484766-GO-RFQ / Acquisition de matériels pour poursuivre la numérisation des archives du personnel du MSP	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	8,621.00	0.00	Achevé							2025-04-28	2025-09-02							2025-06-23	2025-09-09	2025-12-20	2025-10-03

NE-PGRP-484018-GO-RFB / Acquisition des équipements et matériels informatiques pour les structures de mise en œuvre et kits Informatiques au profit de certaines Pharmacies Populaires.	IDA / 71700		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	448,276.00	0.00	Achevé					2025-04-20	2025-07-29	2025-04-25	2025-08-01			2025-06-06	2025-09-02	2025-07-06	2025-10-09	2025-08-10	2025-11-06	2026-02-06	2026-03-23
NE-PGRP-498261-GO-RFQ / Équipements en matériels de bureau pour les nouveaux agents de l'UCP	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	8,620.00	0.00	Achevé							2025-06-25	2025-02-24							2025-08-20	2025-03-03	2026-02-16	2025-03-28
NE-PGRP-535581-GO-RFQ / Acquérir des réactifs et consommables de laboratoire	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	86,207.00	0.00	Signé							2026-03-09	2026-06-02							2026-05-04	2026-07-09	2026-10-31	
NE-PGRP-535901-GO-RFQ / Acquérir des équipements complémentaires pour la production des solutés conformément aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) des médicaments	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	129,310.00	0.00	En cours d'exécution							2026-04-13	2026-07-10							2026-06-08		2026-12-05	
NE-PGRP-535911-GO-RFQ / Acquérir un véhicule de terrain au profit de l'UCP	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	60,345.00	0.00	Signé							2026-03-03	2026-07-30							2026-04-28	2026-08-10	2026-10-25	
NE-PGRP-535924-GO-RFQ / Acquérir des équipements et matériels complémentaires au profit de l'UCP	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	20,345.00	0.00	Signé							2026-03-23	2026-02-27							2026-05-18	2026-03-13	2026-11-14	
NE-PGRP-535572-GO-RFQ / Acquérir des équipements complémentaires pour le contrôle de qualité des médicaments, des eaux et des aliments et autres produits de santé au profit de LANSPEX	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	172,414.00	0.00	En cours d'exécution							2026-04-04								2026-05-30		2026-11-26	
NE-PGRP-539476-GO-RFB / Fourniture de matières de production et équipements de conservation au profit de la NIPHAR en 3 lots	IDA / 71700		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	289,219.00	0.00	En cours d'exécution					2026-04-07	2026-06-20	2026-04-12				2026-05-24	2026-08-14	2026-06-23		2026-07-28		2027-01-24	
NE-PGRP-539489-GO-RFB / Acquisition de matériels techniques et équipements informatiques au profit du MEF (DIF, DAC/DRP) et MS/HP (DGHP), en 2 lots.	IDA / 71700		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	586,207.00	0.00	En cours d'exécution					2026-05-11	2026-07-09	2026-05-16				2026-06-27	2026-08-14	2026-07-27		2026-08-31		2027-02-27	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PGRP-437088-NC-RFQ / Développer des outils/produits de communication sur les différents documents du PGRP	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	34,000.00	0.00	Achevé							2024-12-31	2024-12-20							2025-02-25	2024-12-31	2025-08-24	2025-02-20
NE-PGRP-497400-NC-DIR / Maintenance du logiciel E-Pharma de 43 paharmacies populaires de l'ONPPC	IDA / 71700		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	8,276.00	0.00	Annulé					2025-06-30	2025-06-18	2025-07-05	2025-07-02							2025-08-09		2026-02-05	
NE-PGRP-527657-NC-RFQ / Acquérir les supports de communication du PGRP au titre de l'année 2025	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Achevé							2025-12-20	2025-12-04							2026-02-14	2025-12-17	2026-08-13	2026-01-15
NE-PGRP-539438-NC-RFQ / Développer un logiciel d'archivage électronique des mandats (à partir de 2020) au sein de la DOVA	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	17,241.00	0.00	En cours d'exécution							2026-08-11								2026-10-06		2027-04-04	
NE-PGRP-539447-NC-RFQ / Plateforme de suivi-évaluation des réformes, des projets et des programmes financiers (OSRv2)	IDA / E0940		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	258,621.00	0.00	En cours d'exécution							2026-05-09								2026-07-04		2026-12-31	
NE-PGRP-539446-NC-RFQ / Acquérir une plate forme Web pour le référentiel du contrôle budgétaire / DGCMP	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	258,621.00	0.00	En cours d'exécution							2026-05-18								2026-07-13		2027-01-09	
NE-PGRP-566592-NC-RFQ / Acquérir un système de gestion de Ressources Humaines au profit du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique	IDA / 71700		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	155,172.00	0.00	En cours d'exécution							2026-09-08								2026-12-02		2027-09-09	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PGRP-344916-CS-LCS / Recrutement d'un verificateur independant chargé de la verification de l'atteinte des indicateurs lies au decaissement du PGRP	IDA / E0940		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		357,990.00	0.00	Signé	2023-04-10	2023-03-27	2023-05-01	2023-04-07	2023-06-14	2023-06-15			2023-07-12	2023-07-24	2023-08-11	2023-08-28	2023-09-15	2023-12-29	2023-10-20	2024-03-11	2024-10-19	
NE-PGRP-351428-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet chargé de l'Audit Externe du PGRP	IDA / 71700		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		36,000.00	0.00	Signé	2023-04-10	2023-03-27	2023-05-01	2023-03-27	2023-06-14	2023-06-15			2023-07-12	2023-07-24	2023-08-11	2023-08-28	2023-09-15	2023-09-11	2023-10-20	2024-03-11	2024-10-19	
NE-PGRP-367537-CS-CQS / Recruter une Assistance Technique pour déployer le programme de certification	IDA / 71700		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2023-07-27		2023-08-17		2023-09-30								2023-10-30		2023-12-04		2024-06-01	

NE-PGRP-367670-CS-CQS / Développer et diffuser des outils/produits de communication sur les différents documents du PGRP	IDA / 71700		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		34,000.00	0.00	Annulé	2023-07-21		2023-08-11		2023-09-24									2023-10-24		2023-11-28		2024-05-26	
NE-PGRP-367672-CS-CQS / Recruter une ONG partenaire pour la mise en œuvre des activités du MGP	IDA / 71700		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		31,000.00	0.00	Annulé	2023-09-02		2023-09-23		2023-11-06									2023-12-06		2024-01-10		2024-07-08	
NE-PGRP-369431-CS-CQS / Recruter un consultant pour la mise en place d'un dispositif de suivi participatif et de rapportage des aspects environnementaux et sociaux	IDA / 71700		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	Annulé	2023-07-28		2023-08-18		2023-10-01									2023-10-31		2023-12-05		2024-06-02	
NE-PGRP-369434-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le Renforcer les capacités de la DGOFR et de la DIF en analyse des données en Power BI	IDA / 71700		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		6,000.00	0.00	Annulé	2023-08-22		2023-09-12		2023-10-26									2023-11-25		2023-12-30		2024-06-27	
NE-PGRP-410505-CS-QCBS / Concevoir et développer un système intégré de gestion des RH de l'État (SIGRHE)	IDA / 71700		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		700,000.00	0.00	Annulé	2024-03-29		2024-04-19		2024-06-02				2024-06-30		2024-07-30		2024-09-03		2024-10-08		2025-10-08	
NE-PGRP-410513-CS-CQS / Interfaçage entre les différents systèmes d'information du MEF (SISIC, CEGIB, SYDONIA, SIGMAP), y compris l'élaboration d'un tableau de bord d'aide à la décision	IDA / 71700		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2024-04-17		2024-05-08		2024-06-21									2024-07-21		2024-08-25		2025-02-21	
NE-PGRP-367525-CS-CQS / Mettre en place un système d'information pour la gestion des entreprises publiques et du portefeuille de l'Etat	IDA / 71700		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2024-12-16		2025-01-06		2025-02-19									2025-03-21		2025-04-25		2025-10-22	
NE-PGRP-410521-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet chargé d'élaborer un Canevas unifié sur les plans engagements afin de disposer de plans consolidés qui reflètent les réalités des secteurs.	IDA / 71700		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2024-12-25		2025-01-15		2025-02-28									2025-03-30		2025-05-04		2025-10-31	
NE-PGRP-410459-CS-CQS / Recruter des AT pour appuyer la réalisation des résultats (IRR)	IDA / 71700		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	Annulé	2024-12-24		2025-01-14		2025-02-27									2025-03-29		2025-05-03		2025-10-30	
NE-PGRP-483766-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour appuyer l'élaboration et la validation du Plan Stratégique de la Nigérienne des Industries Pharmaceutiques, NIPHAR (ex SONIPHAR)	IDA / 71700		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,690.00	0.00	Signé	2025-04-04	2025-06-08	2025-04-25		2025-06-08	2025-08-21								2025-07-08	2025-10-21	2025-08-12	2025-12-25	2026-02-08	
NE-PGRP-491523-CS-CQS / Renforcement de capacités de l'Inspection Générale de Services du MEN en audit et contrôle interne, en passation de marchés et en informatique	IDA / 71700		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		22,414.00	0.00	Achevé	2025-07-09	2025-06-10	2025-07-30		2025-09-12	2025-08-21								2025-10-12	2025-09-22	2025-11-16	2025-10-02	2026-05-15	2025-12-03
NE-PGRP-497416-CS-QCBS / Déploiement d'un programme de certification en passation de marchés	IDA / 71700		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		258,621.00	0.00	Annulé	2025-07-15	2025-06-23	2025-08-05		2025-09-18				2025-10-16		2025-11-15		2025-12-20		2026-01-24		2027-01-24	
NE-PGRP-498250-CS-QCBS / Concevoir et développer un Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines de l'Etat et de la Paie (SIGRHEP)	IDA / 71700		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,000,000.00	0.00	Annulé	2025-06-22		2025-07-13		2025-08-26				2025-09-23		2025-10-23		2025-11-27		2026-01-01		2027-01-01	
NE-PGRP-519220-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet chargé de conduire l'évaluation du programme de reformes de gestion des finances publiques (PRGFP V)	IDA / 71700		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		17,672.00	0.00	Signé	2025-10-29	2025-11-05			2025-11-12	2025-12-17								2025-12-12	2025-12-26	2026-01-16	2025-12-29	2026-07-15	
NE-PGRP-535588-CS-CQS / Récrutement d'un consultant pour élaborer le Programme de Réformes de la Gestion des Finances Publiques 2026-2030, en vue de doter le Niger d'un cadre stratégique cohérent pour la modernisation de la gestion budgétaire et financi	IDA / 71700		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		43,103.00	0.00	En cours d'exécution	2026-06-05	2026-07-18	2026-06-26		2026-08-09									2026-09-08		2026-10-13		2027-04-11	
NE-PGRP-535533-CS-CQS / Réaliser une étude sur l'évaluation du potentiel fiscal au Niger	IDA / 71700		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		43,103.00	0.00	Annulé	2026-05-06	2026-07-17	2026-05-27		2026-07-10									2026-08-09		2026-09-13		2027-03-12	
NE-PGRP-535543-CS-QCBS / Déployer un programme de certification en gestion des finances publiques (passation des marchés publics, budgétisation axée sur les résultats, suivi-évaluation, contrôle et audit interne, etc)	IDA / 71700		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		431,034.00	0.00	En cours d'examen	2026-07-12	2026-08-10	2026-08-02		2026-09-15				2026-10-13		2026-11-12		2026-12-17		2027-01-21		2028-01-21	
NE-PGRP-535563-CS-CQS / Recruter un cabinet pour élaborer le manuel de procédures administratives et financières de la NIPHAR	IDA / E0940		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		22,414.00	0.00	En cours d'exécution	2026-05-04	2026-04-15	2026-05-25		2026-07-08									2026-08-07		2026-09-11		2027-03-10	
NE-PGRP-535557-CS-CQS / Recruter un cabinet pour élaborer le manuel de procédures administratives et financières du LANSPEX	IDA / 71700		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		22,414.00	0.00	En cours d'exécution	2026-05-07	2026-04-09	2026-05-28		2026-07-11									2026-08-10		2026-09-14		2027-03-13	

NE-PGRP-566596-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet chargé de la formation des cadres de NIPHAR, ONPPC et LANSPEX , en passation de marchés, l'audit financier interne et la nomenclature des Pièces justificatives des dépenses de l'Etat et des organismes publics et contrôle financier	IDA / 71700		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		28,775.00	0.00	Annulé	2026-09-16		2026-10-19		2026-12-23								2027-02-11		2027-04-07		2028-01-14	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PGRP-367531-CS-INDV / Recruter un consultant national pour élaborer le business plan et le plan de trésorerie de l'ONPPC	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		19,440.00	0.00	Achevé	2023-09-13	2024-08-14	2023-11-01	2024-11-07	2023-11-22	2024-11-15	2023-12-27	2024-11-21	2024-06-24	2025-05-05
NE-PGRP-367563-CS-INDV / Recrutement d'un consultant local chargé de la formation en Kobo collecte	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		8,000.00	0.00	Annulé	2023-11-06		2023-12-25		2024-01-15		2024-02-19		2024-08-17	
NE-PGRP-367611-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en RH pour former les cadres de la DRH sur la maîtrise du tableau de bord des RH	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		6,000.00	0.00	Annulé	2023-10-13		2023-12-01		2023-12-22		2024-01-26		2024-07-24	
NE-PGRP-367671-CS-INDV / Refonte du site internet du ministère des finances pour une meilleure adaptation au web 2.0:	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	Achevé	2023-12-04	2024-08-13	2024-01-22	2024-10-28	2024-02-12	2024-11-11	2024-03-18	2024-12-02	2024-09-14	2026-01-30
NE-PGRP-367674-CS-INDV / Conception d'une base de données pour le suivi évaluation	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		8,000.00	0.00	Annulé	2023-10-03		2023-11-21		2023-12-12		2024-01-16		2024-07-14	
NE-PGRP-410545-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé d'appuyer la formation de 50 agents sur la comptabilité des matières de l'ONPPC	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		5,000.00	0.00	Annulé	2024-05-20		2024-05-25		2024-06-15		2024-07-20		2025-01-16	
NE-PGRP-410552-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le développement d'un système d'assurance qualité (manuel de procédures de qualité, politique qualité)	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	Achevé	2024-03-15	2024-08-14	2024-05-03	2024-10-24	2024-05-24	2024-11-13	2024-06-28	2024-11-25	2024-12-25	2025-07-03
NE-PGRP-442757-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Suivi Evaluation pour l'Unité de Coordination du PGRP.	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		13,448.00	0.00	Signé	2024-08-14	2024-08-13	2024-10-02	2024-11-27	2024-10-23	2024-11-29	2024-11-27	2024-11-30	2025-05-26	
NE-PGRP-442761-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Sauvegardes sociales au profit de l'UCP du PGRP	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		15,103.00	0.00	Signé	2024-08-13	2024-08-13	2024-10-01	2024-12-06	2024-10-22	2024-12-11	2024-11-26	2024-12-12	2025-05-25	
NE-PGRP-443186-CS-INDV / Recrutement d'un consultant en vue de poursuivre la numérisation des données scannées et leur intégration dans le SAGA au MEF	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		24,310.00	0.00	Achevé	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-19	2024-08-20	2024-09-09	2024-11-14	2024-10-14	2024-11-15	2025-04-12	2025-03-05
NE-PGRP-367609-CS-INDV / Recruter un consultant international pour accompagner le programme et ses partenaires en fournissant une assistance méthodologiques en suivi-évaluation	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2024-12-26		2025-02-13		2025-03-06		2025-04-10		2025-10-07	
NE-PGRP-410547-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'animation d'une session de formation des agents sur les principes et bonnes pratiques en matière de gestion axée sur les résultats	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		5,000.00	0.00	Annulé	2024-12-20		2024-12-25		2025-01-15		2025-02-19		2025-08-18	
NE-PGRP-367534-CS-INDV / Elaborer les instruments de sauvegarde environnementale et sociale de gestion des déchets médicaux et réaliser les consultations publiques	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		22,000.00	0.00	Annulé	2024-12-24		2025-02-11		2025-03-04		2025-04-08		2025-10-05	
NE-PGRP-463946-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour appuyer la formation des Points Focaux en GEMS	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		3,448.00	0.00	Achevé	2024-12-31	2024-11-24	2025-01-05	2024-11-27	2025-01-26	2024-12-10	2025-03-02	2024-12-13	2025-08-29	2024-12-29
NE-PGRP-483774-CS-INDV / Renforcer de capacités du personnel clé de la Nigérienne des Industries Pharmaceutiques, NIPHAR (ex SONIPHAR) sur le système de management de la qualité en industrie pharmaceutique (y compris l'élaboration de tous les docum	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - International		18,966.00	0.00	Signé	2025-04-01	2025-06-08	2025-04-06	2025-07-03	2025-04-27	2025-10-21	2025-06-01	2025-11-17	2025-11-28	
NE-PGRP-484046-CS-INDV / Recruter un consultant pour appuyer l'élaboration d'un plan l'approvisionnement de l'ONPPC en molécules essentielles du panier	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		29,310.00	0.00	Signé	2025-04-25	2025-06-08	2025-06-13	2025-08-22	2025-07-04	2025-09-18	2025-08-08	2025-10-03	2026-02-04	

NE-PGRP-489240-CS-CDS / Poursuivre la réalisation des travaux de numérisation des documents et leur intégration dans le système SAGA pour capitaliser les acquis de la précédente mission pour un meilleur accès à l'information	IDA / 71700		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		26,724.00	0.00	Signé	2025-04-30	2025-06-08	2025-05-10	2025-07-02			2025-06-01	2025-07-25	2025-09-12	
NE-PGRP-491518-CS-INDV / Développer les canevas de BOP et RAP du niveau régional	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		25,862.00	0.00	Signé	2025-05-29	2025-06-09	2025-06-03	2025-07-02	2025-06-24	2025-09-25	2025-07-29	2025-09-29	2026-01-25	
NE-PGRP-491526-CS-INDV / Traitement physique et organisation des archives du CIDES (ex-Ministère du plan) conformément à la politique d'archivage ainsi que l'élaboration du répertoire détaillé des archives traitées	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		51,724.00	0.00	Achevé	2025-06-16	2025-06-20	2025-08-04	2025-08-22	2025-08-25	2025-09-22	2025-09-29	2025-09-26	2026-03-28	2026-03-20
NE-PGRP-498271-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'accompagner le PGRP dans le processus d'évaluation à mis -parcours	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		25,862.00	0.00	Achevé	2025-08-20	2025-06-23	2025-10-08	2025-09-12	2025-10-29	2025-09-12	2025-12-03	2025-09-29	2026-06-01	2025-12-29
NE-PGRP-510966-CS-INDV / Elaborer un plan d'actions type axé sur la résilience des écoles face aux crises et urgences et prenant en compte les questions environnementales	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		7,531.00	0.00	Signé	2025-09-17	2025-09-22	2025-09-22	2025-10-16	2025-10-13	2025-10-24	2025-11-17	2025-11-20	2026-05-16	
NE-PGRP-519223-CS-CDS / Recrutement d'un Coordonnateur Adjoint pour l'Unité de Coordination du Programme de Gestion du secteur public pour la Résilience et la Prestation de services (PGRP)	IDA / 71700		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		30,000.00	0.00	Signé	2025-10-30	2025-10-23	2025-11-09	2025-10-20			2026-01-13	2025-10-31	2026-07-12	
NE-PGRP-535568-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour appuyer la gestion intégrée des documents de la Direction Générale du Budget	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		46,552.00	0.00	Signé	2026-05-02	2026-04-25	2026-05-07	2026-04-30	2026-05-28	2026-05-22	2026-07-02	2026-05-26	2026-12-29	
NE-PGRP-535586-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé d'évaluer la mise en oeuvre du budget programme au Niger	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		34,483.00	0.00	En attente d'exécution	2026-02-10		2026-03-31		2026-04-21		2026-05-26		2026-11-22	
NE-PGRP-535571-CS-INDV / Elaboration d'un guide sur la gestion budgétaire	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		17,241.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-04	2026-07-17	2026-09-22		2026-10-13		2026-11-17		2027-05-16	
NE-PGRP-535569-CS-INDV / Appuyer le traitement physique et organisation des archives du CIDES (ex-Ministère du plan) conformément à la politique d'archivage ainsi que l'élaboration du répertoire détaillé des archives traitées	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		36,207.00	0.00	Signé	2026-03-11	2026-03-27	2026-03-16	2026-04-30	2026-04-06	2026-05-29	2026-05-11	2026-06-10	2026-11-07	
NE-PGRP-535584-CS-INDV / Former les informaticiens en technique avancée sur les outils de développement du CEGIB	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		34,483.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-04		2026-10-09		2026-10-30		2026-12-04		2027-06-02	
NE-PGRP-535565-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de mettre en œuvre un projet de digitalisation de l'ONPPC pour une gestion intégrée des activités	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		25,862.00	0.00	En cours d'exécution	2026-03-07	2026-07-18	2026-04-25		2026-05-16		2026-06-20		2026-12-17	
NE-PGRP-535567-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour former les cadres du LANSPEX en audits des systèmes de management qualité	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		6,034.00	0.00	En attente d'exécution	2026-07-11		2026-07-16		2026-08-06		2026-09-10		2027-03-09	
NE-PGRP-535558-CS-INDV / Elaborer un plan d'adaptation du secteur de la santé face au changements climatiques	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		13,793.00	0.00	En cours d'exécution	2026-05-08	2026-08-10	2026-05-13		2026-06-03		2026-07-08		2027-01-04	
NE-PGRP-535552-CS-INDV / Elaboration des outils de pilotage des processus de GRH du MEN	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		18,966.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-23	2026-08-11	2026-04-28		2026-05-19		2026-06-23		2026-12-20	
NE-PGRP-535578-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de former les utilisateurs du Système National Intégré de Suivi et Evaluation (SysNISE)	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		13,793.00	0.00	En cours d'exécution	2026-03-02	2026-09-14	2026-03-07		2026-03-28		2026-05-02		2026-10-29	
NE-PGRP-535580-CS-INDV / Renforcer les capacités des IGS en enquete administrative	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		8,621.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-04	2026-04-08	2026-04-09		2026-04-30		2026-06-04		2026-12-01	
NE-PGRP-535576-CS-INDV / Mettre à jour le manuel des procedures de l'IGS du MEN/A/PL	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		13,793.00	0.00	Signé	2026-04-04	2026-03-23	2026-04-09	2026-05-19	2026-04-30	2026-06-02	2026-06-04	2026-07-07	2026-12-01	
NE-PGRP-535525-CS-INDV / Realiser une étude sur le dialogue de la gestion budgétaire	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		25,862.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-10	2026-07-17	2026-05-29		2026-06-19		2026-07-24		2027-01-20	
NE-PGRP-535524-CS-INDV / Realiser une étude sur le contrôle interne des finances publiques	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		25,862.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-05	2026-07-17	2026-08-23		2026-09-13		2026-10-18		2027-04-16	

NE-PGRP-535907-CS-INDV / Recruter un consultant pour le developpement et la mise en place d'un système perenne de remontées des données sur l'hygiène et la gestion des déchets en milieu de soins (composante PforR) au profit de la DGHP	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		31,034.00	0.00	Signé	2026-04-24	2026-04-27	2026-06-12	2026-06-02	2026-07-03	2026-06-08	2026-08-07	2026-06-24	2027-02-03	
NE-PGRP-535913-CS-INDV / Développer un progiciel pour mettre en place un dispositif de statistiques mensuelles sur les rejets et delais d'ordonnancement au profit de la DGB	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		8,621.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-12	2026-07-17	2026-04-17	2026-08-19	2026-05-08	2026-09-09	2026-06-12		2026-12-09	
NE-PGRP-535915-CS-INDV / Réaliser l'évaluation finale du PS SNIS et élaborer du nouveau Plan Stratégique SNIS	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		25,862.00	0.00	En cours d'examen	2026-05-06	2026-09-14	2026-06-24		2026-07-15		2026-08-19		2027-02-15	
NE-PGRP-535878-CS-INDV / Réaliser l'Audit organisationnel et institutionnel de l'ONPPC	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		22,414.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-08	2026-07-08	2026-05-27		2026-06-17		2026-07-22		2027-01-18	
NE-PGRP-535536-CS-INDV / Recruter un consultant pour former les points focaux des structures du Ministère de l'Economie et des Finances en techniques de préarchivage des dossiers et autres pièces d'archives/DAC/DRP/MEF	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		17,241.00	0.00	Signé	2026-09-10	2026-04-07	2026-09-15	2026-04-30	2026-10-06	2026-06-21	2026-11-10	2026-06-03	2027-05-09	
NE-PGRP-535555-CS-INDV / Elaborer le Plan de Développement des Ressources Humaines en santé / DRH/MS/HP	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		19,828.00	0.00	En cours d'exécution	2026-06-03	2026-07-18	2026-06-08		2026-06-29		2026-08-03		2027-01-30	
NE-PGRP-535538-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour renforcer les capacités des cadres des DEP et DStat en matière d'identification et de renseignement des marqueurs de progrès du plan stratégique du MEF	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		17,241.00	0.00	En attente d'exécution	2026-03-15		2026-03-20		2026-04-10		2026-05-15		2026-11-11	
NE-PGRP-535904-CS-INDV / Recruter un consultant individuel pour réviser le cadre des dépenses du programme"	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		20,690.00	0.00	En attente d'exécution	2026-03-25		2026-03-30		2026-04-20		2026-05-25		2026-11-21	
NE-PGRP-535910-CS-INDV / Recruter un consultant pour la Mise à jour de la PPSD	IDA / E0940		A posteriori	Individuel	Open - National		25,862.00	0.00	Annulé	2026-04-13		2026-06-01		2026-06-22		2026-07-27		2027-01-23	
NE-PGRP-566591-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour assurer la formation en élaboration des Termes de Référence	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		11,667.00	0.00	En cours d'examen	2026-10-30	2026-09-14	2026-11-06		2026-12-10		2027-02-05		2027-11-09	
NE-PGRP-566849-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour renforcer les capacités des DEP et des DFRM des Ministères impliqués dans la mise en oeuvre du programme, en Gestion Axée sur les Résultats (GAR)	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Open - National		16,667.00	0.00	En cours d'examen	2026-09-10	2026-09-10	2026-11-23		2026-12-29		2027-02-22		2027-11-24	
NE-PGRP-572674-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer les BOP et les RAP au titre de la zone de Maradi.	IDA / 71700		A posteriori	Individuel	Limited - National		24,785.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-30		2026-11-06		2026-12-10		2027-02-05		2027-11-09	