Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

Information sur le Projet : Projet Intégré de Développement Urbain et de Résilience Multisectorielle (PIDUREM) - (P175857)

Agence d'exécution du Projet : Unité de Gestion du Projet (UGP).

Date du plan de passation des marchés : 28 Février 2022

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Du 28/2/2022 au 27/8/2023

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "*Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016), révisé en Novembre 2017 Août 2018 et en Novembre 2020 ("Règlement de Passation des Marchés*") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du Niger pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la Loi N°2011-37 du 28 Octobre 2011 portant principes généraux, contrôle and régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger et le Décret N° 2016-641/PRN/PM du 21/Décembre 2016 portant Code des marchés Publics et des Délégations de Service Public, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Les dispositions à respecter pour un appel d'offres/à propositions ouvert national sont les suivantes :

a. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;

b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;

c. les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;

d. l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et

e. la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.

Les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions national ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limité/restreint, demande de prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de Sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (Fournitures et Travaux).

- Fournitures : ne s'applique pas

- Travaux : ne s'applique pas

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique: Non Applicable

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Les dispositions contenues dans le «Guide de la Banque mondiale sur les procédures de passation des marchés dans les situations de besoin urgent d'assistance ou de

contraintes de capacité publié le 7 mars 2019» pourraient être appliquées selon les circonstances et au cas par cas.

No PPSD	Description de l'activité / marché		Nº de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé ($ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
28	Aménagement d'une décharge de type 1 – Equipement Décharge - Niamey		F1	Fournitures	Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification	3 448 276	A Posteriori	Appel d'offres	
30 et 29	Aménagement d'une décharge de type 1 et 2 – 7 centres et Route bitumée d'accès - Niamey	7 lots, 1 lot par centre	T1	Travaux	Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification	7 586 207	A Priori	Appel d'offres en plusieurs lots (8)	
		8ème lot : route							
31	Aménagement pour la gestion des déchets sur la base des études techniques et Environnementales et sociales à réaliser dans le cadre du projet en plusieurs lots - Zinder		T2	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	517 241	A Posteriori	Appel d'offres	
114	Installation des Lampadaires solaires - Agadez(50), Dosso (100), Tillabéri (200), Diffa(25), Niamey (100), Maradi (100), Zinder (50) et Tahoua (100)		T3	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	2 500 000	A Posteriori	Appel d'offres	
115	Réalisations Collecteurs - Agadez		T4	Travaux	Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification	5 039 483	A Priori	Appel d'offres	
116	Réalisations Collecteurs – Diffa		T5	Travaux	Ouverte, Nationale, en une	2 844 828	A Posteriori	Demande de cotations	

No PPSD	Description de l'activité / marché		Nº de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé ($ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
					seule étape, sans préqualification				
117	Réalisations Collecteurs	Lot 1 - Maradi	T6	Travaux	Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification	8 534 483	A Priori	Appel d'offres	
		Lot 2 – Tassoua							
118	Réalisations Collecteurs - Niamey		T7	Travaux	Ouverte, Internationale, en une seule étape, avec préqualification	25 862 069	A Priori	Appel d'offres	
119	Réalisations Collecteurs	Lot 1 - Dosso	T8	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	4 396 551	A Posteriori	Appel d'offres	
		Lot 2 - Gaya							
120	Réalisations Collecteurs	Lot 1 - Tahoua	T9	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	2 353 448	A Posteriori	Appel d'offres	
		Lot 2 – Illéla							
121	Réalisations Collecteurs	Lot 1 - Kollo	T10	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	3 677 586	A Posteriori	Appel d'offres	
		Lot 2 - Tillabéri							

No PPSD	Description de l'activité / marché	Nº de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé ($ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
122	Réalisations Collecteurs - Say	T11	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	1 551 724	A Posteriori	Demande de cotations	
123	Réalisations Collecteurs - Tera	T12	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	1 810 345	A Posteriori	Demande de cotations	
125	Réalisations Collecteurs - Zinder	T13	Travaux	Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification	4 913 793	A Posteriori	Appel d’offres	
129	Réalisation Chaussées drainantes - Agadez	T14	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	1 434 138	A Posteriori	Appel d’offres	
130	Réalisation Chaussées drainantes - Diffa	T15	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	2 068 966	A Posteriori	Demande de cotations	
131	Réalisation Chaussées drainantes - Dosso	T16	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	1 827 586	A Posteriori	Appel d’offres	

No PPSD	Description de l'activité / marché	Nº de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé ($ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
132	Réalisation Chaussées drainantes – Maradi	T17	Travaux	Ouverte, Interationale, en une seule étape, sans préqualification	6 462 759	A Priori	Appel d'offres	
133	Réalisation Chaussées drainantes – Tahoua	T18	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	2 413 793	A Posteriori	Appel d'offres	
134	Réalisation Chaussées drainantes – Kollo	T19	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	1 034 483	A Posteriori	Appel d'offres	
135	Réalisation Chaussées drainantes - Tillabéri	T20	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	2 344 828	A Posteriori	Appel d'offres	
136	Réalisation Chaussées drainantes – Zinder	T21	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	3 736 207	A Posteriori	Appel d'offres	
137	Réalisation Chaussées drainantes – Tera	T22	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	2 068 966	A Posteriori	Demande de cotations	

No PPSD	Description de l'activité / marché	Nº de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé ($ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
138	Réalisation Chaussées drainantes – Gaya	T23	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	689 655	A Posteriori	Appel d'offres	
139	Réalisation Chaussées drainantes - Tessaoua	T24	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	1 536 207	A Posteriori	Appel d'offres	
140	Réalisation Chaussées drainantes - Say	T25	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	517 241	A Posteriori	Demande de cotations	
141	Réalisation Chaussées drainantes - Illela	T26	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	258 621	A Posteriori	Appel d'offres	
148	Digue de protection – Diffa	T27	Travaux	Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification	5 172 414	A Priori	Demande de cotations	
149	Digue de protection – Niamey	T28	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	5 110 345	A Priori	Appel d'offres	

No PPSD	Description de l'activité / marché	Nº de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé ($ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
150	Digue de protection – Tillabéri	T29	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	2 155 172	A Posteriori	Appel d'offres	
151	Traitement de koris et ravin – Agadez	T30	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	3 132 759	A Posteriori	Appel d'offres	
152	Traitement de koris et ravin – Maradi	T31	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	2 620 690	A Posteriori	Appel d'offres	
153	Traitement de koris et ravin - Tillabéri	T32	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	898 983	A Posteriori	Appel d'offres	
154	Traitement de koris et ravin - Zinder	T33	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	1 586 207	A Posteriori	Appel d'offres	
155	Traitement de koris et ravin - Illéla	T34	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	1 387 931	A Posteriori	Appel d'offres	
156	Traitement de koris et ravin - Tahoua	T35	Travaux	Ouverte, Nationale, en une	1 586 207	A Posteriori	Appel d'offres	

No PPSD	Description de l'activité / marché	Nº de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé ($ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
				seule étape, sans préqualification				
157	Traitement de koris et ravin - Tessaoua	T36	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	396 552	A Posteriori	Appel d'offres	
158	Traitement de koris et ravin - Dosso	T37	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	1 189 655	A Posteriori	Appel d'offres	
161	Traitement des bassins versants - Tillabéri	T38	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	258 621	A Posteriori	Appel d'offres	
162	Traitement des bassins versants - Zinder	T39	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	258 621	A Posteriori	Appel d'offres	
163	Traitement des bassins versants - Tera	T40	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	258 621	A Posteriori	Demande de cotations	
164	Traitement des bassins versants - Tahoua	T41	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	206 897	A Posteriori	Appel d'offres	

No PPSD	Description de l'activité / marché	Nº de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé ($ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
165	Traitement des bassins versants - Illela	T42	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	206 897	A Posteriori	Appel d'offres	
166	Traitement des bassins versants - Say	T43	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	258 621	A Posteriori	Demande de cotations	
167	Traitement des bassins versants - Gaya	T44	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	258 621	A Posteriori	Appel d'offres	
168	Traitement des bassins versants - Kollo	T45	Travaux	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	258 621	A Posteriori	Appel d'offres	
169	Etude, suivi et contrôle (multiple)	SC1						
175	Acquisition matériels informatiques et accessoires – UGP	F2	Fournitures	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	129 310	A Posteriori	Appel d'offres	
176	Acquisitions mobilières de bureau - UGP	F3	Fournitures	Restreinte, Nationale	77 586	A Posteriori	Demande Cotation	

No PPSD	Description de l'activité / marché	Nº de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé ($ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
177	Achat de véhicules – UGP	F4	Fournitures	Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification	543 103	A Posteriori	Appel d'offres	
178	Elaboration /actualisation des études d'avant-projet sommaires, les études d'avant-projet détaillé (APD), EIES y compris le DAO pour réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes) : communes de Tillabéri et Niamey	SC2	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	180 180	A Posteriori	SQC	
179	Elaboration des études d'avant-projet sommaires, les études d'avant-projet détaillé (APD), EIES y compris le DAO pour réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes) : Communes des régions Tahoua, Agadez et Dosso	SC3	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	180 180	A Posteriori	SQC	
180	Elaboration des études d'avant-projet sommaires, les études d'avant-projet détaillé (APD), EIES y compris le DAO pour réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs,	SC4	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	180 180	A Posteriori	SQC	

No PPSD	Description de l'activité / marché	Nº de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé ($ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
	caniveaux et chaussées drainantes) : communes des régions de Diffa, Maradi et Zinder							
181	Actualisation/Réalisation des études APS, APD, EIES, PAR et DAO pour les travaux de construction de la Digue de protection de la ville de Diffa	SC5	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	54 054	A Posteriori	SQC	
182	Actualisation des études APS, APD, EIES pour l'aménagement du Koris AGZERMADEN travaux de protection (Agadez)	SC6	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	45 045	A Posteriori	SQC	
183	Études de faisabilité (APD, EIES et DAO) des ouvrages de régulation des crues sur la Sirba et le Goroubi	SC7	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	180 180	A Posteriori	SQC	
184	Elaboration/Actualisation du schéma directeur d'assainissement de la ville d'Agadez et Tahoua	SC8	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	72 072	A Posteriori	SQC	
186	Elaboration Actualisation du schéma directeur d'assainissement de la ville de Maradi, Zinder et Diffa	SC9	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	90 090	A Posteriori	SQC	
187	Elaboration Actualisation du schéma directeur d'assainissement de la ville de Tillabéry, Niamey et Dosso	SC10	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	54 054	A Posteriori	SQC	

No PPSD	Description de l'activité / marché	Nº de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé ($ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
189	Elaboration et/ou mise à jour du Manuel de Procédure de gestion administrative, financière et passation de marchés du PIDUREM	SC11	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	27 027	A Posteriori	SQC	
191	Actualisation des études APS, APD, DAO pour les études techniques et l'élaborations des études EIES pour les travaux de protection du village de Bongoukoirey Zeno et la réalisation d'un ouvrage de franchissement à Saga Fondo respectivement dans la commune de Namaro et Bitinkodji dans le cadre de la lutte contre les inondations	SC12	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	45 045	A Posteriori	SQC	
192	Elaboration du manuel de suivi- évaluation	SC13	Consultant	Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte	27 027	A Posteriori	SQC	
193	Acquisition matériels informatiques complémentaires	F5	Fournitures	Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification	135 135	A Posteriori	Appel d'offres	
194	Achat d'un véhicule mission de préparation	F6	Fournitures	Restreinte, Nationale	63 063	A Posteriori	Demande Cotation	
195	Achat de véhicules UCR	F7	Fournitures	Ouverte, Nationale, en une	504 505	A Posteriori	Appel d'offres	

No PPSD	Description de l'activité / marché	Nº de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé ($ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
				seule étape, sans préqualification				
196	Acquisition mobilière de bureau	F8	Fournitures	Restreinte, Nationale	81 081	A Posteriori	Demande Cotations	
197	Acquisition, installation et paramétrage TOMPRO2	SNC1	Fournitures	Restreinte, Nationale	55 000	A Posteriori	Demande Cotations	
198	Installation base de données Suivi et évaluation	SNC2	Fournitures	Restreinte, Nationale	20 000	A Posteriori	Demande Cotations	

Acronymes :

- **SFQC** : Sélection Fondée sur la Qualité et le coût
- **SQC** : Sélection fondée sur les Qualifications du consultant
- **SCI** : Sélection de Consultants Individuels

PROCUREMENT PLAN **Niger : Niger Integrated Urban Development and Multi-sectoral Resilience Project**

General Information

Country: Niger
Project ID: P175857
Project Name: Niger Integrated Urban Development and Multi-sectoral Resilience Project
Loan / Credit No: IDA / V4290, IDA / 70830, IDA / E0160
Executing Agency(i Projet Intégré de Développement Urbain et de Résilience Multisectorielle

Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2022-07-18
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-16
GPN Date: 2022-11-23

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
NE-PGRC-DU-366260-CW-RFQ / Travaux de réalisation d'un caniveau de 1 000 ml de section 1/1m arrondissements communaux Niamey 1 au niveau de la chaussée drainante cours d'appel Niamey	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	330,000.00	0.00	Signé							2023-07-15	2024-01-08							2023-09-09	2024-06-20	2024-03-07
NE-PGRC-DU-366262-CW-RFQ / Travaux de réalisation de radier submersible à l'embouchure de la chaussée de lazaret arrondissements communaux Niamey 1	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	50,000.00	0.00	Signé							2023-06-20	2024-11-12							2023-08-15	2024-12-24	2024-02-11
NE-PGRC-DU-366288-CW-RFB / Travaux de réalisation des murs de clôture au niveau des casernes de sapeurs pompiers des villes de Gaya, Kollo et Tessaoua au profit de la Direction Générale des Sapeurs Pompiers du Niger	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	308,000.00	0.00	Achevé					2023-07-12	2023-09-19	2023-07-17	2023-10-13			2023-08-28	2023-11-14	2023-09-27	2024-05-08	2023-11-01	2024-08-12	2024-04-29
NE-PGRC-DU-366167-CW-RFB / Travaux de construction des infrastructures sanitaires dans plusieurs communes (Maradi-Tessaoua (lot1), Tahoua-Illela (lot 2), Tillabery-Tera (lot 3), Kollo-Say (lot 4), Zinder (lot 5) de la Zone d'intervention du PIDUREM 5 lots	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	4,964,497.00	0.00	Signé					2023-07-27	2023-09-18	2023-07-29	2023-10-13			2023-09-09	2023-11-16	2023-10-09	2024-04-19	2023-11-13	2024-06-24	2024-05-11
NE-PGRC-DU-366163-CW-RFB / Travaux de réalisation des infrastructures scolaires au niveau de plusieurs communes (Dosso lot 1, Maradi lot 2, Niamey lot 3, Tahoua lot4, Tillabery lot 5, Kollo lot 6, Zinder lot 7) de la zone d'intervention du PIDUREM en plusieurs	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,217,095.00	0.00	Signé					2023-07-28	2023-09-18	2023-08-02	2023-10-13			2023-09-13	2023-11-15	2023-10-13	2024-04-23	2023-11-17	2024-07-17	2024-05-15
NE-PGRC-DU-405362-CW-RFQ / Travaux confortatif sur les chaussées drainantes de la ville de Maradi	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	118,000.00	0.00	Signé							2024-03-06	2024-05-21							2024-05-01	2024-08-12	2024-10-28
NE-PGRC-DU-405690-CW-RFQ / Réalisation des travaux de construction de la route bitumée (300ml) reliant la route site enseignants chercheurs et la route Say	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	170,000.00	0.00	Signé							2024-04-17	2024-06-19							2024-06-12	2024-10-14	2024-12-09
NE-PGRC-DU-405693-CW-RFQ / Travaux amenagement espaces verts dans les villes de Zinder et Niamey	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	167,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-04-04								2024-05-30		2024-11-26
NE-PGRC-DU-426988-CW-RFQ / Travaux confortatifs sur les chaussées drainantes SAGA	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	65,000.00	0.00	Signé							2024-05-28	2024-05-21							2024-07-23	2024-08-12	2025-01-19
NE-PGRC-DU-426992-CW-RFB / Travaux de traitement de koris SENO site Enseignants chercheurs	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	240,000.00	0.00	Annulé					2024-05-27		2024-06-01				2024-07-13		2024-08-12		2024-09-16		2025-03-15
NE-PGRC-DU-431188-CW-RFQ / Travaux de réalisation des logements et des travaux confortatifs du CSI sur le site Enseignants chercheurs-Niamey	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	125,000.00	0.00	Signé							2024-06-10	2024-05-31							2024-08-05	2024-08-12	2025-02-01
NE-PIDUREM-441657-CW-RFB / Travaux de Traitement de points critiques dans plusieurs communes	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	700,000.00	0.00	Annulé					2024-10-22	2025-03-20	2024-10-27				2024-12-08		2025-02-20		2025-03-27		2025-09-23
NE-PIDUREM-441645-CW-RFQ / Travaux de Réalisation des infrastructures du Service de stomatologie d'Agadez	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	114,000.00	0.00	Signé							2024-08-27	2024-08-08							2024-10-22	2024-11-22	2025-04-20
NE-PIDUREM-441646-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation de la maison de culture de Gaya et réhabilitation d'un ouvrage hydraulique au profit de la Direction Régionale des Sapeurs-Pompiers de Dosso	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	106,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-09-02								2024-10-28		2025-04-26
NE-PIDUREM-441692-CW-RFB / Travaux de construction chaussées drainantes et Collecteurs dans les Regions d'Agadez Tahoua, Dosso et Niamey	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	Y		Demande d'offres - DTPM Travaux (après préqualification) - Application de la disqualification de l'entrepreneur	27,850,000.00	0.00	Annulé	2024-09-25		2024-12-11		2024-12-11		2024-09-30				2025-02-19		2025-05-04		2025-06-08		2026-04-07
NE-PGRC-DU-426992-CW-RFB-2 / Travaux de traitement de koris SENO site Enseignants chercheurs Niamey Commune 5	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	280,000.00	0.00	Signé					2024-10-17	2024-10-04	2024-10-22				2024-12-03	2024-11-19	2025-01-02	2025-01-27	2025-02-06	2025-03-03	2025-08-05

NE-PIDUREM-463655-CW-RFQ / Réalisation des travaux de traitement des points critiques dans la ville de Dosso	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	250,000.00	0.00	Achevé							2024-12-04	2024-12-17							2025-01-29	2025-02-15	2025-07-28
NE-PIDUREM-464962-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainage prioritaires (caniveaux, chaussées drainantes, collecteurs...) dans la ville de Niamey Zone 1	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	9,588,045.00	0.00	Signé					2024-12-08	2024-12-23	2024-12-13	2024-12-26			2025-01-05	2025-01-13	2025-01-20	2025-01-24	2025-02-24	2025-02-27	2025-07-15
NE-PIDUREM-463650-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainage (caniveaux, chaussées drainantes, traitement des koris et ravins) des tronçons prioritaires dans la ville d'Agadez	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,783,333.00	0.00	Achevé					2024-12-08	2025-01-06	2024-12-13	2025-01-06			2024-12-23	2025-01-20	2025-01-05	2025-02-24	2025-02-10	2025-03-07	2025-07-15
NE-PIDUREM-465308-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation /confortation des AHA: Digues et autres ouvrages de drainage dans les Regions de Niamey et Tillabery suite aux inondations 2024	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	150,000.00	0.00	Signé							2024-12-13	2025-03-26							2025-02-07	2025-05-06	2025-08-06
NE-PIDUREM-464973-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainage prioritaires (caniveaux, chaussées drainantes, collecteurs...) dans la ville de Niamey Zone 2	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	9,391,955.00	0.00	Signé					2024-12-08	2024-12-23	2024-12-13	2024-12-26			2025-01-20	2025-01-13	2025-02-03	2025-02-12	2025-02-24	2025-02-27	2025-07-24
NE-PIDUREM-464975-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainage prioritaires (caniveaux, chaussées drainantes, collecteurs...) dans la ville de Niamey Zone 3	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	7,022,233.00	0.00	Signé					2024-12-08	2024-12-23	2024-12-13	2024-12-26			2025-01-05	2025-01-13	2025-01-20	2025-01-24	2025-02-24	2025-02-27	2025-07-24
NE-PIDUREM-464978-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainage (caniveaux, chaussées drainantes, traitement des koris et ravins) des tronçons prioritaires dans la ville de Diffa en 2 Lots	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	5,128,333.00	0.00	Signé					2024-12-08	2025-01-06	2024-12-13	2025-01-06			2025-01-05	2025-01-20	2025-02-04	2025-02-24	2025-02-24	2025-03-19	2025-07-20
NE-PIDUREM-464985-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainage (caniveaux, chaussées drainantes, traitement des koris et ravins) des tronçons prioritaires dans la ville de Dosso	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,894,167.00	0.00	Achevé					2024-12-08	2025-01-06	2024-12-13	2025-01-06			2025-01-20	2025-01-20	2025-02-03	2025-02-24	2025-02-25	2025-03-10	2025-07-14
NE-PIDUREM-464989-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainage (caniveaux, chaussées drainantes, traitement des koris et ravins) des tronçons prioritaires dans la ville de Maradi en 2 Lots	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	3,259,167.00	0.00	Signé					2024-12-08	2025-01-06	2024-12-13	2025-01-06			2025-01-05	2025-01-20	2025-02-03	2025-02-24	2025-02-24	2025-03-06	2025-07-20
NE-PIDUREM-464991-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainage (caniveaux, chaussées drainantes, traitement des koris et ravins) des tronçons prioritaires dans la ville de Tahoua	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,907,292.00	0.00	Achevé					2024-12-08	2025-01-06	2024-12-13	2025-01-06			2025-01-05	2025-01-20	2025-02-04	2025-02-24	2025-03-09	2025-03-19	2025-07-23
NE-PIDUREM-464994-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainage (caniveaux, chaussées drainantes, traitement des koris et ravins) des tronçons prioritaires dans la ville de Tillabery	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,318,333.00	0.00	Signé					2024-12-08	2025-01-06	2024-12-13	2025-01-06			2025-01-24	2025-01-20	2025-02-09	2025-02-24	2025-02-24	2025-03-19	2025-07-14
NE-PIDUREM-464998-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainage (caniveaux, chaussées drainantes, traitement des koris et ravins) des tronçons prioritaires dans la ville de Zinder	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	3,829,167.00	0.00	Signé					2024-12-08	2025-01-06	2024-12-13	2025-01-06			2025-01-05	2025-01-20	2025-02-04	2025-02-24	2025-03-03	2025-03-10	2025-07-21
NE-PIDUREM-472319-CW-RFQ / Travaux CES/DRS sur plusieurs sites identifiés dans les communes d'intervention du Projet	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procesus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la	475,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-03-15								2025-05-10		2025-11-06
NE-PIDUREM-472220-CW-RFB / Réalisation de PEA dans les CSI a Say, Tessaoua, Illela , Tillabery et Zinder	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	333,333.33	0.00	En cours d'exécution					2025-05-10	2025-12-23	2025-05-15	2026-01-02			2025-06-26	2026-01-27	2025-07-26	2026-05-06	2025-08-30		2026-02-26
NE-PIDUREM-472887-CW-RFB / Construction de Hangars au niveau des centres des tri et des bacs à ordures	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	375,000.00	0.00	En attente d'exécution					2025-04-15		2025-04-20				2025-06-01		2025-07-01		2025-08-05		2026-02-01
NE-PIDUREM-473012-CW-RFB / Travaux d'aménagements complémentaires pour les 10 anciens CSI en cours et Construction et équipements de 2 Nouveaux CSI	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,481,019.62	0.00	Signé					2025-04-15	2025-04-23	2025-04-20	2025-05-01			2025-06-01	2025-05-30	2025-07-01	2025-08-05	2025-08-05	2025-10-10	2026-02-01
NE-PIDUREM-473021-CW-RFB / Travaux de construction et Modernisation des marchés locaux (construction de boutiques et ouvrages de drainage) avec un quai d'embarquement à Agadez, Tillabéri et G	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2025-04-15		2025-04-20				2025-06-01		2025-07-01		2025-08-05		2026-02-01
NE-PIDUREM-473003-CW-RFQ / Réalisation des travaux du centre régional de la jeunesse/Agadez	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procesus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la	166,666.67	0.00	En attente d'exécution							2025-03-20								2025-05-15		2025-11-11

NE-PIDUREM-472944-CW-RFQ / Réhabilitation/Réalisation des infrastructures socio-culturelles Tessaoua et Travaux de réhabilitation de la salle de réunion de la CU de Dosso	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	108,333.33	0.00	Signé							2025-03-20	2025-10-07							2025-05-15	2026-01-20	2025-11-11
NE-PIDUREM-472223-CW-RFQ / Travaux confortatifs sur ies digues de protection de Niamey contre la crue Guinéenne	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la	166,666.67	0.00	Signé							2025-04-20	2025-03-20							2025-06-15	2025-05-05	2025-12-12
NE-PIDUREM-472880-CW-RFQ / Aménagement de sites maraichers péri urbains dans plusieurs communes de la zone d'intervention du Projet	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	166,666.67	0.00	Annulé							2025-04-20								2025-06-15		2025-12-12
NE-PIDUREM-473032-CW-RFB / Réhabiliter et moderniser les anciennes stations et installation de nouvelles stations hydrométriques moderne, instruments de jaugeages et de gestion des données	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	333,333.33	0.00	Signé					2025-03-15	2025-08-07	2025-03-20	2025-08-08			2025-05-01	2025-09-09	2025-05-31	2025-11-21	2025-07-05	2026-01-22	2026-01-01
NE-PIDUREM-472681-CW-RFQ / Travaux de confortation chaussees drainantes de Tayamana	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la	83,333.33	0.00	Signé							2025-03-20	2025-03-26							2025-05-15	2025-05-06	2025-11-11
NE-PGRC-DU-405701-CW-RFB / Travaux de construction et équipement des centres d'accueil des sinistrés	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	230,000.00	0.00	En attente d'exécution					2025-02-10		2025-02-15				2025-03-29		2025-04-28		2025-06-02		2025-11-29
NE-PIDUREM-486792-CW-RFB / Travaux de traitement des points critiques dans les communes d'Agadez, Diffa, Maradi, Zinder, Tahoua, Tillabéri et Niamey	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,200,000.00	0.00	Signé					2025-04-07	2025-04-23	2025-04-22	2025-05-01			2025-05-22	2025-05-29	2025-06-21	2025-07-28	2025-07-26	2025-10-06	2025-10-09
NE-PGRC-DU-372802-CW-RFB / Réalisations des ouvrages hydrauliques (Mini AEP Multi villages, points d'eau, forages) dans de plusieurs communes (Gaya, Illela, Say,Tessaoua, Kollo et Diffa) de la zone d intervention du PIDUREM	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,500,000.00	0.00	Signé					2025-07-06	2025-07-17	2025-07-11	2025-08-06			2025-08-22	2025-08-25	2025-09-21	2025-11-28	2025-10-26	2026-01-22	2026-04-24
NE-PIDUREM-515051-CW-RFB / Travaux d'aménagement de la mare de Babayé et la protection des berges de koris Maboya Amaré dans la ville de Tahoua, la protection des berges de koris et l'ouvrage de franchissement respectivement à Bado et Toumboul dans la commune d'Illela Régio	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	3,500,000.00	0.00	En cours d'exécution					2025-09-30	2025-11-06	2025-10-05	2025-11-07			2025-11-16	2025-12-17	2025-12-16	2026-03-10	2026-01-20		2026-07-19
NE-PIDUREM-515589-CW-RFQ / Travaux de Renforcement du drainage de l'école Banizoumbou Medersa Region de Dosso	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	125,000.00	0.00	Signé							2025-10-25	2025-11-10							2025-12-20	2026-01-22	2026-06-18
NE-PIDUREM-515832-CW-RFQ / Realisation des travaux conforatatif sur les ouvrages de drainage de SAGA (Niamey) et ETAGE MAI DRAPEAU (Maradi)	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	130,000.00	0.00	Signé							2025-10-11	2026-02-10							2025-12-06	2026-03-31	2026-06-04
NE-PIDUREM-515834-CW-RFB / Construction de 10salles de classes dans la Region d'Agadez et Niamey et murs de clôture de 2000ml a Diffa, Maradi et Tessaoua et 10 latrines	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	450,000.00	0.00	En cours d'exécution					2025-10-19	2025-12-23	2025-10-24	2026-01-02			2025-12-05	2026-01-23	2026-01-04		2026-02-08		2026-08-07
NE-PIDUREM-515840-CW-RFQ / Travaux d'aménagement espace vert dans la ville de Maradi	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	100,000.00	0.00	Annulé							2025-10-25								2025-12-20		2026-06-18
NE-PIDUREM-500113-CW-RFB / Travaux de traitement de ravins rue "Mosquee Tiana" dans la ville de Maradi	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	500,000.00	0.00	En cours d'exécution					2025-07-13	2025-12-29	2025-07-18	2026-01-02			2025-08-29	2026-01-30	2025-09-28	2026-04-21	2025-11-02		2026-05-01
NE-PIDUREM-472827-CW-RFB / Construction centre d'accueils des sinistrés à Diffa et Maradi	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	666,666.67	0.00	En attente d'exécution					2025-10-28		2025-11-02				2025-12-14		2026-01-13		2026-02-17		2026-08-16
NE-PIDUREM-473035-CW-RFB / Travaux de construction des infrastructure marchandes (Marchés, aménagement parkings gros porteurs et auto gare et infrastructures connexes dans plusieurs communes de la zone d'intervention du PIDUREM	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	3,800,000.00	0.00	En cours d'exécution					2025-05-15	2026-06-16	2025-05-20	2026-10-13			2025-07-01	2026-07-30	2025-07-31		2025-09-04		2026-03-03
NE-PIDUREM-499905-CW-RFB / Travaux de réalisation des Ouvrages de drainage (Collecteurs, chaussées drainantes) (Phase 2) dans les villes de Dosso, Agadez et Tahoua en 3 Lots	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	18,111,918.00	0.00	En cours d'exécution					2025-07-30	2025-12-28	2025-08-04	2025-12-29			2025-09-15	2026-02-16	2025-11-28	2026-06-03	2026-01-02		2026-07-01
NE-PIDUREM-518366-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation de l'Aménagement Hydro Agricole de LATA (Commune de NAMARO)	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	28,500.00	0.00	En attente d'exécution							2025-10-24								2025-12-19		2026-06-17
NE-PIDUREM-518368-CW-RFQ / Travaux de confortation de l'AHA de Djambala et du Traitement du Koris en amont	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	191,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-11-01								2025-12-27		2026-06-25

NE-PIDUREM-525023-CW-RFB / Travaux de traitement de Koris et Ravins (Soura ALADEY 1 et 2 , Soura ALADEY BULDI) dans la ville de Maradi	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	3,000,000.00	0.00	En cours d'exécution					2025-12-07	2025-12-29	2025-12-12	2026-01-02			2026-01-23	2026-01-29	2026-02-22	2026-04-20	2026-03-29		2026-09-25
NE-PIDUREM-525026-CW-RFB / Travaux de protection des berges de Koris de Bangou Koirey Zeno et Ouvrage de franchissement de Saga Fando dans la Region de Tillabery	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,500,000.00	0.00	En cours d'exécution					2025-11-25	2025-12-01	2025-11-30	2025-12-03			2026-01-11	2026-01-05	2026-02-10	2026-04-05	2026-03-17		2026-09-13
NE-PIDUREM-500112-CW-RFB / Travaux de réalisation des ouvrages de drainage , chaussées drainantes et traitement de Koris et ravins dans les villes de Tillabery, Tera, Maradi, Tibiri et Tessaoua	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	10,252,587.00	0.00	En cours d'exécution					2025-07-30	2025-12-28	2025-08-04	2025-12-29			2025-09-15	2026-02-17	2025-11-28	2026-06-03	2026-01-02		2026-07-01
NE-PIDUREM-525030-CW-RFB / Travaux de realisation de Mini AEP d'Agadez	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	209,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-04-15	2026-07-30	2026-04-20	2026-07-30			2026-06-01		2026-07-01		2026-08-05		2027-02-01
NE-PIDUREM-472212-CW-RFB / Travaux d'aménagement du Koris d'Agzermaden d'Agadez – Région d'Agadez	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Equipements Conception (sans préqualification)	8,250,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-04-20	2026-05-18	2026-04-25	2026-06-05			2026-06-06	2026-06-18	2026-07-06		2026-08-10		2027-02-06
NE-PIDUREM-515835-CW-RFB / Travaux confortatif sur l'ouvrage de GOUNTOU YENA Ville de Niamey	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,500,000.00	0.00	Annulé					2026-04-28		2026-05-03				2026-06-14		2026-07-14		2026-08-18		2027-02-14
NE-PIDUREM-472222-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et de confortation des AHA	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	600,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-04-13		2026-04-18				2026-05-30		2026-06-29		2026-08-03		2027-01-30
NE-PIDUREM-544628-CW-RFB / Travaux d'aménagement espace vert dans plusieurs villes de la Zone d'intervention du Projet	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la	500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-04-30		2026-05-05				2026-06-16		2026-07-16		2026-08-20		2027-02-16
NE-PIDUREM-544645-CW-RFB / Travaux d'Aménagement de sites maraichers péri urbains dans plusieurs communes de la zone d'intervention du Projet	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-05-26		2026-05-31				2026-07-12		2026-08-11		2026-09-15		2027-03-14
NE-PIDUREM-544827-CW-RFB / Travaux de construction des Hangars au niveau des centres des tri et bacs à ordures ainsi que l'amenagement des depotoirs	IDA / 70830	Improve urban management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	1,350,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-04-14		2026-04-19				2026-05-31		2026-06-30		2026-08-04		2027-01-31
NE-PIDUREM-544829-CW-RFB / Travaux d'envelement des dechets et realisation d'un mur de cloture sur le site devant abriter le centre national de la Drepanocytose à Niamey	IDA / 70830	Improve urban management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope	N		Document national de passation des marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	1,216,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-05-25		2026-05-30				2026-07-11		2026-09-23		2026-10-28		2027-04-26
NE-PIDUREM-544888-CW-RFB / Construction des Centre Opérationnel de Veille, d'Alerte et de Conduite de Crise (COVACC) dans les régions	IDA / 70830	Improve urban management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	400,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-06-24		2026-06-29				2026-08-10		2026-09-09		2026-10-14		2027-04-12
NE-PIDUREM-548427-CW-RFQ / Travaux de realisation d'un forage au profit de la Direction Regionale de la Protection Civile de Zinder	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	84,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-05-01								2026-06-26		2026-12-23
NE-PIDUREM-548463-CW-RFQ / Travaux de rehabilitation du stade de Tessaoua Region de Maradi	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	83,333.00	0.00	En attente d'exécution							2026-05-01								2026-06-26		2026-12-23
NE-PIDUREM-549163-CW-RFB / TRAVAUX DE REALISATION DES OUVRAGES DE DRAINAGE PHASE 3 (COLLECTEURS, CANIVEAUX, CHAUSSEES DRAINANTES) DANS LES VILLES DE MARADI, ZINDER ET DIF	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD	19,000,000.00	0.00	En cours d'examen					2026-05-20	2026-08-31	2026-05-25	2026-09-01			2026-07-06		2026-09-18		2026-10-23		2027-04-21
NE-PIDUREM-546502-CW-RFQ / Travaux de curage des caniveaux à Niamey et dans les regions à travers des activités HIMO avec les PME en plusieurs lots	IDA / 70830	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	670,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-05-05	2026-05-14							2026-06-30		2026-12-27
NE-PIDUREM-544589-CW-DIR / Travaux d'Extention de l'AEP de Tahoua (Fonkoye)	IDA / 70830	Improve urban management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Autre (avec champ d'explication)	500,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-04-28	2026-09-11	2026-05-03								2026-06-07		2026-12-04
NE-PIDUREM-553369-CW-RFB / Travaux Confortatifs sur les travaux d'urgence des ouvrages de drainage (collecteurs, caniveaux, chaussées drainantes, koris) dans les Villes de Tahoua & Zinder et les communes urbaines de Dosso	IDA / 70830	Improve urban management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	670,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-05-17		2026-05-22				2026-07-03		2026-08-02		2026-09-06		2027-03-05
NE-PIDUREM-555061-CW-RFB / Travaux d'envelement des dechets et realisation d'un mur de cloture sur le site devant abriter le centre national de la Drepanocytose à Niamey	IDA / 70830	Improve urban management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	1,216,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-05-23	2026-05-18	2026-05-28	2026-06-05			2026-07-09	2026-06-19	2026-08-08	2026-07-16	2026-09-12		2027-03-11
NE-PIDUREM-559138-CW-RFB / Travaux confortatif sur l'ouvrage de GOUNTOU YENA Ville de Niamey	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,300,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-06-24	2026-07-08	2026-06-29	2026-07-06			2026-08-10		2026-09-09		2026-10-14		2027-04-12

NE-PIDUREM-565023-CW-RFB / Travaux de realisation de la Digue de Diffa	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Equipements Conception (sans préqualification)	4,000,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-07-29	2026-07-30	2026-08-06	2026-07-30			2026-10-08		2026-11-23		2027-01-21		2027-10-25
NE-PIDUREM-566811-CW-RFQ / Travaux Confortatifs sur les travaux d'urgence des ouvrages de drainage (collecteurs, caniveaux, chaussées drainantes, koris) dans les Villes de Tahoua & Zinder et les communes urbaines de Dosso	IDA / 70830	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation de marchés - Procéssus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	379,776.00	0.00	En attente d'exécution							2026-08-12								2026-11-04		2027-08-13
NE-PIDUREM-569287-CW-RFB / Réalisation des nouvelles digues et réhabilitation des systèmes de digues existants dans la ville de Niamey	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	6,000,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-08-27	2026-09-01	2026-09-04	2026-09-02			2026-11-06	2026-10-06	2026-12-23		2027-02-19		2027-11-23
NE-PIDUREM-574342-CW-RFB / Travaux de realisation des ouvrages de drainage dans les communes de Kollo et Say	IDA / 70830	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francés (Francês) SPD	4,150,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-10-21		2026-10-28				2027-01-06		2027-02-19		2027-04-14		2028-01-24
NE-PIDUREM-574369-CW-RFB / Travaux de réalisation des infrastructures marchandes (Autogare) dans la ville de Diffa	IDA / 70830	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	420,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-10-20		2026-10-27				2027-01-05		2027-02-18		2027-04-13		2028-01-21

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PGRC-DU-296874-GO-RFQ / Acquisition d'un véhicule pour la préparation et le suivi des activités du PIDUREM	IDA / V4290	Project management and monitoring support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	63,063.00	0.00	Achevé							2022-07-30	2022-10-10							2022-09-24	2022-10-10	2023-03-23	2023-05-12
NE-PGRC-DU-305351-GO-RFB / Acquisition matériels informatiques complémentaires pour le personnel de l'UCP	IDA / V4290	Project management and monitoring support	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	135,000.00	0.00	Achevé					2022-07-29	2023-02-14	2022-08-03	2023-02-20			2022-09-14	2023-03-20	2022-10-14	2023-04-20	2022-11-18	2023-06-13	2023-05-17	2024-05-03
NE-PGRC-DU-340566-GO-RFB / Acquisition de 8 véhicules UCR PIDUREM et niveau central PIDUREM et 5 Ambulances pour le compte de la DGPC	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	880,000.00	0.00	Signé					2023-02-13	2023-02-14	2023-02-18	2023-02-20			2023-04-01	2023-04-03	2023-05-01	2023-04-19	2023-06-05	2023-06-13	2023-12-02	
NE-PGRC-DU-340572-GO-RFQ / Acquisition et installation de materiel de securite pour le parc auto PIDUREM	IDA / E0160	Project management and monitoring support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	70,000.00	0.00	Achevé							2023-02-25	2024-07-23							2023-04-22	2024-07-30	2023-10-19	2024-12-27
NE-PGRC-DU-340574-GO-RFQ / Acquisition et installation de matériel de sécurité au niveau des bureaux de l UCP et les UCRs	IDA / E0160	Project management and monitoring support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-02-25								2023-04-22		2023-10-19	
NE-PGRC-DU-340576-GO-RFQ / Acquisition et installation du Logiciel TOMPO 2 PRO pour l UCP et les UCRs	IDA / E0160	Project management and monitoring support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	0.00	Signé							2023-02-18	2023-03-09							2023-04-15	2023-04-27	2023-10-12	
NE-PGRC-DU-372747-GO-RFB / Réhabiliter et moderniser les anciennes stations et installation de nouvelles stations hydrométriques moderne, instruments de jaugeages et de gestion des données.	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	333,333.00	0.00	En attente d'exécution					2023-08-18		2023-08-23				2023-10-04		2023-11-03		2023-12-08		2024-06-05	
NE-PGRC-DU-372701-GO-RFQ / Appui à la mise en œuvre du plan de gestion de CU d'Agadez par l acquition des divers materiels et materiaux (pelles , brouettes , tricycles etc)	IDA / E0160	Project management and monitoring support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	165,000.00	0.00	Achevé							2023-10-15	2024-07-31							2023-12-10	2024-12-10	2024-06-07	2025-02-19
NE-PGRC-DU-372716-GO-RFQ / Equipements en matériels pour les interventions ponctuelles dans la lutte contre les inondations (Sacs jutes et autres équipements de protection d'urgence contre inondations)	IDA / E0160	Project management and monitoring support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	125,000.00	0.00	Signé							2023-10-30	2024-08-29							2023-12-25	2024-09-13	2024-06-22	
NE-PGRC-DU-372734-GO-RFQ / Acquérir et installer des pluviomètres automatiques dans les villages des communes d'intervention du PIDUREM	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	85,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-10-23								2023-12-18		2024-06-15	
NE-PGRC-DU-372730-GO-RFB / Acquisition de matériels et equipements informatiques pour appuyer les 14 communes de la zone d intervention du PIDUREM	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	350,000.00	0.00	Achevé					2023-09-21	2024-03-03	2023-09-26	2024-03-28			2023-11-07	2024-04-22	2023-12-07	2024-05-31	2024-01-11	2024-07-29	2024-07-09	2024-09-27
NE-PGRC-DU-430122-GO-RFB / Acquisition de matériels et équipements d'urgence et de secours au profit de la Direction Générale de la Protection civile	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	800,000.00	0.00	Signé					2024-05-31	2024-11-01	2024-06-05	2024-11-07			2024-07-17	2024-12-23	2024-09-29	2025-02-28	2024-11-03	2025-07-11	2025-05-02	
NE-PIDUREM-441665-GO-RFB / Acquisition et installation des Equipements pour l'Eclairage publique dans plusieurs communes urbaines	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	635,000.00	0.00	Signé					2024-08-20	2024-11-01	2024-08-25	2024-11-07			2024-10-06	2024-12-24	2024-12-19	2025-02-28	2025-01-23	2025-05-15	2025-07-22	

NE-PIDUREM-441633-GO-RFQ / Acquisition et installation d'un groupe électrogène de 150 KVA pour le bureau de UGP et l'Annexe	IDA / E0160	Project management and monitoring support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	0.00	Achevé							2024-08-27	2024-08-29							2024-10-22	2024-09-13	2025-04-20	2024-10-02
NE-PIDUREM-441623-GO-RFQ / Acquisition des 24 Tablettes, appareil photos pour la collecte des données et cartographie	IDA / E0160	Project management and monitoring support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	38,000.00	0.00	Achevé							2024-08-25	2024-07-11							2024-10-20	2024-07-29	2025-04-18	2024-07-30
NE-PIDUREM-458020-GO-RFQ / Acquisition et installation de Kits complet de viseo conference pour les 7 UCRs PIDUREM	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	70,000.00	0.00	Achevé							2024-11-02	2024-10-10							2024-12-28	2024-10-15	2025-06-26	2025-01-21
NE-PIDUREM-472670-GO-RFB / Acquisition de 16 camions bennes et 5 chargeuses pour les communes de la Zone d'intervention du Projet	IDA / E0160	Improve urban management	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	2,250,000.00	0.00	Annulé					2025-03-15		2025-03-20				2025-05-01		2025-05-31		2025-07-05		2026-01-01	
NE-PIDUREM-472885-GO-RFQ / Equipements du Centre de stomatologie	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	51,666.67	0.00	En attente d'exécution							2025-06-20								2025-08-15		2026-02-11	
NE-PIDUREM-473025-GO-RFB / Acquisition engins de pompage de lutte contre les inondations	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	800,000.00	0.00	Signé					2025-03-20	2025-04-23	2025-03-25	2025-05-01			2025-05-06	2025-05-22	2025-06-05	2025-07-17	2025-07-10	2025-10-13	2026-01-06	
NE-PIDUREM-472877-GO-RFQ / Acquisition petits matériels d'intervention d'urgence sur les digue de protection contre la crue Guinéenne	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	83,333.33	0.00	En attente d'exécution							2025-05-15								2025-07-10		2026-01-06	
NE-PIDUREM-472320-GO-RFQ / Acquisition de Matériels informatiques complementaires au Profit des partenaires et de l'UGP	IDA / E0160	Project management and monitoring support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	79,166.67	0.00	Signé							2025-02-20	2025-06-12							2025-04-17	2025-10-09	2025-10-14	
NE-PIDUREM-472820-GO-RFQ / Acquérir des abris météorologiques pour la réhabilitation et protection des stations météorologiques classiques	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	36,666.67	0.00	En attente d'exécution							2025-02-20								2025-04-17		2025-10-14	
NE-PIDUREM-472732-GO-RFQ / Acquisition equipements SCAP/RU et OSV des 14 communes	IDA / E0160	Project management and monitoring support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	108,333.33	0.00	Signé							2025-04-20	2025-11-05							2025-06-15	2026-01-08	2025-12-12	
NE-PIDUREM-472227-GO-RFQ / Acquisition et installations de 7 groupes electrogenes pour le compte des UCRs PIDUREM	IDA / E0160	Project management and monitoring support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	150,000.00	0.00	Achevé							2025-03-02	2025-04-02							2025-04-27	2025-05-07	2025-10-24	2025-05-28
NE-PGRC-DU-405353-GO-RFB / Acquisition de matériels et équipements pour equiper les CSI Construit dans plusieurs communes	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	350,000.00	0.00	Signé					2025-02-10	2025-03-11	2025-02-15	2025-03-14			2025-03-29	2025-04-17	2025-04-28	2025-05-15	2025-06-02	2025-06-17	2025-11-29	
NE-PIDUREM-485941-GO-RFB / Acquisitions des Engins (Bulldozer, Tracteurs hydrauliques, Niveleuse, chargeuse sur pneus, pelles hydrauliques) et équipements d'assainissement (bacs à ordures) au profit de plusieurs communes de la zone d'intervention du PID	IDA / E0160	Improve urban management	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	3,000,000.00	0.00	Signé					2025-04-07	2025-04-24	2025-04-12	2025-05-26			2025-05-27	2025-06-20	2025-07-25	2025-12-08	2025-08-29	2026-09-15	2025-11-27	
NE-PIDUREM-515575-GO-RFQ / Acquisition de kits pour l'Electrification solaire au niveau de 10 CSI	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	166,667.00	0.00	En attente d'exécution							2025-11-15								2026-01-10		2026-07-09	
NE-PIDUREM-544830-GO-RFB / Acquisition de materiels de equipement de lutte contre les incendies au profit de la DGPC	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	690,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-04-20	2026-05-20	2026-04-25	2026-06-05			2026-06-06		2026-07-06		2026-08-10		2027-02-06	
NE-PIDUREM-544831-GO-RFB / Acquisition des equipements ZPS au profit des plusieurs communes de la zone d'intervention du Projet	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	500,000.00	0.00	Signé					2026-04-15	2026-04-29	2026-04-20	2026-05-13			2026-06-01	2026-06-09	2026-07-01	2026-07-16	2026-08-05	2026-08-17	2027-02-01	
NE-PIDUREM-544892-GO-RFQ / Acquisition des Kits médicaments essentiels et fournitures diverses pour les CSI construites dans le cadre du PIDUREM	IDA / E0160	Project management and monitoring support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	60,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-05-03								2026-06-28		2026-12-25	
NE-PIDUREM-544895-GO-RFQ / Acquisition des logiciels professionnels (ARCGIS PRO, Google earth pro, POWER BI)	IDA / E0160	Project management and monitoring support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	33,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-05-03								2026-06-28		2026-12-25	
NE-PIDUREM-544890-GO-DIR / Acquisition des CAPS de lutte contre les incendies au profit de la DGPC avec un fournisseur exclusif	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	340,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-04-30	2026-09-11	2026-05-05								2026-06-09		2026-12-06	
NE-PIDUREM-574375-GO-RFQ / Acquisition de matériel de communication au profit du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat (Tutelle du Projet).	IDA / E0160	Project management and monitoring support	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	35,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-13								2027-01-11		2027-10-14	
NE-PIDUREM-574442-GO-RFB / Acquisition et installation des lampadaires solaires prevues dans le cadre des travaux d'urgence à Niamey, Tillabery et Diffa	IDA / 70830	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	650,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-10-22		2026-10-29				2027-01-07		2027-02-22		2027-04-15		2028-01-25	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PGRC-DU-296289-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour conduire le processus de recrutement du personnel complementaire du PIDUREM	IDA / V4290	Project management and monitoring support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-06	2022-07-21	2022-06-27	2022-09-05	2022-08-10								2022-09-09		2022-10-14		2023-04-12	
NE-PGRC-DU-296261-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la reprise de l'APS pour les travaux de protection du village de Bonkoirey Zero et la réalisation d'un ouvrage de franchissement à Saga Fondo respectivement dans la commune de Namaro et Bitinko	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		27,027.00	0.00	Annulé	2022-07-28	2023-02-22			2022-08-11								2022-09-10		2022-10-15		2023-04-13	
NE-PGRC-DU-296265-CS-CQS / Elaboration/Actualisation du schémas directeur d'assainissement de la ville de Agadez	IDA / V4290	Improve urban management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		70,072.00	0.00	Signé	2022-07-28	2022-11-13			2022-08-11	2023-04-04							2022-09-10	2023-06-12	2022-10-15	2024-07-02	2023-04-13	
NE-PGRC-DU-296264-CS-CQS / Actualisation du schémas directeur d'assainissement de la ville de Zinder	IDA / V4290	Improve urban management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		90,090.00	0.00	Signé	2022-07-27	2022-11-13			2022-08-10	2023-04-04							2022-09-09	2024-02-29	2022-10-14	2024-07-09	2023-04-12	
NE-PGRC-DU-296267-CS-CQS / Elaboration Actualisation du schémas directeur d'assainissement de la ville de Tahoua	IDA / V4290	Improve urban management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		90,090.00	0.00	Achevé	2022-07-27	2022-11-13			2022-08-10	2023-04-04							2022-09-09	2023-05-15	2022-10-14	2024-06-27	2023-04-12	2025-04-29
NE-PGRC-DU-296268-CS-CQS / Elaboration Actualisation du schémas directeur d'assainissement de la ville de Tillabéri	IDA / V4290	Improve urban management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		54,054.00	0.00	Signé	2022-07-27	2022-11-13			2022-08-10	2023-04-04							2022-09-09	2023-04-04	2022-10-14	2024-07-03	2023-04-12	
NE-PGRC-DU-296269-CS-CQS / Elaboration Actualisation du schémas directeur d'assainissement de la ville de Diffa	IDA / V4290	Improve urban management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		54,054.00	0.00	Signé	2022-07-27	2022-11-13			2022-08-10	2023-04-04							2022-09-09	2023-05-15	2022-10-14	2024-07-03	2023-04-12	
NE-PGRC-DU-296259-CS-CQS / Sélection d'une firme pour la finalisation des Études avant-projet sommaires , les études d'avant projet détaillé (APD), y compris le DAO pour les ouvrages de protection contre les inondations dans la ville de Maradi (Traitement des berges, des ravins..	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		80,090.00	0.00	Signé	2022-09-26	2022-11-15			2022-10-10	2024-01-18							2022-11-09	2024-03-01	2022-12-14	2024-05-29	2023-06-12	
NE-PGRC-DU-296258-CS-CQS / Elaboration /actualisation des études APS, APD et DAO pour réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes) : communes de Tillabéri et Niamey	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		180,000.00	0.00	Signé	2022-09-26	2022-11-17			2022-10-10	2023-01-31							2022-11-09	2023-02-27	2022-12-14	2024-05-03	2023-06-12	
NE-PGRC-DU-296273-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'actualisation des études APS, APD, DAO pour les travaux de protection du village de Bonkoirey Zero et la réalisation d'un ouvrage de franchissement à Saga Fondo	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		45,045.00	0.00	Signé	2022-09-26	2022-11-15			2022-10-10	2023-07-31							2022-11-09	2024-03-22	2022-12-14	2024-05-23	2023-06-12	
NE-PGRC-DU-296262-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'actualisation des études APS, APD et DAO pour l'aménagement du koris AGZERM ADEN s travaux de protection (Agadez)	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		30,036.00	0.00	Signé	2022-09-26	2022-11-17			2022-10-10	2023-07-31							2022-11-09	2024-03-29	2022-12-14	2024-07-23	2023-06-12	
NE-PGRC-DU-296260-CS-CQS / Sélection d'une firme pour l'Actualisation/Réalisation des études APS, APD et DAO pour les travaux de construction de la Digue de protection de la ville de Diffa	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	Signé	2022-09-19	2022-11-15	2022-10-10	2022-12-12	2022-11-23	2023-03-07			2022-12-21	2023-03-28	2023-01-20	2023-08-22	2023-02-24	2023-07-17	2023-03-31	2024-06-26	2024-03-30	
NE-PGRC-DU-311995-CS-CQS / Elaboration des études APS, APD y compris le DAO pour réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes) : Communes des régions Tahoua, Agadez et D	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		180,000.00	0.00	Achevé	2022-09-26	2022-11-15			2022-10-10	2023-02-27							2022-11-09	2023-02-28	2022-12-14	2023-05-16	2023-06-12	2024-10-25
NE-PGRC-DU-312009-CS-CQS / Elaboration des études APS, APD y compris le DAO pour réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes) : communes des régions de Diffa, Maradi et Zi	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		180,000.00	0.00	Signé	2022-09-26	2022-11-17			2022-10-10	2023-02-27							2022-11-09	2023-03-30	2022-12-14	2023-05-08	2023-06-12	

NE-PGRC-DU-312017-CS-CQS / Selection d'un cabinet pour l'evaluation des systèmes de gestion et l'établissement d'une situation de Référence pour 11 Collectivités dans le cadre du PIDUREM	IDA / V4290	Project management and monitoring support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		67,000.00	0.00	Achevé	2022-09-26	2022-11-07			2022-10-10	2023-03-16								2022-11-09	2023-03-27	2022-12-14	2023-03-27	2023-06-12	2025-02-28
NE-PGRC-DU-316643-CS-QCBS / Actualisation des Etudes Techniques APD, DAO pour les Travaux de réalisation de la décharge contrôlée de la ville de Niamey Boubon (Tillabéri)	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Signé	2022-09-26	2023-02-24	2022-10-17	2023-03-29	2022-11-30	2023-07-21			2022-12-28	2023-09-26	2023-01-27	2024-01-18	2023-03-03	2024-05-17	2023-04-07	2025-03-19	2024-04-06	
NE-PGRC-DU-316644-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour la conduite des Etudes EIES et PAR pour les Travaux de réalisation de la décharge contrôlée de la ville de Niamey Boubon (Tillabéri)	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		45,000.00	0.00	Annulé	2022-09-26		2022-10-17		2022-11-30								2022-12-30		2023-02-03		2023-08-02	
NE-PGRC-DU-316645-CS-CQS / Elaboration des études EIES et PAR pour réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes) : communes des régions de Diffa , Maradi et Zinder	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		35,000.00	0.00	Achevé	2022-09-30	2022-11-17			2022-10-14	2023-07-12							2022-11-13	2024-06-14	2022-12-18	2024-09-02	2023-06-16	2025-08-13
NE-PGRC-DU-316646-CS-CQS / Elaboration des études EIES et PAR pour la réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes) : Communes des régions Tahoua, Agadez et Dosso	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		35,000.00	0.00	Achevé	2022-09-30	2022-11-15			2022-10-14	2023-06-09							2022-11-13	2023-07-12	2022-12-18	2024-08-12	2023-06-16	2025-08-04
NE-PGRC-DU-316648-CS-CQS / Elaboration des études EIES et PAR pour réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes) : communes de Tillabéri et Niam	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		30,000.00	0.00	Achevé	2022-09-30	2022-11-17			2022-10-14	2023-07-12							2022-11-13	2023-08-15	2022-12-18	2024-07-15	2023-06-16	2025-06-17
NE-PGRC-DU-316649-CS-CQS / Sélection d'une firme pour la Réalisation/Actualisation des études EIES et PAR pour les travaux de construction de la Digue de protection de la ville de Diffa	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		45,000.00	0.00	Signé	2022-09-30	2022-11-15	2022-10-21		2022-12-04	2023-05-12							2023-01-03	2023-05-25	2023-02-07	2024-07-22	2023-08-06	
NE-PGRC-DU-296266-CS-CQS / Elaboration Actualisation du schémas directeur d'assainissement de la ville de Dosso	IDA / V4290	Improve urban management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		54,054.00	0.00	Annulé	2022-07-27				2022-08-10								2022-09-09		2022-10-14		2023-04-12	
NE-PGRC-DU-296263-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour les Etudes de faisabilité APS, APD et DAO) des ouvrages de régulation des crues sur la Sirba et le Goroubi	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		180,180.00	0.00	Annulé	2022-09-26		2022-10-17		2022-11-30								2022-12-30		2023-02-03		2023-08-02	
NE-PGRC-DU-316647-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour les Etudes EIES et PAR pour la realisation des ouvrages de régulation des crues sur la Sirba et le Goroubi	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2022-09-30				2022-10-14								2022-11-13		2022-12-18		2023-06-16	
NE-PGRC-DU-327090-CS-CQS / Actualisation des études de protection des berges des villages de Bado, de Toumboul dans la commune d'Illela, de Maboya Amaré dans la ville de Tahoua - Région de Tahoua	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		75,000.00	0.00	Signé	2022-11-21	2022-12-08			2022-12-05	2023-09-21							2023-01-04	2024-06-06	2023-02-08	2024-06-12	2023-08-07	
NE-PGRC-DU-327089-CS-CQS / Actualisation des études d'avant-projet sommaires, d'avant-projet détaillé (APD) et DAO y compris le suivi contrôle pour la réalisation des ouvrages de drainage (Collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes) dans le volet reconstruction de Niamey	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		150,000.00	0.00	Signé	2022-12-15	2022-12-13			2022-12-29	2023-03-16							2023-01-28	2023-04-07	2023-03-04	2023-05-19	2023-08-31	
NE-PGRC-DU-333374-CS-CQS / Actualisation des études techniques APS/APD/EIES/DAO d'aménagement du Kori de Karma - Region de Tillaberi	IDA / 70830	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		45,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-26	2023-01-24			2023-01-09								2023-02-08		2023-03-15		2023-09-11	
NE-PGRC-DU-338987-CS-CQS / Selection d'une firme pour conduire les etudes technique (APS APD et DAO) pour la construction des marches locaux a Agadez, Tillabery et Gaya	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		67,000.00	0.00	Annulé	2023-02-03				2023-02-17								2023-03-19		2023-04-23		2023-10-20	
NE-PGRC-DU-338989-CS-CQS / Selection d'une firme pour la conduite des etudes EIES et PAR pour la realisation de sTravaux de protection des berges des villages de Bado, de Toumboul dans la commune d'Illela, de Maboya Amaré dans la ville de Tahoua (TDR	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		42,000.00	0.00	Achevé	2023-02-03	2023-03-08			2023-02-17	2023-06-16							2023-03-19	2023-08-09	2023-04-23	2024-05-30	2023-10-20	2025-07-17

NE-PGRC-DU-339001-CS-CQS / Selection d'une firme pour la conduite des etudes EIES et PAR pour la realisation des travaux de traitement de ravins à Mazadou Djika, Zaria et Bourjia dans la ville de Maradi Région de Maradi	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		42,000.00	0.00	Achevé	2023-02-03	2023-04-18			2023-02-17	2024-01-08							2023-03-19	2024-01-08	2023-04-23	2024-07-23	2023-10-20	2025-07-07
NE-PGRC-DU-339006-CS-CQS / Selection d'une firme pour la conduite des etudes EIES et PAR pour la realisation des travaux de protection du village de Bonkoirey Zéno et de réalisation d'un ouvrage de franchissement respectivement dans les communes de Namaro et Bitinkodji – Région d	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		33,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-02-03	2024-05-07			2023-02-17								2023-03-19		2023-04-23		2023-10-20	
NE-PGRC-DU-339008-CS-CQS / Selection d'une firme pour la conduite des etudes EIES et PAR pour la realisation d'Aménagement des berges du Kori d'Agzarmadran dans la ville d'Agadez	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		30,000.00	0.00	Signé	2023-02-03	2023-02-17			2023-02-17	2023-07-14							2023-03-19	2023-09-06	2023-04-23	2024-08-29	2023-10-20	
NE-PGRC-DU-342986-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l Elaboration de l EIES et du Plan de Réinstallation (PR) des Ouvrages de Drainage des Eaux portant sur les collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes dans les 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		55,000.00	0.00	Achevé	2023-02-20	2023-02-16			2023-03-06	2023-03-16							2023-04-05	2023-08-09	2023-05-10	2024-06-26	2023-11-06	2024-10-15
NE-PGRC-DU-342993-CS-CQS / Sélection d'un consultant (firme) pour la conception et la mise en place d'une base des données `` Suivi Evaluation`` du PIDUREM	IDA / E0160	Project management and monitoring support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		45,000.00	0.00	Signé	2023-02-20	2023-02-20			2023-03-06	2023-05-12							2023-04-05	2023-06-28	2023-05-10	2023-08-11	2023-11-06	
NE-PGRC-DU-345713-CS-QCBS / Sélection d'un consultant (firme) pour conduire l'audit externe des fonds de préparation PPF et les 3 premiers exercices (2023,2024 et 2025) du PIDUREM	IDA / E0160	Project management and monitoring support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		45,000.00	0.00	Signé	2023-03-06	2023-04-14	2023-03-27	2023-09-09	2023-05-10	2024-01-11			2023-06-07	2024-01-31	2023-07-07	2024-03-13	2023-08-11	2024-03-18	2023-09-15	2024-06-04	2024-09-14	
NE-PGRC-DU-356927-CS-CQS / Sélection d'une firme pour conduire les Etudes Techniques dans le cadre de la construction des infrastructures complémentaires sur le sites "enseignants chercheurs" de Niamey	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		58,000.00	0.00	Signé	2023-05-15	2023-07-17			2023-05-29	2023-07-17							2023-06-28	2023-07-20	2023-08-02	2023-08-10	2024-01-29	
NE-PGRC-DU-296284-CS-CQS / Sélection d'une ONG pour le suivi des mesures de lutte contre la violence aux femmes et aux enfants (VGB)	IDA / V4290	Improve urban management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Signé	2023-06-05	2023-06-08	2023-06-26	2023-12-07	2023-08-09	2023-09-21							2023-09-08	2024-06-10	2023-10-13	2024-10-08	2024-04-10	
NE-PGRC-DU-360434-CS-CQS / Selection d'un consultant pour l'Elaboration des Etudes EIES et PAR relatif aux travaux d'aménagement du kori de Karma (Region de Tillebery)	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-05-11	2023-09-11			2023-05-25								2023-06-24		2023-07-29		2024-01-25	
NE-PGRC-DU-360435-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'Elaboration des Etudes EIES et PAR Aménagement traitement-Pont et digue-protection-Bonkoirey Zeno et Bintondj	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		30,000.00	0.00	Achevé	2023-05-16	2023-09-04			2023-05-30	2024-01-08							2023-06-29	2024-08-16	2023-08-03	2024-08-16	2024-01-30	2025-07-17
NE-PGRC-DU-370681-CS-CQS / Selection d une firme pour la conduite des etudes EIES et PAR pour la realisation du CET de Boubon	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		45,000.00	0.00	Signé	2023-07-18	2023-09-01	2023-08-08	2025-03-20	2023-09-21	2025-09-08							2023-10-21	2025-12-01	2023-11-25	2026-01-22	2024-05-23	
NE-PGRC-DU-372798-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour l'identification et la sélection des stars UP Nigeriens (jeunes talents)	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-04	2024-08-09	2023-09-25	2025-03-20	2023-11-08								2023-12-08		2024-01-12		2024-07-10	
NE-PGRC-DU-366283-CS-CQS / Selection d'une firme pour conduire les etudes APS APD, DAO et suivi controle des travaux des realisation des infrastructures marchandes dans les plusieurs communes de la zone d'intervention du PID	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		75,000.00	0.00	Annulé	2023-08-28				2023-09-11								2023-10-11		2023-11-15		2024-05-13	
NE-PGRC-DU-371126-CS-CQS / Elaboration des études architecturales et techniques APS APD et DAO ycompris le suivi contrôle pour la réalisation des infrastructures marchandes (marché moderne et parking gros porteur) dans Les communes d'Agadez, Tillabéry,	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		175,000.00	0.00	Signé	2023-08-29	2023-10-19	2023-09-19		2023-11-02	2024-01-31							2023-12-02	2024-07-22	2024-01-06	2024-08-30	2024-07-04	
NE-PGRC-DU-372532-CS-CQS / Selection d un cabinet pour finaliser les etudes techniques Digues Niamey (Elaboration APD/DAO)	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		67,000.00	0.00	Annulé	2023-08-29				2023-09-12								2023-10-12		2023-11-16		2024-05-14	
NE-PGRC-DU-372542-CS-CQS / Selection d un cabinet pour conduire les Etudes techniques digue- route et aménagement de Koris dans la ville de Tillabéri	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-25	2025-04-04	2023-10-16	2025-05-01	2023-11-29								2023-12-29		2024-02-02		2024-07-31	

NE-PGRC-DU-372534-CS-CQS / Selection d un cabinet pour l Elaboration des études EIES/PAR nouvelles digues de Niamey	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		65,000.00	0.00	Annulé	2023-09-30		2023-10-21		2023-12-04								2024-01-03		2024-02-07		2024-08-05	
NE-PGRC-DU-372547-CS-CQS / Selection d un cabinet pour la conduite des Etudes EIES/PAR digue- route et aménagement de Koris dans la ville de Tillabéri	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-30		2023-10-21		2023-12-04								2024-01-03		2024-02-07		2024-08-05	
NE-PGRC-DU-372548-CS-CQS / Sélection d'une firme pour la conduite des Etudes techniques d'aménagement des koris de Maradi	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		75,000.00	0.00	Annulé	2023-09-29		2023-10-20		2023-12-03								2024-01-02		2024-02-06		2024-08-04	
NE-PGRC-DU-371128-CS-CQS / Sélection d un consultant pour le suivi contrôle pour la réalisation des infrastructures scolaires, sanitaires et de sécurisation des centres d'incendie et de secours dans les communes de Dosso, Gaya, Niamey, Tillabéri, Kollo, Say	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2023-09-29	2023-11-30	2023-10-20		2023-12-03								2024-01-02		2024-02-06		2024-08-04	
NE-PGRC-DU-372550-CS-CQS / Selection d une firme pour conduire les Etudes EIES di gues de say	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-29		2023-10-20		2023-12-03								2024-01-02		2024-02-06		2024-08-04	
NE-PGRC-DU-372712-CS-CQS / Selection d une firme pour conduire les études EIES/PAR pour la réalisation des infrastructures marchandes (marché moderne , parking gros porteur et auto-gare) dans Les communes d'Agadez, Tillabéry, Zinder, Gaya, Tessaoua et	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-10-10		2023-10-31		2023-12-14								2024-01-13		2024-02-17		2024-08-15	
NE-PGRC-DU-372723-CS-CQS / Selection d une firme pour l Elaboration /actualisation des PUR et des PDC des communes Dosso, Illéla	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	Signé	2023-10-16	2023-12-04	2023-11-06		2023-12-20	2024-02-21							2024-01-19	2024-07-08	2024-02-23	2024-06-27	2024-08-21	
NE-PGRC-DU-372726-CS-QCBS / Sélection d'une firme pour l Elaboration des plans de gestion des déchets des villes de Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Signé	2023-10-20	2023-10-04	2023-11-10	2023-12-15	2023-12-24	2024-02-26			2024-01-21	2024-03-27	2024-02-20	2024-05-14	2024-03-26	2024-06-11	2024-04-30	2024-09-30	2025-04-30	
NE-PGRC-DU-370680-CS-QCBS / Sélection d'une firme pour assurer le suivi-contrôle des travaux de réalisation des infrastructures scolaires et sanitaires dans plusieurs communes de la zone 1 (d'Agadez, Maradi, Tessaoua, Tahoua, Illéla et Zinder)	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2023-09-15	2023-11-30	2023-10-06		2023-11-19								2023-12-19		2024-01-23		2024-07-21	
NE-PGRC-DU-380106-CS-CQS / Sélection d'une firme pour la réalisation d'une Etude EIES/PAR Travaux Digues Niamey	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		45,000.00	0.00	Signé	2023-09-27	2024-08-12	2023-10-18	2024-08-14	2023-12-01	2024-11-11							2023-12-31	2024-12-12	2024-02-04	2025-01-14	2024-08-02	
NE-PGRC-DU-380109-CS-CQS / Sélection d'un bureau d'étude pour la poursuite des Etudes (APD et DAO) pour les travaux de réalisation des digues de protection de la ville de Niamey.	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		58,000.00	0.00	Signé	2023-09-19	2024-06-20			2023-10-03	2024-06-21							2023-11-02	2024-09-11	2023-12-07	2024-10-28	2024-06-04	
NE-PGRC-DU-396710-CS-CQS / Sélection d'une firme pour assurer le suivi-contrôle des travaux de réalisation des infrastructures scolaires et dans sanitaires plusieurs communes de la zone 1 (d'Agadez, Maradi, Tessaoua, Tahoua, Illéla et Zinder)	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		150,000.00	0.00	Signé	2023-12-07	2024-01-15			2023-12-21	2024-01-18							2024-01-20	2024-02-13	2024-02-24	2024-06-26	2024-08-22	
NE-PGRC-DU-405294-CS-CQS / Sélection d'un bureau/cabinet pour le suivi contrôle pour la réalisation des infrastructures scolaires, sanitaires et de sécurisation des centres d'incendie et de secours dans les communes de Dosso, Gaya, Niamey, Tillabéri, Kollo, Say et Téra (Zone 2)	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		150,000.00	0.00	Signé	2024-01-29	2024-02-08			2024-02-12	2023-12-14							2024-03-13	2024-01-18	2024-04-17	2024-06-21	2024-10-14	
NE-PGRC-DU-408796-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des etudes techniques (APS, APD et DAO) des infrastructures d'Adduction d'Eau Potable et Suivi/Contrôle des travaux dans les communes de Gaya Illela Tessaoua Kollo Say et Diffa	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		150,000.00	0.00	Signé	2024-02-14	2024-02-13			2024-02-28	2024-04-12							2024-03-29	2024-05-20	2024-05-03	2024-07-02	2024-10-30	
NE-PIDUREM-443016-CS-CQS / Sélection d'une firme pour l'Elaboration /actualisation du PUR de Gaya	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		87,000.00	0.00	Achevé	2024-08-12	2024-08-19	2024-09-02		2024-10-16	2024-10-28							2024-11-15	2024-12-10	2024-12-20	2025-01-10	2025-06-18	2025-08-29
NE-PIDUREM-445908-CS-CQS / Sélection d'un Consultant chargé de la réalisation d'une notice d'impact env et Social NIES des travaux de réalisation des infrastructures marchandes (marché moderne, autogare et parking gros porteur) dans les communes d'Agadez, Tillabéry, Zinder	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		45,000.00	0.00	Signé	2024-08-26	2024-08-26			2024-09-09	2024-11-14							2024-10-09	2024-12-20	2024-11-13	2025-01-08	2025-05-12	

NE-PIDUREM-443183-CS-CQS / Selection d'une firme pour réaliser une Etude Environnementale et sociale (EIES) pour la realisation des travaux de protection des mares, ravins et koris au niveau de plusieurs communes de la zone d' intervention du Projet	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-20	2024-08-26			2024-09-03								2024-10-03		2024-11-07		2025-05-06	
NE-PIDUREM-446123-CS-CQS / Sélection d'un consultant (cabinet) pour assurer le suivi contrôle des travails confortatifs sur les chaussées drainantes de SAGA, TAMANAN, LA ZARET et MARADI	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		30,000.00	0.00	Signé	2024-08-21	2024-09-23			2024-09-04	2024-10-29							2024-10-04	2024-10-15	2024-11-08	2024-11-13	2025-05-07	
NE-PIDUREM-446346-CS-CQS / Selection d'un Cabinet chargé de la réalisation d'une Notice d'impact environnemental et social pour les travaux de construction d'infras hydraulique (Mini AEP, PEA, forages Puits) dans les communes de Gaya Illela Tessaoua Kollo	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		45,000.00	0.00	Achevé	2024-08-26	2024-10-18			2024-09-09	2024-11-14							2024-10-09	2024-12-20	2024-11-13	2025-01-02	2025-05-12	2025-07-03
NE-PIDUREM-467134-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour assurer le suivi contrôle des travaux de réalisations des infrastructures de drainage dans les 5 arrondissements communaux de Niamey	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		250,000.00	0.00	Signé	2024-12-20	2024-12-20			2025-01-03	2025-02-06							2025-02-02	2025-02-24	2025-03-09	2025-04-04	2025-09-05	
NE-PIDUREM-467565-CS-CQS / Selection d'un cabinet pour assurer le suivi contrôle des travaux de réalisation des infrastructures de drainage Zone 1 (villes de Dosso, Tillabery)	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		90,000.00	0.00	Signé	2024-12-20	2024-12-23			2025-01-03	2025-01-02							2025-02-02	2025-02-24	2025-03-09	2025-04-04	2025-09-05	
NE-PIDUREM-467567-CS-CQS / Selection d'un consultant pour assurer le suivi contrôle des travaux de realisation des infrastructures de drainage Zone 2 (Tahoua et Agadez)	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		125,000.00	0.00	Achevé	2024-12-20	2024-12-23			2025-01-03	2025-01-17							2025-02-02	2025-02-24	2025-03-09	2025-04-04	2025-09-05	2025-12-02
NE-PIDUREM-467568-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour assurer le suivi contrôle des travaux de réalisation des infrastructure de drainage Zone 3 (Zinder et Diffa)	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		125,000.00	0.00	Signé	2024-12-20	2024-12-23			2025-01-03	2025-01-02							2025-02-02	2025-02-24	2025-03-09	2025-04-04	2025-09-05	
NE-PIDUREM-472324-CS-QCBS / Elaboration des PUR de Say, Illela et Doutchi	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		266,666.67	0.00	Signé	2025-03-15	2025-05-02	2025-04-05	2025-05-20	2025-05-19	2025-07-31			2025-06-16	2025-07-17	2025-07-16	2025-10-22	2025-08-20	2025-12-21	2025-09-24	2026-04-01	2026-09-24	
NE-PIDUREM-473050-CS-CQS / Guide élaboration des plans de gestion de déchets de plusieurs communes	IDA / E0160	Improve urban management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		33,333.33	0.00	En cours d'exécution	2025-03-25	2026-04-14			2025-04-08								2025-05-08		2025-06-12		2025-12-09	
NE-PIDUREM-494447-CS-CQS / Etudes techniques APS/APD/DAO d'aménagement du Koris de marché à bétail dans la ville de Zinder Région de Zinder	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-05-27	2025-08-22			2025-06-10								2025-07-10		2025-08-14		2026-02-10	
NE-PIDUREM-494450-CS-CQS / Etudes techniques APS/APD/DAO d'aménagement de la mare de BAGUE KOARA et du KORI Sud Dosso	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-05-27	2025-06-10	2025-06-17		2025-07-31								2025-08-30		2025-10-04		2026-04-02	
NE-PIDUREM-494453-CS-CQS / Réalisation d'études APS, APD et DAO pour l'aménagement des mares de Tessaoua CU Tessaoua et la mare de Kanya ville de Zinder (Région de Maradi et de Zinder)	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		73,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-05-27	2025-06-10			2025-06-10								2025-07-10		2025-08-14		2026-02-10	
NE-PIDUREM-494455-CS-CQS / Réalisation des études techniques APS/APD/DAO pour les travaux de construction d' une digue de protection dans la commune de Say	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-05-27	2025-08-22	2025-06-17		2025-07-31								2025-08-30		2025-10-04		2026-04-02	
NE-PIDUREM-494457-CS-CQS / Selection d'une firme chargée de la Replanification des PDC des communes de Mirria et Tchirozerine	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		43,000.00	0.00	Achevé	2025-05-27	2025-06-10			2025-06-10	2025-10-30							2025-07-10	2025-10-30	2025-08-14	2025-12-26	2026-02-10	2026-05-13
NE-PIDUREM-497546-CS-QCBS / SELECTION D'UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE (ONG) SPÉCIALISEE POUR FOURNIR DES SERVICES MULTISECTORIELS DE PRÉVENTION ET DE RÉPONSE À LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE (VBG) DANS LA ZONE D' INTERVENTION DU PIDUREM	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		330,000.00	0.00	Signé	2025-06-17	2025-06-20	2025-07-08		2025-08-21	2025-12-21			2025-09-18	2026-02-03	2025-10-18	2026-03-31	2025-11-22	2026-04-23	2025-12-27	2026-07-17	2026-12-27	
NE-PIDUREM-495581-CS-QCBS / Selection d'une firme pour l'Appui au développement de base de données et archivage des villes de Tillabéry, Dosso et Tahoua	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-15	2025-06-19	2025-07-06		2025-08-19				2025-09-16		2025-10-16		2025-11-20		2025-12-25		2026-12-25	
NE-PIDUREM-500128-CS-QCBS / Elaboration d'un plan de mise en place d'un dispositif opérationnel de gestion de déchets dans les communes urbaines de Tera, Kollo, Say, Illela, Gaya, et Tessaoua	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		109,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-07-06	2025-07-15	2025-07-27		2025-09-09				2025-10-07		2025-11-06		2025-12-11		2026-01-15		2027-01-15	

NE-PIDUREM-516039-CS-CQS / Sélection d'un bureau/cabinet pour accompagner la mise en oeuvre du programme d'identification et la sélection des Stars Up (jeunes talents)	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Signé	2025-09-30	2025-10-01	2025-10-21	2026-01-02	2025-12-04	2025-08-27								2026-01-03	2025-09-26	2026-02-07	2025-10-20	2026-08-06	
NE-PIDUREM-516073-CS-CQS / Suivi contrôle des travaux de construction de 2 nouveaux CSI et traitement des points critiques dans plusieurs communes	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-10-22	2026-04-03			2025-11-05								2025-12-05		2026-01-09		2026-07-08	
NE-PGRC-DU-372555-CS-CQS / Suivi controle des travaux de réalisation des infrastructures marchandes (marché moderne , parking gros porteur et auto gare) dans Les communes d'Agadez, Tillabéry, Zinder, Gaya, Tessaoua et Téra	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-05-18	2026-07-21	2026-06-08		2026-07-22								2026-08-21		2026-09-25		2027-03-24	
NE-PIDUREM-544924-CS-CQS / Suivi contrôle des travaux de traitement de ravins Maradi y compris drainage priorita ire phase 2	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-15	2026-04-14	2026-05-06	2026-05-05	2026-06-19								2026-07-19		2026-08-23		2027-02-19	
NE-PIDUREM-544926-CS-CQS / Suivi contrôle travaux du traitement du kori d'Agzermaden/ Agadez	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		85,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-15	2026-06-22	2026-05-06	2026-10-06	2026-06-19								2026-07-19		2026-08-23		2027-02-19	
NE-PIDUREM-544927-CS-CQS / Suivi contrôle travaux d'aménagement de la mare de Babaye, Kori de Maboyan Amaré Tahoua et kori de Bado et ouvrage de franchissement de Tourmboul CU Illela	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		135,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-15	2026-09-22	2026-05-06	2026-09-23	2026-06-19								2026-07-19		2026-08-23		2027-02-19	
NE-PIDUREM-544931-CS-CQS / Suivi contrôle travaux des travaux de traitement de Pont et digue de protection contre les inondations dans les villages de Bonkoirey Zeno et ouvrage de franchissement Saga fondo	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		85,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-03-31	2026-04-27	2026-04-21	2026-05-05	2026-06-04								2026-07-04		2026-08-08		2027-02-04	
NE-PIDUREM-544938-CS-CQS / Elaboration des PUR de Keita et Tanout	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		85,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-22	2026-04-14	2026-05-13	2026-05-13	2026-06-26								2026-07-26		2026-08-30		2027-02-26	
NE-PIDUREM-544952-CS-CQS / Elaboration des 4 PDC de Illela, Agadez,Keita et Konni	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		85,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-15	2026-04-14	2026-05-06	2026-05-13	2026-06-19								2026-07-19		2026-08-23		2027-02-19	
NE-PIDUREM-544954-CS-CQS / Actualisation des etudes techniques et environnementales pour la Construction d'un centre national de référence de la drépanocytose à Niamey	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-07	2026-08-08	2026-04-28		2026-06-11								2026-07-11		2026-08-15		2027-02-11	
NE-PIDUREM-544958-CS-QCBS / Realisation des Audits des exercices 2026, 2027, 2028 et la periode de grace du PIDUREM	IDA / E0160	Project management and monitoring support	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		55,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-04-21	2026-09-16	2026-05-12		2026-06-25				2026-07-23		2026-08-22		2026-09-26		2026-10-31		2027-10-31	
NE-PIDUREM-544982-CS-QCBS / Actualisation des Etudes techniques sur les travaux d'amenagement du canal "Goutou Yena" Ville de Niamey	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		330,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-04-15		2026-05-06		2026-06-19				2026-07-17		2026-08-16		2026-09-20		2026-10-25		2027-10-25	
NE-PIDUREM-544925-CS-QCBS / Suivi contrôle travaux de drainage prioritaire phase 2 dans les villes de Tahoua, Agadez et Dosso	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-22	2026-04-24	2026-05-13		2026-06-26				2026-07-24		2026-08-23		2026-09-27		2026-11-01		2027-11-01	
NE-PIDUREM-548467-CS-QCBS / Suivi contrôle des travaux de realisation des ouvrages de drainage (3eme phase) dans les villes de Zinder, Diffa et Maradi	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-04-30		2026-05-21		2026-07-04				2026-08-01		2026-08-31		2026-10-05		2026-11-09		2027-11-09	
NE-PIDUREM-548470-CS-QCBS / Suivi contrôle des travaux de réalisation des ouvrage de drainage (2eme phase) dans les communes de Tillabery et Tera	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-26	2026-04-24	2026-05-17	2026-06-22	2026-06-30				2026-07-28		2026-08-27		2026-10-01		2026-11-05		2027-11-05	
NE-PIDUREM-563686-CS-CQS / Suivi contrôle des travaux de réalisation des ouvrage de drainage (2eme phase) dans les communes de Tillabery et Tera	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-24	2026-07-23	2026-08-25		2026-10-30								2026-12-16		2027-02-11		2027-11-16	
NE-PIDUREM-563688-CS-CQS / Suivi contrôle travaux de drainage prioritaire phase 2 dans les villes de Tahoua, Agadez et Dosso	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-24	2026-07-23	2026-08-25	2026-07-31	2026-10-30								2026-12-16		2027-02-11		2027-11-16	
NE-PIDUREM-574340-CS-CQS / Sélection d'une firme pour assurer le suivi contrôle des travaux de réalisation des systèmes de Digues de Niamey	IDA / 70830	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		167,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-09-30		2026-10-30		2027-01-12								2027-02-25		2027-04-20		2028-01-28	
NE-PIDUREM-574371-CS-CQS / Selection d'une firme pour la conduire les Etudes technique dans le cadre des travaux de realisation des ouvrages de drainage dans es communes de Illela et Gaya	IDA / 70830	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-09-30				2026-10-21								2026-12-07		2027-02-02		2027-11-04	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PGRC-DU-296272-CS-INDV / Etudes environementales et sociales des travaux de protection des berges des sites de Bado et Toumboul (CU Illela) , Maboya Amare et de Maboya Amare dans la région de Tahoua/Ville de Tahoua	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Individuel	Limited		18,018.00	0.00	Annulé	2022-07-27		2022-08-01		2022-08-22		2022-09-26		2023-03-25	
NE-PGRC-DU-316642-CS-INDV / Sélection d'un consultant (individuel) pour l'Elaboration du manuel de suivi- évaluation du PIDUREM	IDA / V4290	Project management and monitoring support	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-09-23	2022-10-26	2022-09-28	2022-09-14	2022-10-19	2022-09-20	2022-11-23		2023-05-22	
NE-PGRC-DU-296275-CS-INDV / Actualisation des études techniques de l'aménagements de la mare de Babaye (CU Tahoua)	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2022-09-26		2022-10-01		2022-10-22		2022-11-26		2023-05-25	
NE-PGRC-DU-296270-CS-INDV / Actualisations études techniques (APS, APD et DAO), des travaux de protection des berges des sites de Bado et Toumboul (CU Illela) et de Maboya Amare dans la région de Tahoua/Ville de Tahoua	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Individuel	Limited		18,018.00	0.00	Annulé	2022-07-27		2022-08-01		2022-08-22		2022-09-26		2023-03-25	
NE-PGRC-DU-296271-CS-INDV / Selection d'un consultant pour l'Actualisation des études techniques (APS, APD et DAO) de l'aménagements mare de Babaye (CU Tahoua)	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Individuel	Limited		36,036.00	0.00	Annulé	2022-07-25		2022-07-30		2022-08-20		2022-09-24		2023-03-23	
NE-PGRC-DU-333383-CS-INDV / Sélection d'un Consultant (Topographe) pour la poursuite du Suivi contrôle des travaux de réalisation des chaussées drainantes sur 3 sites à Niamey	IDA / 70830	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-26	2023-01-27	2022-12-31		2023-01-21		2023-02-25		2023-08-24	
NE-PGRC-DU-333379-CS-INDV / Sélection d'un Consultant (Chef de Mission) pour la poursuite du Suivi contrôle des travaux de réalisation des chaussées drainantes sur 3 sites à Niamey	IDA / V4290	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Individuel	Limited		7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-26	2023-01-27	2022-12-31		2023-01-21		2023-02-25		2023-08-24	
NE-PGRC-DU-372719-CS-INDV / Elaboration PAR prolongement route site enseignants chercheurs	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Signé	2023-08-28	2023-08-15	2023-09-02	2023-07-03	2023-09-23	2023-07-14	2023-10-28	2023-07-28	2024-04-25	
NE-PGRC-DU-372549-CS-CQS / Recrutement consultant pour le renforcement des capacités des acteurs des 20 comités de pré collecte	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Individuel	Open - National		33,000.00	0.00	Annulé	2023-10-10		2023-11-28		2023-12-19		2024-01-23		2024-07-21	
NE-PGRC-DU-372793-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour Former les cadres sur NTIC (Développement des applications d'alerte, Gestion de l "information) et renforcer le fonctionnement de la plateforme de réduction des risques de catastrophes	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Individuel	Open - National		83,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-29		2023-11-17		2023-12-08		2024-01-12		2024-07-10	
NE-PGRC-DU-380108-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de communication pour le compte du PIDUREM	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Individuel	Open - National		27,000.00	0.00	Signé	2023-09-15	2023-10-04	2023-11-03	2024-02-16	2023-11-24	2024-03-14	2023-12-29	2024-08-12	2024-06-26	
NE-PIDUREM-472886-CS-INDV / Elaboration des études environnementales et sociales sur l'Aménagement d'une digue piste de protection contre les inondations dans la ville de Say	IDA / 70830	Improve urban management	A posteriori	Individuel	Limited - National		8,333.33	0.00	En attente d'exécution	2025-02-25		2025-03-02		2025-03-23		2025-04-27		2025-10-24	
NE-PIDUREM-472815-CS-INDV / Réalisation des études environnementales et sociales des travaux de construction des collecteurs et chaussées drainantes Travaux de construction de collecteurs, chaussées drainantes et caniveaux volet résilience ILLELA ET GA	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Individuel	Limited - National		8,333.33	0.00	En attente d'exécution	2025-03-15		2025-03-20		2025-04-10		2025-05-15		2025-11-11	
NE-PIDUREM-502091-CS-INDV / Selection d'un Consultant Indivuduel chargé de l'evaluation du Plan de Securité de sur les différentssUR chantiers de l'entreprise MOREY	IDA / 70830	Improve urban management	A posteriori	Individuel	Limited - National		8,500.00	0.00	En cours d'exécution	2025-07-17	2025-11-12	2025-07-22		2025-08-12		2025-09-16		2026-03-15	
NE-PIDUREM-515837-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'Evaluation à mis parcours du PIDUREM	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Individuel	Limited - National		60,000.00	0.00	Signé	2025-10-05	2025-10-01	2025-10-10	2025-10-15	2025-10-31	2025-10-30	2025-12-05	2025-11-17	2026-06-03	
NE-PIDUREM-516072-CS-INDV / Selection d'un consultant pour l'Appui au développement de base de données et archivage des villes de Tillabéry, Dosso et Tahoua	IDA / E0160	Increase resilience to floods and improve access to basic services	A posteriori	Individuel	Open - National		75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-10-06	2025-10-06	2025-11-24		2025-12-15		2026-01-19		2026-07-18	
NE-PIDUREM-544969-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la conception et production d'outils d'information et sensibilisation du Mecanisme de gestion des plaintes (MGP) generales et sensibles du PIDUREM	IDA / 70830	Improve urban management	A posteriori	Individuel	Limited - National		25,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-04-03	2026-08-10	2026-04-08		2026-04-29		2026-06-03		2026-11-30	

NE-PIDUREM-546595-CS-INDV / SELECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'EVALUATION FINALE DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE REINSTALLATION (PR) TRAVAUX DE LA ROUTE BITUMEE DE SENO (AC5 – NIAMEY) ET LES TRAVAUX D'URGENCE DES OUVRAGES DE DRAINAGE A NIAMEY ET DANS TOUT	IDA / 70830	Improve urban management	A posteriori	Individuel	Limited - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-15	2026-04-23	2026-04-20		2026-05-11		2026-06-15		2026-12-12	
NE-PIDUREM-548723-CS-INDV / Selection d'un consultant individuel pour l'evaluation finale de la mise en œuvre des Plans de Réinstallation (PR) sur plusieurs infrastrutures realisées dans le cadre du PIDUREM	IDA / 70830	Improve urban management	A posteriori	Individuel	Limited - National		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-29	2026-04-22	2026-05-04		2026-05-25		2026-06-29		2026-12-26	
NE-PIDUREM-555064-CS-INDV / Realisation d'un publi-reportage sur les travaux d'urgence dans la ville de Niamey	IDA / 70830	Improve urban management	A posteriori	Individuel	Limited - National		7,500.00	0.00	En attente d'exécution	2026-05-31		2026-06-05		2026-06-26		2026-07-31		2027-01-27	