Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [Islamic Republic of Mauritania**] [**Mauritania Health System Support Project as Phase 1 of the Multiphase Programmatic Approach (MPA) on Advancing Universal Health Coverage Program for Human Capital in Mauritania**] [**P179558**]**

Project Implementation agency: Ministry of health

Date of the Procurement Plan: June 25, 2024

Period covered by this Procurement Plan: **2024** – *2029***]**

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

> When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***[****insert appropriate references to the national procurement legislation****]***, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.
>
> *List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase "and the following conditions".*

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***. *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) *as specified under paragraphs 3.10 and 3.11* of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN **Mauritania : Mauritania Health System Support Project**

General Information

Country: Mauritania
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2024-06-29
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-07
Project ID: P179558
GPN Date:
Project Name: Mauritania Health System Support Project
Loan / Credit No: IDA / 75220, IDA / 75230, IDA / E2990, IDA / 75240
Executing Agency(i Project Implementation Unit INAYA Elargi

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
01/T/INAYA ELAGI/2024 / Petits travaux d'extension du CS de Douerara	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Autre (avec chap d'explication)	98,750.00	0.00	Signé							2025-06-05	2025-05-20							2025-07-31	2025-08-07	2026-01-27
T/01/INAYA ELARGI/2025 / Réhabilitation/a ménagement du local Inaya Elargi	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Autre (avec chap d'explication)	98,000.00	0.00	Signé							2025-06-25	2025-08-13							2025-08-20	2025-09-25	2026-02-16
01/T/INAYA ELARGI/2025 / Extension du CS de Vassalla	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Autre (avec chap d'explication)	97,500.00	0.00	En attente d'exécution							2025-12-30								2026-02-24		2026-04-25
02/T/INAYA ELARGI/2025 / Extension du CS NBEIKIT LEH WACH	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Autre (avec chap d'explication)	87,500.00	0.00	En attente d'exécution							2025-12-30								2026-02-24		2026-04-25
04/T/INAYA ELARGI/2026 / Réhabilitation des centres Régionaux de Transfusion Sanguine	IDA / 75230	Health systems strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Autre (avec chap d'explication)	350,000.00	0.00	Annulé					2026-06-25		2026-06-30				2026-08-11		2026-09-10		2026-10-15		2027-04-13
05/T/INAYA ELARGI/2026 / Réhabilitation des centres Régionaux de Transfusion Sanguine en trois lots (Lot 1 : Réhabilitation du CRTS de Néma,Lot 2 : Réhabilitation du CRTS de Kiffa + CRTS d'ATAR et Lot 3 : Réhabilitation du CRTS de	IDA / 75230	Health systems strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Autre (avec chap d'explication)	1,300,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-09-01		2026-09-09				2026-11-10		2026-12-30		2027-02-23		2027-11-29

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
01/F/INAYA ELARGI/2024 / Consommables bureautiques (UT-FBR et ERV)	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Signé							2025-01-11	2025-03-03							2025-03-08	2025-04-02	2025-09-04	
02/F/INAYA ELARGI/2024 / Impression des registres et rapports mensuels	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Achevé							2025-01-20	2024-10-10							2025-03-17	2024-11-15	2025-09-13	2024-12-27
04/F/INAYA ELARGI/2024 / Convention/contrat avec l'Unicef pour L'acquisition de Matériel de Vaccination	IDA / 75220	Health systems strengthening	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	672,000.00	0.00	Signé					2025-07-31	2025-06-05	2025-08-05	2025-06-23							2025-09-09	2025-12-29	2026-03-08	
05/F/INAYA ELARGI/2024 / Convention/contrat avec l'UNOPS pour l'acquisition de Dispositif solaire pour les FOSA, logistiques, Matériel Visio conférence et équipement Informatique	IDA / 75220	Health systems strengthening	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	4,650,000.00	0.00	En cours d'exécution					2025-06-30	2025-06-05	2025-07-05	2025-08-27							2025-08-09		2026-02-05	
01/S/INAYA ELARGI/2024 / Acquisition et installation Licence TOM2PRO Win Mono Proj et & Mono Site et formation	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	15,000.00	0.00	Signé					2025-05-30	2025-01-01	2025-06-04	2024-03-18							2025-07-09	2025-03-03	2026-01-05	
03/F/INAYA ELARGI/2024 / Acquisition, installation, mise en services et câblages de 2 groupes électrogènes pour les deux chambres froides acquis sur les fonds du projet INAYA Elargi	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	87,500.00	0.00	En attente d'exécution							2025-11-08								2026-01-03		2026-07-02	
03/F/INAYAELARGI/2025 / Impression des outils de Gestion des plaintes dans la zone du projet	IDA / 75220	Health systems strengthening	A priori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	14,500.00	0.00	En cours d'exécution							2026-01-05								2026-03-02		2026-08-29	
8/F/INAYA ELARGI/2025 / Acquisition des équipements outillages test de fiabilité au profit de DIMM	IDA / 75220	Improving Delivery and utilization of RMNCAH-N services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	49,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-12-19								2026-02-13		2026-02-21	
11/F/INAYA ELARGI/2025 / Acquisition de 25 pneus pour les véhicules du projet (2 véhicules NC et 3 véhicules de vérification pour ERV HEC,HEG et GUI)	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	Signé							2026-06-04	2026-01-23							2026-07-30	2026-03-03	2027-01-26	
02/F/INAYA ELARGI/2026 / Licences Systèmes d'exploitation/Sécurité Informatique	IDA / 75230	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-07-05								2026-08-30		2027-02-26	
04/F/INAYA ELARGI/2026 / Acquisition des Equipements pour les centre régionaux de transfusion sanguine	IDA / 75230	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	200,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-06-30		2026-07-05				2026-08-16		2026-09-15		2026-10-20		2027-04-18	
10/F/INAYA ELARGI/2025 / Acquisition, installation, mise en services et câblages de 2 groupes électrogènes pour les deux chambres froides acquis sur les fonds du projet INAYA Elargi	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	87,500.00	0.00	En attente d'exécution					2026-07-30		2026-08-04				2026-09-15		2026-10-15		2026-11-19		2027-05-18	

01/F/INAYA ELARGI/2026 / Convention avec UNICEF pour l'acquisition des Kit au profit ASC dans la zone INAYA élargi	IDA / 75220	Health systems strengthening	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	171,500.00	0.00	En attente d'exécution					2026-08-31		2026-09-05								2026-10-10		2027-04-08	
01/T/INAYA ELARGI/20026 / Réhabilitation du CS de Koubeni	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	99,250.00	0.00	En attente d'exécution							2026-09-01								2026-10-27		2027-04-25	
05/F/INAYA ELARGI/2026 / Consommables Bureautiques	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	47,500.00	0.00	En attente d'exécution							2026-12-02								2027-01-27		2027-07-26	
06/F/INAYA ELARGI/2026 / Acquisition, installation et mise en service d'un dispositif solaire au profit des CS et PS dans la zone Inaya Elargi	IDA / E2990	Health systems strengthening	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-12-30		2027-01-04								2027-02-08		2027-08-07	
8/F/INAYA ÉLARGI/2026 / Acquisition des 12 tables des réunions pour DRS et ERV	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	13,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-08								2027-01-07		2027-10-12	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
02/S/INAYA ELARGI/2025 / Recrutement d'un opérateur privé pour sécuriser le transport des échantillons	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	67,000.00	0.00	En attente d'exécution					2025-06-02		2025-06-07				2025-07-19		2025-08-18		2025-09-22		2026-03-21	
20/S/INAYA ELARGI/2024 / Fourniture des services hôteliers pour l'organisation des Ateliers/retraites prévus dans le cadre du projet	IDA / 75230	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	500,000.00	0.00	Signé					2025-06-30	2025-08-19	2025-07-05				2025-08-16	2025-05-15	2025-09-15	2025-06-11	2025-10-20	2025-07-15	2026-04-18	
03/S/INAYA ELARGI/2025 / Location des véhicules pour la campagne de vaccination contre la diphtérie dans les régions des deux Hodes,Assaba, Gorgol et Guidimagha (répartie en cinq lots/lot par région)	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	36,875.00	0.00	Signé							2026-06-04	2026-01-06							2026-07-30	2026-01-09	2027-01-26	
01/S/INAYA ELARGI/2026 / Recrutement d'une Agence pour l'organisation de la cérémonie des CTF	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	12,000.00	0.00	Signé							2026-08-05	2026-03-06							2026-09-30	2026-03-10	2027-03-29	
02/S/INAYA ELARGI/2026 / Entretien du bâtiment de locaux INAYA élargi	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	17,500.00	0.00	En attente d'exécution							2026-09-01								2026-10-27		2027-04-25	
02/S/ INAYA ELARGI/2026 / Fourniture des services hôteliers pour l'organisation des Ateliers/retraites prévues dans le cadre du projet	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	400,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-09-28		2026-10-03				2026-11-14		2026-12-14		2027-01-18		2028-01-13	
03/S/INAYA ELARGI/2026 / Mobilisation d'un transitaire pour les frais de transite, équipement et logistique acquis via l'UNOPS	IDA / E2990	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	14,500.00	0.00	En attente d'exécution							2026-12-01								2027-01-26		2027-07-25	
04/S/INAYA ELARGI/2026 / Recrutement d'un transitaire pour les opérations de dédouanement et la prise en charge des frais de transit via UNOPS	IDA / 75240	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-11-04								2027-02-03		2027-11-05	
6/S/INAYA ÉLARGI/2026 / Mobilisation d'un hôtel prestataire pour les activités urgentes	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	13,500.00	0.00	En attente d'exécution							2026-09-24								2026-12-18		2027-09-27	
8/S/INAYA ÉLARGI/2026 / Installation et transport équipement acquis via UNOPS	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	3,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-11-19								2027-02-18		2027-11-22	
09/S/INAYA ELARGI/2026 / Recrutement d'une firme pour mise en place du dispositif de Sécurité Incendie du Locaux UGP	IDA / 75230	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	14,500.00	0.00	En attente d'exécution							2026-11-18								2027-02-17		2027-11-19	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
18/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement d'un bureau pour l'audit externe du Projet relatif aux exercices 2024,2025 et 2026	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		17,224.00	0.00	En cours d'exécution	2025-01-31	2024-10-11	2025-02-21		2025-04-06	2025-04-01			2025-05-04	2025-03-07	2025-06-03	2025-06-30	2025-07-08		2025-08-12		2026-02-08	
12/PI/INAYAELARGI/2024 / Recrutement d'un cabinet pour la digitalisation du SNIS	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Annulé	2025-03-03		2025-03-24		2025-05-07				2025-06-04		2025-07-04		2025-08-08		2025-09-12		2026-09-12	
14/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement d'un cabinet pour l'analyse de la couverture de l'assurance maladie en Mauritanie	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		200,000.00	0.00	Annulé	2025-05-22	2025-02-07	2025-06-12		2025-07-26				2025-08-23		2025-09-22		2025-10-22		2025-11-26		2026-11-26	
13/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement d'un cabinet pour l'valuation/audit de la CAMEC	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2025-06-30		2025-07-21		2025-09-03								2025-10-03		2025-11-07		2026-05-06	
21/PI/INAYAELARGI/2024 / Recrutement d'un cabinet de géni civil pour le cahier de charge et suivi volet géni civil	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		25,000.00	0.00	Annulé	2025-06-30				2025-07-14								2025-08-13		2025-09-17		2026-03-16	

22/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement d'un cabinet pour l'analyse de la couverture de l'assurance maladie en Mauritanie	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-07-15	2025-02-27	2025-08-05		2025-09-18				2025-10-16		2025-11-15		2025-12-20		2026-01-24		2027-01-24	
23/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation/audit de la CAMEC	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-07-15	2025-06-16	2025-08-05		2025-09-18				2025-10-16		2025-11-15		2025-12-20		2026-01-24		2027-01-24	
33PI/INAYA ELARGI/2025 / Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'un système de Gestion Financière	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-08-15	2025-09-21	2025-09-05		2025-10-19								2025-11-18		2025-12-23		2026-06-21	
36/PI/INAYA ELARGI/2025 / Recrutement d'un Cabinet pour la mise en place d'un système Gestion Electronique des Documents (GED) et d'un Système d'archivage numérique (SAN/ SAE) du Projet INAYA ELARGI	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-11-28	2025-07-29	2025-12-19	2025-10-30	2026-02-01				2026-03-01		2026-03-31		2026-05-05		2026-06-09		2027-06-09	
40/PI/INAYA ELARGI/2025 / Recrutement d'une firme Recrutement d'une firme pour la conception et production de sketch pour la conception et production de sketch	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-01-30	2025-11-03			2026-02-13								2026-03-15		2026-04-19		2026-10-16	
42/PI/INAYA ELARGI/2025 / Recrutement d'une firme pour la conception, production & dissémination des outils de communication	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-01-30				2026-02-13								2026-03-15		2026-04-19		2026-10-16	
43/PI/INAYA ELARGI/2025 / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'une stratégie nationale pour la maintenance	IDA / 75230	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-12-26		2026-01-16		2026-03-01								2026-03-31		2026-05-05		2026-07-04	
44/PI/INAYA ELARGI/2025 / Recrutement d'un cabinet pour la création d'une identité visuelle pour la production des supports de communication du Projet	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		14,500.00	0.00	En cours d'exécution	2025-12-30	2025-11-20			2026-01-13								2026-02-12		2026-03-19		2026-04-08	
47/PI/INAYA ELARGI/2025 / Mobilisation d'un cabinet pour le développement du site web du MS	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		25,126.00	0.00	En cours d'exécution	2026-03-30	2026-05-10			2026-04-13								2026-05-13		2026-06-17		2026-12-14	
51/PI/INAYA ELARGI/2026 / Recrutement d'un cabinet pour élaborer les cahiers de charge relatif a la réhabilitation et extension des FOSA	IDA / 75230	Health systems strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		36,150.00	0.00	En attente d'exécution	2026-08-03		2026-08-24		2026-10-07								2026-11-06		2026-12-11		2027-06-09	
52/PI/INAYA ELARGI/2026 / Recrutement d'un Cabinet pour la mise en place d'une Plateforme digitale pour la SR	IDA / 75230	Health systems strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-07-31				2026-08-14								2026-09-13		2026-10-18		2027-04-16	
10/PI/INAYA ELARGI/2026 / Recrutement d'un cabinet appuyant la digitalisation des FOSA	IDA / E2990	Health systems strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-12-21		2027-01-27		2027-04-05								2027-05-18		2027-07-15		2028-04-19	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
02/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement d'un RAF pour le Projet	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		28,929.00	0.00	Signé	2024-06-19	2024-07-31	2024-06-29	2024-08-16			2024-07-08	2024-09-01	2024-07-09	
03/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement d'un SPM pour le Projet	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		28,929.00	0.00	Signé	2024-06-19	2024-07-31	2024-06-29	2024-08-16			2024-08-13	2024-09-01	2024-08-14	
04/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement du Responsable de Sauvegardes Environnementales et Sociales du Projet	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		28,010.00	0.00	Signé	2024-06-19	2024-07-31	2024-06-29	2024-08-16			2024-07-15	2024-09-01	2024-07-16	
05/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement du Responsable du département informatique du Projet	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		28,010.00	0.00	Signé	2024-06-19	2024-07-30	2024-06-29	2024-08-16			2024-07-02	2024-09-01	2024-07-03	
06/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement de l'assistant du SPM du Projet	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		15,306.00	0.00	Signé	2024-06-19	2024-07-31	2024-06-29	2024-07-30			2024-07-02	2024-09-01	2024-07-03	
01/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement d'un auditeur interne pour le Projet	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		27,552.00	0.00	Signé	2024-08-30	2024-08-05	2024-09-09	2024-08-18			2024-11-13	2024-09-01	2025-05-12	
07/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement d'un chef Comptable pour le Projet	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Individuel	Open - National		25,752.00	0.00	Signé	2024-11-30	2024-08-05	2025-01-18	2025-02-12	2025-02-08	2025-02-27	2025-03-15	2025-04-01	2025-09-11	
08/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement d'un consultant international chargé d'élaborer le manuel d'exécution du projet	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Individuel	Limited - International		17,958.00	0.00	Achevé	2024-08-31	2024-09-09	2024-09-05	2024-10-14	2024-09-26	2024-11-05	2024-10-31	2024-11-15	2024-11-30	2025-01-21
09/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement de l'Assistant du comptable	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		15,385.00	0.00	Signé	2024-12-02	2024-09-24	2024-12-12	2024-09-24			2025-02-15	2024-09-24	2025-08-14	
10/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement de Assistant à l'UN-FBR	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		15,385.00	0.00	Signé	2024-12-02	2024-09-24	2024-12-12	2024-09-24			2025-02-15	2024-09-24	2025-08-14	

11/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement du Consultant PBF	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Individuel	Open - International		48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-01-31	2025-02-12	2025-03-21		2025-04-11		2025-05-16		2025-11-12	
15/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement de l'assistant de la Sauvegarde Social	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Individuel	Open - National		15,000.00	0.00	Signé	2025-01-24	2024-10-11	2025-03-14	2025-02-12	2025-04-04	2025-02-27	2025-05-09	2025-04-01	2025-11-05	
17/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement d'un Traducteur pour la traduction des documents essentiels du projet (Manuels des procédures, outils, rapports, etc;)	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		30,000.00	0.00	Signé	2025-01-31	2025-04-09	2025-02-05	2025-12-16	2025-02-26	2026-01-22	2025-04-02	2026-03-03	2025-09-29	
19/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation des incinérateur	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Individuel	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2025-04-30		2025-06-18		2025-07-09		2025-08-13		2026-02-09	
16/PI/INAYAELARGI/2024 / Recrutement d'un spécialiste en communication pour le proj et Inaya Elargi	IDA / 75230	Project management	A posteriori	Individuel	Open - National		27,456.00	0.00	Signé	2025-04-01	2025-02-07	2025-05-20	2025-05-02	2025-06-10	2025-05-02	2025-07-15	2025-05-06	2026-01-11	
20/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement d'un consultant international pour le portail PBF	IDA / 75230	Project management	A posteriori	Individuel	Open - International		150,000.00	0.00	Signé	2025-04-01	2025-06-15	2025-05-20	2025-09-08	2025-06-10	2026-04-07	2025-07-15	2026-05-12	2026-01-11	
21/PI/INAYA ELARGI/2024 / Recrutement d'un cabinet de géni civil pour le cahier de charge et suivi volet géni civil	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		25,000.00	0.00	Annulé	2025-04-01		2025-04-06		2025-04-27		2025-06-01		2025-11-28	
23/PI/INAYA ELARGI/2025 / Recrutement d'un ingénieur Génie Civil pour le Projet	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	Signé	2025-06-15	2025-04-03	2025-08-03	2025-07-17	2025-08-24	2025-09-10	2025-09-28	2025-10-10	2026-03-27	
24/PI/INAYA ELARGI/2025 / Consultant national pour la gestion des échantillons des maladies infectieuses à potentiel épidémique au profil de la DISSE	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		15,000.00	0.00	Annulé	2025-05-30	2025-03-18	2025-06-04		2025-06-25		2025-07-30		2026-01-26	
25/PI/INAYA ELARGI/2025 / Consultant national pour la gestion des données des maladies à potentiel épidémique au profil de la DISSE	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		15,000.00	0.00	Annulé	2025-05-30		2025-06-04		2025-06-25		2025-07-30		2026-01-26	
26/PI/INAYA ELARGI/2025 / Recrutement du consultant national pour l'élaboration du rapport sur la mortalité maternelle 2022-2024	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		19,800.00	0.00	Signé	2025-06-12	2025-04-08	2025-06-17	2025-06-06	2025-07-08	2025-06-12	2025-08-12	2025-07-07	2026-02-08	
27/PI/INAYA ELARGI/2025 / Recrutement du consultant chargé de concevoir et mettre en ligne plateforme de la SDMPR	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-06-12		2025-06-17		2025-07-08		2025-08-12		2026-02-08	
28/PI/INAYA ELARGI/2025 / Recrutement d'un Consultant pour la Plateforme digitale pour la SR	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		10,000.00	0.00	Annulé	2025-07-30		2025-08-04		2025-08-25		2025-09-29		2026-03-28	
29/PI/INAYAELARGI/2025 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel d'exécution PforR.	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Individuel	Limited - International		22,500.00	0.00	Signé	2025-08-15	2025-04-24	2025-08-20	2025-06-19	2025-09-10	2025-07-14	2025-10-15	2025-08-14	2026-04-13	
30/PI/INAYA ELARGI/2025 / Recrutement d'un Assistant technique PFA	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		16,500.00	0.00	Annulé	2025-08-15	2025-04-24	2025-08-20		2025-09-10		2025-10-15		2026-04-13	
31/PI/INAYA EARGI/2025 / Recrutement du consultant -gestionnaire des données DMVE	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		1,500.00	0.00	Annulé	2025-08-15	2025-04-24	2025-08-20		2025-09-10		2025-10-15		2026-04-13	
32/PI/INAYA ELARGI/2025 / Recrutement du consultant Gestionnaire technique des échenillions	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		15,000.00	0.00	Annulé	2025-08-15	2025-04-24	2025-08-20		2025-09-10		2025-10-15		2026-04-13	
34/PI/INAYA ELARGI/2025 / Recrutement d'un consultant individuel pour l'Archivage numérique	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Individuel	Open - International		75,000.00	0.00	Annulé	2025-08-15	2025-07-08	2025-10-03		2025-10-24		2025-11-28		2026-05-27	
35/PI/INAYA ELARGI/2025 / Convention entre le Ministère de la Santé et l'Agence Nationale de la Statistique et de l'Analyse Démographique et Economique (ANSADE) relative à la réalisation de l'enquête nutritionnelle « SMART » 20	IDA / 75220	Health systems strengthening	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		150,000.00	0.00	Signé	2025-09-29	2025-06-09	2025-10-09	2025-06-13			2025-12-13	2025-07-28	2026-06-11	
37/PI/INAYA ELARGI/2025 / Recrutement d'un expert en finances publiques pour appuyer le processus institutionnalisation du PBF	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		22,500.00	0.00	Signé	2025-12-15	2025-08-06	2025-12-20	2025-08-11	2026-01-10	2025-08-27	2026-02-14	2025-09-09	2026-08-13	
39/PI/INAYA ELARGI/2025 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de communication sur la santé de la reproduction	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	Annulé	2025-12-01	2025-11-03	2026-01-19		2026-02-09		2026-03-16		2026-03-19	
38/INAYA ELARGI/2025 / Recrutement d'un consultant pour appui technique à la DSC	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		29,000.00	0.00	Annulé	2026-01-30	2025-11-03	2026-02-04	2025-12-22	2026-02-25	2025-12-26	2026-04-01		2026-09-28	
41/PI/INAYA ELARGI/2025 / Convention avec les médias locaux	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-01-30		2026-02-09				2026-04-15		2026-10-12	
46/PI/INAYA ELARGI/2025 / Recrutement d'un consultant pour appuyer la surveillance épidémiologique	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		36,000.00	0.00	En cours d'examen	2025-12-30	2026-05-10	2026-01-04		2026-01-25		2026-03-01		2026-08-28	

45/PI/INAYA EARGI/2025 / Recrutement pour un consultant pour la révision des supports de collecte du SNIS	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		13,750.00	0.00	Signé	2025-12-26	2025-11-20	2025-12-31	2025-12-24	2026-01-21	2026-01-05	2026-02-25	2026-01-23	2026-03-27	
49/PI/INAYA ELARGI/2026 / Recrutement d'un consultant appui à la mise en place réseau SONU	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,250.00	0.00	En attente d'exécution	2026-05-29		2026-06-03		2026-06-24		2026-07-29		2027-01-25	
50/PI/INAYA ELARGI/2026 / Recrutement d'un consultant pour élaborer un cahier de charge pour le dispositif solaire au PS et CS	IDA / 75230	Health systems strengthening	A posteriori	Individuel	Open - National		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-07-07		2026-08-25		2026-09-15		2026-10-20		2027-04-18	
54/PI/INAYA ELARGI/2026 / Achat de clés d'activation TOMPRO, accompagné d'un abonnement pour assistance technique associée.	IDA / 75230	Health systems strengthening	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		3,500.00	0.00	En cours d'examen	2026-07-31	2025-01-01	2026-08-10				2026-10-14		2027-04-12	
53/PI/INAYA ELARGI/2026 / Recrutement d'un consultant pour appui technique à la DSC	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Individuel	Open - National		29,000.00	0.00	Signé	2026-08-03	2026-03-31	2026-09-21	2025-12-06	2026-10-12	2026-07-01	2026-11-16	2026-06-08	2027-05-15	
55/PI/INAYA ELARGI/2026 / Recrutement d'un consultant spécialisé dans la promotion de la santé maternelle et infantile pour PNEPS	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-15	2026-05-10	2026-10-03		2026-10-24		2026-11-28		2027-05-27	
56/PI/INAYA ELARGI/2026 / Recrutement d'un consultant pour appuyer la révision du paquet d'activités par niveau	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-15	2026-05-10	2026-10-03		2026-10-24		2026-11-28		2027-05-27	
57/PI/INAYA ELARGI/2026 / Recrutement d'un consultant pour l'assistance technique de la Commission de Passation de Marchés du Ministère de la Santé	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Individuel	Open - National		22,500.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-30	2026-07-14	2026-09-17		2026-10-08		2026-11-12		2027-05-11	
02/PI/INAYA ELARGI/2026 / Recrutement d'un développeur d'application mobile et frontend pour appuyer la digitalisation	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Individuel	Open - National		27,000.00	0.00	Annulé	2026-08-27	2026-05-10	2026-10-15		2026-11-05		2026-12-10		2027-06-08	
03/PI/INAYA ELARGI/2026 / Recrutement d'un développeur d'application web et backend pour appuyer la digitalisation	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Individuel	Open - National		27,000.00	0.00	Signé	2026-08-27	2026-05-10	2026-10-15	2026-05-15	2026-11-05	2026-08-31	2026-12-10	2026-09-14	2027-06-08	
04/PI/INAYA ELARGI/2026 / Recrutement d'un technicien réseau informatique pour appuyer la digitalisation	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Individuel	Open - National		22,500.00	0.00	Signé	2026-08-27	2026-05-10	2026-10-15	2026-05-15	2026-11-05	2026-08-31	2026-12-10	2026-09-10	2027-06-08	
06/PI/INAYA ELARGI/2026 / Recrutent d'un consultant pour appui la supplémentation en VitA dans la routine	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-09-28		2026-10-03		2026-10-24		2026-11-28		2027-05-27	
07/PI/INAYA ELARGI/2026 / Mobilisation d'un consultant pour la revue à mis parcours du projet INAYA élargi	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Individuel	Open - National		24,500.00	0.00	Annulé	2026-12-01		2027-01-19		2027-02-09		2027-03-16		2027-09-12	
05/PI/INAYA ELARGI/2026 / Mobilisation d'un consultant pour appui au Pilotage et Gouvernance Stratégique du Cabinet du Ministre de la Santé	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Individuel	Open - National		28,250.00	0.00	Annulé	2026-12-01		2027-01-19		2027-02-09		2027-03-16		2027-09-12	
08/PI/INAYA ELARGI/2026 / Mobilisation d'un consultant pour la revue à mis parcours du projet INAYA élargi	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Individuel	Limited - National		24,500.00	0.00	En cours d'exécution	2026-09-30	2026-07-17	2026-10-05		2026-10-26		2026-11-30		2027-05-29	
09/PI/INAYA ELARGI/2026 / Mobilisation d'un consultant pour appui au Pilotage et Gouvernance Stratégique du Cabinet du Ministre de la Santé	IDA / 75220	Health systems strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		28,250.00	0.00	En cours d'exécution	2026-09-30	2026-06-22	2026-10-05	2026-06-23	2026-10-26		2026-11-30		2027-05-29	
10/PI/INAYA ELARGI/2026 / Recrutement d'un développeur d'application mobile et frontend pour appuyer la digitalisation	IDA / 75220	Project management	A posteriori	Individuel	Open - National		27,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-10-01	2026-09-24	2026-12-15		2027-01-21		2027-03-12		2027-12-16	