Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : [*Nom du pays*] [*Nom du Projet*] [*No d'identification du projet*]

Agence d'exécution du Projet : [*Insérer le nom officiel de l'Agence*]

Date du plan de passation des marchés : [*Insérer la date*]

Période couverte par ce plan de passation des marchés : [*Insérer date de début, date de fin*]

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marché se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées [*Insérer la référence exacte de la législation*

nationale], ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Indiquer la liste des conditions requises pour assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

Fournitures : [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

Travaux [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. [*Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.*]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Indiquer toute autre information pertinente relative aux procédures de passation, telle que par exemple l'utilisation de procédures de participation communautaire au développement (CDD), de l'utilisation de procédures pour un besoin urgent d'assistance ou de faible capacité, etc.

PROCUREMENT PLAN **Mali : Mali Improving Education Quality and Results for All Project (MIQRA)**

General Information

Country: Mali
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2021-08-24
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-09-10
Project ID: P164032
GPN Date: 2023-07-30
Project Name: Mali Improving Education Quality and Results for All Project (MIQRA)
Loan / Credit No: IDA / D7730, IDA / 68300, TF / B3129, TF / B4948, TF / B4949
Executing Agency(i Ministry of Education

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract C tion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
ML-MEN-249622-CW-RFB / Travaux d'extension de salles de classe dans les lycées	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procédures à une enveloppe (DTPM ne prévenant pas de la	1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-07-04		2022-07-09				2022-08-20		2022-09-19		2022-10-24		2023-04-22
ML-MEN-249625-CW-RFB / Travaux de construction de salles de classe au fondamental 2	IDA / 68300	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procédures à une enveloppe (DTPM ne prévenant pas de la	5,525,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-06-20		2022-06-25				2022-08-06		2022-09-05		2022-10-10		2023-04-08
ML-MEN-263202-CW-RFB / Travaux de réalisation de points d'eau (forages) au fondamental 2	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procédures à une enveloppe (DTPM ne prévenant pas de la	240,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-12-05		2022-12-10				2023-01-21		2023-02-20		2023-03-27		2023-09-23
ML-MEN-362896-CW-RFB / Travaux de construction de 19 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Bougouni	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,235,000.00	0.00	Signé					2023-06-16	2024-01-25	2023-06-21	2024-02-05			2023-08-02	2024-02-26	2023-09-01	2024-03-20	2023-10-06	2024-06-13	2024-04-03
ML-MEN-362909-CW-RFB / Travaux de construction de 6 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de San	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	390,000.00	0.00	En cours d'exécution					2023-06-23	2023-10-02	2023-06-28	2023-11-15			2023-08-09	2023-11-27	2023-09-08		2023-10-13		2024-02-10
ML-MEN-362922-CW-RFQ / Travaux de construction de 3 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Kidal	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	195,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-06-28								2023-08-23		2023-12-21
ML-MEN-362955-CW-RFB / Travaux de construction d'un lycée dans l'AE de Kati (Moribabougou)	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,277,400.00	0.00	En cours d'exécution					2023-08-21	2026-01-16	2023-08-26				2023-10-07	2026-02-16	2023-11-06	2026-03-10	2023-12-11		2024-06-08
ML-MEN-362961-CW-RFB / Travaux de construction d'un lycée dans l'AE de Ségou (Sanando)	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,277,400.00	0.00	En attente d'exécution					2023-08-21		2023-08-26				2023-10-07		2023-11-06		2023-12-11		2024-06-08
ML-MEN-367029-CW-RFB / Travaux d'extension de salles de classe dans 10 Lycées publics (Yanfolila, Yacouba TRAORE de San,Diéma,Kita,Kalabancoro,Fayçal Ibn Abdel Aziz de Banamba,Kalilou Fofana de Bougouni,Hamadoun DICKO de Sevaré,Mopti,Diéma	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,000,000.00	0.00	Signé					2023-06-30	2023-08-23	2023-07-05	2023-09-01			2023-08-16	2023-10-05	2023-09-15	2023-11-03	2023-10-20	2023-12-05	2024-04-17
ML-MEN-362908-CW-RFQ / Travaux de construction de 2 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Nara	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	130,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-06-28								2023-08-23		2023-12-21
ML-MEN-362921-CW-RFQ / Travaux de construction d'un kit (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Goumra Rharous	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	65,000.00	0.00	Signé							2023-06-28	2024-01-03							2023-08-23	2024-04-02	2023-12-21
ML-MEN-362964-CW-RFB / Travaux de construction d'un lycée dans l'AE de Douentza (Bamba)	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,277,400.00	0.00	En attente d'exécution					2023-11-20		2023-11-25				2024-01-06		2024-02-05		2024-03-11		2024-09-07
ML-MEN-362953-CW-RFB / Travaux de construction d'un lycée dans l'AE de Kalaban Coro (Kouralé)	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,277,400.00	0.00	En cours d'exécution					2023-08-21	2026-01-16	2023-08-26				2023-10-07	2026-02-16	2023-11-06	2026-03-10	2023-12-11		2024-06-08
ML-MEN-362907-CW-RFB / Travaux de construction de 9 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Mopti	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	585,000.00	0.00	Signé					2023-06-23	2023-11-09	2023-06-28	2023-11-11			2023-08-09	2023-11-23	2023-09-08	2023-12-27	2023-10-13	2024-01-31	2024-02-10
ML-MEN-362962-CW-RFB / Travaux de construction d'un lycée dans l'AE de Mopti (Konna)	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,277,400.00	0.00	En attente d'exécution					2023-10-16		2023-10-21				2023-12-02		2024-01-01		2024-02-05		2024-08-03
ML-MEN-362902-CW-RFB / Travaux de construction de 23 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Koulikoro	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,495,000.00	0.00	En cours d'exécution					2023-06-23	2023-09-15	2023-06-28	2023-09-19			2023-08-09		2023-09-08		2023-10-13		2024-02-10
ML-MEN-362901-CW-RFB / Travaux de construction de 12 Kits de (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Kita	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres			N			780,000.00	0.00	Signé					2023-06-23	2023-08-18	2023-06-28	2023-08-30			2023-08-09	2023-10-03	2023-09-08	2023-11-07	2023-10-13	2023-11-28	2024-02-10
ML-MEN-362899-CW-RFQ / Travaux de construction d'un KIT de (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Nioro	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	65,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-06-28								2023-08-23		2024-02-19
ML-MEN-362904-CW-RFB / Travaux de construction de 7 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Diolla	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	455,000.00	0.00	Signé					2023-06-23	2023-10-13	2023-06-28	2023-11-15			2023-08-09	2023-12-15	2023-09-08	2024-01-08	2023-10-13	2024-03-14	2024-02-10
ML-MEN-362906-CW-RFB / Travaux de construction de 11 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Koutiala	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	715,000.00	0.00	Signé					2023-06-23	2023-10-03	2023-06-28	2023-11-15			2023-08-09	2023-12-01	2023-09-08	2024-01-09	2023-10-13	2024-02-29	2024-02-10
ML-MEN-362915-CW-RFQ / Travaux de construction de 2 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Tombouctou	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix			N			130,000.00	0.00	Signé							2023-06-28	2024-01-19							2023-08-23	2024-06-13	2023-12-21
ML-MEN-362912-CW-RFB / Travaux de construction de 6 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine)école pour le fondamental 2 dans la région de Ségou	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	390,000.00	0.00	En cours d'exécution					2023-06-23	2023-10-03	2023-06-28	2023-11-15			2023-08-09		2023-09-08		2023-10-13		2024-02-10

ML-MEN-362918-CW-RFB / Travaux de construction de 1 1 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Douentza	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	715,000.00	0.00	Signé					2023-06-23	2023-11-09	2023-06-28	2023-11-11			2023-08-09	2023-11-23	2023-09-08	2023-12-01	2023-10-13	2024-01-26	2024-02-10
ML-MEN-362920-CW-RFB / Travaux de construction de 1 1 KITS (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Gao	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	715,000.00	0.00	Signé					2023-06-23	2023-11-09	2023-06-28	2023-11-11			2023-08-09	2023-11-23	2023-09-08	2023-12-01	2023-10-13	2024-02-23	2024-02-10
ML-MEN-362956-CW-RFB / Travaux de construction d'un lycée dans l'AE de Diolla (Béléko)	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,277,400.00	0.00	En cours d'exécution					2023-08-21	2026-01-16	2023-08-26				2023-10-07	2026-02-16	2023-11-06	2026-03-13	2023-12-11		2024-06-08
ML-MEN-362985-CW-RFB / Travaux de construction d'un lycée d'excellence à Ségou	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-08-30		2024-09-04				2024-10-16		2024-11-15		2024-12-20		2025-08-17
ML-MEN-249623-CW-RFB / Travaux de construction d'un lycée d'excellence dans la commune du Mandé	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-09-02		2024-09-07				2024-10-19		2024-11-18		2024-12-23		2025-06-21
ML-MEN-362916-CW-RFB / Travaux de construction de 5 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine)école pour le fondamental 2 dans la région de Bandiagar	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	325,000.00	0.00	Signé					2023-06-23	2023-11-09	2023-06-28	2023-11-11			2023-08-09	2023-11-23	2023-09-08	2023-12-27	2023-10-13	2024-01-17	2024-02-10
ML-MEN-362900-CW-RFB / Travaux de construction de 7 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Kayes	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	455,000.00	0.00	Signé					2023-06-23	2023-11-09	2023-06-28	2023-11-11			2023-08-09	2023-11-23	2023-09-08	2023-12-13	2023-10-13	2024-02-02	2024-02-10
ML-MEN-362913-CW-RFB / Travaux de construction de 1 1 Kits(3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Sikasso	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	715,000.00	0.00	Signé					2023-06-23	2023-09-27	2023-06-28	2023-11-15			2023-08-09	2023-12-08	2023-09-08	2023-12-31	2023-10-13	2024-03-07	2024-02-10
ML-MEN-263200-CW-RFB / Travaux de construction 20 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans le district de Bamako	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,300,000.00	0.00	Signé					2023-06-16	2023-08-17	2023-06-21	2023-08-30			2023-08-02	2023-10-02	2023-09-01	2023-10-02	2023-10-06	2023-12-01	2024-04-03
ML-MEN-376641-CW-RFQ / Installation réseau informatique et interphone du siège de l'UF2P	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	28,000.00	0.00	En cours d'exécution							2023-09-05	2024-11-08							2023-10-07		2023-11-06
ML-MEN-390151-CW-RFQ / Travaux de construction de 6 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine)école pour le fondamental 2 dans la région de Ségou	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	390,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-11-02								2023-12-20		2024-04-18
ML-MEN-390154-CW-RFQ / Travaux de construction de 1 1 KITS (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Gao	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	715,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-11-02								2023-12-20		2024-04-18
ML-MEN-390155-CW-RFQ / Travaux de construction de 1 1 Kits(3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Sikasso	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	715,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-11-02								2023-12-08		2023-12-20
ML-MEN-390156-CW-RFQ / Travaux de construction de 7 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Diolla	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	455,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-11-02								2023-12-04		2024-04-02
ML-MEN-390157-CW-RFQ / Travaux de construction de 1 1 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Koutiala	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	715,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-11-02								2023-11-29		2024-03-28
ML-MEN-390158-CW-RFQ / Travaux de construction de 1 1 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Douentza	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	715,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-11-02								2023-12-13		2024-04-11
ML-MEN-390159-CW-RFQ / Travaux de construction de 5 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine)école pour le fondamental 2 dans la région de Bandiagar	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	325,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-11-02								2023-11-25		2024-03-24
ML-MEN-390160-CW-RFQ / Travaux de construction de 6 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de San	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	390,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-11-02								2023-11-25		2024-03-24
ML-MEN-390161-CW-RFQ / Travaux de construction de 7 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Kayes	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	455,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-11-02								2023-12-04		2024-04-02
ML-MEN-390162-CW-RFQ / Travaux de construction de 9 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 dans la région de Mopti	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	585,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-11-02								2023-11-25		2024-03-24
ML-MEN-390267-CW-RFQ / Travaux de construction de 1 1Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 à Bougouni, Garalo et Kolondiéba	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	853,700.00	0.00	En attente d'exécution							2023-11-04								2023-12-30		2024-04-28
ML-MEN-390268-CW-RFQ / Travaux de construction de 8 Kits (3 salles de classe ,Bureau+magasin et bloc latrine) école pour le fondamental 2 à Yanfolila	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	613,600.00	0.00	En attente d'exécution							2023-11-04								2023-12-30		2024-03-29
ML-MEN-249621-CW-RFB / Travaux de construction des Lycées de Béléko, Moribabougou,Sénou et Kouralé	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	5,109,600.00	0.00	En attente d'exécution					2023-12-06		2023-12-11				2024-01-22		2024-02-21		2024-03-27		2024-11-22
ML-MEN-362959-CW-RFB / Travaux de construction des Lycées de Farako,Sanando,Molobala,Kignan	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	5,109,600.00	0.00	En attente d'exécution					2023-08-21		2023-08-26				2023-10-07		2023-11-06		2023-12-11		2024-06-08
ML-MEN-362965-CW-RFB / Travaux de construction des Lycées de Bamba,Nigari,Konna	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	3,832,200.00	0.00	En attente d'exécution					2023-10-16		2023-10-21				2023-12-02		2024-01-01		2024-02-05		2024-08-03

ML-MEN-406402-CW-RFQ / Travaux de construction de Dix(10) espaces d'apprentissage Temporaire (EAT) pour le compte de l'Académie d'enseignement de Mopti (CAP de Mopti et de Djénné)	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	118,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-03-31							2024-05-11		2024-09-08
ML-MEN-406403-CW-RFQ / Travaux de construction de Vingt(20) espaces d'apprentissage Temporaire (EAT) pour le compte de l'Académie d'enseignement de Bandiagara (CAP de Bandiagara et de Ba	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix			N			236,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-03-10							2024-04-20		2024-08-18
ML-MEN-406404-CW-RFQ / Travaux de construction de Treize (13) espaces d'apprentissage Temporaire (EAT) pour le compte de l'Académie d'enseignement de Douentza (CAP de Koro et de Douentza)	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	153,400.00	0.00	En attente d'exécution							2024-03-11							2024-04-21		2024-08-19
ML-MEN-406405-CW-RFQ / Travaux de construction de Quatorze (14) espaces d'apprentissage Temporaire (EAT) pour le compte de l'Académie d'enseignement de Tombouctou (CAP de Goundam,Niafunké et Tombouctou)	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	165,200.00	0.00	En attente d'exécution							2024-03-12							2024-04-22		2024-08-20
ML-MEN-406406-CW-RFQ / Travaux de construction de Trente un (31) espaces d'apprentissage Temporaire (EAT) pour le compte de l'Académie d'enseignement de Tombouctou (CAP de Gourma Rhar	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	365,800.00	0.00	En attente d'exécution							2024-03-11							2024-04-21		2024-08-19
ML-MEN-406409-CW-RFQ / Travaux de construction de dix (10) espaces d'apprentissage Temporaire (EAT) pour le compte de l'Académie d'enseignement de Gao (CAP de Ansongo)	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	118,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-03-11							2024-04-21		2024-08-19
ML-MEN-438628-CW-RFQ / TRAVAUX DE REHABILITATION DE TRENTE TROIS (33) SALLES DE CLASSE DANS LE CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DJENNE	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	127,035.00	0.00	En attente d'exécution							2024-08-04							2024-09-16		2024-12-15
ML-MEN-438638-CW-RFQ / TRAVAUX DE REHABILITATION DE TRENTE SEPT (37) SALLES DE CLASSE DANS L'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE TOMBOUCTOU	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	200,300.00	0.00	Signé							2024-07-31	2024-12-18						2024-09-06	2025-03-20	2024-12-05
ML-MEN-438639-CW-RFQ / TRAVAUX DE REHABILITATION DE NEUF (9) SALLES DE CLASSE DANS L'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE RHAHOUS	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	62,425.00	0.00	Signé							2024-07-31	2024-12-18						2024-09-15	2025-03-20	2024-12-14
ML-MEN-438642-CW-RFQ / TRAVAUX DE REHABILITATION DE VINGT CINQ (25) SALLES DE CLASSE DANS L'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE GAO	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	153,740.00	0.00	Signé							2024-07-31	2024-12-18						2024-09-15	2025-03-20	2024-09-24
ML-MEN-438644-CW-RFQ / TRAVAUX DE REHABILITATION DE QUIZE (15) SALLES DE CLASSE DANS L'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KIDAL	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	90,175.00	0.00	Signé							2024-07-31	2024-12-18						2024-09-01	2025-04-17	2024-12-10
ML-MEN-438646-CW-RFQ / TRAVAUX DE REHABILITATION DE 45 SALLES DE CLASSE DANS LES CENTRES D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA ET DE KORO	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	201,075.00	0.00	Signé							2024-07-31	2025-01-02						2024-09-25	2025-05-15	2024-12-24
ML-MEN-440108-CW-RFQ / TRAVAUX DE REHABILITATION DE 37 SALLES DE CLASSE DANS LE CENTRES D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BANDIAGARA	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	175,685.00	0.00	Signé							2024-08-04	2024-12-18						2024-09-18	2025-03-18	2024-12-17
ML-MEN-438636-CW-RFQ / TRAVAUX DE REHABILITATION DE VINGT NEUF (29) SALLES DE CLASSE DANS LE CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MOPTI	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	86,010.00	0.00	Signé							2024-07-31	2024-12-19						2024-09-03	2025-03-20	2024-12-02
ML-MEN-514878-CW-RFB / Construction et équipement de salles de classe au fondamental 1 (salles de classe, cantine et système solaire) R D	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,610,000,000	0.00	En attente d'exécution						2025-12-31		2026-01-05			2026-02-16		2026-03-03		2026-04-07		2026-10-04
ML-MEN-514882-CW-RFB / Réalisation de 30 points d'eau (Forage) au fondamental 1	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	480,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-12-27							2026-02-21		2026-03-08
ML-MEN-514885-CW-RFB / Réalisation de 50 points d'eau (Forage) au fondamental 2	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	800,000.00	0.00	En attente d'exécution						2025-12-29		2026-01-03			2026-02-14		2026-02-15		2026-03-22		2026-04-21
ML-MEN-514887-CW-RFQ / Réalisation de 30 points d'eau (Forage) au fondamental 2	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	480,000.00	0.00	En attente d'exécution									2026-01-03							2026-02-28		2026-03-30
ML-MEN-514892-CW-RFB / Travaux de la construction de l'institution de formation des maitres (IFM) de Bamako	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,700,000,000	0.00	En attente d'exécution						2025-12-22		2025-12-27			2026-02-07		2026-03-09		2026-04-13		2026-10-10
ML-MEN-514894-CW-RFB / Travaux d'extension des IFM de Sikasso et Ségou et de la réhabilitation de l'IFM de Mopti	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,200,000,000	0.00	En attente d'exécution						2025-12-29		2026-01-03			2026-02-14		2026-03-01		2026-04-05		2026-10-02
ML-MEN-514901-CW-RFB / Construction et équipement de salles de classe au niveau de l'enseignement secondaire général (Sanou, Kourale, Moribabougou et Beleko)	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	6,400,000,000	0.00	Annulé						2025-12-29		2026-01-03			2026-02-14		2026-03-01		2026-04-05		2026-10-02
ML-MEN-514904-CW-RFB / Construction et équipement de salles de classe au niveau de l'enseignement secondaire général (Kignan, Molobala)	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	3,200,000,000	0.00	En attente d'exécution						2025-12-24		2025-12-29			2026-02-09		2026-02-24		2026-03-31		2026-09-27
ML-MEN-514906-CW-RFB / Construction et équipement de salles de classe au niveau de l'enseignement secondaire général (Konna, Ningari)	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	3,200,000,000	0.00	En attente d'exécution						2025-12-30		2026-01-04			2026-02-15		2026-03-02		2026-04-06		2026-10-03
ML-MEN-514881-CW-RFB / Construction et équipement de salles de classe au fondamental 1 (salles de classe, cantine et système solaire) de 15 écoles dans la rive gauche de Bamako	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,610,000,000	0.00	En attente d'exécution						2025-12-31		2026-01-05			2026-02-16		2026-03-03		2026-04-07		2026-10-04

ML-MEN-531305-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et d extension de l'Institut de Formation des Maitres (IFM) de Ségou.	TF / B4949	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	360,000.00	0.00	En attente d'exécution								2026-04-06								2026-06-01		2026-10-29
ML-MEN-531301-CW-RFB / Réhabilitation et extensions des lycées (Lycée Mamadou Sarr de Hamdallaye, lycée Mamadou M'Bodj de Sébénikoro , lycée Kankou Moussa de Doudabougou, lycée Massa Makan Diabaté de Baco Djicoroni, lycée public de Niamacoro, lycée Ibrahima Ly de Ban	TF / B4949	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	Y		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,811,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-03-02		2026-05-18		2026-05-18						2026-07-27		2026-08-26		2026-09-30		2028-03-23
ML-MEN-531303-CW-RFB / Réhabilitation et extensions des lycées (lycée Askia Mohamed de Dar Salam, lycée Alfred Garçon de Médina Coura, lycée Bah Aminata Diallo de Médina Coura, lycée Bilaly Sissoko de l'Hippodrome, lycée Bouillagui Fadiga de Missira, lycée technique de Bamak	TF / B4949	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	Y		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	3,280,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-03-03		2026-05-19		2026-05-19						2026-07-28		2026-08-27		2026-10-01		2028-03-24
ML-MEN-531306-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et d extension de l'Institut de Formation des Maitres (IFM) de Sikasso	TF / B4949	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	360,000.00	0.00	En attente d'exécution								2026-04-06								2026-06-01		2026-10-29
ML-MEN-550969-CW-RFB / Travaux de la construction de l'institution de formation des maitres (IFM) de Bamako	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,532,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-05-11		2026-05-16				2026-06-15		2026-07-05		2026-08-18		2027-03-16
ML-MEN-550977-CW-RFB / Construction et équipement de salles de classe au niveau de l'enseignement secondaire général (Konna, Ningari)	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,900,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-05-11		2026-05-16				2026-06-15		2026-07-06		2026-08-19		2027-03-17
ML-MEN-550978-CW-RFB / Travaux de construction et d'équipement d'infrastructures scolaires (bloc de six salles de classe, deux bureaux-magasins, une cantine et deux blocs de trois latrines) en lots à Bamako et environs.	TF / B4949	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	7,010,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-05-08		2026-05-13				2026-06-12		2026-07-03		2026-08-07		2027-03-05
ML-MEN-552670-CW-RFB / Travaux de la construction, Extension/Réhabilitation/Equipement de l'institution de formation des maitres (IFM) ; lot 01 : Travaux de la construction de l'institution de formation des maitres (IFM)de Bamako, lot 02 : Extension/Réhabilitation/Equipement IF	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,620,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-05-18		2026-05-23				2026-06-22		2026-07-02		2026-08-06		2027-03-04
ML-MEN-552682-CW-RFB / Réhabilitation et extensions de 13 lycées à Bamako en 3 lots : lot 01 Réhabilitation et extensions de 4 lycées (Lycée Mamadou Sarr de Hamdallaye, lycée Mamadou M'Bodj de Sébénikoro, lycée Askia Mohamed de Dar Salam, lycée technique de Bamako), lot 0	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	6,100,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-05-18		2026-05-23				2026-06-22		2026-07-22		2026-08-26		2027-03-24
ML-MEN-525164-CW-RFB / Construction et équipement de salles de classe au niveau de l'enseignement secondaire général (Senou)	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,425,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-12-31				2027-02-04		2027-02-14		2027-03-21		2027-09-17
ML-MEN-362958-CW-RFB / Travaux de construction d'un lycée dans l'AE de Koutiala (Molobala)	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Y		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,277,400.00	0.00	En attente d'exécution	2026-12-01		2027-04-01		2027-04-01		2026-12-08				2027-07-20		2027-09-02		2027-10-26		2029-09-22
ML-MEN-525163-CW-RFB / Construction et équipement de salles de classe au niveau de l'enseignement secondaire général (Beleko)	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,425,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-12-31				2027-02-16		2027-03-18		2027-04-22		2027-09-19
ML-MEN-362957-CW-RFB / Travaux de construction d'un lycée dans l'AE de Sikasso (Kignan)	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Y		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,277,400.00	0.00	En attente d'exécution	2026-12-31		2027-03-18		2027-03-18		2027-01-05				2027-05-27		2027-06-26		2027-07-31		2029-01-21
ML-MEN-514911-CW-RFB / Construction et équipement du lycée d'excellence de Nafadji	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	6,000,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-12-31				2027-03-11		2027-04-13		2027-06-07		2028-07-31
ML-MEN-525166-CW-RFB / Construction et équipement de salles de classe au niveau de l'enseignement secondaire général (Moribabougou)	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,425,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-12-01				2027-01-05		2027-01-15		2027-02-19		2027-08-18
ML-MEN-525165-CW-RFB / Construction et équipement de salles de classe au niveau de l'enseignement secondaire général (Kourale)	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,425,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-12-01				2027-01-05		2027-01-15		2027-02-19		2027-08-18
ML-MEN-514910-CW-RFB / Construction et équipement du lycée d'excellence de Ségou	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	8,000,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-12-31				2027-03-11		2027-04-13		2027-06-07		2028-07-31

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents a s Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-MEN-249613-GO-RFB / Acquisition de matériels pour l'extension du Progiciel de Gestion Intégrée (PGI) aux enseignements fondamental et secondaire	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	5,746,992.00	0.00	En attente d'exécution					2021-11-29		2021-12-04				2022-01-15		2022-02-14		2022-03-21		2022-09-17	
ML-MEN-249624-GO-RFB / Acquisition de mobiliers pour salles de classe aux lycées	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	2,190,893.00	0.00	En attente d'exécution					2022-08-15		2022-08-20				2022-10-01		2022-10-31		2022-12-05		2023-06-03	
ML-MEN-263053-GO-RFB / Acquisition de véhicules pour l'unité de facilitation de projet	TF / B3129	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	280,000.00	0.00	En cours d'exécution					2021-11-29	2022-08-04	2021-12-04	2022-08-19			2022-01-15	2022-09-26	2022-02-14	2022-11-14	2022-03-21		2022-07-19	
ML-MEN-263054-GO-RFB / Acquisition de matériels et mobiliers de bureau pour l'unité de facilitation de projet	TF / B3129	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	104,140.00	0.00	Signé					2021-11-30	2022-08-04	2021-12-05	2022-08-19			2022-01-16	2022-09-27	2022-02-15	2022-11-14	2022-03-22	2023-01-16	2022-07-20	
ML-MEN-263187-GO-RFB / Acquisition de matériels pour le système de suivi automatisé des cantines scolaires	TF / B3129	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	160,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-01-31		2022-02-05				2022-03-19		2022-04-18		2022-05-23		2022-11-19	
ML-MEN-263190-GO-RFQ / Acquisition de matériels de prévention du COVID 19 pour les comités pédagogiques	TF / B4948	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-02-19								2022-04-16		2022-10-13	

ML-MEN-263192-GO-RFB / Acquisition de matériels pour le studio d'enregistrement	TF / B4948	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	124,900.00	0.00	En attente d'exécution					2022-02-08		2022-02-13				2022-03-27		2022-04-26		2022-05-31		2022-11-27	
ML-MEN-263196-GO-RFB / Acquisition de matériels pour la robotique au profit de 02 clubs régionaux	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	964,792.00	0.00	En attente d'exécution					2022-03-21		2022-03-26				2022-05-07		2022-06-06		2022-07-11		2023-01-07	
ML-MEN-263197-GO-RFB / Acquisition de matériels pour les évaluations et études	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	310,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-03-25		2022-03-30				2022-05-11		2022-06-10		2022-07-15		2023-01-11	
ML-MEN-249618-GO-RFB / Acquisition de manuels scolaires pour les lycées	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,550,520.00	0.00	En cours d'exécution					2023-06-30	2023-08-14	2023-07-05	2023-08-30			2023-08-16	2023-10-12	2023-09-15		2023-10-20		2024-04-17	
ML-MEN-249620-GO-RFB / Acquisition de tableaux interactifs dans les lycées	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,944,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-10-09		2023-10-14				2023-11-25		2023-12-25		2024-01-29		2024-07-27	
ML-MEN-249619-GO-RFB / Acquisition de matériels de laboratoires pour les lycées	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,185,000.00	0.00	En cours d'exécution					2023-06-20	2023-07-26	2023-06-25	2023-07-26			2023-08-06	2023-08-23	2023-09-05		2023-10-10		2024-04-07	
ML-MEN-249616-GO-RFB / Acquisition de matériels pour les systèmes de suivi à distance (KoBo Toolbox) et itération des bénéficiaires	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	130,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-07-17		2023-07-22				2023-09-02		2023-10-02		2023-11-06		2024-05-04	
ML-MEN-362987-GO-RFB / Acquisition de manuels scolaires pour le fondamental 1	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	3,811,641.00	0.00	En cours d'exécution					2023-06-30	2023-07-13	2023-07-05	2023-09-15			2023-08-16	2023-09-18	2023-09-15		2023-10-20		2024-04-17	
ML-MEN-362988-GO-RFB / Acquisition de manuels scolaires pour le fondamental 2	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,094,812.00	0.00	En cours d'exécution					2023-06-30	2023-08-29	2023-07-05	2023-08-30			2023-08-16	2023-10-11	2023-09-15		2023-10-20		2024-04-17	
ML-MEN-362990-GO-RFQ / Acquisition de matériels pédagogiques pour l'ENSup	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	96,200.00	0.00	En attente d'exécution							2023-07-12								2023-09-06		2024-01-04	
ML-MEN-362991-GO-RFQ / Acquisition de matériels et mobiliers de bureau pour l'ENSUP	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	66,700.00	0.00	En attente d'exécution							2023-07-12								2023-09-06		2023-12-05	
ML-MEN-362925-GO-RFB / Acquisition de mobiliers pour les kits écoles au fondamental 2 dans les régions de Diola, Nara, San et Ségou	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	187,740.00	0.00	Signé					2023-08-01	2024-11-12	2023-08-06	2024-12-04			2023-09-17	2025-01-02	2023-10-17	2025-01-28	2023-11-21	2025-03-24	2024-01-20	
ML-MEN-362924-GO-RFB / Acquisition de mobiliers pour les kits écoles au fondamental 2 dans les régions de Bougouni et Koulikoro	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	375,480.00	0.00	Signé					2023-08-01	2024-11-12	2023-08-06	2024-12-06			2023-09-17	2025-01-02	2023-10-17	2025-01-02	2023-11-21	2025-04-02	2024-01-20	
ML-MEN-263210-GO-RFB / Acquisition de mobiliers pour les kits écoles au fondamental 2 dans les régions de Kayes, Kita, Nioro et le district de Bamako	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	357,600.00	0.00	Signé					2022-10-25	2024-08-07	2022-10-30				2022-12-11	2024-09-20	2023-01-10	2024-09-26	2023-02-14	2024-11-21	2023-08-13	
ML-MEN-362930-GO-RFB / Acquisition de mobiliers pour les kits écoles au fondamental 2 dans les régions de Bandiagara, Douentza et Mopti	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	223,500.00	0.00	Signé					2023-08-01	2024-11-12	2023-08-06	2024-12-06			2023-09-17	2025-01-03	2023-10-17	2025-01-06	2023-11-21	2025-03-13	2024-01-20	
ML-MEN-362927-GO-RFB / Acquisition de mobiliers pour les kits écoles au fondamental 2 dans les régions de Koutiala et Sikasso	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	196,680.00	0.00	Signé					2023-08-01	2024-11-12	2023-08-06	2024-12-06			2023-09-17	2025-01-03	2023-10-17	2025-02-20	2023-11-21	2025-03-25	2024-01-20	
ML-MEN-362947-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers scolaires pour les lycées des AE de Diolla et Ségou	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	91,440.00	0.00	En attente d'exécution							2023-10-07								2023-12-02		2024-01-31	
ML-MEN-362940-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers scolaires pour les lycées des AE de Bamako RD, Kalaban Coro et Kati	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix			N	91,440.00	0.00	En attente d'exécution							2023-10-07								2023-12-02		2024-01-31	
ML-MEN-362948-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers scolaires pour les lycées des AE de Koutiala et Sikasso	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix			N	60,960.00	0.00	En attente d'exécution							2023-10-07								2023-12-02		2024-01-31	
ML-MEN-362949-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers scolaires pour les lycées des AE de Bandiagara, Douentza et Mopti	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	91,440.00	0.00	En attente d'exécution							2023-10-07								2023-12-02		2024-01-31	
ML-MEN-362931-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers pour les kits écoles au fondamental 2 dans la région de Gao, Gourma Rharous, Kidal et Tombouctou	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	151,980.00	0.00	Signé							2023-08-06	2025-01-15							2023-10-01	2025-03-19	2024-03-29	
ML-MEN-370134-GO-RFQ / Achat d'équipements des comités de gestion des plaintes	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Signé							2023-08-01	2024-02-16							2023-09-15	2024-06-18	2023-10-15	
ML-MEN-376640-GO-RFQ / Acquisition d'un Groupe électrogène pour l'UF2P MIQRA	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	En attente d'exécution							2023-09-04								2023-10-11		2023-12-10	
ML-MEN-376764-GO-RFQ / Fournitures et équipements de bureaux de l'UF2P.	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	13,000.00	0.00	Signé							2023-08-28	2025-01-08							2023-10-04	2025-02-20	2023-11-03	
ML-MEN-376757-GO-RFB / Acquisition de véhicules pour l'unité de facilitation de projet	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	284,000.00	0.00	Signé					2023-08-30	2023-11-02	2023-09-04	2023-11-06			2023-10-14	2023-12-04	2023-11-03	2024-01-11	2023-11-18	2023-12-22	2024-02-16	
ML-MEN-363019-GO-RFB / Acquisition de kits scolaires pour le fondamental	TF / B4949	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	3,751,512.00	0.00	Signé					2023-08-28	2023-09-12	2023-09-02	2023-10-16			2023-10-02	2023-11-13	2023-10-22	2023-11-26	2023-11-26	2023-12-29	2024-01-25	
ML-MEN-390269-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers pour les kits écoles au fondamental 2 dans les régions de Koutiala et Sikasso	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	196,680.00	0.00	En attente d'exécution							2023-11-05								2023-12-31		2024-01-10	
ML-MEN-390270-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers pour les kits écoles au fondamental 2 dans les régions de Bougouni et Koulikoro	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	375,480.00	0.00	En attente d'exécution							2023-11-08								2024-01-03		2024-04-12	
ML-MEN-390271-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers pour les kits écoles au fondamental 2 dans les régions de Kayes, Kita, Nioro et le district de Bamako	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	357,600.00	0.00	En attente d'exécution							2023-11-07								2024-01-02		2024-04-11	
ML-MEN-390272-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers pour les kits écoles au fondamental 2 dans les régions de Bandiagara, Douentza et Mopti	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	223,500.00	0.00	En attente d'exécution							2023-11-07								2023-12-22		2024-03-31	

ML-MEN-390273-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers pour les kits écoles au fondamental 2 dans les régions de Diola, Nara, San et Ségou	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	187,740.00	0.00	En attente d'exécution							2023-11-12								2023-12-10		2024-03-19	
ML-MEN-404115-GO-RFQ / Production, Impression, Diffusion de spot de la déclaration sur la sécurité dans les écoles et magazines ,achat de clés USB	TF / B4949	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	0.00	En cours d'exécution							2024-01-28								2024-02-09		2024-02-14	
ML-MEN-404116-GO-RFQ / Confection de dépliants de la déclaration sur la sécurité dans les écoles	TF / B4949	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	24,000.00	0.00	En cours d'exécution							2024-01-28								2024-02-09		2024-02-14	
ML-MEN-418760-GO-RFB / Acquisition de matériels de laboratoiresi Physique, Chimie ,SVT) pour lycées	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	2,185,000.00	0.00	Signé					2024-05-15	2024-09-09	2024-05-15	2024-10-07			2024-06-14	2024-11-07	2024-07-04	2024-12-12	2024-08-08	2025-02-05	2025-02-04	
ML-MEN-429533-GO-RFB / Dotation de certains structures du MEN en kits solaires	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	380,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-10-15		2024-10-20				2024-12-01		2024-12-31		2025-02-04		2025-05-05	
ML-MEN-467661-GO-RFB / Achat et distribution de radios solaires pour les ménages les plus vulnérables	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	600,000.00	0.00	En attente d'exécution					2025-01-02		2025-01-07				2025-02-11		2025-02-26		2025-04-02		2025-04-12	
ML-MEN-467663-GO-RFB / Acquisition de matériels informatiques et d'équipement en plusieurs lots	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	570,200.00	0.00	En attente d'exécution					2025-01-08		2025-01-13				2025-02-14		2025-03-01		2025-03-16		2025-06-24	
ML-MEN-467670-GO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureau pour enseignement à distance	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	26,700.00	0.00	En attente d'exécution							2025-01-13								2025-03-04		2025-05-03	
ML-MEN-484483-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers scolaires pour les extensions de salles de classe dans 10 Lycées publics (Yanfolila, Yacouba TRAORE de San,Diéma,Kita,Kalabancoro,Fayçal Ibn Abdel A de Banamba,Kalilou Fofana de Bougouni,Hamadoun DI	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	76,200.00	0.00	Signé							2025-04-15	2025-09-24							2025-05-31	2025-11-25	2025-08-29	
ML-MEN-484509-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour le compte de l'UF2P	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	21,495.00	0.00	En attente d'exécution							2025-05-14								2025-06-19		2025-08-18	
ML-MEN-509498-GO-RFQ / Acquisition et installation de réseau informatique et de serveur	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	33,500.00	0.00	Signé							2025-08-24	2025-11-03							2025-09-23	2025-12-22	2025-09-30	
ML-MEN-509513-GO-RFQ / Acquisition de logiciel TOMET ATFIN SYSCEBNL WEB	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	11,700.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-26								2025-09-17		2025-09-24	
ML-MEN-509519-GO-RFQ / Installation de réseau SIGMAP	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-23								2025-09-15		2025-09-22	
ML-MEN-509523-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques complémentaires	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	26,600.00	0.00	Signé							2025-08-23	2025-11-13							2025-09-16	2025-12-26	2025-09-23	
ML-MEN-510764-GO-RFQ / Acquisition de logiciel TOMET ATFIN SYSCEBNL WEB	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	11,700.00	0.00	En attente d'exécution							2025-09-02								2025-09-27		2026-03-26	
ML-MEN-510784-GO-RFQ / Installation de réseau SIGMAP	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-09-02								2025-09-26		2025-10-03	
ML-MEN-510788-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques complémentaires	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	26,600.00	0.00	En attente d'exécution							2025-09-02								2025-09-26		2025-10-03	
ML-MEN-514861-GO-RFB / Acquisition de 1000 Mallettes didactiques pour les CDPE	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	800,000.00	0.00	Signé					2025-11-10	2025-10-30	2025-11-15				2025-12-27	2025-12-22	2026-01-06	2025-12-22	2026-02-10	2026-03-02	2026-03-27	
ML-MEN-514863-GO-RFB / Acquisition de 30 000 tables-bancs pour la DNEF	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	2,940,000.00	0.00	Annulé					2025-10-06		2025-10-11				2025-11-22		2025-12-02		2026-01-06		2026-02-20	
ML-MEN-514866-GO-RFB / Acquisition de 13 000 tables-bancs pour la DNESG	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,274,000.00	0.00	Annulé					2025-10-06		2025-10-11				2025-11-22		2025-12-02		2026-01-06		2026-02-20	
ML-MEN-514868-GO-RFB / Acquisition de 10 000 tables-bancs pour la DNETP	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	980,000.00	0.00	Annulé					2025-10-13		2025-10-18				2025-11-29		2025-12-09		2026-01-13		2026-02-27	
ML-MEN-514870-GO-RFQ / Acquisition de 1 000 tables-bancs pour l'éducation spéciale	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	98,000.00	0.00	Annulé							2025-10-11								2025-11-27		2026-01-11	
ML-MEN-515090-GO-RFB / Impression et distribution des livrets	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2025-10-15		2025-10-20				2025-12-01		2025-12-16		2026-01-20		2026-03-06	
ML-MEN-515096-CS-CQS / Equipements enseignement secondaire technique et spécial	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,900,000.00	0.00	En attente d'exécution					2025-10-15		2025-10-20				2025-12-01		2025-12-11		2026-01-15		2026-07-14	
ML-MEN-514872-GO-RFB / Fourniture de matériels didactiques numériques aux enseignants (tablettes)	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A priori	Appel d'offres	Limited - International	Single Stage - Two Envelope	N	3,500,000.00	0.00	En cours d'exécution					2025-10-31		2025-11-05				2025-12-20				2026-03-30		2026-06-28	
ML-MEN-525112-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les CAP de Kayes R.D, Kayes R.G, Yélimané, Ouélessébougou, Ambidedi, Bafoulabé, Oussoubidiagna, Kénièba et Faléa pour le compte de la D	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	270,000.00	0.00	En cours d'exécution							2025-12-03	2026-04-03							2026-01-28		2026-04-28	
ML-MEN-525118-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les CAP de Nioro, Diéma, Sandaré, Koumantou, Kita, Sébékoro, Toukoto, Oussoubidiagna et Sagabari pour le compte de la DNEF	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	270,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-01-12							2026-01-28	2026-03-05	2026-04-28	
ML-MEN-525119-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les CAP de Koulikoro, Banamba, Koutiala, Kangaba, Kati, Sangarébougou, Kolokani, Nonsombougou et Siby pour le compte de la DNEF	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	270,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-01-12							2026-01-28	2026-03-06	2026-04-28	
ML-MEN-525120-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les CAP de Kalabancoro, Sirakoro, Meguetana, Ouerzindougou, Baguinéda, Nara, Nara, Baléé, Diolla, Fana, Béléko et Massigui pour le compte de la DNEF	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	300,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-01-12							2026-01-28	2026-03-05	2026-04-28	

ML-MEN-525122-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les CAP de Sikasso, Kadiolo, Yangasso, Tominian, Niena, N'Kourala, Kignan, Kléla et Fourou pour le compte de la D	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	270,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-01-12							2026-01-28	2026-03-05	2026-04-28	
ML-MEN-525123-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les CAP de Bougouni, Yanfolila, Sélingué, M'Pessoba, Yorosso, Zangasso et Koury pour le compte de la DNEF	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	270,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-01-12							2026-01-28	2026-03-05	2026-04-28	
ML-MEN-525139-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les CAP de Mopti, Djenné, Garalo, Kolondiéba, Sofara, Konna, Ténénkou, Toguéré Coumbé et Youwarou pour le compte de la DNEF	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	270,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-01-12							2026-01-28	2026-03-05	2026-04-28	
ML-MEN-525140-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les CAP de Ségou, Baraouéli, Macina, Markala, Niono, Farako, Sarro, Sanando, San, Bla, Kimparana, Fangaso pour le compte de la DNEF	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	299,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-01-12							2026-01-28	2026-03-06	2026-04-28	
ML-MEN-525142-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les CAP de Douentza, Koro, Diounganii, Madougou, Boni Tonka, Goundam, Niafunké et Koporona pour le compte de la DNEF	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	270,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-01-12							2026-01-28	2026-03-06	2026-04-28	
ML-MEN-525143-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les CAP de Bandiagara, Bankass, Sangha, Kendié, Sokoura, Tombouctou, Diré et Léré pour le compte de la DNEF	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	240,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-01-12							2026-01-28	2026-03-05	2026-04-28	
ML-MEN-525144-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les CAP de Gourma-Rharous, Gossi, Gao, Ansongo, Bourem, Wabaria et Almoustrat pour le compte de la DNEF	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	270,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-01-12							2026-01-28	2026-03-05	2026-04-28	
ML-MEN-525145-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les CAP de Kidal, Tessalit, Aabeibara, Tin-Essako, Taoudénit, Arouane, Achouratt, Tororonibougou, Sénou, Al-Ourche et Boû-Djebêha pour le compte de la DNEF	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	270,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-01-12							2026-01-28	2026-03-06	2026-04-28	
ML-MEN-525146-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les CAP de Ménaka, Anderamboucane, Inékar, Tidermène, Banankabougou, Faladiè, Kalaban Coura, Baco djicoroni et Sogoniko pour le compte de la DNEF	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	270,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-01-12							2026-01-28	2026-03-05	2026-04-28	
ML-MEN-525149-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les CAP de Bamako Coura, Banconi, Bozola, Centre Commercial, Djélibougou, Hippodrome, Lafiabougou et Sébénikoro pour le compte de la D	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	243,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-01-12							2026-01-28	2026-03-05	2026-04-28	
ML-MEN-525150-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les Académies d'Enseignement de Kati, Kalaban-Coro, Nara et Diolla pour le compte de la DNESG	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	262,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-01-12							2026-01-28	2026-03-05	2026-04-28	
ML-MEN-525151-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les Académies d'Enseignement de Sikasso, Bougouni, Koutiala et Ségou pour le compte de la DNESG	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	262,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-01-12							2026-01-28	2026-03-05	2026-04-28	
ML-MEN-525152-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les Académies d'Enseignement de Kénièba, Nioro, Kita et de Koulikoro pour le compte de la DNESG	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	262,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-01-12							2026-01-28	2026-03-06	2026-04-28	
ML-MEN-525153-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les Académies d'Enseignement de Kati, Kalaban-Coro, Nara et Diolla pour le compte de la DNESG	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	262,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-12-03								2026-01-28		2026-04-28	
ML-MEN-525154-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les Académies d'Enseignement de Sikasso, Bougouni, Koutiala et Ségou pour le compte de la DNESG	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	262,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-12-03								2026-01-28		2026-04-28	
ML-MEN-525155-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les Académies d'Enseignement de San, Mopti, Tenenkou et Douentza pour le compte de la DNESG	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	262,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-01-12							2026-01-28	2026-03-05	2026-04-28	
ML-MEN-525156-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les Académies d'Enseignement de Bandiagara, Tombouctou, Rharous et Gao pour le compte de la DNESG	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	262,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-01-12							2026-01-28	2026-03-05	2026-04-28	
ML-MEN-525158-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles pour les Académies d'Enseignement de Kidal, Taoudénit, Ménaka, Bamako Rive Droite et Bamako Rive Gauche pour le compte de la DNESG	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	297,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-04-03							2026-01-28	2026-05-08	2026-04-28	
ML-MEN-525159-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles aux Académies d'Enseignement de Kayes, Diolla, Kalabancoro, Sikasso et Ségou pour le compte de la DNETP	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	270,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-01-12							2026-01-28	2026-03-05	2026-04-28	
ML-MEN-525160-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles aux Académies d'Enseignement de Bougouni, Koutiala, San, Mopti, Badiangara, Gao, Bamako RD et Bamako RG pour le compte de la DNETP	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	270,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-01-12							2026-01-28	2026-03-05	2026-04-28	

ML-MEN-525161-GO-RFQ / Fourniture et livraison de mobiliers pour les kits écoles aux Académies d'Enseignement de Dioila, Kayes, Bandiagara, Tenenkou, Kenieba, Nara, Koutiala, Kidal, Mopti, Kalaban Coro, Menaka, Bougouni, Douentza, Ségou, Taoudenni, Gao, Sikasso, Bamako RG, San	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	126,000.00	0.00	Signé							2025-12-03	2026-02-09							2026-01-28	2026-04-17	2026-04-28	
ML-MEN-525162-GO-RFB / Fourniture de matériels didactiques numériques aux enseignants	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	2,980,000.00	0.00	En attente d'exécution					2025-12-04		2025-12-09				2026-01-08		2026-01-15		2026-02-15		2026-04-01	
ML-MEN-525238-GO-RFQ / Fourniture et équipement de centres pour handicapés	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	181,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-12-21								2026-02-15		2026-04-16	
ML-MEN-509506-GO-RFQ / Fourniture de mobiliers et équipements de bureau complémentaires	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	55,000.00	0.00	Signé							2025-08-24	2025-11-03							2025-09-18	2025-12-22	2025-09-25	
ML-MEN-525494-GO-RFQ / Equipement des ateliers des lycées techniques publics	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	965,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-12-09								2026-02-03		2026-03-20	
ML-MEN-525517-GO-RFQ / Acquisition de matériels pour les évaluations et études	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	290,000.00	0.00	Signé							2025-12-16	2026-02-10							2026-02-10	2026-04-14	2026-04-11	
ML-MEN-525499-GO-RFQ / Acquisition et installation de kits d'énergies solaires pour des besoins spécifiques de certaines structures de l'ETP	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	275,000.00	0.00	Signé							2025-12-15	2026-02-11							2026-02-05	2026-04-28	2026-04-06	
ML-MEN-525497-GO-RFQ / Equipement des salles en tables de dessin technique	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	275,000.00	0.00	Signé							2025-12-15	2026-02-10							2026-02-09	2026-04-17	2026-04-10	
ML-MEN-532077-GO-RFQ / Fourniture et installation de kits d'installation d'énergie solaire pour le compte des bureaux et du personnel du MIQRA	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	145,000.00	0.00	Signé							2026-01-27	2026-02-10							2026-03-18	2026-04-17	2026-04-17	
ML-MEN-532078-GO-RFQ / Fourniture et installation de kits d'installation d'énergie solaire pour le compte du CNCE_de l'IGEN et de la CPS	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	180,000.00	0.00	Signé							2026-01-31	2026-02-12							2026-03-22	2026-04-13	2026-04-21	
ML-MEN-531296-GO-RFB / Fournitures de livrets pour le fondamental 1	TF / B4949	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,450,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-02-02	2026-02-05	2026-02-07				2026-03-09	2026-03-25	2026-03-19	2026-04-03	2026-04-13		2026-08-11	
ML-MEN-531297-GO-RFB / Fournitures de livrets pour le fondamental 2	TF / B4949	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	360,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-01-26		2026-01-31				2026-03-02		2026-03-12		2026-04-06		2026-08-04	
ML-MEN-548296-GO-RFQ / Fournitures et installations complémentaires à la pose de kits solaires pour la CPS, CNCE et l'IGEN	TF / B4949	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	0.00	Signé							2026-04-25	2026-05-22							2026-06-20	2026-07-01	2026-08-04	
ML-MEN-531308-GO-RFB / Equipement des ateliers des lycées techniques publics et équipements de centre pour handicapés.	TF / B4949	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,443,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-05-15		2026-05-20				2026-06-19		2026-06-29		2026-07-24		2026-10-22	
ML-MEN-571725-GO-RFB / Acquisition d'équipements de laboratoires pour les nouveaux lycées	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,800,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-10-01		2026-10-08				2026-11-23		2026-12-09		2027-02-04		2027-11-08	
ML-MEN-571727-GO-RFB / Acquisition de bus scolaires pour les élèves et le personnel d'encadrement des deux (02) nouveaux lycées d'excellence	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	885,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-10-01		2026-10-08				2026-11-23		2026-12-16		2027-02-11		2027-06-30	
ML-MEN-571728-GO-RFB / Acquisition d'ambulances médicalisées pour les deux (02) nouveaux lycées d'excellence	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	344,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-10-12		2026-10-19				2026-12-03		2026-12-29		2027-02-22		2027-11-24	
ML-MEN-571729-GO-RFB / Equipement des 30 kits écoles fondamental 1	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	890,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-09-25		2026-10-05				2026-11-18		2026-12-04		2027-02-01		2027-02-12	
ML-MEN-571732-GO-RFB / Equipement en mobilier des nouveaux lycées classiques	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,300,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-09-24		2026-10-02				2026-10-07		2026-10-08		2026-12-02		2027-09-09	
ML-MEN-571858-GO-RFB / Equipement en kit solaires des nouveaux lycées classiques	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	720,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-09-30		2026-10-07				2026-10-13		2026-10-27		2026-12-18		2027-01-07	
ML-MEN-571863-GO-RFB / Equipement en kits solaire des 13 lycées réhabilités de Bamako	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,180,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-10-05		2026-10-13				2026-11-25		2027-01-15		2027-03-09		2027-07-28	
ML-MEN-571866-GO-RFB / Equipement des deux (02) lycées d'excellence	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,450,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-10-12		2026-10-19				2026-12-03		2027-01-22		2027-03-15		2027-08-04	
ML-MEN-571867-GO-RFB / Equipement en kits solaires des deux (02) lycées d'excellence	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	360,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-12-07		2026-12-14				2027-02-02		2027-02-17		2027-04-12		2027-08-27	
ML-MEN-571869-GO-RFQ / Equipement des IFM de Bamako, Ségou, Sikasso et Mopti (Sévaré)	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	238,000.00	0.00	En attente d'exécution							2027-01-05								2027-03-18		2027-12-22	
ML-MEN-571871-GO-RFQ / Equipement en kit solaire de l FM de Bamako	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	90,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-12-22								2027-03-19		2027-08-10	
ML-MEN-571894-GO-RFQ / Fourniture et distribution des cahiers d'activité dans le cadre de la mise en place des leçons structurées	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	248,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-09-28								2026-12-22		2027-05-12	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-MEN-245939-NC-RFQ / Migration et paramétrage du logiciel de gestion comptable et financière	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	31,200.00	0.00	Annulé							2021-09-05	2022-06-27							2021-10-31		2021-12-30	
ML-MEN-316867-NC-DIR / Migration et paramétrage du logiciel de gestion comptable et financière	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	56,000.00	0.00	Signé					2022-09-19	2022-09-29	2022-09-24	2022-10-28							2022-10-29	2022-12-19	2023-05-17	

ML-MEN-363002-NC-RFQ / Création animation du site internet et couverture médiatique du projet MIQRA	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	30,500.00	0.00	En attente d'exécution							2023-07-05							2023-08-30		2023-10-29	
ML-MEN-379657-NC-RFB / Impression et distribution de supports didactiques (Enseignement des sciences)	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	540,000.00	0.00	En attente d'exécution					2023-10-31		2023-11-05				2023-12-17		2024-01-16		2024-02-20		2024-08-18	
ML-MEN-378174-NC-DIR / Création d'un site web et couverture médiatique du lancement du projet	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	30,500.00	0.00	En cours d'exécution					2023-08-25	2023-09-05	2023-08-30	2023-09-05							2023-09-28		2023-10-28	
ML-MEN-390275-NC-RFQ / Impression et distribution de supports didactiques (Enseignement des sciences)	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	540,000.00	0.00	Signé							2023-11-27	2024-07-30							2024-01-11	2024-09-17	2024-04-20	
ML-MEN-484490-NC-RFQ / Impression et diffusion de normes éducatives de qualité (public et privé)	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-04-21							2025-06-16		2025-07-16	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-MEN-245945-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour les études et le contrôle des travaux de construction et d'extension des lycées des AE de Ségou, San, Mopti et Douentza	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		152,203.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-04		2021-10-25		2021-12-08								2022-01-07		2022-02-11		2022-11-08	
ML-MEN-245943-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour le suivi des activités des écoles fondamentales dans les zones difficiles d'accès dû à l'insécurité	IDA / 68300	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		532,589.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2023-06-27	2021-12-21		2022-02-03				2022-03-03		2022-04-02		2022-05-07		2022-06-11		2023-06-11	
ML-MEN-245942-CS-CQS / Recrutement d'une assistance technique aux CGS pour l'appui à la préparation et la mise en œuvre de plans d'amélioration d'école (PAE).	IDA / 68300	Accelerating Learning through Improved Quality	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2024-01-29	2021-12-21	2024-05-31	2022-02-03	2024-10-01			2022-03-03	2024-11-28	2022-04-02		2022-05-07		2022-06-11		2023-06-11	
ML-MEN-259798-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit interne	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		158,400.00	0.00	Signé	2021-11-19	2021-11-16	2021-12-10	2022-06-27	2022-01-23	2022-08-03							2022-02-22	2022-10-05	2022-03-29	2022-12-21	2023-03-24	
ML-MEN-263051-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit externe du projet pour les exercices 2021, 2022 et 2023	TF / B3129	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		53,650.00	0.00	Signé	2021-11-22	2021-12-05	2021-12-13	2022-06-27	2022-01-26	2022-08-22			2022-02-23	2022-09-01	2022-03-25	2022-10-03	2022-04-29	2022-11-08	2022-06-03	2023-01-25	2023-06-03	
ML-MEN-263056-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'études pour l'inventaire des ressources pédagogiques	TF / B4948	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-27		2022-01-17		2022-03-02				2022-03-30		2022-04-29		2022-06-03		2022-07-08		2023-01-04	
ML-MEN-263150-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de réponse aux crises	TF / B3129	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-12-30		2022-01-20		2022-03-05				2022-04-02		2022-05-02		2022-06-06		2022-07-11		2022-11-08	
ML-MEN-263183-CS-QCBS / Recrutement d'une assistance technique aux structures en charge des examens et l'évaluation des apprentissages	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		350,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-24	2022-11-06	2022-02-14		2022-03-30				2022-04-27		2022-05-27		2022-07-01		2022-08-05		2023-08-05	
ML-MEN-362875-CS-CQS / Evaluation indépendante des décaissements liés aux conditions basées sur la performance (CBP) au titre des exercices 2023 et 2024	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	Signé	2023-06-15	2023-10-03	2023-07-06	2024-02-20	2023-08-19	2024-09-30							2023-09-18	2024-12-03	2023-10-23	2025-01-16	2025-10-12	
ML-MEN-245950-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d'études pour les évaluations indépendantes des Décaissements Liés aux Résultats (DLR)	IDA / 68300	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		500,000.00	0.00	Annulé	2021-12-28	2023-04-12	2022-01-18		2022-03-03				2022-03-31		2022-04-30		2022-06-04		2022-07-09		2023-07-09	
ML-MEN-362886-CS-CQS / Elaboration de la stratégie de formation continue des enseignants du secondaire général	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-15	2023-07-07	2023-07-06	2023-08-08	2023-08-19								2023-09-18		2023-10-23		2024-01-21	
ML-MEN-249612-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d'études pour l'évaluation des besoins de formation continue dans les lycées	IDA / D7730	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	Annulé	2021-11-30	2023-04-12	2021-12-21		2022-02-03								2022-03-05		2022-04-09		2022-10-06	
ML-MEN-245947-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour les études et le contrôle des travaux de construction de 02 lycées d'excellence	IDA / 68300	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		149,034.00	0.00	Annulé	2021-11-26		2021-12-17		2022-01-30								2022-03-01		2022-04-05		2023-04-05	
ML-MEN-362992-CS-CQS / Etude sur le renforcement des dispositifs de formations initiale et continue dans les Instituts de Formation des Maîtres (IFM)	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		193,500.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-30	2023-06-27	2023-07-21		2023-09-03								2023-10-03		2023-11-07		2024-03-06	
ML-MEN-362994-CS-CQS / Elaboration des normes éducatives de qualité pour le public et le privé	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-30	2023-06-27	2023-07-21		2023-09-03								2023-10-03		2023-11-07		2024-03-06	
ML-MEN-362997-CS-CQS / Suivi des activités des établissements d'enseignement secondaire général et les IFM dans la région de Ségou	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		116,853.00	0.00	Signé	2023-09-04	2023-08-08	2023-09-25		2023-11-08	2024-05-03							2023-12-08	2024-06-14	2024-01-12	2024-11-11	2025-01-06	
ML-MEN-362998-CS-CQS / Suivi des activités des établissements d'enseignement secondaire général et les IFM dans la région de Mopti	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants			116,853.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-04	2023-08-08	2023-09-25		2023-11-08								2023-12-08		2024-01-12		2025-01-06	
ML-MEN-363000-CS-CQS / Suivi des activités des établissements d'enseignement secondaire général et les IFM dans la région de Tombouctou	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		116,853.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-04	2023-08-08	2023-09-25		2023-11-08								2023-12-08		2024-01-12		2025-01-06	
ML-MEN-363001-CS-CQS / Suivi des activités des établissements d'enseignement secondaire général et les IFM dans les régions de Gao, Kidal et Ménaka	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		116,853.00	0.00	En cours d'exécution	2023-09-04	2023-08-08	2023-09-25	2025-09-08	2023-11-08								2023-12-08		2024-01-12		2025-01-06	
ML-MEN-362889-CS-CQS / Suivi et contrôle contrôle des travaux de construction des écoles fondamentales des AE de Gao, Gourma Rharous, Kidal et Tombouctou	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		77,350.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-16	2023-07-27	2023-07-07	2023-08-08	2023-08-20								2023-09-19		2023-10-24		2024-03-22	

ML-MEN-363010-CS-CQS / Études complémentaires, Suivi et contrôle des travaux de construction des nouveaux lycées des AE de Bamako RD, Kalaban Coro,Kati et Dioila	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		357,672.00	0.00	Signé	2023-06-30	2023-07-21	2023-07-21	2023-08-25	2023-09-03	2023-11-23								2023-10-03	2023-12-22	2023-11-07	2024-05-21	2024-06-04	
ML-MEN-266870-CS-CQS / Suivi et contrôle des travaux de construction des écoles fondamentales des AE de Kayes, Kénièba, Kita et Nioro	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		91,000.00	0.00	Signé	2023-06-16	2023-07-10	2023-07-07	2023-08-08	2023-08-20	2023-10-19								2023-09-19	2024-03-19	2023-10-24	2024-02-23	2024-03-22	
ML-MEN-362892-CS-CQS / Suivi et contrôle des travaux de construction des écoles fondamentales des AE de Dioila, San et Ségou	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		86,450.00	0.00	Signé	2023-07-17	2023-07-10	2023-08-07	2023-08-08	2023-09-20	2023-12-20								2023-10-20	2024-01-15	2023-11-24	2024-03-25	2024-04-22	
ML-MEN-266869-CS-CQS / Suivi et contrôle des travaux de construction des écoles fondamentales des AE de Bamako RG, Bamako RD, Kalabancoro, Kati, Koulikoro et Nar	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		204,750.00	0.00	Signé	2023-06-16	2023-07-06	2023-07-07	2023-08-08	2023-08-20	2023-12-28								2023-09-19	2024-01-10	2023-10-24	2024-03-25	2024-03-22	
ML-MEN-363015-CS-CQS / Suivi et contrôle des travaux de construction des nouveaux lycées des AE de Mopti ,Bandiagara et Douentza	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		268,254.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-30		2023-07-21		2023-09-03									2023-10-03		2023-11-07		2024-06-04	
ML-MEN-266867-CS-CQS / Suivi et contrôle des travaux de construction des écoles fondamentales des AE de Bougouni, Koutiala et Sikasso	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		186,550.00	0.00	Signé	2023-06-16	2023-07-10	2023-07-07	2023-08-08	2023-08-20	2023-11-16								2023-09-19	2024-01-10	2023-10-24	2024-02-23	2024-03-22	
ML-MEN-266868-CS-CQS / Suivi et contrôle des travaux d'extension de salles de classe dans les lycées	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-16	2023-07-25	2023-07-07	2023-08-08	2023-08-20	2023-12-20								2023-09-19	2023-12-29	2023-10-24		2024-03-22	
ML-MEN-363012-CS-CQS / Études complémentaires, Suivi et contrôle des travaux de construction des nouveaux lycées des AE de Sikasso ,Koutiala et Ségou	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		357,672.00	0.00	Signé	2023-06-30	2023-08-10	2023-07-21	2023-09-12	2023-09-03	2023-11-23								2023-10-03	2024-02-09	2023-11-07	2025-04-18	2024-06-04	
ML-MEN-266866-CS-CQS / Suivi et contrôle des travaux de construction des écoles fondamentales des AE de Bandiagara, Douentza, Mopti et Ténenkou	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		113,750.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-17	2023-07-27	2023-08-07	2023-08-08	2023-09-20									2023-10-20		2023-11-24		2024-04-22	
ML-MEN-362935-CS-QCBS / Etudes et contrôle des travaux de construction de 02 lycées d'excellence	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		600,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-10	2023-07-03	2023-07-31	2023-08-16	2023-09-13	2023-12-05		2023-10-11		2023-11-10		2023-12-15		2024-01-19		2025-04-13	
ML-MEN-370105-CS-CQS / Elaboration d'un Plan d'Actions et de Reinstalation des regions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et le district de Bamako	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		194,900.00	0.00	Annulé	2023-07-10	2023-10-05	2023-07-31		2023-09-13									2023-10-13		2023-11-17		2024-01-16	
ML-MEN-370120-CS-CQS / Mise en place et la formation des comités de gestion des plaintes des régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro et le district de Bamako	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		39,240.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-12	2023-07-07	2023-08-02	2023-08-16	2023-09-15									2023-10-15		2023-11-19		2024-01-03	
ML-MEN-370122-CS-CQS / Mise en place et la formation des comités de gestion des plaintes des regions de Segou, Bandiagara et San.	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		96,780.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-20	2023-07-07	2023-08-10	2023-08-16	2023-09-23									2023-10-23		2023-11-27		2024-02-25	
ML-MEN-370123-CS-CQS / Mise en place et la formation des comités de gestion des plaintes des regions de Sikasso et Bougouni.	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		29,300.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-21	2023-07-07	2023-08-11	2023-08-16	2023-09-24									2023-10-24		2023-11-28		2024-01-12	
ML-MEN-370124-CS-CQS / Mise en place et la formation des comités de gestion des plaintes des regions de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal .	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		204,060.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-22	2023-07-07	2023-08-12	2023-08-16	2023-09-25									2023-10-25		2023-11-29		2024-01-13	
ML-MEN-370344-CS-CQS / Mise en œuvre des activités de prévention et de réponse aux VBG/EAS/HS dans les régions de Gao, Tombouctou, Menaka, Kidal, Taoudénit	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		312,280.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-14	2023-07-20	2023-08-04		2023-09-17									2023-10-02		2023-10-31		2024-10-30	
ML-MEN-370343-CS-QCBS / Mise en œuvre des activités de prévention et de réponse aux VBG/EAS/HS dans les régions de Ségou, San, Mopti, Bandiagara, Douentza	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		558,800.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-13	2023-07-20	2023-08-03		2023-09-16			2023-10-14		2023-11-13		2023-12-18		2024-01-22		2025-01-21	
ML-MEN-370131-CS-CQS / Mise en œuvre des activités de prévention et de réponse aux VBG/EAS/HS dans les régions Kayes, Kita, Nioro, Nara et Koulikoro	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		218,280.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-24	2023-07-20	2023-08-14		2023-09-27									2023-10-12		2023-10-27		2024-10-26	
ML-MEN-370132-CS-CQS / Mise en œuvre des activités de prévention et de réponse aux VBG/EAS/HS dans les régions de Sikasso, Bougouni, Koutiala, Diola, Bamako	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		356,680.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-25	2023-07-20	2023-08-15		2023-09-28									2023-10-13		2023-11-11		2024-11-10	
ML-MEN-370162-CS-CQS / Etudes et contrôle de travaux de réalisation de points d'eau/forages au fondamental 2	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-07-31	2026-05-19	2023-08-21		2023-09-24									2023-10-09		2023-10-24		2024-02-21	
ML-MEN-377561-CS-QCBS / Maitrise d'Ouvrage Déléguée (MOD) pour la réalisation des travaux de réhabilitation de salles de classes et de construction d'Espace d'apprentissage temporaire (EAT) dans les localités de Ansongo , Gao,Kidal, Tessalit.	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		232,100.00	0.00	Annulé	2023-08-21	2023-09-03	2023-09-11		2023-10-25			2023-11-22		2023-12-22		2024-01-26		2024-03-01		2024-08-28	
ML-MEN-377564-CS-QCBS / Maitrise d'Ouvrage Déléguée (MOD) pour la réalisation des travaux de réhabilitation de salles de classes et de construction d'Espace d'apprentissage temporaire (EAT) dans les localités de Tombouctou, Goumra Rharous.	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		551,100.00	0.00	Annulé	2023-08-21	2023-09-03	2023-09-11		2023-10-25			2023-11-22		2023-12-22		2024-01-26		2024-03-01		2024-08-28	
ML-MEN-377565-CS-QCBS / Maitrise d'Ouvrage Déléguée (MOD) pour la réalisation des travaux de réhabilitation de salles de classes et de construction d'Espace d'apprentissage temporaire (EAT) dans les localités de Bandiagara, Bankass, Douentza, Koro, Mop	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		778,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-21	2023-09-03	2023-09-11		2023-10-25			2023-11-22		2023-12-22		2024-01-26		2024-03-01		2024-08-28	

ML-MEN-400089-CS-CQS / ONG POUR L'APPUI AUX COMITES DE GESTION SCOLAIRE (CGS) À LA PRÉPARATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DE PLANS D'AMELIORATION D'ECOLE (PAE) DES ECOLES FONDAMENTALES DES CAP DE DOUENTZA, TOMBOUCTOU, GOUNDAM ET DIRE.	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		61,849.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-05	2024-01-07	2024-01-26		2024-03-10								2024-04-09		2024-05-14		2024-11-10	
ML-MEN-400090-CS-CQS / ONG POUR L'APPUI AUX COMITES DE GESTION SCOLAIRE À LA PRÉPARATION ET A LA MISE EN ŒUVRE DE PLANS D'AMÉLIORATION D'ECOLE (PAE) DES ECOLES FONDAMENTALES DES CAP DE KOUTIALA, M'PESSOBA, BOUGOUNI, YA	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		185,547.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-04	2024-01-07	2024-01-25		2024-03-09								2024-04-08		2024-05-13		2024-11-09	
ML-MEN-400091-CS-CQS / ONG POUR L'APPUI AUX COMITES DE GESTION SCOLAIRE (CGS) À LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE DE PLANS D'AMÉLIORATION D'ÉCOLE (PAE) DES ECOLES FONDAMENTALES DES CAP DE GAO, ANSONGO, BOUREM, HAOUSSA FOULANE, KIDAL ET MEN	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		89,338.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-12	2024-01-07	2024-02-02		2024-03-17								2024-04-16		2024-05-21		2024-11-17	
ML-MEN-400092-CS-CQS / ONG POUR L'APPUI AUX COMITES DE GESTION SCOLAIRE (CGS) À LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE DE PLANS D'AMÉLIORATION D'ÉCOLE (PAE) DES ECOLES FONDAMENTALES DES CAP DE KAYES RIVE GAUCHE, NIORO DU SAHEL, SANDARE, KITA, SEBEC	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		195,855.00	0.00	En cours d'exécution	2023-12-29	2024-01-07	2024-01-19		2024-03-03								2024-04-02		2024-05-07		2024-11-03	
ML-MEN-418765-CS-CQS / ONG en appui à la mise en œuvre des activités de prévention et de réponse aux VBG/EAS/HS dans les régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro et Bamako	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		83,880.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-15	2024-04-29	2024-04-29	2024-07-29	2024-05-14								2024-05-24		2024-06-10		2024-11-07	
ML-MEN-418767-CS-CQS / ONG en appui à la mise en œuvre des activités de prévention et de réponse aux VBG/EAS/HS dans les régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		53,200.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-15	2024-04-29	2024-04-29	2024-07-29	2024-05-14								2024-05-24		2024-06-10		2024-11-07	
ML-MEN-418769-CS-CQS / ONG en appui à la mise en œuvre des activités de prévention et de réponse aux VBG/EAS/HS dans les régions de Ségou, San, Bandiagara, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		170,800.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-15	2024-04-29	2024-04-29	2024-07-29	2024-05-14	2025-04-10							2024-05-24		2024-06-10		2024-11-07	
ML-MEN-442845-CS-CQS / Elaboration d'une Stratégie de formation continue des enseignants de l'enseignement secondaire Général	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	Signé	2024-08-12	2024-08-28	2024-09-02	2025-10-31	2024-10-01	2025-04-30							2024-10-31	2025-06-16	2024-12-05	2025-10-10	2025-06-03	
ML-MEN-467658-CS-CQS / Etude diagnostic de la connectivité Internet, de la couverture télé et des radios locales	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-12-31		2025-01-21		2025-02-15								2025-03-02		2025-04-06		2025-07-15	
ML-MEN-467659-CS-CQS / Conception, test, hébergement et lancement d'une plateforme	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-12-31		2025-01-15		2025-02-09								2025-02-24		2025-03-25		2025-07-03	
ML-MEN-484495-CS-CQS / Elaboration de la politique nationale du manuel scolaire et du matériel didactique	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-05-02		2025-05-23		2025-07-06								2025-08-05		2025-09-09		2025-09-18	
ML-MEN-493279-CS-CQS / Mise en conformité du MIQRA au SYCEBNL et Appui à la production des états financiers 2024	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-05-30	2025-06-20	2025-06-20		2025-08-03								2025-09-02		2025-10-07		2025-10-16	
ML-MEN-493280-CS-CQS / Audit technique des Constructions réalisées dans le cadre du Projet MIQRA.	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-06-05		2025-06-26		2025-08-09								2025-09-08		2025-10-13		2026-04-11	
ML-MEN-514889-CS-CQS / Etudes techniques et architecturales, environnementales, sociales, le contrôle et la surveillance des travaux de la construction de l'institution de formation des maitres (IFM) de Bamako, d'extension des IFM de Sikasso et Ségou et de la réhabilitation de	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		290,000.00	0.00	Signé	2025-09-25	2025-10-15			2025-10-09	2025-11-19							2025-11-08	2025-12-10	2025-12-13	2026-01-07	2026-06-11	
ML-MEN-514895-CS-CQS / Etudes architecturales et techniques, environnementales, sociales, le contrôle et la surveillance en vue des travaux de réhabilitation et d'équipement de 6 lycées de Bamako	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		249,600.00	0.00	Signé	2025-09-25	2025-10-15			2025-10-09	2025-11-19							2025-11-08	2025-12-10	2025-12-13	2026-01-09	2025-12-17	
ML-MEN-514896-CS-CQS / Etudes architecturales et techniques, environnementales, sociales, le contrôle et la surveillance en vue des travaux de réhabilitation et d'équipement de 7 lycées de Bamako	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		291,200.00	0.00	Signé	2025-09-25	2025-10-16			2025-10-09	2025-11-19							2025-11-08	2025-12-10	2025-12-13	2026-01-07	2026-01-27	
ML-MEN-514883-CS-CQS / Etudes et contrôle en vue de la construction et équipement d'infrastructures scolaires sur 30 sites au fondamental à Bamako et environs	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		298,000.00	0.00	Signé	2025-10-15	2025-10-15			2025-10-29	2025-11-19							2025-11-19	2025-12-10	2025-12-24	2026-03-23	2026-02-07	
ML-MEN-517480-CS-CQS / Etudes architecturales et techniques d'adaptation des plans aux sites, environnementales, sociales, contrôle et surveillance des travaux de construction des nouveaux lycées de Konna (AE de Mopti), Bamba (AE de Douentza) et Ningari (AE de Bandiagara)	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		192,000.00	0.00	Signé	2025-10-13	2025-10-16			2025-10-27	2025-11-19							2025-11-26	2025-12-10	2025-12-31	2026-01-07	2026-02-14	
ML-MEN-531300-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour les études et contrôle des travaux de forages pour l'e fondamental	TF / B4949	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-01-22	2026-03-17			2026-02-05								2026-02-17		2026-03-14		2026-05-13	
ML-MEN-537986-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet en charge de l'Audit Interne du Projet (Exercices 2026-2027)	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		158,400.00	0.00	En cours d'examen	2026-02-27	2026-02-24	2026-03-14		2026-03-28				2026-04-25		2026-04-30		2026-05-21		2026-06-25		2027-06-25	
ML-MEN-537993-CS-CQS / Recrutement du Consultant en charge de l'Audit Financier et Comptable du Projet Exercices 2025 et 2026, ainsi que la clôture du projet	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		54,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-02-20	2026-02-24	2026-03-07		2026-03-21				2026-04-18		2026-04-23		2026-05-14		2026-06-18		2027-06-18	

ML-MEN-548289-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle technique (BCT) services de consultants pour la mission de normalisation de risques relatifs au projet de construction et d'équipement des lycées d'excellence de Ségou et de Nafadji	TF / B4949	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		110,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-04-15				2026-04-29								2026-05-20		2026-06-16		2027-03-13	
ML-MEN-551095-CS-CQS / ONG pour les Campagnes IEC en vue de l'opérationnalisation du mécanisme de gestion des plaintes pour les nouveaux programmes de construction et réhabilitation des salles de classe	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		36,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-05-05	2026-06-10	2026-05-19		2026-06-08								2026-06-20		2026-07-19		2026-08-18	
ML-MEN-571885-CS-CQS / Recrutement de consultant pour l'élaboration du rapport d'évaluation finale du Projet	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2027-02-22		2027-03-23		2027-04-26								2027-05-18		2027-07-15		2027-10-14	
ML-MEN-571888-CS-CQS / Recrutement de consultant pour l'élaboration du rapport d'achèvement du Projet	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		63,000.00	0.00	En attente d'exécution	2027-01-11		2027-01-19		2027-02-23								2027-03-09		2027-04-30		2027-08-05	
ML-MEN-571889-CS-CQS / Recrutement de consultant pour l'étude sur le suivi de la satisfaction des bénéficiaires du Projet	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-12-30		2027-01-22		2027-02-26								2027-03-12		2027-04-20		2027-07-23	
ML-MEN-571892-CS-CQS / Recrutement d'un consultant en charge de la supervision et de l'évaluation de la mise en œuvre du Plan d'Action contre l'Exploitation, les Abus et le Harcèlement Sexuels (EAS/HS) du projet MIQRA	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-09-29		2026-10-30		2026-12-08								2027-01-27		2027-03-10		2027-06-11	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultants		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-MEN-245915-CS-INDV / Recrutement de l'auditeur interne	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open		158,400.00	0.00	Annulé	2021-09-01		2021-10-20		2021-11-10		2021-12-15		2022-12-15	
ML-MEN-245920-CS-INDV / Recrutement du spécialiste en passation de marché	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open		216,000.00	0.00	Signé	2021-09-01	2021-10-25	2021-10-20	2023-02-23	2021-11-10	2023-03-07	2021-12-15	2023-04-04	2022-12-15	
ML-MEN-245929-CS-INDV / Recrutement de l'environnementaliste	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open		177,984.00	27,399.60	Signé	2021-09-01	2021-08-30	2021-10-20	2022-06-27	2021-11-10	2022-06-27	2021-12-15	2022-06-05	2022-12-15	
ML-MEN-245931-CS-INDV / Recrutement du sociologue	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open		177,984.00	139,281.30	Signé	2021-09-01	2021-08-30	2021-10-20	2022-06-27	2021-11-10	2022-06-27	2021-12-15	2022-06-11	2022-12-15	
ML-MEN-245934-CS-INDV / Recrutement du comptable 1	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open		172,800.00	0.00	Signé	2021-09-01	2021-10-25	2021-10-20	2022-09-29	2021-11-10	2023-01-23	2021-12-15	2023-01-02	2022-12-15	
ML-MEN-245935-CS-INDV / Recrutement du comptable 2	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open		172,800.00	0.00	Signé	2021-09-01	2021-10-25	2021-10-20	2022-09-29	2021-11-10	2023-01-23	2021-12-15	2023-01-02	2022-12-15	
ML-MEN-245910-CS-CDS / Recrutement de l'expert 2 en qualité	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		115,200.00	87,678.72	Signé	2021-08-31	2021-08-27	2021-09-10	2022-06-27			2021-11-14	2021-09-15	2022-11-14	
ML-MEN-245901-CS-CDS / Recrutement du coordinateur technique	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		151,200.00	115,182.65	Signé	2021-08-31	2021-08-27	2021-09-10	2022-06-27			2021-11-14	2021-09-15	2022-11-14	
ML-MEN-245908-CS-CDS / Recrutement de l'expert 1 en qualité	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		115,200.00	87,678.72	Signé	2021-08-31	2021-08-27	2021-09-10	2022-06-27			2021-11-14	2021-09-15	2022-11-14	
ML-MEN-245913-CS-CDS / Recrutement de l'expert en acès	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		115,200.00	87,758.21	Signé	2021-08-31	2021-08-27	2021-09-10	2022-06-27			2021-11-14	2021-09-15	2022-11-14	
ML-MEN-299252-CS-CDS / « Recrutement de l'UNICEF pour la mise en œuvre d'activités des sous composante 3.1. Innovations communautaires pour une meilleure résilience et une meilleure prestation de services éducatifs et 3.2. Riposte du secteur de l'éducation au COVID-19 »	TF / B4948	Contingent Emergency Response	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		7,609,100.00	7,533,040.00	Signé	2022-06-11	2022-06-27	2022-06-21	2022-07-27			2022-08-25	2021-06-16	2023-05-22	
ML-MEN-297834-CS-INDV / Recrutement d'un expert en Violences basées sur le Genre (VBG)	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open		216,000.00	0.00	Annulé	2022-06-15	2022-06-05	2022-08-03		2022-08-24		2022-09-28		2023-09-23	
ML-MEN-318856-CS-INDV / Recrutement d'un expert en Violences basées sur le Genre (VBG)	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		216,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-10-14	2022-10-21	2022-12-02		2022-12-23		2023-01-27		2028-12-26	
ML-MEN-245933-CS-INDV / Recrutement du spécialiste en gestion financière	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open		216,000.00	0.00	Annulé	2021-09-01		2021-10-20		2021-11-10		2021-12-15		2022-12-15	
ML-MEN-330746-CS-CDS / Recrutement d'un expert Spécialiste en Passation de Marchés en appui au projet	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		46,000.00	0.00	Signé	2022-12-12	2022-12-21	2022-12-22	2022-12-28			2023-02-25	2023-02-08	2023-04-16	
ML-MEN-331313-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation indépendante des décaissements liés aux conditions basées sur la performance (CBP) au titre de l'an 1 du projet	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-12-16	2022-12-23	2022-12-26	2022-12-28			2023-03-01		2023-04-20	
ML-MEN-354828-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international pour l'assistance à l'élaboration du Pacte de partenariat	TF / B3129	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - International		65,812.00	0.00	Signé	2023-04-07	2023-04-12	2023-04-17	2023-04-11	2023-05-08	2023-08-17	2023-06-12	2023-09-01	2024-01-08	
ML-MEN-354843-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour l'assistance à l'élaboration du Pacte de partenariat	TF / B3129	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - National		47,010.00	0.00	Signé	2023-04-07	2023-04-12	2023-04-17	2023-07-07	2023-05-08	2023-07-23	2023-06-12	2023-09-20	2024-01-08	
ML-MEN-363004-CS-INDV / Consultant en sécurité	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		55,163.00	0.00	Signé	2023-06-16	2023-06-26	2023-08-04	2023-10-13	2023-08-25	2023-11-03	2023-09-29	2023-11-22	2024-01-27	
ML-MEN-370106-CS-INDV / Elaboration des notices d'impact environnemental et social des sites de construction et d'extension de salles de classes dans les regions de Kayes et Kita	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Individuel	Open - National		59,800.00	0.00	Annulé	2023-07-11	2023-07-10	2023-08-29		2023-09-19		2023-10-24		2023-11-23	

ML-MEN-370107-CS-INDV / Elaboration des notices d'impact environnemental et social des sites de construction et d'extension de salles de classes dans les regions de Sikasso, Segou et Mopti.	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Individuel	Open - National		62,400.00	0.00	Annulé	2023-07-25	2023-07-10	2023-09-12		2023-10-03		2023-11-07		2023-12-07	
ML-MEN-370108-CS-INDV / Etude d'impact environnemental et social (eies) des sites de construction et d'extension de salles de classes dans les regions de Koulikoro,Nara et le District de bamako	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Individuel	Open - National		82,900.00	0.00	Annulé	2023-07-13	2023-10-05	2023-08-31		2023-09-21		2023-10-26		2024-01-24	
ML-MEN-370109-CS-INDV / Études d'impact environnemental et social (EIES) des sites de construction et d'extension de salles de classes de les régions de Gao, Kidal,Tombouctou et Gourma Rharous	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Individuel	Open - National		106,200.00	0.00	Annulé	2023-07-14	2023-07-10	2023-08-17		2023-08-27		2023-09-20		2023-10-20	
ML-MEN-370112-CS-INDV / Études d'impact environnemental et social (EIES) des sites de construction et d'extension de salles de classes de les régions de Kayes, Kita et Nioro du Sahel	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Individuel	Open - National		87,400.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-15	2023-10-05	2023-08-18		2023-08-28		2023-09-21		2023-12-20	
ML-MEN-370113-CS-INDV / Études d'impact environnemental et social (EIES) des sites de construction et d'extension de salles de classes de les régions de Mopti, Bandiagara et Douentza	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Individuel	Open - National		105,200.00	0.00	Annulé	2023-07-16	2023-07-10	2023-08-19		2023-08-29		2023-09-13		2023-10-28	
ML-MEN-370116-CS-INDV / Études d'impact environnemental et social (EIES) des sites de construction et d'extension de salles de classes de les régions de Segou, San et Dioïla	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Individuel	Open - National		87,400.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-17	2023-10-05	2023-08-20		2023-08-30		2023-09-23		2023-12-22	
ML-MEN-370117-CS-INDV / Étude d'impact environnemental et social (EIES) des sites de construction et d'extension de salles de classes les régions de Sikasso, Bougouni et de Koutiala	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Individuel	Open - National		81,900.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-18	2023-10-05	2023-08-21		2023-08-31		2023-09-15		2023-10-30	
ML-MEN-370135-CS-CDS / Accompagnement de la direction nationale de la pédagogie (DNP) dans les activités de mise en œuvre du curriculum	TF / B3129	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-07-27	2023-07-17	2023-08-06	2023-09-12			2023-08-31		2024-08-30	
ML-MEN-376642-CS-CDS / Consultant pour la révision du PPSD MIQRA	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-31	2023-10-24	2023-09-10	2023-12-05			2023-10-25		2023-12-24	
ML-MEN-376643-CS-CDS / Assistance technique pour l'unité en appui aux services en charge des examens et de l'évaluation des apprentissages	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-30	2023-09-05	2023-09-09				2023-10-24		2024-10-23	
ML-MEN-376774-CS-INDV / Cartographie des risques du projet MIQRA	TF / B3129	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-30		2023-11-18		2023-12-09		2024-01-13		2024-03-13	
ML-MEN-387400-CS-CDS / Évaluation complémentaire des décaissements liés aux conditions basées sur la performance (CBP) au titre de l'an 1 du projet.	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		6,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-14	2023-09-19	2023-10-24				2023-11-13		2023-11-28	
ML-MEN-387770-CS-CDS / Assistance technique (AT) de Robot Mali pour la formation des formateurs et la dotation en équipements des clubs locaux dans deux clubs région aux et les deux nouveaux lycées d'excellence.	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		700,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-31	2023-10-18	2023-11-10	2024-02-14			2024-01-14		2024-07-12	
ML-MEN-391749-CS-CDS / Études d'Impact Environnemental et Social (EIES) et Plan d'actions et de réinstallation (PAR) pour certains sites de construction.	IDA / D7730	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-10	2023-12-26	2023-11-20				2023-12-20		2024-02-18	
ML-MEN-400083-CS-INDV / Assistant en Passation de marchés	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		96,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-31	2024-01-30	2024-03-20		2024-03-25		2024-04-05		2025-04-05	
ML-MEN-400143-CS-INDV / Ingénieur Génie Civil	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		144,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-01-24	2024-01-07	2024-03-13		2024-03-18		2024-03-29		2025-03-29	
ML-MEN-425741-CS-INDV / Assistance technique pour l'unité en appui aux services en charge des examens et de l'évaluation des apprentissages	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Individuel	Direct - National		71,160.00	0.00	En cours d'exécution	2024-05-08	2024-06-11	2024-05-18		2024-05-28		2024-06-12		2026-01-03	
ML-MEN-438619-CS-INDV / Réalisation de l'état des lieux relatif au renforcement de la formation initiale dans les dix neuf Instituts de Formation des Maitres (IFM) et au renforcement des dispositifs de formation continue pour de meilleures pratiques enseign	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Individuel	Limited - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-21	2024-07-29	2024-07-26		2024-08-16		2024-09-20		2025-03-19	
ML-MEN-439886-CS-INDV / Spécialiste en Passation de marchés du projet MIQRA	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - National		168,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-18		2024-07-21		2024-07-22		2024-07-24		2027-06-30	
ML-MEN-440307-CS-INDV / Spécialiste en sauvegarde environnementale du MIQRA	IDA / D7730	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - National		108,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-07-29		2024-08-08		2024-08-13		2024-08-28		2027-06-30	
ML-MEN-450323-CS-INDV / Études et contrôle des travaux d'installation de kits solaires de certains structures du MEN	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Individuel	Limited - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-30	2024-12-03	2024-10-05		2024-10-26		2024-11-30		2025-05-29	
ML-MEN-467656-CS-INDV / Élaboration du Plan cartographié des différentes modalités d'apprentissage à distance pour chaque région et chaque cible	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Individuel	Open - National		29,475.00	0.00	En attente d'exécution	2024-12-23		2025-01-31		2025-02-10		2025-03-07		2025-09-03	
ML-MEN-467665-CS-INDV / Élaboration d'un plan de communication intégré, axé sur la rétention, l'engagement et la motivation, incluant l'utilisation d'influenceurs et de mobiles jeunes	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-01-07		2025-02-25		2025-03-18		2025-04-22		2025-07-31	
ML-MEN-467666-CS-INDV / Élaboration d'un dispositif de suivi de l'apprentissage à distance, adapté au contexte malien	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-01-08		2025-02-26		2025-03-19		2025-04-23		2025-08-01	

ML-MEN-467673-CS-INDV / Révision du manuel d'exécution du projet MIQRA	TF / B3129	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Individuel	Limited - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-12-31	2025-07-01	2025-01-05		2025-01-26		2025-02-19		2025-05-20	
ML-MEN-468284-CS-CDS / Suivi et contrôle complémentaires des travaux de construction des écoles fondamentales des académies d'enseignement (AE) de Bamako Rive gauche, Bamako rive Droite, Kalaban Coro, Kati, Koulikoro	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		168,776.34	0.00	En cours d'exécution	2025-01-02	2025-01-16	2025-01-12				2025-02-01		2025-04-30	
ML-MEN-468286-CS-CDS / Suivi et contrôle complémentaires des travaux de construction des écoles fondamentales des académies d'enseignement (AE) de Kayes, Kéniéba, Kita et Nioro.	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		87,288.00	0.00	En cours d'exécution	2025-01-02	2025-01-16	2025-01-06				2025-01-23		2025-03-07	
ML-MEN-468294-CS-CDS / Suivi et le Contrôle des travaux d'extension de salles de classe dans 10 Lycées publics (Yanfolila, Yacouba TRAORE de San, Diéma, Kita, Kalaban coro, Fayçal Ibn Abdel A de Banamba, Kalilou Fofana de Bougouni, Hamadoun DICKO de Sevaré, Mopti, Diéma.	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		63,506.00	0.00	En cours d'exécution	2025-01-02	2025-01-16	2025-01-12				2025-01-27		2025-03-11	
ML-MEN-484480-CS-INDV / Élaboration d'un manuel de procédures d'exécution des activités de la composante 4 du projet	TF / B3129	Strengthening Monitoring and Evaluation and Supporting Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-04-07		2025-05-26		2025-06-10		2025-07-04		2025-08-23	
ML-MEN-501579-CS-CDS / Suivi et contrôle Complémentaire des travaux de construction des écoles fondamentales des Académies d'Enseignement (AE) de Gao, Goumma Rharous, Kidal et Tombouctou	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		33,000.00	0.00	En cours d'examen	2025-07-15	2025-08-19	2025-07-25				2025-08-14		2025-11-10	
ML-MEN-501624-CS-CDS / Suivi et contrôle Complémentaires des travaux de construction des écoles fondamentales des Académies d'Enseignement (AE) de Diolla, San et Ségou	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		60,145.00	0.00	En cours d'examen	2025-07-15	2025-08-19	2025-07-25				2025-08-14		2025-11-10	
ML-MEN-501625-CS-CDS / Suivi et contrôle Complémentaires des travaux de construction des écoles fondamentales des Académies d'Enseignement (AE) de Bougouni, Koutiala et Sikasso.	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		116,743.00	0.00	En cours d'examen	2025-07-15	2025-08-19	2025-07-25				2025-08-14		2025-11-10	
ML-MEN-510750-CS-CDS / Recrutement d'un bureau pour le suivi des travaux de construction des écoles fondamentales dans les académies d'enseignement (AE) de Bougouni, Koutiala et Sikasso	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		116,743.00	0.00	En attente d'exécution	2025-08-28		2025-08-31				2025-10-03		2025-10-24	
ML-MEN-510755-CS-CDS / Suivi et contrôle complémentaires des travaux de construction des écoles fondamentales des Académies d'Enseignement (AE) de Diolla, San et Ségou	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		60,145.00	0.00	Signé	2025-08-28	2025-09-03	2025-09-01	2025-09-05			2025-10-04	2025-10-06	2025-10-06	
ML-MEN-510756-CS-CDS / Suivi et contrôle complémentaire des travaux de construction des écoles fondamentales des Académies d'Enseignement (AE) de Gao, Goumma Rharous, Kidal et Tombouctou	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		33,000.00	0.00	Signé	2025-08-28	2025-09-03	2025-09-02	2025-09-05			2025-10-07	2025-10-24	2026-05-05	
ML-MEN-514923-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation du PPSD du MIQRA	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Individuel	Limited - National		40,000.00	0.00	Signé	2025-10-06	2025-10-19	2025-10-11	2025-12-28	2025-11-01	2026-01-08	2025-12-06	2026-01-29	2025-12-27	
ML-MEN-531299-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation de marchés à court terme en appui au SPM du projet	IDA / D7730	Strengthening the Governance and Resilience of the Education System	A posteriori	Individuel	Direct - National		8,500.00	0.00	En cours d'exécution	2026-01-20	2026-02-14	2026-01-30		2026-02-09		2026-02-22		2026-05-23	
ML-MEN-533743-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le tri, classement, mise en boites et numérisation du fonds documentaire du projet	IDA / D7730	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Individuel	Direct - National		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-02-03	2026-02-12	2026-02-13		2026-02-28		2026-03-25		2026-04-24	
ML-MEN-532079-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour le suivi et le contrôle complémentaire des travaux de construction des écoles fondamentales des académies d'enseignement (AE) de Mopti , Tenenkou, Bandiagara et D	TF / B4949	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		45,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-01-20	2026-02-12	2026-01-30				2026-03-21		2026-05-20	
ML-MEN-551089-CS-INDV / Evaluation de la formation 2 500 mères éducatrices pour renforcer leurs capacités et améliorer leurs pratiques en matière d'éducation de la petite enfance dans les CDPE	TF / B3129	Accelerating Learning through Improved Quality	A posteriori	Individuel	Open - National		27,100.00	0.00	En attente d'exécution	2026-05-08		2026-06-06		2026-06-21		2026-07-15		2026-08-29	
ML-MEN-551092-CS-INDV / Archivage des données de personnels de l'Education /DRH-SE	TF / B3129	Contingent Emergency Response	A posteriori	Individuel	Open - National		54,100.00	0.00	En attente d'exécution	2026-05-12		2026-06-10		2026-06-20		2026-07-19		2026-09-17	
ML-MEN-552694-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel - Vérificateur indépendant de la mise en oeuvre du Plan d'Action VBG/EAS/HS	TF / B3129	Building Stronger Pathways for Girls Education Success	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-05-18	2026-06-10	2026-06-16		2026-06-26		2026-07-20		2026-09-28	
ML-MEN-571877-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour appuyer la DRH pour la formation des administrateurs scolaires	IDA / D7730	Contingent Emergency Response	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-12-15		2027-01-28		2027-02-11		2027-04-07		2027-07-12	