Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

Information sur le Projet : Niger LIRE – Learning Improvement for Results in Education - P168779

Agence d'exécution du Projet :

- **Ministère des Enseignements Secondaires (MES), et**
- **Ministère de l'Enseignement Primaire, de l'Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et de l'Education Civique (MEP)**

Agence d'exécution de l'Avance de Préparation du Projet (PPA) : Unité de Coordination du Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC)

Date du plan de passation des marchés : 29-juillet-2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Septembre 2019 – Décembre 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016), révisé en Novembre 2017 et en Août 2018 ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du Niger pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la Loi N°2011-37 du 28 Octobre 2011 portant principes généraux, contrôle and régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger et le Décret N° 2016-641/PRN/PM du 21/Décembre 2016 portant Code des marchés Publics et des Délégations de Service Public, ces

arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Les dispositions à respecter pour un appel d'offres/à propositions ouvert national sont les suivantes :

a. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;
c. les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
d. l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
e. la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.

Les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions national ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limité/restreint, demande de prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de Sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. **« Sans objet »**

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. **« Sans objet »**

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés **(Fournitures et Travaux).**

- Fournitures : **ne s'applique pas**

- Travaux : **ne s'applique pas**

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. **« Sans objet »**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :

« Sans objet »

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Fournitures								
Acquisition des mobiliers de bureau	F-01/LIRE	Fournitures	Consultation Restreinte	Demande de cotations	10 000	100	A Posteriori	01-fev-20
Acquisition de 200 Tablettes	F-02/LIRE	Fournitures	Consultation Restreinte	Consultation Restreinte	49 990	100	A Posteriori	01-sept-19
Services de consultants								
Recrutement d'un cabinet/consultant pour réaliser l'audit organisationnel et institutionnel des onze (11) Ecoles Normales et de l'Ecole Normale Supérieure	SC-01/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Internationale	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	417 391	100	A posteriori	15-oct.-19
Recrutement de trois Consultants pour élaborer les manuels (i) des procédures administratives, comptables et financières, et de passation des marchés (ii) de mise en œuvre du projet avec une version simplifié du manuel de mise en œuvre et (iii) proposition de contrats de performance	SC-02/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Nationale	Sélection fondée sur les qualifications du Consultant	52 174	100	A posteriori	15-nov.-19
Recrutement d'un bureau d'études pour former une équipe nationale en technique d'élaboration de leçons, exercices et corrigés modèles. (Modélisation dans la	SC-03/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Internationale	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	156 522	100	A posteriori	15-déc.-19

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
formation des enseignants : Primaire et secondaire)								
Recrutement d'un bureau d'études/Consultant pour Sélectionner et installer une « Task Force » (Experts internationaux) devant fournir un appui technique à la mise en œuvre au projet LIRE par un cabinet	SC-04/LIRE	Services de consultants	Ouverte/internationale	Sélection fondée sur les qualifications du Consultant	34 783	100	A posteriori	01-oct.-19
Recrutement d'un bureau d'études/Consultant pour réaliser la cartographie et l'évaluation des dispositifs de l'éducation non formelle	SC-05/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Nationale	Sélection fondée sur les qualifications du Consultant	81 739	100	A posteriori	25-nov.-19
Recrutement d'un Cabinet pour réaliser l'audit organisationnel et institutionnel du MES et du MEP	SC-06/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Internationale	Sélection fondée sur les qualifications du Consultant	191 304	100	A posteriori	15-oct.-19
Recrutement du Coordonnateur de l'Unité de Gestion du Projet	SC-07/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	37 659	100	A posteriori	21-déc.-19
Recrutement du spécialiste gestion financière de l'Unité de Gestion du Projet	SC-08/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	23 175	100	A posteriori	21-déc.-19
Recrutement du spécialiste passation des marchés de l'Unité de Gestion du Projet	SC-09/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	21 726	100	A posteriori	21-déc.-19
Recrutement d'un comptable de l'Unité de Gestion du Projet	SC-10/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	14 484	100	A posteriori	21-déc.-19

Description	Numéro de Référence	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Méthode de passation de marché	Montant estimé (Dollars US)	% financé par la Banque	Type de revue	Date de démarrage prévue (jj/mm/aaaa)
Recrutement d'un Consultant/cabinet pour réaliser la Géolocalisation des établissements (Primaire et Secondaire)	SC-11/LIRE	Services de consultants	Ouverte/Internationale	Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût	1 020 869	100	A priori	1-nov.-19
Recrutement du consultant pour appui à l'élaboration de la Stratégie de Passation de Marchés de Projet pour le Développement (PPSD)	SC-12/LIRE	Services de consultants	Restreinte	Sélection de Consultants Individuels	12 174	100	A posteriori	19-oct.-19
Recrutement d'un spécialiste en sciences sociales	SC-13/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	11 739	100	A posteriori	19-oct.-19
Recrutement d'un expert en sciences environnementales	SC-13/LIRE	Services de consultants	Ouverte	Sélection de Consultants Individuels	11 739	100	A posteriori	19-oct.-19

PROCUREMENT PLAN **Niger : Niger Learning Improvement for Results in Education Project**

General Information

Country: Niger
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pl 2020-01-03
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blan 2026-10-07
Project ID: P168779
GPN Date: 2021-03-29
Project Name: Niger Learning Improvement for Results in Education Project
Loan / Credit No: IDA / V2910, IDA / D5800, IDA / 65720, IDA / 73810
Executing Agency(PROJET LIRE

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PRODEC-192456-CW-RFQ / Travaux d'amélagement des locaux de l'UCP/LIRE	IDA / 65720	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N			24,546.57	Achevé							2020-09-20	2020-10-2							2020-11-15	2020-10-8	2021-05-14	2020-1-13
NE-LIRE-206787-CW-RFQ / Travaux d'amélagement des locaux de Cinq (5) URCP du projet LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N			0.00	Annulé															2021-01-30		2021-07-29	
NE-PLIRE-297623-CW-RFQ / Travaux de construction de trois (03) supports (dallage) des classes Digitales en Bét ons armé dans la Région de Tahoua	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Travaux à un enveloppe (DTPM ne provenant p	0.00	Achevé							2022-09-27	2023-01-09							2022-11-22	2023-01-26	2023-05-21	2023-03-20
NE-P-LIRE-297625-CW-RFQ / Travaux de construction de quatre (04) supports (dallag e) des classes Digitales en B étons armé dans la Région de ZINDER	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Travaux à un enveloppe (DTPM ne provenant p	0.00	Achevé							2022-09-27	2023-01-09							2022-11-22	2023-01-27	2023-05-21	2023-03-20
NE-P-LIRE-297626-CW-RFQ / Travaux de construction de trois (03) supports (dallage) des classes Digitales en Bét ons armé dans la Région de DIFFA	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Travaux à un enveloppe (DTPM ne provenant p	0.00	Achevé							2022-07-27	2023-01-09							2022-09-21	2023-01-26	2023-03-20	2023-03-16
NE-P-LIRE-297627-CW-RFQ / Travaux de construction de Quatre (04) supports (dallag e) des classes Digitales en B étons armé dans la Région de MARADI	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Travaux à un enveloppe (DTPM ne provenant p	0.00	Signé							2022-09-27	2023-01-09							2022-11-22	2023-01-27	2023-05-21	
NE-P-LIRE-297628-CW-RFQ / Travaux de construction de trois (03) supports (dallage) des classes Digitales en Bét ons armé dans la Région de TILLABÉRY	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Travaux à un enveloppe (DTPM ne provenant p	0.00	Achevé							2022-09-27	2023-01-09							2022-11-22	2023-01-27	2023-05-21	2023-03-21
NE-P-LIRE-297629-CW-RFQ / Travaux de construction de trois (03) supports (dallage) des classes Digitales en Bét ons armé dans la Région de NIAMEY	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Travaux à un enveloppe (DTPM ne provenant p	0.00	Achevé							2022-09-27	2023-03-09							2022-11-22	2023-01-26	2023-05-21	2023-03-20
NE-P-LIRE-297635-CW-RFQ / Travaux de construction de deux (02) supports (dallage) des classes Digitales en Bét ons armé dans la Région de DOSSO	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Travaux à un enveloppe (DTPM ne provenant p	0.00	Achevé							2023-09-27	2023-01-09							2023-11-22	2023-01-26	2023-05-21	2023-03-20
NE-P-LIRE-297638-CW-RFQ / Travaux de construction d' un (01) supports (dallage) d es classes Digitales en Béto ns armé au niveau de l'ENI d Ngaobé	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Travaux à un enveloppe (DTPM ne provenant p	0.00	Achevé							2022-09-27	2022-12-27							2022-11-22	2023-01-26	2023-05-21	2023-03-20
NE-P-LIRE-297801-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et d'extension des salles de cl asses et école de formatio n des enseignants existante s	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Travaux à un enveloppe (DTPM ne provenant p	0.00	Achevé			2022-10-30	2022-09-14	2022-11-04				2022-12-16	2022-10-3	2023-01-5	2022-12-15	2023-02-1	2023-01-04	2023-08-18	2023-07-31
NE-P-LIRE-349084-CW-RFQ / Travaux d'Aménagement (VRD) à l'Ecole Normale de N iamey	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM ne pr ovenant pas de la Banqu	0.00	Achevé					2023-09-05	2023-02-27							2023-10-31	2023-03-17	2024-04-28	2024-03-22
NE-P-LIRE-462942-CW-RFQ / Construction et équipemen t de 106 salles de classes pl otes et infrastructures conn exes (latrines, case gardien e) dans la région de Maradi	IDA / 73810	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urg ences) - Avec compétition	0.00	Signé					2024-12-06	2024-12-04							2024-12-24	2024-12-23	2025-01-02	
NE-P-LIRE-462950-CW-RFQ / Construction et équipemen t de 150 salles de classes et infrastructures connexes (lat rines, case gardien) de la ph ase pilote dans la région de Maradi	IDA / 73810	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urg ences) - Avec compétition	0.00	Signé					2025-02-19	2025-01-31							2025-04-02	2025-03-20	2025-07-31	
NE-P-LIRE-472520-CW-RFQ / Travaux de cloisonnement et aménagement du bâtimen t annexe du FUCD	IDA / 73810	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM ne pr ovenant pas de la Banqu	0.00	Achevé					2025-01-31	2025-03-11							2025-02-14	2025-03-26	2025-02-24	2025-04-16
NE-P-LIRE-460964-CW-RFQ / Construction et équipemen t de 142 salles de classes et infrastructures connexes (lat rines, case gardien) de la ph ase pilote dans la région de Agadez	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urg ences) - Avec compétition	0.00	Signé					2025-03-03	2025-03-14							2025-04-14	2025-04-15	2025-08-12	
NE-P-LIRE-460963-CW-RFQ / Construction et équipemen t de 142 salles de classes et infrastructures connexes (lat rines, case gardien) de la ph ase pilote dans la région de Zinder	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urg ences) - Avec compétition	0.00	Signé					2025-02-19	2025-02-27							2025-04-02	2025-04-09	2025-07-31	
NE-P-LIRE-481601-CW-RFQ / Travaux de construction de 124 salles de classes et ouvr ages connexes (3 laboratoir e, 3 bibliothèques, 15 log ements Directeur, 1 mur, etc) de la 2ème tranche phase pilote région de Niamey (blocs café gories B et C)	IDA / 73810	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urg ences) - Avec compétition	0.00	Signé					2025-07-22	2025-08-15							2025-08-11	2025-09-15	2025-12-09	
NE-P-LIRE-481616-CW-RFQ / Travaux de construction de 69 salles de classes et ouvra ges connexes (1 laboratoire, 3 bibliothèques, 15 log ements Directeur, 1 mur, etc) de la 2ème tranche phase pilote r égion de Zinder (blocs de la	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urg ences) - Avec compétition	0.00	Signé					2025-07-22	2025-08-13							2025-08-12	2025-09-09	2025-12-10	
NE-P-LIRE-499129-CW-DIR / Travaux de construction de 230 salles de classes et ouvr ages connexes en opération d'urgence dans la région de Maradi.	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urg ences) - Avec compétition	0.00	Signé					2025-09-04	2025-10-30							2025-10-13	2026-01-02	2026-01-11	
NE-P-LIRE-499800-CW-DIR / Travaux de construction des 125 salles de classes et ouvr ages connexes en opération d'urgence dans la région de Niamey.	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urg ences) - Avec compétition	0.00	Signé					2025-09-06	2025-12-30							2025-10-13	2026-02-26	2026-01-11	
NE-P-LIRE-499801-CW-DIR / Travaux de construction des 145 salles de classes et ouvr ages connexes en opération d'urgence dans la région de Zinder.	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urg ences) - Sans compétition	0.00	En cours d' exécution					2025-09-05	2025-12-26							2025-10-13		2026-01-11	
NE-P-LIRE-505802-CW-DIR / Recrutement par entente dir ecte avec l'entreprise SAM BTP pour les travaux d'achè vement de 10 salles de clas ses et ouvrages connexes à Bauchâtel Centre dans la co mmune de Kokhran (Région	IDA / 73810	Project Administration and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urg ences) - Sans compétition	0.00	Signé			2025-09-08	2025-08-29	2025-09-13	2025-09-22							2025-09-27	2025-09-30	2025-12-26	
NE-P-LIRE-481624-CW-RFQ / Travaux de construction de 220 salles de classes et ouvr ages connexes (3 laboratoir es, 03 bibliothèques, 15 log ements Directeur, 15 murs, etc.) de la 2ème tranche ph ase pilote région de Maradi (blocs de la catégorie B)	IDA / 73810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urg ences) - Sans compétition	0.00	Signé					2025-07-26	2025-09-24							2025-08-22	2025-11-03	2025-12-20	
NE-P-LIRE-516684-CW-DIR / Recrutement par entente dir ecte avec l'entreprise HASS AN pour les travaux d'achè vement des travaux de con struction de 17 salles de cla sses et aménagements con exes à Djalbi et Lafiyarou (C ommune de Guidan Sori) da ns la région de Maradi.	IDA / 73810	Improving Teaching Practices	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urg ences) - Sans compétition	0.00	Signé			2025-10-10	2025-09-30	2025-10-15	2025-10-13							2025-10-29	2025-10-21	2026-01-27	
NE-P-LIRE-526965-CW-RFB / Travaux de construction du collège scientifique à regime d'internats mixtes dans la ré gion de Tahoua	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Travaux à un enveloppe (DTPM ne provenant p	0.00	En cours d' exécution			2025-12-24	2026-02-05	2025-12-29	2026-02-16			2026-03-06		2026-03-11		2026-04-15		2026-09-12	
NE-P-LIRE-526966-CW-RFB / Travaux de construction du collège scientifique à regime d'internats mixtes dans la ré gion de Zinder	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Travaux à un enveloppe (DTPM ne provenant p	0.00	En cours d' exécution			2025-12-24	2026-02-05	2025-12-29	2026-02-16			2026-03-06		2026-03-11		2026-04-15		2026-09-12	

NE-P-LRE-525368-CW-RFB / Travaux de construction du collège «Scientifique à régime d'internats mixtes dans la région de Niamey.	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - PI ne envelopp e (DTPM ne provenant pas de la Banq ue)	0.00	En cours d' exécution					2026-01-20	2026-02-09	2026-01-25	2026-02-06			2026-02-24		2026-03-11		2026-04-08		2026-06-05	
NE-P-LRE-533439-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et d'aménagement de l'école Normale de Niamey	IDA / D5600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d' offres - DTPM Petits travaux - (Procédure à 1 enveloppe)	0.00	En cours d' exécution					2026-02-20	2026-04-08	2026-03-02	2026-04-16			2026-04-01	2026-05-15	2026-04-11	2026-08-07	2026-04-28		2026-08-26	
NE-P-LRE-531867-CW-RFB / Travaux d'installation et d'équipements en eau, électricité, connectivité internet, réhabilitation de latrines existantes dans les DREA et inspections des chefs-lieux des régions de Diffa, Maradi, Tahoua , Tillabéry et Zinder (phase1)	IDA / D5600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d' offres - DTPM Petits travaux - (Procédure à 1 enveloppe)	0.00	En cours d' exécution					2026-03-02	2026-04-02	2026-03-12	2026-09-04			2026-04-11		2026-04-21		2026-05-11		2026-11-07	
NE-P-LRE-547264-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et ouvrages connexes de la phase ouverte dans la région de Maradi	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - PI ne envelopp e (DTPM ne provenant pas de la Banque mondiale)	0.00	En cours d' exécution					2026-04-24	2026-06-27	2026-04-29	2026-04-30			2026-06-10		2026-07-10		2026-08-14		2026-12-12	
NE-P-LRE-547250-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et ouvrages connexes de la phase ouverte dans la région de Zinder	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - PI ne envelopp e (DTPM ne provenant pas de la Banq ue)	0.00	En cours d' exécution					2026-04-24	2026-06-30	2026-04-29	2026-04-30			2026-06-10		2026-07-10		2026-08-14		2026-12-12	
NE-P-LRE-547251-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et ouvrages connexes de la phase ouverte dans les départements de Balleyara, Fakhroy, Dosso, Loga et Gaya (Région de Dosso)	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - PI ne envelopp e (DTPM ne provenant pas de la Banque mondiale)	0.00	En cours d' exécution					2026-04-30	2026-05-06	2026-05-05	2026-05-15			2026-06-16		2026-07-16		2026-08-20		2026-10-18	
NE-P-LRE-547254-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et ouvrages connexes de la phase ouverte dans la région de Tahoua	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - PI ne envelopp e (DTPM ne provenant pas de la Banque mondiale)	0.00	En cours d' exécution					2026-07-15	2026-07-29	2026-07-20	2026-08-25			2026-08-31		2026-09-30		2026-11-04		2027-03-04	
NE-P-LRE-547256-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et ouvrages connexes de la phase ouverte dans la région de Niamey	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - PI ne envelopp e (DTPM ne provenant pas de la Banque mondiale)	0.00	En cours d' exécution					2026-07-15	2026-08-17	2026-07-20	2026-08-31			2026-08-31		2026-09-30		2026-11-04		2027-03-04	
NE-P-LRE-547259-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et ouvrages connexes de la phase ouverte dans les régions de Niamey et Tahoua	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - PI ne envelopp e (DTPM ne provenant pas de la Banque mondiale)	0.00	En attente d'exécution					2026-06-30		2026-07-05				2026-08-16		2026-09-15		2026-10-20		2027-02-17	
NE-P-LRE-547808-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et ouvrages connexes dans les départements de Tibiri et Dogon Doutchi dans la région de Dosso	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - PI ne envelopp e (DTPM ne provenant pas de la Banque mondiale)	0.00	En cours d' exécution					2026-04-30	2026-06-30	2026-05-05	2026-05-08			2026-06-16		2026-07-16		2026-08-20		2026-10-18	
NE-P-LRE-537375-CW-DIR / Traitement du Koris traversant la ville de Zinder (Ouvrage scientifique de Zinder)	IDA / T3810	Improving Teaching Practices	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Demande d' offres - DTPM Petits travaux (urgences) - Sans enveloppe	0.00	En cours d' exécution					2026-06-20	2026-06-22	2026-06-25								2026-07-31		2026-09-28	
NE-P-LRE-564612-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe dans les dépendements de Karchiha, Tanda, Kollo, Ayorou, Sakoira, Gorouol, Mirriah et Dungass de la phase ouverte (Région de Zinder)	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - PI ne envelopp e (DTPM ne provenant pas de la Banque mondiale)	0.00	En cours d' exécution					2026-09-15	2026-10-17	2026-09-22	2026-10-31			2026-11-24		2027-01-14		2027-03-08		2027-07-08	
NE-P-LRE-564618-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et ouvrages connexes de la phase ouverte dans la région de Dosso	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - PI ne envelopp e (DTPM ne provenant pas de la Banque mondiale)	0.00	En cours d' exécution					2026-09-22	2026-10-17	2026-09-29	2026-10-31			2026-12-03		2027-01-22		2027-03-15		2027-07-15	
NE-P-LRE-564721-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et ouvrages connexes en catégorie B de la phase ouverte dans l a région de Maradi	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - PI ne envelopp e (DTPM ne provenant pas de la Banque mondiale)	0.00	En attente d'exécution					2026-10-30		2026-11-06				2027-01-15		2027-03-02		2027-04-23		2027-08-23	
NE-P-LRE-564725-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe au niveau d es sites classés en categorie B et C de la phase ouverte d ans la région de Tahoua	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - PI ne envelopp e (DTPM ne provenant pas de la Banque mondiale)	0.00	En attente d'exécution					2026-10-30		2026-11-06				2027-01-15		2027-03-02		2027-04-23		2027-08-23	
NE-P-LRE-547258-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et ouvrages connexes des sites en categorie B de la phase ouverte dans les régions de Dosso et Zinder	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - PI ne envelopp e (DTPM ne provenant pas de la Banque mondiale)	0.00	En attente d'exécution					2026-06-30		2026-07-05				2026-09-16		2026-09-15		2026-10-20		2027-02-17	
NE-P-LRE-573912-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et ouvrages connexes des sites de la categorie B de la phase ouverte dans la région de Niamey	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - PI ne envelopp e (DTPM ne provenant pas de la Banque mondiale)	0.00	En attente d'exécution					2026-11-15		2026-11-20				2027-01-29		2027-03-15		2027-07-07		2027-11-09	
NE-P-LRE-573915-CW-RFQ / Travaux pour l'équipement du Foirage à l'école Medersa Dan Gamidji dans la région d e Maradi	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d' offres - DTPM ne provenant pas de la Banque mondiale	0.00	En attente d'exécution					2026-10-14						2027-01-12		2027-03-25					

GOODS																																	
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-LRE-150566-GO-RFP / A cquisition de 200 Tablettes	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	63,306.55	Achevé							2019-12-30								2020-02-04	2022-02-19	2020-08-21	2022-02-06		
NE-LRE-166107-GO-RFQ / A cquisition des matériers de classe	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2020-08-29	2020-07-13							2020-06-04	2020-08-05	2020-12-21	2020-08-26		
NE-LRE-200744-GO-RFQ / A cquisition des matériers info rmatiques spécifiés au l'UCP du Projet LRE	IDA / D5600	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2020-11-25	2025-03-24							2021-01-20	2025-04-09	2021-07-19	2025-05-05		
NE-LRE-204792-GO-RFB / A cquisition des dix(10) véhicules pour projet LRE	IDA / D5600	Project Administration and Coordination	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	712,985.72	Achevé					2020-12-05	2021-01-13	2020-12-05	2021-01-13			2021-01-16	2021-03-02	2021-02-15	2021-03-09	2021-03-22	2021-04-21	2021-09-18	2022-02-21		
NE-LRE-205398-GO-RFB / A cquisition et installation des 07 kits de vidéo conférence	IDA / D5600	Project Administration and Coordination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	276,263.32	Achevé					2020-12-15	2021-01-25	2020-12-20				2021-01-31	2021-03-01	2021-03-02	2021-03-09	2021-04-06	2021-04-11	2021-10-03	2021-12-27		
NE-LRE-205504-GO-DIR / A cquisition des 23 digitocks	IDA / D5600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré			N	0.00	Annulé					2021-01-05	2022-09-29	2021-01-10								2021-02-14		2021-08-13			
NE-LRE-205400-GO-DIR / A cquisition et installation de 36 kits d'internet Pousset	IDA / D5600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	300,792.50	Achevé					2021-01-15	2022-09-29	2021-01-20	2022-09-29							2021-02-24	2022-05-05	2021-08-23	2022-12-07		
NE-LRE-210683-GO-RFQ / A cquisition d'un groupe électrogène au profit du Projet NIGER LRE	IDA / D5600	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	45,240.47	Achevé							2021-03-30	2021-03-08							2021-06-16	2021-03-30	2021-07-16	2021-05-08		
NE-LRE-246164-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique pour les URAT et U CP	IDA / D5600	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2021-08-20	2021-10-13							2021-10-21	2021-10-13	2021-11-20	2021-12-01		
NE-P-LRE-246166-GO-RFQ / Acquisition des matériers pour les URAT	IDA / D5600	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	59,719.45	Achevé							2021-08-20	2021-07-20							2021-10-21	2021-08-16	2021-11-20	2021-08-30		
NE-P-LRE-250098-GO-RFQ / Multiplication des livrets pour 16613 élèves	IDA / D5600	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2021-10-04	2022-07-06							2021-12-01	2022-07-11	2022-05-30	2022-07-26		
NE-P-LRE-250100-GO-RFQ / Reproduction des copies des tests de niveau	IDA / D5600	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2021-10-04								2021-12-01		2022-05-30			
NE-P-LRE-250101-GO-RFB / Acquisition d'équipements d e 400 centres en classes d' urgence (Tender)	IDA / D5600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2021-11-30		2021-12-05				2022-01-19		2022-02-18		2022-03-25		2022-06-23			
NE-P-LRE-250102-GO-RFB / Acquisition des supports didactiques des centres	IDA / D5600	Improving Teaching Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2021-10-01		2021-11-04				2021-12-16		2022-01-15		2022-02-19		2022-08-18			
NE-P-LRE-250103-GO-RFB / Acquisition des équipement informatiques (ordinateurs et utilisateurs centraux et décentralisés (ordinateurs portables et de bureau, onduleurs, rétroprojecteurs, photocopieurs, imprimantes et re	IDA / D5600	Improving Teaching Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2021-10-30		2021-11-04				2021-12-16		2022-01-15		2022-02-19		2022-08-18			
NE-P-LRE-250109-GO-RFQ / Acquisition de fiches courses ns UCP et URAT	IDA / D5600	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2021-10-25	2022-06-12							2021-12-02	2022-04-19	2022-02-18	2022-05-11		
NE-P-LRE-252060-GO-RFQ / Acquisition des fournitures cirsogènes pour les 5 URAT	IDA / D5600	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2021-11-04	2022-02-05							2021-12-20	2022-02-19	2022-03-30	2022-05-19		

NE-P-LRS-258219-GO-RFB / Acquisition d'équipements p édagogiques pour Mini CAPE D, CAPED et UP	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2021-12-31		2022-01-15			2022-02-14		2022-03-14		2022-04-21		2022-10-18	
NE-P-LRS-258226-GO-RFQ / Acquisition des ordinateurs portables pour les formateu rs du Projet NIGER LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	15,645.80	Achevé							2021-11-28	2021-10-13						2022-01-23	2021-11-09	2022-02-22	2021-11-17
NE-P-LRS-260568-GO-RFB / Acquisition et transport des ordinateurs portables des administrateurs et utilisateurs centraux et déconcentrés (ordinateurs portables et de bureau, onduleurs, rétroproj ecteurs, imprimantes, scanners, copieurs couleurs et scanners)	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	197,818.82	Achevé					2021-12-30	2022-07-17	2022-01-04			2022-02-03	2022-01-03	2022-03-15	2022-07-17	2022-04-09	2022-04-16	2022-07-18	2022-08-09
NE-P-LRS-260580-GO-RFB / Reproduction et distribution des livres lecture au sahel (v oir REACH)	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2021-12-30		2022-01-04			2022-02-15		2022-03-17		2022-04-21		2022-07-20	
NE-P-LRS-260582-GO-RFB / Reproduction et distribution des livres à la maison (RRA D @ home)	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	185,300.29	Achevé					2021-12-30	2022-06-11	2022-01-04	2022-06-12		2022-02-18	2022-05-31	2022-03-20	2022-09-29	2022-04-24	2022-09-29	2022-07-23	2025-03-18
NE-P-LRS-260705-GO-RFB / Acquisition et installation de 23 classes Digitales (DIGITR UCAS)	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2021-12-30	2024-02-15	2022-01-04			2022-02-18		2022-03-20		2022-04-24		2022-10-21	
NE-P-LRS-260869-GO-RFQ / Acquisition de 6 coffres-forts pour l'UCP et les URAT	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	9,641.75	Achevé							2022-01-04	2022-02-05						2022-03-01	2022-01-09	2022-03-31	2021-12-29
NE-P-LRS-279631-GO-RFQ / Acquisition et installation de 23 classes Digitales (DIGITR UCAS)	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A priori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2022-06-05	2022-07-14						2022-07-31		2023-01-27	
NE-P-LRS-279791-GO-DIR / Acquisition et l'installation d es classes d'urgence en test à Niamey et Zinder et la mise en place d'assistance technique avec l'UNICEF	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	5,634,974.00	Signé					2022-05-31	2022-06-19	2022-06-05	2022-06-21						2022-07-20	2022-05-20	2022-10-18	
NE-P-LRS-280050-GO-RFQ / Acquisition de livres destinés aux bibliothèques des EN et de l'ENS LOT 2	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	238,820.86	Achevé							2022-06-05	2022-07-14						2022-07-31	2022-06-14	2023-01-27	2022-11-14
NE-P-LRS-280052-GO-RFQ / Acquisition de livres destinés aux bibliothèques des EN et de l'ENS LOT 1	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	98,391.07	Achevé							2022-06-05	2022-07-14						2022-07-31	2022-05-09	2023-01-27	2022-08-29
NE-P-LRS-280053-GO-RFQ / Acquisition de livres destinés aux bibliothèques des EN et de l'ENS LOT4	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2022-06-05	2022-03-29						2022-07-31	2022-05-05	2023-01-27	2022-08-29
NE-P-LRS-280066-GO-RFQ / Acquisition de livres destinés aux bibliothèques des EN et de l'ENS LOT3	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	12,008.03	Achevé							2022-06-05	2022-07-14						2022-07-31	2022-05-09	2023-01-27	2022-08-29
NE-P-LRS-280081-GO-RFQ / Acquisition de livres destinés aux bibliothèques des EN et de l'ENS LOT5	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	163,415.43	Achevé							2022-06-05	2022-07-14						2022-07-31	2022-07-14	2023-01-27	2022-11-14
NE-P-LRS-280089-GO-RFQ / Acquisition de livres destinés aux bibliothèques des EN et de l'ENS LOT2	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2022-06-05	2022-07-14						2022-07-31	2022-05-05	2023-01-27	2022-08-29
NE-P-LRS-260572-GO-DIR / Acquisition d'équipements d e 400 centres en classes d'urgence (Twintes) avec l'UNIC EF	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	0.00	Annulé					2021-12-30		2022-01-04			2022-02-18				2022-05-11		2022-05-11	
NE-P-LRS-263245-GO-RFB / Acquisition de tablettes Spécifiques et paramétrées pou r les enseignants de section spéciale , chefs d'établissements URE et promotionnaire s ENI (Control Cadre)	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2022-09-30		2022-10-05			2022-11-16		2022-12-16		2023-01-20		2023-07-11	
NE-P-LRS-258216-GO-RFB / Achat de ressources documentaires et pédagogiques (Mallettes pédagogiques) pour Mini CAPED, CAPED et UP	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2021-12-30		2022-01-04			2022-02-03		2022-03-05		2022-04-09		2022-10-06	
NE-P-LRS-251661-GO-RFB / Acquisition de tablettes pour les enseignants de section spéciale , chefs d'établissements URE et promotionnaire s ENI	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2021-10-30		2021-11-04			2021-12-16		2022-01-15		2022-02-19		2022-08-18	
NE-P-LRS-250086-GO-RFQ / Reproduction et distribution de livres à la maison	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2021-10-04							2021-12-01		2022-05-31	
NE-P-LRS-252089-GO-RFB / Acquisition des équipements (Table-bancs, Armoires métalliques, Bureaux enseignan ts, chaises enseignants)	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2021-11-30		2021-12-05			2022-01-04		2022-02-03		2022-03-10		2022-08-04	
NE-LRS-295348-GO-RFQ / Achat de ressources documentaires et pédagogiques (Mallettes pédagogiques) pour Mini CAPED, CAPED et UP.	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2020-12-30							2021-03-16		2021-08-31	
NE-P-LRS-309522-GO-RFB / Acquisition de tablettes Spécifiques et paramétrées pou r les enseignants de section spéciale , chefs d'établissements URE et promotionnaire s ENI (Control Cadre)	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2022-11-30		2022-12-05			2023-01-16		2023-01-25		2023-03-22		2023-08-18	
NE-LRS-310880-GO-RFQ / IMPRESSION DU MANUEL DE PROCEDURES RENOVE DU M EN	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2021-01-04	2021-11-15						2023-03-01	2022-12-06	2023-08-22	2023-03-07
NE-P-LRS-326271-GO-DIR / Acquisition de tablettes Spécifiques et paramétrées pou r les enseignants de section spéciale , chefs d'établissements URE et promotionnaire s ENI (Control Cadre)	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	0.00	Signé					2022-12-31	2023-02-21	2023-01-05	2023-02-27						2023-03-29	2023-05-12	2023-08-08	
NE-P-LRS-326270-GO-DIR / Acquisition et transport des manuels complémentaires de l'initiative des livres pour la lecture à la maison (READ @ home)	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	0.00	Signé					2022-12-31	2023-01-18	2023-01-05	2022-11-21						2023-03-29	2023-10-31	2023-08-08	
NE-P-LRS-327539-GO-RFB / Acquisition et transport des matériels informatique au Pr offr de CAPED et UP	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé					2022-12-31	2022-12-28	2023-01-05			2023-02-04	2023-01-30	2023-03-06	2023-03-30	2023-04-10	2023-05-26	2023-07-05	2025-05-15
NE-P-LRS-327541-GO-DIR / Acquisition des ressources P édagogiques (Ouvrages) au Profit des CAPED et UP	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	0.00	Achevé					2023-03-31	2022-11-25	2023-04-05	2023-01-16						2023-05-10	2023-04-14	2023-11-06	2024-05-04
NE-P-LRS-338374-GO-RFB / Acquisition et transport des matériels informatique au Pr ofil des écoles normales et ecole Normale supérieur...	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé					2023-04-30	2023-03-17	2023-05-05			2023-06-04	2023-06-27	2023-07-04	2023-05-15	2023-08-08	2023-08-24	2023-11-06	2024-10-14
NE-P-LRS-338381-GO-RFQ / Equipements les salles de cours des Ecoles Normales et Ecole Normale supérieure	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2023-05-04	2023-02-27						2023-06-29	2023-03-29	2023-12-26	2023-04-04
NE-P-LRS-338382-GO-RFQ / Impression et transport des programmes des Ecoles Normales	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2023-05-30							2023-07-21		2024-01-21	
NE-P-LRS-338400-GO-RFQ / Acquisition d'une banline au projet Niger LIRE	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2023-05-04	2023-02-21						2023-06-29	2023-03-09	2023-12-26	2023-03-31
NE-P-LRS-338403-GO-RFB / Acquisition et transport des outils didactiques pour handicapés (Auditifs, Visuels et moteurs et mental (Education i nclusive) des établissement s primaire et secondaire	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé					2023-06-30	2024-06-12	2023-07-05			2023-08-04	2024-08-14	2023-09-01	2024-08-27	2023-10-03	2024-10-09	2024-01-01	2025-06-04
NE-P-LRS-338414-GO-RFB / Reproduire et transporter d es documents (fiches, livre de l'élève et guides des facilitateurs et guides...	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2023-04-29	2023-04-20	2023-05-04			2023-06-02	2023-06-27	2023-07-03	2023-08-07	2023-08-07	2023-11-05	2023-11-06	2024-10-14
NE-P-LRS-338419-GO-RFQ / Reproduire et distribuer les manuels et guides de la DEF	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2023-06-05	2023-06-15						2023-07-31	2023-07-03	2024-03-27	2023-07-12
NE-P-LRS-338423-GO-RFQ / Acquérir 2 pico projecteurs pour le compte de la direction, responsables des programmes et la DEF PM	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2023-07-04	2023-08-21						2023-08-30	2023-05-29	2024-02-26	2023-06-16
NE-P-LRS-340286-GO-RFQ / Reproduction des Dépliants thématiques, des bulletins d 'informations à destination d es autorités éducatives locales et gestionnaires (DRSN, IEF, Directeurs, Gestionn aires bus	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2023-05-04							2023-06-30		2023-12-27	
NE-P-LRS-338385-GO-DIR / Acquérir des manuels scolaires (Anglais, Mathématique et Français) du niveau secondaire avec l'éditeur EDICEF	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	0.00	Achevé					2023-04-29	2023-03-09	2023-05-04	2023-03-09						2023-06-09	2023-05-31	2023-12-05	2025-06-27
NE-P-LRS-340685-GO-RFQ / Acquisition des équipements de la Salle de micro Enseignement de l'Ecole Normale d e Niamey	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2023-08-04	2023-03-02						2023-09-29	2023-05-11	2024-03-27	2023-03-29

NE-P-LRE-672504-GO-RFQ / Acquisition de Mobiliers de B ureau pour les 3 nouvelles U RAT et les bureaux annexes de l'UCP	IDA / 73810	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-01-3 1	2025-02-1 2						2025-02-1 6	2025-03-0 4	2025-03-0 3	2025-03-1 2
NE-P-LRE-672515-GO-RFQ / Acquisition de matériels info rmatiques pour l'UCP et les 3 nouvelles URAT	IDA / 73810	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-02-0 6	2025-02-1 8						2025-02-2 0	2025-04-0 9	2025-03-0 7	2025-05-0 5
NE-P-LRE-672518-GO-RFQ / Acquisition de 3 groupes éle ctrogènes pour les 3 URAT	IDA / 73810	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-02-0 6	2025-02-1 2						2025-02-2 2	2025-03-0 5	2025-03-0 9	2025-04-2 3
NE-P-LRE-672519-GO-RFQ / Acquisition de 2 kits de vidéo conférence pour les URAT d' Agadez et Dosso	IDA / 73810	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-02-1 0	2025-02-1 2						2025-02-2 6	2025-03-0 4	2025-03-2 8	2025-03-1 2
NE-P-LRE-672527-GO-RFQ / Acquisition d'un photocopie ur grand format multifonctio n pour l'UCP et 3 photocopie urs format moyen multifonct ion pour les 3 nouvelles URA	IDA / 73810	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-02-1 7	2025-02-2 1						2025-03-0 5	2025-03-1 0	2025-03-1 2	2025-03-1 2
NE-P-LRE-672890-GO-RFB / Acquisition de matériel roula nt (11 véhicules double cabi ne 4x4 pick-up et 1 véhicule hy brigadaires d'Aqua Tech nique (URAT), 1 véhicule HA 8270P CARD et 1 véhicule S tation Wagon V6) pour l'Unit é de Coordination du Projet I	IDA / 65720	Project Administration and Coordination	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé					2025-02-0 3	2025-04-0 7	2025-02-1 0	2025-04-1 8			2025-03-1 2	2025-05-1 6	2025-03-1 7	2025-05-2 3	2025-03-1 1	2025-07-2 1	2025-06-2 6	2026-07-2 7
NE-P-LRE-693317-GO-DIR / Convention avec l'UNOPS po ur une assistance technique pour la mise en place des outils informatiques pour l es structures du Ministre de l'Éducation Nationale, de l'Al phabétisation et de la Prom otion des Langues	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - Internatio nal		N	0.00	En cours d'e xamen					2025-05-2 1	2025-07-3 0	2025-05-2 6	2025-08-0 4						2025-06-2 0	2025-06-1 2	2025-12-1 7	
NE-P-LRE-693835-GO-RFQ / Acquisition de matériel info rmatique complémentaire au profit de l'UCP et des URAT	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-07-1 4	2025-08-0 1						2025-07-2 6	2025-08-1 5	2025-08-1 5	2025-09-0 4
NE-P-LRE-509082-GO-RFQ / Acquisition des matériels sc olaires relatifs aux travaux d e construction de 83 salles de classes et ouvrages conn exes de la phase pilote dans les régions de Maradi, Zinde r et Niamey	IDA / 73810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2025-07-2 2	2025-08-1 1						2025-08-1 9	2025-08-1 6	2025-08-2 8	
NE-P-LRE-506577-GO-RFB / Acquisition de 2 camions 4x4 double cabine Hard'top pour appui logistique au ME N pour le suivi des travaux d e construction d'infrastructu res scolaires	IDA / 73810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé					2025-08-1 4	2025-08-2 8	2025-08-2 2				2025-08-2 5	2025-11-0 6	2025-09-0 4	2025-11-1 4	2025-09-2 0	2025-12-0 5	2025-12-1 9	2026-08-2 3
NE-P-LRE-506569-GO-RFQ / Acquisition d'un kit vitascorf ävence pour l'UCP	IDA / 73810	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-08-2 8	2025-08-2 9						2025-09-1 3	2025-08-1 6	2025-10-0 3	2025-09-1 8
NE-P-LRE-501066-GO-RFQ / Fourniture et pose de kits so laires photovoltaïques pour l es URAT et les 3 nouvelles U e de construction de salles d e classe dans la région de M aradi	IDA / 73810	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-08-2 8	2025-08-2 9						2025-09-1 9	2025-09-3 0	2025-11-1 8	2026-01-1 2
NE-P-LRE-510964-GO-RFQ / Acquisition de fournitures sc olaires pour les apprenants i populations hôtes, réfugiés et déplacés internes) des 60 0 centres à passerelle preca ri en compte la situation de s enfants réfugiés par le HC	IDA / 73810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-09-0 8	2025-10-0 1						2025-09-2 0	2025-10-2 4	2025-10-0 5	2025-11-2 6
NE-P-LRE-509883-GO-RFQ / Acquisition des matériels sc olaires relatifs aux travaux d e construction de 651 salles de classe de la phase pilote et operation d'urgence dans les régions de Maradi, Zinde r et Niamey.	IDA / 73810	Promoting Learning for Girls and Boys	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2025-10-2 0		2025-10-2 5				2025-11-3 0		2025-12-2 0	2026-01-1 1		2026-03-1 2	
NE-P-LRE-515767-GO-RFQ / Acquisition, installation et m aintenance de 18 kits Starlin k pour l'UCP, les URAT et les 10 écoles pilotes de la régio n de Maradi	IDA / 73810	Improving Teaching Practic es	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-10-1 1	2025-10-0 8						2025-10-3 0	2025-11-1 1	2025-11-1 6	2025-12-2 6
NE-P-LRE-519583-GO-RFB / Acquisition des matériels sc olaires relatifs aux travaux d e construction de 651 salles de classes de la phase pilote et operation d'urgence dans les régions de Maradi, Zinde r et Niamey.	IDA / 73810	Improving Teaching Practic es	A priori	Appel d'offres	Open - Internation al	Single Stage - Two Envelope	N	0.00	Annulé					2025-11-0 5		2025-11-1 0				2025-12-2 2		2026-01-1 6	2026-04-1 7		2026-04-1 7	
NE-P-LRE-524340-GO-RFQ / Acquisition, installation, conf iguration et maintenance de 191 kits de connexion inter et par satellite Starlink au pr ofit des inspections primaire s et secondaires	IDA / 65720	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2025-11-3 0	2026-02-0 2						2026-01-1 0		2026-03-1 1	
NE-P-LRE-524353-GO-RFQ / Acquisition des matériels sc olaires relatifs aux travaux d e construction de 124 salles de classes de la phase pilote et operation d'urgence dans la région de Niamey.	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2025-11-1 8	2025-11-2 4						2025-12-0 9	2025-12-1 2	2026-01-0 8	
NE-P-LRE-526268-GO-RFQ / Acquisition, installation, conf iguration et maintenance de 64 kits de connexion interne t par satellite Starlink au pro fit de 52 structures centrale s du ASN, 1 DREN et 9 IEN E	IDA / 65720	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-11-1 8	2026-01-0 5						2025-12-1 0	2026-02-1 7	2026-03-0 9	2026-05-0 6
NE-P-LRE-525344-GO-RFB / Acquisition des matériels sc olaires relatifs aux travaux d e construction de 651 salles de classes de la phase pilote et opération d'urgence dans les régions de Maradi, Niam ey et Zinder	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En cours d'e xécution					2025-12-0 3	2025-12-0 2	2025-12-0 8	2026-12-0 9			2026-01-1 2		2026-02-0 2		2026-03-0 9	2026-04-2 9	
NE-P-LRE-526905-GO-RFQ / Acquisition de fournitures sc olaires pour les apprenants i populations hôtes, réfugiés et déplacés internes) dans 6 0 centres à passerelle pour l es 3 nouvelles régions (Aga dez, Dosso et Niamey)	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-12-1 0	2025-12-2 2						2025-12-2 6	2026-01-0 6	2026-03-1 5	2026-02-1 6
NE-P-LRE-532062-GO-RFQ / Acquisition des fournitures s colaires pour les apprenants i populations hôtes, réfugiés et déplacés internes) dans 2 00 centres SGAP au titre des 3 nouvelles région	IDA / DS600	Improving Teaching Practic es	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2026-02-0 4							2026-02-2 1		2026-03-0 3	
NE-P-LRE-532280-GO-RFB / Acquisition des matériels sc olaires pour l'équipement de 274 salles de classe de la ph ase d'urgence dans les régio ns de Zinder et Niamey.	IDA / 73810	Improving Teaching Practic es	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En cours d'e xécution					2026-02-1 8	2026-03-0 9	2026-02-2 3				2026-03-2 5		2026-04-2 4			2026-07-2 8	
NE-P-LRE-541412-GO-RFB / Edition, impression et transp ort (au niveau des DREN) de matériels scolaires destinés a ssiste INDRAPI pour les sité aux CI et CP	IDA / DS600	Improving Teaching Practic es	A priori	Appel d'offres	Open - Internation al	Single Stage - Two Envelope	N	0.00	En cours d'e xécution					2026-03-1 6	2026-07-2 8	2026-03-2 1	2026-08-0 2			2026-04-2 0		2026-05-1 6			2026-10-1 8	
NE-P-LRE-541428-GO-RFB / Acquisition des kits scolaires et des kits d'hygiène pour le s filles bénéficiaires du prog ramme "Espaces Sûrs" d'ap prentissage pour les filles au collège	IDA / DS600	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé					2026-03-2 0	2026-05-0 4	2026-03-2 5	2026-05-1 8			2026-04-2 4	2026-06-1 6	2026-05-0 4	2026-06-2 3	2026-05-2 1	2026-07-2 2	2026-07-2 0	2026-08-1 6
NE-P-LRE-531884-GO-RFB / Acquisition et distribution aux niveau des DREN des nouve aux manuels de lecture pour les élèves du CI et CP édités par l'INDRAP	IDA / DS600	Improving Teaching Practic es	A priori	Appel d'offres	Open - Internation al	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En cours d'e xécution					2026-04-0 6	2026-05-1 3	2026-04-1 6	2026-06-0 1			2026-05-1 6	2026-07-0 6	2026-05-2 6	2026-08-2 5	2026-06-2 1		2026-10-1 9	
NE-P-LRE-546263-GO-RFB / Acquisition, installation et m aintenance de 191 kits Starli nk et composants d'extensio n de connexion interne pour l s DREN, les 9 Ecoles Normal es et 179 inspections prioritaires dotées de tablettes	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2026-04-0 8	2026-04-2 8						2026-05-0 1	2026-06-1 2	2026-05-3 1	2026-08-2 1
NE-P-LRE-547391-GO-RFB / Acquisition des matériels sc olaires pour l'équipement de s collèges scientifiques dans les régions de Niamey, Tahou a et Zinder	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En cours d'e xécution					2026-04-3 0	2026-05-2 1	2026-05-0 5	2026-05-2 9			2026-06-1 6	2026-06-2 9	2026-07-1 6	2026-07-1 4	2026-08-0 6	2026-10-0 5	
NE-P-LRE-547399-GO-RFB / Acquisition des matériels sf omatiques et divers pour le s collèges scientifiques dans les régions de Niamey, Tahou a et Zinder	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d 'exécution					2026-05-0 5		2026-05-1 0				2026-06-1 1		2026-07-1 1		2026-08-0 1	2026-09-3 0	
NE-P-LRE-547377-GO-RFB / Acquisition des matériels sc olaires pour l'équipement de s salles de classe de la phas e ouverte dans la région de Zinder	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d 'exécution					2026-05-1 5		2026-05-2 0				2026-07-0 1		2026-07-3 1		2026-09-0 4	2026-11-0 3	
NE-P-LRE-547413-GO-RFB / Acquisition des équipements sc olaires, sportifs, artistiq ues ordinaire et scientifiq ues dans les régions de Mar adi, Niamey, Tahoua et Zin der	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En cours d'e xécution					2026-05-3 0	2026-06-1	2026-06-0 4	2026-06-2 5			2026-07-1 6	2026-07-0 7	2026-08-1 5	2026-07-2 0	2026-09-1 9	2026-11-1 8	

NE-P-LRE-547381-GO-RFB / Acquisition des mobiliers sc olaires pour l'équipement de s salles de classe de la phas e ouverte dans la région de Tahoua	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	N		0.00	En attente d 'exécution						2026-05-1 5		2026-05-2 0				2026-07-0 1		2026-07-3 1		2026-09-0 4		2026-11-0 3	
NE-P-LRE-547378-GO-RFB / Acquisition des mobiliers sc olaires pour l'équipement de s salles de classe de la phas e ouverte dans la région de Dosso	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	N		0.00	En attente d 'exécution						2026-05-1 5		2026-05-2 0				2026-07-0 1		2026-07-3 1		2026-09-0 4		2026-11-0 3	
NE-P-LRE-547382-GO-RFB / Acquisition des mobiliers sc olaires pour l'équipement de s salles de classe de la phas e ouverte dans la région de Maradi	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	N		0.00	En attente d 'exécution						2026-05-1 5		2026-05-2 0				2026-07-0 1		2026-07-3 1		2026-09-0 4		2026-11-0 3	
NE-P-LRE-557364-GO-RFQ / Acquisition, installation et m aintenance de 125 kits starli nk pour les 125 inspections rectorales	IDA / DS600	Improving Teaching Practic es	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Enveloppe	N		0.00	En cours d'e xécution								2026-06-1 6	2026-06-2 6							2026-07-0 2		2026-08-1 6	
NE-P-LRE-546566-GO-RFB / Acquisition et installation de s panneaux solaires photovo ltaïques pour l'électrification de 83 écoles dans les région s de Maradi, Niamey, et Zind er	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	N		0.00	En attente d 'exécution						2026-09-0 1		2026-09-0 9				2026-10-2 3		2026-11-0 6		2026-11-2 5		2027-02-2 5	
NE-P-LRE-546826-GO-RFQ / Acquisition des matériels sc olaires pour 76 000 apprena nts (populations hôtes, réfu giés et déplacés internes) d ans centres DGAH au niveau des huit (8) régions	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	N		0.00	En cours d'e xécution								2026-08-2 4	2026-09-0 9							2026-10-1 6		2026-12-0 2	
NE-P-LRE-546428-GO-RFQ / Acquisition de 2533 tableau x à chevalet au profit des ce ntres DGAH répartis sur les huit (8) régions	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	N		0.00	En cours d'e xécution								2026-08-2 5	2026-09-0 9							2026-09-2 8		2026-10-2 8	
NE-P-LRE-546651-GO-RFB / Acquisition de 39500 tables bancs pour les 1975 CEG et les res DGAH experts sur les hui t (8) régions	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	N		0.00	En attente d 'exécution						2026-08-2 4		2026-09-0 3				2026-10-0 5		2026-10-1 5		2026-11-0 7		2027-02-0 5	
NE-P-LRE-544736-GO-RFQ / Acquisition des materiels pu ur les laboratoires des colleg es scientifiques à regime d'i nternat et demi-pen PA-LRE du reseau régional de Niamey, T ahoua et Zinder	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	N		0.00	En cours d'e xécution								2026-08-2 4								2026-09-2 8		2026-10-2 8	
NE-P-LRE-547404-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers de réfectoires et divers pour les colléges scientifiques da ns les régions de Niamey, T ahoua et Zinder	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	N		0.00	En attente d 'exécution								2026-09-0 3								2026-10-1 2		2026-11-1 2	
NE-P-LRE-546629-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers (Ta bles et chaises) pour 2533 c entres DAHI répartis sur les huit (8) régions	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	N		0.00	En cours d'e xécution								2026-08-3 1	2026-09-0 9							2026-10-2 6		2027-01-2 6	
NE-P-LRE-546624-GO-RFQ / Acquisition des équipements collectifs au profit de 2534 c entres DAHI répartis sur les huit (8) régions	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	N		0.00	En cours d'e xécution								2026-09-0 2	2026-09-0 9							2026-10-2 2		2026-11-1 1	
NE-P-LRE-547362-GO-RFB / Acquisition des mobiliers sc olaires pour l'équipement de s salles de classe de la phas e ouverte dans la région de Maradi	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	N		0.00	En attente d 'exécution						2026-10-0 5		2026-10-1 3				2026-12-1 5		2027-02-0 3		2027-03-3 0		2027-06-2 9	
NE-P-LRE-573916-GO-RFB / Acquisition des mobiliers sc olaires pour l'équipement de s salles de classe de la phas e ouverte dans les régions de Tillaberi et Dosso	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	N		0.00	En attente d 'exécution						2026-10-3 0		2026-11-0 6				2027-01-1 5		2027-03-0 2		2027-04-2 3		2027-07-2 6	

NON CONSULTING SERVICES																																					
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approa ch	Procurement Pr ocess	Prequalificatio n (Y/N)	Actual Amoun t (US$)	Process St atus	Draft Pre-qualificatio n Documents		Prequalification Eval uation Report		Draft Bidding Docu ment / Justification		Specific Procuremen t Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Repor t and Recommendati on for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-LRE-200745-NC-INF / fo urniture du Logiciel de Gesti on Financière et Comptab le « Tom'pro » en Multi-Projets , Multi-sites et Multi-Bailleur s pour la gestion du Projet N IGER-LRE	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Passation de mar ché de gré à gré	Direct		N	59,581.84	Achevé					2020-11-2 0	2020-11-1 8	2020-11-2 5	2020-12-1 1							2020-12-3 0	2021-01-3 0	2021-06-2 8	2021-12-1 5
NE-P-LRE-284409-NC-RFB / Elaborer /éditer de livres de lecture au Sahel (livre de lec ture en langue nationale, v cent mach)	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Enveloppe	N	0.00	Annulé					2022-07-0 5		2022-07-0 9				2022-08-1 6		2022-09-1 5		2022-10-2 0		2023-04-1 8	
NE-P-LRE-292253-NC-RFQ / Hebergement nouv.domaine sécurité de la plate forme d e formation en ligne et mob ilisables du Personnel du M EN	IDA / DS600	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe	N	0.00	Achevé					2022-10-0 5	2022-06-1 4									2022-11-3 0	2022-07-1 5	2023-05-2 9	2022-08-1 7
NE-P-LRE-247018-NC-RFQ / Transport et Distribution des manuels restant dans le cad re du test Track & Trace	IDA / DS600	Project Administration and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Enveloppe	N	0.00	Achevé					2022-09-2 7	2022-11-0 1									2022-11-2 2	2022-12-2 2	2023-05-2 1	2023-01-1 7
NE-P-LRE-434164-NC-RFQ / Impression et distribution d es guides de langage et mat hs des programmes révisés	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Enveloppe	N	0.00	Annulé					2024-11-0 5										2024-12-3 1		2025-06-2 9	
NE-P-LRE-493866-NC-RFQ / Reproduction du livret sur le s thèmes spécifiés et régleni entaires sur la GRH	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Enveloppe	N	0.00	Achevé					2025-05-2 7	2025-08-0 1									2025-06-0 7	2025-08-1 5	2025-06-2 2	2025-09-1 8
NE-P-LRE-498460-NC-RFQ / Impression du manuel de l'a nimateur Readytowear de l a commune Readytowear	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Enveloppe	N	0.00	Achevé					2025-06-2 1	2025-06-1 7									2025-07-0 5	2025-04-2 8	2025-07-2 0	2025-05-0 5
NE-P-LRE-501210-NC-RFQ / Impression du manuel de l'a nimateur Readytowear dans le cadre du projet d'engage ment parental	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Enveloppe	N	0.00	Achevé					2025-07-1 5	2025-08-1 7									2025-07-2 9	2025-04-2 8	2025-08-0 6	2025-05-0 5
NE-P-LRE-501216-NC-RFQ / Reproduction du livret recue il des textes législatifs et ré glementaires en GRH	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Enveloppe	N	0.00	Achevé					2025-07-1 5	2025-08-0 1									2025-07-2 9	2025-08-1 5	2025-08-1 3	2025-09-1 9
NE-P-LRE-516575-NC-RFQ / Impression du modèle d'ada ptation curriculaire pour la création des structures de concertées du MENAPLA	IDA / T3810	Improving Teaching Practic es	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Enveloppe	N	0.00	Achevé					2025-08-1 4	2025-09-0 1									2025-08-2 8	2025-08-1 6	2025-09-1 7	2025-10-2 9
NE-P-LRE-510965-NC-RFQ / Reproduction et transport d es documents (fiches, livre d e l'élèves et guide des facili ateurs) pour les 300 ancien es écoles et les 300 écoles s upérieures du primaire	IDA / T3810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Enveloppe	N	0.00	Achevé					2025-09-0 9	2025-10-0 6									2025-09-2 1	2025-10-2 4	2025-10-1 1	2025-11-0 6
NE-P-LRE-510966-NC-RFQ / Edition et reproduction des outils de collecte des donné es et de supervision de l'enq uête nationale sur les apprenti sages du niveau primaire (C P, CE2 et CM2)	IDA / T3810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Enveloppe	N	0.00	Achevé					2025-09-0 8	2025-11-0 5									2025-09-2 0	2025-11-1 8	2025-10-1 0	2025-12-3 0
NE-P-LRE-510961-NC-RFQ / Edition et impression de l'an nuaire statistique de poche, du rapide quantitatif et du d ossier de presse	IDA / T3810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Enveloppe	N	0.00	Achevé					2025-09-1 0	2025-12-1 2									2025-09-2 2	2025-12-2 4	2025-10-2 2	2025-12-3 0
NE-P-LRE-520702-NC-RFQ / Reproduction des outils de f ormation des membres des structurelles en langues haus a et songhay-zarma.	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Enveloppe	N	0.00	Achevé					2025-11-0 1	2025-11-0 5									2025-11-0 7	2025-11-1 1	2025-11-2 2	2025-11-2 6
NE-P-LRE-526889-NC-RFQ / Reproduction et transport d es manuels pour la 2ème celeb re des élèves des 50 Makara nda	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Enveloppe	N	0.00	Achevé					2025-12-0 8	2025-12-2 2									2025-12-2 2	2026-01-1 6	2026-02-2 3	2026-02-2 3
NE-P-LRE-526898-NC-RFQ / Reproduction et transport d es documents complémenta res (fiches, livre de l'élèves et guide des facilitateurs) po ur les 300 écoles supérieures bénéficiaires du PRAQ	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Enveloppe	N	0.00	Achevé					2025-12-0 8	2025-12-1 7									2025-12-2 2	2026-01-0 5	2026-01-1 1	2026-01-1 4
NE-P-LRE-546623-NC-RFQ / Reproduction et transport d es supports didactiques (doc uments) du PRAQ (fiches, liv re de l'élève et guides des f acilitateurs) pour les 600 éc oles du primaire	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Enveloppe	N	0.00	En attente d 'exécution					2026-08-2 7										2026-12-0 2		2026-12-0 8	

CONSULTING FIRMS																																					
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approa ch	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Statu s	Terms of Reference		Expression of Interes t Notice		Short List and Draft Request for Proposal s		Request for Proposal s as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Techni cal Proposal		Combined Evaluatio n Report and Draft N egotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-LRE-150577-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultan t (bureau d'études) pour for mer une équipe nationale e n Modélisation Macroéconom ique, exercice et compte modèles. (Modélisation dans la formation des enseignant s , Primaire et secondaire)	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - Internation al		0.00	Annulé	2019-12-25		2020-01-1 5		2020-02-2 6				2020-03-2 7		2020-04-2 6		2020-05-3 1		2020-07-0 1		2021-07-0 1	

NE-LRE-150581-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant (bureau d'études) pour réaliser les études de faisabilité et l'évaluation des impacts de l'éducation non formelle	IDA /V2910	Project advance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		61,835.29	Achevé	2019-12-25	2020-07-17	2020-01-15	2020-07-20	2020-02-28	2020-09-18						2020-03-29	2021-01-18	2020-05-07	2020-12-03	2020-10-30	2021-06-07
NE-LRE-150583-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant (cabinet) pour réaliser la délocalisation des établissements du Primaire et du Secondaire	IDA /V2910	Project advance	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,025,257.03	Achevé	2019-12-25	2020-04-23	2020-01-15	2020-04-27	2020-02-28	2020-08-07			2020-03-27	2020-10-20	2020-06-26	2020-11-26	2020-05-31	2021-03-18	2020-07-05	2021-04-19	2021-07-05	2022-10-03
NE-LRE-150574-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet/Firme pour élaborer le manuel des procédures administratives, financières, comptables et de passation des marchés	IDA /V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Achevé	2020-03-26	2020-04-28	2020-06-14	2020-05-15	2020-05-28	2020-07-11							2020-06-27	2020-07-27	2020-08-11	2020-08-13	2021-01-28	2020-10-06
NE-LRE-150573-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant (cabinet/firme) pour réaliser l'audit organisationnel et institutionnel des onze (11) Ecoles Normales Supérieure	IDA /V2910	Project advance	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2020-01-14		2020-02-04		2020-03-19				2020-06-16		2020-05-16		2020-06-20		2020-07-25		2021-07-25	
NE-LRE-174297-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant (firme) pour la mise à jour du manuel de mise en œuvre et des modèles types de contrat de performance et de gestion déléguée pour les établissements cibles évalués le cadre du Projet LRE	IDA /V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Achevé	2020-05-25	2020-06-03	2020-06-15	2020-06-03	2020-07-20	2020-07-31							2020-08-26	2020-07-31	2020-10-02	2020-08-19	2021-03-31	2021-03-09
NE-LRE-206784-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant (cabinet) pour l'évaluation des besoins en installations et équipement pour eau, éle ctricité et internet dans les ENI, ENS, écoles, Directions, et autres bénéficiaires du projet - 2021	IDA /D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Achevé	2020-11-30	2022-03-31	2020-12-21		2021-02-03	2022-07-17							2021-03-05	2022-09-21	2021-04-09	2023-01-13	2021-10-06	2025-02-12
NE-LRE-205510-CS-QCBS / Assistance Technique à la mise en place de la Radio Scolaire	IDA /D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2020-12-30	2021-12-12	2021-01-20	2022-01-26	2021-02-05	2022-04-25			2021-04-02	2022-06-13	2021-05-02	2022-08-12	2021-06-04		2021-07-11		2022-07-11	
NE-LRE-204797-CS-CQS / Etudes des travaux de réhabilitation des infrastructures d'accès annexes et école de formation des enseignants e ssitantes	IDA /D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		65,666.38	Achevé	2021-01-15	2021-06-09	2021-02-05		2021-03-21	2021-09-07							2021-08-20	2021-10-21	2021-05-21	2021-11-21	2021-11-21	2023-07-25
NE-LRE-204803-CS-CQS / Recrutement d'une Firme pour la Formation en Gestion à la Base	IDA /D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2021-01-15	2021-02-17	2021-02-15	2021-03-23	2021-03-21								2021-06-20		2021-05-25		2021-11-21	
NE-LRE-217754-CS-CQS / Recrutement d'un Auditeur Interne des comptes du Projet LRE au titre des exercices 2021-2022-2023	IDA /D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2021-03-30	2021-02-17	2021-04-20		2021-06-03								2021-07-03		2021-08-07		2022-02-03	
NE-LRE-222402-CS-QCBS / Recrutement d'un auditeur externe des comptes du Projet au titre des exercices 2021,2022 et 2023	IDA /D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Achevé	2021-03-30	2021-03-18	2021-04-20	2021-04-19	2021-06-03	2021-06-17			2021-07-01	2021-08-11	2021-07-31	2021-10-26	2021-09-03	2022-03-21	2021-10-06	2022-10-06	2022-10-06	2023-07-12
NE-LRE-150582-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant (Cabinet) pour réaliser l'audit organisationnel et institutionnel du MES et du MEP	IDA /V2910	Project advance	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2019-12-25	2020-05-27	2020-01-15		2020-02-28								2020-03-29		2020-05-07		2020-10-30	
NE-P-LRE-250090-CS-CQS / Recrutement d'une agence de communication dans le cadre du Projet LRE	IDA /D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Achevé	2021-11-19	2021-09-22	2021-12-10		2022-01-23	2021-06-03							2022-02-22	2022-08-11	2022-03-23	2022-09-09	2023-03-22	2023-07-31
NE-P-LRE-250094-CS-CQS / Recrutement d'une firmeâ«« Fourniture, installation et formation des outils et d'un module numérique pour le suivi du CA PED et UP (Séances de classe)»	IDA /D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2021-09-30		2021-10-21		2021-12-04								2022-01-03		2022-02-07		2022-08-04	
NE-P-LRE-258227-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet chargé de la conception, et de l'opérationnalisation du Portail National de l'Education au Niger	IDA /D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		171,300.82	Achevé	2021-11-30	2021-10-28	2021-12-21		2022-02-03	2022-03-15							2022-03-05	2022-03-15	2022-04-05	2022-10-05	2022-08-21	2024-02-15
NE-P-LRE-258264-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'un module (informatique) des Agents de la DRH du Ministère de l'Education Nationale	IDA /D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2021-12-15		2022-01-05		2022-02-15								2022-03-22		2022-04-22		2022-05-22	
NE-P-LRE-260025-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS), dans le cadre du Projet	IDA /D5800	Project Administration and Coordination	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2021-12-30	2026-01-14	2022-01-20		2022-03-05				2022-06-04		2022-05-04		2022-06-08		2022-07-13		2023-07-13	
NE-P-LRE-260029-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet chargé de l'opérationnalisation d'un dispositif de formation à distance dans le secteur minier au Niger	IDA /D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Achevé	2021-12-31	2022-01-03	2022-01-21		2022-03-06	2022-04-26							2022-04-05	2022-08-11	2022-05-10	2022-09-19	2023-05-10	2026-02-03
NE-P-LRE-279635-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre du PAR ramène sur l'éducation des filles , volet Espace sûr pour les filles du projet LRE au Niger	IDA /D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2022-05-31	2022-04-04	2022-06-21	2022-04-03	2022-08-04	2022-08-23							2022-09-03		2022-10-03		2023-04-03	
NE-P-LRE-279637-CS-CQS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS), dans le Région de Tillabéry dans le cadre du Projet	IDA /D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2022-05-31	2022-03-06	2022-06-21		2022-08-04								2022-09-03		2022-10-04		2023-04-06	
NE-P-LRE-279638-CS-CQS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS),dans la Région de Tahoua dans le cadre du Projet	IDA /D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2022-05-31	2022-03-06	2022-06-21		2022-08-04								2022-09-03		2022-10-04		2023-04-06	
NE-P-LRE-279640-CS-CQS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS),dans la Région de Maradi dans le cadre du Projet	IDA /D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2022-05-31	2022-03-06	2022-06-21		2022-08-04								2022-09-03		2022-10-04		2023-04-06	
NE-P-LRE-279641-CS-CQS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS),dans la Région de Dosso dans le cadre du Projet	IDA /D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2022-05-31	2022-03-06	2022-06-21		2022-08-04								2022-09-03		2022-10-04		2023-04-06	
NE-P-LRE-279643-CS-CQS / Recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre des activités de prévention et réponse à l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel (HS),dans la Région de Diffa dans le cadre du Projet	IDA /D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2022-05-31	2022-03-06	2022-06-21	2022-03-11	2022-08-04	2022-04-21							2022-09-03	2022-10-14	2022-10-04		2023-04-06	
NE-P-LRE-279666-CS-CQS / Recrutement d'une ONG "value for money" pour les contrats de performances dans la Région de Tillabéry	IDA /D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Signé	2022-05-31	2022-03-07	2022-06-21		2022-08-04	2022-07-07							2022-09-03	2022-10-14	2022-10-04	2022-11-15	2023-04-06	
NE-P-LRE-279667-CS-CQS / Recrutement d'une ONG "value for money" pour les contrats de performances dans la Région de Tahoua	IDA /D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Signé	2022-05-31	2022-03-07	2022-06-21		2022-08-04	2022-07-07							2022-09-03	2022-10-14	2022-10-04	2022-11-15	2023-04-06	
NE-P-LRE-279669-CS-CQS / Recrutement d'une ONG "value for money" pour les contrats de performances dans la Région de Maradi	IDA /D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Signé	2022-05-31	2022-03-07	2022-06-21	2022-03-11	2022-08-04	2022-04-21							2022-09-03	2022-10-14	2022-10-04	2022-11-15	2023-04-06	
NE-P-LRE-279670-CS-CQS / Recrutement d'une ONG "value for money" pour les contrats de performances dans la Région de Zinder	IDA /D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Signé	2022-05-31	2022-03-07	2022-06-21		2022-08-04	2022-07-07							2022-09-03	2022-10-14	2022-10-04	2022-11-21	2023-04-06	
NE-P-LRE-279671-CS-CQS / Recrutement d'une ONG "value for money" pour les contrats de performances dans la Région de Dosso	IDA /D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Signé	2022-05-31	2022-03-07	2022-06-21		2022-08-04	2022-04-21							2022-09-03	2022-10-14	2022-10-04	2022-11-15	2023-04-06	
NE-P-LRE-268207-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre du Programme sur l'éducation des filles déplacées dans les Sites du projet LRE au Niger	IDA /D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2021-12-31	2022-01-18	2022-01-21		2022-03-22				2022-06-19		2022-05-19		2022-06-23		2022-07-22		2023-07-22	
NE-P-LRE-288809-CS-CQS / Etude sur la mise en place d'un dispositif de digitalisation au sein des ENI, ENS, CAP ED et écoles annexes, intégrant les besoins spécifiques des ens en installation et équipements en connectivité	IDA /D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Signé	2022-09-30	2022-04-22	2022-10-21		2022-12-04	2022-07-17							2023-01-03	2022-09-14	2023-02-07	2022-09-22	2023-08-06	
NE-P-LRE-292226-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le renforcement des capacités des encadreurs ENI en informatique	IDA /D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Achevé	2022-09-30	2022-05-26	2022-10-21		2022-12-04	2023-07-13							2023-01-03	2022-11-23	2023-02-07	2022-12-09	2023-08-06	2023-03-01

NE-P-LIRE-300114-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG p sur l'appui à la mise en deu vre du Programme sur le Diag nostic d'Education Sensitiv e Harmonisé - DEAH	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A priori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - Internation al			0.00	Annulé	2022-10-30	2022-07-2 1	2022-11-2 0	2023-07-2 8	2023-01-3 1	2022-12-0 7			2023-01-3 1	2023-07-0 6	2023-03-0 2	2024-01-3 0	2023-04-0 6		2023-05-1 1		2024-05-1 0	
NE-P-LIRE-300113-CS-CQS / Recrutement d'un Consultan t la Gestion des 23 classes d igltaires (DIGITRUCKS)	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National			0.00	Achevé	2022-09-30	2022-06-3 0	2022-10-2 1		2022-12-0 6	2023-04-0 3							2023-01-0 3	2023-06-1 6	2023-02-0 7	2024-09-1 3	2023-08-0 6	2025-09-3 0
NE-LIRE-217757-CS-CQS / R ecrutement d'un bureau "vé rificateur tiers" pour les cont rats de performances	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National			0.00	Annulé	2021-03-30	2021-08-1 7	2021-08-2 0		2021-06-0 3								2021-07-0 3		2021-08-0 7		2022-08-0 7	
NE-P-LIRE-314317-CS-CQS / recrutement d'un Cabinet , c hargé de réaliser un diagnos tic pour l'audit institutionnel et technique de l'AGRAIP	IDA / D5800	Improving Teaching Practic es	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - Internation al			0.00	Achevé	2022-12-30	2022-10-2 5	2023-01-2 0	2023-07-2 2	2023-03-0 1	2025-11-0 5							2023-06-0 4	2025-12-1 0	2023-05-0 9	2025-12-1 5	2023-11-0 5	2026-09-1 6
NE-P-LIRE-314290-CS-CQS / Recrutement d'un Opérateu r de Mobile Money pour le tr ansfert de fonds au profit de s Ecoles Primaires, Collèges et Lycées publics et privés ciblés dans les zones d'inter vention du Projet NIGER-LIR E dans le cadre de la mise e	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited			0.00	Signé	2023-01-30	2023-06-1 6			2023-02-1 3	2024-05-0 7							2023-03-1 5	2025-02-2 8	2023-04-1 9	2025-05-0 5	2023-10-1 6	
NE-P-LIRE-328758-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet (i nstitut de formation) pour la formation des encadreurs d es Ecoles Normales du Niger	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited			0.00	Achevé	2022-12-31	2023-02-1 0			2023-01-1 4	2023-02-2 8							2023-02-1 3	2023-06-0 1	2023-03-2 0	2023-06-1 0	2023-08-1 6	2024-09-2 3
NE-P-LIRE-338416-CS-CQS / Recrutement un cabinet pou r conduire l'audit institution nel et organisationnel de l ' FAEN	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - Internation al			0.00	Annulé	2023-05-31	2023-02-2 4	2023-06-2 1		2023-08-0 4	2022-04-2 1							2023-09-0 3	2022-10-1 4	2023-10-0 9		2024-04-0 5	
NE-P-LIRE-338427-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet p our l'élaboration d'un systè me de remontée des informations du MEN	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - Internation al			0.00	Annulé	2023-04-29		2023-05-2 0		2023-07-0 3								2023-08-0 2		2023-09-0 6		2024-03-0 4	
NE-P-LIRE-338386-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet p our la digitalisation des outil s du système éducatif	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - Internation al			0.00	Annulé	2023-05-31	2022-05-1 3	2023-06-2 1		2023-08-0 4								2023-09-0 3		2023-10-0 4		2024-04-0 5	
NE-P-LIRE-338409-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pou r organiser des activités de sensibilisation à l'utilisation des livres complémentaires (Read @ Home) dans les rég ions de Dosso et Zinder	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - Internation al			0.00	Achevé	2023-05-31	2023-03-0 1	2023-06-2 1	2023-03-2 8	2023-08-0 4	2023-05-0 3							2023-09-0 3	2024-05-0 6	2023-10-0 4	2024-12-2 3	2024-04-0 5	2025-09-1 7
NE-P-LIRE-333909-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet p our les études techniques d es travaux des construction des internats	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - Internation al			0.00	Annulé	2023-04-30		2023-05-2 1		2023-07-0 4								2023-08-0 3		2023-09-0 7		2024-02-0 5	
NE-P-LIRE-338081-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet p our les études techniques d es travaux des construction des classes	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - Internation al			0.00	Annulé	2023-05-31		2023-06-2 1		2023-08-0 4								2023-09-0 3		2023-10-0 4		2024-04-0 5	
NE-P-LIRE-338386-CS-CQS / Renforcer les capacités des acteurs du MEN sur l'exploit ation des outils digitalisés	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - Internation al			0.00	Annulé	2023-04-29		2023-05-2 0		2023-07-0 3								2023-08-0 2		2023-09-0 6		2024-03-0 4	
NE-P-LIRE-339502-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pou r organiser des activités de sensibilisation à l'utilisation des livres complémentaires (Read @ Home) dans les rég ions de Maradi et Tahoua	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - Internation al			0.00	Achevé	2023-05-26	2023-03-0 1	2023-06-1 6	2023-03-2 8	2023-07-3 0	2023-05-0 4							2023-08-2 9	2024-05-0 6	2023-10-0 3	2024-12-2 3	2024-03-2 1	2025-09-1 7
NE-P-LIRE-339026-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pou r organiser des activités de sensibilisation à l'utilisation des livres complémentaires (Read @ Home) dans la rég ion de Tillabéry	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - Internation al			0.00	Achevé	2023-05-31	2023-03-0 1	2023-06-2 1	2023-03-2 8	2023-08-0 4	2024-05-0 6							2023-09-0 3	2024-05-0 6	2023-10-0 8	2024-12-2 3	2024-04-0 5	2025-09-1 7
NE-P-LIRE-330511-CS-QCBS / Recruter une assistance te chnique pour accompagner l e MEN dans l'élaboration du Programme Sectoriel et la mise en place du SISE	IDA / D5800	Improving Teaching Practic es	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - Internation al			0.00	Annulé	2024-12-31	2025-02-1 1	2025-01-2 1	2025-04-1 1	2025-03-0 6			2025-04-0 3		2025-05-0 3			2025-06-0 7		2025-07-1 2		2026-07-1 2	
NE-P-LIRE-436497-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet p our la formation en bureauti que (informatique) des Agen ts de la DRH du Ministère de l'Education Nationale	IDA / D5800	Improving Teaching Practic es	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National			0.00	Annulé	2026-11-30		2024-12-2 1		2025-02-0 3								2025-03-0 5		2025-04-0 9		2025-10-0 6	
NE-P-LIRE-461039-CS-CQS / Recrutement des cabinets p our le suivi et contrôle des tr avaux de construction et éq uipement de 300 salles de cl asses pilotes et infrastructur es connexes (latrines, case gardien) dans la région de Z	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National			0.00	Annulé	2024-12-05		2024-12-2 0		2025-01-2 4								2025-02-0 6		2025-02-2 5		2025-07-1 5	
NE-P-LIRE-461082-CS-CQS / Recrutement des cabinets p our le suivi et contrôle des tr avaux de construction et éq uipement de 300 salles de cl asses pilotes et infrastructur es connexes (latrines, case gardien) dans la région de N	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National			0.00	Annulé	2024-12-16		2024-12-3 1		2025-01-3 2								2025-01-2 7		2025-02-1 3		2025-07-1 3	
NE-P-LIRE-461033-CS-CQS / Recrutement des cabinets p our le suivi et contrôle des tr avaux de construction et éq uipement de 345 salles de cl asses pilotes et infrastructur es connexes (latrines, case gardien) dans la région de M	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National			0.00	Signé	2024-12-05	2025-01-2 6	2024-12-2 0		2025-01-2 4	2025-03-1 7							2025-02-0 6	2025-03-2 1	2025-02-2 5	2025-04-0 4	2025-07-2 5	
NE-P-LIRE-461052-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d' études techniques pour suivi et contrôle des travaux de c onstruction et équipement d e 250 salles de classes pilot es et infrastructures connex es (latrines, case gardien) d ans la région de Niamey	IDA / 73810	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National			0.00	Signé	2024-12-23	2025-01-2 0	2024-12-2 8		2025-01-2 2	2025-03-1 1							2025-02-1 6	2025-04-0 4	2025-02-2 3	2025-04-1 7	2025-06-2 3	
NE-P-LIRE-461068-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d' études techniques pour suivi et contrôle des travaux de c onstruction et équipement d e 300 salles de classes pilot es et infrastructures connex es (latrines, case gardien) d ans la région de Zinder	IDA / 73810	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National			0.00	Signé	2024-12-23	2025-01-2 0	2024-12-2 8		2025-01-2 7	2025-03-0 4							2025-02-1 6	2025-03-2 6	2025-02-2 3	2025-05-0 2	2025-06-2 3	
NE-P-LIRE-472727-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CABI NET POUR LA REALISATION DS L'AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER DU COMPTE SPE CIAL PROJET NIGER-LIRE PO UR LES EXERCICES 2024, 20 25 et 2026	IDA / 73810	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - Internation al			0.00	Signé	2025-01-28	2025-02-0 3	2025-01-3 1	2025-03-1 9	2025-02-1 6	2025-04-0 4			2025-03-0 3	2025-04-2 2	2025-03-1 8	2025-04-2 3	2025-04-0 3	2025-05-0 2	2025-04-1 4	2025-05-1 6	2026-06-1 3	
NE-P-LIRE-481594-CS-CQS / Recrutement des cabinets p our le suivi et contrôle des travaux de construction de s ales de classes de la phase 2 du projet NIGER-LIRE PR OJET NIGER-LIRE PO UR LES EXERCICES 2024, 20 25 et 2026	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National			0.00	Signé	2025-03-17	2025-05-1 4	2025-03-2 2		2025-04-0 5	2025-08-0 8							2025-06-2 5	2025-08-1 6	2025-05-1 0	2025-09-2 2	2025-05-2 2	
NE-P-LIRE-492268-CS-QCS / Recrutement d'une ONG (ta ble ronde) pour la mise en oe uvre des activités de prévention et de réponse contre l'exploitat ion, abus SEAD, et harcèlem ent sexuels (HSI) dans le cad re du projet LIRE	IDA / 73810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National			0.00	Signé	2025-08-20	2025-09-2 1	2025-08-2 7	2025-09-0 4	2025-08-2 3	2025-11-2 6			2025-08-3 0	2025-12-1 7	2025-10-1 0	2025-12-3 1	2025-10-1 3	2026-02-1 6	2025-10-2 7	2026-03-1 7	2026-10-2 7	
NE-P-LIRE-505429-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle de maitrise d'oeuvr e pour la préparation et la s upervision des travaux de c onstruction des 50 Salles d e Classes dans la région de N'Guigmi (procédure d'urgence)	IDA / 73810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited - National			0.00	Signé	2025-08-15	2025-09-2 2			2025-08-2 2	2025-10-1 3							2025-09-0 1	2025-11-1 8	2025-09-2 3	2025-11-2 5	2026-01-2 0	
NE-P-LIRE-505643-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle de maitrise d'oeuvr e pour la préparation et la s upervision des travaux de c onstruction des 40 SDC dan s la région de Zinder (procé dure d'urgence).	IDA / 73810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited - National			0.00	Signé	2025-08-15	2025-11-1 7			2025-08-2 2	2025-12-0 2							2025-09-0 1	2026-01-0 7	2025-09-2 2	2026-01-1 9	2026-01-2 0	
NE-P-LIRE-505645-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle de maitrise d'oeuvr e pour la préparation et la s upervision des travaux de c onstruction des 65 SDC dan s la région de Zinder (procé dure d'urgence).	IDA / 73810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited - National			0.00	Signé	2025-08-15	2025-11-1 7			2025-08-2 2	2025-12-0 2							2025-09-0 1	2026-01-0 7	2025-09-2 2	2026-01-1 6	2026-01-2 0	
NE-P-LIRE-505649-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle de maitrise d'oeuvr e pour la préparation et la s upervision des travaux de c onstruction de 40 SDC dans la région de Zinder (procédu re d'urgence).	IDA / 73810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited - National			0.00	Signé	2025-08-15	2025-11-1 7			2025-08-2 2	2025-12-0 2							2025-09-0 1	2026-01-0 7	2025-09-2 2	2026-01-1 6	2026-01-2 0	
NE-P-LIRE-505657-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle de maitrise d'oeuvr e pour la préparation et la s upervision des travaux de c onstruction des 60 SDC dan s la région de Niamey (procé dure d'urgence).	IDA / 73810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited - National			0.00	Signé	2025-08-15	2025-11-2 5			2025-08-2 2	2025-12-0 2							2025-09-0 1	2026-01-0 6	2025-09-2 2	2026-01-1 4	2026-01-2 0	

NE-P-LIRE-S05658-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle de maîtrise d'œuvr e pour la préparation et la s upervision des travaux de c onstruction de 65 SDC dans la région de Niamey (procéd ure d'urgence)	IDA / 73810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited - National			0.00	Signé	2025-08-15	2025-11-2 5			2025-08-2 2	2025-12-0 2								2025-09-0 1	2026-01-0 6	2025-09-2 2	2024-01-1 4	2026-01-2 0		
NE-P-LIRE-S05660-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle de maîtrise d'œuvr e pour la préparation et la s upervision des travaux de c onstruction de 65 SDC dans la région deMaradi (procédu re d'urgence)	IDA / 73810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited - National			0.00	Signé	2025-08-15	2025-09-2 2			2025-08-2 2	2025-10-1 3								2025-09-0 1	2025-11-1 8	2025-09-2 2	2025-11-2 5	2026-01-2 0		
NE-P-LIRE-S05661-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle de maîtrise d'œuvr e pour la préparation et la s upervision des travaux de c onstruction de 65 SDC dans la région de Maradi (procéd ure d'urgence)	IDA / 73810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited - National			0.00	Signé	2025-08-15	2025-09-2 2			2025-08-2 2	2025-10-1 3								2025-09-0 1	2025-11-1 8	2025-09-2 2	2025-11-2 6	2026-01-2 0		
NE-P-LIRE-S05662-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle de maîtrise d'œuvr e pour la préparation et la s upervision des travaux de c onstruction des 70 SDC dan s la région de Maradi (procé dure d'urgence)	IDA / 73810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited - National			0.00	Signé	2025-08-15	2025-09-2 2			2025-08-2 2	2025-10-1 3								2025-09-0 1	2025-11-1 8	2025-09-2 2	2025-11-2 6	2026-01-2 0		
NE-P-LIRE-S10967-CS-CQS / Recrutement des cabinets p our l'élaboration des plans d 'amenagement des sites de la phase pilote dans les régi ons de Maradi, Zinder et Nia mey	IDA / 73810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National			0.00	Signé	2025-09-10	2025-09-2 6	2025-09-2 5		2025-10-2 9	2025-11-0 5								2025-11-1 0	2025-11-1 2	2025-11-2 4	2025-11-2 6	2026-01-3		
NE-P-LIRE-S16055-CS-CDS / Etudes topographiques (réali sation de plans topographiq ues et plans d'aménagements) po ur les travaux de constructio n des 3 collèges scientifique s dans les régions de Niame y, Tahoua et Zinder	IDA / 73810	Improving Teaching Practic es	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited - National			0.00	Signé	2025-10-15	2025-10-0 8			2025-10-2 9	2025-10-2 3								2025-11-1 2	2025-11-2 1	2025-11-2 6	2025-11-2 8	2025-12-2 6		
NE-P-LIRE-S16056-CS-CDS / Etudes géotechniques réali sées aux travaux de construc tion des 3 collèges scientifi ques dans les régions de Nia mey, Tahoua et Zinder.	IDA / 73810	Improving Teaching Practic es	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited - National			0.00	Signé	2025-10-15	2025-10-0 8			2025-10-2 9	2025-10-2 3								2025-11-1 2	2025-11-2 4	2025-12-0 3	2025-12-0 3	2026-01-0 2		
NE-P-LIRE-S15729-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet p our une assistance technique en vue d'accompagner le MENA/EFPS, dans l'élaborati on du schéma directeur et la carte scolaire, la mise en œuvre du carte scolaire) dans l e cadre de la mise en œuvre du projet Nger LIRE	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - Internation al			0.00	Annulé	2025-11-03		2025-11-0 8		2025-12-0 3				2025-12-1 8		2025-12-2 6			2026-01-1 1		2026-02-0 6		2026-10-9 4		
NE-P-LIRE-498640-CS-QCBS / Etudes géotechniques des travaux de construction des classes et ouvrages connexe s dans les régions de Dosso, Maradi et Zinder.	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National			0.00	Signé	2025-11-28	2025-12-0 3	2025-12-1 9	2025-12-1 2	2026-02-0 1	2026-01-2 3								2026-03-0 3	2026-03-1 0	2026-04-0 7	2026-03-1 2	2026-05-2 2		
NE-P-LIRE-498666-CS-CQS / Etudes géotechniques des travaux de construction des classes et ouvrages connexe s dans les régions de Dosso , Maradi et Zinder.	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National			0.00	En cours d'exécu tion	2025-07-10	2025-12-0 3	2025-07-3 1	2025-12-1 2	2025-08-1 3									2025-10-1 3		2025-11-1 7		2026-01-0 2		
NE-P-LIRE-521364-CS-CQS / Recrutement d'une maîtrise d'œuvre pour la préparation et la supervision des travau x de construction du collège Scientifique dans la région d e Niamey.	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National			0.00	En cours d'exécu tion	2025-12-05	2025-12-2 1	2025-12-2 6		2026-01-3 0									2026-02-1 3		2026-03-1 3		2026-09-0 9		
NE-P-LIRE-519067-CS-CQS / Recrutement d'une maîtrise d'œuvre pour la préparation et la supervision des travau x de construction du collège scientifique dans la région d e Tahoua	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited - National			0.00	En cours d'exécu tion	2025-12-22	2026-02-0 1			2026-01-0 5									2026-02-0 4		2026-03-1 1		2026-09-0 7		
NE-P-LIRE-526968-CS-CQS / Recrutement d'une maîtrise d'œuvre pour la préparation et la supervision des travau x de construction du collège scientifique dans la région d e Zinder	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited - National			0.00	Signé	2025-12-22	2026-02-0 1			2026-01-0 5	2026-02-2 0								2026-02-0 4	2026-04-0 2	2026-03-1 1	2026-04-0 8	2026-09-0 7		
NE-P-LIRE-526970-CS-QCBS / Recrutement des maîtrises d'œuvre pour la préparation et la supervision des travau x de construction des salles de classes dans la région de Dosso.	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - Internation al			0.00	En cours d'exécu tion	2025-12-22	2026-01-2 1	2026-01-2 7	2026-02-1 8	2026-02-2 5				2026-03-2 5		2026-04-2 6		2026-05-2 9		2026-07-0 3		2026-12-3 0		
NE-P-LIRE-526971-CS-QCBS / Recrutement des maîtrises d'œuvre pour la préparation et la supervision des travau x de construction des salles de classes dans la région de Zinder.	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - Internation al			0.00	En cours d'exécu tion	2025-12-22	2026-02-0 4	2026-01-2 7	2026-02-1 8	2026-02-2 5				2026-03-2 5		2026-04-2 6		2026-05-2 9		2026-07-0 3		2026-12-3 1		
NE-P-LIRE-526972-CS-QCBS / Recrutement des maîtrises d'œuvre pour la préparatio n et la supervision des travau x de construction des salle de classes dans la région de Maradi	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National			0.00	En cours d'exécu tion	2025-12-22	2026-01-2 1	2026-01-2 7	2026-02-1 8	2026-02-2 5									2026-03-2 7		2026-05-0 1		2026-10-2 8		
NE-P-LIRE-526971-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet c hargé d'une assistance tech nique pour la préparation du MENA/EPL dans la mise en pl ace du SIGE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - Internation al			0.00	En attente d'exécution	2026-05-04		2026-05-2 5		2026-07-0 6				2026-08-0 5		2026-09-0 4		2026-10-0 9		2026-11-1 3		2027-11-1 3		
NE-P-LIRE-532268-CS-CQS / Recrutement des laboratoire s pour les études géotechni ques et sondage du sol au n iveau des sites retenus pour les travaux des classes dans les régions de Tahoua et Nia	IDA / 73810	Improving Teaching Practic es	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National			0.00	Signé	2026-03-01	2026-02-0 1	2026-03-2 2		2026-04-2 0	2026-04-0 7								2026-05-0 5	2026-06-2 7	2026-06-0 9	2026-05-0 4	2026-07-0 9		
NE-P-LIRE-532291-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet p our les études topographiques topographiques (élaboration d es plans masses et arrangem ement) au niveau des sites r etenus pour les travaux de c onstruction des classes dans les régions de Tahoua et Nia	IDA / 73810	Improving Teaching Practic es	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited - National			0.00	Signé	2026-02-25	2026-02-0 1			2026-03-1 1	2026-02-2 6								2026-03-2 6	2026-04-0 8	2026-04-2 3	2026-04-1 4	2026-05-2 3		
NE-P-LIRE-532320-CS-CQS / Recrutement d'un bureau de contrôle technique pour l'opérati onalisation du programme d 'espace d'apprentissage pou r les filles	IDA / DS600	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National			0.00	Signé	2026-02-02	2026-01-2 3	2026-02-1 0		2026-03-1 2	2026-02-1 2								2026-04-0 1	2026-03-0 4	2026-04-0 8	2026-03-2 4	2027-04-0 3		
NE-P-LIRE-539289-CS-QCBS / Recrutement des maîtrises d'œuvres pour la préparatio n et la supervision des travau x de construction des salles de classe et ouvrages con nexes dans les Régions de Tahoua et Niamey	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - Internation al			0.00	Annulé	2026-03-31		2026-04-2 1		2026-05-2 0				2026-06-0 3		2026-06-1 8		2026-07-1 6		2026-08-1 3		2026-12-1 1		
NE-P-LIRE-539292-CS-QCBS / Recrutement des maîtrises d' œuvres pour la préparatio n et la supervision des travau x de construction des salle s de classes et ouvrages con nexes en catégorie B dans l es Régions de Dosso-Maradi	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - Internation al			0.00	En cours d'exécu tion	2026-03-31	2026-04-1 9	2026-04-2 1	2026-04-3 0	2026-05-2 0				2026-06-0 3		2026-06-1 8		2026-07-1 6		2026-08-1 3		2026-12-1 1		
NE-P-LIRE-530896-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet p our une assistance technique au MENA/EPL dans l'élabor ation du schéma directeur d e carte	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National			0.00	Signé	2026-03-30	2026-04-0 7	2026-04-0 4		2026-04-2 1	2026-07-0 2								2026-04-2 6	2026-04-1 2	2026-04-2 9	2026-04-1 1	2026-10-2 6		
NE-P-LIRE-547238-CS-QCBS / Recrutement des maîtrises d'œuvre pour la préparation et la supervision des travau x de construction des salles de classes et ouvrages conn exes de la phase ouverte de ces la Région de Tahoua.	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National			0.00	En cours d'exécu tion	2026-04-30	2026-04-2 9	2026-05-2 1	2026-05-2 1	2026-07-0 4				2026-08-0 1		2026-08-3 1		2026-10-0 5		2026-11-0 9		2027-04-0 8		
NE-P-LIRE-547360-CS-QCBS / Recrutement des maîtrises d'œuvre pour la préparation et la supervision des travau x de construction des salles de classe et ouvrages conne xes de la phase ouverte dan s la Région de Niamey.	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National			0.00	En cours d'exécu tion	2026-04-30	2026-04-2 9	2026-05-2 1	2026-05-2 1	2026-07-0 4				2026-08-0 1		2026-08-3 1		2026-10-0 5		2026-11-0 9		2027-04-0 8		
NE-P-LIRE-557506-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet d 'ingénieurs conseils pour l' appui à la validation des spé cifications techniques et le c ontrôle des installations sola ires photovoltaïques (30 site s groupés 14 50 sites group és 6) dans les régions de Nia mey, Maradi et Zinder	IDA / 73810	Improving Teaching Practic es	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National			0.00	En cours d'exécu tion	2026-06-18	2026-06-2 3	2026-07-0 3		2026-08-0 2									2026-08-1 7		2026-08-2 7		2026-10-2 6		
NE-P-LIRE-564653-CS-CQS / Recrutement des cabinets p our la réalisation des étu des géotechniques et sonda ge du sol pour les travaux d e constructions de salles de classe dans les 8 Régions d	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National			0.00	En attente d'exécution	2026-08-21		2026-10-2 2		2027-01-0 6									2027-02-1 7		2027-04-1 2		2027-05-2 7		
NE-P-LIRE-564654-CS-CQS / Recrutement des cabinets p our les études topographiqu es (plans topographiques) p our la réalisation des travaux de constructions de s salles de classe dans les 8 R égions du Niger	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National			0.00	En attente d'exécution	2026-08-18		2026-10-2 1		2026-12-3 0									2027-02-1 6		2027-04-0 9		2027-06-1 7		

NE-P-LRE-173394-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour le développement d'un logiciel de gestion intégrée de la Comptabilité des Matières et la traçabilité (SIGCMT-GT)	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2026-10-01		2026-10-13		2026-11-20								2036-12-14		2027-01-12		2039-01-26	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consulta		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-LRE-150584-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la finalisation du CGES du Projet LRE	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Individuel	Limited		17,354.32	Achevé	2019-12-25	2020-03-31	2019-12-30	2020-07-16	2020-01-20	2020-07-17	2020-02-24	2020-02-06	2020-08-20	2020-03-11
NE-LRE-151144-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour élaborer le manuel de mise en oeuvre du projet	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2019-12-25	2020-04-21	2020-02-12	2020-07-04	2020-03-04	2020-07-07	2020-08-06	2020-08-13	2020-10-05	2021-03-09
NE-LRE-151145-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour proposer un modèle de contrats de performance	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2019-12-25		2020-02-12		2020-03-04		2020-06-08		2020-10-05	
NE-LRE-163562-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'un PPSD du Projet LRE	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		23,873.78	Achevé	2020-03-23	2020-03-31	2020-06-02	2020-07-06			2020-06-04	2020-07-20	2020-12-03	2020-08-31
NE-LRE-150586-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la finalisation du PGES du Projet LRE	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2019-12-25		2019-12-30		2020-01-20		2020-02-24		2020-08-20	
NE-LRE-150592-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la finalisation du PEPP du Projet LRE	IDA / V2910	Project advance	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2019-12-25		2019-12-30		2020-01-20		2020-02-24		2020-08-20	
NE-LRE-166101-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi-Evaluation entre en VIBGI de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		31,009.50	Achevé	2020-07-22	2020-09-13	2020-09-16	2020-12-14	2020-09-30	2020-12-14	2020-11-04	2021-01-07	2021-05-03	2021-12-31
NE-LRE-164094-CS-INDV / Recrutement d'un Comptable de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A prior	Individuel	Open		21,712.68	Signé	2020-04-24	2020-04-30	2020-06-12	2020-08-27	2020-07-23	2020-09-16	2020-08-07	2020-09-20	2021-02-03	
NE-LRE-164099-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste des Questions Environnementales de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2020-07-20	2020-04-24	2020-08-07	2020-06-29	2020-08-26	2020-06-29	2020-11-02	2024-01-02	2021-05-01	2024-12-31
NE-LRE-164092-CS-INDV / Recrutement du Coordonnateur de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A prior	Individuel	Open		60,207.60	Signé	2020-04-24	2020-03-31	2020-06-12	2020-08-27	2020-07-23	2020-09-16	2020-08-07	2020-09-20	2021-02-03	
NE-LRE-164093-CS-INDV / Recrutement du Spécialiste en Gestion Financière de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A prior	Individuel	Open		43,771.55	Signé	2020-04-24	2020-04-30	2020-06-12	2020-08-27	2020-07-23	2020-09-16	2020-08-07	2020-09-20	2021-02-03	
NE-LRE-164094-CS-INDV / Recrutement du Spécialiste en Passation des Marchés de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		32,568.12	Signé	2020-04-24	2020-04-30	2020-06-12	2020-08-27	2020-07-23	2020-09-16	2020-08-07	2020-09-20	2021-02-03	
NE-LRE-164097-CS-INDV / Recrutement d'un Auditeur interne de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		31,009.50	Achevé	2020-07-20	2020-04-30	2020-06-12	2020-07-30	2020-08-26	2020-09-01	2020-11-02	2021-02-07	2021-05-01	2021-01-31
NE-LRE-164087-CS-CDS / Recrutement d'un consultant chargé de réaliser un diagnostic de la gouvernance et du pilotage des ente (11) Ecole Normales d'Instituteurs et de l'Ecole Normale Supérieure	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		103,922.41	Achevé	2020-03-24	2020-03-31	2020-06-03	2020-07-06			2020-06-07	2020-05-24	2020-12-04	2020-07-20
NE-LRE-164088-CS-CDS / Recrutement d'un consultant expert dans l'ingénierie de l'éducation expert dans les dispositifs de recrutement, de formation initiale et continue des enseignants, chargé de réaliser un diagnostic pédagogique des onze (11) Ecoles Normales d'Instituteurs et de l'Ecole Supérieure	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		182,201.30	Achevé	2020-03-24	2020-03-31	2020-06-03	2020-07-06			2020-06-07	2020-07-20	2020-12-04	2020-07-20
NE-LRE-164091-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant en politique éducative, chargé de réaliser un diagnostic pédagogique des onze (11) Ecoles Normales d'Instituteurs et de l'Ecole Normale Supérieure	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		165,909.56	Achevé	2020-03-24	2020-03-31	2020-06-03	2020-07-06			2020-06-07	2020-07-20	2020-12-04	2020-07-20
NE-LRE-174331-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Suivi- Evaluation de l'Unité de Gestion du Projet	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		31,320.60	Achevé	2020-07-20	2020-09-13	2020-09-16	2020-12-14	2020-09-28	2020-12-14	2020-11-04	2021-02-01	2021-05-01	2022-01-14
NE-LRE-177890-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste en GRH de la Task Force	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		84,633.23	Achevé	2020-06-15	2020-06-26	2020-06-25	2020-07-17			2020-08-20	2020-12-04	2021-02-25	2021-10-04
NE-LRE-177893-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste Gestion Financière de la Task Force	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A prior	Sélection de consultants par entente directe	Direct		219,220.88	Signé	2020-06-15	2020-06-26	2020-06-25	2020-07-17			2020-08-20	2020-12-04	2021-02-25	
NE-LRE-177894-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés de la Task Force	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		321,512.47	Achevé	2020-06-15	2020-06-26	2020-06-25	2020-07-17			2020-08-20	2020-12-04	2021-02-25	2021-11-30
NE-LRE-180488-CS-INDV / Recrutement d'un Juriste/Expert en Transformation Digitale	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		31,009.50	Achevé	2020-06-22	2020-07-08	2020-08-10	2021-02-23	2020-08-31	2021-02-23	2020-10-05	2021-03-11	2021-04-05	2022-02-28
NE-LRE-204802-CS-CDS / Espace de sécurité pour les filles - Programme sur l'éducation des filles (GEP) - Safe Room to Read — Contrat initial 2021-2022	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A prior	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2020-11-30	2021-03-10	2020-12-10				2021-02-13		2021-08-12	
NE-LRE-205353-CS-INDV / Recrutement d'un contrôleur interne pour l'UNCP de Tillabéri	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		16,071.39	Achevé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-25	2021-10-27	2023-09-20
NE-LRE-205354-CS-INDV / Recrutement d'un contrôleur interne pour l'UNCP de Diffa	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2022-12-27	2021-03-26	2022-04-20	2021-04-30	2022-06-07	2021-10-27	2023-05-31
NE-LRE-205355-CS-INDV / Recrutement d'un contrôleur interne pour l'UNCP de Zinder	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		15,541.82	Achevé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-11-09	2021-03-26	2021-11-09	2021-04-30	2021-11-22	2021-10-27	2022-10-31
NE-LRE-205356-CS-INDV / Recrutement d'un contrôleur interne pour l'UNCP de Maradi	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		16,071.39	Achevé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-25	2021-10-27	2023-09-20
NE-LRE-205366-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur régional pour l'UNCP d'Agadez	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		34,758.34	Achevé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-07-16	2021-03-26	2021-07-19	2021-04-30	2021-07-30	2021-10-27	2023-07-25
NE-LRE-205373-CS-INDV / Recrutement d'un coordonnateur régional pour l'UNCP de Diffa	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		34,758.34	Achevé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-07-16	2021-03-26	2021-07-19	2021-04-30	2021-08-04	2021-10-27	2023-07-25
NE-LRE-205360-CS-INDV / Recrutement d'un assistant comptable régional pour l'UNCP de Tillabéri	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		16,071.39	Achevé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-25	2021-10-27	2022-09-20
NE-LRE-205362-CS-INDV / Recrutement d'un assistant comptable régional pour l'UNCP de Zinder	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		16,071.39	Achevé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-24	2021-10-27	2022-09-20
NE-LRE-205363-CS-INDV / Recrutement d'un assistant comptable régional pour l'UNCP de Diffa	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		16,071.39	Achevé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-24	2021-10-27	2022-09-20
NE-LRE-205364-CS-INDV / Recrutement d'un assistant comptable régional pour l'UNCP de Maradi	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		15,864.93	Achevé	2021-01-15	2021-01-14	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-29	2021-10-27	2022-09-20
NE-LRE-205368-CS-INDV / Recrutement d'un coordonnateur régional pour l'UNCP de Tillabéri	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		34,758.34	Achevé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-07-07	2021-03-26	2021-07-09	2021-04-30	2021-07-11	2021-10-27	2022-07-25
NE-LRE-205370-CS-INDV / Recrutement d'un coordonnateur régional pour l'UNCP de Diffa	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		34,591.49	Achevé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-07-07	2021-03-26	2021-07-09	2021-04-30	2021-08-01	2021-10-27	2022-07-25
NE-LRE-205372-CS-INDV / Recrutement d'un coordonnateur régional pour l'UNCP de Maradi	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		34,758.34	Achevé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-07-07	2021-03-26	2021-07-09	2021-04-30	2021-07-30	2021-10-27	2022-07-25
NE-LRE-205352-CS-INDV / Recrutement d'un contrôleur interne pour l'UNCP de Tahoua	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		16,071.39	Achevé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-09-17	2021-03-26	2021-09-17	2021-04-30	2021-09-24	2021-10-27	2022-09-20
NE-LRE-205359-CS-INDV / Recrutement d'un assistant comptable régional pour l'UNCP de Tahoua	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		15,483.51	Achevé	2021-01-15	2020-12-28	2021-03-05	2021-11-11	2021-03-26	2021-10-26	2021-04-30	2021-12-06	2021-10-27	2022-11-30
NE-LRE-210630-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN SPECIALISTE EN PASSATION DES MARCHES DU PROJET LRE-NIGER	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Direct		41,960.05	Achevé	2021-01-01	2021-01-04	2021-01-11	2021-03-11	2021-02-01	2021-03-11	2021-03-08	2021-03-24	2021-09-08	2022-03-31
NE-LRE-210631-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN EXPERT EN GESTION DU SYSTEME D'INFORMATION SECTORIEL DE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A prior	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2021-01-01		2021-01-11		2021-02-01		2021-03-08		2021-09-08	

NE-P-LIR6-227356-CS-CDI / Assistant Technique en appui à la composante 1 : Expert en formation et accompagnement des capacités des établissements de formation et des enseignants de l'éducation	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-04-26	2021-04-16	2021-05-14	2021-05-05			2021-07-20		2022-07-20	
NE-P-LIR6-227357-CS-CDI / Assistant Technique - Expert en formation et accompagnement des capacités des établissement et des enseignant du cycle d'enseignement de base 1 et 2	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-04-19	2021-04-19	2021-05-09				2021-07-13		2022-07-13	
NE-P-LIR6-230050-CS-CDI / Recrutement d'un Assistant en Passation des marchés axés focus sur le logiciel STEP et les procédures de la Banque Mondiale pour les projets NIGER-LIRE et PROSEC dans le cadre d'un Pôle Unique de Passation des Marchés pour les deux (2) projets	IDA / 65720	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,253.07	Achevé	2021-05-31	2021-06-14	2021-06-10	2021-06-14			2021-08-14	2021-06-18	2022-08-14	2022-06-30
NE-P-LIR6-230051-CS-CDI / Recrutement d'une d'une Assistante en Passation des marchés axés focus sur SIGMAP et les procédures nationales pour les projets NIGER-LIRE et PRODEC dans le cadre d'un Pôle Unique de Passation des marchés pour les deux	IDA / 65720	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		21,253.07	Achevé	2021-05-31	2021-06-14	2021-06-10	2021-06-14			2021-08-14	2021-06-18	2022-08-14	2022-06-30
NE-P-LIR6-229946-CS-CDI / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un module d'extension de la base de données des personnels de l'ex-MEP aux données de l'ex-MEG et formation d'es agents	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		62,465.78	Achevé	2021-06-00	2021-06-14	2021-07-30	2021-06-17			2021-10-03	2021-07-13	2021-12-02	2021-10-30
NE-P-LIR6-230617-CS-CDI / Recrutement d'un consultant (Expert International) pour l'appui à la coordination générale d'Education au Niger	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		239,641.82	Achevé	2021-06-00	2021-06-14	2021-07-30	2021-06-27			2021-10-03	2021-11-27	2024-10-02	2022-11-30
NE-P-LIR6-230619-CS-INDV / Etude sur la cartographie et la prévalence des violences et violences basées sur le genre (VBG). Exploitation et Abus sexuel Harcèlement Sexuel en (SAE/VBG) dans la zone d'intervention du projet LIRE Ni	IDA / 65720	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		16,886.84	Achevé	2021-06-00	2021-06-09	2021-07-15	2021-07-30	2021-08-05	2021-08-16	2021-09-09	2021-09-03	2021-11-08	2022-01-03
NE-P-LIR6-226255-CS-INDV / Recrutement d'un expert en appui à la coordination sectorielle	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	a priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-05-25		2021-07-04		2021-07-25		2021-08-29		2024-08-29	
NE-LIR6-206808-CS-INDV / Assistantes de Direction (contrat de 2 ans)	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-01-15		2021-03-05		2021-03-26		2021-04-30		2021-10-27	
NE-P-LIR6-250090-CS-INDV / Recrutement d'un Graphiste secteur Primaire dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-11-30	2021-10-30	2022-01-14		2022-02-08		2022-03-15		2023-03-15	0
NE-P-LIR6-250091-CS-INDV / Recrutement d'un Graphiste secteur Secondaire dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-11-00	2021-10-30	2022-01-14	2022-01-18	2022-02-08		2022-03-15		2023-03-15	0
NE-P-LIR6-250105-CS-INDV / Assistance technique au dispositif global de suivi-évaluation du Projet	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		125,561.89	Achevé	2021-11-01	2021-10-06	2021-12-20	2022-07-17	2022-01-10	2022-07-17	2022-02-14	2022-04-22	2023-02-09	2023-03-31
NE-P-LIR6-250106-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la Formation des cadres de gestion des plaintes	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-10-30		2021-12-16		2022-01-08		2022-02-14		2022-08-14	
NE-P-LIR6-251622-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur N°7 FGB Primaire de Zinder dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-14	2022-05-25	2022-01-08	2022-11-28	2022-02-14	2022-11-28	2022-08-14	2023-11-30
NE-P-LIR6-251667-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°3 de Tillaberi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-14	2022-08-09	2022-01-08	2022-12-05	2022-02-14	2022-12-05	2022-08-14	2023-11-30
NE-P-LIR6-251653-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°3 de Tillaberi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-14	2022-08-09	2022-01-08	2022-12-09	2022-02-14	2022-12-05	2022-08-14	2023-11-30
NE-P-LIR6-251627-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°2 de Zinder dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-14	2022-08-09	2022-01-08	2022-11-28	2022-02-14	2022-11-28	2022-08-14	2023-11-30
NE-P-LIR6-251664-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°2 de Tahoua dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-14	2022-08-09	2022-01-08	2022-11-28	2022-02-14	2022-11-28	2022-08-14	2023-11-30
NE-P-LIR6-251666-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°2 de Tillaberi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-14	2022-08-09	2022-01-08	2022-11-28	2022-02-14	2022-11-28	2022-08-14	2023-11-30
NE-P-LIR6-251669-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°2 de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-14	2022-08-09	2022-01-08	2022-11-28	2022-02-14	2022-11-28	2022-08-14	2023-08-02
NE-P-LIR6-251654-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB MAKARANTA N°2 dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-14	2023-05-25	2022-01-08	2022-11-28	2022-02-14	2022-11-30	2022-08-14	2023-11-30
NE-P-LIR6-251656-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB MAKARANTA N°3 dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-14	2023-05-25	2022-01-08	2022-11-28	2022-02-14	2023-11-30	2022-08-14	2023-11-30
NE-P-LIR6-251013-CS-INDV / Recrutement d'un animateur en Gestion Communautaire Primaire de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-14	2023-08-09	2022-01-08	2022-12-05	2022-02-14	2023-12-05	2022-08-14	2023-11-30
NE-P-LIR6-251014-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°1 Secondaire de Tillaberi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-14	2023-08-09	2022-01-08	2022-11-28	2022-02-14	2023-12-05	2022-08-14	2023-11-30
NE-P-LIR6-251017-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°1 de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-14	2022-08-09	2022-01-08	2022-11-28	2022-02-14	2022-11-28	2022-08-14	2023-11-30
NE-P-LIR6-251019-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°1 de Tahoua dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-14	2022-08-09	2022-01-08	2022-11-28	2022-02-14	2022-11-28	2022-08-14	2025-02-26
NE-P-LIR6-251020-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°1 de Zinder dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-14	2022-08-09	2022-01-08	2022-11-28	2022-02-14	2022-11-28	2022-08-14	2023-04-14
NE-P-LIR6-251023-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB Primaire de Tillaberi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-14	2023-08-09	2022-01-08	2022-11-28	2022-02-14	2022-12-05	2022-08-14	2023-12-05
NE-P-LIR6-251023-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB Secondaire de Tahoua dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-14	2023-08-09	2022-01-08	2022-11-28	2022-02-14	2022-12-05	2022-08-14	2023-11-30
NE-P-LIR6-251024-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur FGB Secondaire de Zinder dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-14	2023-08-09	2022-01-08	2022-11-28	2022-02-14	2022-12-05	2022-08-14	2023-11-30
NE-P-LIR6-251026-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur en Gestion Communautaire Primaire de Tillaberi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-14	2022-05-25	2022-01-08	2022-11-28	2022-02-14	2022-12-05	2022-08-14	2023-11-30
NE-P-LIR6-251028-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur N°1 FGB Primaire de Tahoua dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-14	2022-05-25	2022-01-08	2022-11-28	2022-02-14	2022-12-05	2022-08-14	2023-11-30
NE-P-LIR6-251029-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur N°1 FGB Primaire de Zinder dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-13	2021-12-14	2022-05-25	2022-01-08	2022-11-28	2022-02-14	2022-11-28	2022-08-14	2023-11-30
NE-P-LIR6-251635-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire Secondaire N°2 de Diffa dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-14	2023-08-09	2022-01-08	2022-11-28	2022-02-14	2022-12-05	2022-08-14	2023-11-30
NE-P-LIR6-250080-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire Secondaire N°1 de Diffa dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-30	2021-10-14	2021-12-14	2023-08-09	2022-01-08	2022-11-28	2022-02-14	2022-12-05	2022-08-14	2023-11-30

NE-P-LIRE-250086-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire MAKARANTA N°1 dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-13	2021-12-18	2022-08-09	2022-01-08	2022-11-08	2022-02-12	2022-11-28	2022-08-11	2023-08-02
NE-P-LIRE-251628-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur sur FGB Secondaire de Diffa dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-13	2021-12-18	2022-05-25	2022-01-08	2022-11-29	2022-02-12	2022-11-28	2022-08-11	2023-11-30
NE-P-LIRE-251632-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°2 Secondaire de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-14	2021-12-18	2022-08-09	2022-01-08	2022-11-08	2022-02-12	2022-11-28	2022-08-11	2023-11-30
NE-P-LIRE-251636-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°2 de Zinder dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-13	2021-12-18	2022-08-09	2022-01-08	2022-11-08	2022-02-12	2022-11-28	2022-08-11	2023-11-30
NE-P-LIRE-251643-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°2 de Tahoua dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-13	2021-12-18	2022-08-09	2022-01-08	2022-11-08	2022-02-12	2022-11-28	2022-08-11	2023-11-30
NE-P-LIRE-251651-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°3 de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-14	2021-12-18	2022-08-09	2022-01-08	2022-11-08	2022-02-12	2022-11-28	2022-08-11	2023-11-30
NE-P-LIRE-251652-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°2 de Diffa dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-14	2021-12-18	2022-08-09	2022-01-08	2022-12-05	2022-02-12	2022-12-05	2022-08-11	2023-11-30
NE-P-LIRE-252086-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire MAKARANTA N°2 dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-13	2021-12-18	2022-08-09	2022-01-08	2022-11-08	2022-02-12	2022-11-28	2022-08-11	2023-11-30
NE-P-LIRE-251624-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur sur FGB N°2 Primaire de Tahoua dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-13	2021-12-18	2022-05-25	2022-01-08	2022-11-08	2022-02-12	2022-12-05	2022-08-11	2023-11-30
NE-P-LIRE-251625-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur sur FGB N°2 Primaire de Tillabéri dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-13	2021-12-18	2022-11-29	2022-01-08	2022-11-29	2022-02-12	2022-11-29	2022-08-11	2023-11-30
NE-P-LIRE-251626-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur sur FGB N°2 Primaire de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-13	2021-12-18	2022-05-25	2022-01-08	2022-11-08	2022-02-12	2022-12-05	2022-08-11	2023-11-30
NE-P-LIRE-251629-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°2 Secondaire de Zinder dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-14	2021-12-18	2022-08-09	2022-01-08	2022-11-08	2022-02-12	2022-12-05	2022-08-11	2023-11-30
NE-P-LIRE-251631-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°2 Secondaire de Tahoua dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-14	2021-12-18	2022-08-09	2022-01-08	2022-11-08	2022-02-12	2022-11-28	2022-08-11	2023-11-30
NE-P-LIRE-251632-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°2 Secondaire de Tillabéri dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-14	2021-12-18	2022-08-09	2022-01-08	2022-11-08	2022-02-12	2022-12-05	2022-08-11	2023-11-30
NE-P-LIRE-251634-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°1 Secondaire de Zinder dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-14	2021-12-18	2022-08-09	2022-01-08	2022-11-08	2022-02-12	2022-12-05	2022-08-11	2023-11-30
NE-P-LIRE-251015-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire N°1 Secondaire de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-14	2021-12-18	2022-08-09	2022-01-08	2022-11-08	2022-02-12	2022-12-05	2022-08-11	2023-11-30
NE-P-LIRE-251018-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire Primaire N°1 de Tillabéri dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-13	2021-12-18	2022-08-09	2022-01-08	2022-11-08	2022-02-12	2022-11-28	2022-08-11	2023-11-30
NE-LIRE-204808-CS-INDV-2 / Recrutement d'un (e) assistant (e) de direction pour le projet LIRE NIGER	IDA / DS600	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2025-11-30	2021-12-18	2023-05-19	2022-01-08	2022-03-03	2022-02-12	2022-04-01	2022-08-11	2023-03-31
NE-P-LIRE-247154-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international chargé de la mise en œuvre de l'approche FGB	IDA / DS600	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-10-20	2021-09-22	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
NE-P-LIRE-250083-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur sur FGB Primaire de Diffa dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-13	2021-12-18	2022-05-25	2022-01-08	2022-11-29	2022-02-12	2022-12-05	2022-08-11	2023-11-30
NE-P-LIRE-251085-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur sur FGB MAKARANTA N°1 dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Signé	2021-10-20	2021-10-13	2021-12-18	2022-05-25	2022-01-08	2022-11-08	2022-02-12	2022-11-30	2022-08-11	
NE-P-LIRE-250086-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur en Gestion Communautaire N°1 de Diffa dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-14	2021-12-18	2023-08-09	2022-01-08	2022-11-29	2022-02-12	2022-12-05	2022-08-11	2023-11-30
NE-P-LIRE-250084-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur sur FGB Secondaire de Diffa dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-13	2021-12-18	2022-11-29	2022-01-08	2022-11-29	2022-02-12	2022-11-30	2022-08-11	2023-11-30
NE-P-LIRE-251025-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur sur FGB N°1 Primaire de Maradi dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-13	2021-12-18	2022-05-25	2022-01-08	2022-11-08	2022-02-12	2022-12-05	2022-08-11	2023-08-09
NE-P-LIRE-251022-CS-INDV / Recrutement d'un Formateur sur FGB Secondaire de Tillabéri dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-13	2021-12-18	2022-05-25	2022-01-08	2022-11-08	2022-02-12	2022-11-28	2022-08-11	2023-11-30
NE-P-LIRE-252087-CS-INDV / Recrutement d'un animateur Communautaire MAKARANTA N°3 dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / DS600	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-20	2021-10-13	2021-12-18	2022-08-09	2022-01-08	2022-11-08	2022-02-12	2022-11-28	2022-08-11	2023-11-30
NE-P-LIRE-243489-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé d'appuyer les DFC pour la rédaction des TDR des ENI, ENS	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		1,269.47	Achevé	2021-12-15	2021-11-16	2021-12-20	2022-03-03	2022-01-10	2022-03-05	2022-03-14	2022-01-30	2022-03-16	2022-01-30
NE-P-LIRE-278162-CS-CDS / Assistance technique en Gestion de Ressources Humaines au Projet NIGER- LIRE	IDA / DS600	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Achevé	2022-05-10	2022-02-17	2022-05-20	2022-03-03			2022-07-24	2023-05-26	2023-01-20	2024-11-14
NE-P-LIRE-279623-CS-CDS / Recrutement par entente directe du cabinet SECOD pour la mise en œuvre de l'approche FGB	IDA / DS600	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		702,575.36	Achevé	2022-05-31	2022-03-06	2022-06-10	2022-07-17			2022-08-14	2022-05-09	2023-08-14	2024-09-03
NE-P-LIRE-267561-CS-CDS / Recrutement d'un consultant international chargé de la mise en œuvre de l'approche FGB	IDA / DS600	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2022-01-10	2021-12-20	2022-01-20	2022-03-03			2022-03-24		2023-03-24	
NE-P-LIRE-284035-CS-CDS / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés du Projet Niger LIRE 2022	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Achevé	2022-07-30	2022-03-29	2022-08-09	2022-07-29			2022-10-13	2022-09-01	2023-04-11	2023-08-31
NE-P-LIRE-284450-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Indépendant pour la réalisation d'une étude diagnostique de la SIM/MEN	IDA / V2910	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		12,573.16	Achevé	2022-07-29	2022-05-27	2022-08-03	2022-07-17	2022-08-26	2022-07-16	2022-09-28	2022-08-24	2023-03-27	2022-10-04
NE-P-LIRE-268896-CS-INDV / Consultant Individuel pour élaborer une fiche d'impact environnemental et social (NES) relative aux travaux de réhabilitation et d'aménagement de 10 salles de classe des d'Instituteurs (ENI), des écoles annexes et de l'école normale supérieure de Tillabéri	IDA / DS600	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2022-08-31		2022-08-01		2022-08-26		2022-10-31		2023-04-29	
NE-P-LIRE-268807-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une campagnathie contre les géohelminthoses dans les localités de service UNC	IDA / 65720	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		42,998.25	Achevé	2022-08-31	2022-04-22	2022-08-10	2022-09-29			2022-11-14	2022-07-14	2023-05-13	2023-02-09
NE-P-LIRE-280763-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des acteurs centraux et décentralisés du MEN sur le genre et les VBG	IDA / 65720	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2022-08-31	2022-05-17	2022-08-05		2022-08-26		2022-10-31		2023-04-29	
NE-P-LIRE-268808-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la réalisation d' une étude de faisabilité pour la mise en place du système d'Information et de Gestion de l'Education (SIGE) au Niger	IDA / DS600	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2022-09-30	2022-05-26	2022-11-18		2022-12-09		2022-01-13		2023-07-12	

NE-P-LIRE-297615-CS-INDV / Recrutement d un Assistant technique Expert en carte scolaire et en planification de l éducation pour l accompagnement de la DSPPMEN dans l a poursuite de la mise en pl ace du dispositif institutionnel de la carte scolaire	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,531,362.22	Achevé	2022-08-31	2022-06-16	2022-09-16	2022-09-29			2022-11-14	2022-09-24	2023-05-13	2022-11-14
NE-P-LIRE-297618-CS-INDV / Recrutement d un consultant international en vue d appuyer la DSPPMEN dans ses activ annexes et des institutes de formation des écoles normal es	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Achevé	2022-10-30	2022-07-07	2022-11-04	2023-07-26	2022-11-25	2022-09-16	2022-12-30	2022-09-18	2023-06-28	2022-12-05
NE-P-LIRE-297798-CS-INDV / Recrutement d un expert en appui perlé dans le domaine du renforcement des capacités des établissements d enseignement pour l amélioration de la qualité de la formation initiale des enseignants du cycle d enseignement de base 1	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A priori	Individuel	Open		0.00	En cours d exécution	2022-08-31	2022-06-20	2022-10-05	2023-01-19	2022-11-10	2023-02-09	2022-12-15		2023-12-15	
NE-P-LIRE-297800-CS-INDV / Recrutement d un expert en appui perlé pour la formation des enseignants des centres pr ofessionnels d enseignement et des enseignants du cycl e d enseignement de base 1	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2022-08-31	2022-06-20	2022-10-20		2022-11-10		2022-12-15		2023-12-15	
NE-P-LIRE-300101-CS-INDV / Recrutement d un Spécialiste Interrationnel en Passation des Marchés de la Task Force du Projet NIGER LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2022-09-30	2022-09-15	2022-11-18	2023-05-27	2022-12-09	2023-06-05	2022-01-13		2023-07-12	
NE-P-LIRE-303779-CS-CDI / Recrutement d' un Cabinet par Entente Directe pour l'opérationalisation d'un système de Gestion de Carrière (GC) pour le Ministère de l'Education Nationale au Niger	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		0.00	En cours d exécution	2022-11-30	2022-09-20	2022-12-10				2022-02-13		2023-08-12	
NE-P-LIRE-302780-CS-CDI / Recrutement d un Cabinet par Entente Directe chargé d élaboration d une stratégie de mise œuvre des constructions scolaire	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		79,666.21	Achevé	2022-11-30	2022-07-23	2022-12-10	2022-09-29			2023-02-13	2022-09-15	2023-08-12	2024-11-13
NE-P-LIRE-260085-CS-INDV / Assistance Technique à la composante 1 : Expert en formation et accompagnement des enseignants du niveau et des enseignants du cycle d'enseignement de ba	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-12-15	2022-01-20	2022-02-03		2022-02-24		2022-03-31		2023-03-31	
NE-P-LIRE-260083-CS-INDV / Assistance Technique en appui à la composante 1: Expert dans le domaine du renforcement des capacités des établissements de formation et dans l enseignement de l a qualité de la formation initiale des enseignants de l'EE	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A priori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-12-15	2022-01-30	2022-02-03		2022-02-24		2022-03-31		2023-03-31	
NE-P-LIRE-302781-CS-INDV / Recrutement d un consultant chargé de l élaboration d u document de Stratégie Nationale de Formation Environnementale (SNEE)	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Achevé	2022-09-30	2022-09-05	2022-10-05	2022-10-10	2022-10-26	2023-01-31	2022-11-30	2023-01-31	2023-05-29	2024-06-10
NE-P-LIRE-308521-CS-CDS / recrutement en attente d'un consultant individuel national en Suivi-Evaluation pour des appuis perlés au Projet Niger LIRE et du DSPPMEN à ans le processus de suivi-évaluation et du RISE	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		0.00	Achevé	2022-11-30	2022-09-05	2022-12-10	2022-09-19			2023-02-13	2022-09-27	2023-08-12	2024-09-23
NE-P-LIRE-309519-CS-INDV / Recrutement un consultant chargé de l'appui à l'élaboration d'un Plan de Gestion des Déchets au Niger	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Open - International		0.00	Annulé	2022-11-30	2025-07-09	2023-01-16		2023-02-08		2023-03-15		2023-08-11	
NE-P-LIRE-314323-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'Elaboration d'un Plan de Gestion des Déchets en milieux scolaires	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Achevé	2022-12-31	2022-10-17	2023-01-05	2022-12-09	2023-01-26	2023-01-31	2023-03-02	2023-02-10	2023-08-29	2023-05-12
NE-P-LIRE-320866-CS-INDV / Recrutement d un (e) Consultant(e) individuelle national(e) en Evaluation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale dans le cadre de la preparation du fond additionnel pour le projet NIGER LIRE - COVID, PEPF, PGRN, REP	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Achevé	2022-12-30	2022-11-03	2023-02-17	2022-11-10	2023-03-10	2022-11-21	2023-08-14	2022-11-22	2023-10-11	2023-08-02
NE-P-LIRE-320872-CS-CDS / Recrutement de la Firme SN pour la Mise à Jour Technique, la Digitalisation du MP-MEN, la Création d'un Module Complémentaire , la Conception, Développement, Recette et Déploiement de l'Application de Gestion en Ligne de la	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Achevé	2023-02-28	2022-11-03	2023-03-30	2022-11-16			2023-06-03	2022-12-22	2023-08-02	2023-04-27
NE-P-LIRE-333917-CS-CDS / Recrutement par Entente Directe d un Formateur des Enseignants du primaire à la formation des élèves maîtres en Français de la conception des Livres de lectures au Sahel	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		0.00	Annulé	2023-03-31	2023-01-24	2023-04-30				2023-07-04		2023-09-02	
NE-P-LIRE-338411-CS-INDV / Recrutement d un consultant pour appuyer le processus de validation des versions finales et des exemplaires modèles pour les élèves des classes de 6e et 5e	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Open - International		0.00	Annulé	2023-05-27	2023-03-29	2023-07-15		2023-08-05		2023-09-06		2024-03-07	
NE-P-LIRE-338422-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer un plan d'accompagnement des enseignants déployés en zones d'insécurité ainsi que les mesures spécifiques en faveur des enseignantes	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Annulé	2023-06-29	2023-02-13	2023-08-17		2023-08-07		2023-10-12		2024-04-09	
NE-P-LIRE-339515-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réception des clas ses digitales et kits pouliat acquis dans le cadre du Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Achevé	2023-05-31	2023-02-20	2023-07-19	2023-03-17	2023-08-09	2023-03-21	2023-09-13	2023-03-16	2024-03-11	2023-06-02
NE-P-LIRE-339516-CS-INDV / Recrutement d un consultant rédacteur des contenus e t animateur des plateforme de formation en ligne au profit de l Education Nationale	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Achevé	2023-08-31	2023-02-24	2023-10-19	2023-03-20	2023-11-09	2023-04-05	2023-12-14	2023-04-17	2024-06-11	2024-04-30
NE-P-LIRE-366764-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaboration du manuel des procédures d u Projet Niger LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2023-09-15	2023-07-18	2023-09-20		2023-10-11		2023-11-15		2024-05-13	
NE-P-LIRE-366764-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaboration du manuel de construction scolaire	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2023-09-30		2023-10-05		2023-10-26		2023-11-30		2024-05-28	
NE-P-LIRE-366769-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour évaluer le programme proposées par le MEN	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2023-09-15	2023-11-17	2023-09-20		2023-10-11		2023-11-15		2024-05-13	
NE-P-LIRE-401593-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Expert(e) en Suivi-Evaluation Spécialiste en Constructions Scolaires pour l'Unité de Coordination du projet NIGER-LIRE	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Open - International		0.00	Signé	2024-04-25	2024-01-09	2024-06-14	2024-11-07	2024-07-05	2025-01-22	2024-08-09	2025-02-04	2025-08-09	
NE-P-LIRE-401591-CS-CDS / Recrutement par Entente Directe d'un consultant individuel pour évaluer les entreprises proposées par le MEN	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Achevé	2024-02-29	2024-01-10	2024-03-10	2024-03-26			2024-05-14	2024-05-02	2024-11-10	2024-12-02
NE-P-LIRE-430523-CS-INDV / Recrutement d un consultant individuel chargé de l élaboration d un plan de gestion de déchets (PGD)	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Achevé	2024-11-29	2024-06-14	2025-01-17	2024-08-27	2025-02-07	2024-09-25	2025-03-14	2024-10-01	2025-09-10	2025-04-03
NE-P-LIRE-430896-CS-CDS / recrutement d'un Cabinet/ Firme chargé (e) de la révision du manuel de mise en œuvre et des modèles types de conventions et contrats à conclure entre le projet et les structures et établissements ciblés dans le cadre du Financement Additionnel du Projet	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		0.00	Achevé	2024-11-30	2024-07-24	2024-12-10	2024-05-15			2025-03-13	2024-12-30	2025-08-12	2025-01-15
NE-P-LIRE-443960-CS-CDS / Recrutement d'un expert international en Suivi Evaluation de la Task Force LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		0.00	Achevé	2024-12-31	2024-09-04	2025-01-10	2024-08-15			2025-03-14	2024-10-01	2026-03-11	2025-09-30
NE-P-LIRE-460966-CS-CDS / Recrutement d'un bureau d' études pour la réalisation de la mission de contrôle technique sur le construction de 451 salles de classes pilotes dans l a région de Maradi	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Achevé	2024-11-11	2024-11-18	2024-11-21	2024-11-25			2024-12-11	2024-11-22	2025-01-26	2025-05-09
NE-P-LIRE-460950-CS-CDS / Recrutement d'un bureau d' études pour la réalisation de la mission de contrôle technique sur le construction de 451 salles de classes pilotes dans l a région de Zinder	IDA / 73810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Achevé	2024-11-11	2024-11-18	2024-11-21	2024-11-28			2024-12-11	2024-12-23	2025-01-26	2025-02-13

NE-P-LIRE-460953-CS-CDS / Recrutement d'un bureau d' études pour la réalisation de l'étude géotechnique sur le s sols de construction de 203 salles de classes pilotes dans l a région de Niamey	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Achevé	2024-11-22	2024-11-18	2024-12-02	2024-12-24			2024-12-23	2025-01-09	2025-02-06	2025-07-11
NE-P-LIRE-460956-CS-CDS / Recrutement d'un bureau d' étude pour la réalisation de l 'étude géotechnique sur les sites de construction salles de classe de la phase pilote dans la région de Maradi	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Achevé	2024-11-18	2024-11-18	2024-11-28	2024-11-21			2024-12-19	2024-12-03	2025-02-02	2025-02-14
NE-P-LIRE-460958-CS-CDS / Recrutement d'un bureau d' étude pour la réalisation de l 'étude géotechnique sur les sites de construction salles de classe de la phase pilote dans la région de Zinder	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Achevé	2024-11-18	2024-11-18	2024-11-28	2025-01-15			2024-12-19	2025-01-14	2025-02-02	2025-05-13
NE-P-LIRE-460967-CS-CDS / Recrutement d'un bureau d' étude pour la réalisation de l 'étude géotechnique sur les sites de construction salles de classe de la phase pilote dans la région de Niamey	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Achevé	2024-11-18	2024-11-18	2024-11-28	2024-12-24			2024-12-19	2025-01-09	2025-02-02	2025-06-27
NE-P-LIRE-462322-CS-CDS / Mise à jour du Logiciel de Gestion Comptable et Financier e « Tom'pro V2 » en Multi-Projets et formation des Utilisateurs du Projet NIGER-LIRE et le renforcement des capacités du personnel utilisateu	IDA / 65720	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Achevé	2024-11-18	2025-03-01	2024-11-28	2025-05-09			2024-12-30	2025-06-02	2025-12-25	2026-07-01
NE-P-LIRE-461316-CS-CDS / Formation du personnel financier du projet Niger-LIRE Suite nouveau référentiel "SYCEBNL"	IDA / T3810	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Achevé	2025-01-27	2025-02-03	2025-02-06	2025-03-25			2025-02-25	2025-04-14	2025-03-03	2025-05-26
NE-P-LIRE-462966-CS-CDS / Recrutement du bureau d'études techniques AET-AFRIQUE BP : 11 683 Niamey pour le contrôle technique des travaux de construction et équipement de 48 salles de classes pilotes et infrastructures connexes dans la commune de Dogondoutchi, Région de Maradi	IDA / T3810	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Achevé	2024-12-02	2024-12-02	2024-12-08	2024-12-03			2024-12-24	2024-12-12	2025-04-23	2025-09-29
NE-P-LIRE-472472-NC-RFQ / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude de base avec du projet NIGER-LIRE classés en catégorie B dans la r égion de Maradi	IDA / T3810	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Achevé	2025-02-03	2025-01-22	2025-02-06	2025-02-06	2025-02-26	2025-02-19	2025-02-28	2025-04-08	2025-03-30	2025-08-21
NE-P-LIRE-472483-NC-RFQ / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude de base avec du projet NIGER-LIRE classés en catégorie B dans les r égions de Zinder et Niamey	IDA / T3810	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Achevé	2025-02-03	2025-01-22	2025-02-06	2025-02-06	2025-02-26	2025-02-19	2025-02-28	2025-04-08	2025-03-30	2025-08-20
NE-P-LIRE-456054-CS-CDS / Recrutement d'un Expert en carte scolaire et planification de l'éducation pour l'accompagnement de la DGPMEN dans le processus de mise en place du dispositif institutionnalisé de la carte scolaire 2024	IDA / T3810	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		0.00	Annulé	2025-02-05	2025-02-14	2025-02-11				2025-02-20		2026-02-20	
NE-P-LIRE-474303-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant national pour une assistance technique pour les activités Réadaptatione	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Achevé	2025-02-05	2025-02-10	2025-02-18	2025-02-17	2025-02-24	2025-03-11	2025-02-20	2025-04-29	2025-07-20	2025-09-23
NE-P-LIRE-492117-CS-CDS / Recrutement par entente directe du cabinet GEOTOPOGEARD pour les études topographiques de 150 salles de classes: opération d'urgence dans la région de Maradi	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Signé	2025-06-30	2025-08-19	2025-07-10	2025-08-20			2025-08-15	2025-09-22	2025-09-05	
NE-P-LIRE-492168-CS-CDS / Recrutement par entente directe du laboratoire LATSS CONSULT pour les études géotechniques de 225 salles de classes: opération d'urgence dans la région de Maradi	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Achevé	2025-06-30	2025-08-19	2025-07-10	2025-08-20			2025-08-15	2025-09-03	2025-09-05	2025-10-10
NE-P-LIRE-479470-CS-CDS / Recrutement par entente directe de l'Agence INFRACT COM-MEDIA pour l'assistance à la mise en oeuvre de la Stratégie globale de communication du projet Niger-LIRE pour l'année 2025	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Achevé	2025-07-11	2025-08-07	2025-07-15	2025-07-31			2025-07-22	2025-09-10	2026-01-18	2026-01-06
NE-P-LIRE-482436-CS-CDS / Recrutement par entente directe du laboratoire GEOTOP pour la mise en oeuvre de l'approche FGB (Renouvellement)	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		0.00	Signé	2025-06-20	2025-08-05	2025-06-24	2025-07-31			2025-07-01	2025-11-07	2026-07-01	
NE-P-LIRE-489649-CS-CDS / Recrutement par entente directe du laboratoire UNTRIB pour les études géotechniques de 150 salles de classes: opération d'urgence dans la région de Zinder	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Signé	2025-06-30	2025-10-20	2025-07-10	2025-11-04			2025-08-15	2025-11-25	2025-09-05	
NE-P-LIRE-489661-CS-CDS / Recrutement par entente directe du laboratoire BELT pour les études géotechniques de 125 salles de classes: opération d'urgence dans la région de Niamey	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Signé	2025-06-30	2025-11-25	2025-07-10	2025-11-29			2025-08-15	2025-12-09	2025-09-05	
NE-P-LIRE-489666-CS-CDS / Recrutement par entente directe du laboratoire GEOTOP pour les études topographiques de 150 salles de classes: opération d'urgence dans la région de Zinder	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Signé	2025-06-30	2025-10-30	2025-07-10	2025-11-04			2025-08-15	2025-11-20	2025-09-05	
NE-P-LIRE-489668-CS-CDS / Recrutement par entente directe du cabinet 247 GEODYSTEMES pour les études topographiques de 125 salles de classes: opération d'urgence dans la région de Niamey	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Signé	2025-06-30	2025-11-25	2025-07-10	2025-11-29			2025-08-15	2025-12-09	2025-09-05	
NE-P-LIRE-492152-CS-CDS / Recrutement du cabinet INGMATECH-SH par entente directe pour la préparation et le suivi/comité des travaux de construction de 58 salles de classes pilotes et de leurs latrines de la commune de Tibiri au titre de la phase pilote dans la région de Maradi.	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Achevé	2025-05-08	2024-11-18	2025-05-16	2024-12-03			2025-06-04	2024-12-13	2025-10-02	2025-08-18
NE-P-LIRE-510963-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'opération de mobilisation des applications métiers du portail edu.niger	IDA / T3810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Annulé	2025-09-10	2025-11-20	2025-10-09		2025-10-15		2025-10-23		2025-11-21	
NE-P-LIRE-510051-CS-CDS / Recrutement d'un bureau d'ensa et Social Simplifiées pour les travaux de construction trois (3) Collèges Scientifiques à régime d'internats dans les régions de Zinder, Tahoua et Niamey	IDA / T3810	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2025-10-15	2025-10-17	2025-10-20	2025-10-24	2025-11-06	2025-11-26	2025-11-18	2025-12-08	2025-12-19	
NE-P-LIRE-510965-CS-CDS / Reconduction du contrat de l'ONG ADDEL pour l'assistance technique à l'organisation d'ensa activités de sensibilisation à l'utilisation des livres curriculaires Réadaptés en Tifinagh, Gbiba, Tahoua et Zinder	IDA / T3810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Signé	2025-11-03	2025-11-18	2025-11-13	2025-11-21			2025-11-30	2026-01-30	2026-05-29	
NE-P-LIRE-524256-CS-INDV / Recrutement pour un consultant individuel pour développer une application mobile associée à une plateforme Web de formation à distance et accès aux contenus et fonctionalités hors connexion) a...	IDA / 65720	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Signé	2025-11-20	2025-11-18	2025-12-06	2026-05-19	2025-12-18	2026-05-29	2025-12-26	2026-06-01	2026-05-15	
NE-P-LIRE-534260-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'opération de mobilisation des applications métiers du Portail EDU NIGER -portail.education.gouv.ne	IDA / 65720	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Signé	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-09	2026-05-21	2025-12-15	2026-05-29	2025-12-25	2026-06-08	2026-06-23	
NE-P-LIRE-526867-CS-CQS / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du schéma directeur du Sites	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Annulé	2025-12-08		2025-12-24		2026-01-03		2026-01-10		2026-08-10	
NE-P-LIRE-526877-CS-INDV / Recrutement d'un/un SpécialiSuivi-Evaluation pour l'Unité de Coordination du Projet Niger-LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Signé	2025-12-08	2025-12-19	2025-12-27	2026-05-15	2026-01-01	2026-06-26	2026-01-08	2026-07-15	2026-02-03	
NE-P-LIRE-527066-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel (Architecte spécialisé) pour l'appui ponctuel à la DAEB du MENAPLN, dans le cadre de la conception des plans types de salles de classes et blocs scientifiques dans les régions de Niamey, Tahoua et	IDA / T3810	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2025-12-15	2026-01-13	2026-12-31	2026-01-30	2026-01-30	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-16	2026-02-11	

NE-P-LIRE-527089-CS-CDS / Recrutement par Entente dir ecte (reconduction de contr ats) de 75 facilitateurs Com munautaires pour le Dispositif de formation Fl	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Signé	2025-12-08	2025-12-19	2025-12-14	2025-12-02			2025-12-25	2026-02-02	2026-06-23	
NE-P-LIRE-532162-CS-INDV / Recrutement d'un consulta nt individuel pour la réalisati on des études EIES sur les si tes classés en catégorie B d ans la région de Maradi	IDA / 73810	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2026-02-25	2026-04-03	2026-03-02	2026-04-28	2026-03-23	2026-05-21	2026-04-27	2026-06-01	2026-06-11	
NE-P-LIRE-532164-CS-INDV / Recrutement d'un consulta nt individuel pour la réalisati on des études EIES sur les si tes classés en catégorie B d ans la région de Tahoua	IDA / 73810	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2026-03-02	2026-04-03	2026-03-07		2026-03-28		2026-05-09		2026-06-14	
NE-P-LIRE-532165-CS-INDV / Recrutement d'un consulta nt individuel pour la réalisati on des études EIES sur les si tes classés en catégorie B d ans la région de Zinder	IDA / 73810	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2026-02-23	2026-04-03	2026-02-28	2026-04-28	2026-03-21	2026-05-21	2026-04-25	2026-06-01	2026-06-09	
NE-P-LIRE-532166-CS-INDV / Recrutement d'un consulta nt individuel pour la réalisati on des études EIES sur les si tes classés en catégorie B d ans les régions de Dosso et Niamey	IDA / 73810	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2026-02-25	2026-04-03	2026-03-02		2026-03-23		2026-04-27		2026-06-11	
NE-P-LIRE-532322-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel (e) y sur l'évaluation à mi-parcou rs du Projet Niger-LIRE	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open - International		0.00	Achevé	2026-02-10	2026-01-23	2026-03-14	2026-03-17	2026-03-26	2026-03-26	2026-03-31	2026-03-26	2026-05-15	2026-07-07
NE-P-LIRE-533464-CS-INDV / Recrutement d'un consulta nt national pour réaliser une enquête de satisfaction sup rès des bénéficiaires des inte rventions du projet Niger LIR	IDA / D5800	Project Administration and Coordination	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Achevé	2026-02-10	2026-03-06	2026-03-02	2026-04-03	2026-03-17	2026-04-14	2026-03-23	2026-04-14	2026-05-22	2026-07-01
NE-P-LIRE-535465-CS-CDS / Recrutement de l'ONG TEAC H For Niger par entente dire cte pour la mise en œuvre des en activités relatives au men toratimédiation pédagogiq ue du volet "Espaces sûrs d' apprentissage pour les filles	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Signé	2026-03-11	2026-04-07	2026-03-16	2026-03-03			2026-03-23	2026-04-03	2027-03-17	
NE-P-LIRE-538878-CS-INDV / Recrutement d'un consulta nt individuel pour l'évaluation du Plan d'Actio n sur la prévention et atténu ation des risques d'exploitat ion, abus et harcèlement se xuels du Projet NIGER LIRE	IDA / 73810	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2026-03-30	2026-04-07	2026-04-27	2026-09-10	2026-05-07		2026-05-13		2026-11-09	
NE-P-LIRE-546206-CS-INDV / Recrutement d'un consulta nt national pour l'élaboratio n d'un manuel de procédures et opérationnel pour la gest ion, la maintenance et la pér emission des équipements de connectivité internet inst allés dans les écoles LIRE au profit des structures LIRE	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2026-04-06	2026-06-01	2026-04-09	2026-06-17	2026-04-19	2026-08-18	2026-05-03		2026-06-02	
NE-P-LIRE-556911-CS-INDV / Recrutement d'un consulta nt individuel pour le développement et la sécurisation des plateformes web du domain e éducation.gouv.ne à traue rs la mise en œuvre de certi ficats SSL/TLS à la publicati	IDA / D5800	Improving Teaching Practices	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En cours d'examen	2026-06-15	2026-06-23	2026-06-18		2026-07-03		2026-07-05		2026-08-04	
NE-P-LIRE-549736-CS-CDS / Convent avec l'ONG pour réal iser une Enquête de référen ce (Baseline) dans le cadre de l'empasante 2.0 du projet Nig er LIRE - Evaluation d'impac t des activités liées à la pro motion de l'apprentissage d ans les espaces sûrs et aux sein des collèges cibles	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	En attente d'exécution	2026-04-24		2026-04-28				2026-05-13		2026-11-09	
NE-P-LIRE-564583-CS-CDS / Recrutement par entente dir ect du cabinet SMMI pour l'a pplication de la plateforme Orbit RH Manager V2	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	En cours d'exécution	2026-08-04	2026-08-13	2026-08-19				2026-09-14		2026-10-30	
NE-P-LIRE-564584-CS-CDS / Recrutement par entente dir ecte (reconduction de contr ats) de 75 facilitateurs Com munautaires pour le Dispositi f de formation Fl	IDA / D5800	Strengthening Systems and Capacities for the Delivery of Education Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	En cours d'exécution	2026-07-30	2026-08-24	2026-08-14				2026-08-26		2027-06-03	
NE-P-LIRE-573377-CS-CDS / Recrutement par entente dir ecte de l'ONG Plan Internati on Wanneke Djeissa pour l'é laboration des modules de C VC dans les espaces sûrs, d ans le cadre de la Sous-com posante 2.A. Amélioration d e l'environnement d'apprent	IDA / D5800	Promoting Learning for Girls and Boys	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		0.00	En attente d'exécution	2026-08-21		2026-08-27				2026-09-25		2026-12-30	