Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

I. General

Project information: Democratic Republic Democratic of Congo, Reinsertion and Reintegration Project, P152903

Project Implementation agency: UNITE D'EXECUTION DU PROGRAMME NATIONAL DE DESARMEMENT, DEMOBILISATION ET REINSERTION (UEPNDDR)

Date of the Procurement Plan: December 6, 2017

Period covered by this Procurement Plan: The procurement period of project covered from September 2017 to March 2018.

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016 and revised November 2017) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower's Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower's Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall

be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

(a) **Standard Bidding Documents**: All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

(b) **Eligibility**: Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;

(c) **Advertising and Bid Preparation Time**: Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;

(d) **Criteria for Qualification of Bidders**: Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;

(e) **Bid Evaluation and Contract Award**: A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;

(f) **Preferences**: No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;

(g) **Publication of Contract Award**: Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;

(h) **Fraud and Corruption**: In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;

(i) **Inspection and Audit Rights**: In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

(j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and

(k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***.

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement*:*

Tableau: Seuils de revue a priori par la Banque « Risque Substantiel »

Catégorie de marchés	**Montant estimé (USD)**	**Revue a priori par la Banque**
Travaux	≥10, 000,000	Tous
Fournitures	≥2, 000,000	Tous

Ces seuils de revue sont valables pour les recours à l'entente directe comme méthode de passation de marchés.

Activity Reference No. / Description:	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (US$)	Draft Request for Quotations Planned
ZR-DDR-39076-GO-RFQ / Acquisition des tranches horaires (ou plages d'émission) à travers les stations radios privées pour la campagne de sensibilisation-contrats avec 15 stations radios provinciales et locales	IDA-D0600	Component 5: Project Management, Sensitization, Monitoring and Evaluation	Post	Goods	Limited	43,000.00	2017/11/25
ZR-DDR-38512-GO-DIR / Appui en médicaments et instruments chirurgicaux pour le CPR de Kitona et assistance médicale ciblée	IDA-D0600	Component 4: Support to Vulnerable Groups	Post	Goods	Direct	32,160.00	2017/11/08

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold**: Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Tableau: Seuils de revue a priori par la Banque « Risque Substantiel »

Catégorie de marchés	Montant estimé (USD)	Revue a priori par la Banque
Services consultant- firme	≥ 1000,000	Tous
Services consultant individuel	≥ 300,000	Tous

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than $ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

Activity Reference No. / Description:	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Category	Market Approach	Estimated Amount (US$)
ZR-DDR-38609-CS-QBS / Consultant Appui aux menages Zone 1: Haut Katanga et Haut Lomami	IDA-D0600	Component 3: Support to Demobilized Ex-combatants' Households	Post	Consultant Services	Open - National	352,127.00
ZR-DDR-39505-CS-QBS / Consultant Appui aux menages Zone 5: Rutshuru	IDA-D0600	Component 3: Support to Demobilized Ex-combatants' Households	Prior	Consultant Services	Open - National	673,774.00

ZR-DDR-38610-CS-QBS / Accompagnement psychosocial des ménages	IDA-D0600	Component 3: Support to Demobilized Ex-combatants' Households	Prior	Consultant Services	Open - National	946,770.00
ZR-DDR-38612-CS-CQS / Consultant Appui aux menages Zone 2: Tanganyika	IDA-D0600	Component 3: Support to Demobilized Ex-combatants' Households	Post	Consultant Services	Open - National	108,285.00
ZR-DDR-38605-CS-INDV / Deux chargés de formations générales et qualifiantes dans les CPR de Kitona et Kamina	IDA-D0600	Component 4: Support to Vulnerable Groups	Post	Consultant Services	Open	7,500.00
ZR-DDR-39504-CS-INDV / Consultant en charge de l'assistance psychosociale aux démobilisés présentant des troubles de comportements dans le CPR de KAMINA.	IDA-D0600	Component 4: Support to Vulnerable Groups	Post	Consultant Services	Open	15,000.00
ZR-DDR-39502-CS-INDV / Gestionnaire pour les bases de données Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri	IDA-D0600	Component 5: Project Management, Sensitization, Monitoring and Evaluation	Post	Consultant Services	Open	5,000.00

PROCUREMENT PLAN **Guinea : Guinea Kounki Fisheries and Aquaculture Project**

General Information

Country: Guinea
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2025-02-11
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-01
Project ID: P180906
GPN Date:
Project Name: Guinea Kounki Fisheries and Aquaculture Project
Loan / Credit No: IDA / V5300, IDA / 78230, IDA / 78240
Executing Agency(i Guinea - Kounki project - Climate resilience, fisheries and aquaculture

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-KOUNKI-523606-GO-RFQ / Achat de mobiliers pour l'UGP	IDA / V5300		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	80,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-11-29								2026-01-24		2026-07-23	
GN-KOUNKI-523615-GO-RFQ / Achat véhicules de six véhicules UGP et SG/MPEM	IDA / V5300		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	435,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-12-31								2026-02-25		2026-08-24	
GN-KOUNKI-523620-GO-RFQ / Achat de matériels informatiques et de reprographie pour l'équipe de projet	IDA / V5300		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	80,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-12-13								2026-02-07		2026-08-06	
GN-KOUNKI-547455-GO-RFQ / Acquisition de matériel d'inspection sanitaire de terrain et de contrôle des moyens de transport des produits halieutiques en faveur de ONSPA.	IDA / 78230		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	23,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-07-29								2026-09-23		2027-03-22	
GN-KOUNKI-547451-GO-RFQ / Acquisition d'un camion laboratoire d'analyses mobile.	IDA / 78230		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	150,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-07-11								2026-09-05		2027-03-04	
GN-KOUNKI-547433-GO-RFQ / Acquisition de plaque d'immatriculation et de puces électronique pour les pirogues artisanales.	IDA / 78230		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	80,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-07-20								2026-09-14		2027-03-13	
GN-KOUNKI-547427-GO-RFQ / Acquisition des Equipements électriques du siège du CNSP pour la Réhabilitation des actifs immobiliers.	IDA / 78230		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-07-25								2026-09-19		2027-03-18	
GN-KOUNKI-547426-GO-RFQ / Acquisition de 80 motos pour les Directions préfectorales.	IDA / 78230		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	200,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-08-29								2026-10-24		2027-04-22	
GN-KOUNKI-547463-GO-RFQ / Recrutement d'un fournisseur pour la fourniture des matières consommables.	IDA / 78230		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	35,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-06-27								2026-08-22		2027-08-17	
GN-KOUNKI-547419-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques en faveur du Centre National de Surveillance et de Police des Pêches (CNSP),Cellule climat MPEM et ANAG.	IDA / 78230		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	238,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-08-09								2026-10-04		2027-04-02	
GN-KOUNKI-547492-GO-RFB / Acquisition de 14 Véhicules en faveur du Centre National de Surveillance et de Police des Pêches (CNSP,.....).	IDA / 78230		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	965,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-07-08		2026-07-13				2026-08-24		2026-09-23		2026-10-28		2027-04-26	
GN-KOUNKI-547410-GO-RFQ / Acquisition des équipements techniques en faveur du Centre National de Surveillance et de Police des Pêches (CNSP) et des 40 directions préfectorales.	IDA / 78230		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	335,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-08-04								2026-10-06		2027-04-04	
GN-KOUNKI-572167-GO-RFB / Acquisition de 4 Vedettes de surveillance semi côtières et Deux patrouilleurs côtiers de 12 mètres en faveur du CNSP	IDA / 78230		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	1,680,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-10-19		2026-10-26				2027-01-04		2027-04-23		2027-06-17		2028-03-23	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-KOUNKI-474815-NC-DIR / ACTIVITE N°1 DU PPM: ACQUISITION DU LOGICIEL COMPTABLE ET DE GESTION ET DE GESTION FINANCIERE Y COMPRIS L'INSTALLATION ET LA FORMATION (TOM2PRO	IDA / V5300		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	40,000.00	0.00	En cours d'exécution					2025-10-31	2025-04-30	2025-11-05								2025-12-10		2026-12-05	
GN-KOUNKI-523596-NC-RFQ / Location de bureau pour le siège de l'unité de gestion du projet	IDA / V5300		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	84,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-11-15								2026-01-10		2027-01-10	

GN-KOUNKI-523611-NC-RFQ / Câblage et matériels réseau intranet VC	IDA / V5300		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	45,000.00	0.00	En attente d' exécution							2025-12-03								2026-01-28		2026-07-27	
GN-KOUNKI-523618-NC-RFQ / Services de nettoyages du s iège de l'UGP	IDA / V5300		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	28,000.00	0.00	En attente d' exécution							2025-11-29								2026-01-24		2027-01-24	
GN-KOUNKI-547472-NC-RFQ / Recrutement d'un prestatai re pour l'entretien du parc inf ormatique du Projet Kounki.	IDA / 78230		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	15,000.00	0.00	En attente d' exécution							2026-07-05								2026-08-30		2027-02-26	
GN-KOUNKI-547486-NC-RFQ / Recrutement d'un Prestatair e pour Gardiennage des Loca ux de l'UGP Kounki.	IDA / 78230		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	28,000.00	0.00	En attente d' exécution							2026-07-25								2026-09-19		2027-03-18	
GN-KOUNKI-547473-NC-RFQ / Recrutement d'un prestatai re pour la couverture sanitair e en faveur de l'UGP Kounki.	IDA / 78230		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	70,000.00	0.00	En attente d' exécution							2026-06-20								2026-08-15		2027-08-10	
GN-KOUNKI-547478-NC-RFQ / Recrutement d'un Prestatair e pour l''assurance des véhic ules de l'UGP Kounki.	IDA / 78230		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	35,000.00	0.00	En attente d' exécution							2026-06-27								2026-08-22		2027-08-17	
GN-KOUNKI-547481-NC-RFQ / Recrutement d'un Prestatair e pour l''assurance des mobil iers de bureau et matériels in formatiques de l'UGP Kounki.	IDA / 78230		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	30,000.00	0.00	En attente d' exécution							2026-06-27								2026-08-22		2027-08-17	
GN-KOUNKI-547458-GO-RFQ / Recrutement d'un prestatai re pour la fourniture de la co nnexion internet du projet Ko unki.	IDA / 78230		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	50,000.00	0.00	En attente d' exécution							2026-07-25								2026-09-19		2027-09-14	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-KOUNKI-475414-CS-QCBS / ACTIVITE N°7 Etude de faisabilité socio-économique et technique (APS/APD/DAO) pour la mise en place de 4 pôles aquacoles (intégrant proveenderie et écloserie pilotes)	IDA / V5300		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	Annulé	2025-12-31	2025-02-14	2026-01-21		2026-03-06				2026-04-03		2026-05-03		2026-06-07		2026-07-12		2028-07-11	
GN-KOUNKI-475415-CS-CQS / ACTIVITE N°8 Etude pêche continentale (dont identification de 5 sites prioritaires pour APS débarcadère)	IDA / V5300		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	0.00	Annulé	2025-10-31	2025-02-13	2025-11-21		2026-01-04								2026-02-03		2026-03-10		2027-03-05	
GN-KOUNKI-475418-CS-QCBS / ACTIVITE N°10 Elaboration des APD et DAO pour la construction de 8 débarcadères de pêche artisanal maritime	IDA / V5300		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		640,000.00	0.00	Annulé	2025-12-31		2026-01-21		2026-03-06				2026-04-03		2026-05-03		2026-06-07		2026-07-12		2027-07-12	
GN-KOUNKI-475419-CS-CQS / ACTIVITE N°11 Elaboration des APS, APD et DAO pour la construction des bureaux régionaux des pêches et pour la construction du laboratoire de l'Office National de contrôle Sanitaire des produits de la Pêche et de l'Aquaculture (ONSPA) et la réhabilitation	IDA / V5300		A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		240,000.00	0.00	Annulé	2025-12-31	2025-02-14	2026-01-21		2026-03-06								2026-04-05		2026-05-10		2027-05-05	
GN-KOUNKI-475414-CS-QCBS-2 / ACTIVITE N°7 Etude de faisabilité socio-économique et technique (APS/APD/DAO) pour la mise en place de 4 pôles aquacoles (intégrant provenderie et écloserie pilotes)	IDA / V5300		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		400,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-07-31	2025-04-30	2025-08-21	2025-05-06	2025-10-04	2026-02-26			2025-11-01		2025-12-01		2026-01-05		2026-02-09		2026-02-27	
GN-KOUNKI-488397-CS-CQS / ACTIVITE N°3 Etude d'Impact Environnemental et Social pour la construction de la Direction Nationale des Pêche Maritimes (DNPM), du laboratoire de l'Office National de contrôle Sanitaire des produits de la Pêche et de l'Aquaculture (ONSPA), du laboratoire	IDA / V5300		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		215,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-08-31		2025-09-21		2025-11-04								2025-12-04		2026-01-08		2027-01-03	
GN-KOUNKI-488394-CS-CQS / Elaboration du Manuel d'exécution, et des procédures administratives, financières, comptables, de passation des marchés suivi évaluation	IDA / V5300		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-08-31	2025-07-30	2025-09-21		2025-11-04								2025-12-04		2026-01-08		2026-07-07	
GN-KOUNKI-488393-CS-CQS / Elaboration des études techniques pour la construction de 6 débarcadères de pêche artisanal (maritime et continentale)	IDA / V5300		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		790,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-30	2025-04-30	2025-07-21	2025-08-05	2025-09-03				2025-10-01		2025-10-31		2025-12-05		2026-01-09		2027-01-09	
GN-KOUNKI-547503-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau pour l'Etude l'étude des sites de débarquement intégrés de la pêche continentale et étude de faisabilité d'aménagement d'un site.	IDA / 78230		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-05-20		2026-06-10		2026-07-24								2026-08-23		2026-09-27		2027-03-26	
GN-KOUNKI-547520-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet pour l'Audit externe de projet et du PPA.	IDA / 78230		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		54,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-05-28	2026-06-01	2026-06-18	2026-09-17	2026-08-01				2026-08-29		2026-09-28		2026-11-02		2026-12-07		2027-06-05	

GN-KOUNKI-547536-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau pour l'Assistance Technique mise en place et formation du Système d'information pour la gestion des pêches et de l'aquaculture.	IDA / 78230		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		280,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-07-06		2026-07-27		2026-09-09								2026-10-09		2026-11-13		2027-05-12	
GN-KOUNKI-547556-CS-QCBS / Recrutement d'un Bureau d'étude pour le Programme d'inventaires halieutique continental en faveur de CNSHB.	IDA / 78230		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-06-26		2026-07-17		2026-08-30				2026-09-27		2026-10-27		2026-12-01		2027-01-05		2028-01-05	
GN-KOUNKI-547596-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour l'élaboration d'une stratégie de communication ,d'un plan de communication (MPEM + Projet), creation, mise à jour et l'entretien du site web , et d'autres supports de communication éventuels à définir	IDA / 78230		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-05-28		2026-06-18		2026-08-01								2026-08-31		2026-10-05		2027-04-03	
GN-KOUNKI-547571-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau pour l'Assistance technique mise en oeuvre programme de formation au CFPM.	IDA / 78230		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-07-06		2026-07-27		2026-09-09				2026-10-07		2026-11-06		2026-12-11		2027-01-15		2028-01-15	
GN-KOUNKI-547582-CS-QCBS / Recrutement d'une assistance technique pour le Programme de recherche-action sur l'aquaculture (diversification des productions, approche éco-systémique de l'aquaculture) BE, et pour les pôle aquacole, le développement et la mise en oeuvre d'un prog	IDA / 78230		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,400,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-07-29		2026-08-19		2026-10-02				2026-10-30		2026-11-29		2027-01-03		2027-02-07		2028-02-07	
GN-KOUNKI-547543-CS-CQS / Recrutement d'une Assistance pour l'identification des besoins de surveillance de la haute mer (DAO vedette hauturiere) - Capacités d'intervention du CNSP.	IDA / 78230		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-08-29		2026-09-19		2026-11-02								2026-12-02		2027-01-06		2027-07-05	
GN-KOUNKI-547529-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau pour l'Etude de faisabilité pour la construction des bâtiments des Directions Régionales de pêche ,les 5 base de surveillance de pêche du CNSP et suivi des travaux.	IDA / 78230		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		305,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-08-10		2026-08-31		2026-10-14				2026-11-11		2026-12-11		2027-01-15		2027-02-19		2028-02-19	
GN-KOUNKI-547576-CS-CQS / Recrutement d'une Assistance technique pour l'élaboration des normes, accréditation Labo. et systèmes d'inspection et formation inspection ONSPA.	IDA / 78230		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-07-20		2026-08-10		2026-09-23				2026-10-21		2026-11-20		2026-12-25		2027-01-29		2028-01-29	
GN-KOUNKI-547598-CS-CQS / Recrutement d'un Bureau pour les Etudes Faisabilités & suivi des travaux pour les infrastructures a CKRY: la Réhabilitation de la DNPM, Construction du siège de l'ONSPA, laboratoire de référence et l'Etude technique d'une alimentation électrique fiable.	IDA / 78230		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		403,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-06	2026-07-22	2026-07-27		2026-09-09				2026-10-07		2026-11-06		2026-12-11		2027-01-15		2028-01-15	
GN-KOUNKI-488398-CS-CQS / Etude d'Impact Environemental et Social pour la construction de Pôles Aquacoles	IDA / 78230		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		284,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-08-31		2025-09-21		2025-11-04								2025-12-04		2026-01-08		2026-05-08	
GN-KOUNKI-547586-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d'étude d'Expertise en appui à la structuration des filières de sous-produits agricole clés pour la fabrication d'aliment poisson.	IDA / 78230		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		280,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-08-24		2026-09-14		2026-10-28								2026-11-27		2027-01-01		2027-06-30	
GN-KOUNKI-488395-CS-QCBS / ACTIVITE N°2 DU PPM : Etude d'Impact Environnemental et Social pour la construction d'infrastructures pour 6 débarcadères de pêches artisanales (5 maritimes et 1 continentales)	IDA / V5300		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		700,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-08-24		2026-09-14		2026-11-04				2026-12-02		2027-01-01		2027-02-05		2027-03-12		2028-03-11	
GN-KOUNKI-572165-CS-QCBS / Assistance technique pour la préparation et la mise en œuvre d'un programme de renforcement des capacités techniques du MPEM, des services déconcentrés et des agences partenaires	IDA / 78230		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-09-30		2026-10-30		2027-01-12				2027-02-23		2027-04-09		2027-06-03		2027-07-28		2027-08-09	
GN-KOUNKI-572187-CS-CQS / REVUE CIBLEE DES OPERATIONS DU FONDS DE GARANTIE PARTIELLE DE PORTEFEUILLE (GPP) - FGPE ET CREDIT RURAL DE GUINEE (CRG), EXERCICES 2023, 2024 ET 2025	IDA / 78230		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		290,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-09-28				2026-10-20								2026-12-04		2027-02-01		2027-08-05	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-KOUNKI-474817-CS-CDS / Activité N°5/ Elaboration de la Stratégie de Passation des Marchés (PPSD) et le plan de passation des marchés des 18 premiers mois du projet	IDA / V5300		A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		30,000.00	0.00	Signé	2025-09-30	2025-02-13	2025-10-10	2025-02-21			2025-12-14	2025-03-07	2026-06-12	

GN-KOUNKI-475417-CS-QBS / ACTIVITE N°9 Elaboration des TdRs pour la mobilisation d'une expertise technique pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de formation et recherche y compris ichtyologie (couvrant milieux marins et continentaux)	IDA / V5300		A posteriori	Individuel	Limited - National		10,000.00	0.00	Annulé	2025-11-30		2025-12-05		2025-12-26		2026-01-30		2027-01-25	
GN-KOUNKI-475420-CS-QBS / ACTIVITE N°12 Etude pour le renforcement de la durabilité des filières de produits halieutiques fumés	IDA / V5300		A posteriori	Individuel	Limited - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-10-31		2025-11-05		2025-11-26		2025-12-31		2026-12-26	
GN-KOUNKI-475421-CS-QBS / ACTIVITE N°13 Evaluation des modalités d'extension et de réplication de la cogestion dans les pêcheries artisanales	IDA / V5300		A posteriori	Individuel	Limited - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-09-30		2025-10-05		2025-10-26		2025-11-30		2026-05-29	
GN-KOUNKI-514491-CS-INDV / D'UN CONSULTANT POUR APPUYER LE MPEM DANS L'ELABORATION DES TDR DES ACTIVITES DE PREPARATION DU PROJET KOUNKI ET LA REVUE DES LIVRABLES	IDA / V5300		A posteriori	Individuel	Open - National		65,000.00	0.00	En attente d'exécution	2025-12-15		2026-02-02		2026-02-23		2026-03-30		2026-09-26	
GN-KOUNKI-534110-CS-INDV / Recrutement d'un comptable	IDA / 78230		A priori	Individuel	Open - National		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-02-09	2026-03-17	2026-03-30	2026-09-08	2026-04-20		2026-05-25		2027-05-20	
GN-KOUNKI-534114-CS-INDV / Recrutement d'un Analyste Passation des Marchés	IDA / 78240		A priori	Individuel	Open - National		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-02-16	2026-02-17	2026-04-06	2026-07-29	2026-04-27	2026-08-01	2026-06-01		2027-05-27	
GN-KOUNKI-547507-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Comptable pour l'UGP Kounki	IDA / 78230		A priori	Individuel	Open - National		22,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-05-06	2026-06-23	2026-06-24		2026-07-15		2026-08-19		2027-08-19	
GN-KOUNKI-547508-CS-INDV / Recrutement de 4 Comptables pour les Agences Partenaires(CNSHB, CNSP, ONSPA, ANAG).	IDA / 78230		A priori	Individuel	Open - National		122,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-05-27	2026-06-25	2026-07-15		2026-08-05		2026-09-09		2027-09-09	
GN-KOUNKI-547515-CS-INDV / Recrutement de 8 chauffeurs pour l'UGP Kounki et ANAG.	IDA / 78230		A priori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-30	2026-06-01	2026-06-18		2026-07-09		2026-08-13		2027-02-09	
GN-KOUNKI-547553-CS-CDS / Assistance technique IRD Programme de recherche en faveur de CNSHB.	IDA / 78230		A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-06-15	2026-07-23	2026-06-25				2026-08-29		2027-02-25	
GN-KOUNKI-547561-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour les Etudes E&S pour l'aménagement des débarcadères de pêche continentale.	IDA / 78230		A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-07-17		2026-09-04		2026-09-25		2026-10-30		2027-04-28	
GN-KOUNKI-547511-CS-INDV / Recrutement d'un Coursier pour l'UGP Kounki.	IDA / 78230		A posteriori	Individuel	Open - National		8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-05-29	2026-06-13	2026-07-17		2026-08-07		2026-09-11		2027-09-11	
GN-KOUNKI-547509-CS-INDV / Recrutement d'une Secrétaire pour l'UGP Kounki.	IDA / 78230		A priori	Individuel	Open - National		12,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-05-29	2026-06-15	2026-07-17	2026-10-01	2026-08-07		2026-09-11		2027-09-11	
GN-KOUNKI-555947-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur interne	IDA / 78240		A priori	Individuel	Open - National		33,600.00	0.00	En cours d'exécution	2026-06-22	2026-06-25	2026-08-10		2026-08-31		2026-10-05		2027-09-30	
GN-KOUNKI-555951-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en passation des marchés	IDA / 78240		A priori	Individuel	Open - National		21,600.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-01	2026-06-26	2026-08-19		2026-09-09		2026-10-14		2027-10-09	
GN-KOUNKI-555967-CS-INDV / Recrutement d'un expert pour la refonte de l'organigramme et la définition des fiches de poste (Statut) du CNSP	IDA / 78230		A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-07-13		2026-08-31		2026-09-21		2026-10-26		2027-04-24	