Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

Union - Discipline - Travail

MINISTERE DE LA TRANSITION NUMERIQUE ET DE LA DIGITALISATION

MTND

BANQUE MONDIALE

PROJET PADCI

Mars 2024

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Côte d'Ivoire - *Projet d'Accélération de la transformation Digitale en Côte d'Ivoire* (*P 180059)*

Agence d'exécution du Projet : P*rojet d'Accélération de la transformation Digitale en Côte d'Ivoire (P 180059)*

Date du plan de passation des marchés : 19/03/2024

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 1er Septembre 2023 au 31 décembre 2024

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Septembre 2023) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marché se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés.

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. ***« Sans objet »***

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux ***ne s'applique pas***

Les activités pour lesquelles les critères notés sont applicable selon les paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des Marchés. N/A

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés N/A.

1. **Fournitures, Travaux et Services Assimilés**

1. Seuils d'examen préalable: Marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions du paragraphe 3.5 et suivant du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissements (FPI).

Nouveaux Seuils de Revue a priori de la Banque mondiale – Effectifs depuis Juillet 2016				
Catégorie de marchés	**Niveau de risque du projet**			
	Risque élevé - Tout marché de … estimé égal ou supérieur à **:**	**Risque Substantiel -** Tout marché de … estimé égal ou supérieur à **:**	**Risque Modéré -** Tout marché de … estimé égal ou supérieur à **:**	**Risque Bas -** Tout marché de … estimé égal ou supérieur à **:**
Travaux (incluant clé à main, Fourniture et Installation, et les Partenariat Public - Privé -PPP)	$5, 000,000	$10, 000,000	$15, 000,000	$20, 000,000
Biens, Système d'Information et de Services autres que les Services intellectuels	$1, 500,000	$2, 000,000	$4, 000,000	$6, 000,000

Nature des dépenses	**Méthode de passation de marchés**	**Valeur seuil du marché $EU**	**Contrats soumis à examen préalable de l'IDA**
1. Travaux **(y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)**	**AOI**	**≥ 10, 000,000**	**Tous les contrats de 10.000.000 $US et plus**
	AON	**< 10, 000,000**	
	Demande de cotation –au moins 3 offres	**< 200,000**	

	Entente Directe (*)	**Pas de seuil**	
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	**AOI**	**≥ 1, 000,000**	**Tous les contrats de 2.000.000 $EU et plus**
	AON	**< 1, 000,000**	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	**< 100,000**	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	**< 500 000**	
	Entente directe	**Pas de seuil**	

PPM PROJET PADCI MARCHES DE TRAVAUX

MARCHES DE TRAVAUX

1		2	3	4	5	6	7	8	9
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé BAILLEUR	Coût estimé BAILLEUR	Méthode Passation Marchés	Préqualification	Préférence Nationale	Examen par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaires
N°	Description de la Mission	$ EU	FCFA		OUI/ NON	OUI/ NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
NEANT									

MARCHES DE FOURNITURES

1		2	3	4	5	6	7	8	9
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé BAILLEUR	Coût estimé BAILLEUR	Méthode Passation Marchés	Préqualification	Préférence Nationale	Examen par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaires
N°	Description de la Mission	$ EU	FCFA		OUI/NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
NEANT									

MARCHES DE SERVICES AUTRES QUE CONSULTANTS

1		2	3	4	5	6	7	8	9
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé BAILLEUR	Coût estimé BAILLEUR	Méthode Passation Marchés	Préqualification	Préférence Nationale	Examen. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaires
N°	Description de la Mission	$EU	FCFA		OUI/NON	OUI/NON	A priori/A	Date prévue	

							posteriori		
NEANT									

II. Sélection de Consultants

1. Seuil d'examen préalable:

Nouveaux Seuils de Revue a priori de la Banque Mondiale – Effectifs depuis Juillet 2016				
Catégorie de marchés	**Niveau de risque du projet**			
	Risque élevé - Tout marché de … estimé égal ou supérieur à **:**	**Risque Substantiel -** Tout marché de … estimé égal ou supérieur à **:**	**Risque Modéré -** Tout marché de … estimé égal ou supérieur à **:**	**Risque Bas -** Tout marché de … estimé égal ou supérieur à **:**
Services Consultant (Firmes)	$500,000	$1,000,000	$2,000,000	$4,000,000
Consultant Individuel	$200,000	$300,000	$400,000	$500,000

2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux: La liste restreinte de Consultants pour les services, d'un coût estimatif inférieur à **300 0000 $ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux.

3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : N/A

4. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning

MARCHES DE CONSULTANTS

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat $EU	Contrats soumis à examen préalable
Consultants Firmes	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de 1.000.000 $US ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC_5	< 300.000	
	Entente directe	Pas de seuil	
Consultants Individuels	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 300.000 $US ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Entente directe	Pas de seuil	
Tous les TDR, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. (*) Le justificatif de toute sélection par entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité
3 SMC : Sélection au moindre coût
4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé
5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants
CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

Type de Marchés: SERVICE DE CONSULTANTS									
Liste des ensembles de marchés		**Coût estimé en $EU**	**Coût estimé en F CFA TTC**	**Méthode de passation des Marchés**	**P-Q**	**Préférence fournisseurs locaux**	**Exam. Par Banque**	**Soumission Tdrs**	**Commentaire**
N°	**Description**				**OUI/NON**	**OUI/NON**	**A priori/ A posteriori**	**Date prévue**	
I	**Composante 1 — Fondements de l'écosystème numérique**	**800 000**	**400 000 000**						
1	Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'une stratégie de gestion des données	50 000	25 000 000	CI (3CV)	NON	NON	A posteriori	23/04/2024	
2	Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration d'une stratégie de l'intelligence artificielle	50 000	25 000 000	CI (3CV)	NON	NON	A posteriori	23/03/2024	
3	Etude de faisabilité pour la réhabilitation et l'extension de l' ESATIC	200 000	100 000 000	*ED*	NON	NON	A posteriori	30/09/2024	BNETD
4	Recrutement d'un Cabinet pour une étude de faisabilité de 5 Centres d'Innovation et de Formation au Numérique	250 000	125 000 000	*QC*	NON	NON	A posteriori	15/05/2024	

5	Recrutement d'un Cabinet pour accompagner le MTND dans l'élaboration des 5 réformes majeures prévues en 2024	250 000	125 000 000	*QC*	NON	NON	A posteriori	15/05/2024	Voir feuille de route du Gouvernement
II	**Composante 2— Expansion de la connectivité à haut débit résiliente au changement climatique**	**810 000**	**405 000 000**						
6	Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en œuvre du plan de protection des infrastructures critiques	250 000	125 000 000	*QC*	NON	NON	A posteriori	30/04/2024	
7	Recrutement d'un Cabinet pour l'étude de faisabilité en vue de la mise en place d'un réseau national d'alerte précoce et de télécommunications d'urgence	200 000	100 000 000	QC	NON	NON	A posteriori	15/05/2024	
8	Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration d'une étude sur la mutualisation et l'optimisation des infrastructures de télécommunications de l'Administration	200 000	100 000 000	*QC*	NON	NON	A posteriori	30/05/2024	
9	Recrutement d'un Cabinet pour l'étude de l'extension et le renforcement de la connectivité numérique pour les Ministères,	160 000	80 000 000	*QC*	NON	NON	A posteriori	30/05/2024	

	Départements, et Agences (MDA), et les maisons du service numérique								
III	**Composante 3 — Amélioration de la prestation et de l'adoption des services numériques du gouvernement**	**550 000**	**275 000 000**						
10	Recrutement d'un Cabinet pour une étude sur les problématiques du secteur des télécommunications	350 000	175 000 000	*SFQC*	NON	NON	A posteriori	30/04/2024	
11	Recrutement d'un cabinet pour : La revue des services numériques déployés par le Gouvernement, la cartographie des e-services, la définition des critères de priorisation, l'identification des e-services prioritaires, la définition du workflow des services prioritaires, l'identification des défis et la formulation de recommandations pour une meilleure conception centrée sur l'utilisateur	200 000	100 000 000	*QC*				30/05/2024	
IV	**Composante 4 —Appui et Gestion de projet**	**940 000**	**470 000 000**						
12	Elaboration du Manuel de Procédure et d'Exécution du Projet	35 000	17 500 000	CI/3CV	NON	NON	A PRIORI		

13	Spécialiste en Passation des Marchés	56 000	28 000 000	AMI / CI	NON	NON	A posteriori		Activité en cours
14	Spécialiste en Gestion Financière et Comptable	56 000	28 000 000	AMI / CI	NON	NON	A posteriori		Activité en cours
15	Spécialiste en Suivi Evaluation	48 000	24 000 000	AMI / CI	NON	NON	A posteriori		Activité en cours
16	Spécialiste en Développement Social et Genre	48 000	24 000 000	AMI / CI	NON	NON	A posteriori		Activité en cours
17	Spécialiste en Sauvegardes Environnementales	48 000	24 000 000	AMI / CI	NON	NON	A posteriori		Activité en cours
18	Expert Technique en Connectivité Numérique	56 000	28 000 000	*CI/AMI*	NON	NON	A posteriori		
19	Expert Technique en Services Publics Numériques	56 000	28 000 000	*CI/3CV*	NON	NON	A posteriori		
20	Elaboration du Plan de Gestion des Déchets Électroniques (PGD-E)	30 000	15 000 000	*CI/AMI*	NON	NON	A posteriori	30/06/2024	
21	Evaluation du risque sécuritaire (ERS) et l'élaboration du Plan de Gestion des risques Sécuritaires (PGS)	30 000	15 000 000	*CI/AMI*	NON	NON	A posteriori	30/06/2024	
22	Elaboration du document de Stratégie de Passation des Marchés (PPSD)	30 000	15 000 000	CI/3CV	NON	NON	A posteriori	30/06/2024	
23	Elaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP)	30 000	15 000 000	3CV/CI	NON	NON	A posteriori	30/06/2024	

24	Elaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) avec en annexes un-Plan d'Action d'atténuation et réponse aux risques EAS/HS	90 000	45 000 000	3CV/CI	NON	NON	A posteriori	30/06/2024	
25	Audit de l'APP	20 000	10 000 000	QC	NON	NON	A posteriori	30/10/2024	
26	Recrutement de consultants individuels et de cabinets pour appuyer le Ministère dans la préparation du projet	307 000	153 500 000	QC	N/A	N/A	A posteriori	27/06/2024	
IV	**Renforcement des capacités et ateliers ou séminaires**	**300 000**	**150 000 000**						
27	Atelier de validation des études	100 000	50 000 000	NA	NA	NA	NA	NA	En attentes des Tdrs
28	Renforcement de capacités de l'équipe y compris missions et voyages d'études et séminaires	200 000	100 000 000	NA	NA	NA	NA	NA	En attentes des Tdrs
IV	**Fournitures**	**600 000**	**300 000 000**						
1	Mobilier et équipement de bureau	80 000	40 000 000	Demande Cotation (DC)	NA	NA	NA	NA	
2	Matériels informatiques	90 000	45 000 000	Demande Cotation (DC)					

3	Fournitures, consommables et fournitures d'imprimantes laser, communication et internet, ...	60 000	30 000 000	Demande Cotation (DC)					
4	Véhicules	180 000	90 000 000	LCV					
5	Carburant	120 000	60 000 000	ED					
6	Logiciel de gestion financière	40 000	20 000 000	Demande Cotation (DC)					
7	Plateforme de gestion de projet et de suivi-évaluation	30 000	15 000 000	Demande Cotation (DC)					
MONTANT TOTAL		**4 000 000**	**2 000 000 000**						

PROCUREMENT PLAN **Cote d'Ivoire : RESULTS ACCELERATION PROGRAM FOR INCLUSIVE DIGITALIZATION IN CÔTE D'IVOIRE - PHASE 1**

General Information

Country: Cote d'Ivoire
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2026-02-18
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-12
Project ID: P180059
GPN Date: 2024-01-12
Project Name: RESULTS ACCELERATION PROGRAM FOR INCLUSIVE DIGITALIZATION IN CÔTE D'IVOIRE - PHASE 1
Loan / Credit No: IDA / V4930, IDA / 79310
Executing Agency(i Ministry of Digital Transition and Technological Innovation

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
CI-PADCI-537600-CW-RFQ / Travaux d'aménagement des locaux du PADCI	IDA / V4930		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la	115,569.00	0.00	En cours d'exécution							2026-03-23	2026-02-25							2026-05-18		2026-11-14
CI-PADCI-536793-CW-RFB / Travaux de rénovation de bâtiments existants pour la mise en œuvre de 05 maisons du Service Public (MSP)	IDA / V4930		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	200,000.00	0.00	Annulé							2026-03-23								2026-05-18		2026-09-15
CI-PADCI-574379-CW-RFQ-26 / Travaux de rénovation et d'aménagement de bâtiments existants et équipement de huit (08) Maisons du Service Public (MSP)	IDA / 79310		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	274,320.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-07								2027-01-21		2027-10-25

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PADCI-536875-GO-RFQ / Acquisition de carburant pour le PADCI au titre de l'année 2026	IDA / V4930		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	135,000.00	0.00	Annulé							2026-03-09	2026-02-27							2026-05-04		2026-10-31	
CI-PADCI-536882-GO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureau pour le PADCI	IDA / V4930		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	45,000.00	0.00	Signé							2026-03-04	2026-07-07							2026-04-29	2026-09-01	2026-10-26	
CI-PADCI-536994-GO-RFQ-26 / Fourniture et installation de générateurs/groupe électrogène pour le PADCI	IDA / V4930		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	44,999.00	0.00	Signé							2026-04-19	2026-03-02							2026-06-14	2026-04-01	2026-12-11	
CI-PADCI-536999-GO-RFQ-26 / Acquisition de consommables informatiques pour le PADCI	IDA / V4930		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	45,000.00	0.00	Signé							2026-04-04	2026-05-19							2026-05-30	2026-07-23	2026-11-26	
CI-PADCI-537006-GO-RFQ-26 / Fourniture et installation de mobilier de bureau du PADCI	IDA / V4930		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	90,000.00	0.00	Signé							2026-03-07	2026-02-27							2026-05-02	2026-04-01	2026-10-29	
CI-PADCI-537591-GO-RFQ / Acquisition de véhicules pour le PADCI au titre de l'année 2026	IDA / V4930		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	320,000.00	0.00	Annulé							2026-04-05								2026-05-31		2026-11-27	
CI-PADCI-537008-GO-RFQ-26 / Acquisition de quarante (40) tablettes en vue de la cartographie et géolocalisation des interventions du PADCI	IDA / V4930		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	9,000.00	0.00	Signé							2026-03-31	2026-05-19							2026-05-26	2026-07-21	2026-06-15	
CI-PADCI-546429-GO-DIR / Sélection directe avec TOTALENERGIES pour la fourniture de carburant pour le PADCI	IDA / 79310		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	135,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-04-23		2026-04-28							2026-06-02		2027-06-02	
CI-PADCI-553226-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique pour l'OSEP et la DMOA	IDA / 79310		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	113,400.00	0.00	En attente d'exécution							2026-06-01								2026-07-27		2026-09-10	
CI-PADCI-560388-GO-RFQ / Acquisition de quatre (4) véhicules pour le PADCI	IDA / 79310		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	320,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-07-27	2026-07-28							2026-09-04		2026-12-07	
CI-PADCI-564345-GO-RFQ-26 / Acquisition et installation de vidéo-projecteurs pour le PADCI	IDA / 79310		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	28,170.00	0.00	Signé							2026-08-05	2026-08-24							2026-10-22	2026-09-01	2026-12-08	
CI-PADCI-573330-GO-RFB / Acquisition de matériels et équipements informatiques dans le cadre du SIH.	IDA / 79310		A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	2,481,780.00	0.00	En attente d'exécution					2026-09-30		2026-10-07				2026-11-20		2027-01-12		2027-03-04		2027-12-08	
CI-PADCI-576737-GO-RFB / Acquisition de matériels et équipements informatiques	IDA / 79310		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	4,481,780.00	0.00	En attente d'exécution					2026-11-02		2026-11-09				2027-01-19		2027-05-10		2027-07-07		2029-01-16	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PADCI-537062-NC-RFQ-26 / Recrutement d'une agence de production pour la conception et la réalisation de supports de communication du projet	IDA / V4930		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	90,000.00	0.00	Signé							2026-04-26	2026-03-02							2026-06-21	2026-05-08	2026-12-18	

CI-PADCI-537208-NC-RFB-26 / Sélection d'une structure pour la réalisation de plateforme d'obtention d'actes civil dans trois (03) sites	IDA / V4930		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	900,000.00	0.00	Annulé					2026-06-24		2026-06-29				2026-08-10		2026-09-09		2026-10-14		2027-04-12	
CI-PADCI-537028-NC-DIR-26 / Sélection directe de TOP AUTO pour l'entretien et la maintenance des véhicules du PADCI.	IDA / V4930		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	18,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-02-26		2026-03-03								2026-04-07		2027-04-07	
CI-PADCI-537257-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la mise en œuvre d'un projet pilote de sauvegarde de données dans un datacenter existant	IDA / V4930		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	360,000.00	0.00	Annulé							2026-05-24								2026-07-19		2027-01-15	
CI-PADCI-537019-NC-DIR-26 / Sélection directe de ATLANTIQUE ASSURANCES pour la souscription à une police d'assurance santé pour le personnel du PADCI et pour la flotte automobile du PADCI	IDA / V4930		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	72,000.00	0.00	Signé					2026-03-16	2026-04-16	2026-03-21	2026-04-29							2026-04-25	2026-03-13	2027-04-25	
CI-PADCI-538679-NC-RFQ / Recrutement de prestataire pour la fourniture de services d'entretien des locaux du PADCI au titre de l'année 2026	IDA / V4930		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	32,400.00	0.00	Signé							2026-03-10	2026-02-25							2026-05-05	2026-05-07	2027-05-05	
CI-PADCI-539085-NC-RFQ / Recrutement de prestataire pour la fourniture de service de gardiennage des locaux du PADCI	IDA / V4930		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	32,400.00	0.00	Signé							2026-03-07	2026-03-05							2026-05-02	2026-05-08	2027-05-02	
CI-PADCI-537004-GO-RFQ-26 / Sélection de prestataire pour l'acquisition et l'installation de matériel audio visuel pour le PADCI	IDA / V4930		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	28,170.00	0.00	En attente d'exécution							2026-03-29								2026-05-24		2026-07-08	
CI-PADCI-539174-NC-RFQ / Recrutement d'une prestataire pour la production des outils de visibilité (gadgets)	IDA / V4930		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	45,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-03-28								2026-05-23		2026-07-22	
CI-PADCI-553292-CW-RFQ-26 / Recrutement d'un prestataire pour la rénovation, la fourniture et l'installation d'équipements pour les MSP	IDA / 79310		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	274,320.00	0.00	En attente d'exécution							2026-06-06								2026-08-01		2026-10-30	
CI-PADCI-560456-NC-RFQ / Sélection de prestataires pour fournir internet haut débit (opérateur / FAI) dans les établissements + MENA+METFPA, centres de santé, centre sociaux , tribunaux, et centres d'Etats civil pour les régions prioritaires identifiées de la zon	IDA / 79310		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	469,800.00	0.00	Annulé							2026-08-06								2026-09-18		2027-06-25	
CI-PADCI-560334-NC-DIR / Sélection directe avec le groupement SGCI/ SNEDAI pour l'extension des modules du Système d'Information Hospitalier (SIH)	IDA / 79310		A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	8,205,651.18	0.00	Annulé					2026-07-14		2026-07-21								2026-09-02		2028-03-22	
CI-PADCI-560308-NC-RFB / Recrutement de prestataire pour l'acquisition et le déploiement des équipements et infrastructures réseaux de connectivité et formation pour les sites identifiés en vue de la connectivité haut débit (Zone I)	IDA / 79310		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	3,240,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-07-22		2026-07-29				2026-10-01		2027-01-27		2027-03-18		2027-12-22	
CI-PADCI-559165-NC-RFQ-26 / Sélection d'un prestataire pour l'acquisition et la mise en place de la plateforme technologique y compris la base de connaissances	IDA / 79310		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	360,000.00	0.00	Annulé							2026-07-27								2026-09-21		2028-04-07	
CI-PADCI-562669-NC-RFQ / Sélection d'une agence de communication pour le développement de contenu de communication pour sensibiliser à l 'utilisation des services publics digitaux	IDA / 79310		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	90,000.00	0.00	Annulé							2026-07-30								2026-10-23		2027-08-03	
CI-PADCI-568102-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l 'acquisition et la mise en place de la plateforme technologique y compris la base de connaissances	IDA / 79310		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	360,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-09-22	2026-10-07							2026-11-24		2026-12-01	
CI-PADCI-571931-NC-RFQ-26 / Sélection de prestataires pour fournir internet haut débit (opérateur / FAI) dans les établissements + MENA+METFPA, centres de santé, centre sociaux, tribunaux, et centres d'Etats civil pour les régions prioritaires identifiées de la z	IDA / 79310		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	469,800.00	0.00	En attente d'exécution							2026-09-22								2026-10-27		2027-08-05	
CI-PADCI-571937-NC-RFQ-26 / Recrutement d'une agence de communication pour le développement de communication pour sensibiliser à l 'utilisation de services publics digitaux	IDA / 79310		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	90,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-09-22	2026-10-01							2026-10-14		2027-07-22	
CI-PADCI-571924-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la mise en œuvre d'un projet pilote de sauvegarde de données dans un datacenter existant	IDA / 79310		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	360,000.00	0.00	En cours d'exécution							2026-09-22	2026-10-01							2026-11-24		2027-09-02	

CI-PADCI-574385-NC-RFQ-26 / Sélection d'un prestataire pour la souscription des polices d'assurance du PADCI (Assurance santé; flotte automobile ; bâtiment)	IDA / 79310		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	90,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-07								2027-01-06		2028-07-25	
CI-PADCI-573332-NC-RFB / Sélection d'un prestataire pour la connectivité et l'abonnement internet dans le cadre du SIH	IDA / 79310		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	3,719,938.00	0.00	En attente d'exécution					2026-11-03		2026-11-10				2027-01-20		2027-05-11		2027-07-08		2029-01-17	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PADCI-536982-CS-CQS-26 / Recrutement d'un cabinet pour élaborer un cahier de charge y compris le guide référentiel santé, sécurité, sureté et environnement pour les opérations de démantèlement	IDA / V4930		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-04-30		2026-05-21		2026-07-04								2026-08-03		2026-09-07		2027-03-06	
CI-PADCI-537650-CS-CQS-26 / Recrutement d'un cabinet pour inventorier et cartographier les actifs de données	IDA / V4930		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,000.00	0.00	Signé	2026-03-20	2026-04-02	2026-04-10	2026-07-30	2026-05-24	2026-06-01							2026-06-23	2026-06-25	2026-07-28	2026-07-27	2027-01-24	
CI-PADCI-537652-CS-CQS-26 / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un cahier de charges y compris le guide référentiel santé, sécurité, sureté et environnement pour les opérations de démantèlement de pylônes et assurer le suivi et le contrôle de travaux de démantèlement	IDA / V4930		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-20	2026-07-16	2026-05-11		2026-06-24								2026-07-24		2026-08-28		2027-02-24	
CI-PADCI-536842-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en œuvre d'un projet pilote de modèle de langage (LLM) en langues locales	IDA / V4930		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		720,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-06-17	2026-06-24	2026-07-08	2026-07-23	2026-08-21				2026-09-18		2026-10-18		2026-11-22		2026-12-27		2027-12-27	
CI-PADCI-536967-CS-INDV-26 / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des études techniques pour les travaux de réhabilitation des MSP	IDA / V4930		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-03-20		2026-04-10		2026-05-24								2026-06-23		2026-07-28		2026-11-25	
CI-PADCI-538208-CS-CQS-26 / Recrutement d'un cabinet pour une Etude d'Impact Environnementale et Social Simplifiée (EIESS) du site Km4 pour les travaux de réhabilitation de l'ESATIC, de l'EMSP et de la Poste	IDA / V4930		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		89,999.00	0.00	En cours d'exécution	2026-03-18	2026-03-18	2026-04-08		2026-05-22								2026-06-21		2026-07-26		2026-09-09	
CI-PADCI-544358-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet de formation pour le renforcement de capacités de 500 fonctionnaires et agents de l'état en compétences numériques intermédiaires et avancées	IDA / 79310		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		255,233.00	0.00	Signé	2026-03-30	2026-04-02	2026-04-02	2026-06-06	2026-04-27	2026-06-01							2026-05-08	2026-06-25	2026-05-18	2026-07-27	2026-10-31	
CI-PADCI-548067-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la conception et la mise en œuvre d'une plateforme pilote d'automatisation de l'obtention des actes d'état civil dans trois (3) communes pilotes (phase pilote)	IDA / 79310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		900,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-27	2026-05-30	2026-05-12		2026-06-10				2026-07-08		2026-08-07		2026-09-11		2026-10-16		2027-06-25	
CI-PADCI-553189-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour digitaliser le baromètre de la qualité du Service Public	IDA / 79310		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,850.00	0.00	En cours d'exécution	2026-06-12	2026-09-28	2026-06-26		2026-07-13								2026-07-18		2026-07-30		2027-04-26	
CI-PADCI-560303-CS-CQS / Recrutement de bureau d'études techniques pour le suivi et le contrôle des travaux de connectivité	IDA / 79310		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		288,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-07-06		2026-07-24		2026-08-24								2026-09-16		2026-10-23		2037-08-11	
CI-PADCI-564344-CS-CQS-26 / Recrutement d'un cabinet pour accompagner le MTNIT dans l'élaboration du plan détaillé de mise en œuvre du COMPACT digital et IA	IDA / 79310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		540,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-31	2026-07-27	2026-09-02		2026-11-06				2026-12-21		2027-02-09		2027-04-05		2027-05-17		2028-02-24	
CI-PADCI-568243-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet d'audit externe pour le PADCI	IDA / 79310		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		54,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-26	2026-09-18	2026-09-17	2026-10-12	2026-10-23								2026-11-16		2027-01-13		2027-07-19	
CI-PADCI-568323-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) sur site KM4 (ESATIC, EMSP, Poste, etc.)	IDA / 79310		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-27	2026-09-18	2026-09-18	2026-09-22	2026-10-26								2026-11-09		2026-12-30		2027-03-09	
CI-PADCI-571941-CS-CQS-26 / Recrutement d'un cabinet pour apporter un appui à l'INP-HB, à l'UVCI pour améliorer leur programme certifiant en termes de qualité, de quantité en cybercriminalité, en sciences des données, en développement logiciel et réalité augmentée/ virtuelle	IDA / 79310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		360,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-22	2026-10-12	2026-11-23				2027-01-11		2027-01-21		2027-02-11		2027-04-01		2028-10-18	
CI-PADCI-575274-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet ou bureau d'enquête pour la réalisation d'une étude de satisfaction des usagers des-e services en Côte d'ivoire	IDA / 79310		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-06		2026-10-27		2026-12-03								2027-01-08		2027-02-24		2027-06-28	

CI-PADCI-575277-CS-CQS / Recrutement de cabinet pour le renforcement des capacités de 5500 fonctionnaires et agents de l'Etat en compétences numériques intermédiaires	IDA / 79310		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,168,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-29		2026-12-02		2027-02-10				2027-03-23		2027-05-10		2027-07-07		2027-08-26		2028-01-31	
CI-PADCI-576513-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour élaborer un cahier de charges y compris le guide référentiel santé, sécurité, sureté et environnement de pylônes	IDA / 79310		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-15		2026-11-04		2026-12-11								2027-01-08		2027-02-16		2027-05-17	
CI-PADCI-576671-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour réaliser une cartographie nationale des besoins en compétences numériques	IDA / 79310		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		450,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-23		2026-11-13		2026-12-21				2027-01-27		2027-02-10		2027-03-17		2027-05-11		2028-02-17	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PADCI-536953-CS-INDV-26 / Recrutement d'un assistant en passation des marchés pour le PADCI	IDA / V4930		A posteriori	Individuel	Open - National		18,360.00	0.00	Signé	2026-02-26	2026-03-02	2026-04-16	2026-04-30	2026-05-07	2026-05-18	2026-06-11	2026-07-17	2026-12-08	
CI-PADCI-536831-CS-INDV / Recrutement d'un comptable principal pour le PADCI	IDA / V4930		A posteriori	Individuel	Open - National		32,400.00	0.00	Signé	2026-03-02	2026-03-02	2026-04-20	2026-05-11	2026-05-11	2026-05-26	2026-06-15	2026-07-17	2027-06-15	
CI-PADCI-536840-CS-CDS / Sélection directe avec le groupement SGCI/ SNEDAI pour l'extension des modules du Système d'Information Hospitalier (SIH)	IDA / V4930		A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		8,276,753.00	0.00	Annulé	2026-03-03		2026-03-13				2026-05-17		2027-05-17	
CI-PADCI-536965-CS-INDV-26 / Recrutement d'un Ingénieur en Génie Civil pour le PADCI	IDA / V4930		A posteriori	Individuel	Open - National		47,520.00	0.00	Signé	2026-03-18	2026-03-02	2026-05-06	2026-05-10	2026-05-27	2026-05-26	2026-07-01	2026-07-17	2027-07-01	
CI-PADCI-536976-CS-CDS / Convention avec le BNETD pour l'étude de faisabilité pour la réhabilitation et l'extension de l'ESATIC	IDA / V4930		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		252,285.00	0.00	Signé	2026-04-08	2026-03-24	2026-04-18	2026-04-14			2026-06-22	2026-06-18	2026-10-20	
CI-PADCI-546685-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser une analyse situationnelle de base dans les zones d'intervention du projet	IDA / 79310		A posteriori	Individuel	Limited - National		81,000.00	0.00	Annulé	2026-04-14	2026-05-13	2026-04-19	2026-05-19	2026-05-04		2026-06-02		2026-07-17	
CI-PADCI-553271-CS-CDS / Sélection directe avec le groupement SGCI/ SNEDAI pour l'extension des modules du Système d'Information Hospitalier (SIH)	IDA / 79310		A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		8,205,651.18	0.00	Annulé	2026-05-15		2026-05-25				2026-07-29		2027-07-29	
CI-PADCI-556860-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) sur site km4 (ESATIC, EMSP, Poste)	IDA / 79310		A posteriori	Individuel	Open - National		54,000.00	0.00	Annulé	2026-06-15		2026-07-24		2026-07-29		2026-08-08		2026-09-12	
CI-PADCI-560133-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour apporter un appui à l'INP-HB et à l'UVCI pour améliorer leur programme certifiant en termes de qualité et quantité en cybercriminalité, en science des données, en développement logiciel et réalité augmentée/ virtuelle	IDA / 79310		A posteriori	Individuel	Open - National		90,000.00	0.00	Annulé	2026-07-03		2026-08-01		2026-08-11		2026-08-31		2026-11-29	
CI-PADCI-560320-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la reforme de la loi relative contre la cyber criminalité.	IDA / 79310		A posteriori	Individuel	Open - National		81,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-14	2026-09-04	2026-08-24		2026-09-09		2026-10-05		2027-02-23	
CI-PADCI-560384-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser une analyse situationnelle de base et appuyer la mise en oeuvre du système de suivi-évaluation	IDA / 79310		A posteriori	Individuel	Open - National		81,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-13	2026-07-15	2026-08-21	2026-08-13	2026-09-02	2026-08-20	2026-09-24		2026-12-03	
CI-PADCI-568100-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer le MTNIT dans les reformes légales	IDA / 79310		A posteriori	Individuel	Open - National		81,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-26	2026-09-18	2026-10-09		2026-11-10		2026-12-21		2027-06-28	
CI-PADCI-573319-CS-CDS / Sélection directe avec le cabinet SGCI pour la composante logicielle du Système d'Information Hospitalier (SIH)	IDA / 79310		A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		2,990,442.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-20		2026-11-03				2027-01-25		2028-08-11	