Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Mauritania Social Safety Net Project II (P171125)

Project Implementation agency: Delegation Générale Taazour

Date of the Procurement Plan: March 17th, 2020

Period covered by this Procurement Plan: 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – *"Not Applicable"*

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***.

Goods: *"Not Applicable"*

Works: *"Not Applicable"*

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) *as specified under paragraphs 3.10 and 3.11* of the Procurement Regulations is Applicable. *"Not Applicable"*

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

PROCUREMENT PLAN **Mauritania : Social Safety Net System Project II**

General Information

Country: Mauritania

Project ID: P171125

Project Name: Social Safety Net System Project II

Loan / Credit No: IDA / D5680, COFN / C1950, TF / B5069, IDA / 75340, TF / C4543, IDA / 75350

Executing Agency(i Social Safety Net System

Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2020-03-18

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-09-21

GPN Date:

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-SSNS-304769-CW-RFQ / Aménagements des Bureaux RS, Coord et TK	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procédures à une enveloppe (DTPM ne prévoient pas de	0.00	Annulé							2022-11-08								2023-01-03		2023-07-02	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-SSNS-178803-GO-RFB / Acquisition 9 véhiculeS (4x4) : Lot 1 (4 pour le RS, 1 pour le PFSRC et 2 pour Tekavoul) Lot 2 (1 véhicule pour le RS) Lot 3 (1 véhicule pour Tekavoul) TEK/RS/PFSRC	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2020-06-10		2020-06-15				2020-07-27		2020-08-26		2020-09-30		2021-03-29	
MR-SSNS-211604-GO-RFB / Matériel Informatique (TEK,RS,PFSRC,Coord.)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	23,939.74	Signé					2020-12-31	2021-07-08	2021-01-05				2021-02-16	2021-08-09	2021-03-18	2021-08-12	2021-04-22	2021-11-23	2021-10-19	
MR-SSNS-211605-GO-RFQ / Mobilier et équipements de bureaux (bureaux, mobiliers, téléphones, climatiseurs...) TEK,RS,PFSRC,Coord.	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	74,363.65	Résilié							2021-01-09	2021-09-13							2021-03-06	2021-10-19	2021-09-02	
MR-SSNS-211968-GO-RFQ / Consommable informatique & fournitures de bureau TEK, RS,PFSRC,Coord	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2021-01-25	2021-09-13							2021-03-22	2021-10-05	2021-09-18	2022-10-05
MR-SSNS-211973-GO-RFQ / Equipement Promotion Sociale + Dialogue Familiale (formation) TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	32,831.89	Achevé							2021-01-25	2021-03-09							2021-03-22	2021-06-30	2021-09-18	2021-09-02
MR-SSNS-212002-GO-RFQ / Kits équipes mobiles (nattes, torches, lits picots...) TEK,RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	12,548.12	Achevé							2021-01-25	2021-08-03							2021-03-22	2021-09-11	2021-09-18	2022-08-30
MR-SSNS-212017-GO-RFB / Production outils de communication (images, brochures, spots radio, vidéo sur les réalisations du prog, postres, pan neau, depliant rollup, bander ol gadgets, casquette, gilet, foulard) TEK/RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé					2021-02-10	2021-09-06	2021-02-15	2021-09-30			2021-03-29	2021-10-11	2021-04-28	2021-11-16	2021-06-02	2022-01-17	2021-11-29	2023-01-16
MR-SSNS-212049-GO-RFQ / Matériels de protection Covid 19 Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	3,650.64	Achevé							2021-01-25	2021-08-03							2021-03-22	2021-09-03	2021-09-18	2021-09-15
MR-SSNS-212283-GO-RFB / Acquisition de 2 Véhicules 4X4 RS/ TK	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope	N	0.00	Annulé					2021-02-22		2021-02-27				2021-04-10		2021-06-23		2021-07-28		2022-01-24	
MR-SSNS-219273-GO-RFB / Acquisition 6 véhicules 4x4: Lot 1 ((04) véhicules 4X4 Pick up : 3 pour Tekavoul et 1 pour MAOUNA) Lot 2 ((02) véhicules 4X4 1 pour la Coordination et 1 pour RS)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé					2021-03-17	2021-06-04	2021-03-22				2021-05-03	2021-07-06	2021-06-02	2021-07-15	2021-07-07	2021-09-30	2022-01-03	2022-10-07
MR-SSNS-257197-GO-RFQ / Acquisition et installation système de surveillance	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2021-10-23	2021-09-16							2021-12-18	2021-10-21	2022-06-16	2022-03-02
MR-SSNS-257213-GO-RFB / Acquisition 03 véhicules légers pour service	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2021-11-28		2021-12-03				2022-01-14		2022-02-13		2022-03-20		2022-09-16	
MR-SSNS-257229-GO-RFQ / Impression des cartes de ménages TK et ELMAOUNA	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	4,688.99	Achevé							2021-10-18	2021-04-21							2021-12-13	2021-06-30	2022-06-11	2022-06-13
MR-SSNS-257223-GO-RFQ / Acquisition des tablettes	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	41,135.78	Achevé							2021-10-17	2021-04-13							2021-12-12	2021-06-15	2022-06-10	2021-10-05
MR-SSNS-212037-GO-RFQ / Acquisition, installation et mise en service des équipements d'une sale de de vidéoconférence	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	9,743.25	Achevé							2021-01-26	2022-01-28							2021-03-23	2022-02-23	2021-09-19	2022-05-13
MR-SSNS-276742-GO-RFQ / Matériels de protection COVID 2022	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-05-03								2022-06-28		2022-12-25	
MR-SSNS-276743-GO-RFQ / Téléphone de service pour les Directeurs	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2022-06-28	2022-03-14							2022-08-23	2022-03-29	2023-02-19	2022-04-06
MR-SSNS-276747-GO-RFB / Acquisition des véhicules légers	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2022-07-07		2022-07-12				2022-08-23		2022-09-22		2022-10-27		2023-04-25	

MR-SSNS-276758-GO-RFQ / Acquisition d'un système d'archivage numérique et gestion électronique des documents	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-06-27								2022-08-22		2023-02-18	
MR-SSNS-276767-GO-RFQ / Système d'un contrôle d'accès	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-03-14								2022-05-09		2022-11-05	
MR-SSNS-276896-GO-RFQ / Licences logiciels et certificats (Toad for SQL Server, SSL)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-03-05								2022-04-30		2022-10-27	
MR-SSNS-276901-GO-RFQ / Téléphones Thuraya	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-04-26	2022-03-14							2022-06-21		2022-12-18	
MR-SSNS-276944-GO-DIR / Installation Liaison fibre optique pour la sale de vidéo conférence	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	20,031.62	Signé					2022-02-15	2022-01-20	2022-02-20	2021-09-22							2022-03-27	2022-02-18	2022-09-23	
MR-SSNS-279333-GO-DIR / Achat des cartes de crédit (TK-DF motivation couples)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	0.00	Annulé					2022-03-09		2022-03-14								2022-04-18		2022-10-15	
MR-SSNS-279334-GO-RFQ / Achat des bouteilles d'eau (rafraichissement couples) TK-DF	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2022-03-13	2022-04-29							2022-05-08	2022-05-30	2022-11-04	2022-06-06
MR-SSNS-291581-GO-RFQ / Achat des cartes de crédit (TK-DF motivation couples)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2022-05-02	2022-04-29							2022-06-27	2022-05-20	2022-12-24	
MR-SSNS-304699-GO-RFQ / Acquisition KITS et Matériel de formation et Projection DF + PS	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-10-02								2022-11-27		2023-05-26	
MR-SSNS-276916-GO-RFQ / Kits et matériel de formation et de Projection DT + PS	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-04-04	2021-04-12							2022-05-30		2022-11-26	
MR-SSNS-276583-GO-RFQ / Kit équipes mobiles du RS et TK (moustiquaires, nattes, lit picot, torches, couvertures, etc.)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2022-04-10	2022-08-31							2022-06-05	2022-09-23	2022-12-02	
MR-SSNS-276585-GO-RFQ / Fourniture de bureau et consommables	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2022-04-23	2022-09-02							2022-06-18	2022-11-25	2022-12-15	2023-11-15
MR-SSNS-276591-GO-RFQ / Mobilier de bureau	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-04-17								2022-06-12		2022-12-09	
MR-SSNS-276936-GO-RFQ / Acquisition Groupe Electrogène Coord-TK-RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2022-03-20	2022-10-14							2022-05-15	2022-10-31	2022-11-11	2022-11-01
MR-SSNS-304772-GO-RFQ / Acquisition du Matériels informatiques RS 2022	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-11-09								2023-01-04		2023-07-03	
MR-SSNS-304773-GO-RFQ / Acquisition d'un Système de vidéo surveillance RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-08-09								2022-10-04		2023-04-02	
MR-SSNS-304918-GO-RFQ / Acquisition des tablettes et des portables Extension PS Juillet 2022	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-11-06								2023-01-01		2023-06-30	
MR-SSNS-304971-GO-RFQ / Acquisition d'un Système de suivi des véhicules (GPS et traking) TK, Ext PS et Coord	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-11-08								2023-01-03		2023-07-02	
MR-SSNS-304978-GO-RFQ / Acquisition du Mobilier et équipements pour Extension TK Juillet 2022	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2022-11-08	2022-10-24							2023-01-03	2022-11-15	2023-07-02	2023-11-15
MR-SSNS-315456-GO-RFB / Acquisition de 12 véhicule 4X 4 et 5 véhicules légers de liaison pour le PASYFIS II 2022 en deux lots	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2022-09-15	2022-10-03	2022-09-20	2022-10-04			2022-11-01	2022-11-01	2022-12-01		2023-01-05		2023-07-04	
MR-SSNS-325413-GO-RFQ / Acquisition de véhicules en deux lots : 12 véhicules 4x4 pickup et 5 véhicules légers de liaison pour le PASYFIS II 2022	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2022-11-26	2022-11-21							2023-01-21	2023-01-10	2023-07-20	2023-07-04
MR-SSNS-344182-GO-RFB / Acquisition de Véhicules en deux lots: deux (02) véhicules legers et (14) quatorze véhicules 4x4 Pickup	COFN / C1950	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé					2023-02-28	2023-04-03	2023-03-05				2023-03-26	2023-10-20	2023-04-05	2023-10-30	2023-05-10	2024-01-20	2023-08-08	2024-07-08
MR-SSNS-363007-GO-RFB / Acquisition du materiel informatique pour toutes les composantes (RS, Tek, El Maouna et la Coordination)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2023-08-09		2023-08-14				2023-09-25		2023-10-25		2023-11-29		2024-05-27	
MR-SSNS-339426-GO-RFQ / Acquisition de Kits et matériel de formation et de Projection EX, DF et PS 2024	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2025-01-02								2025-02-27		2025-08-26	
MR-SSNS-339424-GO-RFQ / Acquisition de Mobilier de bureau pour toutes les composantes (RS, Tek, Elmaouna et la Coordination) 2024	COFN / C1950	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2025-01-05								2025-03-02		2025-08-29	

MR-SSNS-304974-GO-RFQ / Acquisition deux Systemes d archivage et de matériels d'a rchivage numérique Soft et H ard et de Gestion electroniqu e de document en deux lots (RS et Coor) 2024	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registr y	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	0.00	En attente d' exécution							2025-01-28								2025-03-25		2025-09-21	
MR-SSNS-339425-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et consommables inf ormatique pour toutes les co mposantes (RS, Tek, El Maou na et la Coordination) 2024	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registr y	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	0.00	Annulé							2025-01-20								2025-03-17		2025-09-13	
MR-SSNS-441644-GO-RFQ / Acquisition du Matériels infor matiques pour toutes les co mposantes	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registr y	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	0.00	En attente d' exécution							2025-01-30								2025-03-27		2025-09-23	
MR-SSNS-441420-GO-RFQ / Kit equipes mobiles (moustiq uaires, nattes, lit picot, torch es, couvertures, etc.) du Tek avoul zone Projet et extensio n 2024	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	0.00	En attente d' exécution							2025-01-20								2025-03-17		2025-05-21	
MR-SSNS-531553-GO-RFQ / Acquisition de Kits et matérie l de formation et de Projectio n EX, DF et PS 2026	IDA / 75340	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	0.00	En attente d' exécution							2026-03-14								2026-04-17		2026-06-16	
MR-SSNS-537825-GO-RFQ / Achat des kits AVEC destinés aux activités du pilote de l'in clusion économique dans la Wilaya du Hodh Chargu	TF / C4543	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N	0.00	En attente d' exécution							2026-03-10								2026-05-05		2026-05-20	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-SSNS-165047-NC-RFB / S ELECTION D'UN OU PLUSIEU RS OPERATEURS DE PAIEMEN T POUR LA REALISATION DE TRANSFERTS MONETAIRES E LECTRONIQUES AU PROFIT D ES MENAGES PAUVRES (5 lot s) - Accord Cadre 2 ans et de	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One E nvelope	N	0.00	Signé					2020-03-20	2020-09-15	2020-03-25	2020-09-16			2020-05-06	2021-02-17	2020-06-05	2022-10-18	2020-07-10	2021-06-21	2021-01-06	2023-06-20
MR-SSNS-196334-NC-RFB / S élection d'un ou plusieurs op érateurs dans le cadre d'un d euxième passage de distribut ion de cash transfer au profit de 210 000 ménages bénéfic iaires en réponse au COVID 1 9 (Financement: BAD, BM et Etat Mauritanien)	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system f or households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	N	0.00	Signé							2020-10-10	2020-12-09							2020-12-05	2020-12-21	2021-06-03	
MR-SSNS-211963-NC-RFB / I MPRESSION cartes de ménag es TEK/RS/PFSRC	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registr y	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	N	0.00	Annulé					2021-02-08		2021-02-13				2021-03-27		2021-04-26		2021-05-31		2021-11-27	
MR-SSNS-211978-NC-RFQ / Maintenance matériels infor matiques et de froid Coord/T EK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	N	21,894.74	Signé							2021-01-25	2021-11-01							2021-03-22	2021-12-22	2021-09-18	
MR-SSNS-211982-NC-RFQ / Entretien et réparation des v éhicules TEK,RS,PFSRC,Coord	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registr y	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	N	46,779.07	Achevé							2021-01-25	2021-10-28							2021-03-22	2021-12-01	2021-09-18	2022-11-15
MR-SSNS-211958-NC-RFB / L ocation Véhicules TEK/RS/PFS RC	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registr y	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	N	0.00	Annulé					2021-01-05	2021-02-15	2021-01-10				2021-02-21		2021-03-23		2021-04-27		2021-10-24	
MR-SSNS-212229-NC-RFQ / P roduction des émissions Radi o TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	N	0.00	Achevé							2021-01-25	2021-04-22							2021-03-22	2021-06-16	2021-09-18	2022-06-15
MR-SSNS-212285-GO-RFQ / Location de Véhicules (Contr at de 3mois) TEK Coord RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registr y	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	N	0.00	Annulé							2021-01-31								2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-218651-NC-DIR / L ocation de véhicules pour le PASyFIS (contrat de 3 mois r enouvelable 1 fois)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registr y	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	0.00	Achevé					2021-02-10	2021-03-10	2021-02-15	2022-09-08							2021-03-22	2021-03-12	2021-09-18	2021-09-06
MR-SSNS-275308-NC-DIR / U n Accord cadre de 24 mois p our la location de véhicules 2 022 par Entente Directe	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registr y	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	558,806.00	Achevé					2022-01-27	2022-01-25	2022-02-01	2022-02-03							2022-03-08	2022-03-10	2022-09-04	2024-02-21
MR-SSNS-276588-NC-RFQ / Entretien véhicules	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registr y	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	N	0.00	Achevé							2022-04-20	2021-10-28							2022-06-15	2021-11-16	2022-12-12	2022-11-15
MR-SSNS-276898-NC-RFQ / P roduction épisodes radio Tek avoul	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	N	0.00	Annulé							2022-03-28								2022-05-23		2022-11-19	
MR-SSNS-276904-NC-RFQ / Maintenance Matériel inform atique TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	N	0.00	Annulé							2022-03-14								2022-05-09		2022-11-05	
MR-SSNS-276918-NC-RFQ / F ilm vidéo sur le circuit de mis e en œuvre et fonctionneme nt des organes du DCAN /EL MAOUNA	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system f or households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	N	0.00	Annulé							2022-04-24								2022-06-19		2022-12-16	
MR-SSNS-276926-NC-RFQ / Maintenance Matériel inform atique et froids nouveaux bur eau / Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	N	0.00	Signé							2022-02-28	2021-10-27							2022-04-25	2021-12-14	2022-10-22	

MR-SSNS-276929-NC-RFQ / Contrat de nettoyage nouveau local pour la coordination	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-03-05								2022-04-30		2022-10-27	
MR-SSNS-276932-NC-RFQ / Contrat de maintenance de la salle vidéo conférence	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-03-01								2022-04-26		2022-10-23	
MR-SSNS-276939-NC-RFQ / Maintenance Groupes Electrogènes/ Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-09-20								2022-11-15		2023-05-14	
MR-SSNS-276941-NC-RFQ / Maintenance Système de surveillance	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-04-24								2022-06-19		2022-12-16	
MR-SSNS-276950-NC-DIR / Contrat clientèle ED pour l'impression des cartes de ménage du TK-PASyFiS II.	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	77,681.00	Achevé					2022-02-07	2022-02-07	2022-02-12	2022-02-04							2022-03-19	2022-02-14	2022-09-15	2023-02-08
MR-SSNS-276933-GO-DIR / Assistance Technique Logiciel TOMPRO (Multi sites, Multi projets)	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	0.00	Annulé					2022-04-20		2022-04-25								2022-05-30		2022-11-26	
MR-SSNS-276586-NC-RFQ / Réparation des véhicules	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-04-27								2022-06-22		2022-12-19	
MR-SSNS-304768-NC-RFQ / Nettoyage local RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2022-09-06	2022-06-13							2022-11-01	2022-07-08	2023-04-30	2024-07-05
MR-SSNS-304838-NC-RFQ / Nettoyage nouveau local de TEKAVOUL1 Juillet 2022	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-09-07								2022-11-02		2023-05-01	
MR-SSNS-304979-NC-RFB / Recrutement des operateurs de payement 2023-2025 POUR LA REALISATION DE TRANSFERTS MONETAIRES ELECTRONIQUES AU PROFIT DES MENAGES PAUVRES (5 Lots)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé					2022-08-05	2022-10-26	2022-08-10	2023-02-06			2022-09-21	2023-02-14	2022-10-21	2023-03-23	2022-11-25	2023-05-19	2023-05-24	
MR-SSNS-322727-NC-RFQ / Recrutement d'un opérateur de paiement pour la réalisation de transferts monétaires électroniques par le PASyFiS II au profit des ménages pauvres dans la wilaya de Nouakchott Ouest (2 744 ménages bénéficiaires)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-11-19								2023-01-21		2025-07-29	
MR-SSNS-322728-NC-RFQ / Recrutement d'un opérateur de paiement pour la réalisation de transferts monétaires électroniques par le PASyFiS II au profit des ménages pauvres dans la wilaya de Nouakchott Nord (4 199 ménages bénéficiaires).	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-11-19								2023-01-21		2025-07-29	
MR-SSNS-322729-NC-RFQ / Recrutement d'un opérateur de paiement pour la réalisation de transferts monétaires électroniques par le PASyFiS II au profit des ménages pauvres dans la wilaya de Nouakchott Sud (7 220 ménages bénéficiaires).	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2022-11-19								2023-01-21		2025-07-29	
MR-SSNS-339433-NC-RFQ / Selection d'un prestataire de services pour le nettoyage de locaux : RS, TEK et Coordination	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2023-06-10								2023-08-05		2024-08-04	
MR-SSNS-339440-NC-RFQ / Contrat de maintenance de la salle vidéo conférence Coordination	COFN / C1950	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2023-11-06	2022-09-23							2024-01-01	2022-12-23	2024-12-31	
MR-SSNS-339441-NC-RFQ / Maintenance Système de surveillance, RS, Tek et la Coordination	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2023-09-09								2023-11-04		2024-11-03	
MR-SSNS-339683-NC-RFQ / Medias (Production et diffusion audiovisuelle)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2023-02-25								2023-04-22		2024-04-21	
MR-SSNS-342207-NC-RFB / Sélection d'un ou Plusieurs Operateur des Paiements Mobiles dans le cadre de réalisation des transferts monétaires au profit du ménages inscrit (14 193 ménages) dans les Wilayas de Nouakchott Nord, Sud et Ouest, en trois (03) lots	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé					2023-02-20	2023-03-08	2023-02-25	2023-03-09			2023-03-18	2023-03-31	2023-04-01	2023-05-18	2023-04-18	2023-11-06	2025-09-30	
MR-SSNS-342246-NC-DIR / Contrat de maintenace du Systeme TOMPRO	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	0.00	Annulé					2023-03-27		2023-04-01								2023-05-06		2024-05-05	
MR-SSNS-339448-NC-RFP / Sélection d'un Prestataire (Cabinet médical) pour la réalisation de visites et examens médicaux au profit du personnel du Projet PASyFiS II	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2023-04-04	2023-03-10							2023-05-30	2023-08-21	2023-11-26	2024-08-21
MR-SSNS-363005-NC-RFB / sélection d'un prestataire de service dans le cadre d'un accord cadre de 24 mois pour la location de véhicules tout terrain pour le Projet d'Appui au Système des Filets Sociaux II (PASyFiS II).	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En cours d'exécution					2023-06-01	2023-07-03	2023-06-06				2023-07-18	2023-10-20	2023-08-17		2023-09-21		2024-03-19	

MR-SSNS-339443-NC-RFQ / Maintenance materiel informatique et froids pour les comm posantes	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d'exécution							2025-02-08								2025-04-05		2026-03-31	
MR-SSNS-441616-NC-RFQ / Selection d'un prestataire pour l'Entretien et reparation de vehicules des composantes	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2025-02-05								2025-04-02		2026-03-28	
MR-SSNS-441630-NC-RFQ / Impression cartes des menages Tekavoul 2024	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En cours d'exécution							2025-04-22								2025-06-17		2025-12-14	
MR-SSNS-504865-NC-DIR / Contractualisation avec les opérateurs de paiement chargés de réaliser les transferts monétaires au profit des ménages bénéficiaires du programme Tekavoul, répartis en cinq lots	IDA / 75340	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	0.00	Annulé					2025-08-04		2025-08-09								2025-09-13		2026-06-30	
MR-SSNS-504850-NC-RFQ / Création d'épisodes de la série Harmonie en 3 versions, Soninke, Wolof et Pular	IDA / 75340	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d'exécution							2025-10-25								2025-12-20		2026-06-18	
MR-SSNS-531522-NC-RFQ / Sélection d'un Prestataire (Cabinet médical) pour la réalisation de visites et examens médicaux au profit du personnel du Projet PASyFIS II 2026	IDA / 75350	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2026-01-25								2026-03-02		2026-12-27	
MR-SSNS-531529-NC-RFQ / Film Institutionnel sur les réalisation du projet	IDA / 75350	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d'exécution							2026-02-21								2026-03-31		2026-06-29	
MR-SSNS-531230-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour le nettoyage des locaux du Registre social, de Tekavoul et de la Coordination, en trois lots	IDA / 75340	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d'exécution							2026-01-13								2026-02-11		2026-12-28	
MR-SSNS-573476-NC-DIR / Contractualisation avec des opérateurs de paiement pour le paiement des ménages bénéficiaires de Tekavoul au titre des T3 et T4 2026, ainsi que des bénéficiaires du paquet d'inclusion économique, en deux (2) lots	COFN / C1950	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	0.00	En attente d'exécution					2026-09-16		2026-09-23								2026-10-22		2026-12-22	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-SSNS-196264-CS-LCS / Auditeur Externe pour les exercices 2020, 2021 et 2022 - Unité de Coordination	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A priori	Sélection au moindre coût	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2020-09-28	2020-09-25	2020-10-19	2020-10-13	2020-12-02	2021-01-19			2020-12-30	2021-03-09	2021-01-29	2021-06-15	2021-03-05	2025-01-29	2021-04-09		2021-10-06	
MR-SSNS-212039-CS-CQS / Développement d'une API d'accès externe et d'un système de collecte des retours et des activités des utilisateurs des données du Registre social RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	Annulé	2021-02-15		2021-03-08		2021-04-21								2021-05-21		2021-06-25		2021-12-22	
MR-SSNS-212041-CS-CQS / Création d'une plateforme web pour l'accès et la gestion sécurisées de données ménages inscrits (Développement d'une interface et tableau de bord dynamique des données du registre social) RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2021-02-17		2021-03-10		2021-04-23								2021-05-23		2021-06-27		2021-12-24	
MR-SSNS-212042-CS-CQS / Analyse des profils ménages enregistrés dans la base de données RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2021-02-23		2021-03-16		2021-04-29								2021-05-29		2021-07-03		2021-12-30	
MR-SSNS-212044-CS-CQS / Création d'un système de génération et de lecture automatique des cartes de ménages RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2021-03-01		2021-03-22		2021-05-05								2021-06-04		2021-07-09		2022-01-05	
MR-SSNS-211981-CS-CQS / Traduction de documents du PaSyFIS II Coord.	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2021-01-20		2021-02-10		2021-03-26								2021-04-25		2021-05-30		2021-11-26	
MR-SSNS-219081-CS-CQS / Bureau pour l'élaboration de l'enquête de suivi Spotcheck du PASYFIS II	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Achevé	2021-02-22	2021-03-15	2021-03-15		2021-04-28	2021-03-09							2021-05-28	2022-04-22	2021-07-02	2022-06-03	2021-12-29	2023-05-30
MR-SSNS-276764-CS-CQS / Création d'une plateforme web pour l'accès et la gestion sécurisées de données ménages inscrits (Développement d'une interface et tableau de bord dynamique des données du registre social)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Achevé	2022-04-29	2022-06-30	2022-05-20	2022-08-29	2022-07-03	2022-08-21							2022-08-02	2022-09-05	2022-09-06	2022-09-06	2023-03-05	2023-03-03
MR-SSNS-266009-CS-QCBS / Recrutement des structures d'accompagnement AGR pour la mise en oeuvre du programme d'accompagnement des ménages bénéficiaires du paquet de services d'inclusion économique dans le cadre de la sous composante 2.2. du P	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Achevé	2022-01-03	2021-12-13	2022-01-24		2022-03-09	2022-07-28			2022-04-06	2022-09-06	2022-05-06	2022-10-17	2022-06-10	2022-10-31	2022-07-15	2023-05-30	2023-07-15	2024-05-30
MR-SSNS-292496-CS-CQS / Audit RH /Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Achevé	2022-03-10	2022-04-04	2022-03-31		2022-05-14	2022-08-15							2022-06-13	2022-08-29	2022-07-18	2022-08-29	2023-01-14	2022-10-28

MR-SSNS-276923-CS-QCBS / Audit Protection des données et sécurité des systèmes	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Achevé	2022-02-14	2022-07-14	2022-03-07	2022-08-23	2022-04-20	2023-02-08			2022-05-18	2023-04-03	2022-06-17	2023-06-05	2022-07-22	2023-06-15	2022-08-26	2023-09-14	2023-08-26	2023-10-26
MR-SSNS-339431-CS-CQS / SÉLECTION D'UN CONSULTANT (FIRME) INFORMATIQUE / DÉVELOPPEUR INTERNATIONAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME D'INFORMATION DE L'	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Achevé	2023-02-20	2023-03-01	2023-03-13		2023-04-26	2023-08-29							2023-05-26	2023-10-10	2023-06-30	2023-11-02	2023-12-27	2024-04-12
MR-SSNS-212022-CS-CQS / Acquisition d'un système d'archivage numérique et gestion elecronique des documents RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2021-02-08		2021-03-01		2021-04-14								2021-05-14		2021-06-18		2021-12-15	
MR-SSNS-389966-CS-LCS / Recrutement d un consultation cabinet pour l Audit exterieur du Projet PASyFiS II pour les exercices : 2023, 2024 et 2025.	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		0.00	Signé	2023-11-30	2023-11-15	2023-12-14	2024-04-04	2024-01-28	2024-05-02			2024-02-02	2024-06-04	2024-02-17	2024-06-03	2024-03-23	2024-06-22	2024-04-27	2024-06-24	2026-03-28	
MR-SSNS-441440-CS-CQS / Selection d un bureau pour la realisation des enquêtes Spotchek	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Achevé	2024-08-12	2024-10-01	2024-08-26	2024-10-24	2024-09-19	2022-02-09							2024-09-24	2022-04-22	2024-10-18	2022-05-31	2025-10-13	2023-05-29
MR-SSNS-441441-CS-CQS / Developpement D'une Applic ation pour la gestion du Stock, des missions (carburant) et des RH	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2024-12-09		2024-12-30		2025-02-12								2025-03-14		2025-04-18		2025-10-15	
MR-SSNS-451371-CS-QCBS / Selection d un bureau national pour la réalisation d'une enquête (evaluation d'impact du Projet PASyFiS II) 2024	IDA / 75340	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2024-10-14	2024-10-10	2024-11-04	2024-10-21	2024-12-18				2025-01-15		2025-02-14		2025-03-21		2025-04-25		2026-04-25	
MR-SSNS-276765-CS-CQS / Développement d'une API d'accès externe et d'un système de collecte des retours et des activités des utilisateurs des données du Registre social	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2025-01-31	2023-11-21	2025-02-21		2025-04-06								2025-05-06		2025-06-10		2025-12-07	
MR-SSNS-276762-CS-CQS / Analyse des profils ménages enregistrés dans la base de données RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2025-04-23		2025-05-14		2025-06-27								2025-07-27		2025-08-31		2026-02-27	
MR-SSNS-463444-CS-CQS / Selection d'un cabinet pour la conception et développement d une application mobile bilingue (Arabe-Français) et d une application web pour l etude d evaluation de la méthodologie du Registre Social	IDA / 75340	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	Annulé	2024-12-02				2024-12-16								2025-01-15		2025-02-19		2025-08-18	
MR-SSNS-472871-CS-QCBS / Selection d une structure d'accompagnement AGR pour la mise en œuvre du programme d'accompagnement des réfugiés, visant à accompagner 5000 ménages (2500 réfugiés et 2500 de la population d'accueil) du Hodh El Chargui.	IDA / 75340	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2025-02-25	2025-02-06	2025-03-18		2025-05-01	2025-05-22			2025-05-29	2025-06-12	2025-06-28		2025-08-02		2025-09-06		2026-07-03	
MR-SSNS-504873-CS-QCBS / Enquete de reference dans la wilaya du Hodh El Chargui (etude de base)	IDA / 75340	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2025-08-29		2025-09-12		2025-10-17				2025-10-21		2025-10-22		2025-11-26		2025-12-31		2026-03-31	
MR-SSNS-510864-CS-CQS / Contractualisation d'une firme pour l'adaption du contenu du parcours aux besoins duHC et la formation des coachs	TF / C4543	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - International		0.00	En cours d'exécution	2025-10-15	2025-09-09			2025-10-29	2025-10-02							2025-11-28	2025-12-24	2026-01-02		2026-08-30	
MR-SSNS-531518-CS-CQS / Selection d'un cabinet pour la capitalisation de la mise en œuvre du Programme Tekavoul	TF / C4543	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	En attente d'exécution	2026-01-19				2026-02-02								2026-03-04		2026-04-01		2026-06-30	
MR-SSNS-541851-CS-CQS / Acquisition d'une plateforme numérique de recrutement des journaliers	IDA / 75350	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	En attente d'exécution	2026-04-15				2026-04-29								2026-05-29		2026-07-03		2026-09-01	
MR-SSNS-541880-CS-CQS / Refonte du site web du Registre	IDA / 75340	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	En attente d'exécution	2026-04-20				2026-05-04								2026-06-03		2026-07-08		2026-09-06	
MR-SSNS-567580-CS-CQS / Selection d un bureau national pour la realisation d'une enquete (evaluation d'Impact du Projet PASyFiS II) 2026	TF / C4543	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	En attente d'exécution	2026-08-24				2026-09-09								2026-09-16		2026-09-24		2026-12-29	
MR-SSNS-541898-CS-CQS / Développement d'une API d'accès externe et d'un système de collecte des retours et des activités des utilisateurs des données du Registre social	IDA / 75340	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2026-04-27	2026-08-18			2026-05-05								2026-05-12		2026-08-27		2026-11-04	
MR-SSNS-541883-CS-CQS / Développement et l'implémentation de modules de collecte de données dans le cadre de l'étude d'évaluation de la méthodologie du Registre Social	IDA / 75340	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	En attente d'exécution	2026-04-20				2026-04-27								2026-08-24		2026-09-09		2026-11-06	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

MR-SSNS-199379-CS-CDS / Enquête d'Evaluation d'Impact (midline)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		449,184.00	Achevé	2020-10-13	2020-10-13	2020-10-23	2019-11-12			2020-12-27	2020-11-14	2021-06-25	2021-09-07
MR-SSNS-212051-CS-INDV / Secretaire Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-02-16	2021-04-08	2021-04-06	2021-06-28	2021-04-27	2021-06-28	2021-06-01	2022-07-13	2021-11-28	2023-07-12
MR-SSNS-212052-CS-INDV / Assistant SE (02) Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-02-10	2020-04-10	2021-03-31	2021-03-04	2021-04-21	2021-03-08	2021-05-26	2021-04-06	2021-11-22	2022-03-07
MR-SSNS-212057-CS-INDV / 2 Facilitateurs/trices Dialogue Familiale TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-02-18		2021-04-08		2021-04-29		2021-06-03		2021-11-30	
MR-SSNS-212061-CS-INDV / 7 superviseurs pour les Moughataas du Hodh Chargui (Timbedra, Nema, Bassiknou, N'Beiket Lehwach, Oualata, Amourj, Djiguenni) TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-02-02		2021-03-23		2021-04-13		2021-05-18		2021-11-14	
MR-SSNS-212064-CS-INDV / 13 animateurs (2 à Timbedra, 2 à Nema, 1 à Bassiknou, 1 à N'Beiket Lehwach, 1 à Oualata, 3 à Amourj et 3 à Djiguenni) TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-03-09	2021-01-21	2021-04-27	2021-04-05	2021-05-18	2021-04-05	2021-06-22	2021-04-19	2021-12-19	2022-04-18
MR-SSNS-212221-CS-INDV / 12 Enquêteurs de suivi spot check T4 2020, et T1/T2/T3 2021 TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Achevé	2021-01-20	2021-02-25	2021-01-25	2021-04-26	2021-02-15	2021-11-01	2021-03-22	2021-10-28	2021-09-18	2021-12-24
MR-SSNS-212231-CS-INDV / Traducteur pour l'unité Dialogue et Ressources Familiales TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2021-01-20		2021-01-25		2021-02-15		2021-03-22		2021-09-18	
MR-SSNS-212233-CS-INDV / Prestation graphiste pour adaptation du manuel (dessin; graphiques) TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2021-03-30		2021-04-04		2021-04-25		2021-05-30		2021-11-26	
MR-SSNS-212241-CS-INDV / Aide comptable Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-01-20	2020-04-10	2021-03-10	2021-02-24	2021-03-31	2021-03-11	2021-05-05	2021-03-11	2021-11-01	2022-03-10
MR-SSNS-212244-CS-INDV / Assistant Communication RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-01-20	2021-05-18	2021-03-10	2021-09-06	2021-03-31	2021-09-06	2021-05-05	2021-09-06	2021-11-01	2022-09-05
MR-SSNS-212245-CS-INDV / Assistant archivage RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-01-20	2021-05-18	2021-03-10	2021-08-18	2021-03-31	2021-08-25	2021-05-05	2021-09-06	2021-11-01	2022-09-05
MR-SSNS-212284-CS-INDV / Animateur Teintan TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-02-15		2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31		2021-11-27	
MR-SSNS-212004-CS-INDV / Consultant chargé de la gestion de l'infrastructure informatique Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2021-02-16		2021-02-21		2021-03-14		2021-04-18		2021-10-15	
MR-SSNS-212046-CS-INDV / Responsable Administratif et Moyens Généraux Coordination	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A priori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-02-08	2021-02-17	2021-03-29	2021-03-30	2021-04-19	2021-04-15	2021-05-24		2021-11-20	
MR-SSNS-212236-CS-INDV / Responsable Promotion Sociale TEK.	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-01-04	2020-06-23	2021-02-22	2021-03-25	2021-03-15	2021-03-25	2021-04-19	2021-03-25	2021-10-16	2022-03-24
MR-SSNS-212237-CS-INDV / Responsable Développement Plateforme TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-01-20	2021-06-02	2021-03-10	2021-09-06	2021-03-31	2021-09-06	2021-05-05	2021-09-06	2021-11-01	2022-09-05
MR-SSNS-212238-CS-INDV / Expert Point Focal Bassiknou Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A priori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2021-01-20	2021-03-25	2021-03-10	2021-03-04	2021-03-31	2026-09-11	2021-05-05		2021-11-01	
MR-SSNS-212287-CS-CDS / Expert informatique et base de données RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-13		2021-01-23				2021-03-29		2021-09-25	
MR-SSNS-212288-CS-CDS / Expert mobilisation sociale RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212228-CS-INDV / Production films primoadoptants TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2021-01-20		2021-01-30		2021-02-20		2021-03-27		2021-09-23	
MR-SSNS-212289-CS-CDS / Expert Collecte de Données RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212290-CS-CDS / Gestionnaire / médiateur réclamations RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212291-CS-CDS / Assistant administratif RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212292-CS-CDS / Assistant informatique et base de données RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe			0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212296-CS-CDS / Secrétaire (1) RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212298-CS-CDS / Coordinateur du programme transferts sociaux TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212299-CS-CDS / Responsable supervision paiements TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	

MR-SSNS-212300-CS-CDS / Responsable du système d'information TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212302-CS-CDS / Responsable promotion dialogue et Ressource Familiale TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-12	2021-01-12	2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212306-CS-CDS / Gestionnaire des réclamations TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212307-CS-CDS / Secrétaire TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212309-CS-CDS / Spécialiste en passation des marchés Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212235-CS-INDV / Responsable Communication Coord.	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A priori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2021-01-20	2021-03-05	2021-01-25	2021-03-11	2021-02-15	2021-03-25	2021-03-22		2021-09-18	
MR-SSNS-212303-CS-CDS / Adjoint au RSI Developpement SI TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212304-CS-CDS / Adjoint au Resp PS TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	En cours d'exécution	2021-01-12	2020-11-01	2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212305-CS-CDS / Assistante de DirectionTK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212310-CS-CDS / Auditeur interne Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-12	2021-01-12	2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212311-CS-CDS / Responsable Suivi Evaluation Coor	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-12	2021-11-09	2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212312-CS-CDS / Responsable de communication Coor	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212313-CS-CDS / Assistant Comptable et Financier Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212314-CS-CDS / Assistant Moyens Généraux et logistique Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-212315-CS-CDS / Assistant RH Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-05	2021-01-05	2021-01-15				2021-03-21		2021-09-17	
MR-SSNS-212316-CS-CDS / Consultant informatique Coor	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-01-12		2021-01-22				2021-03-28		2021-09-24	
MR-SSNS-219094-CS-INDV / Consultant international pour la mise en place de la stratégie de financement de la réponse	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-02-26		2021-04-16		2021-05-07		2021-06-11		2021-12-08	
MR-SSNS-219102-CS-INDV / Consultant National pour la mise en place de la stratégie de financement de la réponse	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-02-24		2021-04-14		2021-05-05		2021-06-09		2021-12-06	
MR-SSNS-219204-CS-INDV / Illustrateur pour l'unité Dialogue et Ressources Familiales	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-02-25	2021-05-22	2021-04-15	2021-04-15	2021-05-06	2021-05-06	2021-06-10	2021-06-22	2021-12-07	2021-10-05
MR-SSNS-219206-CS-INDV / Assistant SIG RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07	
MR-SSNS-219207-CS-INDV / 2 Superviseurs mobilisation sociale	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-02-24		2021-04-14		2021-05-05		2021-06-09		2021-12-06	
MR-SSNS-219213-CS-INDV / Expert en sécurité alimentaire	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-02-24	2021-07-26	2021-04-14	2021-11-05	2021-05-05	2021-11-05	2021-06-09	2021-11-05	2021-12-06	2022-11-04
MR-SSNS-219215-CS-INDV / Coordinateur de la Réponse	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07	
MR-SSNS-219216-CS-INDV / Amélioration du site Web	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07	
MR-SSNS-219256-CS-INDV / Responsable appui à l'enrôlement à l'Etat civil	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2021-12-08		2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
MR-SSNS-219258-CS-INDV / Responsable mesure inclusion économique	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	En cours d'exécution	2021-12-08	2020-04-20	2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
MR-SSNS-219261-CS-INDV / 1 adjoint au RSI Base de données	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	Achevé	2021-12-16	2020-04-10	2021-12-26	2020-11-19	2022-01-16	2020-11-19	2022-02-20	2020-11-20	2022-08-19	2021-11-19

MR-SSNS-219264-CS-INDV / Adjoint au Resp PS	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2021-12-13		2021-12-23		2022-01-13		2022-02-17		2022-08-16	
MR-SSNS-219266-CS-INDV / Adjoint au Resp paiement (0 2)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2021-12-15	2020-04-07	2021-12-25		2022-01-15		2022-02-19		2022-08-18	
MR-SSNS-219268-CS-INDV / 6 Facilitateurs "promotion di alogue familial"	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2021-12-15		2021-12-25		2022-01-15		2022-02-19		2022-08-18	
MR-SSNS-219269-CS-INDV / Responsable Financier et Co mptable	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2021-12-15		2021-12-25		2022-01-15		2022-02-19		2022-08-18	
MR-SSNS-219270-CS-INDV / Responsable Social et genre	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2021-12-16		2021-12-26		2022-01-16		2022-02-20		2022-08-19	
MR-SSNS-219271-CS-INDV / Assistant Passation des Marc hés	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2021-12-08		2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
MR-SSNS-219272-CS-INDV / Assistant communication	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individuel	Direct		0.00	Annulé	2021-12-16	2021-05-18	2021-12-26		2022-01-16		2022-02-20		2022-08-19	
MR-SSNS-254473-CS-CDS / Conception et la production d es cartes graphiques pour les districts de recensement des neuves communes de Nouak chott	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registr y	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		22,211.81	Achevé	2021-09-22	2021-09-24	2021-10-02	2021-09-30			2021-12-06	2021-10-17	2022-06-04	2021-11-12
MR-SSNS-254598-CS-INDV / Animateur Tintane	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-09-22	2021-09-12	2021-11-10	2022-01-13	2021-12-01	2021-01-29	2022-01-05	2022-02-14	2022-07-04	2023-02-13
MR-SSNS-254603-CS-INDV / Deux 2 animateurs pour le R S	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registr y	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-09-22	2021-09-21	2021-11-10	2022-01-15	2021-12-01	2022-01-28	2022-01-05	2022-02-14	2022-07-04	2023-02-13
MR-SSNS-254606-CS-INDV / Assistant RSI	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registr y	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-09-22		2021-11-10		2021-12-01		2022-01-05		2022-07-04	
MR-SSNS-254613-CS-INDV / Superviseur Koubeni	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-09-27	2021-09-29	2021-11-15	2022-01-28	2021-12-06	2022-01-28	2022-01-10	2022-02-14	2022-07-09	2023-02-13
MR-SSNS-219214-CS-INDV / Assistant technique du progr amme ELMAOUNA	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system f or households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-02-25	2021-06-24	2021-04-15	2021-10-14	2021-05-06	2021-10-14	2021-06-10	2021-10-14	2021-12-07	2022-10-13
MR-SSNS-219217-CS-INDV / Assistant mise à jour du RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registr y	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-02-24	2021-05-18	2021-04-14	2021-11-01	2021-05-05	2021-11-01	2021-06-09	2021-11-01	2021-12-06	2022-10-31
MR-SSNS-219103-CS-INDV / Consultant International App ui à la mise en place d'un ca dre permanent de réponse a ux chocs	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system f or households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07	
MR-SSNS-219193-CS-INDV / Statisticien junior OSA	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system f or households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-02-24	2021-01-28	2021-04-14	2021-04-20	2021-05-05	2021-04-20	2021-06-09	2021-04-20	2021-12-06	2022-04-19
MR-SSNS-254621-CS-CDS / Contractualisation avec la Fir me internationale AGR Inclus ion Economique Tekavoul	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		0.00	Annulé	2021-09-22	2021-10-28	2021-10-02				2021-12-06		2022-06-04	
MR-SSNS-257123-CS-INDV / Assistant chargé de la mise e n œuvre du dispositif	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system f or households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-10-11	2021-07-13	2021-11-29		2021-12-20		2022-01-24		2022-07-23	
MR-SSNS-257215-CS-INDV / Informaticien développeur (O SA)	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system f or households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-12-16	2022-02-08	2022-02-03		2022-02-24		2022-03-31		2022-09-27	
MR-SSNS-257227-CS-INDV / 3 Animateur Kaédi	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-13	2021-02-25	2021-12-01	2021-03-15	2021-12-22	2021-04-01	2022-01-26	2021-05-17	2022-07-25	2022-05-16
MR-SSNS-257218-CS-INDV / Responsable de qualité RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registr y	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-12	2021-04-22	2021-11-30	2021-10-14	2021-12-21	2021-10-14	2022-01-25	2021-10-14	2022-07-24	2022-10-13
MR-SSNS-257210-CS-INDV / Responsable SE	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-11-17	2021-11-04	2022-01-05	2022-03-31	2022-01-26	2022-03-31	2022-03-02	2022-03-31	2022-08-29	2023-03-30
MR-SSNS-257195-CS-INDV / Consultant Formateur NES	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-09	2021-07-30	2021-11-27	2021-11-16	2021-12-18	2021-11-30	2022-01-22	2021-11-04	2022-07-21	2022-09-05
MR-SSNS-260197-CS-INDV / 1 Facilitateur H	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-28	2021-10-27	2021-12-16	2022-02-08	2022-01-06	2022-02-24	2022-02-10	2022-02-24	2022-08-09	2023-02-23
MR-SSNS-260198-CS-INDV / 3 Facilitateurs P	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-10-28	2021-10-27	2021-12-16	2022-02-11	2022-01-06	2022-02-24	2022-02-10	2022-02-24	2022-08-09	2023-02-23
MR-SSNS-263939-CS-INDV / 1 Gestionnaire de Réclamatio n TEKAVOUL	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-11-19	2021-11-04	2022-01-07	2022-02-14	2022-01-28	2022-02-14	2022-03-04	2022-02-14	2022-08-31	2023-02-13
MR-SSNS-263941-CS-INDV / Assistant Responsable Systè me d'Information TEKAVOUL	IDA / D5680	Component 2: Enhancing th e socio-economic inclusion o f poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-11-19	2021-11-04	2022-01-07	2022-02-11	2022-01-28	2022-02-25	2022-03-04	2022-02-24	2022-08-31	2023-02-23
MR-SSNS-263945-CS-INDV / Spécialiste Passation de Marc hés	IDA / D5680	Component 4: Project Coordi nation and Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-11-19	2021-11-04	2022-01-07	2022-03-17	2022-01-28	2022-03-17	2022-03-04	2022-03-31	2022-08-31	2022-09-30

MR-SSNS-263947-CS-INDV / Superviseur Ghabou	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-11-19	2021-11-15	2022-01-07	2022-01-28	2022-01-28	2022-01-28	2022-03-04	2022-02-14	2022-08-31	2023-02-13
MR-SSNS-263949-CS-INDV / Superviseur Sélibaby	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-11-19	2021-11-15	2022-01-07	2022-01-28	2022-01-28	2022-01-28	2022-03-04	2022-02-14	2022-08-31	2023-02-13
MR-SSNS-264045-CS-CDS / Contractualisation avec la Firme internationale AGR Inclusion Economique Tekavoul	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Achevé	2021-12-02	2022-12-21	2021-12-12	2023-01-26			2022-02-15	2023-06-12	2022-08-14	2025-10-16
MR-SSNS-264051-CS-INDV / 2 Animateurs Selibaby	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-11-26	2021-11-15	2022-01-14	2022-01-28	2022-02-04	2022-01-28	2022-03-11	2022-02-14	2022-09-07	2023-02-13
MR-SSNS-264052-CS-INDV / Responsable Financier et Comptable	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-11-19	2021-11-15	2022-01-07		2022-01-28		2022-03-04		2022-08-31	
MR-SSNS-264055-CS-INDV / Responsable Genre et Social	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2021-11-19	2021-11-15	2022-01-07		2022-01-28		2022-03-04		2022-08-31	
MR-SSNS-264056-CS-INDV / Assistant SI El Maouna	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2021-11-19	2021-11-15	2022-01-07	2022-02-08	2022-01-28	2022-02-08	2022-03-04	2022-02-24	2022-08-31	2023-02-23
MR-SSNS-267846-CS-CDS / Production films primoadoptants TEK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		42,282.63	Achevé	2021-12-14	2021-01-11	2021-12-24	2021-01-29			2022-02-27	2022-01-16	2022-08-26	2023-07-10
MR-SSNS-276749-CS-INDV / Expert Gestionnaire / médiateur réclamations RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2022-03-17		2022-05-05		2022-05-26		2022-06-30		2022-12-27	
MR-SSNS-276752-CS-INDV / Refonte du site web du Registre CI	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2022-03-16		2022-05-04		2022-05-25		2022-06-29		2022-12-26	
MR-SSNS-276768-CS-INDV / Animateurs "Tekavoul" (53) pour 48 000 ménages	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2022-02-16	2022-02-15	2022-04-06	2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	2022-06-01	2022-05-27	2022-11-28	2023-05-26
MR-SSNS-276772-CS-INDV / Superviseur de Terrain "Tekavoul" (5)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Achevé	2022-02-17	2022-02-07	2022-04-07	2022-05-13	2022-04-28	2022-05-13	2022-06-02	2022-05-25	2022-11-29	2023-05-24
MR-SSNS-276920-CS-INDV / Consultant junior (3) Coord	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2022-04-05		2022-04-10		2022-05-01		2022-06-05		2022-12-02	
MR-SSNS-276925-CS-INDV / Consultant pour le calcul des quotas RS et TEK	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2022-03-28		2022-05-16		2022-06-06		2022-07-11		2023-01-07	
MR-SSNS-276948-CS-INDV / Assistant en rédaction et communication Elmaaouna (OSA Observatoire de la Sécurité Alimentaire)	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2022-04-19		2022-06-07		2022-06-28		2022-08-02		2023-01-29	
MR-SSNS-282215-CS-INDV / Recrutement de six (6) Gardiens pour maisons (M'Bout, Kank, Selib, Aioun, Néma et Maghama)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2022-03-08		2022-03-13		2022-04-03		2022-05-08		2022-11-04	
MR-SSNS-283268-CS-INDV / Animateur GHABOU	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	En cours d'exécution	2022-03-22	2022-03-03	2022-05-10		2022-05-31		2022-07-05		2023-01-01	
MR-SSNS-283269-CS-INDV / Planton/coursier TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2022-03-22		2022-03-27		2022-04-17		2022-05-22		2022-11-18	
MR-SSNS-289042-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour initier les animateurs sur les modules d'inclusion économique Tekavoul	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,674.31	Achevé	2022-04-08	2022-02-22	2022-04-18	2022-06-30			2022-06-22	2022-07-04	2022-12-19	2022-11-09
MR-SSNS-291583-CS-INDV / Assistant Comptable	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Achevé	2022-04-21	2022-04-25	2022-04-26	2022-04-16	2022-05-17	2022-05-06	2022-06-21	2022-05-06	2022-12-18	2023-05-05
MR-SSNS-291584-CS-INDV / Assistant Passation des Marchés	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	Achevé	2022-04-25	2022-04-20	2022-06-13	2022-07-04	2022-07-04	2022-07-27	2022-08-08	2022-08-14	2023-02-04	2023-08-09
MR-SSNS-291586-CS-INDV / Assistant Promotion Sociale	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2022-04-25	2022-06-24	2022-06-13		2022-07-04		2022-08-08		2023-02-04	
MR-SSNS-292480-CS-INDV / Deux Assistants pour l'unité d'audit interne	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2022-04-29	2022-04-26	2022-05-04		2022-05-25		2022-06-29		2022-12-26	
MR-SSNS-292501-CS-INDV / Responsable Financier et Comptable (CI/Comp-CV)	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2022-05-11	2022-06-01	2022-05-16		2022-06-06		2022-07-11		2023-01-07	
MR-SSNS-292503-CS-INDV / Responsable Social et genre (CI/Comp-CV)	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2022-05-11		2022-05-16		2022-06-06		2022-07-11		2023-01-07	
MR-SSNS-276771-CS-INDV / Chauffeur (15) (13 pour TK et 2 pour CSA)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2022-05-26		2022-07-14		2022-08-04		2022-09-08		2023-03-07	
MR-SSNS-212308-CS-CDS / Chauffeurs (03) TK	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		0.00	Annulé	2021-02-15		2021-02-25				2021-05-01		2021-10-28	

MR-SSNS-257047-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour initier les animateurs sur les modules d'inclusion économique Tekavoul	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open		0.00	Annulé	2022-03-01		2022-04-19		2022-05-10		2022-06-14		2022-12-11	
MR-SSNS-304770-CS-INDV / Recrutement de Neuf (9) Gardiens (2 pour RS, 3 pour TK, 1 pour Coord, 1 pour Baskonu, 1 pour Néma, 1 pour Maghama) Juillet 2022	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2022-08-05		2022-08-10		2022-08-31		2022-10-05		2023-04-03	
MR-SSNS-304831-CS-INDV / Recrutement de Onze (11) animateurs (remplacement: de1 pour RS et 3 TK (Koubeni, Mbout et Amourje)) et 7 pour Mberra) juillet 2022	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Annulé	2022-09-01	2022-08-03	2022-10-20		2022-11-10		2022-12-15		2023-06-13	
MR-SSNS-304834-CS-INDV / Recrutement d'un Superviseur de Terrain "Tekavoul" Mberra (01) Juillet 2022	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Achevé	2022-10-12	2022-08-03	2022-11-30	2022-11-21	2022-12-21	2022-11-21	2023-01-25	2022-12-05	2023-07-24	2023-12-04
MR-SSNS-304972-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Archive Coord Juillet 2022	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Achevé	2022-09-01	2022-08-02	2022-10-20	2022-11-17	2022-11-10	2022-11-18	2022-12-15	2022-12-02	2023-06-13	2023-12-01
MR-SSNS-212005-CS-INDV / Recrutement de 28 Chauffeurs (pour TK (8 TK; 1 Mbera, 9 Extention), 2 ELMAOUNA, 6 RS, Coord 2) Juillet 2022	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2021-01-20		2021-01-25		2021-02-15		2021-03-22		2021-09-18	
MR-SSNS-304976-CS-CDS / Recrutement d'un Avocat ou Conseiller juridique	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	En cours d'exécution	2022-07-26	2022-07-28	2022-08-05				2022-10-09		2023-04-07	
MR-SSNS-319327-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international chargé d'appuyer la mise en oeuvre du dispositif du DCAN	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open - International		0.00	Annulé	2022-10-05		2022-10-29		2022-11-19		2022-12-24		2023-12-19	
MR-SSNS-325447-CS-INDV / Recrutement d'un responsable passation des marchés (RPM) au profit de l'UCP PASyFIS II	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Achevé	2022-11-07	2022-09-17	2022-12-10	2023-01-17	2022-12-15	2023-01-20	2023-01-03	2023-02-03	2023-12-29	2024-02-02
MR-SSNS-315465-CS-INDV / Consultant chargé de la revue à mi-parcours pour le PSYFI S II	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Direct - National		0.00	Achevé	2022-10-17	2022-12-15	2022-10-27	2022-12-15	2022-11-17	2022-12-19	2022-12-22	2022-12-12	2023-02-20	2023-08-03
MR-SSNS-334753-CS-CDS / Consultant chargé de l'organisation d'une formation sur le PNR/DCAN	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		0.00	Annulé	2023-01-09	2022-12-08	2023-01-16	2022-12-08			2023-01-19		2023-02-03	
MR-SSNS-339690-CS-INDV / Recutement de Cinq (05) Facilitateurs Promotion DF	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Achevé	2023-03-31	2023-02-02	2023-05-19	2023-04-11	2023-06-09	2023-04-26	2023-07-14	2023-04-26	2024-07-13	2024-04-25
MR-SSNS-339693-CS-INDV / Recrutement d'un Superviseur de terrain DF	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Achevé	2023-03-31	2023-02-02	2023-05-19	2023-04-11	2023-06-09	2023-04-26	2023-07-14	2023-04-26	2024-07-13	2024-04-25
MR-SSNS-339694-CS-INDV / Recrutement d'un Animateur RS	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Annulé	2023-03-31		2023-05-19		2023-06-09		2023-07-14		2024-07-13	
MR-SSNS-339695-CS-INDV / Eecrutement d'un Assistant Archivage RS	COFN / C1950	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Achevé	2023-03-31	2023-02-02	2023-05-19	2023-04-11	2023-06-09	2023-04-26	2023-07-14	2023-04-26	2024-07-13	2024-04-25
MR-SSNS-339696-CS-INDV / Recrutement de cinq (05) Animateurs Tekavoul	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Achevé	2023-03-31	2023-03-02	2023-05-19	2023-04-11	2023-06-09	2023-04-11	2023-07-14	2023-04-26	2024-07-13	2024-04-25
MR-SSNS-339699-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Statisticien OSA	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Annulé	2023-03-31		2023-05-19		2023-06-09		2023-07-14		2024-07-13	
MR-SSNS-339705-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Administratif et Comptable (Coordination)	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2023-04-28	2023-02-03	2023-06-16		2023-07-07		2023-08-11		2024-08-10	
MR-SSNS-339707-CS-INDV / Recrutement de cinq (05) gardiens (M'Bout, Kank, Selib, Aioun et Bassiknou)	COFN / C1950	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Annulé	2023-03-31		2023-04-05		2023-04-26		2023-05-31		2024-05-30	
MR-SSNS-339710-CS-INDV / Recrutement de vingt-un (21) Chauffeurs pour toutes les composantes	COFN / C1950	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	Achevé	2023-06-30	2023-06-30	2023-07-05	2023-08-25	2023-07-26	2023-09-19	2023-08-30	2023-09-01	2024-08-29	2024-08-30
MR-SSNS-342206-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Passation de Marchés au profit du PASyFiS II	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Achevé	2023-03-13	2023-02-02	2023-05-01	2023-04-26	2023-05-22	2023-04-26	2023-06-26	2023-04-26	2024-06-25	2024-04-25
MR-SSNS-339449-CS-CDS / Contractualisation avec un bureau pour la realisation d'une formation sur la passation de marchés (Procedures de la Banque Mondiale) au profit des membres de la CPMP-Tazour et le SPM du PASyFiS II	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Achevé	2023-02-20	2023-02-27	2023-03-02	2023-02-27			2023-05-06	2023-03-03	2023-11-02	2024-03-04
MR-SSNS-339706-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Auditeur interne (Coordination)	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2023-04-28	2023-05-11	2023-06-16		2023-07-07		2023-08-11		2024-08-10	
MR-SSNS-362971-CS-INDV / Recrutement d'un consultation pour l appui à la la mise en place du système de suivi évaluation des Plans Nationaux de Réponse (PNR)	IDA / D5680	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Annulé	2023-06-05		2023-07-24		2023-08-14		2023-09-18		2024-03-16	

MR-SSNS-389970-CS-INDV / Recrutement d un assistant informaticien pour la Coordination.	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited		0.00	En cours d'exécution	2023-11-30	2023-11-20	2023-12-05		2023-12-26		2024-01-30		2025-01-29	
MR-SSNS-399832-CS-CDS / Contractualisation avec le bureau international pour la réalisation d'une enquête (evaluation d'impact du Projet PASyFIS II)	IDA / D5680	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		0.00	Annulé	2024-01-31	2023-12-28	2024-02-10				2024-04-15		2024-10-12	
MR-SSNS-440672-CS-CDS / Contractualisation avec la structure d'accompagnement AGR pour la mise en œuvre du programme d'accompagnement des ménages bénéficiaires du paquet de services d'inclusion économique : lot 4 (Kobeni, Tentan et Twil) et lot 5 (Kaedi, Makama et Seylibabi)	TF / B5069	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Annulé	2024-07-31	2024-07-25	2024-08-10				2024-10-14		2025-10-09	
MR-SSNS-455118-CS-INDV / Recrutement de 6 enquêteurs pour réaliser 5 enquêtes spot-check auprès des ménages bénéficiaires du Projet PASyFIS II (3 Tekavoul, 1 El Maouna et 1 RS)	IDA / D5680	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En attente d'exécution	2024-12-02		2024-12-07		2024-12-28		2025-02-01		2025-07-31	
MR-SSNS-455117-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la révision du manuel de procédures administratives, financières, comptables et de passation de marché du Projet d'Appui au Système des Filets Sociaux II	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2024-12-30	2025-02-06	2025-01-04		2025-01-25		2025-03-01		2025-08-28	
MR-SSNS-276914-CS-INDV / Services de traduction fournis pour le document de la Coordination	IDA / D5680	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Annulé	2025-02-03		2025-02-08		2025-03-01		2025-04-05		2025-10-02	
MR-SSNS-463448-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la réalisation d'une mission d'Inventaire physique des immobilisations, codification et élaboration d'un manuel de gestion du PASyFIS II	COFN / C1950	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Achevé	2024-12-02	2024-07-03	2025-01-20	2024-10-24	2025-02-10	2024-10-29	2025-03-17	2024-11-21	2025-09-13	2025-06-05
MR-SSNS-464887-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour appuyer le Gouvernement de la Mauritanie dans le lancement de la troisième phase du Projet d'Appui au Système de Filets Sociaux	IDA / 75340	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Direct - National		0.00	En attente d'exécution	2025-01-06		2025-01-16		2025-02-06		2025-03-13		2025-09-09	
MR-SSNS-464888-CS-CDS / Sélection d'un consultant cabinet pour la conception et développement d'une application mobile bilingue (Arabe-Français) et d'une application web pour l'etude d'évaluation de la méthodologie du Regist	IDA / 75340	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Annulé	2024-12-13		2024-12-23				2025-02-26		2025-08-25	
MR-SSNS-472863-CS-INDV / Recrutement d un consultant individuel chargé de la formation des animateurs de Tekavoul, 14 enqueteurs du RS et du suivi de l'activité d'accompagnement post création des bénéficiaires de la cohorte 1	IDA / 75340	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Direct - National		0.00	En cours d'exécution	2025-01-27	2025-02-06	2025-02-06		2025-02-27		2025-04-03		2025-11-29	
MR-SSNS-472868-CS-INDV / Recrutement de 14 enquêteurs du RS pour assurer le coaching/accompagnement post création des bénéficiaires de la cohorte 1	IDA / 75340	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2025-01-27	2025-02-06	2025-02-01		2025-02-22		2025-03-29		2025-11-24	
MR-SSNS-483293-CS-CDS / Contractualisation avec une firme internationale pour l'adaptation de modules de formation et formation des formateurs	TF / C4543	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		0.00	Annulé	2025-03-25		2025-04-04				2025-06-08		2026-02-03	
MR-SSNS-504854-CS-INDV / Consultant national suivi evaluation / El Maouna	TF / B5069	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-15		2025-12-03		2025-12-24		2026-01-28		2026-10-25	
MR-SSNS-504857-CS-INDV / Consultant individuel charge de la Formation sur la Protection des données a caractere Personnel plus equipe technique	IDA / 75350	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Annulé	2025-11-19		2025-11-24		2025-12-15		2026-01-19		2026-07-18	
MR-SSNS-541857-CS-INDV / Recrutement d'un consultant international en qualité et analyse des données	IDA / 75340	Component 1: Updating and enhancing the Social Registry	A posteriori	Individuel	Limited - International		0.00	En attente d'exécution	2026-04-15		2026-04-20		2026-05-11		2026-06-15		2026-09-13	
MR-SSNS-567594-CS-INDV / Consultant national suivi evaluation / El Maouna 2026	IDA / 75340	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2026-08-24	2026-08-18	2026-09-01		2026-09-09		2026-09-23		2026-12-23	
MR-SSNS-567602-CS-INDV / Assistant FNRCAN/ EL MAOUNA	IDA / 75340	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2026-08-24	2026-08-12	2026-09-01		2026-09-06		2026-09-25		2026-12-30	
MR-SSNS-567605-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l elaboration du manuel de procedures du dispositif national de prevention et de reponse aux crises alimentaires et nutritionnelles (DCAN) / EL MAOUNA	IDA / 75350	Component 3: Strengthening the shock response system for households vulnerable to climate-shocks	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2026-08-24	2026-09-01	2026-09-01		2026-09-09		2026-09-23		2026-12-23	

MR-SSNS-568560-CS-INDV / Responsable administratif et MG-RH	IDA / 75350	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2026-08-14	2026-08-12	2026-08-19		2026-08-22		2026-08-26		2026-12-30	
MR-SSNS-568562-CS-INDV / Responsable Suivi-évaluation, appui technique genre et social	IDA / 75350	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Direct - National		0.00	En cours d'exécution	2026-08-14	2026-08-12	2026-08-19		2026-08-20		2026-08-25		2026-12-29	
MR-SSNS-568571-CS-INDV / Responsable du systeme d information	IDA / 75350	Component 2: Enhancing the socio-economic inclusion of poor households	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2026-08-14	2026-08-12	2026-08-18		2026-08-19		2026-08-24		2026-12-23	
MR-SSNS-567616-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour appuyer la Coordination dans le processus de clôture du projet	IDA / 75350	Component 4: Project Coordination and Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En attente d'exécution	2026-08-24		2026-09-01		2026-09-09		2026-09-23		2026-12-23	