Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: NIGER/ Improving Women's and Girls to improved health and nutrition services in priority areas/P171767

Project Implementation agency: Ministry of Public Heath, Population and Social Affairs

Date of the Procurement Plan: June 2021

Period covered by this Procurement Plan: **[June 2021 to December 2021**

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the law No. 2011-37 of October 28, 2011 on the general principles, control and regulation of public procurement and public service delegations in Niger and Decree No. 2016-641/PRN/PM of December 21, 2016 on the Public Procurement and Public Service Delegations Code , such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

a. The bidding/proposal documents require the Bidder/Proposer submitting a Bid/Proposal to file a signed certification, to be attached to

any eventual contract, confirming that it applies and complies with the Bank's Anti-Corruption Guidelines, including without limitation, the Bank's right to sanction and the Bank's rights of inspection and audit;

b. Procurement documents include provisions, agreed to with the Bank, to adequately mitigate environmental, social (including sexual exploitation and abuse and gender-based violence), health and safety ("ESHS") risks and impacts;

c. The Bank's rights to review the procurement file and activities;

d. the existence of an effective complaints mechanism; and

e. The management and archiving of records relating to the procurement process.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: *Not Applicable*

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: *Not Applicable.*

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***.

Goods: *Not Applicable*;

Works: *Not Applicable*

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) *as specified under paragraphs 3.10 and 3.11* of the Procurement Regulations is Applicable.

Other Relevant Procurement Information.

The provisions contained in the "World Bank Guide to Procurement Procedures in Situations of Urgent Need for Assistance or Capacity Constraints issued on March 7, 2019" shall apply.

PROCUREMENT PLAN **Niger : Niger, Improving Women's and Girls' Access to Improved Health and Nutrition Services in the Priority Areas Project – LAFIA-IYALI**

General Information

Country: Niger
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2021-06-23
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-12
Project ID: P171767
GPN Date:
Project Name: Niger, Improving Women's and Girls' Access to Improved Health and Nutrition Services in the Priority Areas Project – LAFIA-IYALI
Loan / Credit No: IDA / V3620, IDA / 69840, IDA / D9040, TF / B6336
Executing Agency(i IMPROVING WOMEN AND GIRLS' ACCESS TO IMPROVED HEALTH AND NUTRITION SERVICES IN PRIORITY AREAS

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
NE-PAAFFSSN-416372-CW-RFQ / Travaux de Cloisonnement et équipement de deux (02) bureaux pour le compte du Projet LAFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	36,365.00	0.00	Annulé							2024-05-22								2024-07-17		2024-08-15
NE-PAAFFSSN-416524-CW-RFB / Travaux de Construire deux (02) stations de traitement et d'épuration des eaux usées au niveau du CHR de Maradi et l'Hôpital National de Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,182,000.00	0.00	Annulé					2024-10-15		2024-10-15				2024-12-24		2025-01-23		2025-02-27		2026-08-21
NE-PAAFFSSN-438041-CW-DIR / Réhabilitation des 211 Centres de Santé Intégrés dans les régions de Maradi et Zinder par entente directe au près de l'UNOPS	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Sans compétition	9,025,270.00	0.00	Signé					2024-07-22	2024-09-02	2024-07-27	2024-09-06							2024-08-31	2024-11-04	2025-02-27
NE-PAAFFSSN-484220-CW-DIR / Travaux de construction de 5 HD dans les régions de Maradi et Zinder par entente directe auprès de l'UNOPS	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Sans compétition	25,590,549.00	0.00	Signé					2025-03-27	2025-04-08	2025-04-01	2025-04-18							2025-05-06	2025-06-17	2026-05-01
NE-PAAFFSSN-488646-CW-DIR / Travaux de transformation 35 cases de santé en CSI de types 2 dans les régions de Maradi et Zinder par entente directe auprès de l'UNICEF	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N		Autre (avec champ d'explication)	24,407,550.00	0.00	Signé					2025-04-30	2025-05-07	2025-05-05	2025-05-12							2025-06-09	2025-06-17	2026-06-04
NE-PAAFFSSN-495263-CW-RFB / Travaux Construire de trois réservoirs d'eau au profit de l'Hôpital de référence de Maradi	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	570,000.00	0.00	Annulé					2025-06-06		2025-06-11				2025-07-11		2025-08-10		2025-09-14		2026-03-13

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
07/2021/FOURN/MSP/P/AS/PAAFFSN / Fourniture et Installation de logiciel TOM2PRO - Version 2 et Migration des données des Projets existants financés par la Banque mondiale de V1 à V2	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		N	70,000.00	0.00	Signé					2021-10-30	2021-10-21	2021-11-04	2021-11-11							2021-12-09	2022-01-31	2022-06-07	
03/2021/FOURN/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Acquisition des intrants nutritionnels au profit des structures sanitaires et niveau communautaire	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	1,000,000.00	0.00	Annulé					2022-02-15		2022-02-20				2022-04-03		2022-05-03		2022-06-07		2022-10-05	
04/2021/FOURN/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Achat des kits de prise en charge à domicile pour les ASC et d'équipements et matériels biomédicaux pour les Cases de Santé (CS)	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	300,000.00	0.00	Annulé					2022-01-20		2022-01-25				2022-03-08		2022-04-07		2022-05-12		2022-05-22	
06/2021/FOURN/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Acquisition de matériel didactique pour les sessions de formation du Personnel des établissements scolaires et des infirmières scolaires	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	200,000.00	0.00	Annulé					2022-01-26		2022-01-31				2022-03-14		2022-04-13		2022-05-18		2022-09-15	
07/2021/FOURN/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Acquisition de matériel éducatif sur la santé sexuelle et reproductive, les compétences de vie, l'éducation aux facteurs de risque et l'adaptation au changement climatique	IDA / V3620	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	150,000.00	0.00	Annulé					2022-01-25		2022-01-30				2022-03-13		2022-04-12		2022-05-17		2022-09-14	
08/2021/FOURN/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Acquisition et installation d'équipement (Livret et Fascicule) pour le Personnel scolaire pour la mise en oeuvre et le suivi dans chaque école	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	300,000.00	0.00	Annulé					2022-01-25		2022-01-30				2022-03-13		2022-04-12		2022-05-17		2022-09-14	
010/2021/FOURN/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Acquisition d'intrants médicaux pour le déparasitage, la supplémentation en fer et en acide folique, les vitamines et les micronutriments	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	1,200,000.00	0.00	Annulé					2022-01-31		2022-02-05				2022-03-19		2022-04-18		2022-05-23		2022-09-20	
02/2021/FOURN/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Achat de véhicules et motos pour l'UGP, les Antennes Régionales et pour les activités de vérification et de coaching	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	754,545.00	0.00	Annulé					2022-12-31		2023-01-05				2023-02-16		2023-03-18		2023-04-22		2023-10-19	

NE-PAAFFSSN-303171-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques au profit du personnel du Projet LAFIA IYALI (Niveau Central et Régional)	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	Signé							2022-11-05	2022-09-06							2022-12-31	2022-10-18	2023-06-29	
01/2021/FOURN/MSP/P/AS/PAAFFSSN / Acquisition des équipements pour l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	Annulé							2021-11-14								2022-01-29		2022-02-28	
01/2021/FOURN/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Acquisition d'Equipements Informatiques (Ordinateur, Imprimante, Photocopieur) pour l'UCP et les deux (02) Antennes Régionales	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	200,000.00	0.00	Annulé					2022-02-03		2022-02-08				2022-03-22		2022-04-21		2022-05-26		2022-09-23	
NE-PAAFFSSN-305861-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers et équipements de bureau au profit du personnel du Projet LAFIA IYALI (Niveau Central et Régional)	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	Annulé							2022-12-05								2023-01-30		2023-07-29	
NE-PAAFFSSN-342767-GO-RFQ / Achat de 4 ordinateurs de bureau, 2 ordinateurs portables et un photocopieur pour la DSAJ	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	27,797.92	0.00	Achevé							2023-03-09	2023-02-28							2023-03-27	2023-03-20	2023-04-11	2023-04-07
NE-PAAFFSSN-347980-GO-RFQ / Acquisition des équipements de visioconférence pour la salle de réunion de l'UGP LAFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	49,999.00	0.00	Achevé							2023-04-03	2023-04-14							2023-04-24	2023-06-06	2023-05-24	2023-07-05
NE-PAAFFSSN-351146-GO-DIR / Acquisition de véhicules 4 x4 et moto DT par entente directe avec l'UNICEF profit de l'Unité de Gestion du Projet LAFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	427,932.49	0.00	Signé					2023-03-31	2023-03-21	2023-04-04	2023-03-07							2023-04-26	2023-05-19	2023-08-04	
NE-PAAFFSSN-355088-GO-DIR / Achat par entente directe auprès de l'UNFPA des médicaments vitaux pour les régions de Maradi et Zinder	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	656,336.63	0.00	Achevé					2023-04-05	2023-04-05	2023-04-10	2023-01-30							2023-05-15	2023-06-13	2023-11-11	2024-03-28
NE-PAAFFSSN-342750-GO-RFB / Fourniture et installation de 231 ordinateurs pour les CSI des régions Maradi et Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	546,096.47	0.00	Annulé					2023-03-27		2023-04-01				2023-05-13		2023-06-12		2023-07-17		2023-09-15	
NE-PAAFFSSN-352485-GO-RFQ / Fourniture et installation de 92 ordinateurs portables pour les CSI, HD et CSME dans les régions de Maradi et Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	83,695.65	0.00	Annulé							2023-04-29								2023-05-14		2023-06-13	
NE-PAAFFSSN-358421-GO-RFQ / La fourniture des équipements aux relais communautaires avec paquet complet	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	84,491.84	0.00	Achevé							2023-05-10	2023-05-05							2023-06-14	2023-06-26	2023-07-14	2023-06-27
NE-PAAFFSSN-358892-GO-RFQ / Achat de deux photocopieurs multifonctions au profit de l'UGP LAFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	16,304.34	0.00	Résilié							2023-05-15	2023-05-09							2023-06-05	2023-10-02	2023-06-20	
NE-PAAFFSSN-365673-GO-RFQ / ACHAT DU MATERIEL TECHNIQUE AUDIOVISUEL POUR LA CCSC ET LA COMMUNICATION	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	15,182.00	0.00	Signé							2023-07-19	2023-07-03							2023-08-04	2023-08-01	2023-08-25	
NE-PAAFFSSN-365847-GO-RFQ / Acquisition de deux onduleurs dont un de 10 KVA et l'autre de 20 KVA	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	41,110.00	0.00	Achevé							2023-06-20	2023-06-13							2023-07-30	2023-07-10	2024-01-26	2023-07-17
NE-PAAFFSSN-378530-GO-RFQ / Fourniture matériel, câblage réseau téléphonique et mise en place du réseau wifi	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	14,492.75	0.00	Signé							2023-09-02	2023-08-29							2023-10-28	2023-10-10	2024-04-25	
NE-PAAFFSSN-378390-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et équipements mobiliers de bureau pour la SCOFI et la CT FBR	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	116,652.16	0.00	Annulé							2023-09-11								2023-11-06		2024-01-05	
NE-PAAFFSSN-385997-GO-RFQ / Reproduction des outils de collecte des données du SNIS	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	181,159.00	0.00	Annulé							2023-10-21								2023-12-16		2024-01-30	
NE-PAAFFSSN-378371-GO-RFB / Fourniture des kits d'hygiènes aux filles bénéficiaires du cash transfert pour le secondaire (SCOFI)	IDA / D9040	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	543,478.26	0.00	Annulé					2023-08-25		2023-08-30				2023-09-29		2023-10-29		2023-12-03		2024-01-17	
NE-PAAFFSSN-356257-GO-RFB / Fourniture de Kits scolaires pour l'année 2023-2024 pour les régions de Maradi er Zinder du Projet LAFIA IYALI (SCOFI)	IDA / D9040	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	905,797.10	0.00	Annulé					2023-07-14	2023-08-04	2023-07-19	2023-08-21			2023-08-30		2023-09-14		2023-10-13		2023-11-12	
NE-PAAFFSSN-356261-GO-RFB / Fourniture de sacs à dos pour les filles bénéficiaires des bourses de l'année 2023-2024 des régions de Maradi er Zinder du Projet LAFIA IYALI (SCOFI)	IDA / D9040	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	407,608.69	0.00	Annulé					2023-07-14		2023-07-19				2023-08-18		2023-09-02		2023-10-01		2023-10-31	
NE-PAAFFSSN-378387-GO-RFB / Fourniture des des livrets et registres des bénéficiaires (SCOFI)	IDA / D9040	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	153,976.44	0.00	Annulé					2023-08-31		2023-09-05				2023-10-05		2023-11-04		2023-12-09		2024-01-23	
011/2021/FOURN/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Fourniture de produits de santé et d'hygiène menstruelle	IDA / V3620	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	1,200,000.00	0.00	Annulé					2021-12-31		2022-01-05				2022-02-16		2022-03-18		2022-04-22		2022-10-19	

09/2021/FOURN/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Acquisition et installation d'équipement pour les bureaux des infirmières sc olaires	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	200,000.00	0.00	Annulé					2022-01-14		2022-01-19				2022-03-02		2022-04-01		2022-05-06		2022-08-04	
NE-PAAFFSSN-416135-GO-RFQ / Acquisition des matériels de bureau Complémentaires pour le compte du projet LAFIA IYALI 2024	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	36,364.00	0.00	Annulé							2024-05-27								2024-07-22		2024-08-20	
NE-PAAFFSSN-416335-GO-RFQ / Acquisition d'un serveur de grande capacité pour le stockage des données du projet LAFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	27,273.00	0.00	Achevé							2024-04-23	2024-11-01							2024-06-18	2024-11-22	2024-07-17	2024-12-24
NE-PAAFFSSN-416378-GO-RFQ / Acquisition des équipements et matériels de travail (téléphones et registres) au profit des Comités villageois de gestions des plaintes	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	36,365.00	0.00	Annulé							2024-06-17								2024-08-12		2024-09-10	
NE-PAAFFSSN-416384-GO-RFQ / Acquisition de matériel de visibilité et de Communication au Profit de l'INAM	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	111,455.00	0.00	Signé							2024-07-29	2024-08-27							2024-09-23	2024-09-12	2024-10-22	
NE-PAAFFSSN-419004-GO-RFQ / Doter 123 Comités communaux, départementaux et régionaux de Gestion des Plaintes en matériel (kits)	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	36,400.00	0.00	Achevé							2024-05-20	2024-08-12							2024-07-15	2024-09-05	2024-08-13	2024-09-18
NE-PAAFFSSN-419123-GO-RFB / Acquérir des mammographes au profit de 8 FOSA des régions de Maradi et de Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	545,455.00	0.00	Signé					2024-08-26	2024-08-14	2024-08-26	2024-08-29			2024-11-04	2024-10-02	2024-12-04	2024-11-05	2025-01-08	2025-05-23	2026-07-02	
NE-PAAFFSSN-419140-GO-RFB / Reproduction des supports des RCOM de la région de Maradi	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	584,000.00	0.00	Annulé					2024-07-08		2024-07-08				2024-09-16		2024-10-16		2024-11-20		2026-05-14	
NE-PAAFFSSN-419145-GO-RFB / Reproduction des supports des RCOM de la région de Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	584,000.00	0.00	Annulé					2024-08-12		2024-08-12				2024-10-21		2024-11-20		2024-12-25		2026-06-18	
NE-PAAFFSSN-354025-GO-RFQ / Achats de 4000 kits d' hygiènes menstruelles pour les régions de Maradi et Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	36,855.06	0.00	Achevé							2024-05-06	2023-05-11							2024-07-01	2023-06-23	2024-07-31	2023-06-26
NE-PAAFFSSN-419006-GO-DIR / Acquisition de 16 véhicules et de 10 incinérateurs par entente Directe avec l'UNOPS	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	7,761,472.00	0.00	Signé					2024-04-22	2024-05-30	2024-04-27	2024-06-04							2024-06-01	2024-05-22	2026-05-22	
NE-PAAFFSSN-415339-GO-RFQ / Acquisition des matériels de relais communautaires pour les Régions de Zinder et Maradi	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	560,000.00	0.00	Signé					2024-05-20	2024-06-10	2024-05-20	2024-08-29			2024-05-23	2024-10-02	2024-05-24	2024-11-14	2024-06-28	2025-03-06	2024-08-27	
NE-PAAFFSSN-416125-GO-RFQ / Acquisition de 450 téléphones portables (Smartphones, Power Bank, Pochettes et anti-chocques) pour les RCOM dans le cadre de l'extension de la digitalisation de la santé communautaire (Mhealth) dans 10 districts sanitaires de Zinder et Maradi en 2024	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	150,500.00	0.00	Achevé							2024-05-06	2024-05-21							2024-07-01	2024-06-06	2024-07-30	2024-07-04
NE-PAAFFSSN-419134-GO-RFB / Acquisition des équipements et produits Wash pour les les RCOM des régions de Maradi	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	956,364.00	0.00	Signé					2024-06-05	2024-06-10	2024-06-05	2024-08-29			2024-07-05	2024-10-02	2024-07-19	2024-11-18	2024-08-23	2025-05-23	2024-10-22	
NE-PAAFFSSN-419130-GO-RFB / Acquisition des équipements et produits Wash pour les s RCOM de la région de Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	956,364.00	0.00	Annulé					2024-06-06	2024-06-10	2024-06-06	2024-08-29			2024-07-06	2024-10-02	2024-07-07	2024-11-29	2024-08-11		2024-10-10	
NE-PAAFFSSN-423741-GO-DIR / Achat des médicaments par entente directe auprès de l'UNICEF	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	378,249.11	0.00	Annulé					2024-05-31		2024-06-05								2024-07-10		2024-10-23	
NE-PAAFFSSN-416143-GO-RFQ / Acquisition d'un groupe électrogène de 100 KVA pour le Compte du projet LAFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	49,830.00	0.00	Achevé							2024-05-29	2024-05-23							2024-07-06	2024-05-08	2024-08-05	2024-05-29
NE-PAAFFSSN-428778-GO-RFQ / Acquisition du matériel informatique (7 ordinateurs portables; 4 ordinateurs de bureau; 3 imprimantes couleurs , 1 Photocopieuse et 1 rétroprojecteur) au profit de la DGSR et la CT-FBR	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	53,989.00	0.00	Achevé							2024-06-04	2024-08-19							2024-07-30	2024-09-03	2024-08-29	2024-09-27
NE-PAAFFSSN-423711-GO-DIR / Achat et livraison des consutiquaires intrégnées d'insecticide, des équipements des chaines de froid, des produits pharmaceutiques et des médicaments par entente directe auprès de l'UNICEF	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	6,842,289.53	0.00	Signé					2024-05-30	2024-05-30	2024-06-04	2024-05-31							2024-07-09	2024-06-17	2025-02-04	
NE-PAAFFSSN-435187-GO-RFQ / Achat de deux photocopieurs multifonctions au profit de l'UGP LAFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	16,304.34	0.00	Achevé							2024-06-25	2023-09-06							2024-08-20	2023-10-02	2024-09-19	2023-10-16
NE-PAAFFSSN-435189-GO-RFQ / Achat du matériel technique audiovisuel pour la CCSC et la Communication	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	15,182.00	0.00	Signé							2024-06-25	2023-07-03							2024-08-20	2023-08-01	2024-09-19	

NE-PAAFFSSN-416382-GO-RFQ / Acquisition des supports publicitaires et de production spots audio visuel dans le cadre d'une campagne de mobilisation sociale et d'offres de services SR/PF	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	15,849.00	0.00	En attente d'exécution							2024-07-26								2024-09-20		2024-10-20	
NE-PAAFFSSN-438876-GO-DIR / Achat par entente directe auprès de l'UNFPA des matériels et consommables de la planification familiale pour les régions de Maradi et Zinder	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	363,364.28	0.00	Annulé					2024-07-22	2024-09-02	2024-07-27	2024-09-06							2024-08-31		2025-03-19	
NE-PAAFFSSN-445332-GO-DIR / Achat et livraison des équipements médicaux par entente directe auprès de l'UNICEF	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	1,846,375.61	0.00	Signé					2024-08-28	2024-09-02	2024-09-02	2024-09-06							2024-10-07	2024-11-04	2025-04-05	
NE-PAAFFSSN-448769-GO-RFQ / Reproduction des nouveaux tarifaires des prestations sanitaires dans les formations sanitaires publiques	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	18,000.00	0.00	En cours d'exécution							2024-09-14	2024-10-07							2024-11-09		2024-12-09	
NE-PAAFFSSN-455440-GO-RFQ / Acquisition de matériels pour appuyer le fonctionnement de 16 clubs de santé scolaire dans la région de Zinder	IDA / D9040	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	18,050.00	0.00	Achevé							2024-10-22	2025-01-20							2024-12-17	2025-02-20	2025-01-16	2025-03-17
NE-PAAFFSSN-455444-GO-RFQ / Acquisition de matériels pour appuyer le fonctionnement de 15 clubs de santé scolaire dans la région de Maradi	IDA / D9040	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	18,047.00	0.00	Achevé							2024-10-22	2025-01-22							2024-12-17	2025-03-13	2025-01-16	2025-03-26
NE-PAAFFSSN-455682-GO-RFQ / Acquisition d'un véhicule au profit de l'UGP LAFIA IYAL I	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	133,574.00	0.00	Achevé							2024-11-25	2024-11-16							2025-01-20	2024-11-19	2025-02-19	2024-12-06
NE-PAAFFSSN-466895-GO-DIR / Achat par entente directe auprès de l'UNFPA des matériels et consommables de la planification familiale, les médicaments vitaux et produits Contraceptifs pour les régions de Maradi et Zinder	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	3,775,695.64	0.00	Signé					2024-12-20	2024-12-20	2024-12-25	2024-12-20							2025-01-29	2025-03-06	2025-06-02	
NE-PAAFFSSN-468280-GO-DIR / Achat et livraison de matériels informatiques pour les CSI, HD et CSME dans les régions de Maradi et Zinder par entente directe auprès de l'UNICEF	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	571,284.26	0.00	Annulé					2025-01-16		2025-01-21								2025-02-25		2025-04-29	
NE-PAAFFSSN-461930-GO-RFQ / Acquisition de kits d'autonomisation au profit de 250 filles/femmes de la région de Zinder	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	128,000.00	0.00	Achevé							2025-02-12	2024-12-16							2025-04-09	2025-02-21	2025-05-09	2025-04-28
NE-PAAFFSSN-461926-GO-RFQ / Acquisition des kits scolaires au profit de DPSFF pour la région de Zinder	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	175,000.00	0.00	Achevé							2025-02-12	2024-12-19							2025-04-09	2025-03-17	2025-05-09	2025-05-08
NE-PAAFFSSN-461933-GO-RFQ / Acquisition de kits d'autonomisation au profit de 250 filles/femmes de la région de Maradi	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	128,000.00	0.00	Annulé							2024-11-25								2025-01-20		2025-02-19	
NE-PAAFFSSN-461922-GO-RFQ / Acquisition des kits scolaires au profit de DPSFF pour la région de Maradi	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	175,000.00	0.00	Achevé							2025-02-12	2025-04-15							2025-04-09	2025-06-06	2025-05-09	2025-06-20
NE-PAAFFSSN-482502-GO-DIR / Achat par entente directe auprès de l'UNICEF des vaccins, intrants vitaux pour la vaccination des enfants et le contrôle de la récurrence des épidémies	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	2,179,493.00	0.00	Signé					2025-03-19	2025-03-17	2025-03-24	2025-03-24							2025-04-28	2025-03-27	2025-05-28	
NE-PAAFFSSN-488649-GO-RFQ / Acquisition de 60 000 poches de sang et des réactifs et consommables pour les opérations de collecte de sang au profit des CRTS de Zinder et Maradi	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	240,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-05-05								2025-06-30		2025-07-30	
NE-PAAFFSSN-488652-GO-RFQ / Acquisition des boites à pharmacies au profit des établissements scolaires des régions de Maradi et Zinder	IDA / D9040	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	27,000.00	0.00	Achevé							2025-05-14	2025-11-12							2025-07-09	2025-11-25	2025-08-08	2025-12-27
NE-PAAFFSSN-488679-GO-RFQ / Reprographie des supports de collecte de données sante maternelle, infantile et nutritionnels pour les régions de Zinder et Maradi (369 CSI, 12 HD, 2 CSME et 936 CS) au titre de 2025	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	191,000.00	0.00	Achevé							2025-05-24	2025-05-09							2025-07-19	2025-06-10	2025-09-02	2025-09-15
NE-PAAFFSSN-488681-GO-RFQ / Reprographie de la stratégie nationale de lutte contre les carences en micronutriments	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-05-24								2025-07-19		2025-08-18	
NE-PAAFFSSN-488684-GO-RFB / Acquisition de matériels informatiques pour les CSI, HD et CSME dans les régions de Maradi et Zinder, les points focaux (MEF, MEN/A/EP/PLN, MSP/P/AS) et le personnel de l'UGP	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	626,000.00	0.00	Annulé					2025-05-21		2025-05-26				2025-06-25		2025-07-09		2025-08-13		2025-09-27	

NE-PAAFFSSN-488654-GO-RFQ / Acquisition de matériels techniques et de communication au profit de la DSME/AJ	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	48,000.00	0.00	Achevé							2025-05-20	2025-12-10							2025-07-15	2025-12-23	2025-08-14	2025-12-30
NE-PAAFFSSN-488644-GO-RFQ / Acquisition des téléphones portables (smart phones) et accessoires au profit de 800 relais communautaires et 40 chefs CSI des régions de Zinder et Maradi pour la digitalisation Mhealth	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	255,432.00	0.00	Achevé							2025-05-20	2025-05-26							2025-07-04	2025-06-09	2025-08-03	2025-07-07
NE-PAAFFSSN-563482-GO-RFB / Acquisition et livraison de 100 000 poches de sang, de réactifs et de consommables pour les opérations de collecte au profit des CRTS de Maradi et de Zinder	TF / B6336	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	420,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-08-15	2026-08-21				2026-10-07		2026-10-29		2026-11-24		2027-01-14	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PAAFFSSN-342559-NC-RFQ / Réalisation de câblage réseau informatique, ondulé et du système de caméra de surveillance pour l'UGP LAFIA IYALI à Niamey	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	55,736.17	0.00	Achevé							2023-02-23	2023-02-24							2023-03-10	2023-03-14	2023-04-09	2023-03-31
NE-PAAFFSSN-343439-NC-RFQ / Réalisation de câblage réseau informatique, ondulé et du système de caméra de surveillance pour l'antenne régional de Maradi	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	78,601.93	0.00	Achevé							2023-04-08	2023-04-05							2023-05-24	2023-04-20	2023-06-23	2023-06-01
NE-PAAFFSSN-343640-NC-RFQ / Réalisation de câblage réseau informatique, ondulé et système de caméra de surveillance pour l'antenne régionale de Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	78,601.93	0.00	Achevé							2023-04-07	2023-04-12							2023-05-23	2023-04-20	2023-06-22	2023-05-17
NE-PAAFFSSN-358579-NC-RFQ / La reprographie des supports de collecte de données et de visibilité des relais communautaires	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	131,997.99	0.00	Annulé					2023-05-05		2023-05-10				2023-06-14		2023-06-29		2023-07-27		2023-08-26	
NE-PAAFFSSN-356292-NC-DIR / Recrutement de IMF COPEC YARDA pour le paiement des bourses aux bénéficiaires de la Région de Maradi pour les deux dernières trimestres de l'année scolaire 2022-2023 et du premier trimestre de l année 2023-2024 qui commence en octobre 2023	IDA / D9040	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	72,117.39	0.00	Annulé					2023-04-20		2023-04-25								2023-05-30		2023-11-26	
NE-PAAFFSSN-356302-NC-DIR / Recrutement de ASUSSU RAYA KARKARA pour le paiement des bourses aux bénéficiaires de la Région de Zinder i pour les deux dernières trimestres de l'année scolaire 2022-2023 et du premier trimestre de l année 2023-2024 qui commence en octobre 202	IDA / D9040	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	54,347.82	0.00	Annulé					2023-04-20		2023-04-25								2023-05-30		2023-09-07	
05/2021/FOURN/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Conception et reproduction des supports SBCC	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	0.00	Annulé							2022-03-02								2022-04-27		2022-10-24	
NE-PAAFFSSN-488653-NC-RFQ / Recrutement d' un agent payeur pour assurer le paiement des bourses	IDA / D9040	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	53,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-05-05								2025-06-30		2026-03-27	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
09/2021/SERV/MSP/P/AS/PAAFFSSN / Recrutement d'un Consultant chargé du recrutement du personnel du Projet (y compris Comptable Principal et Auditeur Interne)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	Signé	2021-10-30	2021-08-28	2021-11-20	2021-09-14	2022-01-03	2021-10-15							2022-02-02	2022-04-15	2022-03-09	2022-06-21	2022-09-05	
13/2021/SERV/MSP/P/AS/PAAFFSSN / Recrutement d'une Agence Privée Indépendante pour l'exécution de la Passation des Marchés	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		57,300.00	0.00	Signé	2021-09-30	2022-07-08	2021-10-21	2022-07-28	2021-12-04	2022-11-21							2022-01-03	2023-07-06	2022-02-07	2023-07-24	2022-08-06	
10/2021/SERV/MSP/P/AS/PAAFFSSN / Recrutement d'un Consultant chargé de la vérification du Financement Basé sur les Résultats (FBR)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	Annulé	2021-10-30		2021-11-20		2022-01-03								2022-02-02		2022-03-09		2022-09-05	
12/2021/SERV/MSP/P/AS/PAAFFSSN / Recrutement d'un Auditeur Externe pour les exercices 2021, 2022 et 2023	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Signé	2021-11-30	2022-02-02	2021-12-21	2022-07-25	2022-02-03	2022-11-15			2022-03-03	2022-12-28	2022-04-02	2023-01-06	2022-05-07	2023-05-09	2022-06-11	2023-06-13	2024-05-06	
07/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement de l'Agence chargée de la contre vérification du financement basé sur les résultats (RRI)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	Annulé	2022-03-30		2022-04-20		2022-06-03				2022-07-01		2022-07-31		2022-09-04		2022-10-09		2023-02-06	

04/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Cabinet/Firme pour l'appui à la qualité DHIS2 et Cartes Sanitaires	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	0.00	Annulé	2022-03-15		2022-04-05		2022-05-19								2022-06-18		2022-07-23		2023-01-19	
06/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Consultant chargé de la vérification du financement basé sur les résultats (RRI)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		6,900,000.00	0.00	Annulé	2022-02-01		2022-02-22		2022-04-07				2022-05-05		2022-06-04		2022-07-09		2022-08-13		2023-08-13	
016/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Cabinet/Firme pour la formation de recyclage et d'approfondissement en coaching RRI et techniques de facilitation / Mentoring pour les coachs et coaching-encadrement des organes de participation communautaire aux différents ni	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04				2022-07-02		2022-08-01		2022-09-05		2022-10-10		2023-10-10	
017/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Cabinet/Firme en vue de la Recherche-Action pour la structuration de la gestion de connaissances en RRI	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		280,000.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04				2022-07-02		2022-08-01		2022-09-05		2022-10-10		2023-10-10	
018/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Cabinet/Firme pour l'assistance et l'accompagnement au CCIRR pour le renforcement de son rôle de pilotage et de coordination de la dynamique RRI au sein du réseau (tableau de bord, supervision, programme de certification, éval	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04								2022-07-04		2022-08-08		2023-02-04	
020/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement de Cabinets/Firmes pour la formation et l'accompagnement des membres des COSAN sur les approches de participation communautaire et les techniques de base en leadership collaboratif en coordination avec les initiatives similaires de	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		250,000.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04				2022-07-02		2022-08-01		2022-09-05		2022-10-10		2023-10-10	
022/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Cabinet/Firme pour le Coaching-encadrement des organes de participation communautaire aux différents niveaux	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		224,182.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04				2022-07-02		2022-08-01		2022-09-05		2022-10-10		2023-10-10	
02/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Consortium d'ONG pour faciliter la mise en oeuvre des activités du Projet à Maradi	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,364,000.00	0.00	Annulé	2022-03-28		2022-04-18		2022-06-01				2022-06-29		2022-07-29		2022-09-02		2022-10-07		2023-10-07	
01/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Consortium d'ONG pour faciliter la mise en oeuvre des activités du Projet à Zinder	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,636,000.00	0.00	Annulé	2022-03-25		2022-04-15		2022-05-29				2022-06-26		2022-07-26		2022-08-30		2022-10-04		2023-10-04	
14/2021/SERV/MSP/P/AS/PAAFFSSN / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration du Manuel de mise en oeuvre du Projet y compris le Manuel des procédures administratives, financières, comptables et de passation des marchés	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2021-11-30		2021-12-21		2022-02-03								2022-03-05		2022-04-09		2022-10-06	
NE-PAAFFSSN-316230-CS-QCBS / Recrutement d'ONG ou de Consortium d'ONG pour la mise en oeuvre des interventions d'autonomisation des filles et des femmes dans la région de Maradi	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,200,000.00	0.00	Signé	2022-12-31	2022-10-01	2023-01-21	2022-11-07	2023-03-06	2023-04-07			2023-04-03	2023-05-16	2023-05-03	2023-06-21	2023-06-07	2023-12-20	2023-07-12	2024-05-22	2024-07-11	
NE-PAAFFSSN-316270-CS-QCBS / Recrutement d'ONG ou de Consortium d'ONG pour la mise en oeuvre des interventions d'autonomisation des filles et des femmes dans la région de Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,200,000.00	0.00	Signé	2022-12-31	2022-10-01	2023-01-21	2022-11-07	2023-03-06	2023-04-07			2023-04-03	2023-05-16	2023-05-03	2023-06-27	2023-06-07	2023-12-20	2023-07-12	2024-05-22	2024-07-11	
NE-PAAFFSSN-316272-CS-QCBS / Recrutement des ONG d'appui à la mise en oeuvre des interventions de Santé Reproductive, Maternelle, Néonatale, de l'Enfant et des Adolescents et de Nutrition (SRMNEA-N) dans la région de Mar	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,800,000.00	0.00	Annulé	2022-12-31	2022-10-01	2023-01-21	2022-11-08	2023-03-06	2023-04-06			2023-04-03	2023-05-12	2023-05-03	2023-06-19	2023-06-07		2023-07-12		2024-07-11	
NE-PAAFFSSN-316276-CS-QCBS / Recrutement des ONG d'appui à la mise en oeuvre des interventions de Santé Reproductive, Maternelle, Néonatale, de l'Enfant et des Adolescents et de Nutrition (SRMNEA-N) dans la région de Zin	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,800,000.00	0.00	Signé	2022-12-31	2022-10-13	2023-01-21	2022-11-07	2023-03-06	2023-04-06			2023-04-03	2023-05-12	2023-05-03	2023-06-19	2023-06-07	2024-04-16	2023-07-12	2024-05-22	2024-07-11	
NE-PAAFFSSN-316952-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant (Agence/Cabinet) chargé de la contractualisation et de la vérification du Financement Basé sur les Résultats (FBR) dans les régions de Maradi et Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,800,000.00	0.00	Signé	2022-12-31	2022-10-17	2023-01-21	2022-11-29	2023-03-06	2023-04-01			2023-04-03	2023-05-12	2023-05-03	2023-06-19	2023-06-07	2024-04-16	2023-07-12	2024-05-22	2024-07-11	
NE-PAAFFSSN-359229-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de la mise à jour de la cartographie des établissements pharmaceutiques au Niger	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		63,405.79	0.00	Annulé	2023-05-09	2023-05-04	2023-05-30		2023-06-21								2023-07-21		2023-08-18		2023-10-17	

NE-PAAFFSSN-365687-CS-CQS / RECRUTEMENT D'UN (E) CONSULTANT (E) POUR LA CONCEPTION, LE DEVELOPPEMENT D'UN SITE WEB ET LA MISE EN PLACE DE LA MESSAGERIE PROFESS	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		8,546.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-13				2023-06-27								2023-07-04		2023-07-21		2024-01-17	
NE-PAAFFSSN-371596-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la révision de la Stratégie Micronutriments	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		36,456.00	0.00	Annulé	2023-08-07	2023-08-22	2023-08-28		2023-10-11								2023-10-26		2023-11-30		2024-01-29	
NE-PAAFFSSN-371599-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la révision de la Stratégie Nationale de Prévention de la Malnutrition Chronique "WADATA YARA"	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,854.00	0.00	Annulé	2023-08-07	2023-08-22	2023-08-28		2023-10-11								2023-10-26		2023-11-30		2024-01-29	
NE-PAAFFSSN-381047-CS-QCBS / Recrutement un bureau d'étude pour réalisation des APS, APD, EIES, DAO pour la construction de deux (02) Stations de Traitement des Eaux Usées (STEP) aux niveaux des centres de référence de CHR Maradi et HN Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		144,927.53	0.00	Annulé	2023-09-15	2023-09-14	2023-10-06		2023-11-22				2023-12-20		2024-01-19		2024-02-23		2024-03-29		2024-05-28	
NE-PAAFFSSN-385520-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d'étude pour la réalisation des études APS/APD/DAO, pour la construction deux (02) Stations de Traitement et d'Epuration des Eaux Usées (STEP) aux niveaux des centres de référence de CHR Maradi	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		144,927.00	0.00	Signé	2023-10-17	2023-11-21	2023-11-07	2024-07-20	2023-12-21	2024-10-31							2024-01-20	2025-01-30	2024-02-24	2025-02-18	2024-04-09	
021/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement de Cabinets/Firmes pour la formation et l'accompagnement des facilitateurs pour l'encadrement des exercices de monitorage décentralisé pour approfondir le diagnostic des problèmes de santé et de nutrition, en coordination avec les	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		130,000.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04				2022-07-02		2022-08-01		2022-08-31		2022-10-05		2023-10-05	
08/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Consultant chargé de mener une enquête qualitative sur les barrières socio-culturelles aux services de santé pour femmes, adolescentes et enfan	IDA / V3620	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04								2022-07-04		2022-08-08		2023-02-04	
018/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA/IYALI / Recrutement d'ONG pour faciliter la mise en oeuvre des activités du Projet à Zinder	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,636,000.00	0.00	Annulé	2022-12-31		2023-01-21		2023-03-06				2023-04-03		2023-05-03		2023-06-07		2023-07-12		2024-07-11	
015/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Cabinet/Firme pour la formation des Leaders sur l'approche RRI (Niveau Central et Régional)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2022-02-22		2022-03-15		2022-04-28				2022-05-26		2022-06-25		2022-07-25		2022-08-29		2023-02-25	
013/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Consultant pour la formation des infirmières scolaires	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2022-02-15		2022-03-08		2022-04-21								2022-05-21		2022-06-25		2023-06-25	
028/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA/IYALI / Recrutement d'ONG pour faciliter la mise en oeuvre des activités du Projet au niveau de Maradi	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		2,364,000.00	0.00	Annulé	2022-12-31		2023-01-21		2023-03-06				2023-04-03		2023-05-03		2023-06-07		2023-07-12		2024-07-11	
012/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Consultant pour la formation des Directeurs et du Personnel des établissements scolaires (y compris les Enseignants et les Volontaires)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2022-12-31		2023-01-21		2023-03-06								2023-04-05		2023-05-10		2023-11-06	
05/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement de Cabinet/Firme pour l'Etude/Analyse qualitative (Sociologique/HCD) sur le fonctionnement d'une plateforme de Santé Primaire Intégrée	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2022-03-10		2022-03-31		2022-05-14								2022-06-13		2022-07-18		2023-01-14	
03/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'ONG pour le Design/Accompagnement/Recherche formative de l'extension de la couverture digitale (Systèmes de Santé Basés sur la Technologie)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Annulé	2022-03-22		2022-04-12		2022-05-26				2022-06-23		2022-07-23		2022-08-27		2022-10-01		2023-10-01	
019/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement de Cabinets pour l'étude et l'accompagnement à la mise en place de la plateforme multisectorielle centrale en charge de piloter et de coordonner les interventions en matière de santé, nutrition, autonomisation de la femme et de la jeun	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		100,000.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04								2022-07-04		2022-08-08		2023-02-04	
049/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Cabinet pour l'audit des comptes du Projet	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		545,000.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04				2022-07-02		2022-08-01		2022-09-05		2022-10-10		2023-10-10	
014/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement des ONG pour la mise en oeuvre des écoles de la deuxième chance dans les deux (2) régions (Maradi et Zinder)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	Annulé	2022-03-02		2022-03-23		2022-05-06				2022-06-03		2022-07-03		2022-08-07		2022-09-11		2023-09-11	

09/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Consultant pour élaborer la cartographie/Analyse des plateformes de santé et de nutrition scolaires en cours et de leurs performances dans le pays	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		150,000.00	0.00	Annulé	2022-12-31		2023-01-21		2023-03-06								2023-04-05		2023-05-10		2023-11-06	
NE-PAAFFSSN-416552-CS-CQS / Recrutement d'un un Cabinet pour la réalisation d'un CPRP/PAR	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		45,454.00	0.00	Annulé	2024-09-25				2024-10-09								2024-11-08		2024-12-13		2025-06-11	
NE-PAAFFSSN-416548-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant (Firme) pour Conduire les études EIES dans le Cadre de la Construction des 5 HD et 35 CSI à Maradi et à Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		327,272.00	0.00	Annulé	2024-05-30		2024-06-20		2024-08-03				2024-08-17		2024-09-16		2024-10-21		2024-11-25		2025-02-23	
NE-PAAFFSSN-435194-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) des travaux de construction (02) Stations de Traitement et d'Epuration des Eaux Usées aux niveaux des centres de référence de CHR Maradi et HN Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		54,348.00	0.00	Signé	2024-07-05	2023-10-23	2024-07-26		2024-09-08	2024-01-23							2024-10-08	2024-05-16	2024-11-12	2024-08-07	2025-01-11	
NE-PAAFFSSN-448776-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) des Travaux de construction de vingt (20) CSI dans la région de Zin	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		42,500.00	0.00	Annulé	2024-09-16	2024-09-12	2024-10-07		2024-11-20								2024-12-20		2025-01-24		2025-03-10	
NE-PAAFFSSN-448778-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) des Travaux de construction de quinze (15) CSI dans la région de Maradi.	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		32,550.00	0.00	Annulé	2024-09-13	2024-09-12	2024-10-04		2024-11-17								2024-12-17		2025-01-21		2025-03-07	
NE-PAAFFSSN-473730-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) des Travaux de construction de cinq (5) hôpitaux de districts dans les régions de Zinder et Mara	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		54,151.00	0.00	Annulé	2025-02-06		2025-02-27		2025-04-12								2025-05-12		2025-06-16		2025-07-16	
NE-PAAFFSSN-520695-CS-QCBS / Recrutement d'un Auditeur externe pour les exercices 2025 - 2026 et la clôture	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		45,000.00	0.00	Annulé	2025-11-05	2025-11-27	2025-11-26	2026-01-23	2026-01-09				2026-02-06		2026-03-08		2026-04-12		2026-05-17		2026-07-31	
NE-PAAFFSSN-574882-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet chargé de l'audit externe du Projet LAFIA IYALI au titre de l'exercice 2026, de l'exercice 2027 y compris la période de clôture	IDA / 69840	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		43,500.00	0.00	En cours d'examen	2026-10-01	2026-10-09	2026-10-22		2026-11-27				2027-01-22		2027-02-11		2027-03-19		2027-04-21		2027-11-30	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
02/2021/SERV/MSP/P/AS/PAAFFSSN / Recrutement d'un Consultant pour l'Evaluation des programmes menés en Nutrition	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Signé	2021-11-16	2021-09-02	2021-11-21	2022-01-05	2021-12-12	2022-02-10	2022-01-16	2022-02-21	2022-05-16	
05/2021/SERV/MSP/P/AS/PAAFFSSN / Recrutement d'un Consultant chargé d'étudier une stratégie sur la mise en place d'une ligne verte sociale dans le cadre de la réception des plaintes pour les projets	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		18,182.00	0.00	Annulé	2021-11-30	2021-09-22	2022-01-29		2022-02-19		2022-03-15		2022-09-11	
03/2021/SERV/MSP/P/AS/PAAFFSSN / Recrutement d'un Consultant International pour l'élaboration de la stratégie de FBR (Financement Basé sur les Résultats)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2021-11-15		2021-12-05		2021-12-26		2022-02-15		2022-08-14	
11/2021/SERV/MSP/P/AS/PAAFFSN / Recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration du Manuel FBR	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2021-10-30		2021-12-18		2022-01-08		2022-02-12		2022-08-11	
034/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Assistant Technique Spécialiste en Gestion des Systèmes de Santé	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A priori	Individuel	Open		654,545.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
NE-PAAFFSSN-269839-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour l'Evaluation des Risques de Sécurité (ERS)	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		27,000.00	17,308.36	Achevé	2022-07-29	2021-12-24	2022-08-08	2022-01-06			2022-10-12	2022-02-13	2023-04-10	2022-03-15
NE-PAAFFSSN-281633-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du mécanisme de gestion de gestion des plaintes du Projet D'Amélioration de l'Accès des Femmes et des Filles à la Santé et à la Nutrition dans les Zones Prioritaires	IDA / 69840	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Individuel	Limited		22,333.00	16,756.51	Achevé	2022-05-12	2022-03-12	2022-05-17	2022-03-23	2022-06-07	2022-04-21	2022-07-12	2022-05-11	2023-01-08	2022-06-15
NE-PAAFFSSN-301127-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Formateur en Financement Basé sur les Résultats (FBR)	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		70,000.00	0.00	Achevé	2022-09-22	2022-07-08	2022-10-02	2022-08-10			2022-12-06	2022-10-18	2023-06-04	2022-12-07

NE-PAAFFSSN-303188-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un Plan de Gestion de la Sécurité (PGS) pour le Projet LAFIA I YALI	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	24,569.92	Achevé	2022-10-31	2022-08-04	2022-11-10	2022-08-09			2023-01-14	2022-08-29	2023-07-13	2022-10-17
NE-PAAFFSSN-303191-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation finale des interventions du PAPS - Volet Scolarisation de la Jeune Fille (SCOFI)	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		75,000.00	0.00	Achevé	2022-10-31	2022-08-04	2022-11-10	2022-08-12			2023-01-14	2022-09-12	2023-07-13	2023-03-27
029/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Spécialiste de la Passation des Marchés de l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		163,636.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-03-03	2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
048/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés pour l'antenne de Zinder	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		81,818.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-03-03	2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
047/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés pour l'antenne de Maradi	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		81,818.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2022-03-03	2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
036/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Point Focal de l'UGP pour le Ministère de la Promotion de la Femme et la Protection de l'Enfant MPF/PE	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		196,363.75	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
038/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Point Focal pour l'UGP pour le Ministère du Plan MP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		196,363.75	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
06/2021/SERV/MSP/P/AS/PAAFFSSN / Recrutement d'un Consultant chargé de l'élaboration du Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables y compris la Passation des Marchés	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	Annulé	2021-11-30	2022-01-12	2022-01-18		2022-02-08		2022-03-15		2022-06-13	
035/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Point Focal pour l'UGP pour le Ministère en charge de l'Education MEN	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		196,363.75	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
037/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Point Focal pour l'UGP pour le Haut Commissariat à l'Initiative 3N CH/I3N	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		196,363.75	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
028/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Auditeur Interne de l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		163,636.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
023/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIYA IYALI / Recrutement du Coordonnateur de l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		224,182.00	0.00	Annulé	2022-03-31	2021-11-10	2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
046/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Comptable pour l'antenne de Zinder	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		98,182.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
052/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Spécialiste en violences basées sur les genres pour l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		163,636.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
NE-PAAFFSSN-278366-CS-CDS / Recrutement d'un Cabinet chargé de l'élaboration du Manuel de mise en oeuvre du Projet PAAFFSSN - LAFIA IYALI incluant les procédures administratives, financières, comptables et de passation de m	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		91,000.00	0.00	Annulé	2022-02-24	2022-02-16	2022-03-06				2022-05-10		2022-11-06	
024/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Spécialiste en Nutrition de l'UGP	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Individuel	Open		163,636.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
025/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Spécialiste en Santé de la Reproduction de l'UGP	IDA / V3620	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Individuel	Open		163,636.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
027/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier (RAF) de l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		169,091.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
044/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un spécialiste en suivi évaluation pour l'antenne de Maradi	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		163,636.50	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
031/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Comptable de l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		98,182.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
045/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Comptable pour l'antenne de Maradi	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		98,182.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
050/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Environnementales pour l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		163,636.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	

043/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Spécialiste en suivi évaluation pour l'antenne de Zinder	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		163,636.50	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
051/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegardes Sociales pour l'UGP	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		163,636.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
042/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Expert en changement de comportement pour l'antenne de Maradi	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Individuel	Open		163,636.50	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
039/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Chef d'Antenne pour Maradi	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		163,636.50	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
041/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Expert en changement de comportement pour l'antenne de Zinder	IDA / V3620	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Individuel	Open		163,636.50	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
040/2021/SERV/MSP/P/AS/LAFIA IYALI / Recrutement d'un Chef d'Antenne pour Zinder	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		163,636.50	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-05-19		2022-06-09		2022-07-14		2023-01-10	
04/2021/SERV/MSP/P/AS/PAAFFSN / Recrutement d'un Consultant pour l'évaluation du Dispositif Institutionnel du FC-PDS ainsi que des Ressources Humaines contractuelles en appui au FC et Projets spécifiques	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2021-11-10	2021-10-12	2021-11-30		2021-12-21		2022-02-05		2022-08-04	
08/2021/SERV/MSP/P/AS/PAAFFSN / Recrutement d'un Consultant pour la formation en FBR	IDA / V3620	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2021-11-15		2022-01-28		2022-02-18		2022-03-25		2022-09-21	
NE-PAAFFSSN-309111-CS-CDS / Recrutement d'un Assistant Technique en Gestion chargé d'accompagner la coordination des Unités de Gestion des Projets (UGP) Santé sous financement Banque mondiale	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		49,000.00	0.00	Achevé	2022-11-30	2022-08-31	2022-12-10	2022-09-05			2023-02-13	2022-11-17	2023-08-12	2023-12-13
NE-PAAFFSSN-378528-CS-CQS / Recrutement d'un expert FBR pour accompagner la Cellule FBR (CT-FBR) et le projet dans l'opérationnalisation du FBR dans les zones prioritaires du projet	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Individuel	Open - International		43,476.26	0.00	Signé	2023-09-06	2023-09-06	2023-10-25	2024-01-19	2023-11-15	2024-08-28	2023-12-20	2024-10-01	2025-12-09	
NE-PAAFFSSN-378539-CS-CQS / Recrutement un consultant en charge de développer le portail FBR	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Individuel	Open - National		27,173.91	0.00	Signé	2023-09-06	2023-09-06	2023-10-25	2024-01-19	2023-11-15	2024-02-07	2023-12-20	2024-11-23	2024-04-06	
NE-PAAFFSSN-378881-CS-INDV / Recrutement un assistant technique dans le domaine de l'amélioration de la qualité (AQ) pour accompagner la DOS	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		27,173.91	0.00	Annulé	2023-09-18	2023-09-12	2023-11-06		2023-11-27		2024-01-01		2024-03-31	
NE-PAAFFSSN-378942-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la révision de la Stratégie Nationale de Prévention de la Malnutrition Chronique "WADATA YARA"	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Individuel	Open - National		70,854.00	0.00	Annulé	2023-09-18	2023-11-21	2023-11-06		2023-11-27		2024-01-01		2024-03-01	
NE-PAAFFSSN-378944-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la révision de la Stratégie Micronutriments	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Individuel	Open - National		36,456.00	0.00	Annulé	2023-09-18	2023-11-09	2023-11-06		2023-11-27		2024-01-01		2024-03-01	
NE-PAAFFSSN-385489-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) des travaux de construction (02) Stations de Traitement et d'Epuration des Eaux Usées aux niveaux des centres de référence de CHR Maradi et HN Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		54,348.00	0.00	Annulé	2023-10-17	2023-10-24	2023-12-05		2023-12-26		2024-01-30		2024-03-15	
NE-PAAFFSSN-386779-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant en approche IRR (Initiative de Résultat Rapide) pour soutenir l'obtention de résultats en développant la collaboration et la responsabilisation dans le cadre du Projet LAFIA	IDA / D9040	Support demand for health and nutrition services	A posteriori	Individuel	Open - National		64,601.50	0.00	Annulé	2023-11-13	2023-11-01	2023-12-09		2023-12-30		2024-01-18		2024-01-21	
NE-PAAFFSSN-389234-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en sauvegarde sociale	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		31,200.00	0.00	Annulé	2023-11-07	2023-11-01	2023-12-26		2024-01-16		2024-02-20		2024-08-18	
NE-PAAFFSSN-410571-CS-INDV / Recrutement d'Un Responsable Administratif et Financier pour le Compte du Projet LAFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		31,000.00	0.00	Signé	2024-02-29	2024-05-06	2024-04-18	2024-11-04	2024-05-09	2024-11-06	2024-06-13	2024-11-22	2024-12-10	
NE-PAAFFSSN-410576-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Communication pour un Changement Social et Comportemental pour le Compte du Projet LAFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		26,000.00	0.00	Signé	2024-02-29	2024-05-07	2024-04-18	2024-09-18	2024-05-09	2024-09-21	2024-06-13	2024-10-10	2024-12-10	
NE-PAAFFSSN-416526-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour la réalisation de la cartographie des établissements pharmaceutiques à Maradi et à Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		27,272.00	0.00	Annulé	2024-06-10	2024-06-03	2024-06-15		2024-07-06		2024-08-10		2025-02-06	

NE-PAAFFSSN-416527-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour réviser la stratégie micronutriment pour prendre en compte la Distribution à Base Communautaire (DBC) des micronutriments (Vitamine A, ALB, MNPs)	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Individuel	Limited - National		46,363.00	0.00	Signé	2024-04-29	2024-05-31	2024-05-04	2024-06-03	2024-05-25	2024-07-10	2024-06-29	2024-08-05	2024-12-26	
NE-PAAFFSSN-416533-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour appuyer la DOS pour l'amélioration de la qualité des services	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		27,272.00	0.00	Annulé	2024-08-19	2024-06-03	2024-08-24		2024-09-14		2024-10-19		2025-04-17	
NE-PAAFFSSN-416560-CS-IN DV / Recruter un consultant pour la réalisation de la cartographie des acteurs et des interventions sur les questions de population et de développement	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		18,181.00	0.00	Annulé	2024-06-03		2024-06-08		2024-06-29		2024-08-03		2025-01-30	
NE-PAAFFSSN-416584-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant National pour réviser la stratégie Nationale de prévention de la malnutrition chronique "WADATA YARA" (relance)	IDA / 69840	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		36,363.00	0.00	Signé	2024-05-15	2024-06-03	2024-05-20	2024-06-04	2024-06-10	2024-07-10	2024-07-15	2024-08-05	2025-01-11	
NE-PAAFFSSN-419147-CS-IN DV / Recrutement d'un Chef d'antenne pour la région de Maradi	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		33,000.00	0.00	Signé	2024-04-22	2024-05-06	2024-06-10	2024-09-18	2024-07-01	2024-09-21	2024-08-05	2024-10-24	2025-02-01	
NE-PAAFFSSN-429975-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un guide de vérification de l'effectivité de la gratuité pour l'INAM	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		13,238.66	0.00	Signé	2024-06-09	2024-06-05	2024-06-19	2024-08-09			2024-08-23	2024-07-16	2024-09-22	
NE-PAAFFSSN-429973-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel des procédures administrative, financière et comptable pour l'INAM	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		8,976.31	0.00	Signé	2024-06-09	2024-06-05	2024-06-19	2024-06-05			2024-08-23	2024-12-23	2024-09-22	
NE-PAAFFSSN-435200-CS-CDS / Recrutement du cabinet pour le déploiement de MHealth dans les Districts Sanitaires de GAZAOUA (MARADI) et MATAMEYE (ZINDER) dans le cadre de la digitalisation de la santé communautaire	IDA / D9040	Increase coverage, utilization, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		80,429.00	0.00	Signé	2024-07-18	2024-07-04	2024-07-28	2024-08-14			2024-10-01	2024-10-29	2024-11-30	
NE-PAAFFSSN-43803B-CS-IN DV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés pour le compte de l'UGP LAFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		31,000.00	0.00	Annulé	2024-07-19	2024-07-11	2024-09-06	2024-11-04	2024-09-27		2024-11-01		2025-10-27	
NE-PAAFFSSN-447075-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour la revue à mi-parcours du PDSS 2022-2026 (Vol et consultant revue des résultats et reformes)	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		24,500.00	0.00	Signé	2024-08-28	2024-08-25	2024-09-02	2024-09-23	2024-09-23	2024-10-31	2024-10-28	2024-12-03	2024-11-27	
NE-PAAFFSSN-447322-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour la revue à mi-parcours du PDSS 2022-2026 (Vol et enquête de satisfaction)	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		24,500.00	0.00	Signé	2024-09-02	2024-09-03	2024-09-07	2024-10-17	2024-09-28	2024-11-04	2024-11-02	2024-12-03	2024-12-02	
NE-PAAFFSSN-451079-CS-IN DV / Recrutement d'un Spécialiste en Nutrition pour le Projet LAFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		23,850.00	0.00	Annulé	2024-09-23	2024-12-11	2024-11-11		2024-12-02		2025-01-06		2026-01-01	
NE-PAAFFSSN-455430-CS-IN DV / Recrutement d'un (e) expert (e) en autonomisation des femmes et des filles dans le cadre de la mise en œuvre des interventions d'autonomisation du projet dans la région de Maradi et Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Direct - National		23,827.00	0.00	Signé	2024-10-16	2024-10-30	2024-10-26	2024-12-06	2024-11-16	2024-12-24	2024-12-21	2025-02-13	2025-12-21	
NE-PAAFFSSN-455434-CS-IN DV / Recrutement d'un Expert (e) en Suivi-évaluation des Espaces Sûrs et des clubs de futurs maris dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités dans les régions de Maradi et Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Direct - National		23,827.00	0.00	Signé	2024-10-16	2024-10-30	2024-10-26	2024-11-21	2024-11-16	2024-12-06	2024-12-21	2024-12-23	2025-12-21	
NE-PAAFFSSN-450630-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un référentiel sur la scolarisation des jeunes filles dans le cadre du projet LAFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Direct - National		15,643.00	0.00	Signé	2024-10-22	2024-10-30	2024-11-01	2024-11-21	2024-11-22	2024-11-28	2024-12-27	2024-12-13	2025-02-10	
NE-PAAFFSSN-450639-CS-CDS / Recrutement d'un consultant la réalisation de la mise à jour de la cartographie des établissements pharmaceutiques au Niger en prenant en compte dans la base des données les dépôts de médicaments communautaires dans les régions de Maradi et Zinder	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		27,500.00	0.00	Signé	2024-10-17	2024-10-30	2024-10-27	2024-11-21			2024-12-31	2025-01-08	2025-03-01	
NE-PAAFFSSN-455706-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) des Travaux de construction de vingt (20) CSI dans la région de Zin	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		42,500.00	0.00	Signé	2024-10-17	2024-10-30	2024-11-20	2025-03-21	2024-12-11	2025-03-25	2025-01-15	2025-04-01	2025-03-01	
NE-PAAFFSSN-455707-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) des Travaux de construction de quinze (15) CSI dans la région de Ma	IDA / D9040	Strengthen project management and institutional capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		32,550.00	0.00	Signé	2024-10-17	2024-10-30	2024-11-20	2025-03-21	2024-12-11	2025-03-25	2025-01-15	2025-03-26	2025-03-01	

NE-PAAFFSSN-450622-CS-IN DV / Recrutement d'un Assist ant Comptable pour le Projet LAFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project manage ment and institutional capac ity	A posteriori	Individuel	Open - National		10,842.00	0.00	Annulé	2024-11-20		2025-01-08		2025-01-29		2025-03-05		2026-02-28	
NE-PAAFFSSN-455708-CS-IN DV / Recrutement d'un Consu ltant chargé de l'élaboration de la Stratégique de Passatio n des Marchés pour promouv oir le Développement (PPSD) du Projet LAFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project manage ment and institutional capac ity	A posteriori	Individuel	Limited - National		36,102.00	0.00	Signé	2024-11-20	2024-12-11	2024-11-25	2025-01-06	2024-12-16	2025-01-30	2025-01-20	2025-03-10	2025-03-21	
NE-PAAFFSSN-461914-CS-IN DV / Recrutement d'un Spéci aliste en Financement Basé s ur les Résultats (FBR) pour U GP LAFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project manage ment and institutional capac ity	A posteriori	Individuel	Open - National		23,826.00	0.00	Annulé	2024-11-20	2025-02-28	2025-01-08		2025-01-29		2025-03-05		2026-02-28	
NE-PAAFFSSN-461916-CS-IN DV / Recrutement d'un admi nistrateur du portail FBR de l' UGP LAFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project manage ment and institutional capac ity	A posteriori	Individuel	Open - National		23,826.00	0.00	Signé	2024-11-20	2025-02-28	2025-01-08	2025-06-18	2025-01-29	2025-08-03	2025-03-05	2025-08-08	2026-02-28	
NE-PAAFFSSN-461917-CS-IN DV / Recrutement d'un spéci aliste Ingénieur en constructi on pour l'UGP LAFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project manage ment and institutional capac ity	A posteriori	Individuel	Open - National		23,826.00	0.00	Annulé	2024-11-20		2025-01-08		2025-01-29		2025-03-05		2026-02-28	
NE-PAAFFSSN-463562-CS-C DS / Recrutement d'un consu ltant (agence/cabinet) charg é de la vérification du Financ ement Basé sur les Résultats	IDA / D9040	Increase coverage, utilizatio n, and quality of integrated RMNCAH-N package	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		500,000.00	0.00	Signé	2024-12-05	2024-12-04	2024-12-15	2024-12-06			2025-02-18	2024-12-26	2026-02-13	
NE-PAAFFSSN-450622-CS-IN DV-2 / Recrutement d'un co mptable pour l'UGP LAFIA IY ALI	IDA / D9040	Strengthen project manage ment and institutional capac ity	A posteriori	Individuel	Open - National		14,000.00	0.00	Annulé	2024-12-20		2025-02-07		2025-02-28		2025-04-04		2026-03-30	
NE-PAAFFSSN-471437-CS-C DS / Recrutement d'une agen ce (UNFPA) pour appuyer la mise en œuvre des interventi ons d'autonomisation des fill es et des femmes dans les ré gions de Maradi et de Zinder	IDA / D9040	Support demand for health a nd nutrition services	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - Internation al		1,727,129.00	0.00	Signé	2025-01-21	2025-01-30	2025-01-31	2025-02-04			2025-04-06	2025-06-17	2026-04-01	
NE-PAAFFSSN-47425B-CS-IN DV / Recrutement d'un (e) (0 1) Spécialiste en sauvegarde sociale (SSS) pour le Projet L AFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project manage ment and institutional capac ity	A posteriori	Individuel	Open - National		23,826.00	0.00	Annulé	2025-02-07	2025-02-12	2025-03-28		2025-04-18		2025-05-23		2026-05-18	
NE-PAAFFSSN-477008-CS-C DS / Recrutement d'un Cabin et pour la réalisation d'étude s techniques, architecturales ainsi que les études d'Impact environnementale et sociale dans le cadre de la constructi on des cinq (5) Hôpitaux de Districts (lot 1 : Gazaoua et B	IDA / D9040	Increase coverage, utilizatio n, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		200,021.00	0.00	Signé	2025-03-12	2025-03-07	2025-03-22	2025-03-11			2025-05-26	2025-03-23	2025-07-15	
NE-PAAFFSSN-477012-CS-C DS / Recrutement d'un Cabin et pour la réalisation d'étude s techniques, architecturales ainsi que les études d'Impact environnementale et sociale dans le cadre de la constructi on des cinq (5) Hôpitaux de Districts (lot 2 : Belbedji)	IDA / D9040	Increase coverage, utilizatio n, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		103,797.00	0.00	Signé	2025-03-12	2025-03-07	2025-03-22	2025-03-11			2025-05-26	2025-03-24	2025-07-15	
NE-PAAFFSSN-477013-CS-C DS / Recrutement d'un Cabin et pour la réalisation d'étude s techniques, architecturales ainsi que les études d'Impact environnementale et sociale dans le cadre de la constructi on des cinq (5) Hôpitaux de Districts (lot 3 : Takieta et Du	IDA / D9040	Increase coverage, utilizatio n, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		198,580.00	0.00	Signé	2025-03-12	2025-03-07	2025-03-22	2025-03-10			2025-05-26	2025-03-24	2025-07-15	
NE-PAAFFSSN-489916-CS-C DS / Recrutement d'un cabin et pour la formation du perso nnel financier et comptable d u Projet LAFIA IYALI sur le SYCEBNL	IDA / D9040	Strengthen project manage ment and institutional capac ity	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		14,500.00	0.00	Signé	2025-05-15	2025-05-23	2025-05-25	2025-05-28			2025-07-06	2025-06-12	2025-08-05	
NE-PAAFFSSN-488668-CS-C DS / Recrutement d'un Assist ant Comptable pour le Projet LAFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project manage ment and institutional capac ity	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		11,000.00	0.00	Signé	2025-05-15	2025-05-14	2025-05-25	2025-05-28			2025-07-29	2025-06-11	2026-07-24	
NE-PAAFFSSN-494733-CS-IN DV / Recrutement d'un Spéci aliste ne Passation des March es pour le compte de l'UGP L AFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project manage ment and institutional capac ity	A posteriori	Individuel	Limited - National		26,886.00	0.00	Signé	2025-06-02	2025-05-27	2025-06-07	2025-06-02	2025-06-21	2025-07-08	2025-07-19	2025-08-01	2026-07-14	
NE-PAAFFSSN-489009-CS-IN DV / Recrutement d'un Cons ultant individuel chargé de c onduire une enquête commu nautaire sur la prise en comp te du volet nutrition dans les micro plans par les COSAN/C OGES	IDA / D9040	Increase coverage, utilizatio n, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Individuel	Direct - National		38,193.00	0.00	Signé	2025-06-03	2025-05-27	2025-06-13	2025-06-24	2025-07-04	2025-07-03	2025-08-08	2025-07-04	2025-10-07	
NE-PAAFFSSN-494766-CS-IN DV / Recrutement d'un consu ltant national FBR pour le co mpte de la Cellule Technique Nationale FBR	IDA / D9040	Increase coverage, utilizatio n, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Individuel	Direct - National		41,363.00	0.00	Annulé	2025-06-04	2025-05-27	2025-06-14		2025-07-05		2025-08-09		2026-02-05	
NE-PAAFFSSN-521001-CS-IN DV / Recrutement d'un(e) Co mptable pour l'Antenne Régi onale de Zinder du Projet LAF IA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project manage ment and institutional capac ity	A posteriori	Individuel	Open - National		14,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2025-11-05	2026-01-07	2025-12-24		2026-01-14		2026-02-18		2027-02-13	
NE-PAAFFSSN-528239-CS-IN DV / Recrutement d'un(e) Co mptable pour l'Antenne Régi onale de Maradi du Projet LA FIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project manage ment and institutional capac ity	A posteriori	Individuel	Open - National		14,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2025-12-20	2026-01-07	2026-02-07		2026-02-28		2026-04-04		2027-03-30	

NE-PAAFFSSN-532442-CS-IN DV / Recrutement d'un (e) Re sponsable Administratif et Fi nancier pour le compte de l'U GP LAFIA IYALI	IDA / D9040	Strengthen project manage ment and institutional capac ity	A posteriori	Individuel	Direct - National		31,000.00	0.00	Signé	2026-01-25	2026-01-26	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-11	2026-02-05	2026-02-23	2026-02-10	2027-02-23	
NE-PAAFFSSN-535385-CS-C DS / Reconduction par entent e directe du contrat de l'Age nce de Vérification du Financ ement Basé sur les Résultats (FBR) pour l'exercice 2026	IDA / D9040	Increase coverage, utilizatio n, and quality of integrated RMNCAH-N package	A priori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		630,000.00	0.00	Signé	2026-02-20	2026-04-29	2026-02-24	2026-05-08			2026-03-15	2026-07-17	2026-12-31	
NE-PAAFFSSN-547875-CS-IN DV / Recrutement d'un coord onnateur pour l'Unité de Gest ion du Projet LAFIA IYALI	IDA / V3620	Strengthen project manage ment and institutional capac ity	A posteriori	Individuel	Direct - National		28,000.00	0.00	Signé	2026-04-22	2026-04-25	2026-04-29	2026-04-29	2026-05-06	2026-05-12	2026-05-18	2026-05-15	2026-12-31	
NE-PAAFFSSN-563314-CS-C DS / Recrutement par entent e directe du cabinet chargé d e l'audit externe des états fin anciers du Projet LAFIA IYALI au titre de l'exercice 2025	IDA / 69840	Strengthen project manage ment and institutional capac ity	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct - National		15,700.00	0.00	Signé	2026-07-20	2026-07-30	2026-08-06	2026-08-13			2026-08-21	2026-09-04	2026-10-07	
NE-PAAFFSSN-563331-CS-IN DV / Recrutement d'un Cons ultant Individuel chargé de c onduire l'évaluation finale du Projet LAFIA IYALI dans les ré gions de Maradi et de Zinder	TF / B6336	Increase coverage, utilizatio n, and quality of integrated RMNCAH-N package	A posteriori	Individuel	Limited - National		31,500.00	0.00	En cours d'exame n	2026-07-25	2026-07-30	2026-07-31		2026-08-12		2026-09-10		2026-11-17	
NE-PAAFFSSN-576948-CS-IN DV / Recrutement par sélecti on directe d'un consultant in dividuel international pour l'é laboration de la PPSD de LAFI A IYALI 2	TF / B6336	Support demand for health a nd nutrition services	A posteriori	Individuel	Direct - Internation al		17,000.00	0.00	En cours d'exécut ion	2026-10-09	2026-10-09	2026-10-16		2026-10-16		2026-10-22		2026-11-20	
NE-PAAFFSSN-576959-CS-IN DV / Recrutement par sélecti on directe d'un consultant in dividuel chargé de l'actualisa tion des documents de sauve garde environnementale et s ociale de LAFIA IYALI 2	TF / B6336	Support demand for health a nd nutrition services	A posteriori	Individuel	Direct - National		42,000.00	0.00	En cours d'exame n	2026-10-09	2026-10-09	2026-10-12		2026-10-15		2026-10-16		2026-11-13	
NE-PAAFFSSN-577305-CS-IN DV / Recrutement par sélecti on directe d'un consultant in dividuel international pour l'é laboration de la PPSD de LAFI A IYALI 2	TF / B6336	Support demand for health a nd nutrition services	A priori	Individuel	Direct - Internation al		17,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2026-10-12		2026-10-16		2026-10-16		2026-10-20		2026-11-18	