Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : SENEGAL DIGITAL ECONOMY ACCELERATION – P172524

Agence d'exécution du Projet : PCRBF

Date du plan de passation des marchés : 30 novembre 2021

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 18 mois

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en Novembre 2017, Aout 2018 et Novembre 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : **Sans objet**.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *« Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. *« Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux : ***ne s'applique pas***

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :

Aucune.~~Le Financement rétroactif utilisé sera conforme aux Sections I, II et III du présent Règlement de Passation des Marchés et suivant les limites spécifiées dans l'Accord Juridique.~~

PROCUREMENT PLAN **Senegal : Senegal Digital Economy Acceleration Project**

General Information

Country: Senegal
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2024-04-23
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-21
Project ID: P172524 **GPN Date:**
Project Name: Senegal Digital Economy Acceleration Project
Loan / Credit No: IDA / 72690, IDA / V4090
Executing Agency(i Ministry of Communication, Telecommunication and Digital

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
SN-MCTN-457213-CW-RFB / Travaux relatifs au projet pilote pour la couverture de vingt localités éligibles au service universel	IDA / 72690	Component 2: Expanding Digital Broadband Connectivity and Digital Inclusion	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	1,666,667.00	0.00	Annulé					2024-12-05	2026-01-22	2025-01-04				2025-01-19		2025-02-03		2025-03-10		2025-09-06
SN-MCTN-507224-CW-RFQ / SIGIF _ Travaux de tirage de la fibre optique pour l'interconnexion de ses datacenters à Dakar.	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Autre (avec champ d'explication)	167,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-12-06								2026-02-14		2026-08-13
SN-MCTN-513321-CW-RFQ / SIGIF _ Travaux de Câblage LAN des sites d'exécution (postes comptables)	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Autre (avec champ d'explication)	480,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-11-13								2026-02-16		2026-08-15

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-MCTN-420113-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	33,000.00	0.00	Achevé							2024-04-22	2023-12-29							2024-06-03	2024-04-18	2024-07-03	2024-10-01
SN-MCTN-425900-GO-RFQ / Acquisition et conception de supports de communication	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	33,333.00	0.00	Achevé							2024-05-20	2024-06-03							2024-07-06	2024-07-22	2024-08-20	2024-10-23
SN-MCTN-425902-GO-RFQ / Acquisition de matériels de bureau	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	33,333.00	0.00	Achevé							2024-05-27	2024-06-03							2024-07-22	2024-07-16	2024-09-05	2024-08-12
SN-MCTN-425903-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	8,333.00	0.00	Achevé							2024-06-04	2024-06-03							2024-08-03	2024-07-16	2024-09-17	2024-07-23
SN-MCTN-426030-GO-RFP / Fourniture et pose de câblage internet et système téléphonique dans les locaux de l'Unité de gestion du PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	16,666.00	0.00	Annulé							2024-05-28	2024-06-12							2024-07-11		2024-09-09	
SN-MCTN-426038-GO-RFQ / Acquisition d' équipements de communication pour le PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	5,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-06-10								2024-07-22		2024-09-05	
SN-MCTN-420121-GO-RFQ / Acquisition mobilier de bureau pour le compte de l'Unité de Gestion du PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	41,667.00	0.00	Achevé							2024-06-25	2023-12-29							2024-08-12	2024-03-05	2024-09-11	2024-04-12
SN-MCTN-437395-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique complémentaire	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	12,000.00	0.00	En cours d'exécution							2024-07-20	2024-07-25							2024-09-14		2024-11-13	
SN-MCTN-440272-GO-RFQ / Achat d'ordinateur pour la Cellule d'études et de planification du Ministère Numérique	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	2,270.00	0.00	Annulé							2015-11-15								2016-01-10		2016-04-09	
SN-MCTN-441127-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques pour le compte de l'Unité de Gestion du PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	Achevé							2024-08-04	2024-06-13							2024-09-11	2024-07-22	2024-10-01	2024-09-02
SN-MCTN-446841-GO-RFQ / Digitalisation des registres d'entrée et des feuilles de présence aux réunions par la fourniture d'une application utilisable sur smartphone et sur tablette Android au minimum	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	8,333.00	0.00	En cours d'exécution							2024-09-10								2024-11-05		2024-12-05	
SN-MCTN-425901-GO-RFB / Acquisition de 8 véhicules dans le cadre de la mise en œuvre du PAENS (7 véhicules 4 X 4 station wagons et 01 véhicule 4 X 4 double cabine)	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	605,667.00	0.00	Annulé					2024-09-29		2024-10-30								2025-02-03		2025-05-04	
SN-MCTN-451411-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour Sénégal Numérique (SENUM)	IDA / V4090	Component 1: Strengthening Climate-Informed Legal, Regulatory and Institutional Environment for Digital Economy	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	233,335.00	0.00	Signé							2024-11-08	2024-12-05							2025-01-13	2025-10-03	2025-03-14	
SN-MCTN-478251-GO-RFQ / Acquisition de deux véhicules de modèle PICK UP (voir observation ci-dessous) pour le PAENS _ UEP Numérique	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	140,000.00	0.00	Signé							2025-06-04	2025-05-13							2025-09-01	2025-10-06	2025-12-30	
SN-MCTN-486267-GO-RFQ / Acquisition de fournitures, consommables et petit matériel de bureau pour le PAENS pour 2025	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	En cours d'exécution							2025-06-07								2025-09-18		2026-01-16	

SN-MCTN-503398-GO-DIR / SIGIF _ Acquisition de licences SAP chez l'éditeur SAP pour SIGIF	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	1,167,000.00	0.00	En cours d'exécution					2025-10-06	2025-11-17	2025-10-20	2025-11-16							2025-12-17		2026-12-17	
SN-MCTN-503403-GO-RFQ / SIGIF _ Mise en place de l'infrastructure du SIGIF (Lot 1 : équipements, Lot 2 : logiciels et licences hors SAP)	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A priori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	2,820,000.00	0.00	Signé							2025-10-21	2025-12-17							2026-01-31	2026-04-01	2026-05-01	
SN-MCTN-518773-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique dans le cadre du SENGEC	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	236,667.00	0.00	En cours d'exécution							2025-12-03	2025-10-20							2026-03-07		2026-05-06	
SN-MCTN-533667-GO-DIR / Achat de véhicules avec UNOPS pour le Ministère MCTN, FDSUT et PAENS Num _ voir observations.	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	700,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-04-06	2026-04-15	2026-04-20	2026-04-24							2026-07-18		2027-01-14	
SN-MCTN-543604-GO-DIR / Acquisition de supports de communication-2026.	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-25								2026-07-06		2026-11-03	
SN-MCTN-543605-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques pour le PAENS - 2026.	IDA / 72690	Component 6: Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	22,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-11								2026-06-22		2026-08-06	
SN-MCTN-550974-GO-DIR / Acquisition de mobilier complémentaire pour le PAENS_2026	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	22,000.00	0.00	Signé					2026-04-29	2026-04-28	2026-05-04	2026-04-29							2026-06-08	2026-04-29	2026-07-08	
SN-MCTN-550982-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique et bureautique	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-05-16								2026-07-11		2027-01-07	
SN-MCTN-486259-GO-RFQ / Acquisition de supports de communication pour le MCTN dans le cadre du New Deal	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	18,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-06-07								2025-08-25		2025-11-23	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-MCTN-420114-NC-RFQ / Sélection d'une compagnie d'assurance pour la souscription d'une police d'assurance maladie pour le personnel	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	0.00	Achevé							2024-04-27	2024-01-30							2024-06-21	2024-03-05	2025-06-21	2025-03-28
SN-MCTN-425899-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour le nettoyage des locaux du PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	16,666.00	0.00	Signé							2024-05-20	2024-06-25							2024-06-29	2024-07-29	2025-06-29	
SN-MCTN-426035-NC-RFQ / Recrutement d'un service de gardiennage des locaux du PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	16,666.00	0.00	Annulé							2024-06-08								2024-07-17		2025-07-17	
SN-MCTN-426039-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la location d'un (01) véhicule de service pour le PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	36,000.00	0.00	En cours d'exécution							2024-07-05	2024-07-01							2024-08-16		2025-02-12	
SN-MCTN-486256-NC-RFQ / Sélection d'une compagnie d'assurance pour la police d'assurance maladie pour le personnel du PAENS pour 2025	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	22,000.00	0.00	Signé							2025-05-10	2025-04-11							2025-08-21	2025-06-20	2026-08-21	
SN-MCTN-507252-NC-DIR / SIGIF_ Renforcement des liaisons existantes de Orange ; Remplacement des ADSL par des IP Connect de Orange_Sonatel	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	167,000.00	0.00	En attente d'exécution					2025-11-03		2025-11-08								2026-01-01		2027-01-01	
SN-MCTN-507251-NC-DIR / SIGIF_ Activation, pour la redondance, d'une liaison déjà mise en place par YAS (ex FREE)	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	167,000.00	0.00	Signé					2025-11-03	2026-02-16	2025-11-08	2026-02-16							2026-01-01	2026-03-10	2027-01-01	
SN-MCTN-543607-NC-RFQ / Pose d'un système de badging dans la sécurité des locaux du PAENS	IDA / 72690	Component 6: Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	15,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-05								2026-05-25		2026-09-22	
SN-MCTN-544088-NC-RFB / Sélection d'entreprises pour le développement de la connectivité numérique à large bande et l'inclusion numérique	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A priori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	16,000,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-04-03	2026-05-13	2026-04-08	2026-06-01			2026-05-20	2026-09-01	2026-06-19		2026-08-17		2027-08-17	
SN-MCTN-567518-NC-RFQ / Production et réalisations de films institutionnels et reportages de terrain	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-07								2027-01-06		2027-10-08	
SN-MCTN-577878-NC-DIR / PKI-SN _ Sélection d'un prestataire pour la mise en œuvre de la gouvernance de la plateforme	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-11-09		2026-12-03								2027-01-29		2028-08-17	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

SN-MCTN-425883-CS-QCBS / Sélection d'un consultant (cabinet) pour les études de faisabilité pour la mise en place d'une architecture d'entreprise gouvernementale (AEG), de l'interopérabilité des plateformes numériques publiques et de l'identification numériq	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Signé	2024-06-10	2024-06-02	2024-06-25	2024-06-21	2024-07-15	2024-09-22			2024-07-16	2024-12-20	2024-07-31	2025-01-24	2024-08-11	2025-07-18	2024-09-09	2025-12-19	2025-02-06	
SN-MCTN-425884-CS-QCBS / Sélection d'un consultant (cabinet) pour l'assistance dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie pour la régulation des codes USSD au Sénégal et des services innovants	IDA / 72690	Component 1: Strengthening Climate-Informed Legal, Regulatory and Institutional Environment for Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2024-05-30	2024-06-02	2024-06-13	2024-06-20	2024-07-04	2024-07-29			2024-08-18		2024-09-02		2024-09-22		2024-10-26		2025-03-25	
SN-MCTN-425886-CS-CQS / sélection d'un cabinet pour la consolidation de la plateforme de guichet unique Sénégal Services et son interfaçage avec différents services dématérialisés	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Annulé	2024-06-18	2024-06-26	2024-07-03	2024-06-29	2024-08-12								2024-09-01		2024-10-06		2025-02-03	
SN-MCTN-425885-CS-QCBS / Sélection d'un consultant (cabinet) pour le renforcement des réglementations de partage des infrastructures et leur mise en œuvre pour réduire les coûts de déploiement	IDA / 72690	Component 1: Strengthening Climate-Informed Legal, Regulatory and Institutional Environment for Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Signé	2024-06-20	2024-06-02	2024-07-04	2024-06-20	2024-07-24	2024-09-05			2024-09-07	2024-12-10	2024-09-17	2025-12-18	2024-10-17	2025-12-18	2024-11-21	2026-03-05	2025-06-19	
SN-MCTN-425881-CS-QCBS / Sélection d'un consultant (cabinet) pour l'analyse de l'impact sur le changement climatique du secteur numérique	IDA / 72690	Component 1: Strengthening Climate-Informed Legal, Regulatory and Institutional Environment for Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-06-18	2024-06-08	2024-07-03	2024-06-20	2024-07-23	2024-07-29			2024-09-06		2024-09-26		2024-10-16		2024-11-17		2025-03-17	
SN-MCTN-436264-CS-QCBS / Sélection d'un assistant technique pour l'élaboration de la stratégie de renforcement de compétences	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	Annulé	2024-07-22	2024-07-16	2024-08-12	2024-08-01	2024-09-25	2024-09-12			2024-10-23		2024-11-22		2024-12-27		2025-01-31		2025-06-30	
SN-MCTN-441069-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'accompagnement juridique du projet PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		34,000.00	0.00	Annulé	2024-08-13	2024-12-30			2024-08-27								2024-09-26		2024-10-31		2025-04-29	
SN-MCTN-441338-CS-QCBS / Sélection d'un consultant (cabinet) pour les services de conseil juridique pour l'actualisation et le renforcement du cadre juridique pour la fourniture de services numériques	IDA / 72690	Component 1: Strengthening Climate-Informed Legal, Regulatory and Institutional Environment for Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		330,578.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-20	2024-08-07	2024-09-10	2024-08-27	2024-11-09	2024-10-24			2024-11-29	2025-06-23	2024-12-24	2025-07-28	2025-02-02	2026-04-08	2025-03-09		2025-09-05	
SN-MCTN-446837-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'assistance technique pour le renforcement du cadre réglementaire pour les fintech par la mise en place d'une stratégie de Co-régulation	IDA / 72690	Component 1: Strengthening Climate-Informed Legal, Regulatory and Institutional Environment for Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-09-06	2024-08-28	2024-09-27	2024-09-13	2024-11-16	2024-11-11							2024-12-16		2025-01-20		2025-07-19	
SN-MCTN-450862-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour une assistance technique pour l'amélioration de la gestion du spectre	IDA / 72690	Component 1: Strengthening Climate-Informed Legal, Regulatory and Institutional Environment for Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-10-22	2024-10-04	2024-11-16	2024-10-23	2025-01-20								2025-03-06		2025-04-25		2025-10-22	
SN-MCTN-462877-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour la digitalisation des processus administratifs et opérationnels PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		108,500.00	0.00	Annulé	2024-12-05	2024-12-03			2025-01-19								2025-02-18		2025-04-09		2025-08-07	
SN-MCTN-486240-CS-QCBS / Sélection d'une Firme pour Assistance à la maitrise d'ouvrage (AMOA) pour SENUM	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		230,000.00	0.00	Annulé	2025-05-29		2025-06-19		2025-08-08				2025-09-05		2025-10-20		2025-11-24		2026-01-07		2027-01-07	
SN-MCTN-500800-CS-CQS / Sélection d'un cabinet architecte pour les plans de cloisonnement et d'aménagement des locaux du PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		4,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-08-04	2025-07-20			2025-08-18								2025-09-17		2025-10-22		2026-04-20	
SN-MCTN-513429-CS-QCBS / ASSISTANCE TECHNIQUE POUR UNE ETUDE DE FAISABILITE POUR L'IDENTIFICATION DE SECTIONS MANQUANTES DU BACKBONE NATIONAL EN FIBRE OPTIQUE ET DES MODELES JURIDIQUES, FINANCIERS ET DE GOUVERNANCE POUR SON DEPLOIEMENT ET OPER	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,100,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-01-12	2026-01-08	2026-01-27	2026-03-06	2026-04-22				2026-05-22		2026-07-06		2026-09-03		2026-11-02		2027-12-02	
SN-MCTN-533115-CS-CQS / Sélection d'un cabinet de recrutement pour la sélection du Coordonnateur du PAENS - 2026	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		8,000.00	0.00	Annulé	2026-02-09				2026-02-23								2026-03-25		2026-04-29		2026-10-26	
SN-MCTN-534035-CS-QCBS / PKI - Etudes et documentations supplémentaires pour la PKI (Documentation (PH/DPH, PS/DPS, CGU, formulaire de demande et de révocation, gouvernance et modèle économique ...) 2026	IDA / 72690	Component 4: Digitalizing Selected Health and Social Action Systems and Services	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		256,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-05-25		2026-06-15		2026-08-14				2026-09-11		2026-10-26		2026-11-30		2027-01-13		2028-09-04	
SN-MCTN-486253-CS-QCBS / Sélection d'une Firme pour appui à la mise en œuvre du PMPP_MGP_ facilitation social e- Suivi environnemental.	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-07-30		2026-08-20		2026-11-02				2026-12-29		2027-01-28		2027-03-30		2027-05-04		2028-05-03	
SN-MCTN-533671-CS-QCBS / Guichet unique _sélection cabinet pour Dématérialisation/ Interconnexion avec les SI Tiers _ Evènements de vie.	IDA / 72690	Component 4: Digitalizing Selected Health and Social Action Systems and Services	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,230,000.00	0.00	Annulé	2026-06-30		2026-07-21		2026-09-10				2026-10-25		2026-11-24		2027-01-07		2027-03-07		2028-03-06	

SN-MCTN-533664-CS-CQS / Sélection d'un cabinet de consultants pour la Refonte de la plateforme web de l'Observatoire National du Numérique et alignement des indicateurs avec New Deal Technologique.	IDA / 72690	Component 1: Strengthening Climate-Informed Legal, Regulatory and Institutional Environment for Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		130,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-05-18	2026-07-27	2026-06-08	2026-08-04	2026-08-07								2026-09-06		2026-10-20		2027-04-18	
SN-MCTN-533670-CS-QCBS / Sélection Firme pour Suivi et contrôle travaux de construction des infrastructures fixes et mobiles manquantes	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,100,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-04-13	2026-03-27	2026-05-04	2026-04-29	2026-07-03				2026-07-31		2026-09-14		2026-10-28		2026-12-26		2028-08-17	
SN-MCTN-567507-CS-QCBS / Etude des besoins en infra technique de la PINS (plateforme d'Interop nationale du Sénégal)	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-20	2026-09-09	2026-09-16	2026-09-21	2026-11-02				2027-01-11		2027-02-24		2027-04-19		2027-05-14		2027-12-03	
SN-MCTN-567517-CS-CQS / REFONTE SITE WEB PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		11,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-08-31				2026-09-15								2026-10-29		2026-12-22		2027-09-29	
SN-MCTN-577977-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'évaluation participative de l'An 1 du New Deal Technologique (NDT)	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-16		2026-12-17		2027-03-02				2027-05-05		2027-07-16		2027-08-12		2027-09-09		2028-03-28	
SN-MCTN-577997-CS-QCBS / Sélection Cabinet pour Onemail dans le cadre des activités de Senum SA	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-30		2026-12-04		2027-03-08				2027-04-20		2027-06-29		2027-09-28		2028-01-04		2029-03-07	
SN-MCTN-578006-CS-QCBS / Sélection Cabinet pour OneAD	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-30		2026-12-04		2027-03-08				2027-04-20		2027-06-29		2027-09-28		2028-01-04		2029-03-07	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-MCTN-420118-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel chargé l'élaboration de la charte graphique et d'un logo pour le PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		10,000.00	0.00	Achevé	2024-04-19	2024-02-08	2024-04-24	2024-02-18	2024-05-06	2024-02-27	2024-06-07	2024-03-13	2024-07-22	2024-08-26
SN-MCTN-420094-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel chargé du site web du PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		16,667.00	0.00	Achevé	2024-04-18	2024-01-30	2024-04-26	2024-02-01	2024-05-11	2024-02-22	2024-06-11	2024-03-20	2024-07-26	2024-08-08
SN-MCTN-420108-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel chargé d'élaborer de la stratégie et plan de communication du PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		13,333.00	0.00	Signé	2024-04-22	2024-03-01	2024-04-27	2024-03-04	2024-05-07	2024-05-27	2024-06-11	2024-06-03	2024-07-26	
SN-MCTN-436265-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel chargé de l'accompagnement de la Direction des Télécommunications (DT) du Ministère de la Communications, des Télécommunications et du Numérique.	IDA / 72690	Component 2: Expanding Digital Broadband Connectivity and Digital Inclusion	A posteriori	Individuel	Limited - National		33,333.00	0.00	Signé	2024-07-25	2024-07-16	2024-08-04	2024-08-13	2024-09-03	2025-12-17	2024-10-17	2025-12-31	2025-04-15	
SN-MCTN-436267-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur interne	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		26,230.00	0.00	Signé	2024-07-30	2024-07-16	2024-08-14	2024-11-27	2024-09-04	2025-03-17	2024-10-10	2025-03-17	2025-04-08	
SN-MCTN-436268-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour appuyer Senegal Connect StartUp sur la préparation et le suivi des activités de compétences numériques	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Limited - National		33,333.00	0.00	Annulé	2024-07-30		2024-08-14		2024-09-13		2024-10-28		2025-04-26	
SN-MCTN-437393-CS-INDV / Recrutement de consultant pour l'atelier de rédaction d'une loi d'orientation sur les données et leur sécurisation	IDA / 72690	Component 1: Strengthening Climate-Informed Legal, Regulatory and Institutional Environment for Digital Economy	A posteriori	Individuel	Limited - National		10,000.00	0.00	Annulé	2024-07-15	2024-07-23	2024-07-20		2024-08-10		2024-09-14		2024-11-13	
SN-MCTN-440218-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration du manuel des opérations du projet PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		27,000.00	0.00	Annulé	2015-01-10		2015-01-20				2015-03-26		2015-06-24	
SN-MCTN-441336-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation de la stratégie nationale de cyber sécurité (snc 2022)	IDA / 72690	Component 2: Expanding Digital Broadband Connectivity and Digital Inclusion	A posteriori	Individuel	Limited - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-08	2024-09-28	2024-08-23	2024-10-11	2024-09-12		2024-10-17		2025-03-16	
SN-MCTN-442298-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une enquête en vue de la mise à jour d'une plateforme de l'Observatoire National du Numérique (ONN)	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		260,000.00	0.00	En cours d'exécution	2015-01-10	2024-09-24	2015-01-20	2023-06-30			2015-03-26		2016-03-25	
SN-MCTN-450851-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN COMMUNITY MANAGER A TEMPS PARTIEL POUR ACCOMPAGNER LA COMMUNICATION DIGITALE DU PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,667.00	0.00	Annulé	2024-10-21	2024-10-12	2024-10-31	2024-11-15	2024-11-30		2025-01-10		2026-01-10	
SN-MCTN-450878-NC-RFQ / Recrutement d'un traducteur pour accompagner le PAENS dans la traduction du site et de certains documents	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		8,333.00	0.00	Annulé	2024-10-15	2024-10-12	2024-10-30	2024-10-15	2024-11-02		2024-12-07		2025-12-02	

SN-MCTN-455028-CS-INDV / Recrutement d'un Directeur de projet Suivi-delivery pour la mise en place de l'équipe suivi delivery du MCTN	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		52,500.00	0.00	Annulé	2024-10-21	2024-10-25	2024-11-04	2024-11-11	2024-12-04		2025-01-08		2026-01-08	
SN-MCTN-455030-CS-INDV / Recrutement de trois (3) chefs de projet Suivi-delivery pour la mise en place de l'équipe suivi delivery du MCTN	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		157,500.00	0.00	Annulé	2024-10-21	2024-10-25	2024-10-31	2024-11-11	2024-11-30		2025-01-04		2026-01-04	
SN-MCTN-456551-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour former le personnel de l'UGP en bureautique	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		13,500.00	0.00	Annulé	2024-10-23	2024-10-24	2024-11-07		2024-11-28		2024-12-27		2025-02-25	
SN-MCTN-469025-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la production d'un film institutionnel pour le PAENS.	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2025-01-15	2025-02-19	2025-01-25		2025-02-15		2025-03-31		2025-06-29	
SN-MCTN-469028-CS-INDV / Recrutement d'un architecte pour l'aménagement intérieur des locaux du PAENS.	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		5,000.00	0.00	Annulé	2025-01-15	2025-04-24	2025-02-04	2025-05-15	2025-03-06		2025-04-10		2025-07-09	
SN-MCTN-473053-CS-INDV / Recrutement d'un SPM pour le l'UEP Numérique	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - National		32,000.00	0.00	Signé	2025-01-24	2025-01-25	2025-02-03	2025-01-21	2025-02-24	2025-01-23	2025-03-31	2025-01-23	2026-03-31	
SN-MCTN-474417-CS-INDV / Chef Comptable	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		48,000.00	0.00	Signé	2023-12-19	2023-12-07	2024-02-06	2023-04-15	2024-02-27	2024-02-12	2024-04-02	2024-02-12	2024-09-29	
SN-MCTN-478256-CS-INDV / Expert suivi évaluation pour PAENS _ UEP Num	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		64,800.00	0.00	Signé	2025-03-31	2025-04-01	2025-05-19	2024-09-04	2025-06-09	2025-09-01	2025-07-14	2025-09-01	2026-07-14	
SN-MCTN-478257-CS-INDV / Expert sauvegardes environnementales et sociales pour l'UEP PAENS _ Num	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		64,800.00	0.00	Signé	2025-03-31	2025-04-01	2025-05-20	2023-04-15	2025-06-10	2023-12-01	2025-07-15	2023-12-01	2026-07-15	
SN-MCTN-486241-CS-INDV / Sélection d'un consultant technique N°1 en appui à l'UEP Numérique	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	Annulé	2025-05-29	2025-05-16	2025-08-28		2025-09-18		2025-12-01		2026-12-01	
SN-MCTN-486246-CS-INDV / Sélection d'un consultant technique N°2 en appui à l'UEP Numérique.	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	Annulé	2025-05-29	2025-05-16	2025-07-22		2025-08-21		2025-11-03		2026-11-03	
SN-MCTN-486293-CS-INDV / Sélection d'un expert en communication pour le PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		65,000.00	0.00	Signé	2025-05-30	2025-03-12	2025-08-02	2026-05-15	2025-08-23	2025-09-01	2025-09-27	2025-08-01	2026-09-27	
SN-MCTN-491907-CS-INDV / Recrutement par PAENS Num d'un Expert SI et digitalisation pour SENUM SA	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		63,000.00	0.00	Signé	2025-06-27	2025-05-16	2025-09-30	2025-10-08	2025-10-21	2025-11-28	2026-01-19	2025-11-28	2027-01-19	
SN-MCTN-491910-CS-INDV / recrutement d'un Expert en Infrastructure pour SENUM SA	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		63,000.00	0.00	Signé	2025-06-27	2025-05-16	2025-10-16	2025-10-20	2025-11-06	2025-09-05	2026-02-04	2025-11-28	2027-02-04	
SN-MCTN-491911-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Plateformes Publiques Numériques pour SENUM SA	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		63,000.00	0.00	Signé	2025-06-27	2025-05-16	2025-10-03	2025-10-27	2025-10-24	2025-10-27	2026-01-22	2026-01-02	2027-01-22	
SN-MCTN-500657-CS-INDV / Recrutement du Chef de projet Delivery UNIT N°1	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		52,000.00	0.00	Annulé	2025-08-04	2025-07-20	2025-08-09		2025-09-30		2025-11-04		2026-11-04	
SN-MCTN-500658-CS-INDV / Recrutement du Chef de projet Delivery UNIT N°2	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		52,000.00	0.00	Annulé	2025-08-25	2025-07-20	2025-08-30		2025-11-24		2026-01-12		2027-01-12	
SN-MCTN-500761-CS-INDV / Sélection d'un consultant technique N°1 en appui à l'UEP Numérique	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-07-31	2025-07-20	2025-08-05		2025-08-26		2025-09-30		2026-09-30	
SN-MCTN-500766-CS-INDV / Sélection d'un consultant technique N°2 en appui à l'UEP Numérique.	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-07-31	2025-07-20	2025-08-05		2025-08-26		2025-09-30		2026-09-30	
SN-MCTN-503259-CS-INDV / Sélection 3ème Chef de projet delivery	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Limited - National		52,000.00	0.00	Annulé	2025-10-01	2025-07-29	2025-10-11		2025-11-10		2026-01-08		2027-01-08	
SN-MCTN-503339-CS-CDS / SIGIF _ Services de Consultants pour le déploiement du SIGIF auprès des utilisateurs et leurs formations	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		3,000,000.00	0.00	Signé	2025-09-01	2025-09-10	2025-09-20	2025-09-18			2025-11-29	2026-04-21	2026-11-29	
SN-MCTN-514474-CS-INDV / Recrutement de deux (02) consultants experts INFRA / SYSTEME POUR LE DEPLOIEMENT DE SENGEC AU SENEGAL (MAARCH COURRIER)	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	Signé	2025-08-22	2025-09-08	2025-10-26	2025-08-30	2025-11-25	2025-12-01	2026-01-08	2026-01-02	2026-07-07	
SN-MCTN-514480-CS-INDV / Recrutement de deux (02) consultants individuels PMO pour le déploiement du SENGEC	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	Signé	2025-08-22	2025-09-09	2025-10-10	2025-09-29	2025-10-31	2025-12-01	2025-12-05	2025-12-01	2026-06-03	
SN-MCTN-514478-CS-INDV / Recrutement de quatre (04) consultants individuels en déploiement pour système pour le déploiement du SENGEC	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		100,000.00	0.00	Signé	2025-08-22	2025-09-05	2025-09-28	2025-09-19	2025-10-28	2025-09-19	2025-12-11	2025-12-09	2026-06-09	

SN-MCTN-528751-CS-INDV / Sélection du Coordonnateur Central du PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		97,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-12-24	2025-12-19	2026-03-13		2026-04-27		2026-06-10		2027-06-10	
SN-MCTN-528753-CS-INDV / SELECTION D'UN TECHNICIEN INFORMATICIEN POUR L'ENTRETIEN DU PARC INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE DU PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,500.00	0.00	Signé	2025-12-24	2025-12-19	2026-01-03	2026-01-22	2026-02-02	2026-01-30	2026-03-15	2026-01-30	2027-03-15	
SN-MCTN-543738-CS-INDV / Sélection expert indiv juriste numéro 1 pour le rapport de diagnostic du code des com m électroniques de 2018.	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Limited - National		8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-06-29	2026-03-25	2026-07-04		2026-08-03		2026-09-16		2026-10-31	
SN-MCTN-543754-CS-INDV / Sélection expert indiv juriste numéro 2 pour le rapport de diagnostic du code des com m électroniques de 2018.	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Limited - National		8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-06-29	2026-03-25	2026-07-04		2026-08-03		2026-09-16		2026-10-31	
SN-MCTN-552934-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel DEVOPS pour le SENGEC	IDA / 72690	Component 4: Digitalizing Selected Health and Social Action Systems and Services	A posteriori	Individuel	Limited - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-05-25	2026-05-15	2026-05-30		2026-06-20		2026-07-25		2027-01-21	
SN-MCTN-567508-CS-INDV / Sélection d'un Manager Business Unit - Interopérabilité pour SENUM SA dans la plateforme PINS.	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-20	2026-09-08	2026-11-03		2026-12-07		2027-02-02		2028-08-21	
SN-MCTN-567509-CS-INDV / Sélection de Deux (2) Développeurs Full Stack	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-20	2026-09-08	2026-10-29		2026-12-02		2027-01-28		2028-08-16	
SN-MCTN-567510-CS-INDV / Un (1) Développeur Back-End /Intégrateur pour SENUM pour plateforme PINS.	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-20	2026-09-08	2026-10-29		2026-12-02		2027-01-28		2028-08-16	
SN-MCTN-567512-CS-INDV / Un (1) Ingénieur DevOps pour soutenir SENUM SA dans la plateforme PINS	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-20	2026-09-08	2026-11-03		2026-12-07		2027-02-02		2028-08-21	
SN-MCTN-567513-CS-INDV / Sélection d'Un (1) Architecte Solutions pour soutenir SENUM SA dans la plateforme PINS.	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-20	2026-09-08	2026-10-29		2026-12-02		2027-01-28		2028-08-16	
SN-MCTN-567514-CS-INDV / Sélection d'Un (1) Ingénieur Fonctionnel pour soutenir SENUM SA dans la plateforme PINS.	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-20	2026-09-08	2026-11-03		2026-12-07		2027-02-02		2028-08-21	
SN-MCTN-567515-CS-INDV / Sélection de (2) Techniciens Support Systèmes et Réseaux informatiques pour soutenir SENUM SA dans la plateforme PINS.	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-20	2026-09-08	2026-11-03		2026-12-07		2027-02-02		2028-08-21	
SN-MCTN-567516-CS-INDV / Sélection Expert cyber pour soutenir SENUM SA dans la plateforme PINS.	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-20	2026-09-08	2026-10-29		2026-12-02		2027-01-28		2028-08-16	
SN-MCTN-577876-CS-CDS / Réversibilité EYONE_ Sélection de consultants pour la maintenance et évolution de la plateforme e-Senegal	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		210,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-30		2026-12-02				2027-03-30		2028-10-16	
SN-MCTN-578007-CS-INDV / Sélection consultant indiv pour Création Master Windows Durci	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-12-14		2027-04-02		2027-05-17		2027-08-18		2028-05-24	