Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Cote d'Ivoire Agri-Food Sector Development Project - P171613

Project Implementation agency: Ministry of Agriculture and Rural Development

Date of the Procurement Plan: October 2021

Period covered by this Procurement Plan:10/01/2021 – 03/31/2023

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second-Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *"Not Applicable"*

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***

Goods: not applicable

Works: not applicable

PROCUREMENT PLAN **Cote d'Ivoire : Cote d'Ivoire Agri-Food Sector Development Project**

General Information

Country: Cote d'Ivoire

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plar 2023-11-20
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-19
GPN Date:

Project ID: P171613
Project Name: Cote d'Ivoire Agri-Food Sector Development Project
Loan / Credit No: IDA / 69080, IDA / 69090
Executing Agency(ie Cote d'Ivoire Agri-Food Sector Development Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PDC2V-392664-CW-RFB / Travaux de construction de f orages et de pompes à ener gie solaire sur trente (30) sit es pour la mise en place de centres de développement d u vivrier (CDV) dans le cadre du PDC2V	IDA / 69080	Building productive and resi lient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d' offres - DTP M Petits trav aux - (Proces sus à 1 enve loppe)	0.00	En cours d' examen					2023-12-22	2023-12-19	2023-12-27	2023-12-30			2024-02-07	2024-01-31	2024-02-17	2024-02-05	2024-03-10	2024-02-21	2024-09-06	
CI-PDC2V-392665-CW-RFB / Travaux de construction d'in frastructures administratives dans le cadre de la mise en place des centre de développement du vivrier (CDV)	IDA / 69080	Building productive and resi lient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d' offres - DTP M Petits trav aux - (Proces sus à 1 enve loppe)	0.00	Signé					2023-12-22	2023-12-28	2023-12-27	2023-12-31			2024-02-07	2024-01-31	2024-02-17	2024-01-31	2024-03-09	2024-02-21	2024-09-05	
CI-PDC2V-396798-CW-RFQ / Travaux d'installation de sys tèmes d'irrigation au profit d es pépiniéristes leaders de manioc	IDA / 69080	Building productive and resi lient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (D TPM ne prov enant pas de la Banque)	0.00	Signé							2023-12-18	2024-02-06							2024-02-12	2024-03-12	2024-03-28	
CI-PDC2V-400158-CW-RFB / Travaux de Construction et Réhabilitation des Bâtiments du Laboratoire de la Station de Recherche sur les Culture s Vivrières du Centre Nation al de Recherche Agronomiqu e de Bouaké (SRCV/CNRA BK	IDA / 69090	Building productive and resi lient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d' offres - DTP M Petits trav aux - (Proces sus à 1 enve loppe)	0.00	Signé					2024-01-15	2023-12-28	2024-01-20	2024-12-02			2024-02-19	2024-02-19	2024-02-29	2024-02-22	2024-03-21	2025-03-12	2024-09-17	
CI-PDC2V-414052-CW-RFB / Travaux de réhabilitation du système d'irrigation de la st ation de recherche sur les c ultures vivrières (SRCV) ave c la construction d'un barrag	IDA / 69090	Building productive and resi lient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d' offres - DTP M Petits trav aux - (Proces sus à 1 enve loppe)	0.00	Signé					2024-04-17	2025-01-10	2024-04-17	2025-03-07			2024-06-26	2025-03-17	2024-07-26	2025-03-22	2024-08-30	2025-04-15	2025-02-01	
CI-PDC2V-414057-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de la station de recherche sur l a pêche et l'aquaculture con tinentale (SRPAC) du CNRA e t de son système d'approvisi onnement en eau	IDA / 69090	Building productive and resi lient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d' offres - DTP M Petits trav aux - (Proces sus à 1 enve loppe)	0.00	Signé					2024-04-17	2025-06-22	2024-04-17	2025-06-22			2024-06-26	2025-08-05	2024-07-26	2025-08-13	2024-08-30	2025-10-30	2025-02-01	
CI-PDC2V-422323-CW-RFB / Réalisation des travaux de r éhabilitation des laboratoire s du LANEMA	IDA / 69090	Building productive and resi lient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d' offres - DTP M Petits trav aux - (Proces sus à 1 enve	0.00	Annulé					2024-07-15		2024-07-15				2024-09-23		2024-10-23		2024-11-27		2025-07-25	
CI-PDC2V-440447-CW-RFP / Travaux de conception et de construction du marché de g ros d'Abidjan	IDA / 69080	Building productive and resi lient agri-food value-chains	A priori	Demande de prop ositions	Open - Internation al	Single Stage - Two Envelope	N		Demande de propositions - Ingénierie, approvisionn ement et co nstruction/cl é en main - DTPM Trava	0.00	Annulé	2024-09-09	2024-11-16	2024-11-25	2025-09-08	2024-11-25	2025-10-21	2024-09-14	2025-01-10			2025-02-03	2026-01-15	2025-04-18		2025-05-23		2027-05-24	
CI-PDC2V-440449-CW-RFP / Travaux de conception et de construction du marché de g ros de Daloa	IDA / 69080	Building productive and resi lient agri-food value-chains	A priori	Demande de prop ositions	Open - Internation al	Single Stage - Two Envelope	N		Demande de propositions - Ingénierie, approvisionn ement et co nstruction/cl é en main - DTPM Trava	0.00	Signé	2024-09-09	2024-11-16	2024-11-25	2025-02-20	2024-11-25	2025-05-20	2024-09-14	2025-01-10			2025-02-03	2025-08-26	2025-04-18	2025-11-07	2025-05-23	2026-03-05	2027-05-24	
CI-PDC2V-440450-CW-RFP / Travaux de conception et de construction du marché de g ros d'Abengourou	IDA / 69080	Building productive and resi lient agri-food value-chains	A priori	Demande de prop ositions	Open - Internation al	Single Stage - Two Envelope	N		Demande de propositions - Ingénierie, approvisionn ement et co nstruction/cl é en main - DTPM Trava	0.00	Signé	2024-09-09	2024-11-16	2024-11-25	2025-02-24	2024-11-25	2025-05-20	2024-09-14	2025-01-10			2025-02-03	2025-08-26	2025-04-18	2025-12-19	2025-05-23	2026-03-05	2027-05-24	
CI-PDC2V-414055-CW-RFB / Réhabilitation de la station d 'alevinage de Ioka avec cons truction d'une ligne électriq ue	IDA / 69090	Building productive and resi lient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d' offres - DTP M Petits trav aux - (Proces sus à 1 enve loppe)	0.00	Signé					2024-09-30	2025-01-10	2024-10-05	2025-02-17			2024-11-16	2025-02-24	2024-12-16	2025-03-05	2025-01-20	2025-04-15	2025-07-19	
CI-PDC2V-451823-CW-RFB / Fourniture et installation de serres tunnels et d'équipem ents d'irrigation pour trente (30) sites dans le cadre de l a mise en place de centres d e développement du vivrier (CDV) dans le cadre du PDC	IDA / 69080	Building productive and resi lient agri-food value-chains	A priori	Appel d'offres	Open - Internation al	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d' offres - DTP M Equipeme nts Concepti on (sans pré qualification)	0.00	Signé					2024-10-08	2024-11-04	2024-10-13	2024-11-09			2024-11-24	2024-12-18	2025-02-06	2025-02-24	2025-03-13	2025-05-13	2026-03-13	
CI-PDC2V-457424-CW-RFQ / Travaux de curage des évac uateurs de crues et construc tion d'un escalier sur la digu e du barrage de la Loka.	IDA / 69090	Building productive and resi lient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (D TPM ne prov enant pas de la Banque)	0.00	Annulé							2024-11-20								2025-01-09		2025-03-10	
CI-PDC2V-459007-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du local incinérateur du Laborat oire Central Vétérinaire de B ingerville (LCVB) du LANADA	IDA / 69080	Improving the business envi ronment and institutional st rengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - D TPM Petits tr avaux (urge nce) - Avec c ompétition	0.00	Achevé							2024-11-30	2025-05-06							2025-01-25	2025-10-23	2025-03-26	2026-04-03
CI-PDC2V-470076-CW-DIR / Travaux de réhabilitation du Laboratoire Central pour l'H ygiène Alimentaire et l'Agro-Industrie (LCHAI) du Laborat oire national d'Appui au Dév eloppement Agricole (LANA	IDA / 69080	Improving the business envi ronment and institutional st rengthening	A posteriori	Passation de mar ché de gré à gré	Direct - National		N		Demande de cotations - D TPM Petits tr avaux (urge nce) - Sans c ompétition	0.00	Signé					2025-03-05	2025-02-11	2025-03-10	2025-01-15							2025-04-14	2025-03-20	2025-07-13	
CI-PDC2V-495633-CW-RFQ / Travaux complémentaires d e mise à niveau du bâtiment administratif R+1 de la SRC V	IDA / 69080	Improving the business envi ronment and institutional st rengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (D TPM ne prov enant pas de la Banque)	0.00	Achevé							2025-07-21	2025-06-13							2025-09-15	2025-07-15	2025-11-14	2025-12-02
CI-PDC2V-495635-CW-RFB / Travaux de construction d'u ne clôture pour la sécurisati on du site de la SRCV CNRA	IDA / 69080	Building productive and resi lient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d' offres - DTP M Petits trav aux - (Proces sus à 1 enve loppe)	0.00	Annulé					2025-07-15		2025-07-20				2025-08-31		2025-09-30		2025-11-04		2026-05-03	
CI-PDC2V-498109-CW-RFQ / Travaux d'éclairage des voie s de la SRCV	IDA / 69080	Improving the business envi ronment and institutional st rengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (D TPM ne prov enant pas de la Banque)	0.00	Signé							2025-07-21	2025-06-13							2025-09-15	2025-07-15	2025-12-14	
CI-PDC2V-512938-CW-RFQ / Travaux de construction d'u n laboratoire pour culture in vitro sur le site du CDV d'Ab engourou	IDA / 69080	Building productive and resi lient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Autre (avec champ d'exp lication)	0.00	Annulé							2025-10-25								2025-12-20		2026-03-20	

CI-PDC2V-512949-CW-RFQ / Travaux de construction d'un laboratoire de culture in vitro sur le site du CDV de Daoukro	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Autre (avec champ d'explication)	0.00	Annulé							2025-10-26									2025-12-21		2026-03-21	
CI-PDC2V-514722-CW-RFQ / Construction de 10 magasins de stockage de produits phytosanitaires sur les sites CDV de Dabou, Divo, Gagnoa, Soubré, San Pedro, Sassandra , Alépé, Oumé et Grand-Lahou	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prévoyant pas de la Banque)	0.00	Annulé							2025-11-02									2025-12-28		2026-01-06	
CI-PDC2V-516418-CW-RFQ / Construction de 10 magasins de stockage de produits phytosanitaires sur les sites CDV de BINGERVILLE, ADZOPE, ABENGOUROU, ALEPE, AGNIBILEKROU, BETTIE, MAFERE, TANDA.	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prévoyant pas de la Banque)	0.00	Annulé							2025-11-04									2025-12-30		2026-02-28	
CI-PDC2V-516576-CW-RFQ / Construction de 10 magasins de stockage des produits phytosanitaires sur les sites des CDV DE AGBOVILLE, N'ZIANOUAN, KOITOBI, DAOUKRO, M'BAHIAKRO,BOUAFLE, SINFRA, ISSIA, GOUANFLA, DA	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prévoyant pas de la Banque)	0.00	Annulé							2025-11-03									2025-12-29		2026-06-27	
CI-PDC2V-422327-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de la station d'alevinage d'Abengourou	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Procesus à 1 enve	0.00	En cours d'exécution					2026-01-30	2026-07-07	2026-01-30	2026-08-21			2026-04-10		2026-05-10		2026-06-14		2027-02-09	
CI-PDC2V-422326-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de la Station de Mopoyem	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Procesus à 1 enve	0.00	En cours d'exécution					2026-01-30	2026-07-07	2026-01-30	2026-08-21			2026-04-10		2026-05-10		2026-06-14		2027-02-09	
CI-PDC2V-535937-CW-RFQ / Construction de 4 tunnels dans le cadre de la réhabilitation du système d'irrigation de la SRCV du CNRA à Bouaké	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prévoyant pas de la Banque)	0.00	Signé							2026-03-07	2026-04-08								2026-05-02	2026-06-10	2026-07-31	
CI-PDC2V-544264-CW-RFQ / Construction d'infrastructure (compostière) pour la production de matières organiques dans les CDV	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prévoyant pas de la Banque)	0.00	Signé							2026-04-15	2026-04-22								2026-06-10	2026-06-02	2026-10-08	
CI-PDC2V-544305-CW-RFQ / Travaux de rénovation du câblage informatique et téléphonique du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	0.00	Signé							2026-07-05	2026-05-20								2026-08-30	2026-07-23	2026-12-28	
CI-PDC2V-544312-CW-RFQ / Travaux de construction d'infrastruction de production de plants maraîchers dans les CDV	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prévoyant pas de la Banque)	0.00	Signé							2026-06-22	2026-05-05								2026-08-17	2026-06-08	2027-02-13	
CI-PDC2V-552716-CW-RFQ / Travaux de mise à niveau des laboratoires du LANADA	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prévoyant pas de la Banque)	0.00	En attente d'exécution							2026-08-07									2026-10-30		2027-02-04	
CI-PDC2V-557091-CW-RFQ / Travaux de construction d'une bâche à eau pour la Station de Recherche sur les Cultures Vivrières du CNRA	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prévoyant pas de la Banque)	0.00	En attente d'exécution							2026-08-06									2026-10-29		2027-03-18	
CI-PDC2V-558738-CW-DIR / Travaux de construction de forages et de pompes à énergie solaire supplémentaires pour la mise en place des CDV sur dix (10) sites dans les départements d'Abengourou, d'Agnibilékro, d'Aboisso, d'Alépé, de Bingerville et de	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Sans compétition	0.00	En attente d'exécution					2026-07-20		2026-07-25									2026-08-29		2026-11-27	
CI-PDC2V-558741-CW-DIR / Travaux de construction de forages et de pompes à énergie solaire supplémentaires pour la mise en place des CDV sur dix (10) sites dans les départements d'Agboville, d'Issia, de Vavoua, d'Abongoua, de Sinfra, de Daoukro, de Bouaflé, de Bongouanou e	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Sans compétition	0.00	En attente d'exécution					2026-07-20		2026-07-25									2026-08-29		2026-11-27	
CI-PDC2V-577813-CW-RFQ / Travaux de réalisation de cinq (05) forages pour l'approvisionnement en eau de la station d'alevinage de la LOKA	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	0.00	En attente d'exécution							2026-10-26									2026-12-08		2027-06-14	
CI-PDC2V-577818-CW-RFQ / Travaux complémentaires de construction d'un Centre de formation , d'une villa d'hôtes et d'une aire de jeux sur la station d'alevinage de la LOKA	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	0.00	En attente d'exécution							2026-10-29									2026-12-03		2027-04-22	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PDC2V-392639-GO-RFB / Acquisition et installation de serres tunnels et d'équipements d'irrigation pour trente (30) sites dans le cadre de la mise en place de centres de développement du vivrier (CDV) dans le cadre du PDC	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2023-12-21	2024-01-18	2023-12-26				2024-02-06		2024-03-07		2024-04-11		2024-10-08	
CI-PDC2V-401469-GO-RFB / Acquisition d' équipements pour les laboratoires de la station de recherche sur la pêche et l'aquaculture (SRPAC) du CNRA de Bouaké	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé					2024-01-22	2024-09-04	2024-01-27	2024-09-04			2024-02-26	2024-10-16	2024-03-27	2024-10-23	2024-05-01	2024-12-06	2024-09-28	
CI-PDC2V-401474-GO-RFQ / Acquisition, installation de drones, logiciel d'application, formation et coaching pour l'UC-PDC2V (incluant le formation des utilisateurs)	IDA / 69090	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-01-20	2023-12-14							2024-03-16	2024-01-29	2024-04-15	2024-09-04
CI-PDC2V-401475-GO-RFQ / Acquisition d'équipements techniques pour le service en charge de la certification des semences	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-01-20	2023-12-08							2024-03-16	2024-01-11	2024-04-15	2024-01-30

CI-PDC2V-401471-GO-RFB / Acquisition d'équipements pour les laboratoires de la station de recherche sur les cultures vivrières (SRCV) du CNRA de Bouaké	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé					2024-02-26	2024-04-22	2024-03-02	2024-04-22			2024-04-13	2024-06-06	2024-05-13		2024-06-17		2024-12-14	
CI-PDC2V-408278-GO-RFQ / Acquisition du matériel de communication pour l'Unité de Coordination du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-02-24	2024-04-18							2024-04-20	2024-06-28	2024-05-20	2024-08-09
CI-PDC2V-411673-GO-RFQ / Acquisition de petit matériel et fournitures pour l'opérationnalisation du mécanisme de gestion des plaintes	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-03-11	2024-04-16							2024-04-08	2024-05-02	2024-04-23	2024-08-23
CI-PDC2V-414044-GO-RFB / Acquisition et installation de serres tunnels et d'équipements d'irrigation pour trente (30) sites dans le cadre de la mise en place de centres de développement du vivrier (CDV) dans le cadre du PDC	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	0.00	Annulé					2024-03-15		2024-03-15				2024-05-24		2024-08-06		2024-09-10		2026-03-04	
CI-PDC2V-413673-GO-RFQ / Fourniture de carburant pour l'Unité de Coordination du PDC2V y compris les points focaux en charge du FCP	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-03-31	2024-03-19							2024-05-06	2024-04-12	2025-05-06	2024-05-31
CI-PDC2V-423061-GO-RFB / Acquisition d'équipements techniques pour la station d'alevinage de la Loka	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé					2024-05-30	2024-08-02	2024-05-30	2024-08-02			2024-06-29	2024-09-17	2024-07-29	2024-09-25	2024-09-02	2024-10-30	2024-12-01	2025-10-16
CI-PDC2V-430676-GO-RFQ / Acquisition de fournitures et consommables informatiques pour l'UCPDC2V au titre de l'année 2024	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-07-06	2024-07-09							2024-08-31	2024-07-31	2024-09-30	2024-11-12
CI-PDC2V-432861-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau pour le LANADA	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-07-20	2024-07-05							2024-09-14	2024-09-12	2024-10-29	2025-04-14
CI-PDC2V-414044-GO-RFB-2 / Acquisition et installation de serres tunnels et d'équipements d'irrigation pour trente (30) sites dans le cadre de la mise en place de centres de développement du vivrier (CDV) dans le cadre du PDC	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	0.00	Annulé					2024-06-30		2024-07-05				2024-08-16		2024-10-29		2024-12-03		2026-12-04	
CI-PDC2V-428229-GO-RFQ / Acquisition de cinq (5) véhicules pick-up dont trois (3) pour l'ANADER, un (1) pour la DSV et un (1) pour la DGCI	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-07-13	2024-07-29							2024-09-07	2024-10-08	2024-10-07	2024-12-17
CI-PDC2V-430678-GO-RFQ / Acquisition de fournitures, petits matériels de bureau et documentation pour l'UCPDC2V y compris pour les participants aux différents atelier	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-07-20	2024-11-07							2024-09-14	2024-12-16	2024-10-29	2026-01-27
CI-PDC2V-430588-GO-RFQ / Acquisition des kits d'inspection sanitaire pour renforcer les capacités des agents des contrôles officiels des denrées animales et d'origine animale	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-08-10	2024-09-18							2024-10-05	2024-11-21	2024-12-04	2025-06-19
CI-PDC2V-430577-GO-RFQ / Acquisition de kits d'inspection sanitaire pour renforcer les capacités des inspecteurs sanitaires au niveau des postes de contrôle du port et aéroport	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2024-08-03	2024-09-24							2024-09-28	2024-08-30	2025-03-27	
CI-PDC2V-438750-GO-RFB / Acquisition d'équipements pour les laboratoires de la station de recherche sur les cultures vivrières (SRCV) du CNRA de Bouaké	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	0.00	Signé					2024-07-19	2024-07-29	2024-07-24	2024-07-31			2024-09-04	2024-09-12	2024-11-17	2025-02-18	2024-12-22	2025-06-04	2025-06-20	
CI-PDC2V-439254-GO-RFQ / Acquisition des matériaux de référence certifiées (MRC) pour les programmes à accréditer et de thermo boutons et logiciel de calcul pour la caractérisation des enceintes climatiques	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2024-08-05								2024-09-30		2024-11-29	
CI-PDC2V-438747-GO-RFB / Acquisition d' équipements pour les laboratoires du LANEMA	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	0.00	Signé					2024-08-08	2024-09-11	2024-08-13	2024-09-11			2024-09-24	2024-10-24	2024-12-07	2024-11-21	2025-01-11	2025-02-21	2025-07-10	
CI-PDC2V-439012-GO-RFB / Acquisition et installation de serres tunnels et d'équipements d'irrigation pour trente (30) sites dans le cadre de la mise en place de centres de développement du vivrier (CDV) dans le cadre du PDC	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	0.00	Annulé					2024-08-01		2024-08-06				2024-09-17		2024-11-30		2025-01-04		2026-01-04	
CI-PDC2V-439872-GO-RFQ / Acquisition du matériel d'exploitation des CDV	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-11-06	2025-04-17							2025-01-01	2025-06-02	2025-02-15	2026-05-08
CI-PDC2V-439871-GO-RFB / Acquisition de laboratoires mobiles pour le LANADA et le LANEMA	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé					2024-09-10	2024-08-30	2024-09-15	2024-08-30			2024-10-27	2024-10-15	2024-11-26	2024-10-15	2024-12-31	2024-12-06	2025-06-29	2026-06-18
CI-PDC2V-442992-GO-RFQ / Acquisition et installation de stations météos pour le fonctionnement des centres de développement du vivrier (CDV)	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-08-25	2024-09-02							2024-10-20	2024-10-23	2025-01-18	2025-09-16
CI-PDC2V-445664-GO-RFQ / Acuqisition d'équipements complémentaires pour les laboratoires du LANADA	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2024-09-14	2024-09-02							2024-11-09	2024-11-21	2025-05-08	2025-02-03
CI-PDC2V-443001-GO-RFQ / Acquisition de quinze (15) motos pour les agents ANADER de la zone d'intervention du projet	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-09-07	2024-09-20							2024-11-02	2024-11-05	2025-01-01	2025-01-07
CI-PDC2V-443009-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique pour l'équipement des zones ANADER, le LANADA et le service de communication de l'UC-PDC2V	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2024-09-28								2024-11-23		2025-01-22	

CI-PDC2V-460211-GO-RFQ / Acquisition de boutures de manioc dans le cadre de la mise en place des CDV	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2024-11-24								2025-01-06		2025-02-05	
CI-PDC2V-464595-GO-RFQ / Livraison et fourniture d'engrais organique pour l'installation de nouvelles parcelles dans les CDV à Tiassalé, Bingerville et Dabou	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-04-05	2025-04-15							2025-05-31	2025-07-01	2025-06-30	2026-06-05
CI-PDC2V-461354-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de protection individuelle pour les agents de l'Unité de Coordination du PDC2V y compris les points focaux détachés dans les régions	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2025-02-05								2025-04-02		2025-04-23	
CI-PDC2V-484285-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers domestiques pour la villa des hôtes des laboratoires du LANADA	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En cours d'exécution							2025-04-08	2025-08-07							2025-06-03		2025-09-01	
CI-PDC2V-485047-GO-RFQ / Acquisition des matériaux de référence certifiées (MRC) pour les programmes à accréditer et de thermo boutons et logiciel de calcul pour la caractérisation des enceintes climatiques	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2025-05-05	2024-04-15							2025-06-30	2025-08-28	2025-08-29	
CI-PDC2V-481988-GO-RFQ / Acquisition du matériel d'entretien des espaces verts des laboratoires du LANADA	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-04-27	2025-04-22							2025-06-22	2025-05-16	2025-09-20	2025-10-16
CI-PDC2V-486550-GO-RFB / Acquisition de matériel d'exploitation agricole dans le cadre de la mise en place des centres de développement du vivrier (CDV)	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé						2025-04-30	2025-06-03	2025-05-05	2025-06-10			2025-06-16		2025-07-01		2025-08-05		2025-11-03	
CI-PDC2V-497938-GO-RFQ / Acquisition de mobilier pour les bâtiments administratifs des centres de développement du vivrier (CDV)	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2025-07-28	2025-12-01							2025-09-22	2025-11-07	2025-12-21	
CI-PDC2V-449466-GO-RFQ / Acquisition et formation à l'utilisation du LIMS (Système de Gestion des Informations de Laboratoire) pour les deux laboratoires centraux LCAE et LCHAI	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2024-09-17								2024-11-12		2025-01-11	
CI-PDC2V-512965-GO-RFQ / Acquisition de mobilier pour la Station de Recherche sur la Pêche et l'aAuaculture (SRPAC)	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2025-10-19	2025-10-06							2025-12-14	2025-12-29	2026-02-12	
CI-PDC2V-513174-GO-RFB / Acquisition de mobilier de bureau pour le bâtiment R+3 de la Station de Recherche sur les Cultures Vivrières du CNRA Bouaké	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé						2025-10-15	2025-10-16	2025-10-20				2025-12-01		2025-12-31		2026-02-04		2026-04-05	
CI-PDC2V-513719-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de protection individuelle pour les agents de l'Unité de Coordination du PDC2V y compris les points focaux détachés dans les régions	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-10-12	2025-10-27							2025-12-07	2025-12-16	2026-01-06	2026-05-25
CI-PDC2V-515281-GO-RFB / Acquisition de mobiliers de laboratoires pour le bâtiment R+3 de la SRCV CNRA	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé						2025-10-31	2025-10-08	2025-11-05				2025-12-17		2026-01-16		2026-02-20		2026-08-19	
CI-PDC2V-497978-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique complémentaire pour l'UC PDC2V	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-12-02	2025-11-05							2026-01-27	2025-12-16	2026-02-26	2026-04-15
CI-PDC2V-488978-GO-RFQ / Acquisition d'engrais organique pour les trente (30) Centres de Développement du Vivrier (CDV) au titre de l'année 2025.	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-12-13	2025-11-07							2026-02-07	2025-12-16	2026-08-06	2026-06-26
CI-PDC2V-534809-GO-RFQ / Acquisition de solutions informatiques (licences et antivirus) pour le PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En cours d'exécution							2026-03-14								2026-05-09		2026-05-24	
CI-PDC2V-528044-GO-DIR / Fourniture de carburant pour l'UC-PDC2V y compris les points focaux en charge du FCP au titre de l'année 2026	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	0.00	Achevé						2026-03-02	2026-03-10	2026-03-07	2026-04-10							2026-04-11	2026-05-18	2026-10-08	2026-06-26
CI-PDC2V-544026-GO-RFQ / Acquisition de 150 tablettes au profit de l'ANADER	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2026-04-14	2026-04-08							2026-06-09	2026-05-15	2026-09-07	2026-08-18
CI-PDC2V-544190-GO-RFB / Acquisition de matériel d'exploitation des Centres de Développement du Vivrier (CDV)	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé						2026-04-01	2026-05-08	2026-04-06	2026-06-24			2026-05-18	2026-07-09	2026-06-17	2026-07-28	2026-07-22	2026-08-28	2027-01-18	
CI-PDC2V-544169-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau pour le bâtiment R+1 de la SRCV du CNRA	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2026-05-31	2026-04-08							2026-07-26	2026-05-21	2026-08-25	2026-08-18
CI-PDC2V-544253-GO-RFB / Acquisition d'équipements pour les stations d'alevinage de Mopoyem et d'Abengourou	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En cours d'exécution						2026-05-04	2026-09-24	2026-05-09	2026-09-24			2026-06-20		2026-07-20		2026-08-24		2027-02-20	
CI-PDC2V-544287-GO-RFQ / Acquisition d'intrants pour les CDV	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2026-04-14	2026-05-08							2026-06-09	2026-06-10	2026-09-07	
CI-PDC2V-544303-GO-RFQ / Acquisition, installation et configuration de matériels de sécurisation du réseau interne et du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d'exécution							2026-06-30								2026-08-25		2026-11-23	
CI-PDC2V-544307-GO-RFQ / Acquisition de supports de communication pour assurer la visibilité de l'Unité de Coordination du PDC2V au titre de l'année 2026	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2026-06-22	2026-04-13							2026-08-17	2026-05-15	2027-08-12	

CI-PDC2V-544464-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique pour l'opérationnalisation des organes de l'Organisation Interprofessionnelle Aquacole (INTERAQUA)	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2026-06-23	2026-04-17							2026-08-18	2026-05-18	2026-10-17	
CI-PDC2V-544467-GO-RFQ / Acquisition de deux (02) véhicules Pick-up dont un (01)pour la Sous-Direction du LANADA en charge de la sécurité sanitaire des aliments et un (01) pour l'Organisation Interprofessionnelle Aquacole (INTERAQUA)	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d'exécution							2026-07-28								2026-09-22		2026-12-21	
CI-PDC2V-544514-GO-RFQ / Acquisition de fournitures, petits matériels de bureau et documentation pour l'UCPD C2V y compris pour les participants aux différents atelier	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2026-05-30	2026-04-14							2026-07-25	2026-06-04	2027-07-25	2026-09-14
CI-PDC2V-558138-GO-RFQ / Acquisition d'équipements supplémentaires nécessaires pour l'accréditation du LANADA	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d'exécution							2026-08-02								2026-09-27		2026-10-27	
CI-PDC2V-556975-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau pour le bâtiment de laboratoires de la Station de Recherche sur les Cultures Vivrières du CNRA et les organes de l'Organisation Interprofessionnelle Aquacole	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d'exécution							2026-09-21								2026-12-15		2027-02-03	
CI-PDC2V-558463-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques pour l'Unité de Coordination du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d'exécution							2026-10-23								2026-11-10		2027-07-07	
CI-PDC2V-577455-GO-RFQ / Fourniture et pose des équipements de paillasses et évaporateur d'air dans les laboratoires du LANADA	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d'exécution							2026-10-27								2026-12-18		2027-02-08	
CI-PDC2V-577820-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques pour la Sous-Direction de Sécurité Sanitaire des Aliments du LANADA	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d'exécution							2026-10-29								2026-12-09		2027-01-14	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PDC2V-392645-NC-DIR / Renouvellement du contrat d'entretien des locaux et espaces verts de l'Unité de Coordination du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	0.00	Achevé					2023-12-11	2023-12-11	2023-12-16	2023-12-15							2024-01-20	2024-01-02	2025-01-19	2025-01-15
CI-PDC2V-394926-NC-DIR / Renouvellement du contrat de service de gardiennage des locaux et tracking des véhicules du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	0.00	Achevé					2023-12-11	2023-12-11	2023-12-16	2023-12-05							2024-01-20	2023-12-28	2025-01-19	2024-12-31
CI-PDC2V-406188-NC-RFQ / Entretien et réparation du matériel et mobilier informatique de l'Unité de Coordination du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2024-02-17								2024-04-13		2025-04-13	
CI-PDC2V-395226-NC-RFQ / Entretien et réparation des véhicules de l'Unité de Coordination du PDC2V et des agences d'exécution	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-02-24	2023-12-13							2024-04-20	2024-01-02	2025-04-20	2025-02-06
CI-PDC2V-408257-NC-RFQ / Souscription d'une police d'assurance maladie au profit du personnel de l'Unité de Coordination du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-04-06	2024-05-24							2024-06-01	2024-05-30	2025-06-01	2025-06-30
CI-PDC2V-408271-NC-RFQ / Souscription d'une police d'assurance pour les motos des points focaux et les véhicules de l'UC-PDC2V et des agences d'exécution.	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-02-24	2024-03-01							2024-04-20	2024-03-28	2024-10-17	2024-12-04
CI-PDC2V-412081-NC-RFQ / Recrutement d'un Prestataire pour l'entretien et la maintenance du matériel informatique de l'UC-PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-03-22	2024-09-23							2024-04-19	2024-10-31	2025-04-19	2025-01-15
CI-PDC2V-412096-NC-RFQ / Recruter un Prestataire pour assurer les frais d'installation électrique et de maintenance des climatiseurs et plomberie des locaux de l'UC-PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-03-25	2024-07-17							2024-05-20	2024-10-22	2025-05-20	2025-02-06
CI-PDC2V-412097-NC-RFQ / Souscription d'une police d'assurance multirisque habitation des locaux de l'UC-PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-04-03	2024-09-25							2024-05-01	2024-11-06	2025-05-01	2026-02-21
CI-PDC2V-422344-NC-RFQ / Production de supports de communication et de sensibilisation pour assurer la visibilité du Projet	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2024-05-07	2024-07-10							2024-06-11	2024-08-13	2024-07-11	2025-07-24
CI-PDC2V-429651-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la production de magazines pour l'Unité de Coordination du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2024-06-23	2024-07-10							2024-08-18		2025-03-16	
CI-PDC2V-433039-NC-RFQ / Entretien et réparation des splits du PDC2V y compris les petits travaux de Plomberie et d'électricité	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé															2024-11-13		2025-05-12	
CI-PDC2V-444256-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la réalisation d'un documentaire, de films institutionnels et de capsules de sensibilisation sur les thématiques du Projet	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2024-09-15	2025-01-06							2024-11-10	2025-02-14	2025-11-10	
CI-PDC2V-485342-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des locaux et espaces verts de l'unité de coordination du PDC2V au titre de l'année 2025	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-04-07	2025-05-13							2025-04-29	2025-06-02	2025-12-31	2026-05-15

CI-PDC2V-484975-NC-RFB / Sélection d'une banque partenaire chargée de la gestion du fonds d'amorçage de la filière riz	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - Two Envelope	N	0.00	Annulé					2025-04-11	2025-04-08	2025-04-16				2025-05-28		2025-08-10		2025-09-14		2026-09-14	
CI-PDC2V-487165-NC-RFQ / Acquisition de supports de communication et de sensibilisation dans le cadre du Salon de l'Agriculture te des Ressources Animales (SARA) 20	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-05-09	2025-05-07							2025-06-12	2025-05-30	2025-07-12	2025-07-10
CI-PDC2V-489803-GO-RFQ / Raccordement des paillasses des laboratoires du LANADA en eau et en électricité	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-05-25	2025-05-05							2025-07-20	2025-07-24	2025-10-18	2025-10-16
CI-PDC2V-490580-NC-DIR / Renouvellement du contrat d'entretien et réparation des splits de l'Unité de Coordination du PDC2V y compris les petits travaux de plomberie et d'électricité.	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	0.00	Achevé					2025-05-20	2025-06-02	2025-05-25	2025-06-02							2025-06-25	2025-06-17	2026-01-16	2025-12-09
CI-PDC2V-491167-NC-RFQ / Sélection d'une banque partenaire pour la gestion du fonds d'amorçage de la filière riz	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2025-05-10								2025-05-24		2026-05-24	
CI-PDC2V-487172-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la production de newsletter pour l'Unité de Coordination du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2025-05-20								2025-07-15		2025-08-20	
CI-PDC2V-499937-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour les services de gardiennage et de tracking de véhicules du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2025-07-02	2025-07-11							2025-07-18	2025-07-30	2026-07-18	
CI-PDC2V-503231-NC-RFQ / souscription d'une police d'assurance maladie au profit du personnel de l'Unité de Coordination du PDC2V au titre de l'année 2025	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Achevé							2025-10-22	2025-09-16							2025-11-18	2025-10-28	2026-08-20	2026-05-31
CI-PDC2V-508731-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la réalisation d'un film documentaire centré sur le Plan pour le Développement des Cultures Vivrières (PDC2V)	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - International	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2025-10-19	2025-11-19							2025-12-14	2025-12-16	2026-02-12	
CI-PDC2V-510159-GO-RFQ / Sélection d'une entreprise de gardiennage pour la surveillance du Centre de Développement du Vivrier (CDV) du Conseil Régional d'Adzopé	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2025-10-12								2025-12-07		2026-06-05	
CI-PDC2V-510173-GO-RFQ / Sélection d'une entreprise de gardiennage pour la surveillance du Centre de Développement du Vivrier (CDV) du Conseil Régional de M'Bahiakro	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2025-10-20								2025-12-15		2026-06-13	
CI-PDC2V-516360-NC-RFQ / Recrutement d'une entreprise pour assurer la gestion de la couverture médiatique et des plateformes numériques du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2025-10-26								2025-12-21		2026-12-21	
CI-PDC2V-510168-NC-RFQ / Sélection d'une entreprise de gardiennage pour la surveillance du Centre de Développement du Vivrier (CDV) du Conseil Régional d'Issia	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2025-11-28								2026-01-23		2026-07-22	
CI-PDC2V-510171-NC-RFQ / Sélection d'une entreprise de gardiennage pour la surveillance du Centre de Développement du Vivrier (CDV) du Conseil Régional de Béttié	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2025-11-21								2026-01-16		2026-07-15	
CI-PDC2V-531229-NC-DIR / Services de Maintenance des logiciels tomate (TOM2PRO FULL WEB, TOM2PAIE FULL WEB, TOM2ETATSFIN FULL WEB, TOM2STOCK FULL WEB ET TOM2PARC FULL WEB) au sein du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	0.00	Signé					2026-01-31	2025-12-18	2026-02-05	2026-04-13							2026-03-12	2026-01-07	2027-03-12	
CI-PDC2V-543954-NC-RFQ / Entretien et réparation des splits du PDC2V, y compris les petits travaux de plomberie, d'électricité et du groupe électrogène, au titre de l'année 2026.	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2026-04-06	2026-05-04							2026-06-01	2026-05-23	2026-11-28	
CI-PDC2V-543950-NC-RFQ / Entretien et réparation des véhicules de l'Unité de Coordination du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2026-04-06	2026-04-13							2026-06-01	2026-05-28	2026-11-28	
CI-PDC2V-543975-NC-RFQ / Recrutement d'un Prestataire pour l'entretien et la maintenance du matériel informatique de l'UC-PDC2V au titre de l'année 2026	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2026-04-06	2026-04-17							2026-06-01	2026-07-14	2026-11-28	
CI-PDC2V-544060-NC-DIR / RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SOUSCRIPTION D'UNE POLICE D'ASSURANCE MULTIRISQUES PROFESSIONNELS AU PROFIT DES BUREAUX DU SIEGE DE L'UNITE DE COORDINATION DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR VIVRIERES (UC-PDC2V) AU TITRE DE L'A	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	0.00	Signé					2026-04-01	2026-03-27	2026-04-06	2026-02-09							2026-05-11	2026-04-20	2026-11-07	
CI-PDC2V-544166-NC-DIR / RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SOUSCRIPTION D'UNE POLICE D'ASSURANCE POUR LES VEHICULES ET MOTOS DE L'UNITE DE COORDINATION DU PROJET DE DEVELOPPEMENT CHAINES DE VALEURS VIVRIERES AU TITRE DE L	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	0.00	Signé					2026-04-01	2025-11-25	2026-04-06	2025-11-11							2026-05-11	2026-01-02	2026-11-07	
CI-PDC2V-544219-NC-RFQ / Sélection d'entreprises de gardiennage pour la surveillance des Centres de Développement du Vivrier (CDV) des Conseils Régionaux d'Adzopé, Amanvi, Bétié, Issia, M'bahiakro, Daoukro, Oumé et Grand-Lahou (8 lots)	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Signé							2026-04-06	2026-04-10							2026-06-01	2026-07-17	2027-06-01	

CI-PDC2V-544309-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'organisation des visites terrains	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	Annulé							2026-06-23								2026-08-18		2027-08-13	
CI-PDC2V-544311-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour organiser des activités de sensibilisations sur les métiers de l'agriculture dans des établissements d'excellence	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d'exécution							2026-08-04								2026-10-27		2027-08-05	
CI-PDC2V-558133-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'édition de guides de bonnes pratiques sanitaires et phytosanitaires	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d'exécution							2026-08-05								2026-10-28		2027-03-17	
CI-PDC2V-558454-NC-DIR / Recrutement d'un prestataire pour l'assurance santé du personnel de l'Unité de Coordination du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	0.00	En cours d'exécution					2026-07-29	2026-06-23	2026-08-06								2026-09-28		2027-04-05	
CI-PDC2V-559224-NC-RFQ / Sélection de prestataire pour l'entretien des locaux du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d'exécution							2026-10-23								2026-11-02		2027-08-11	
CI-PDC2V-576371-NC-DIR / Recrutement d'un prestataire pour les services de gardiennage et de tracking des véhicules du projet de développement des chaines de valeurs vivrières (PDC2V)	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	0.00	En attente d'exécution					2026-10-13		2026-10-20								2026-11-30		2027-12-07	
CI-PDC2V-576541-NC-DIR / Recrutement d'un prestataire pour l'assurance santé pour les points focaux en charge du Fonds à Coûts Partagés (FCP)	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	0.00	En attente d'exécution					2026-10-19		2026-10-26								2026-12-17		2027-08-25	
CI-PDC2V-544197-NC-RFQ / Service d'installation et d'entretien de système de géolocalisation (Tracking) pour les tracteurs des Centres de Développement du Vivrier (CDV)	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	0.00	En attente d'exécution							2026-04-06								2026-06-01		2026-11-28	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PDC2V-392661-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit externe du processus de recrutement des bénéficiaires du fonds à coûts partagés	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		0.00	Achevé	2023-11-30	2023-11-06			2023-12-07	2023-11-13							2023-12-14	2023-12-19	2023-12-28	2023-12-12	2024-01-27	2024-05-29
CI-PDC2V-395651-CS-CQS / Etude d'impact environnemental et social (EIES) du sous projet de réhabilitation de la station d'alevinage de la Loka avec construction d'une ligne électrique	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2023-12-11		2024-01-01		2024-02-14								2024-03-15		2024-04-19		2024-06-18	
CI-PDC2V-395652-CS-CQS / Etude d'impact environnemental et social (EIES) des travaux de réhabilitation de la station de recherche sur la pêche et l'aquaculture continentale (SRPAC) et de son système d'approvisionnement en eau du CNRA	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2023-12-18		2024-01-08		2024-02-21								2024-03-22		2024-04-26		2024-06-25	
CI-PDC2V-395649-CS-CQS / Etude d'impact environnemental et social (EIES) des travaux de réhabilitation du système d'irrigation de la station de recherche sur les cultures vivrières (SRCV) avec la construction d'un barrage du CNRA, Bouaké	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2023-12-18		2024-01-08		2024-02-21								2024-03-22		2024-04-26		2024-06-25	
CI-PDC2V-401473-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet d'études pour l'actualisation de la stratégie et de la politique nationales semencières et l'élaboration des textes de loi et réglementaires afférents	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Achevé	2024-01-15	2023-10-19	2024-02-05		2024-03-20	2024-04-28							2024-04-19	2024-02-10	2024-05-24	2024-07-29	2024-11-20	2026-03-12
CI-PDC2V-401479-CS-CQS / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation d'une Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux d'installation du système d'irrigation de la Station de Recherche sur les Cultures Vivrières (SRCV) du CN	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		0.00	En cours d'exécution	2024-01-15				2024-01-29								2024-02-28		2024-04-03		2024-05-18	
CI-PDC2V-401491-CS-CQS / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation d'une Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) des travaux d'approvisionnement en eau de la Station de Recherche sur la Pêche Aquacole Continentale (SRPAC)	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		0.00	Signé	2024-01-15	2023-12-01			2024-01-29	2023-12-01							2024-02-28	2023-12-22	2024-04-03	2024-01-25	2024-05-18	
CI-PDC2V-401494-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social (EIES) du sous-projet de réhabilitation du site de la Loka y compris la construction de la ligne électrique	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		0.00	Achevé	2024-01-15	2023-11-23			2024-01-29	2023-12-01							2024-02-28	2023-12-07	2024-04-03	2024-01-25	2024-05-18	2024-06-19
CI-PDC2V-401498-CS-CQS / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation du Constat d'Impact Environnemental et Social (CIES) des travaux de Réhabilitation de la Station de Recherche sur les Cultures Vivrières (SRCV) du CNRA à Bouaké	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		0.00	Achevé	2024-01-15	2026-04-01			2024-01-29	2023-12-01							2024-02-28	2023-12-22	2024-04-03	2024-01-24	2024-05-03	2024-06-19
CI-PDC2V-406183-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'une stratégie de gestion viable des centres de développement du vivrier (CDV)	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Achevé	2024-02-05	2024-12-12	2024-02-26		2024-04-10	2025-03-04							2024-05-10	2025-03-07	2024-06-14	2025-04-25	2024-09-12	2026-08-05
CI-PDC2V-408275-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour élaborer et éditer un catalogue national des variétés végétales	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Achevé	2024-02-26	2024-04-01	2024-03-18	2024-05-27	2024-05-01	2024-11-05							2024-05-31	2024-11-22	2024-07-05	2025-01-15	2024-10-03	2026-03-19

CI-PDC2V-411046-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour l'évaluation du niveau de risque de construction de barrage et de la prise d'eau au niveau des barrages KAN dans le cadre de la réhabilitation des stations du CNRA et de la LOKA à Bouaké	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2024-02-28		2024-03-20		2024-05-03									2024-06-02		2024-07-07		2024-07-22	
CI-PDC2V-419758-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet chargé de la présélection des propositions de financement au titre des guichets A, B1, B2 et C2	IDA / 69090	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2024-04-12	2024-03-28	2024-05-03		2024-06-16									2024-07-16		2024-08-20		2024-09-19	
CI-PDC2V-426298-CS-CQS / Recrutement d'un laboratoire de géotechnique pour la réalisation de l'étude géotechnique de type G1 pour la construction des marches de gros de Abidjan, Abengourou	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	Achevé	2024-05-15	2024-05-23			2024-05-29	2024-06-24								2024-06-28	2024-07-17	2024-08-02	2024-08-13	2025-01-29	2025-01-17
CI-PDC2V-430571-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la conception et l'opérationnalisation d'un système informatisé de suivi des performances des OPA des chaines de valeurs animales et halieutiques	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Achevé	2024-06-17	2024-07-09	2024-07-08	2024-08-15	2024-08-21	2024-10-08								2024-09-20	2024-10-11	2024-10-25	2024-12-02	2025-04-23	2026-06-25
CI-PDC2V-430672-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation du diagnostic et l'élaboration de la politique de sécurité sanitaire des aliments et de son plan d'opérationnalisation	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Signé	2024-06-14	2024-07-09	2024-07-05	2024-12-08	2024-08-18	2024-10-11								2024-09-17	2024-09-24	2024-10-22	2024-11-14	2025-04-20	
CI-PDC2V-432856-CS-CQS / Sélection d'un cabinet chargé de concevoir un système informatisé de suivi des performances des OPA des chaines de valeurs animales et halieutiques avec une formation des OPA de la chaine de valeurs aquacole	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2024-06-24	2024-07-26	2024-07-15		2024-08-28									2024-09-27		2024-11-01		2025-01-30	
CI-PDC2V-430674-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour l' assistance technique au LANADA en vue de l'accompagnement à l'accréditation selon la norme ISO/CEI 17025 ver 2017	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Signé	2024-07-15	2024-07-23	2024-08-05	2024-08-22	2024-09-18	2024-10-11								2024-10-18	2024-10-11	2024-11-22	2024-12-11	2025-05-21	
CI-PDC2V-435630-CS-CQS / sélection d'un cabinet pour l'accompagnement de la PDVCQ pour la cartographie des risques sanitaires le long des chaines de valeurs maraichères et d'élaboration des guides de bonnes pratiques sanitaires et liées à hygiène	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2024-07-31		2024-08-21		2024-10-04									2024-11-03		2024-12-08		2025-06-06	
CI-PDC2V-436687-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la facilitation et le reporting des ateliers sur l'établissement de la cartographie des risques sanitaires et pour l'élaboration des guides des bonnes pratiques	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Achevé	2024-07-31	2024-07-19	2024-08-21	2025-09-04	2024-10-04	2024-10-09								2024-11-03	2024-10-11	2024-12-08	2024-11-21	2025-06-06	2026-04-15
CI-PDC2V-430668-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'accompagnement du LANEMA à l'accréditation en masse et volume, en microbiologie des eaux et aliments, en chimie alimentaire de base etc.	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Signé	2024-07-30	2024-07-23	2024-08-20	2024-11-20	2024-10-03	2024-12-30			2024-10-31	2025-07-17	2024-11-30	2025-07-23	2025-01-04	2025-09-03	2025-02-08	2025-12-12	2026-02-08	
CI-PDC2V-444042-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour réaliser l'étude d'impact environnemental et social (EIES) des travaux de réhabilitation de la station d'alevinage de MOPOYEM	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	Achevé	2024-08-27	2024-08-02			2024-09-10	2024-09-06								2024-10-10	2024-09-20	2024-11-14	2024-10-03	2024-12-29	2025-05-14
CI-PDC2V-444049-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour réaliser l'étude d'impact environnemental et social (EIES) des travaux de réhabilitation de la station d'alevinage d'Abengourou	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	Achevé	2024-08-27	2024-08-02			2024-09-10	2024-09-06								2024-10-10	2024-09-06	2024-11-14	2024-10-02	2024-12-29	2025-06-13
CI-PDC2V-448813-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour le renforcement du dispositif de gestion digitale des activités des entreprises (Mini ERP)	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	Annulé	2024-09-17	2024-11-19			2024-10-01									2024-10-31		2024-12-05		2025-01-04	
CI-PDC2V-449565-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C2 de sous-projets de production aquacole dans les zones de Dabou, Lopou, Jacqueville, Taabo, Tiassalé et Sikensi (C	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	Annulé	2024-10-29	2024-11-04			2024-11-12									2024-12-12		2025-01-16		2025-07-15	
CI-PDC2V-449567-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C2 de sous-projets de production aquacole dans les zones de Sassandra, Gabiadji, Dakpadou et San-Pedro (CAB 11)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	Annulé	2024-09-15	2024-11-04			2024-09-29									2024-10-29		2024-12-03		2025-06-01	
CI-PDC2V-449568-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C2 de sous-projets de production aquacole dans la région du Sud-Comoé (CAB 12)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	Annulé	2024-09-16	2024-11-04			2024-09-30									2024-10-30		2024-12-04		2025-06-02	
CI-PDC2V-449569-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C2 de sous-projets de la chaine de valeur Manioc dans les régions de la Mé et de l'Agneby-Tiassa (CAB 13)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	Annulé	2024-09-23	2024-11-04			2024-10-07									2024-11-06		2024-12-11		2025-06-09	
CI-PDC2V-449570-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C2 de sous-projets de la chaine de valeur aquacole dans le district autonome d'Abidjan et à Dabou (CAB 14)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	Annulé	2024-09-23	2024-11-04			2024-10-07									2024-11-06		2024-12-11		2025-06-09	

CI-PDC2V-449571-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l 'assistance technique aux b énéficiaires du guichet C2 d e sous-projets de production aquacole dans la région de l a Mé (CAB 15)	IDA / 69080	Mobilizing productive privat e investments along the val ue chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Limited - National		0.00	Annulé	2024-09-30	2024-11-04			2024-10-14								2024-11-13		2024-12-18		2025-06-16	
CI-PDC2V-449572-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l 'assistance technique aux b énéficiaires du guichet C2 d e sous-projets de production aquacole dans les régions d e l'Indénié-Djuablin, du Moro nou, de l'Iffou, du Loh-Djibou a et de la Mé (CAB 16)	IDA / 69080	Mobilizing productive privat e investments along the val ue chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Limited - National		0.00	Annulé	2024-09-30	2024-11-04			2024-10-14								2024-11-13		2024-12-18		2025-06-16	
CI-PDC2V-449573-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l 'assistance technique aux b énéficiaires du guichet C2 d e sous-projets de la chaine d e valeur aquacole dans les r égions du Haut-Sassandra, d u Gôh, de la Marahoué et de la Nawa (CAB 17)	IDA / 69080	Mobilizing productive privat e investments along the val ue chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Limited - National		0.00	Annulé	2024-09-30	2024-11-05			2024-10-14								2024-11-13		2024-12-18		2025-06-16	
CI-PDC2V-449574-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l 'assistance technique aux b énéficiaires du guichet C2 d e sous-projets de la chaine d e valeur manioc dans les rég ions de la Marahoué, des Gr ands-Ponts et de San-Pedro	IDA / 69080	Mobilizing productive privat e investments along the val ue chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Limited - National		0.00	Annulé	2024-09-30	2024-11-05			2024-10-14								2024-11-13		2024-12-18		2025-06-16	
CI-PDC2V-458980-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet p our l'étude APS/APD pour la réhabilitation du Barrage se uil de la station d'alevinage et l'amenée d'énergie électri que dans le village d'Assou moukro à Abengourou	IDA / 69090	Building productive and resi lient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National		0.00	Annulé	2025-02-03		2025-02-24		2025-04-09								2025-05-09		2025-06-13		2025-10-11	
CI-PDC2V-458974-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet p our la réalisation de l'étude hydraulique pour la canalisa tion d'approvisionnement de s eaux de la SRPAC	IDA / 69090	Building productive and resi lient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Limited - National		0.00	Annulé	2025-02-11				2025-02-25								2025-03-27		2025-05-01		2025-05-31	
CI-PDC2V-470082-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet p our la réalisation de l'Avant-Projet Détaillé de la Constru ction d'une retenue d'eau en vue d'irriguer les parcelles e xpérimentales de la station de recherches sur les Cultur es Vivrières du CNRA BOUAK	IDA / 69090	Building productive and resi lient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National		0.00	Signé	2025-02-10	2025-06-19	2025-03-03	2025-07-21	2025-04-16	2025-09-23							2025-05-16	2026-01-20	2025-06-20	2026-03-06	2025-10-18	
CI-PDC2V-474167-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet p our l'assistance technique a ux bénéficiaires du guichet C2 du Fonds à Coûts Partagé s dans la région de l'Agneby -Tiassa (cab10)	IDA / 69080	Mobilizing productive privat e investments along the val ue chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National		0.00	Signé	2025-02-28	2025-05-14	2025-03-15	2025-08-29	2025-04-28	2025-08-28							2025-05-28	2025-09-11	2025-07-02	2025-10-10	2025-12-29	
CI-PDC2V-475765-CS-CQS / Recrutement de deux (02) c abinets pour l'assistance tec hnique aux bénéficiaires du guichet C2 du Fonds à Coûts Partagés dans le District Aut onome d'Abidjan et Grands ponts (cab11 et 12)	IDA / 69080	Mobilizing productive privat e investments along the val ue chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National		0.00	Signé	2025-02-24	2025-05-14	2025-03-17	2025-08-29	2025-04-30	2025-08-28							2025-05-30	2025-09-11	2025-07-04	2025-10-10	2025-12-31	
CI-PDC2V-475792-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet p our l'assistance technique a ux bénéficiaires du guichet C2 du Fonds à Coûts Partagé s dans les régions de Gbokle et de San Pédro (cab13)	IDA / 69080	Mobilizing productive privat e investments along the val ue chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National		0.00	Signé	2025-02-25	2025-04-18	2025-03-18	2025-05-06	2025-05-01	2025-07-08							2025-05-31	2025-07-10	2025-07-05	2025-08-08	2026-01-01	
CI-PDC2V-475794-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet p our l'assistance technique a ux bénéficiaires du guichet C2 du Fonds à Coûts Partagé s dans les régions du Gôh et de Loh djiboua (cab14)	IDA / 69080	Mobilizing productive privat e investments along the val ue chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National		0.00	Signé	2025-02-25	2025-04-18	2025-03-18	2025-05-06	2025-05-01	2025-05-27							2025-05-31	2025-05-27	2025-07-05	2025-08-08	2026-01-01	
CI-PDC2V-475795-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet p our l'assistance technique a ux bénéficiaires du guichet C2 du Fonds à Coûts Partagé s dans la région de la Mé (ca b15)	IDA / 69080	Mobilizing productive privat e investments along the val ue chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National		0.00	Signé	2025-02-25	2025-05-14	2025-03-18	2025-08-29	2025-05-01	2025-09-03							2025-05-31	2025-09-11	2025-07-05	2025-10-10	2026-01-01	
CI-PDC2V-475796-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet p our l'assistance technique a ux bénéficiaires du guichet C2 du Fonds à Coûts Partagé s dans la région de la Nawa (cab16)	IDA / 69080	Mobilizing productive privat e investments along the val ue chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National		0.00	Signé	2025-02-25	2025-04-18	2025-03-18	2025-05-06	2025-05-01	2025-07-08							2025-05-31	2025-07-10	2025-07-05	2025-08-08	2026-01-01	
CI-PDC2V-475799-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet p our l'assistance technique a ux bénéficiaires du guichet C2 du Fonds à Coûts Partagé s dans la région du Sud Com oé (cab17)	IDA / 69080	Mobilizing productive privat e investments along the val ue chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National		0.00	Signé	2025-02-25	2025-04-18	2025-03-18	2025-05-06	2025-05-01	2025-06-11							2025-05-31	2025-06-17	2025-07-05	2025-08-08	2026-01-01	
CI-PDC2V-475802-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet p our l'assistance technique a ux bénéficiaires du guichet C2 du Fonds à Coûts Partagé s dans les régions du Haut Sassandra (cab18)	IDA / 69080	Mobilizing productive privat e investments along the val ue chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National		0.00	Signé	2025-03-02	2025-06-30	2025-03-23	2025-08-29	2025-05-06	2025-09-15							2025-06-05	2025-09-25	2025-07-10	2025-10-16	2026-01-06	
CI-PDC2V-476744-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet p our l'assistance technique a ux bénéficiaires du guichet C2 du Fonds à Coûts Partagé s dans les régions de la Mar ahoué (CAB 39)	IDA / 69080	Mobilizing productive privat e investments along the val ue chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Open - National		0.00	Signé	2025-03-11	2025-06-30	2025-04-01	2025-08-29	2025-05-15	2025-09-15							2025-06-14	2025-09-25	2025-07-19	2025-10-17	2026-01-15	
CI-PDC2V-495151-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pou r la mise en œuvre du plan d 'action de réinstallation (PAR) des personnes affectées pa r les travaux de construction des marchés de gros de DAL OA	IDA / 69080	Building productive and resi lient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Limited - National		0.00	Annulé	2025-07-08	2025-06-17			2025-07-22								2025-08-21		2025-09-25		2026-03-24	
CI-PDC2V-496896-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pou r la mise en œuvre du plan d 'action de réinstallation (PAR) des personnes affectées pa r les travaux de construction des marchés de gros d'Aben gourou	IDA / 69080	Building productive and resi lient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consultan ts	Limited - National		0.00	Annulé	2025-06-11	2025-06-17			2025-06-25								2025-07-25		2025-08-29		2026-02-25	

CI-PDC2V-497984-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'Avant-projet détaillé (APD) et le suivi-contrôle des travaux de construction des centres de collecte et de groupage pour le marché gros d'Abidjan	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2025-07-16	2025-06-25	2025-08-06		2025-09-19				2025-10-17		2025-11-16		2025-12-21		2026-01-25		2027-06-09	
CI-PDC2V-497985-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'Avant-projet détaillé (APD) et le suivi-contrôle des travaux de construction des centres de collecte et de groupage pour les marchés de gros d'Abengourou et de Daloa	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		0.00	Annulé	2025-07-31	2025-06-25	2025-08-21		2025-10-04				2025-11-01		2025-12-01		2026-01-05		2026-02-09		2027-07-24	
CI-PDC2V-464594-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit comptable et financier du PDC2V au titre des années 2025,2026 et 2027	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Signé	2025-12-01	2025-12-18	2025-12-22	2026-02-06	2026-02-04	2026-03-23							2026-03-06	2026-03-31	2026-04-10	2026-04-27	2027-08-23	
CI-PDC2V-500685-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du fonds à couts partagés dans les régions de l'Indenié-Djuablin et du Gontougo (CAB 29)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-07-30	2025-09-22	2025-08-20	2025-10-03	2025-10-03								2025-11-02		2025-12-07		2026-06-05	
CI-PDC2V-507392-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et sociale approfondie (EIESA) des travaux de conception et réalisation du marché de gros de Daloa	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	Signé	2025-09-22	2025-09-23			2025-10-06	2025-11-19							2025-11-05	2025-11-28	2025-12-10	2026-02-18	2026-03-10	
CI-PDC2V-507452-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et sociale approfondie (EIESA) des travaux de conception et réalisation du marché de gros d'Abengourou	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	Signé	2025-09-22	2025-09-23			2025-10-06	2025-11-28							2025-11-05	2026-01-21	2025-12-10	2026-02-19	2026-03-10	
CI-PDC2V-500756-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le suivi et contrôle des travaux de construction de forages et de serres tunnels dans le cadre de la réhabilitation de la station de recherche sur les cultures vivrières (SRCV) de la CNRA	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2025-10-13	2025-10-10	2025-11-03	2025-11-07	2025-12-17								2026-01-16		2026-02-20		2026-08-19	
CI-PDC2V-512909-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le suivi et contrôle de la conception, fourniture et installation de serres tunnels et équipements d'irrigation pour 30 sites dans le cadre de la mise en place des centres de développement du Vivrier (CDV) dans la Zone 1	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2025-09-30	2025-10-02	2025-10-21	2025-11-07	2025-12-04				2026-01-01		2026-01-31		2026-03-07		2026-04-11		2026-10-08	
CI-PDC2V-512919-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour le suivi et contrôle de la conception, fourniture et installation de serres tunnels et équipements d'irrigation pour 30 sites dans le cadre de la mise en place des centres de développement du Vivrier (CDV) dans la Zone 2	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2025-09-30	2025-10-02	2025-10-21	2025-11-07	2025-12-04				2026-01-01		2026-01-31		2026-03-07		2026-04-11		2026-10-08	
CI-PDC2V-512922-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour le suivi et contrôle de la conception, fourniture et installation de serres tunnels et équipements d'irrigation pour 30 sites dans le cadre de la mise en place des centres de développement du Vivrier (CDV) dans la Zone 3	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2025-09-30	2025-10-02	2025-10-21	2025-11-07	2025-12-04				2026-01-01		2026-01-31		2026-03-07		2026-04-11		2026-10-08	
CI-PDC2V-514666-CS-CQS / Recrutement de deux cabinets pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans la région de l'Agneby-Tiassa (CAB 31 et CAB 3	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-30		2025-11-20		2026-01-03								2026-02-02		2026-03-09		2026-09-05	
CI-PDC2V-514671-CS-CQS / Recrutement de deux cabinets pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans le District autonome d'Abidjan et dans la région des Grands Ponts (CAB 3	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-30		2025-11-20		2026-01-03								2026-02-02		2026-03-09		2026-09-05	
CI-PDC2V-514673-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans les régions du Gbokle et de San-Pedro (CAB 37)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-30	2025-10-28	2025-11-20		2026-01-03								2026-02-02		2026-03-09		2026-09-05	
CI-PDC2V-514676-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans les régions du Gbokle et de San-Pedro (CAB 38)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-30		2025-11-20		2026-01-03								2026-02-02		2026-03-09		2026-09-05	
CI-PDC2V-514677-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans la région du Goh (CAB 33)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-30	2025-10-27	2025-11-20		2026-01-03								2026-02-02		2026-03-09		2026-09-05	
CI-PDC2V-514679-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans la région du Goh (CAB 34)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-30	2025-10-28	2025-11-20		2026-01-03								2026-02-02		2026-03-09		2026-09-05	
CI-PDC2V-514682-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans la région du Haut-Sassandra (CAB 25)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-30	2025-10-27	2025-11-20		2026-01-03								2026-02-02		2026-03-09		2026-09-05	

CI-PDC2V-514683-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans la région du Haut-Sassandra (CAB 26)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-09-30	2025-10-27	2025-10-21		2025-12-04								2026-01-03		2026-02-07		2026-08-06	
CI-PDC2V-514684-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans la région du Haut-Sassandra (CAB 27)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-09-30	2025-10-27	2025-10-21		2025-12-04								2026-01-03		2026-02-07		2026-08-06	
CI-PDC2V-514685-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans les régions de l'Iffou et du Moronou (CAB 28)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-30	2025-10-27	2025-11-20		2026-01-03								2026-02-02		2026-03-09		2026-09-05	
CI-PDC2V-514686-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans la région du Loh-Djiboua (CAB 30)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-30	2025-10-27	2025-11-20		2026-01-03								2026-02-02		2026-03-09		2026-09-05	
CI-PDC2V-514690-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans la région de la Marahoué (CAB 19)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-30	2025-10-27	2025-11-20		2026-01-03								2026-02-02		2026-03-09		2026-09-05	
CI-PDC2V-514691-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans la région de la Marahoué (CAB 20)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-30	2025-10-27	2025-11-20		2026-01-03								2026-02-02		2026-03-09		2026-09-05	
CI-PDC2V-514693-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans la région de la Marahoué (CAB 46)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-30		2025-11-20		2026-01-03								2026-02-02		2026-03-09		2026-09-05	
CI-PDC2V-514694-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans la région de la Marahoué (CAB 40)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-30		2025-11-20		2026-01-03								2026-02-02		2026-03-09		2026-09-05	
CI-PDC2V-514710-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans la région de la Nawa (CAB 22)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-30	2025-10-27	2025-11-20		2026-01-03								2026-02-02		2026-03-09		2026-09-05	
CI-PDC2V-514711-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans la région de la Nawa (CAB 23)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-30	2025-10-27	2025-11-20		2026-01-03								2026-02-02		2026-03-09		2026-09-05	
CI-PDC2V-514713-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans la région du Sud-Comoé (CAB 24)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-30	2025-10-27	2025-11-20		2026-01-03								2026-02-02		2026-03-09		2026-09-05	
CI-PDC2V-514715-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans les régions de la Marahoué, du Iffou, du Moronou et de la Mé (CAB 41)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-31		2025-11-21		2026-01-04								2026-02-03		2026-03-10		2026-09-06	
CI-PDC2V-514716-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans la région du Haut-Sassandra (CAB 42)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-31		2025-11-21		2026-01-04								2026-02-03		2026-03-10		2026-09-06	
CI-PDC2V-514717-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans les régions du Gôh et du Loh-Djiboua (CAB 43)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-30		2025-11-20		2026-01-03								2026-02-02		2026-03-09		2026-09-05	
CI-PDC2V-514718-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans les régions du Gôh et du Loh-Djiboua (CAB 44)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2025-09-30		2025-10-21		2025-12-04								2026-01-03		2026-02-07		2026-08-06	
CI-PDC2V-514444-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre du Plan d'Action et de Réinstallation (PAR) de la construction du marché de gros d'Abengourou	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Signé	2025-10-29	2025-10-06	2025-11-19	2025-10-22	2026-01-02	2025-10-31							2026-02-01	2026-02-02	2026-03-08	2026-02-19	2026-09-04	
CI-PDC2V-514431-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit environnemental et social des sous-projets de l'agropole 6, assorti de prescriptions de mise en conformité et de gestion (AES 1)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	Signé	2025-09-30	2025-12-30			2025-10-14	2026-02-25							2025-11-13	2026-03-06	2025-12-18	2026-04-20	2026-02-16	
CI-PDC2V-514436-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit environnemental et social des sous-projets de l'agropole 2, 4 et 5, assorti de prescriptions de mise en conformité et de gestion (AES	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	Signé	2025-10-03	2025-12-30			2025-10-17	2026-02-27							2025-11-16	2026-03-06	2025-12-21	2026-04-16	2026-02-19	
CI-PDC2V-514696-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans les régions du Sud Comoé, Gbokle et San-Pedro (CAB 45)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	Annulé	2025-10-30				2025-11-13								2025-12-13		2026-01-17		2026-07-16	

CI-PDC2V-514434-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit environnemental et social des sous-projets de l'agropole 5 et 7, assorti de prescriptions de mise en conformité et de gestion (AES 2)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	Signé	2025-10-30	2025-12-30			2025-11-13	2026-02-25							2025-12-13	2026-03-06	2026-01-17	2026-04-16	2026-07-16	
CI-PDC2V-514435-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit environnemental et social des sous-projets de l'agropole 3 et 5, assorti de prescriptions de mise en conformité et de gestion (AES 3)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	Signé	2025-10-02	2025-12-30			2025-10-16	2026-02-25							2025-11-15	2026-02-27	2025-12-20	2026-04-23	2026-02-18	
CI-PDC2V-515279-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre du Plan d'Action et de Réinstallation (PAR) de la construction du marché de gros de Daloa	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Signé	2025-10-30	2025-10-06	2025-11-20	2025-10-17	2026-01-03	2025-10-31							2026-02-02	2025-12-01	2026-03-09	2026-02-18	2026-09-05	
CI-PDC2V-515383-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une étude du mode d'organisation et de gestion des stations d'alevinage (Dompleu, Loka, Assoumoukro et Mopoyem)	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2025-11-27	2026-04-21	2025-12-18	2026-08-13	2026-01-31								2026-03-02		2026-04-06		2026-10-03	
CI-PDC2V-532025-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la formation des bénéficiaires en pestes et pesticides	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2026-03-03	2026-04-21			2026-03-17								2026-04-16		2026-05-21		2026-06-20	
CI-PDC2V-532033-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan national de gestion des pestes et pesticides	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		0.00	Annulé	2026-05-04		2026-05-25		2026-07-08				2026-08-05		2026-09-04		2026-10-09		2026-11-13		2027-02-11	
CI-PDC2V-544292-CS-SQC / Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation d'une étude d'impact environnemental et sociale approfondie (EIESA) des travaux d'aménagement et de construction du marché de gros d'Abi	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2026-06-17	2026-04-21	2026-07-08		2026-08-21								2026-09-20		2026-10-25		2026-12-24	
CI-PDC2V-558241-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation des stations d'alevinage de MOPOYEM et ABENGOUROU	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2026-07-22	2026-07-22	2026-08-12	2026-09-08	2026-09-25								2026-10-25		2026-11-29		2027-05-28	
CI-PDC2V-577822-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour élaborer le Plan de Gestion des Pestes (PGP) national	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En attente d'exécution	2026-10-28		2026-11-19		2026-12-22								2027-01-07		2027-02-08		2027-08-12	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US$)	Process Status	Teams of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultan		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-PDC2V-392663-CS-CDS / Extension et opérationnalisation de la plateforme numérique des services agricoles	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Annulé	2024-01-08	2023-12-19	2024-01-18	2023-12-26			2024-03-23		2025-03-23	
CI-PDC2V-406213-CS-CDS / Sélection du Centre Ivoirien de Recherches et d'Études Juridiques pour l'actualisation du cadre règlementaire des marchés de produits vivriers	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Achevé	2024-02-19	2024-01-15	2024-02-29	2024-01-19			2024-05-04	2024-04-17	2024-09-01	2026-06-26
CI-PDC2V-408956-CS-CDS / Extension et opérationnalisation de la plateforme des services numériques	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	Signé	2024-02-19	2024-02-14	2024-02-29	2023-12-26			2024-05-04	2024-05-30	2026-06-03	
CI-PDC2V-411285-CS-INDV / Elaboration du plan d'opérationnalisation de la Stratégie Nationale de Développement du Riz Phase 2 (SNDR2)	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Achevé	2024-03-04	2024-03-11	2024-03-09	2024-04-03	2024-03-30	2024-04-12	2024-05-04	2024-05-06	2024-06-03	2024-08-14
CI-PDC2V-422338-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel senior facilitateur des travaux du cadre de concertation de la coordination des activités de sécurité sanitaire des aliments	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Achevé	2024-04-29	2024-02-12	2024-05-04	2024-03-21	2024-05-25	2024-03-21	2024-06-29	2024-05-10	2024-08-28	2026-03-04
CI-PDC2V-430670-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'assistance technique à Credit Access pour le financement des chaines de valeurs vivrières	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Annulé	2024-06-18		2024-06-23		2024-07-14		2024-08-18		2024-09-17	
CI-PDC2V-432849-CS-INDV / sélection d'un consultant individuel pour l'assistance technique à Credit Access	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2024-06-26	2024-06-24	2024-07-01	2024-08-05	2024-07-22	2024-08-21	2024-08-26	2024-10-04	2025-02-22	
CI-PDC2V-435628-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour la mise à jour de la plateforme de soumission des sous-projets du Fonds à Coûts partagés	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Achevé	2024-07-31	2024-07-15	2024-08-05	2024-08-12	2024-08-26	2024-08-16	2024-09-30	2024-12-03	2025-03-29	2026-05-15
CI-PDC2V-436677-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique à BGFI BANK pour le financement des chaines de valeur agricoles	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2024-07-31	2024-08-06	2024-08-05	2024-08-15	2024-08-26	2025-01-13	2024-09-30	2025-03-03	2025-03-29	
CI-PDC2V-436678-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique à BANK OF AFRICA pour le financement des chaines de valeur agricoles	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Annulé	2024-07-31	2024-08-06	2024-08-05		2024-08-26		2024-09-30		2025-03-29	
CI-PDC2V-436679-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique à ADVANS pour le financement des chaines de valeur agricoles	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2024-07-31	2024-08-06	2024-08-05	2024-08-16	2024-08-26	2025-02-18	2024-09-30	2025-04-17	2025-03-29	

CI-PDC2V-438755-CS-INDV / Sélection de consultants individuels pour la réalisation des programmes d'activités et des plans de passation des marchés des bénéficiaires du guichet C2 de la deuxième cohorte du fonds à coûts par	IDA / 69090	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Achevé	2024-08-12	2024-07-26	2024-08-17	2024-07-26	2024-09-07	2024-08-01	2024-10-12	2024-08-08	2025-04-10	2024-12-19
CI-PDC2V-444051-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour le suivi et contrôle des travaux de réalisation de forages dans le cadre de la mise en place des Centres de Développement du Vivrier (CDV)	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2024-08-28	2024-09-19	2024-09-02	2024-11-20	2024-09-23	2024-11-29	2024-10-28	2024-12-05	2025-01-26	
CI-PDC2V-444765-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la facilitation et le reporting des ateliers pour la cartographie des risques des chaines de valeur aquacole et d'établissement du profil à risque des principaux produits issus de l'aquac	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2024-08-30	2024-11-11	2024-09-04	2025-01-10	2024-09-25	2025-01-31	2024-10-30	2025-03-04	2025-04-28	
CI-PDC2V-444769-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la facilitation et le reporting des travaux d'élaboration des plans de contrôle sanitaire et de surveillance des principaux dangers sanitaires et de développement des manuels de procédures d'inspection	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2024-08-30	2024-11-11	2024-09-04	2024-12-13	2024-09-25	2024-12-13	2024-10-30	2025-03-03	2025-04-28	
CI-PDC2V-448812-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'opérationnalisation du fonds d'amorçage des agrégateurs de la filière riz	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Achevé	2024-10-15	2024-10-21	2024-10-20	2024-11-11	2024-11-10	2024-11-14	2024-12-15	2024-12-06	2025-01-29	2025-10-01
CI-PDC2V-458382-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel pour expertise des barrages dans le cadre des activités de l'UCP PDC2V	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Annulé	2024-11-07	2024-12-12	2024-11-12		2024-12-03		2025-01-07		2026-01-07	
CI-PDC2V-466484-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique à ACCESS CREDIT pour les opérations du Guich et Agriculture de Garantie Partielle de Portefeuille	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individuel	Limited - International		0.00	Achevé	2025-01-21	2025-01-17	2025-01-26	2025-01-27	2025-02-16	2025-02-05	2025-03-23	2025-02-24	2025-04-22	2025-08-06
CI-PDC2V-468694-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour accompagner le processus de mise en place de l'OIA maraichère, élaborer les textes réglementaires et le plan stratégique de développement de filière	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2025-01-20	2025-04-01	2025-01-25	2025-04-28	2025-02-15	2025-05-14	2025-03-22	2025-07-09	2025-05-21	
CI-PDC2V-468695-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour accompagner le processus de mise en place de l'OIA manioc, élaborer les textes réglementaires et le plan stratégique de développement de filière	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2025-01-20	2025-07-14	2025-01-25	2025-10-02	2025-02-15	2025-11-04	2025-03-22	2025-12-30	2025-05-21	
CI-PDC2V-470298-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi et contrôle des travaux de constructions des bâtiments administratifs dans les Centres de développement du Vivrier	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Annulé	2025-02-18		2025-02-23		2025-03-16		2025-04-20		2025-10-17	
CI-PDC2V-471916-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation des plans d'aménagement des Centres de Développement du Vivrier (CDV)	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2025-01-28	2025-02-14	2025-02-02	2025-03-05	2025-02-23	2025-05-07	2025-03-30	2025-06-03	2025-07-28	
CI-PDC2V-475406-CS-INDV / Recrutement de cinq (05) consultants individuels (assistants techniques) pour l'accompagnement des institutions financières participantes dans la mise en œuvre du guichet agriculture de garantie s partielle de portefeuille	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A priori	Individuel	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2025-03-05	2025-02-26	2025-04-23	2025-04-04	2025-05-14		2025-06-18		2025-12-15	
CI-PDC2V-476028-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel manioc et maraicher pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C2 du Fonds à Coûts dans la région de Gontougo (C	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2025-02-26	2025-04-18	2025-03-03	2025-09-03	2025-03-24	2025-11-10	2025-04-28	2025-12-16	2025-10-25	
CI-PDC2V-476029-CS-INDV / Recrutement de deux (02) consultants individuels aquacole pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C2 du Fonds à Coûts dans les régions de Indenié-Djuablin, Iffou et du moronou (C	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Annulé	2025-02-26		2025-04-16		2025-05-07		2025-06-11		2025-12-08	
CI-PDC2V-476031-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel manioc et maraicher pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C2 du Fonds à Coûts dans les régions de l'Indenié-Djuablin , Iffou et du Moronou	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2025-03-11	2025-04-18	2025-03-16	2025-09-03	2025-04-06	2025-10-15	2025-05-11	2025-12-04	2025-11-07	
CI-PDC2V-484979-CS-INDV / Recrutement d'un assistant chargé du suivi de la réalisation des infrastructures dans le cadre du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Annulé	2025-04-22	2025-04-22	2025-04-27		2025-05-18		2025-06-22		2026-06-22	
CI-PDC2V-500698-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel expert en manioc pour l'assistance technique des bénéficiaires C1 dans la région de la Mé (C16)	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Annulé	2025-07-29		2025-09-16		2025-10-07		2025-11-11		2026-05-10	
CI-PDC2V-507453-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'accompagnement d'entreprises et coopératives bénéficiaires du PDC2V à la certification des produits vivriers	IDA / 69090	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Signé	2025-09-09	2025-09-18	2025-09-14	2026-01-30	2025-10-05	2026-04-01	2025-11-09	2026-04-21	2026-02-07	

CI-PDC2V-510513-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'accompagnement et le renforcement de capacités des organes de l'OIA aquacole	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Annulé	2025-09-30	2025-09-18	2025-10-05		2025-10-26		2025-11-30		2026-01-29	
CI-PDC2V-514719-CS-INDV / Recrutement de trois consultants individuels experts en maraîcher pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans les régions de la Mé (CI7), de l'Iffou et du Moronou (CI8), et du Loh-	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-30		2025-12-18		2026-01-08		2026-02-12		2026-08-11	
CI-PDC2V-514720-CS-INDV / Recrutement de deux consultants individuels experts en manioc et maraîcher pour l'assistance technique aux bénéficiaires du guichet C1 du Fonds à Coûts Partagés dans les régions du Gontougo (CI 10) et de la Mé (CI6)	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Annulé	2025-10-31		2025-12-19		2026-01-09		2026-02-13		2026-08-12	
CI-PDC2V-527209-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'assistance technique à ECOBANK Bank pour le financement des chaines de valeurs vivrières	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2026-01-30	2026-04-19	2026-03-20		2026-04-10		2026-05-15		2026-11-11	
CI-PDC2V-512959-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour évaluer le niveau de maturité et accompagner les coopératives/groupements de bénéficiaires PDC2V à la conformité aux dispositions de l'OHADA	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	Annulé	2026-01-30		2026-03-20		2026-04-10		2026-05-15		2026-11-11	
CI-PDC2V-528040-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des mareyeuses à l'utilisation des nouvelles technologies de transformation des produits aquacoles (fours amél	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	Annulé	2026-01-26	2026-02-01	2026-01-31		2026-02-21		2026-03-28		2026-04-17	
CI-PDC2V-530523-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le suivi et contrôle des travaux d'installation de serres ombrières et des systèmes d'irrigation dans les Centres de Développement du Vivrier (CDV)	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2026-05-11	2026-07-28	2026-06-29		2026-07-20		2026-08-24		2027-02-20	
CI-PDC2V-544296-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN(E) CONSULTANT(E) INDIVIDUEL(LE) POUR L'ELABORATION DU PLAN NATIONAL DE GESTION DES PESTES(PGP)	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2026-05-05	2026-04-19	2026-06-23		2026-07-14		2026-08-18		2026-11-16	
CI-PDC2V-543999-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des plans d'affaires et du suivi de leur mise en œuvre pour la deuxième cohorte de bénéficiaires de la chaîne de valeur aquacole dans les régions de l'INDENIE-DJUABLIN et de l'IF	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2026-07-22	2026-08-27	2026-07-27		2026-08-17		2026-09-21		2027-03-20	
CI-PDC2V-544002-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des plans d'affaires et du suivi de leur mise en œuvre pour la deuxième cohorte de bénéficiaires de la chaîne de valeur aquacole dans les régions de l'INDENIE-DJUABLIN et de l'IF	IDA / 69080	Mobilizing productive private investments along the value chains	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2026-07-22	2026-08-27	2026-07-22		2026-08-21		2026-10-15		2027-07-23	
CI-PDC2V-554835-CS-INDV / Recrutement de deux (02) consultants individuels pour le suivi des mises en place des cultures maraîchères et la formation des acteurs maraîchers dans les Centres de Développement du Vivrier (	IDA / 69080	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2026-07-29	2026-08-18	2026-09-23		2026-10-16		2026-10-30		2027-08-10	
CI-PDC2V-558058-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Plan National de gestion des urgences de sécurité sanitaire des aliments	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En cours d'examen	2026-07-30	2026-10-11	2026-08-07		2026-09-09		2026-10-30		2027-03-19	
CI-PDC2V-558076-CS-INDV / Recrutement d'un expert formateur en évaluation des risques sanitaires et chimiques liés aux aliments pour le renforcement des capacités des experts indépendants du D	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2026-07-28	2026-08-31	2026-08-05		2026-09-04		2026-10-28		2027-03-17	
CI-PDC2V-558446-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour réaliser l'étude des PAR des voies d'accès des marchés de gros d'Abengourou et de Daloa	IDA / 69090	Building productive and resilient agri-food value-chains	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		0.00	En cours d'exécution	2026-07-22	2026-08-19	2026-08-01				2026-10-05		2027-01-03	
CI-PDC2V-558075-CS-INDV / Recrutement d'un expert formateur en évaluation des risques sanitaires et microbiologiques liés aux aliments pour le renforcement des capacités des experts indépendants du DNER	IDA / 69080	Improving the business environment and institutional strengthening	A posteriori	Individuel	Limited - National		0.00	En cours d'exécution	2026-09-16	2026-09-16	2026-09-23		2026-10-26		2026-12-17		2027-05-07	
CI-PDC2V-563770-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur pour l'Unité de Coordination du PDC2V	IDA / 69080	Project Management and Coordination	A posteriori	Individuel	Direct - National		0.00	En cours d'exécution	2026-09-14	2026-09-07	2026-09-23		2026-10-01		2026-10-09		2027-08-31	