Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Mali, Projet de Résilience Communautaire et de Services Inclusifs au Mali (MALIDENKO), P505025

Agence d'exécution du Projet : Projet de Résilience Communautaire et de Services Inclusifs au Mali (MALIDENKO)

Date du plan de passation des marchés : Le 24 Mars 2025

Période couverte par ce plan de passation des marchés : du 05 Avril au 30 Juillet 2025

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marché se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret n°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service public, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Indiquer la liste des conditions requises pour assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention.

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. Sinon indiquer « Sans objet »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. Sinon indiquer « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés **(Fournitures et Travaux).**

Fournitures : **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés]**

Travaux **ne s'applique pas pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

L'utilisation des procédures de passation des marchés communautaires dans le cadre du Développement Conduit par les Communautés (DCC).

PROCUREMENT PLAN **Mali : Mali Community Resilience and Inclusive Services Project - Malidenko**

General Information

Country: Mali
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2025-04-03
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-09-09
Project ID: P505025
GPN Date: 2025-04-03
Project Name: Mali Community Resilience and Inclusive Services Project - Malidenko
Loan / Credit No: IDA / 76500
Executing Agency(i Mali Community Resilience and Inclusive Services Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
ML-MALIDENKO-492017-CW-RFQ / Réhabilitation des bureaux du Projet MALIDENKO	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prévenant pas de la Banque)	60,000.00	0.00	Achevé							2025-08-04	2025-07-03							2025-09-29	2025-10-02	2026-03-28
ML-MALIDENKO-493499-CW-RFQ / Réhabilitation des bureaux de l'antenne régionale de Nioro	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prévenant pas de la Banque)	25,000.00	0.00	Achevé							2025-08-04	2025-08-13							2025-09-29	2025-09-15	2026-03-28
ML-MALIDENKO-493505-CW-RFQ / Réhabilitation des bureaux de l'antenne régionale de Nara	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prévenant pas de la Banque)	25,000.00	0.00	Signé							2025-08-04	2026-02-06							2025-09-29	2026-03-04	2026-03-28
ML-MALIDENKO-493508-CW-RFQ / Réhabilitation des bureaux de l'antenne régionale de Kidal	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prévenant pas de la Banque)	25,000.00	0.00	Achevé							2025-08-04	2025-09-10							2025-09-29	2025-10-10	2026-03-28
ML-MALIDENKO-493504-CW-RFQ / Réhabilitation des bureaux de l'antenne régionale de Kayes	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prévenant pas de la Banque)	51,000.00	0.00	Achevé							2025-08-04	2025-08-13							2025-09-29	2025-09-15	2026-03-28
ML-MALIDENKO-493507-CW-RFQ / Travaux de construction des locaux des antennes et les ERAR de Tombouctou et Taoudenni	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne prévenant pas de la Banque)	167,000.00	0.00	Annulé							2026-02-21								2026-04-18		2026-10-15
ML-MALIDENKO-544855-CW-RFB / TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES LOCAUX DES ANTENNES MALIDENKO – PCRSS ET DES ERAR DES REGIONS DE TOMBOUCTOU ET TAOUDENNI AU COMPTE DU PROJET MALIDENKO	IDA / 76500		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	167,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-09-30		2026-10-07				2026-12-10		2027-01-29		2027-03-22		2027-12-30

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-MALIDENKO-484877-GO-RFQ / Acquisitions de 193 smartphones pour les facilitateurs et les superviseurs	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	67,900.00	0.00	Achevé							2025-04-15	2025-05-29							2025-06-10	2025-06-30	2025-12-07	2025-11-03
ML-MALIDENKO-484878-GO-RFQ / Acquisitons de 30 tablettes pour l'UGP et Antennes Régionales	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	12,500.00	0.00	Achevé							2025-04-10	2025-06-02							2025-06-05	2025-06-30	2025-12-02	2025-11-03
ML-MALIDENKO-484881-GO-RFQ / Acquisitions et installation des matériels informatiques pour l'UGP	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	64,500.00	0.00	Achevé							2025-04-19	2025-08-05							2025-06-14	2025-08-25	2025-12-11	2025-12-30
ML-MALIDENKO-484884-GO-RFQ / Acquisitions des matériels et mobiliers de Bureau pour l'UGP	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	69,000.00	0.00	Achevé							2025-04-19	2025-07-01							2025-06-14	2025-08-14	2025-12-11	2025-12-30
ML-MALIDENKO-484886-GO-RFQ / Acquisition d'un logiciel de comptabilité pour le projet multi sites multi projets et formation	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	34,000.00	0.00	Achevé							2025-04-17	2025-05-22							2025-06-12	2025-06-25	2025-12-09	2026-02-18
ML-MALIDENKO-484889-GO-RFQ / Acquisition d'un logiciel de suivi-évaluation Power BI	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-05-05								2025-06-30		2025-12-27	
ML-MALIDENKO-484890-GO-RFQ / Acquisition des systèmes de vidéo-conférence pour les régions	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-04-25								2025-06-20		2025-12-17	
ML-MALIDENKO-484892-GO-RFQ / Acquisition de GPS pour les 193 motos	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	32,200.00	0.00	Annulé							2025-04-10								2025-06-05		2025-12-02	
ML-MALIDENKO-492013-GO-RFQ / Acquisitions de cinq (6) conteneurs 40 pieds aménagés sans meubles	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	70,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-04								2025-09-29		2026-03-28	
ML-MALIDENKO-484876-GO-RFQ / Acquisition de motos équipées de GPS pour les facilitateurs et les superviseurs (193)	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	408,500.00	0.00	Achevé							2025-06-21	2025-05-22							2025-08-16	2025-06-16	2026-02-12	2025-12-19
ML-MALIDENKO-491159-GO-RFQ / Acquisition et installation des matériels et mobiliers de bureau pour les comités communaux de réconciliation (CCR) de Nioro	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	39,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-04								2025-09-29		2026-03-28	

ML-MALIDENKO-491158-GO-RFQ / Acquisition et installation des matériels et mobiliers de bureau pour les comités communaux de réconciliation (CCR) de Kayes	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	62,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-04								2025-09-29		2026-03-28	
ML-MALIDENKO-491120-GO-RFQ / Acquisition et installation des matériels informatiques pour les AR+ ERAR de Tombouctou	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	34,200.00	0.00	Achevé							2025-08-04	2025-10-16							2025-09-29	2025-11-25	2026-03-28	2026-06-23
ML-MALIDENKO-491163-GO-RFQ / Acquisition et installation des matériels et mobiliers de bureau pour les comités communaux de réconciliation (CCR) de Taoudéni	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	77,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-04								2025-09-29		2026-03-28	
ML-MALIDENKO-491116-GO-RFQ / Acquisition et installation des matériels informatiques pour les AR+ ERAR de Nioro	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	17,100.00	0.00	Achevé							2025-08-04	2025-12-17							2025-09-29	2025-12-31	2026-03-28	2026-05-12
ML-MALIDENKO-490890-GO-RFQ / Acquisition et installation des matériels et mobiliers de bureau pour les AR+ ERAR de Kidal	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,500.00	0.00	Achevé							2025-07-05	2025-10-28							2025-08-30	2025-12-12	2026-02-26	2026-05-13
ML-MALIDENKO-492006-GO-RFQ / Acquisition et installation de l'énergie solaire pour les AR+ERAR et des CCR de la région de Nioro	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	59,000.00	0.00	Signé							2025-08-04	2026-02-26							2025-09-29	2026-03-04	2026-03-28	
ML-MALIDENKO-490881-GO-RFQ / Acquisition et installation des matériels et mobiliers de bureau pour les AR+ ERAR de Kayes	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,500.00	0.00	Achevé							2025-07-05	2025-10-13							2025-08-30	2025-11-14	2026-02-26	2026-03-25
ML-MALIDENKO-492007-GO-RFQ / Acquisition et installation de l'énergie solaire pour les AR+ERAR et des CCR de la région de Nara	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	En cours d'exécution							2025-08-04	2026-02-06							2025-09-29		2026-03-28	
ML-MALIDENKO-491166-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques pour les comités communaux de réconciliation (CCR) de Nara	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-04								2025-09-29		2026-03-28	
ML-MALIDENKO-491122-GO-RFQ / Acquisition et installation des matériels informatiques pour les AR+ ERAR de Kidal	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	17,100.00	0.00	Achevé							2025-08-04	2025-10-29							2025-09-29	2025-12-02	2026-03-28	2026-05-13
ML-MALIDENKO-490887-GO-RFQ / Acquisition et installation des matériels et mobiliers de bureau pour les AR+ ERAR de Nara	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,500.00	0.00	Achevé							2025-07-05	2025-10-13							2025-08-30	2025-11-18	2026-02-26	2026-04-20
ML-MALIDENKO-491162-GO-RFQ / Acquisition et installation des matériels et mobiliers de bureau pour les comités communaux de réconciliation (CCR) de Kidal	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	62,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-04								2025-09-29		2026-03-28	
ML-MALIDENKO-491168-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques pour les comités communaux de réconciliation (CCR) de Tombouctou	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	67,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-04								2025-09-29		2026-03-28	
ML-MALIDENKO-491160-GO-RFQ / Acquisition et installation des matériels et mobiliers de bureau pour les comités communaux de réconciliation (CCR) de Nara	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	31,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-04								2025-09-29		2026-03-28	
ML-MALIDENKO-492000-GO-RFQ / Acquisition et installation de l'énergie solaire pour les AR+ERAR et des CCR de la région de Kayes	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	84,000.00	0.00	Signé							2025-08-04	2026-02-06							2025-09-29	2026-03-04	2026-03-28	
ML-MALIDENKO-491164-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques pour les comités communaux de réconciliation (CCR) de Kayes	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	49,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-04								2025-09-29		2026-03-28	
ML-MALIDENKO-491165-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques pour les comités communaux de réconciliation (CCR) de Nioro	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	31,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-04								2025-09-29		2026-03-28	
ML-MALIDENKO-491169-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques pour les comités communaux de réconciliation (CCR) de Kidal	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	49,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-04								2025-09-29		2026-03-28	
ML-MALIDENKO-492010-GO-RFQ / Acquisition et installation de l'énergie solaire pour les AR+ERAR et des CCR de la région de Kidal	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	84,000.00	0.00	Signé							2025-08-04	2026-02-06							2025-09-29	2026-03-04	2026-03-28	
ML-MALIDENKO-491161-GO-RFQ / Acquisition et installation des matériels et mobiliers de bureau pour les comités communaux de réconciliation (CCR) de Tombouctou	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	85,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-04								2025-09-29		2026-03-28	
ML-MALIDENKO-490892-GO-RFQ / Acquisition et installation des matériels informatiques pour les AR+ ERAR de Kayes	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	17,100.00	0.00	Achevé							2025-08-04	2025-12-11							2025-09-29	2025-12-29	2026-03-28	2026-04-13

ML-MALIDENKO-490884-GO-RFQ / Acquisition et installation des matériels et mobiliers de bureau pour les AR+ ERAR de Nioro	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,500.00	0.00	Achevé							2025-07-05	2025-11-10							2025-08-30	2025-12-12	2026-02-26	2026-04-23
ML-MALIDENKO-491118-GO-RFQ / Acquisition et installation des matériels informatiques pour les AR+ ERAR de Nara	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	17,100.00	0.00	Achevé							2025-08-04	2025-12-08							2025-09-29	2025-12-17	2026-03-28	2026-04-29
ML-MALIDENKO-491171-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques pour les comités communaux de réconciliation (CCR) de Taoudéni	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	61,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-08-04								2025-09-29		2026-03-28	
ML-MALIDENKO-490889-GO-RFQ / Acquisition et installation des matériels et mobiliers de bureau pour les AR+ ERAR de Tombouctou et Taoudéni	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	60,300.00	0.00	Achevé							2025-07-05	2025-10-16							2025-08-30	2025-11-18	2026-02-26	2026-06-12
ML-MALIDENKO-490866-GO-RFB / Acquisition de véhicules pour le Projet MALIDENKO	IDA / 76500		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,134,000.00	0.00	Signé					2025-06-02	2025-11-20	2025-06-07				2025-07-19	2025-12-15	2025-08-18	2026-01-22	2025-10-20	2026-04-03	2026-04-18	
ML-MALIDENKO-523140-GO-RFQ / Acquisition des ordinateurs portables pour les superviseurs du Projet MALIDENKO	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	84,000.00	0.00	Achevé							2025-11-15	2025-11-28							2026-01-10	2025-12-22	2026-07-09	2026-04-29
ML-MALIDENKO-535062-GO-RFQ / Acquisition des motos équipées de GPS pour les facilitateurs et les superviseurs supplémentaires de MALIDENKO	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	149,500.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-04								2026-05-30		2026-11-26	
ML-MALIDENKO-534912-GO-RFQ / Acquisition des smartphones pour les facilitateurs et les superviseurs supplémentaires de MALIDENKO	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	17,500.00	0.00	En attente d'exécution							2026-03-25								2026-05-20		2026-11-16	
ML-MALIDENKO-534914-GO-RFQ / Acquisition d'appareils photos professionnels pour les antennes régionales du projet MALIDENKO	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-15								2026-06-10		2026-12-07	
ML-MALIDENKO-534919-GO-RFQ / Acquisitions de tablettes pour le suivi des activités DCC (Cabinet + MALIDENKO + MARN)	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-03-28								2026-05-23		2026-11-19	
ML-MALIDENKO-534922-GO-RFQ / Equipements modernes de visio-conférence pour le Cabinet MRPCN	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-02-21								2026-04-18		2026-10-15	
ML-MALIDENKO-534925-GO-RFQ / Acquisition et installation/Configuration des téléphones IP et deux TV pour l'UGP -MALIDENKO	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-02-25								2026-04-22		2026-10-19	
ML-MALIDENKO-534928-GO-RFQ / Acquisitions et installation des matériels informatiques (UGP+MARN) 2026	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	20,500.00	0.00	En attente d'exécution							2026-02-23								2026-04-20		2026-10-17	
ML-MALIDENKO-534970-GO-RFQ / Confection des supports de communication (dépliants, stickers, chemises personnalisées, calendrier, kakemono et manuel communautaire sur le DCC)	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	33,500.00	0.00	En attente d'exécution							2026-08-22								2026-10-17		2027-04-15	
ML-MALIDENKO-534932-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers et matériels de bureau pour l'UGP MALIDENKO	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	66,700.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-04								2026-05-30		2026-11-26	
ML-MALIDENKO-492009-GO-RFQ / Acquisition et installation de l'énergie solaire pour les AR+ERAR de Tombouctou et Taoudenni	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	109,000.00	0.00	En attente d'exécution							2027-02-05								2027-04-30		2028-02-09	
ML-MALIDENKO-492011-GO-RFQ / Acquisition et installation des équipements solaires pour les Comités Communaux de Réconciliation (CCR) de Taoudenni	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	163,300.00	0.00	En attente d'exécution							2026-12-07								2027-03-04		2027-12-08	
ML-MALIDENKO-570632-GO-RFQ / Acquisition et installation des équipements solaires pour les Comités Communaux de Réconciliation (CCR) de Kayes	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	130,000.00	0.00	En attente d'exécution							2027-01-25								2027-04-19		2028-01-27	
ML-MALIDENKO-570633-GO-RFQ / Acquisition et installation des équipements solaires pour les Comités Communaux de Réconciliation (CCR) de Nara	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	46,600.00	0.00	En attente d'exécution							2027-01-25								2027-04-19		2028-01-27	
ML-MALIDENKO-570634-GO-RFQ / Acquisition et installation des équipements solaires pour les Comités Communaux de Réconciliation (CCR) de Nioro	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	63,300.00	0.00	En attente d'exécution							2027-01-25								2027-04-19		2028-01-27	
ML-MALIDENKO-570635-GO-RFQ / Acquisition et installation des équipements solaires pour les Comités Communaux de Réconciliation (CCR) de Tombouctou	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	146,600.00	0.00	En attente d'exécution							2027-02-22								2027-05-17		2028-02-24	

ML-MALIDENKO-570636-GO-RFQ / Acquisition des matériels et mobiliers de bureau pour les Comités Communaux de Réconciliation (CCR) de Kidal	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	63,300.00	0.00	En attente d'exécution							2027-02-22								2027-05-17		2028-02-24	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-MALIDENKO-484904-NC-RFQ / Confection des supports de communication pour le Projet	IDA / 76500		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	0.00	Achevé							2025-07-05	2025-08-26							2025-08-30	2025-09-15	2026-02-26	2025-11-20

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-MALIDENKO-484900-CS-LCS / Service de consultant pour l'audit des comptes du Projet	IDA / 76500		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-05-10	2025-06-20	2025-05-31		2025-07-14	2025-12-04			2025-08-11	2026-01-12	2025-09-10	2026-01-15	2025-10-15	2026-02-17	2025-11-19		2028-11-03	
ML-MALIDENKO-507383-CS-CQS / Recrutement d'une Agence de communication pour le Projet MALIDENKO	IDA / 76500		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		17,000.00	0.00	En cours d'examen	2025-09-01	2025-09-19			2025-09-15								2025-10-15		2025-11-19		2026-05-18	
ML-MALIDENKO-534940-CS-CQS / Service de Consultant relatif au recrutement d'un consultant (bureau) pour la formation Kobo collect/ excel avancé	IDA / 76500		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		16,700.00	0.00	En attente d'exécution	2026-02-12		2026-03-05		2026-04-18								2026-05-18		2026-06-22		2026-12-19	
ML-MALIDENKO-534962-CS-LCS / Service de consultant relatif à l'audit interne du projet MALIDENKO au titre des exercices de 2026-2027-2028	IDA / 76500		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		133,500.00	0.00	En cours d'examen	2026-02-20	2026-02-11	2026-03-13		2026-04-26				2026-05-24		2026-06-23		2026-07-28		2026-09-01		2029-08-16	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-MALIDENKO-493509-CS-CDS / Service de consultant pour l'étude relative à l'établissement de la situation de référence	IDA / 76500		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		167,000.00	0.00	Achevé	2025-08-04	2025-05-28	2025-08-14	2025-05-15			2025-10-18	2025-06-06	2026-04-16	2025-10-24