Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

# PLAN DE PASSATION DE MARCHES

**Information sur le Projet :** Projet Intégré de Développement Urbain et de Résilience Multisectorielle (PIDUREM) - (P175857)

**Agence d'exécution du Projet :** Unité de Gestion du Projet (UGP).

**Date du plan de passation des marchés :** 28 Février 2022

**Période couverte par ce plan de passation des marchés :** Du 28/2/2022 au 27/8/2023

## *Préambule*

Conformément au paragraphe 5.9 du "*Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016), révisé en Novembre 2017 Août 2018 et en Novembre 2020 ("Règlement de Passation des Marchés*") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés :** En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du Niger pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la Loi N°2011-37 du 28 Octobre 2011 portant principes généraux, contrôle and régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger et le Décret N° 2016-641/PRN/PM du 21/Décembre 2016 portant Code des marchés Publics et des Délégations de Service Public, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Les dispositions à respecter pour un appel d'offres/à propositions ouvert national sont les suivantes :

a. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;

b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;

c. les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;

d. l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et

e. la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.

Les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions national ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limité/restreint, demande de prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de Sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (Fournitures et Travaux).

- Fournitures : ne s'applique pas

- Travaux : ne s'applique pas

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique: Non Applicable

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Les dispositions contenues dans le «Guide de la Banque mondiale sur les procédures de passation des marchés dans les situations de besoin urgent d'assistance ou de

contraintes de capacité publié le 7 mars 2019» pourraient être appliquées selon les circonstances et au cas par cas.

| No PPSD | Description de l'activité / marché | | Nº de Référence | Catégorie de passation de marché | Approche du marché/ Compétition | Montant estimé ($ E.U.) | Type de revue | Méthode de passation de marché | Date de démarrage prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Aménagement d'une décharge de type 1 – Equipement Décharge - Niamey | | F1 | Fournitures | Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification | 3 448 276 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 30 et 29 | Aménagement d'une décharge de type 1 et 2 – 7 centres et Route bitumée d'accès - Niamey | 7 lots, 1 lot par centre | T1 | Travaux | Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification | 7 586 207 | A Priori | Appel d'offres en plusieurs lots (8) | |
| | | 8ème lot : route | | | | | | | |
| 31 | Aménagement pour la gestion des déchets sur la base des études techniques et Environnementales et sociales à réaliser dans le cadre du projet en plusieurs lots - Zinder | | T2 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 517 241 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 114 | Installation des Lampadaires solaires - Agadez(50), Dosso (100), Tillabéri (200), Diffa(25), Niamey (100), Maradi (100), Zinder (50) et Tahoua (100) | | T3 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 2 500 000 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 115 | Réalisations Collecteurs - Agadez | | T4 | Travaux | Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification | 5 039 483 | A Priori | Appel d'offres | |
| 116 | Réalisations Collecteurs – Diffa | | T5 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une | 2 844 828 | A Posteriori | Demande de cotations | |

| No PPSD | Description de l'activité / marché | | Nº de Référence | Catégorie de passation de marché | Approche du marché/ Compétition | Montant estimé ($ E.U.) | Type de revue | Méthode de passation de marché | Date de démarrage prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | seule étape, sans préqualification | | | | |
| 117 | Réalisations Collecteurs | Lot 1 - Maradi | T6 | Travaux | Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification | 8 534 483 | A Priori | Appel d'offres | |
| | | Lot 2 – Tassoua | | | | | | | |
| 118 | Réalisations Collecteurs - Niamey | | T7 | Travaux | Ouverte, Internationale, en une seule étape, avec préqualification | 25 862 069 | A Priori | Appel d'offres | |
| 119 | Réalisations Collecteurs | Lot 1 - Dosso | T8 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 4 396 551 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| | | Lot 2 - Gaya | | | | | | | |
| 120 | Réalisations Collecteurs | Lot 1 - Tahoua | T9 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 2 353 448 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| | | Lot 2 – Illéla | | | | | | | |
| 121 | Réalisations Collecteurs | Lot 1 - Kollo | T10 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 3 677 586 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| | | Lot 2 - Tillabéri | | | | | | | |

| No PPSD | Description de l'activité / marché | Nº de Référence | Catégorie de passation de marché | Approche du marché/ Compétition | Montant estimé ($ E.U.) | Type de revue | Méthode de passation de marché | Date de démarrage prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Réalisations Collecteurs - Say | T11 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 1 551 724 | A Posteriori | Demande de cotations | |
| 123 | Réalisations Collecteurs - Tera | T12 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 1 810 345 | A Posteriori | Demande de cotations | |
| 125 | Réalisations Collecteurs - Zinder | T13 | Travaux | Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification | 4 913 793 | A Posteriori | Appel d’offres | |
| 129 | Réalisation Chaussées drainantes - Agadez | T14 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 1 434 138 | A Posteriori | Appel d’offres | |
| 130 | Réalisation Chaussées drainantes - Diffa | T15 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 2 068 966 | A Posteriori | Demande de cotations | |
| 131 | Réalisation Chaussées drainantes - Dosso | T16 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 1 827 586 | A Posteriori | Appel d’offres | |

| No PPSD | Description de l'activité / marché | Nº de Référence | Catégorie de passation de marché | Approche du marché/ Compétition | Montant estimé ($ E.U.) | Type de revue | Méthode de passation de marché | Date de démarrage prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Réalisation Chaussées drainantes – Maradi | T17 | Travaux | Ouverte, Interationale, en une seule étape, sans préqualification | 6 462 759 | A Priori | Appel d'offres | |
| 133 | Réalisation Chaussées drainantes – Tahoua | T18 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 2 413 793 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 134 | Réalisation Chaussées drainantes – Kollo | T19 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 1 034 483 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 135 | Réalisation Chaussées drainantes - Tillabéri | T20 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 2 344 828 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 136 | Réalisation Chaussées drainantes – Zinder | T21 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 3 736 207 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 137 | Réalisation Chaussées drainantes – Tera | T22 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 2 068 966 | A Posteriori | Demande de cotations | |

| No PPSD | Description de l'activité / marché | Nº de Référence | Catégorie de passation de marché | Approche du marché/ Compétition | Montant estimé ($ E.U.) | Type de revue | Méthode de passation de marché | Date de démarrage prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Réalisation Chaussées drainantes – Gaya | T23 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 689 655 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 139 | Réalisation Chaussées drainantes - Tessaoua | T24 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 1 536 207 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 140 | Réalisation Chaussées drainantes - Say | T25 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 517 241 | A Posteriori | Demande de cotations | |
| 141 | Réalisation Chaussées drainantes - Illela | T26 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 258 621 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 148 | Digue de protection – Diffa | T27 | Travaux | Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification | 5 172 414 | A Priori | Demande de cotations | |
| 149 | Digue de protection – Niamey | T28 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 5 110 345 | A Priori | Appel d'offres | |

| No PPSD | Description de l'activité / marché | Nº de Référence | Catégorie de passation de marché | Approche du marché/ Compétition | Montant estimé ($ E.U.) | Type de revue | Méthode de passation de marché | Date de démarrage prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Digue de protection – Tillabéri | T29 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 2 155 172 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 151 | Traitement de koris et ravin – Agadez | T30 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 3 132 759 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 152 | Traitement de koris et ravin – Maradi | T31 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 2 620 690 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 153 | Traitement de koris et ravin - Tillabéri | T32 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 898 983 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 154 | Traitement de koris et ravin - Zinder | T33 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 1 586 207 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 155 | Traitement de koris et ravin - Illéla | T34 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 1 387 931 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 156 | Traitement de koris et ravin - Tahoua | T35 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une | 1 586 207 | A Posteriori | Appel d'offres | |

| No PPSD | Description de l'activité / marché | Nº de Référence | Catégorie de passation de marché | Approche du marché/ Compétition | Montant estimé ($ E.U.) | Type de revue | Méthode de passation de marché | Date de démarrage prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | seule étape, sans préqualification | | | | |
| 157 | Traitement de koris et ravin - Tessaoua | T36 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 396 552 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 158 | Traitement de koris et ravin - Dosso | T37 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 1 189 655 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 161 | Traitement des bassins versants - Tillabéri | T38 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 258 621 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 162 | Traitement des bassins versants - Zinder | T39 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 258 621 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 163 | Traitement des bassins versants - Tera | T40 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 258 621 | A Posteriori | Demande de cotations | |
| 164 | Traitement des bassins versants - Tahoua | T41 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 206 897 | A Posteriori | Appel d'offres | |

| No PPSD | Description de l'activité / marché | Nº de Référence | Catégorie de passation de marché | Approche du marché/ Compétition | Montant estimé ($ E.U.) | Type de revue | Méthode de passation de marché | Date de démarrage prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Traitement des bassins versants - Illela | T42 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 206 897 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 166 | Traitement des bassins versants - Say | T43 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 258 621 | A Posteriori | Demande de cotations | |
| 167 | Traitement des bassins versants - Gaya | T44 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 258 621 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 168 | Traitement des bassins versants - Kollo | T45 | Travaux | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 258 621 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 169 | Etude, suivi et contrôle (multiple) | SC1 | | | | | | |
| 175 | Acquisition matériels informatiques et accessoires – UGP | F2 | Fournitures | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 129 310 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 176 | Acquisitions mobilières de bureau - UGP | F3 | Fournitures | Restreinte, Nationale | 77 586 | A Posteriori | Demande Cotation | |

| No PPSD | Description de l'activité / marché | Nº de Référence | Catégorie de passation de marché | Approche du marché/ Compétition | Montant estimé ($ E.U.) | Type de revue | Méthode de passation de marché | Date de démarrage prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Achat de véhicules – UGP | F4 | Fournitures | Ouverte, Internationale, en une seule étape, sans préqualification | 543 103 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 178 | Elaboration /actualisation des études d'avant-projet sommaires, les études d'avant-projet détaillé (APD), EIES y compris le DAO pour réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes) : communes de Tillabéri et Niamey | SC2 | Consultant | Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte | 180 180 | A Posteriori | SQC | |
| 179 | Elaboration des études d'avant-projet sommaires, les études d'avant-projet détaillé (APD), EIES y compris le DAO pour réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes) : Communes des régions Tahoua, Agadez et Dosso | SC3 | Consultant | Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte | 180 180 | A Posteriori | SQC | |
| 180 | Elaboration des études d'avant-projet sommaires, les études d'avant-projet détaillé (APD), EIES y compris le DAO pour réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs, | SC4 | Consultant | Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte | 180 180 | A Posteriori | SQC | |

| No PPSD | Description de l'activité / marché | Nº de Référence | Catégorie de passation de marché | Approche du marché/ Compétition | Montant estimé ($ E.U.) | Type de revue | Méthode de passation de marché | Date de démarrage prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | caniveaux et chaussées drainantes) : communes des régions de Diffa, Maradi et Zinder | | | | | | | |
| 181 | Actualisation/Réalisation des études APS, APD, EIES, PAR et DAO pour les travaux de construction de la Digue de protection de la ville de Diffa | SC5 | Consultant | Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte | 54 054 | A Posteriori | SQC | |
| 182 | Actualisation des études APS, APD, EIES pour l'aménagement du Koris AGZERMADEN travaux de protection (Agadez) | SC6 | Consultant | Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte | 45 045 | A Posteriori | SQC | |
| 183 | Études de faisabilité (APD, EIES et DAO) des ouvrages de régulation des crues sur la Sirba et le Goroubi | SC7 | Consultant | Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte | 180 180 | A Posteriori | SQC | |
| 184 | Elaboration/Actualisation du schéma directeur d'assainissement de la ville d'Agadez et Tahoua | SC8 | Consultant | Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte | 72 072 | A Posteriori | SQC | |
| 186 | Elaboration Actualisation du schéma directeur d'assainissement de la ville de Maradi, Zinder et Diffa | SC9 | Consultant | Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte | 90 090 | A Posteriori | SQC | |
| 187 | Elaboration Actualisation du schéma directeur d'assainissement de la ville de Tillabéry, Niamey et Dosso | SC10 | Consultant | Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte | 54 054 | A Posteriori | SQC | |

| No PPSD | Description de l'activité / marché | Nº de Référence | Catégorie de passation de marché | Approche du marché/ Compétition | Montant estimé ($ E.U.) | Type de revue | Méthode de passation de marché | Date de démarrage prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | Elaboration et/ou mise à jour du Manuel de Procédure de gestion administrative, financière et passation de marchés du PIDUREM | SC11 | Consultant | Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte | 27 027 | A Posteriori | SQC | |
| 191 | Actualisation des études APS, APD, DAO pour les études techniques et l'élaborations des études EIES pour les travaux de protection du village de Bongoukoirey Zeno et la réalisation d'un ouvrage de franchissement à Saga Fondo respectivement dans la commune de Namaro et Bitinkodji dans le cadre de la lutte contre les inondations | SC12 | Consultant | Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte | 45 045 | A Posteriori | SQC | |
| 192 | Elaboration du manuel de suivi- évaluation | SC13 | Consultant | Ouverte, Nationale sur la base d'une liste restreinte | 27 027 | A Posteriori | SQC | |
| 193 | Acquisition matériels informatiques complémentaires | F5 | Fournitures | Ouverte, Nationale, en une seule étape, sans préqualification | 135 135 | A Posteriori | Appel d'offres | |
| 194 | Achat d'un véhicule mission de préparation | F6 | Fournitures | Restreinte, Nationale | 63 063 | A Posteriori | Demande Cotation | |
| 195 | Achat de véhicules UCR | F7 | Fournitures | Ouverte, Nationale, en une | 504 505 | A Posteriori | Appel d'offres | |

| No PPSD | Description de l'activité / marché | Nº de Référence | Catégorie de passation de marché | Approche du marché/ Compétition | Montant estimé ($ E.U.) | Type de revue | Méthode de passation de marché | Date de démarrage prévue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | seule étape, sans préqualification | | | | |
| 196 | Acquisition mobilière de bureau | F8 | Fournitures | Restreinte, Nationale | 81 081 | A Posteriori | Demande Cotations | |
| 197 | Acquisition, installation et paramétrage TOMPRO2 | SNC1 | Fournitures | Restreinte, Nationale | 55 000 | A Posteriori | Demande Cotations | |
| 198 | Installation base de données Suivi et évaluation | SNC2 | Fournitures | Restreinte, Nationale | 20 000 | A Posteriori | Demande Cotations | |

**Acronymes :**

- **SFQC** : Sélection Fondée sur la Qualité et le coût
- **SQC** : Sélection fondée sur les Qualifications du consultant
- **SCI** : Sélection de Consultants Individuels

**PROCUREMENT PLAN** **Niger : Niger Integrated Urban Development and Multi-sectoral Resilience Project**

## General Information

**Country:** Niger
**Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla** 2022-07-18
**Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank** 2026-10-20
**Project ID:** P175857
**GPN Date:** 2022-11-23
**Project Name:** Niger Integrated Urban Development and Multi-sectoral Resilience Project
**Loan / Credit No:** IDA / V4290, IDA / 70830, IDA / E0160
**Executing Agency(i** Projet Intégré de Développement Urbain et de Résilience Multisectorielle

## WORKS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US$) | Actual Amount (US$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Co ion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned |
| NE-PGRC-DU-366260-CW-RFQ / Travaux de réalisation d'un caniveau de 1 000 ml de section 1/1m arrondissements communaux Niamey 1 au niveau de la chaussée drainante cours d'appel Niamey | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | N | | Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition | 330,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | | | 2023-07-15 | 2024-01-08 | | | | | | | 2023-09-09 | 2024-06-20 | 2024-03-07 |
| NE-PGRC-DU-366262-CW-RFQ / Travaux de réalisation de radier submersible à l'embouchure de la chaussée de lazaret arrondissements communaux Niamey 1 | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | N | | Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition | 50,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | | | 2023-06-20 | 2024-11-12 | | | | | | | 2023-08-15 | 2024-12-24 | 2024-02-11 |
| NE-PGRC-DU-366288-CW-RFB / Travaux de réalisation des murs de clôture au niveau des casernes de sapeurs pompiers des villes de Gaya, Kollo et Tessaoua au profit de la Direction Générale des Sapeurs Pompiers du Niger | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 308,000.00 | 0.00 | Achevé | | | | | 2023-07-12 | 2023-09-19 | 2023-07-17 | 2023-10-13 | | | 2023-08-28 | 2023-11-14 | 2023-09-27 | 2024-05-08 | 2023-11-01 | 2024-08-12 | 2024-04-29 |
| NE-PGRC-DU-366167-CW-RFB / Travaux de construction des infrastructures sanitaires dans plusieurs communes (Maradi-Tessaoua (lot1), Tahoua-Illela (lot 2), Tillabery-Tera (lot 3), Kollo-Say (lot 4), Zinder (lot 5) de la Zone d'intervention du PIDUREM 5 lots | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 4,964,497.00 | 0.00 | Signé | | | | | 2023-07-27 | 2023-09-18 | 2023-07-29 | 2023-10-13 | | | 2023-09-09 | 2023-11-16 | 2023-10-09 | 2024-04-19 | 2023-11-13 | 2024-06-24 | 2024-05-11 |
| NE-PGRC-DU-366163-CW-RFB / Travaux de réalisation des infrastructures scolaires au niveau de plusieurs communes (Dosso lot 1, Maradi lot 2, Niamey lot 3, Tahoua lot4, Tillabery lot 5, Kollo lot 6, Zinder lot 7) de la zone d'intervention du PIDUREM en plusieurs | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 2,217,095.00 | 0.00 | Signé | | | | | 2023-07-28 | 2023-09-18 | 2023-08-02 | 2023-10-13 | | | 2023-09-13 | 2023-11-15 | 2023-10-13 | 2024-04-23 | 2023-11-17 | 2024-07-17 | 2024-05-15 |
| NE-PGRC-DU-405362-CW-RFQ / Travaux confortatif sur les chaussées drainantes de la ville de Maradi | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | N | | Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition | 118,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | | | 2024-03-06 | 2024-05-21 | | | | | | | 2024-05-01 | 2024-08-12 | 2024-10-28 |
| NE-PGRC-DU-405690-CW-RFQ / Réalisation des travaux de construction de la route bitumée (300ml) reliant la route site enseignants chercheurs et la route Say | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | N | | Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition | 170,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | | | 2024-04-17 | 2024-06-19 | | | | | | | 2024-06-12 | 2024-10-14 | 2024-12-09 |
| NE-PGRC-DU-405693-CW-RFQ / Travaux amenagement espaces verts dans les villes de Zinder et Niamey | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | N | | Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition | 167,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2024-04-04 | | | | | | | | 2024-05-30 | | 2024-11-26 |
| NE-PGRC-DU-426988-CW-RFQ / Travaux confortatifs sur les chaussées drainantes SAGA | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque) | 65,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | | | 2024-05-28 | 2024-05-21 | | | | | | | 2024-07-23 | 2024-08-12 | 2025-01-19 |
| NE-PGRC-DU-426992-CW-RFB / Travaux de traitement de koris SENO site Enseignants chercheurs | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 240,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2024-05-27 | | 2024-06-01 | | | | 2024-07-13 | | 2024-08-12 | | 2024-09-16 | | 2025-03-15 |
| NE-PGRC-DU-431188-CW-RFQ / Travaux de réalisation des logements et des travaux confortatifs du CSI sur le site Enseignants chercheurs-Niamey | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque) | 125,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | | | 2024-06-10 | 2024-05-31 | | | | | | | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 2025-02-01 |
| NE-PIDUREM-441657-CW-RFB / Travaux de Traitement de points critiques dans plusieurs communes | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - Two Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 700,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2024-10-22 | 2025-03-20 | 2024-10-27 | | | | 2024-12-08 | | 2025-02-20 | | 2025-03-27 | | 2025-09-23 |
| NE-PIDUREM-441645-CW-RFQ / Travaux de Réalisation des infrastructures du Service de stomatologie d'Agadez | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition | 114,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | | | 2024-08-27 | 2024-08-08 | | | | | | | 2024-10-22 | 2024-11-22 | 2025-04-20 |
| NE-PIDUREM-441646-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation de la maison de culture de Gaya et réhabilitation d'un ouvrage hydraulique au profit de la Direction Régionale des Sapeurs-Pompiers de Dosso | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition | 106,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2024-09-02 | | | | | | | | 2024-10-28 | | 2025-04-26 |
| NE-PIDUREM-441692-CW-RFB / Travaux de construction chaussées drainantes et Collecteurs dans les Regions d'Agadez Tahoua, Dosso et Niamey | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - Two Envelope | Y | | Demande d'offres - DTPM Travaux ( après préqualification) - Application de la disqualification de l'entrepreneur | 27,850,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-09-25 | | 2024-12-11 | | 2024-12-11 | | 2024-09-30 | | | | 2025-02-19 | | 2025-05-04 | | 2025-06-08 | | 2026-04-07 |
| NE-PGRC-DU-426992-CW-RFB-2 / Travaux de traitement de koris SENO site Enseignants chercheurs Niamey Commune 5 | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 280,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | 2024-10-17 | 2024-10-04 | 2024-10-22 | | | | 2024-12-03 | 2024-11-19 | 2025-01-02 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 2025-03-03 | 2025-08-05 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-PIDUREM-463655-CW-RFQ / Réalisation des travaux de traitement des points critiques dans la ville de Dosso | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque) | 250,000.00 | 0.00 | Achevé | | | | | | | 2024-12-04 | 2024-12-17 | | | | | | | 2025-01-29 | 2025-02-15 | 2025-07-28 |
| NE-PIDUREM-464962-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainage prioritaires (caniveaux, chaussées drainantes, collecteurs...) dans la ville de Niamey Zone 1 | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 9,588,045.00 | 0.00 | Signé | | | | | 2024-12-08 | 2024-12-23 | 2024-12-13 | 2024-12-26 | | | 2025-01-05 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-07-15 |
| NE-PIDUREM-463650-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainage (caniveaux, chaussées drainantes, traitement des koris et ravins ) des tronçons prioritaires dans la ville d'Agadez | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 1,783,333.00 | 0.00 | Achevé | | | | | 2024-12-08 | 2025-01-06 | 2024-12-13 | 2025-01-06 | | | 2024-12-23 | 2025-01-20 | 2025-01-05 | 2025-02-24 | 2025-02-10 | 2025-03-07 | 2025-07-15 |
| NE-PIDUREM-465308-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation /confortation des AHA: Digues et autres ouvrages de drainage dans les Regions de Niamey et Tillabery suite aux inondations 2024 | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque) | 150,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | | | 2024-12-13 | 2025-03-26 | | | | | | | 2025-02-07 | 2025-05-06 | 2025-08-06 |
| NE-PIDUREM-464973-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainage prioritaires (caniveaux, chaussées drainantes, collecteurs...) dans la ville de Niamey Zone 2 | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 9,391,955.00 | 0.00 | Signé | | | | | 2024-12-08 | 2024-12-23 | 2024-12-13 | 2024-12-26 | | | 2025-01-20 | 2025-01-13 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-07-24 |
| NE-PIDUREM-464975-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainage prioritaires (caniveaux, chaussées drainantes, collecteurs...) dans la ville de Niamey Zone 3 | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 7,022,233.00 | 0.00 | Signé | | | | | 2024-12-08 | 2024-12-23 | 2024-12-13 | 2024-12-26 | | | 2025-01-05 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 2025-07-24 |
| NE-PIDUREM-464978-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainage (caniveaux, chaussées drainantes, traitement des koris et ravins ) des tronçons prioritaires dans la ville de Diffa en 2 Lots | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 5,128,333.00 | 0.00 | Signé | | | | | 2024-12-08 | 2025-01-06 | 2024-12-13 | 2025-01-06 | | | 2025-01-05 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-19 | 2025-07-20 |
| NE-PIDUREM-464985-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainage (caniveaux, chaussées drainantes, traitement des koris et ravins ) des tronçons prioritaires dans la ville de Dosso | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 1,894,167.00 | 0.00 | Achevé | | | | | 2024-12-08 | 2025-01-06 | 2024-12-13 | 2025-01-06 | | | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-03-10 | 2025-07-14 |
| NE-PIDUREM-464989-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainage (caniveaux, chaussées drainantes, traitement des koris et ravins ) des tronçons prioritaires dans la ville de Maradi en 2 Lots | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 3,259,167.00 | 0.00 | Signé | | | | | 2024-12-08 | 2025-01-06 | 2024-12-13 | 2025-01-06 | | | 2025-01-05 | 2025-01-20 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-06 | 2025-07-20 |
| NE-PIDUREM-464991-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainage (caniveaux, chaussées drainantes, traitement des koris et ravins ) des tronçons prioritaires dans la ville de Tahoua | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 1,907,292.00 | 0.00 | Achevé | | | | | 2024-12-08 | 2025-01-06 | 2024-12-13 | 2025-01-06 | | | 2025-01-05 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-02-24 | 2025-03-09 | 2025-03-19 | 2025-07-23 |
| NE-PIDUREM-464994-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainage (caniveaux, chaussées drainantes, traitement des koris et ravins ) des tronçons prioritaires dans la ville de Tillabery | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 1,318,333.00 | 0.00 | Signé | | | | | 2024-12-08 | 2025-01-06 | 2024-12-13 | 2025-01-06 | | | 2025-01-24 | 2025-01-20 | 2025-02-09 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-03-19 | 2025-07-14 |
| NE-PIDUREM-464998-CW-RFB / Réalisation des ouvrages de drainage (caniveaux, chaussées drainantes, traitement des koris et ravins ) des tronçons prioritaires dans la ville de Zinder | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 3,829,167.00 | 0.00 | Signé | | | | | 2024-12-08 | 2025-01-06 | 2024-12-13 | 2025-01-06 | | | 2025-01-05 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-07-21 |
| NE-PIDUREM-472319-CW-RFQ / Travaux CES/DRS sur plusieurs sites identifiés dans les communes d'intervention du Projet | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Document national de passation des marchés - Procesus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la | 475,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2025-03-15 | | | | | | | | 2025-05-10 | | 2025-11-06 |
| NE-PIDUREM-472220-CW-RFB / Réalisation de PEA dans les CSI a Say, Tessaoua, Illela , Tillabery et Zinder | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 333,333.33 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2025-05-10 | 2025-12-23 | 2025-05-15 | 2026-01-02 | | | 2025-06-26 | 2026-01-27 | 2025-07-26 | 2026-05-06 | 2025-08-30 | | 2026-02-26 |
| NE-PIDUREM-472887-CW-RFB / Construction de Hangars au niveau des centres des tri et des bacs à ordures | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 375,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2025-04-15 | | 2025-04-20 | | | | 2025-06-01 | | 2025-07-01 | | 2025-08-05 | | 2026-02-01 |
| NE-PIDUREM-473012-CW-RFB / Travaux d'aménagements complémentaires pour les 10 anciens CSI en cours et Construction et équipements de 2 Nouveaux CSI | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 1,481,019.62 | 0.00 | Signé | | | | | 2025-04-15 | 2025-04-23 | 2025-04-20 | 2025-05-01 | | | 2025-06-01 | 2025-05-30 | 2025-07-01 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-10-10 | 2026-02-01 |
| NE-PIDUREM-473021-CW-RFB / Travaux de construction et Modernisation des marchés locaux (construction de boutiques et ouvrages de drainage) avec un quai d'embarquement à Agadez, Tillabéri et G | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 500,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2025-04-15 | | 2025-04-20 | | | | 2025-06-01 | | 2025-07-01 | | 2025-08-05 | | 2026-02-01 |
| NE-PIDUREM-473003-CW-RFQ / Réalisation des travaux du centre régional de la jeunesse/Agadez | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Document national de passation des marchés - Procesus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la | 166,666.67 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2025-03-20 | | | | | | | | 2025-05-15 | | 2025-11-11 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-PIDUREM-472944-CW-RFQ / Réhabilitation/Réalisation des infrastructures socio-culturelles Tessaoua et Travaux de réhabilitation de la salle de réunion de la CU de Dosso | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque) | 108,333.33 | 0.00 | Signé | | | | | | | 2025-03-20 | 2025-10-07 | | | | | | | 2025-05-15 | 2026-01-20 | 2025-11-11 |
| NE-PIDUREM-472223-CW-RFQ / Travaux confortatifs sur ies digues de protection de Niamey contre la crue Guinéenne | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la | 166,666.67 | 0.00 | Signé | | | | | | | 2025-04-20 | 2025-03-20 | | | | | | | 2025-06-15 | 2025-05-05 | 2025-12-12 |
| NE-PIDUREM-472880-CW-RFQ / Aménagement de sites maraichers péri urbains dans plusieurs communes de la zone d'intervention du Projet | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque) | 166,666.67 | 0.00 | Annulé | | | | | | | 2025-04-20 | | | | | | | | 2025-06-15 | | 2025-12-12 |
| NE-PIDUREM-473032-CW-RFB / Réhabiliter et moderniser les anciennes stations et installation de nouvelles stations hydrométriques moderne, instruments de jaugeages et de gestion des données | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque) | 333,333.33 | 0.00 | Signé | | | | | 2025-03-15 | 2025-08-07 | 2025-03-20 | 2025-08-08 | | | 2025-05-01 | 2025-09-09 | 2025-05-31 | 2025-11-21 | 2025-07-05 | 2026-01-22 | 2026-01-01 |
| NE-PIDUREM-472681-CW-RFQ / Travaux de confortation chaussees drainantes de Tayamana | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la | 83,333.33 | 0.00 | Signé | | | | | | | 2025-03-20 | 2025-03-26 | | | | | | | 2025-05-15 | 2025-05-06 | 2025-11-11 |
| NE-PGRC-DU-405701-CW-RFB / Travaux de construction et équipement des centres d'accueil des sinistrés | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 230,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2025-02-10 | | 2025-02-15 | | | | 2025-03-29 | | 2025-04-28 | | 2025-06-02 | | 2025-11-29 |
| NE-PIDUREM-486792-CW-RFB / Travaux de traitement des points critiques dans les communes d'Agadez, Diffa, Maradi, Zinder, Tahoua, Tillabéri et Niamey | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 1,200,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | 2025-04-07 | 2025-04-23 | 2025-04-22 | 2025-05-01 | | | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-21 | 2025-07-28 | 2025-07-26 | 2025-10-06 | 2025-10-09 |
| NE-PGRC-DU-372802-CW-RFB / Réalisations des ouvrages hydrauliques (Mini AEP Multi villages, points d'eau, forages) dans de plusieurs communes (Gaya, Illela, Say,Tessaoua, Kollo et Diffa) de la zone d intervention du PIDUREM | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 2,500,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | 2025-07-06 | 2025-07-17 | 2025-07-11 | 2025-08-06 | | | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-09-21 | 2025-11-28 | 2025-10-26 | 2026-01-22 | 2026-04-24 |
| NE-PIDUREM-515051-CW-RFB / Travaux d'aménagement de la mare de Babayé et la protection des berges de koris Maboya Amaré dans la ville de Tahoua, la protection des berges de koris et l'ouvrage de franchissement respectivement à Bado et Toumboul dans la commune d'Illela Régio | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 3,500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2025-09-30 | 2025-11-06 | 2025-10-05 | 2025-11-07 | | | 2025-11-16 | 2025-12-17 | 2025-12-16 | 2026-03-10 | 2026-01-20 | | 2026-07-19 |
| NE-PIDUREM-515589-CW-RFQ / Travaux de Renforcement du drainage de l'école Banizoumbou Medersa Region de Dosso | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition | 125,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | | | 2025-10-25 | 2025-11-10 | | | | | | | 2025-12-20 | 2026-01-22 | 2026-06-18 |
| NE-PIDUREM-515832-CW-RFQ / Realisation des travaux conforatatif sur les ouvrages de drainage de SAGA (Niamey) et ETAGE MAI DRAPEAU (Maradi) | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque) | 130,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | | | 2025-10-11 | 2026-02-10 | | | | | | | 2025-12-06 | 2026-03-31 | 2026-06-04 |
| NE-PIDUREM-515834-CW-RFB / Construction de 10salles de classes dans la Region d'Agadez et Niamey et murs de clôture de 2000ml a Diffa, Maradi et Tessaoua et 10 latrines | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 450,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2025-10-19 | 2025-12-23 | 2025-10-24 | 2026-01-02 | | | 2025-12-05 | 2026-01-23 | 2026-01-04 | | 2026-02-08 | | 2026-08-07 |
| NE-PIDUREM-515840-CW-RFQ / Travaux d'aménagement espace vert dans la ville de Maradi | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque) | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | | | 2025-10-25 | | | | | | | | 2025-12-20 | | 2026-06-18 |
| NE-PIDUREM-500113-CW-RFB / Travaux de traitement de ravins rue "Mosquee Tiana" dans la ville de Maradi | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2025-07-13 | 2025-12-29 | 2025-07-18 | 2026-01-02 | | | 2025-08-29 | 2026-01-30 | 2025-09-28 | 2026-04-21 | 2025-11-02 | | 2026-05-01 |
| NE-PIDUREM-472827-CW-RFB / Construction centre d'accueils des sinistrés à Diffa et Maradi | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 666,666.67 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2025-10-28 | | 2025-11-02 | | | | 2025-12-14 | | 2026-01-13 | | 2026-02-17 | | 2026-08-16 |
| NE-PIDUREM-473035-CW-RFB / Travaux de construction des infrastructure marchandes (Marchés, aménagement parkings gros porteurs et auto gare et infrastructures connexes dans plusieurs communes de la zone d'intervention du PIDUREM | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 3,800,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2025-05-15 | 2026-06-16 | 2025-05-20 | 2026-10-13 | | | 2025-07-01 | 2026-07-30 | 2025-07-31 | | 2025-09-04 | | 2026-03-03 |
| NE-PIDUREM-499905-CW-RFB / Travaux de réalisation des Ouvrages de drainage (Collecteurs, chaussées drainantes ) (Phase 2) dans les villes de Dosso, Agadez et Tahoua en 3 Lots | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - Two Envelope | N | | Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD | 18,111,918.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2025-07-30 | 2025-12-28 | 2025-08-04 | 2025-12-29 | | | 2025-09-15 | 2026-02-16 | 2025-11-28 | 2026-06-03 | 2026-01-02 | | 2026-07-01 |
| NE-PIDUREM-518366-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation de l'Aménagement Hydro Agricole de LATA (Commune de NAMARO) | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque) | 28,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2025-10-24 | | | | | | | | 2025-12-19 | | 2026-06-17 |
| NE-PIDUREM-518368-CW-RFQ / Travaux de confortation de l'AHA de Djambala et du Traitement du Koris en amont | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque) | 191,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2025-11-01 | | | | | | | | 2025-12-27 | | 2026-06-25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-PIDUREM-525023-CW-RFB / Travaux de traitement de Koris et Ravins (Soura ALADEY 1 et 2 , Soura ALADEY BULDI) dans la ville de Maradi | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 3,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2025-12-07 | 2025-12-29 | 2025-12-12 | 2026-01-02 | | | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 2026-02-22 | 2026-04-20 | 2026-03-29 | | 2026-09-25 |
| NE-PIDUREM-525026-CW-RFB / Travaux de protection de berges de Koris de Bangou Koirey Zeno et Ouvrage de franchissement de Saga Fando dans la Region de Tillabery | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 1,500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2025-11-30 | 2025-12-03 | | | 2026-01-11 | 2026-01-05 | 2026-02-10 | 2026-04-05 | 2026-03-17 | | 2026-09-13 |
| NE-PIDUREM-500112-CW-RFB / Travaux de réalisation des ouvrages de drainage , chaussées drainantes et traitement de Koris et ravins dans les villes de Tillabery, Tera, Madi, Tibiri et Tessaoua | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - Two Envelope | N | | Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD | 10,252,587.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2025-07-30 | 2025-12-28 | 2025-08-04 | 2025-12-29 | | | 2025-09-15 | 2026-02-17 | 2025-11-28 | 2026-06-03 | 2026-01-02 | | 2026-07-01 |
| NE-PIDUREM-525030-CW-RFB / Travaux de realisation de Mini AEP d'Agadez | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 209,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2026-04-15 | 2026-07-30 | 2026-04-20 | 2026-07-30 | | | 2026-06-01 | | 2026-07-01 | | 2026-08-05 | | 2027-02-01 |
| NE-PIDUREM-472212-CW-RFB / Travaux d'aménagement du Koris d'Agzermaden d'Agadez – Région d'Agadez | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Equipements Conception (sans préqualification) | 8,250,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2026-04-20 | 2026-05-18 | 2026-04-25 | 2026-06-05 | | | 2026-06-06 | 2026-06-18 | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | | 2027-02-06 |
| NE-PIDUREM-515835-CW-RFB / Travaux confortatif sur l'ouvrage de GOUNTOU YENA Ville de Niamey | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 2,500,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2026-04-28 | | 2026-05-03 | | | | 2026-06-14 | | 2026-07-14 | | 2026-08-18 | | 2027-02-14 |
| NE-PIDUREM-472222-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et de confortation des AHA | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 600,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2026-04-13 | | 2026-04-18 | | | | 2026-05-30 | | 2026-06-29 | | 2026-08-03 | | 2027-01-30 |
| NE-PIDUREM-544628-CW-RFB / Travaux d'aménagement espace vert dans plusieurs villes de la Zone d'intervention du Projet | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la | 500,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2026-04-30 | | 2026-05-05 | | | | 2026-06-16 | | 2026-07-16 | | 2026-08-20 | | 2027-02-16 |
| NE-PIDUREM-544645-CW-RFB / Travaux d'Aménagement de sites maraichers péri urbains dans plusieurs communes de la zone d'intervention du Projet | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque) | 500,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2026-05-26 | | 2026-05-31 | | | | 2026-07-12 | | 2026-08-11 | | 2026-09-15 | | 2027-03-14 |
| NE-PIDUREM-544827-CW-RFB / Travaux de construction des Hangars au niveau des centres des tri et bacs à ordures ainsi que l'amenagement des depotoirs | IDA / 70830 | Improve urban management | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque) | 1,350,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2026-04-14 | | 2026-04-19 | | | | 2026-05-31 | | 2026-06-30 | | 2026-08-04 | | 2027-01-31 |
| NE-PIDUREM-544829-CW-RFB / Travaux d'envelement des dechets et realisation d'un mur de cloture sur le site devant abriter le centre national de la Drepanocytose à Niamey | IDA / 70830 | Improve urban management | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - Two Envelope | N | | Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque) | 1,216,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2026-05-25 | | 2026-05-30 | | | | 2026-07-11 | | 2026-09-23 | | 2026-10-28 | | 2027-04-26 |
| NE-PIDUREM-544888-CW-RFB / Construction des Centre Opérationnel de Veille, d'Alerte et de Conduite de Crise (COVACC) dans les régions | IDA / 70830 | Improve urban management | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque) | 400,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2026-06-24 | | 2026-06-29 | | | | 2026-08-10 | | 2026-09-09 | | 2026-10-14 | | 2027-04-12 |
| NE-PIDUREM-548427-CW-RFQ / Travaux de realisation d'un forage au profit de la Direction Regionale de la Protection Civile de Zinder | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque) | 84,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2026-05-01 | | | | | | | | 2026-06-26 | | 2026-12-23 |
| NE-PIDUREM-548463-CW-RFQ / Travaux de rehabilitation du stade de Tessaoua Region de Maradi | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque) | 83,333.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2026-05-01 | | | | | | | | 2026-06-26 | | 2026-12-23 |
| NE-PIDUREM-549163-CW-RFB / TRAVAUX DE REALISATION DES OUVRAGES DE DRAINAGE PHASE 3 (COLLECTEURS , CANIVEAUX, CHAUSSEES DRAINANTES) DANS LES VILLES DE MARADI, ZINDER ET DIF | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - Two Envelope | N | | Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francês (Francês) SPD | 19,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2026-05-20 | 2026-08-31 | 2026-05-25 | 2026-09-01 | | | 2026-07-06 | | 2026-09-18 | | 2026-10-23 | | 2027-04-21 |
| NE-PIDUREM-546502-CW-RFQ / Travaux de curage des caniveaux à Niamey et dans les regions à travers des activités HIMO avec les PME en plusieurs lots | IDA / 70830 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition | 670,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | | | 2026-05-05 | 2026-05-14 | | | | | | | 2026-06-30 | | 2026-12-27 |
| NE-PIDUREM-544589-CW-DIR / Travaux d'Extention de l'AEP de Tahoua (Fonkoye) | IDA / 70830 | Improve urban management | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct - National | | N | | Autre (avec champ d'explication) | 500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2026-04-28 | 2026-09-11 | 2026-05-03 | | | | | | | | 2026-06-07 | | 2026-12-04 |
| NE-PIDUREM-553369-CW-RFB / Travaux Confortatifs sur les travaux d'urgence des ouvrages de drainage (collecteurs, caniveaux, chaussées drainantes, koris) dans les Villes de Tahoua & Zinder et les communes urbaines de Dosso | IDA / 70830 | Improve urban management | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 670,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2026-05-17 | | 2026-05-22 | | | | 2026-07-03 | | 2026-08-02 | | 2026-09-06 | | 2027-03-05 |
| NE-PIDUREM-555061-CW-RFB / Travaux d'envelement des dechets et realisation d'un mur de cloture sur le site devant abriter le centre national de la Drepanocytose à Niamey | IDA / 70830 | Improve urban management | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque) | 1,216,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2026-05-23 | 2026-05-18 | 2026-05-28 | 2026-06-05 | | | 2026-07-09 | 2026-06-19 | 2026-08-08 | 2026-07-16 | 2026-09-12 | | 2027-03-11 |
| NE-PIDUREM-559138-CW-RFB / Travaux confortatif sur l'ouvrage de GOUNTOU YENA Ville de Niamey | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 2,300,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2026-06-24 | 2026-07-08 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | | | 2026-08-10 | | 2026-09-09 | | 2026-10-14 | | 2027-04-12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-PIDUREM-565023-CW-RFB / Travaux de realisation de la Digue de Diffa | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Equipements Conception (sans préqualification) | 4,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-07-30 | | | 2026-10-08 | | 2026-11-23 | | 2027-01-21 | | 2027-10-25 |
| NE-PIDUREM-566811-CW-RFQ / Travaux Confortatifs sur les travaux d'urgence des ouvrages de drainage (collecteurs, caniveaux, chaussées drainantes, koris) dans les Villes de Tahoua & Zinder et les communes urbaines de Dosso | IDA / 70830 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Document national de passation de marchés - Procéssus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque) | 379,776.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2026-08-12 | | | | | | | | 2026-11-04 | | 2027-08-13 |
| NE-PIDUREM-569287-CW-RFB / Réalisation des nouvelles digues et réhabilitation des systèmes de digues existants dans la ville de Niamey | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification) | 6,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2026-08-27 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-02 | | | 2026-11-06 | 2026-10-06 | 2026-12-23 | | 2027-02-19 | | 2027-11-23 |
| NE-PIDUREM-574342-CW-RFB / Travaux de realisation des ouvrages de drainage dans les communes de Kollo et Say | IDA / 70830 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Edital de Licitação - Obras Direito Civil Francés (Francês) SPD | 4,150,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2026-10-21 | | 2026-10-28 | | | | 2027-01-06 | | 2027-02-19 | | 2027-04-14 | | 2028-01-24 |
| NE-PIDUREM-574369-CW-RFB / Travaux de réalisation des infrastructures marchandes ( Autogare) dans la ville de Diffa | IDA / 70830 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | | Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe) | 420,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2026-10-20 | | 2026-10-27 | | | | 2027-01-05 | | 2027-02-18 | | 2027-04-13 | | 2028-01-21 |

**GOODS**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US$) | Actual Amount (US$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| NE-PGRC-DU-296874-GO-RFQ / Acquisition d'un véhicule pour la préparation et le suivi des activités du PIDUREM | IDA / V4290 | Project management and monitoring support | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | N | 63,063.00 | 0.00 | Achevé | | | | | | | 2022-07-30 | 2022-10-10 | | | | | | | 2022-09-24 | 2022-10-10 | 2023-03-23 | 2023-05-12 |
| NE-PGRC-DU-305351-GO-RFB / Acquisition matériels informatiques complémentaires pour le personnel de l'UCP | IDA / V4290 | Project management and monitoring support | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | 135,000.00 | 0.00 | Achevé | | | | | 2022-07-29 | 2023-02-14 | 2022-08-03 | 2023-02-20 | | | 2022-09-14 | 2023-03-20 | 2022-10-14 | 2023-04-20 | 2022-11-18 | 2023-06-13 | 2023-05-17 | 2024-05-03 |
| NE-PGRC-DU-340566-GO-RFB / Acquisition de 8 véhicules UCR PIDUREM et niveau central PIDUREM et 5 Ambulances pour le compte de la DGPC | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - One Envelope | N | 880,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-18 | 2023-02-20 | | | 2023-04-01 | 2023-04-03 | 2023-05-01 | 2023-04-19 | 2023-06-05 | 2023-06-13 | 2023-12-02 | |
| NE-PGRC-DU-340572-GO-RFQ / Acquisition et installation de materiel de securite pour le parc auto PIDUREM | IDA / E0160 | Project management and monitoring support | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | N | 70,000.00 | 0.00 | Achevé | | | | | | | 2023-02-25 | 2024-07-23 | | | | | | | 2023-04-22 | 2024-07-30 | 2023-10-19 | 2024-12-27 |
| NE-PGRC-DU-340574-GO-RFQ / Acquisition et installation de matériel de sécurité au niveau des bureaux de l UCP et les UCRs | IDA / E0160 | Project management and monitoring support | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | N | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2023-02-25 | | | | | | | | 2023-04-22 | | 2023-10-19 | |
| NE-PGRC-DU-340576-GO-RFQ / Acquisition et installation du Logiciel TOMPO 2 PRO pour l UCP et les UCRs | IDA / E0160 | Project management and monitoring support | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | N | 40,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | | | 2023-02-18 | 2023-03-09 | | | | | | | 2023-04-15 | 2023-04-27 | 2023-10-12 | |
| NE-PGRC-DU-372747-GO-RFB / Réhabiliter et moderniser les anciennes stations et installation de nouvelles stations hydrométriques moderne, instruments de jaugeages et de gestion des données. | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | 333,333.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2023-08-18 | | 2023-08-23 | | | | 2023-10-04 | | 2023-11-03 | | 2023-12-08 | | 2024-06-05 | |
| NE-PGRC-DU-372701-GO-RFQ / Appui à la mise en œuvre du plan de gestion de CU d'Agadez par l acquition des divers materiels et materiaux ( pelles , brouettes , tricycles etc ) | IDA / E0160 | Project management and monitoring support | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | N | 165,000.00 | 0.00 | Achevé | | | | | | | 2023-10-15 | 2024-07-31 | | | | | | | 2023-12-10 | 2024-12-10 | 2024-06-07 | 2025-02-19 |
| NE-PGRC-DU-372716-GO-RFQ / Equipements en matériels pour les interventions ponctuelles dans la lutte contre les inondations (Sacs jutes et autres équipements de protection d'urgence contre inondations) | IDA / E0160 | Project management and monitoring support | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | N | 125,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | | | 2023-10-30 | 2024-08-29 | | | | | | | 2023-12-25 | 2024-09-13 | 2024-06-22 | |
| NE-PGRC-DU-372734-GO-RFQ / Acquérir et installer des pluviomètres automatiques dans les villages des communes d'intervention du PIDUREM | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | N | 85,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2023-10-23 | | | | | | | | 2023-12-18 | | 2024-06-15 | |
| NE-PGRC-DU-372730-GO-RFB / Acquisition de matériels et equipements informatiques pour appuyer les 14 communes de la zone d intervention du PIDUREM | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | 350,000.00 | 0.00 | Achevé | | | | | 2023-09-21 | 2024-03-03 | 2023-09-26 | 2024-03-28 | | | 2023-11-07 | 2024-04-22 | 2023-12-07 | 2024-05-31 | 2024-01-11 | 2024-07-29 | 2024-07-09 | 2024-09-27 |
| NE-PGRC-DU-430122-GO-RFB / Acquisition de matériels et équipements d'urgence et de secours au profit de la Direction Générale de la Protection civile | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - Two Envelope | N | 800,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | 2024-05-31 | 2024-11-01 | 2024-06-05 | 2024-11-07 | | | 2024-07-17 | 2024-12-23 | 2024-09-29 | 2025-02-28 | 2024-11-03 | 2025-07-11 | 2025-05-02 | |
| NE-PIDUREM-441665-GO-RFB / Acquisition et installation des Equipements pour l'Eclairage publique dans plusieurs communes urbaines | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - Two Envelope | N | 635,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | 2024-08-20 | 2024-11-01 | 2024-08-25 | 2024-11-07 | | | 2024-10-06 | 2024-12-24 | 2024-12-19 | 2025-02-28 | 2025-01-23 | 2025-05-15 | 2025-07-22 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-PIDUREM-441633-GO-RFQ / Acquisition et installation d'un groupe électrogène de 150 KVA pour le bureau de UGP et l'Annexe | IDA / E0160 | Project management and monitoring support | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | 40,000.00 | 0.00 | Achevé | | | | | | | 2024-08-27 | 2024-08-29 | | | | | | | 2024-10-22 | 2024-09-13 | 2025-04-20 | 2024-10-02 |
| NE-PIDUREM-441623-GO-RFQ / Acquisition des 24 Tablettes, appareil photos pour la collecte des données et cartographie | IDA / E0160 | Project management and monitoring support | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | 38,000.00 | 0.00 | Achevé | | | | | | | 2024-08-25 | 2024-07-11 | | | | | | | 2024-10-20 | 2024-07-29 | 2025-04-18 | 2024-07-30 |
| NE-PIDUREM-458020-GO-RFQ / Acquisition et installation de Kits complet de viseo conference pour les 7 UCRs PIDUREM | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | 70,000.00 | 0.00 | Achevé | | | | | | | 2024-11-02 | 2024-10-10 | | | | | | | 2024-12-28 | 2024-10-15 | 2025-06-26 | 2025-01-21 |
| NE-PIDUREM-472670-GO-RFB / Acquisition de 16 camions bennes et 5 chargeuses pour les communes de la Zone d'intervention du Projet | IDA / E0160 | Improve urban management | A priori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | 2,250,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2025-03-15 | | 2025-03-20 | | | | 2025-05-01 | | 2025-05-31 | | 2025-07-05 | | 2026-01-01 | |
| NE-PIDUREM-472885-GO-RFQ / Equipements du Centre de stomatologie | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | 51,666.67 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2025-06-20 | | | | | | | | 2025-08-15 | | 2026-02-11 | |
| NE-PIDUREM-473025-GO-RFB / Acquisition engins de pompage de lutte contre les inondations | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | 800,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | 2025-03-20 | 2025-04-23 | 2025-03-25 | 2025-05-01 | | | 2025-05-06 | 2025-05-22 | 2025-06-05 | 2025-07-17 | 2025-07-10 | 2025-10-13 | 2026-01-06 | |
| NE-PIDUREM-472877-GO-RFQ / Acquisition petits matériels d'intervention d'urgence sur les digue de protection contre la crue Guinéenne | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | 83,333.33 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2025-05-15 | | | | | | | | 2025-07-10 | | 2026-01-06 | |
| NE-PIDUREM-472320-GO-RFQ / Acquisition de Matériels informatiques complementaires au Profit des partenaires et de l'UGP | IDA / E0160 | Project management and monitoring support | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | 79,166.67 | 0.00 | Signé | | | | | | | 2025-02-20 | 2025-06-12 | | | | | | | 2025-04-17 | 2025-10-09 | 2025-10-14 | |
| NE-PIDUREM-472820-GO-RFQ / Acquérir des abris météorologiques pour la réhabilitation et protection des stations météorologiques classiques | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | 36,666.67 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2025-02-20 | | | | | | | | 2025-04-17 | | 2025-10-14 | |
| NE-PIDUREM-472732-GO-RFQ / Acquisition equipements SCAP/RU et OSV des 14 communes | IDA / E0160 | Project management and monitoring support | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | 108,333.33 | 0.00 | Signé | | | | | | | 2025-04-20 | 2025-11-05 | | | | | | | 2025-06-15 | 2026-01-08 | 2025-12-12 | |
| NE-PIDUREM-472227-GO-RFQ / Acquisition et installations de 7 groupes electrogenes pour le compte des UCRs PIDUREM | IDA / E0160 | Project management and monitoring support | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | 150,000.00 | 0.00 | Achevé | | | | | | | 2025-03-02 | 2025-04-02 | | | | | | | 2025-04-27 | 2025-05-07 | 2025-10-24 | 2025-05-28 |
| NE-PGRC-DU-405353-GO-RFB / Acquisition de matériels et équipements pour equiper les CSI Construit dans plusieurs communes | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | 350,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | 2025-02-10 | 2025-03-11 | 2025-02-15 | 2025-03-14 | | | 2025-03-29 | 2025-04-17 | 2025-04-28 | 2025-05-15 | 2025-06-02 | 2025-06-17 | 2025-11-29 | |
| NE-PIDUREM-485941-GO-RFB / Acquisitions des Engins (Bulldozer, Tracteurs hydrauliques, Niveleuse, chargeuse sur pneus, pelles hydrauliques) et équipements d'assainissement (bacs à ordures) au profit de plusieurs communes de la zone d'intervention du PID | IDA / E0160 | Improve urban management | A priori | Appel d'offres | Open - International | Single Stage - Two Envelope | N | 3,000,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | 2025-04-07 | 2025-04-24 | 2025-04-12 | 2025-05-26 | | | 2025-05-27 | 2025-06-20 | 2025-07-25 | 2025-12-08 | 2025-08-29 | 2026-09-15 | 2025-11-27 | |
| NE-PIDUREM-515575-GO-RFQ / Acquisition de kits pour l'Electrification solaire au niveau de 10 CSI | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | 166,667.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2025-11-15 | | | | | | | | 2026-01-10 | | 2026-07-09 | |
| NE-PIDUREM-544830-GO-RFB / Acquisition de materiels de equipement de lutte contre les incendies au profit de la DGPC | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | 690,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 2026-04-25 | 2026-06-05 | | | 2026-06-06 | | 2026-07-06 | | 2026-08-10 | | 2027-02-06 | |
| NE-PIDUREM-544831-GO-RFB / Acquisition des equipements ZPS au profit des plusieurs communes de la zone d'intervention du Projet | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | 500,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | 2026-04-15 | 2026-04-29 | 2026-04-20 | 2026-05-13 | | | 2026-06-01 | 2026-06-09 | 2026-07-01 | 2026-07-16 | 2026-08-05 | 2026-08-17 | 2027-02-01 | |
| NE-PIDUREM-544892-GO-RFQ / Acquisition des Kits médicaments essentiels et fournitures diverses pour les CSI construites dans le cadre du PIDUREM | IDA / E0160 | Project management and monitoring support | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | 60,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2026-05-03 | | | | | | | | 2026-06-28 | | 2026-12-25 | |
| NE-PIDUREM-544895-GO-RFQ / Acquisition des logiciels professionnels (ARCGIS PRO, Google earth pro, POWER BI) | IDA / E0160 | Project management and monitoring support | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | 33,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2026-05-03 | | | | | | | | 2026-06-28 | | 2026-12-25 | |
| NE-PIDUREM-544890-GO-DIR / Acquisition des CAPS de lutte contre les incendies au profit de la DGPC avec un fournisseur exclusif | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Passation de marché de gré à gré | Direct - International | | N | 340,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2026-04-30 | 2026-09-11 | 2026-05-05 | | | | | | | | 2026-06-09 | | 2026-12-06 | |
| NE-PIDUREM-574375-GO-RFQ / Acquisition de matériel de communication au profit du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat (Tutelle du Projet). | IDA / E0160 | Project management and monitoring support | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | 35,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2026-10-13 | | | | | | | | 2027-01-11 | | 2027-10-14 | |
| NE-PIDUREM-574442-GO-RFB / Acquisition et installation des lampadaires solaires prevues dans le cadre des travaux d'urgence à Niamey, Tillabery et Diffa | IDA / 70830 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | N | 650,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2026-10-22 | | 2026-10-29 | | | | 2027-01-07 | | 2027-02-22 | | 2027-04-15 | | 2028-01-25 | |
| NE-PIDUREM-578363-GO-RFQ / Acquisition de petits materiels (sacs, juttes, pelles...) pour la protection de la Digue de Say Region de Tillabery | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | N | 35,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2026-11-04 | | | | | | | | 2027-02-03 | | 2027-11-05 | |

## NON CONSULTING SERVICES

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US$) | Actual Amount (US$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents as Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## CONSULTING FIRMS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US$) | Actual Amount (US$) | Process Status | Terms of Reference | | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| NE-PGRC-DU-296289-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour conduire le processus de recrutement du personnel complementaire du PIDUREM | IDA / V4290 | Project management and monitoring support | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 20,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-06-06 | 2022-07-21 | 2022-06-27 | 2022-09-05 | 2022-08-10 | 2022-10-31 | | | | | | | 2022-09-09 | 2022-11-08 | 2022-10-14 | | 2023-04-12 | |
| NE-PGRC-DU-296261-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la reprise de l'APS pour les travaux de protection du village de Bonkoirey Zeno et la réalisation d'un ouvrage de franchissement à Saga Fondo respectivement dans la commune de Namaro et Bitinko | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 27,027.00 | 0.00 | Annulé | 2022-07-28 | 2023-02-22 | | | 2022-08-11 | | | | | | | | 2022-09-10 | | 2022-10-15 | | 2023-04-13 | |
| NE-PGRC-DU-296265-CS-CQS / Elaboration/Actualisation du schémas directeur d'assainissement de la ville de Agadez | IDA / V4290 | Improve urban management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 70,072.00 | 0.00 | Signé | 2022-07-28 | 2022-11-13 | | | 2022-08-11 | 2023-04-04 | | | | | | | 2022-09-10 | 2023-06-12 | 2022-10-15 | 2024-07-02 | 2023-04-13 | |
| NE-PGRC-DU-296264-CS-CQS / Actualisation du schémas directeur d'assainissement de la ville de Zinder | IDA / V4290 | Improve urban management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 90,090.00 | 0.00 | Signé | 2022-07-27 | 2022-11-13 | | | 2022-08-10 | 2023-04-04 | | | | | | | 2022-09-09 | 2024-02-29 | 2022-10-14 | 2024-07-09 | 2023-04-12 | |
| NE-PGRC-DU-296267-CS-CQS / Elaboration Actualisation du schémas directeur d'assainissement de la ville de Tahoua | IDA / V4290 | Improve urban management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 90,090.00 | 0.00 | Achevé | 2022-07-27 | 2022-11-13 | | | 2022-08-10 | 2023-04-04 | | | | | | | 2022-09-09 | 2023-05-15 | 2022-10-14 | 2024-06-27 | 2023-04-12 | 2025-04-29 |
| NE-PGRC-DU-296268-CS-CQS / Elaboration Actualisation du schémas directeur d'assainissement de la ville de Tillabéri | IDA / V4290 | Improve urban management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 54,054.00 | 0.00 | Signé | 2022-07-27 | 2022-11-13 | | | 2022-08-10 | 2023-04-04 | | | | | | | 2022-09-09 | 2023-04-04 | 2022-10-14 | 2024-07-03 | 2023-04-12 | |
| NE-PGRC-DU-296269-CS-CQS / Elaboration Actualisation du schémas directeur d'assainissement de la ville de Diffa | IDA / V4290 | Improve urban management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 54,054.00 | 0.00 | Signé | 2022-07-27 | 2022-11-13 | | | 2022-08-10 | 2023-04-04 | | | | | | | 2022-09-09 | 2023-05-15 | 2022-10-14 | 2024-07-03 | 2023-04-12 | |
| NE-PGRC-DU-296259-CS-CQS / Sélection d'une firme pour la finalisation des Études avant-projet sommaires , les études d'avant projet détaillé ( APD), y compris le DAO pour les ouvrages de protection contre les inondations dans la ville de Maradi ( Traitement des berges, des ravins.. | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 80,090.00 | 0.00 | Signé | 2022-09-26 | 2022-11-15 | | | 2022-10-10 | 2024-01-18 | | | | | | | 2022-11-09 | 2024-03-01 | 2022-12-14 | 2024-05-29 | 2023-06-12 | |
| NE-PGRC-DU-296258-CS-CQS / Elaboration /actualisation des études APS, APD et DAO pour réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes) : communes de Tillabéri et Niamey | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 180,000.00 | 0.00 | Signé | 2022-09-26 | 2022-11-17 | | | 2022-10-10 | 2023-01-31 | | | | | | | 2022-11-09 | 2023-02-27 | 2022-12-14 | 2024-05-03 | 2023-06-12 | |
| NE-PGRC-DU-296273-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'actualisation des études APS, APD, DAO pour les travaux de protection du village de Bonkoirey Zeno et la réalisation d'un ouvrage de franchissement à Saga Fondo | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 45,045.00 | 0.00 | Signé | 2022-09-26 | 2022-11-15 | | | 2022-10-10 | 2023-07-31 | | | | | | | 2022-11-09 | 2024-03-22 | 2022-12-14 | 2024-05-23 | 2023-06-12 | |
| NE-PGRC-DU-296262-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour l'actualisation des études APS, APD et DAO pour l'aménagement du koris AGZERM ADEN s travaux de protection (Agadez) | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 30,036.00 | 0.00 | Signé | 2022-09-26 | 2022-11-17 | | | 2022-10-10 | 2023-07-31 | | | | | | | 2022-11-09 | 2024-03-29 | 2022-12-14 | 2024-07-23 | 2023-06-12 | |
| NE-PGRC-DU-296260-CS-CQS / Sélection d'une firme pour l'Actualisation/Réalisation des études APS, APD et DAO pour les travaux de construction de la Digue de protection de la ville de Diffa | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 200,000.00 | 0.00 | Signé | 2022-09-19 | 2022-11-15 | 2022-10-10 | 2022-12-12 | 2022-11-23 | 2023-03-07 | | | 2022-12-21 | 2023-03-28 | 2023-01-20 | 2023-08-22 | 2023-02-24 | 2023-07-17 | 2023-03-31 | 2024-06-26 | 2024-03-30 | |
| NE-PGRC-DU-311995-CS-CQS / Elaboration des études APS, APD y compris le DAO pour réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes) : Communes des régions Tahoua, Agadez et D | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 180,000.00 | 0.00 | Achevé | 2022-09-26 | 2022-11-15 | | | 2022-10-10 | 2023-02-27 | | | | | | | 2022-11-09 | 2023-02-28 | 2022-12-14 | 2023-05-16 | 2023-06-12 | 2024-10-25 |
| NE-PGRC-DU-312009-CS-CQS / Elaboration des études APS, APD y compris le DAO pour réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes) : communes des régions de Diffa, Maradi et Zi | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 180,000.00 | 0.00 | Signé | 2022-09-26 | 2022-11-17 | | | 2022-10-10 | 2023-02-27 | | | | | | | 2022-11-09 | 2023-03-30 | 2022-12-14 | 2023-05-08 | 2023-06-12 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-PGRC-DU-312017-CS-CQS / Selection d'un cabinet pour l'evaluation des systèmes de gestion et l'établissement d'une situation de Référence pour 11 Collectivités dans le cadre du PIDUREM | IDA / V4290 | Project management and monitoring support | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 67,000.00 | 0.00 | Achevé | 2022-09-26 | 2022-11-07 | | | 2022-10-10 | 2023-03-16 | | | | | | | | 2022-11-09 | 2023-03-27 | 2022-12-14 | 2023-03-27 | 2023-06-12 | 2025-02-28 |
| NE-PGRC-DU-316643-CS-QCBS / Actualisation des Etudes Techniques APD, DAO pour les Travaux de réalisation de la décharge contrôlée de la ville de Niamey Boubon (Tillabéri) | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 300,000.00 | 0.00 | Signé | 2022-09-26 | 2023-02-24 | 2022-10-17 | 2023-03-29 | 2022-11-30 | 2023-07-21 | | | 2022-12-28 | 2023-09-26 | 2023-01-27 | 2024-01-18 | 2023-03-03 | 2024-05-17 | 2023-04-07 | 2025-03-19 | 2024-04-06 | |
| NE-PGRC-DU-316644-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour la conduite des Etudes EIES et PAR pour les Travaux de réalisation de la décharge contrôlée de la ville de Niamey Boubon (Tillabéri) | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 45,000.00 | 0.00 | Annulé | 2022-09-26 | | 2022-10-17 | | 2022-11-30 | | | | | | | | 2022-12-30 | | 2023-02-03 | | 2023-08-02 | |
| NE-PGRC-DU-316645-CS-CQS / Elaboration des études EIES et PAR pour réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes) : communes des régions de Diffa , Maradi et Zinder | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 35,000.00 | 0.00 | Achevé | 2022-09-30 | 2022-11-17 | | | 2022-10-14 | 2023-07-12 | | | | | | | 2022-11-13 | 2024-06-14 | 2022-12-18 | 2024-09-02 | 2023-06-16 | 2025-08-13 |
| NE-PGRC-DU-316646-CS-CQS / Elaboration des études EIES et PAR pour la réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes) : Communes des régions Tahoua, Agadez et Dosso | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 35,000.00 | 0.00 | Achevé | 2022-09-30 | 2022-11-15 | | | 2022-10-14 | 2023-06-09 | | | | | | | 2022-11-13 | 2023-07-12 | 2022-12-18 | 2024-08-12 | 2023-06-16 | 2025-08-04 |
| NE-PGRC-DU-316648-CS-CQS / Elaboration des études EIES et PAR pour réalisation des ouvrages de drainage dans le volet reconstruction des communes de la zone d'intervention (Collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes) : communes de Tillabéri et Niam | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 30,000.00 | 0.00 | Achevé | 2022-09-30 | 2022-11-17 | | | 2022-10-14 | 2023-07-12 | | | | | | | 2022-11-13 | 2023-08-15 | 2022-12-18 | 2024-07-15 | 2023-06-16 | 2025-06-17 |
| NE-PGRC-DU-316649-CS-CQS / Sélection d'une firme pour la Réalisation/Actualisation des études EIES et PAR pour les travaux de construction de la Digue de protection de la ville de Diffa | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 45,000.00 | 0.00 | Signé | 2022-09-30 | 2022-11-15 | 2022-10-21 | | 2022-12-04 | 2023-05-12 | | | | | | | 2023-01-03 | 2023-05-25 | 2023-02-07 | 2024-07-22 | 2023-08-06 | |
| NE-PGRC-DU-296266-CS-CQS / Elaboration Actualisation du schémas directeur d'assainissement de la ville de Dosso | IDA / V4290 | Improve urban management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 54,054.00 | 0.00 | Annulé | 2022-07-27 | | | | 2022-08-10 | | | | | | | | 2022-09-09 | | 2022-10-14 | | 2023-04-12 | |
| NE-PGRC-DU-296263-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour les Etudes de faisabilité APS, APD et DAO) des ouvrages de régulation des crues sur la Sirba et le Goroubi | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 180,180.00 | 0.00 | Annulé | 2022-09-26 | | 2022-10-17 | | 2022-11-30 | | | | | | | | 2022-12-30 | | 2023-02-03 | | 2023-08-02 | |
| NE-PGRC-DU-316647-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour les Etudes EIES et PAR pour la realisation des ouvrages de régulation des crues sur la Sirba et le Goroubi | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 25,000.00 | 0.00 | Annulé | 2022-09-30 | | | | 2022-10-14 | | | | | | | | 2022-11-13 | | 2022-12-18 | | 2023-06-16 | |
| NE-PGRC-DU-327090-CS-CQS / Actualisation des études de protection des berges des villages de Bado, de Toumboul dans la commune d'Illela, de Maboya Amaré dans la ville de Tahoua - Région de Tahoua | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 75,000.00 | 0.00 | Signé | 2022-11-21 | 2022-12-08 | | | 2022-12-05 | 2023-09-21 | | | | | | | 2023-01-04 | 2024-06-06 | 2023-02-08 | 2024-06-12 | 2023-08-07 | |
| NE-PGRC-DU-327089-CS-CQS / Actualisation des études d'avant-projet sommaires, d'avant-projet détaillé (APD) et DAO y compris le suivi contrôle pour la réalisation des ouvrages de drainage (Collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes) dans le volet reconstruction de Niamey | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 150,000.00 | 0.00 | Signé | 2022-12-15 | 2022-12-13 | | | 2022-12-29 | 2023-03-16 | | | | | | | 2023-01-28 | 2023-04-07 | 2023-03-04 | 2023-05-19 | 2023-08-31 | |
| NE-PGRC-DU-333374-CS-CQS / Actualisation des études techniques APS/APD/EIES/DAO d'aménagement du Kori de Karma - Region de Tillaberi | IDA / 70830 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 45,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-12-26 | 2023-01-24 | | | 2023-01-09 | | | | | | | | 2023-02-08 | | 2023-03-15 | | 2023-09-11 | |
| NE-PGRC-DU-338987-CS-CQS / Selection d'une firme pour conduire les etudes technique (APS APD et DAO) pour la construction des marches locaux a Agadez, Tillabery et Gaya | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 67,000.00 | 0.00 | Annulé | 2023-02-03 | | | | 2023-02-17 | | | | | | | | 2023-03-19 | | 2023-04-23 | | 2023-10-20 | |
| NE-PGRC-DU-338989-CS-CQS / Selection d'une firme pour la conduite des etudes EIES et PAR pour la realisation de sTravaux de protection des berges des villages de Bado, de Toumboul dans la commune d'Illela, de Maboya Amaré dans la ville de Tahoua (TDR | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 42,000.00 | 0.00 | Achevé | 2023-02-03 | 2023-03-08 | | | 2023-02-17 | 2023-06-16 | | | | | | | 2023-03-19 | 2023-08-09 | 2023-04-23 | 2024-05-30 | 2023-10-20 | 2025-07-17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-PGRC-DU-339001-CS-CQS / Selection d'une firme pour la conduite des etudes EIES et PAR pour la realisation des travaux de traitement de ravins à Mazadou Djika, Zaria et Bourjia dans la ville de Maradi Région de Maradi | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 42,000.00 | 0.00 | Achevé | 2023-02-03 | 2023-04-18 | | | 2023-02-17 | 2024-01-08 | | | | | | | 2023-03-19 | 2024-01-08 | 2023-04-23 | 2024-07-23 | 2023-10-20 | 2025-07-07 |
| NE-PGRC-DU-339006-CS-CQS / Selection d'une firme pour la conduite des etudes EIES et PAR pour la realisation des travaux de protection du village de Bonkoirey Zéno et de réalisation d'un ouvrage de franchissement respectivement dans les communes de Namaro et Bitinkodji – Région d | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 33,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-02-03 | 2024-05-07 | | | 2023-02-17 | | | | | | | | 2023-03-19 | | 2023-04-23 | | 2023-10-20 | |
| NE-PGRC-DU-339008-CS-CQS / Selection d'une firme pour la conduite des etudes EIES et PAR pour la realisation d'Aménagement des berges du Kori d'Agzarmadran dans la ville d'Agadez | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 30,000.00 | 0.00 | Signé | 2023-02-03 | 2023-02-17 | | | 2023-02-17 | 2023-07-14 | | | | | | | 2023-03-19 | 2023-09-06 | 2023-04-23 | 2024-08-29 | 2023-10-20 | |
| NE-PGRC-DU-342986-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l Elaboration de l EIES et du Plan de Réinstallation (PR) des Ouvrages de Drainage des Eaux portant sur les collecteurs, caniveaux et chaussées drainantes dans les 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 55,000.00 | 0.00 | Achevé | 2023-02-20 | 2023-02-16 | | | 2023-03-06 | 2023-03-16 | | | | | | | 2023-04-05 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2024-06-26 | 2023-11-06 | 2024-10-15 |
| NE-PGRC-DU-342993-CS-CQS / Sélection d'un consultant (firme) pour la conception et la mise en place d'une base des données `` Suivi Evaluation`` du PIDUREM | IDA / E0160 | Project management and monitoring support | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 45,000.00 | 0.00 | Signé | 2023-02-20 | 2023-02-20 | | | 2023-03-06 | 2023-05-12 | | | | | | | 2023-04-05 | 2023-06-28 | 2023-05-10 | 2023-08-11 | 2023-11-06 | |
| NE-PGRC-DU-345713-CS-QCBS / Sélection d'un consultant (firme) pour conduire l'audit externe des fonds de préparation PPF et les 3 premiers exercices (2023,2024 et 2025) du PIDUREM | IDA / E0160 | Project management and monitoring support | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 45,000.00 | 0.00 | Signé | 2023-03-06 | 2023-04-14 | 2023-03-27 | 2023-09-09 | 2023-05-10 | 2024-01-11 | | | 2023-06-07 | 2024-01-31 | 2023-07-07 | 2024-03-13 | 2023-08-11 | 2024-03-18 | 2023-09-15 | 2024-06-04 | 2024-09-14 | |
| NE-PGRC-DU-356927-CS-CQS / Sélection d'une firme pour conduire les Etudes Techniques dans le cadre de la construction des infrastructures complémentaires sur le sites "enseignants chercheurs" de Niamey | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 58,000.00 | 0.00 | Signé | 2023-05-15 | 2023-07-17 | | | 2023-05-29 | 2023-07-17 | | | | | | | 2023-06-28 | 2023-07-20 | 2023-08-02 | 2023-08-10 | 2024-01-29 | |
| NE-PGRC-DU-296284-CS-CQS / Sélection d'une ONG pour le suivi des mesures de lutte contre la violence aux femmes et aux enfants (VGB) | IDA / V4290 | Improve urban management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 100,000.00 | 0.00 | Signé | 2023-06-05 | 2023-06-08 | 2023-06-26 | 2023-12-07 | 2023-08-09 | 2023-09-21 | | | | | | | 2023-09-08 | 2024-06-10 | 2023-10-13 | 2024-10-08 | 2024-04-10 | |
| NE-PGRC-DU-360434-CS-CQS / Selection d'un consultant pour l'Elaboration des Etudes EIES et PAR relatif aux travaux d'aménagement du kori de Karma (Region de Tillebery) | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 35,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-05-11 | 2023-09-11 | | | 2023-05-25 | | | | | | | | 2023-06-24 | | 2023-07-29 | | 2024-01-25 | |
| NE-PGRC-DU-360435-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour l'Elaboration des Etudes EIES et PAR Aménagement traitement-Pont et digue-protection-Bonkoirey Zeno et Bintondj | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 30,000.00 | 0.00 | Achevé | 2023-05-16 | 2023-09-04 | | | 2023-05-30 | 2024-01-08 | | | | | | | 2023-06-29 | 2024-08-16 | 2023-08-03 | 2024-08-16 | 2024-01-30 | 2025-07-17 |
| NE-PGRC-DU-370681-CS-CQS / Selection d une firme pour la conduite des etudes EIES et PAR pour la realisation du CET de Boubon | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 45,000.00 | 0.00 | Signé | 2023-07-18 | 2023-09-01 | 2023-08-08 | 2025-03-20 | 2023-09-21 | 2025-09-08 | | | | | | | 2023-10-21 | 2025-12-01 | 2023-11-25 | 2026-01-22 | 2024-05-23 | |
| NE-PGRC-DU-372798-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour l'identification et la sélection des stars UP Nigeriens (jeunes talents) | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 25,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-09-04 | 2024-08-09 | 2023-09-25 | 2025-03-20 | 2023-11-08 | | | | | | | | 2023-12-08 | | 2024-01-12 | | 2024-07-10 | |
| NE-PGRC-DU-366283-CS-CQS / Selection d'une firme pour conduire les etudes APS APD, DAO et suivi controle des travaux des realisation des infrastructures marchandes dans les plusieurs communes de la zone d'intervention du PID | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 75,000.00 | 0.00 | Annulé | 2023-08-28 | | | | 2023-09-11 | | | | | | | | 2023-10-11 | | 2023-11-15 | | 2024-05-13 | |
| NE-PGRC-DU-371126-CS-CQS / Elaboration des études architecturales et techniques APS APD et DAO ycompris le suivi contrôle pour la réalisation des infrastructures marchandes (marché moderne et parking gros porteur) dans Les communes d'Agadez, Tillabéry, | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 175,000.00 | 0.00 | Signé | 2023-08-29 | 2023-10-19 | 2023-09-19 | | 2023-11-02 | 2024-01-31 | | | | | | | 2023-12-02 | 2024-07-22 | 2024-01-06 | 2024-08-30 | 2024-07-04 | |
| NE-PGRC-DU-372532-CS-CQS / Selection d un cabinet pour finaliser les etudes techniques Digues Niamey (Elaboration APD/DAO) | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 67,000.00 | 0.00 | Annulé | 2023-08-29 | | | | 2023-09-12 | | | | | | | | 2023-10-12 | | 2023-11-16 | | 2024-05-14 | |
| NE-PGRC-DU-372542-CS-CQS / Selection d un cabinet pour conduire les Etudes techniques digue- route et aménagement de Koris dans la ville de Tillabéri | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 120,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2023-09-25 | 2025-04-04 | 2023-10-16 | 2025-05-01 | 2023-11-29 | | | | | | | | 2023-12-29 | | 2024-02-02 | | 2024-07-31 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-PGRC-DU-372534-CS-CQS / Selection d un cabinet pour l Elaboration des études EIES/PAR nouvelles digues de Niamey | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 65,000.00 | 0.00 | Annulé | 2023-09-30 | | 2023-10-21 | | 2023-12-04 | | | | | | | | 2024-01-03 | | 2024-02-07 | | 2024-08-05 | |
| NE-PGRC-DU-372547-CS-CQS / Selection d un cabinet pour la conduite des Etudes EIES/PAR digue- route et aménagement de Koris dans la ville de Tillabéri | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 60,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-09-30 | | 2023-10-21 | | 2023-12-04 | | | | | | | | 2024-01-03 | | 2024-02-07 | | 2024-08-05 | |
| NE-PGRC-DU-372548-CS-CQS / Sélection d'une firme pour la conduite des Etudes techniques d'aménagement des koris de Maradi | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 75,000.00 | 0.00 | Annulé | 2023-09-29 | | 2023-10-20 | | 2023-12-03 | | | | | | | | 2024-01-02 | | 2024-02-06 | | 2024-08-04 | |
| NE-PGRC-DU-371128-CS-CQS / Sélection d un consultant pour le suivi contrôle pour la réalisation des infrastructures scolaires, sanitaires et de sécurisation des centres d'incendie et de secours dans les communes de Dosso, Gaya, Niamey, Tillabéri, Kollo, Say | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 150,000.00 | 0.00 | Annulé | 2023-09-29 | 2023-11-30 | 2023-10-20 | | 2023-12-03 | | | | | | | | 2024-01-02 | | 2024-02-06 | | 2024-08-04 | |
| NE-PGRC-DU-372550-CS-CQS / Selection d une firme pour conduire les Etudes EIES di gues de say | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 35,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-09-29 | | 2023-10-20 | | 2023-12-03 | | | | | | | | 2024-01-02 | | 2024-02-06 | | 2024-08-04 | |
| NE-PGRC-DU-372712-CS-CQS / Selection d une firme pour conduire les études EIES/PAR pour la réalisation des infrastructures marchandes (marché moderne , parking gros porteur et auto-gare) dans Les communes d'Agadez, Tillabéry, Zinder, Gaya, Tessaoua et | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 35,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-10-10 | | 2023-10-31 | | 2023-12-14 | | | | | | | | 2024-01-13 | | 2024-02-17 | | 2024-08-15 | |
| NE-PGRC-DU-372723-CS-CQS / Selection d une firme pour l Elaboration /actualisation des PUR et des PDC des communes Dosso, Illéla | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 80,000.00 | 0.00 | Signé | 2023-10-16 | 2023-12-04 | 2023-11-06 | | 2023-12-20 | 2024-02-21 | | | | | | | 2024-01-19 | 2024-07-08 | 2024-02-23 | 2024-06-27 | 2024-08-21 | |
| NE-PGRC-DU-372726-CS-QCBS / Sélection d'une firme pour l Elaboration des plans de gestion des déchets des villes de Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 500,000.00 | 0.00 | Signé | 2023-10-20 | 2023-10-04 | 2023-11-10 | 2023-12-15 | 2023-12-24 | 2024-02-26 | | | 2024-01-21 | 2024-03-27 | 2024-02-20 | 2024-05-14 | 2024-03-26 | 2024-06-11 | 2024-04-30 | 2024-09-30 | 2025-04-30 | |
| NE-PGRC-DU-370680-CS-QCBS / Sélection d'une firme pour assurer le suivi-contrôle des travaux de réalisation des infrastructures scolaires et sanitaires dans plusieurs communes de la zone 1 (d'Agadez, Maradi, Tessaoua, Tahoua, Illéla et Zinder) | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 150,000.00 | 0.00 | Annulé | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 2023-10-06 | | 2023-11-19 | | | | | | | | 2023-12-19 | | 2024-01-23 | | 2024-07-21 | |
| NE-PGRC-DU-380106-CS-CQS / Sélection d'une firme pour la réalisation d'une Etude EIES/PAR Travaux Digues Niamey | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 45,000.00 | 0.00 | Signé | 2023-09-27 | 2024-08-12 | 2023-10-18 | 2024-08-14 | 2023-12-01 | 2024-11-11 | | | | | | | 2023-12-31 | 2024-12-12 | 2024-02-04 | 2025-01-14 | 2024-08-02 | |
| NE-PGRC-DU-380109-CS-CQS / Sélection d'un bureau d'étude pour la poursuite des Etudes (APD et DAO) pour les travaux de réalisation des digues de protection de la ville de Niamey. | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 58,000.00 | 0.00 | Signé | 2023-09-19 | 2024-06-20 | | | 2023-10-03 | 2024-06-21 | | | | | | | 2023-11-02 | 2024-09-11 | 2023-12-07 | 2024-10-28 | 2024-06-04 | |
| NE-PGRC-DU-396710-CS-CQS / Sélection d'une firme pour assurer le suivi-contrôle des travaux de réalisation des infrastructures scolaires et dans sanitaires plusieurs communes de la zone 1 (d'Agadez, Maradi, Tessaoua, Tahoua, Illéla et Zinder) | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 150,000.00 | 0.00 | Signé | 2023-12-07 | 2024-01-15 | | | 2023-12-21 | 2024-01-18 | | | | | | | 2024-01-20 | 2024-02-13 | 2024-02-24 | 2024-06-26 | 2024-08-22 | |
| NE-PGRC-DU-405294-CS-CQS / Sélection d'un bureau/cabinet pour le suivi contrôle pour la réalisation des infrastructures scolaires, sanitaires et de sécurisation des centres d'incendie et de secours dans les communes de Dosso, Gaya, Niamey, Tillabéri, Kollo, Say et Téra (Zone 2) | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 150,000.00 | 0.00 | Signé | 2024-01-29 | 2024-02-08 | | | 2024-02-12 | 2023-12-14 | | | | | | | 2024-03-13 | 2024-01-18 | 2024-04-17 | 2024-06-21 | 2024-10-14 | |
| NE-PGRC-DU-408796-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour la réalisation des etudes techniques (APS, APD et DAO) des infrastructures d'Adduction d'Eau Potable et Suivi/Contrôle des travaux dans les communes de Gaya Illela Tessaoua Kollo Say et Diffa | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 150,000.00 | 0.00 | Signé | 2024-02-14 | 2024-02-13 | | | 2024-02-28 | 2024-04-12 | | | | | | | 2024-03-29 | 2024-05-20 | 2024-05-03 | 2024-07-02 | 2024-10-30 | |
| NE-PIDUREM-443016-CS-CQS / Sélection d'une firme pour l'Elaboration /actualisation du PUR de Gaya | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 87,000.00 | 0.00 | Achevé | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-09-02 | | 2024-10-16 | 2024-10-28 | | | | | | | 2024-11-15 | 2024-12-10 | 2024-12-20 | 2025-01-10 | 2025-06-18 | 2025-08-29 |
| NE-PIDUREM-445908-CS-CQS / Sélection d'un Consultant chargé de la réalisation d'une notice d'impact env et Social NIES des travaux de réalisation des infrastructures marchandes (marché moderne, autogare et parking gros porteur) dans les communes d'Agadez, Tillabéry, Zinder | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited - National | | 45,000.00 | 0.00 | Signé | 2024-08-26 | 2024-08-26 | | | 2024-09-09 | 2024-11-14 | | | | | | | 2024-10-09 | 2024-12-20 | 2024-11-13 | 2025-01-08 | 2025-05-12 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-PIDUREM-443183-CS-CQS / Selection d'une firme pour réaliser une Etude Environnementale et sociale (EIES) pour la realisation des travaux de protection des mares, ravins et koris au niveau de plusieurs communes de la zone d' intervention du Projet | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited - National | | 55,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-08-20 | 2024-08-26 | | | 2024-09-03 | | | | | | | | 2024-10-03 | | 2024-11-07 | | 2025-05-06 | |
| NE-PIDUREM-446123-CS-CQS / Sélection d'un consultant (cabinet) pour assurer le suivi contrôle des travails confortatifs sur les chaussées drainantes de SAGA, TAMANAN, LA ZARET et MARADI | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited - National | | 30,000.00 | 0.00 | Signé | 2024-08-21 | 2024-09-23 | | | 2024-09-04 | 2024-10-29 | | | | | | | 2024-10-04 | 2024-10-15 | 2024-11-08 | 2024-11-13 | 2025-05-07 | |
| NE-PIDUREM-446346-CS-CQS / Selection d'un Cabinet chargé de la réalisation d'une Notice d'impact environnemental et social pour les travaux de construction d'infras hydraulique (Mini AEP, PEA, forages Puits) dans les communes de Gaya Illela Tessaoua Kollo | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited - National | | 45,000.00 | 0.00 | Achevé | 2024-08-26 | 2024-10-18 | | | 2024-09-09 | 2024-11-14 | | | | | | | 2024-10-09 | 2024-12-20 | 2024-11-13 | 2025-01-02 | 2025-05-12 | 2025-07-03 |
| NE-PIDUREM-467134-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour assurer le suivi contrôle des travaux de réalisations des infrastructures de drainage dans les 5 arrondissements communaux de Niamey | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited - National | | 250,000.00 | 0.00 | Signé | 2024-12-20 | 2024-12-20 | | | 2025-01-03 | 2025-02-06 | | | | | | | 2025-02-02 | 2025-02-24 | 2025-03-09 | 2025-04-04 | 2025-09-05 | |
| NE-PIDUREM-467565-CS-CQS / Selection d'un cabinet pour assurer le suivi contrôle des travaux de réalisation des infrastructures de drainage Zone 1 ( villes de Dosso, Tillabery) | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited - National | | 90,000.00 | 0.00 | Signé | 2024-12-20 | 2024-12-23 | | | 2025-01-03 | 2025-01-02 | | | | | | | 2025-02-02 | 2025-02-24 | 2025-03-09 | 2025-04-04 | 2025-09-05 | |
| NE-PIDUREM-467567-CS-CQS / Selection d'un consultant pour assurer le suivi contrôle des travaux de realisation des infrastructures de drainage Zone 2 (Tahoua et Agadez) | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited - National | | 125,000.00 | 0.00 | Achevé | 2024-12-20 | 2024-12-23 | | | 2025-01-03 | 2025-01-17 | | | | | | | 2025-02-02 | 2025-02-24 | 2025-03-09 | 2025-04-04 | 2025-09-05 | 2025-12-02 |
| NE-PIDUREM-467568-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour assurer le suivi contrôle des travaux de réalisation des infrastructure de drainage Zone 3 (Zinder et Diffa) | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited - National | | 125,000.00 | 0.00 | Signé | 2024-12-20 | 2024-12-23 | | | 2025-01-03 | 2025-01-02 | | | | | | | 2025-02-02 | 2025-02-24 | 2025-03-09 | 2025-04-04 | 2025-09-05 | |
| NE-PIDUREM-472324-CS-QCBS / Elaboration des PUR de Say, Illela et Doutchi | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 266,666.67 | 0.00 | Signé | 2025-03-15 | 2025-05-02 | 2025-04-05 | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 2025-07-31 | | | 2025-06-16 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 2025-10-22 | 2025-08-20 | 2025-12-21 | 2025-09-24 | 2026-04-01 | 2026-09-24 | |
| NE-PIDUREM-473050-CS-CQS / Guide élaboration des plans de gestion de déchets de plusieurs communes | IDA / E0160 | Improve urban management | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited - National | | 33,333.33 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-03-25 | 2026-04-14 | | | 2025-04-08 | | | | | | | | 2025-05-08 | | 2025-06-12 | | 2025-12-09 | |
| NE-PIDUREM-494447-CS-CQS / Etudes techniques APS/APD/DAO d'aménagement du Koris de marché à bétail dans la ville de Zinder Région de Zinder | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited - National | | 48,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-05-27 | 2025-08-22 | | | 2025-06-10 | | | | | | | | 2025-07-10 | | 2025-08-14 | | 2026-02-10 | |
| NE-PIDUREM-494450-CS-CQS / Etudes techniques APS/APD/DAO d'aménagement de la mare de BAGUE KOARA et du KORI Sud Dosso | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 75,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-05-27 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | | 2025-07-31 | | | | | | | | 2025-08-30 | | 2025-10-04 | | 2026-04-02 | |
| NE-PIDUREM-494453-CS-CQS / Réalisation d'études APS, APD et DAO pour l'aménagement des mares de Tessaoua CU Tessaoua et la mare de Kanya ville de Zinder (Région de Maradi et de Zinder) | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited - National | | 73,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-05-27 | 2025-06-10 | | | 2025-06-10 | | | | | | | | 2025-07-10 | | 2025-08-14 | | 2026-02-10 | |
| NE-PIDUREM-494455-CS-CQS / Réalisation des études techniques APS/APD/DAO pour les travaux de construction d' une digue de protection dans la commune de Say | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 90,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-05-27 | 2025-08-22 | 2025-06-17 | | 2025-07-31 | | | | | | | | 2025-08-30 | | 2025-10-04 | | 2026-04-02 | |
| NE-PIDUREM-494457-CS-CQS / Selection d'une firme chargée de la Replanification des PDC des communes de Mirria et Tchirozerine | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited - National | | 43,000.00 | 0.00 | Achevé | 2025-05-27 | 2025-06-10 | | | 2025-06-10 | 2025-10-30 | | | | | | | 2025-07-10 | 2025-10-30 | 2025-08-14 | 2025-12-26 | 2026-02-10 | 2026-05-13 |
| NE-PIDUREM-497546-CS-QCBS / SELECTION D'UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE (ONG) SPÉCIALISEE POUR FOURNIR DES SERVICES MULTISECTORIELS DE PRÉVENTION ET DE RÉPONSE À LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE (VBG) DANS LA ZONE D' INTERVENTION DU PIDUREM | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 330,000.00 | 0.00 | Signé | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-07-08 | | 2025-08-21 | 2025-12-21 | | | 2025-09-18 | 2026-02-03 | 2025-10-18 | 2026-03-31 | 2025-11-22 | 2026-04-23 | 2025-12-27 | 2026-07-17 | 2026-12-27 | |
| NE-PIDUREM-495581-CS-QCBS / Selection d'une firme pour l'Appui au développement de base de données et archivage des villes de Tillabéry, Dosso et Tahoua | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 100,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-06-15 | 2025-06-19 | 2025-07-06 | | 2025-08-19 | | | | 2025-09-16 | | 2025-10-16 | | 2025-11-20 | | 2025-12-25 | | 2026-12-25 | |
| NE-PIDUREM-500128-CS-QCBS / Elaboration d'un plan de mise en place d'un dispositif opérationnel de gestion de déchets dans les communes urbaines de Tera, Kollo, Say, Illela, Gaya, et Tessaoua | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 109,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-07-06 | 2025-07-15 | 2025-07-27 | | 2025-09-09 | | | | 2025-10-07 | | 2025-11-06 | | 2025-12-11 | | 2026-01-15 | | 2027-01-15 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-PIDUREM-516039-CS-CQS / Sélection d'un bureau/cabinet pour accompagner la mise en oeuvre du programme d'identification et la sélection des Stars Up (jeunes talents) | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 50,000.00 | 0.00 | Signé | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-21 | 2026-01-02 | 2025-12-04 | 2025-08-27 | | | | | | | | 2026-01-03 | 2025-09-26 | 2026-02-07 | 2025-10-20 | 2026-08-06 | |
| NE-PIDUREM-516073-CS-CQS / Suivi contrôle des travaux de construction de 2 nouveaux CSI et traitement des points critiques dans plusieurs communes | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited - National | | 70,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-10-22 | 2026-04-03 | | | 2025-11-05 | | | | | | | | 2025-12-05 | | 2026-01-09 | | 2026-07-08 | |
| NE-PGRC-DU-372555-CS-CQS / Suivi controle des travaux de réalisation des infrastructures marchandes (marché moderne , parking gros porteur et auto gare) dans Les communes d'Agadez, Tillabéry, Zinder, Gaya, Tessaoua et Téra | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 150,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2026-05-18 | 2026-07-21 | 2026-06-08 | | 2026-07-22 | | | | | | | | 2026-08-21 | | 2026-09-25 | | 2027-03-24 | |
| NE-PIDUREM-544924-CS-CQS / Suivi contrôle des travaux de traitement de ravins Maradi y compris drainage prioritaire phase 2 | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 200,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2026-04-15 | 2026-04-14 | 2026-05-06 | 2026-05-05 | 2026-06-19 | | | | | | | | 2026-07-19 | | 2026-08-23 | | 2027-02-19 | |
| NE-PIDUREM-544926-CS-CQS / Suivi contrôle travaux du traitement du kori d'Agzermaden/ Agadez | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 85,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2026-04-15 | 2026-06-22 | 2026-05-06 | 2026-10-06 | 2026-06-19 | | | | | | | | 2026-07-19 | | 2026-08-23 | | 2027-02-19 | |
| NE-PIDUREM-544927-CS-CQS / Suivi contrôle travaux d'aménagement de la mare de Babaye, Kori de Maboyan Amaré Tahoua et kori de Bado et ouvrage de franchissement de Tourmboul CU Illela | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 135,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2026-04-15 | 2026-09-22 | 2026-05-06 | 2026-09-23 | 2026-06-19 | | | | | | | | 2026-07-19 | | 2026-08-23 | | 2027-02-19 | |
| NE-PIDUREM-544931-CS-CQS / Suivi contrôle travaux des travaux de traitement de Pont et digue de protection contre les inondations dans les villages de Bonkoirey Zeno et ouvrage de franchissement Saga fondo | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 85,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2026-03-31 | 2026-04-27 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-06-04 | | | | | | | | 2026-07-04 | | 2026-08-08 | | 2027-02-04 | |
| NE-PIDUREM-544938-CS-CQS / Elaboration des PUR de Keita et Tanout | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 85,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2026-04-22 | 2026-04-14 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-06-26 | | | | | | | | 2026-07-26 | | 2026-08-30 | | 2027-02-26 | |
| NE-PIDUREM-544952-CS-CQS / Elaboration des 4 PDC de Illela, Agadez,Keita et Konni | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 85,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2026-04-15 | 2026-04-14 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 2026-06-19 | | | | | | | | 2026-07-19 | | 2026-08-23 | | 2027-02-19 | |
| NE-PIDUREM-544954-CS-CQS / Actualisation des etudes techniques et environnementales pour la Construction d'un centre national de référence de la drépanocytose à Niamey | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 100,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2026-04-07 | 2026-08-08 | 2026-04-28 | | 2026-06-11 | | | | | | | | 2026-07-11 | | 2026-08-15 | | 2027-02-11 | |
| NE-PIDUREM-544958-CS-QCBS / Realisation des Audits des exercices 2026, 2027, 2028 et la periode de grace du PIDUREM | IDA / E0160 | Project management and monitoring support | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 55,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2026-04-21 | 2026-09-16 | 2026-05-12 | | 2026-06-25 | | | | 2026-07-23 | | 2026-08-22 | | 2026-09-26 | | 2026-10-31 | | 2027-10-31 | |
| NE-PIDUREM-544982-CS-QCBS / Actualisation des Etudes techniques sur les travaux d'amenagement du canal "Goutou Yena" Ville de Niamey | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 330,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2026-04-15 | | 2026-05-06 | | 2026-06-19 | | | | 2026-07-17 | | 2026-08-16 | | 2026-09-20 | | 2026-10-25 | | 2027-10-25 | |
| NE-PIDUREM-544925-CS-QCBS / Suivi contrôle travaux de drainage prioritaire phase 2 dans les villes de Tahoua, Agadez et Dosso | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 250,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 2026-05-13 | | 2026-06-26 | | | | 2026-07-24 | | 2026-08-23 | | 2026-09-27 | | 2026-11-01 | | 2027-11-01 | |
| NE-PIDUREM-548467-CS-QCBS / Suivi contrôle des travaux de realisation des ouvrages de drainage (3eme phase) dans les villes de Zinder, Diffa et Maradi | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 300,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2026-04-30 | | 2026-05-21 | | 2026-07-04 | | | | 2026-08-01 | | 2026-08-31 | | 2026-10-05 | | 2026-11-09 | | 2027-11-09 | |
| NE-PIDUREM-548470-CS-QCBS / Suivi contrôle des travaux de réalisation des ouvrage de drainage (2eme phase) dans les communes de Tillabery et Tera | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 160,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2026-04-26 | 2026-04-24 | 2026-05-17 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | | | | 2026-07-28 | | 2026-08-27 | | 2026-10-01 | | 2026-11-05 | | 2027-11-05 | |
| NE-PIDUREM-563686-CS-CQS / Suivi contrôle des travaux de réalisation des ouvrage de drainage (2eme phase) dans les communes de Tillabery et Tera | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 160,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 2026-08-25 | | 2026-10-30 | | | | | | | | 2026-12-16 | | 2027-02-11 | | 2027-11-16 | |
| NE-PIDUREM-563688-CS-CQS / Suivi contrôle travaux de drainage prioritaire phase 2 dans les villes de Tahoua, Agadez et Dosso | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 250,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 2026-08-25 | 2026-07-31 | 2026-10-30 | | | | | | | | 2026-12-16 | | 2027-02-11 | | 2027-11-16 | |
| NE-PIDUREM-574340-CS-CQS / Sélection d'une firme pour assurer le suivi contrôle des travaux de réalisation des systèmes de Digues de Niamey | IDA / 70830 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 167,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2026-09-30 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | | 2027-01-12 | | | | | | | | 2027-02-25 | | 2027-04-20 | | 2028-01-28 | |
| NE-PIDUREM-574371-CS-CQS / Selection d'une firme pour la conduire les Etudes technique dans le cadre des travaux de realisation des ouvrages de drainage dans es communes de Illela et Gaya | IDA / 70830 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited - National | | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2026-09-30 | | | | 2026-10-21 | | | | | | | | 2026-12-07 | | 2027-02-02 | | 2027-11-04 | |

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US$) | Actual Amount (US$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identified/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| NE-PGRC-DU-296272-CS-INDV / Etudes environementales et sociales des travaux de protection des berges des sites de Bado et Toumboul (CU Illela) , Maboya Amare et de Maboya Amare dans la région de Tahoua/Ville de Tahoua | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Individuel | Limited | | 18,018.00 | 0.00 | Annulé | 2022-07-27 | | 2022-08-01 | | 2022-08-22 | | 2022-09-26 | | 2023-03-25 | |
| NE-PGRC-DU-316642-CS-INDV / Sélection d'un consultant (individuel) pour l'Elaboration du manuel de suivi- évaluation du PIDUREM | IDA / V4290 | Project management and monitoring support | A posteriori | Individuel | Limited | | 27,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-09-23 | 2022-10-26 | 2022-09-28 | 2022-09-14 | 2022-10-19 | 2022-09-20 | 2022-11-23 | | 2023-05-22 | |
| NE-PGRC-DU-296275-CS-INDV / Actualisation des études techniques de l'aménagements de la mare de Babaye (CU Tahoua) | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Individuel | Limited | | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2022-09-26 | | 2022-10-01 | | 2022-10-22 | | 2022-11-26 | | 2023-05-25 | |
| NE-PGRC-DU-296270-CS-INDV / Actualisations études techniques ( APS, APD et DAO), des travaux de protection des berges des sites de Bado et Toumboul (CU Illela) et de Maboya Amare dans la région de Tahoua/Ville de Tahoua | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Individuel | Limited | | 18,018.00 | 0.00 | Annulé | 2022-07-27 | | 2022-08-01 | | 2022-08-22 | | 2022-09-26 | | 2023-03-25 | |
| NE-PGRC-DU-296271-CS-INDV / Selection d'un consultant pour l'Actualisation des études techniques ( APS, APD et DAO) de l'aménagements mare de Babaye (CU Tahoua) | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Individuel | Limited | | 36,036.00 | 0.00 | Annulé | 2022-07-25 | | 2022-07-30 | | 2022-08-20 | | 2022-09-24 | | 2023-03-23 | |
| NE-PGRC-DU-333383-CS-INDV / Sélection d'un Consultant (Topographe ) pour la poursuite du Suivi contrôle des travaux de réalisation des chaussées drainantes sur 3 sites à Niamey | IDA / 70830 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Individuel | Limited | | 5,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-12-26 | 2023-01-27 | 2022-12-31 | | 2023-01-21 | | 2023-02-25 | | 2023-08-24 | |
| NE-PGRC-DU-333379-CS-INDV / Sélection d'un Consultant (Chef de Mission) pour la poursuite du Suivi contrôle des travaux de réalisation des chaussées drainantes sur 3 sites à Niamey | IDA / V4290 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Individuel | Limited | | 7,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2022-12-26 | 2023-01-27 | 2022-12-31 | | 2023-01-21 | | 2023-02-25 | | 2023-08-24 | |
| NE-PGRC-DU-372719-CS-INDV / Elaboration PAR prolongement route site enseignants chercheurs | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Individuel | Limited | | 25,000.00 | 0.00 | Signé | 2023-08-28 | 2023-08-15 | 2023-09-02 | 2023-07-03 | 2023-09-23 | 2023-07-14 | 2023-10-28 | 2023-07-28 | 2024-04-25 | |
| NE-PGRC-DU-372549-CS-CQS / Recrutement consultant pour le renforcement des capacités des acteurs des 20 comités de pré collecte | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Individuel | Open - National | | 33,000.00 | 0.00 | Annulé | 2023-10-10 | | 2023-11-28 | | 2023-12-19 | | 2024-01-23 | | 2024-07-21 | |
| NE-PGRC-DU-372793-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour Former les cadres sur NTIC (Développement des applications d'alerte, Gestion de l "information) et renforcer le fonctionnement de la plateforme de réduction des risques de catastrophes | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Individuel | Open - National | | 83,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2023-09-29 | | 2023-11-17 | | 2023-12-08 | | 2024-01-12 | | 2024-07-10 | |
| NE-PGRC-DU-380108-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de communication pour le compte du PIDUREM | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Individuel | Open - National | | 27,000.00 | 0.00 | Signé | 2023-09-15 | 2023-10-04 | 2023-11-03 | 2024-02-16 | 2023-11-24 | 2024-03-14 | 2023-12-29 | 2024-08-12 | 2024-06-26 | |
| NE-PIDUREM-472886-CS-INDV / Elaboration des études environnementales et sociales sur l'Aménagement d'une digue piste de protection contre les inondations dans la ville de Say | IDA / 70830 | Improve urban management | A posteriori | Individuel | Limited - National | | 8,333.33 | 0.00 | En attente d'exécution | 2025-02-25 | | 2025-03-02 | | 2025-03-23 | | 2025-04-27 | | 2025-10-24 | |
| NE-PIDUREM-472815-CS-INDV / Réalisation des études environnementales et sociales des travaux de construction des collecteurs et chaussées drainantes Travaux de construction de collecteurs, chaussées drainantes et caniveaux volet résilience ILLELA ET GA | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Individuel | Limited - National | | 8,333.33 | 0.00 | En attente d'exécution | 2025-03-15 | | 2025-03-20 | | 2025-04-10 | | 2025-05-15 | | 2025-11-11 | |
| NE-PIDUREM-502091-CS-INDV / Selection d'un Consultant Indivuduel chargé de l'evaluation du Plan de Securité de sur les différentssUR chantiers de l'entreprise MOREY | IDA / 70830 | Improve urban management | A posteriori | Individuel | Limited - National | | 8,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-07-17 | 2025-11-12 | 2025-07-22 | | 2025-08-12 | | 2025-09-16 | | 2026-03-15 | |
| NE-PIDUREM-515837-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'Evaluation à mis parcours du PIDUREM | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Individuel | Limited - National | | 60,000.00 | 0.00 | Signé | 2025-10-05 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | 2025-12-05 | 2025-11-17 | 2026-06-03 | |
| NE-PIDUREM-516072-CS-INDV / Selection d'un consultant pour l'Appui au développement de base de données et archivage des villes de Tillabéry, Dosso et Tahoua | IDA / E0160 | Increase resilience to floods and improve access to basic services | A posteriori | Individuel | Open - National | | 75,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-11-24 | | 2025-12-15 | | 2026-01-19 | | 2026-07-18 | |
| NE-PIDUREM-544969-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la conception et production d'outils d'information et sensibilisation du Mecanisme de gestion des plaintes (MGP) generales et sensibles du PIDUREM | IDA / 70830 | Improve urban management | A posteriori | Individuel | Limited - National | | 25,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2026-04-03 | 2026-08-10 | 2026-04-08 | | 2026-04-29 | | 2026-06-03 | | 2026-11-30 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE-PIDUREM-546595-CS-INDV / SELECTION D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'EVALUATION FINALE DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE REINSTALLATION (PR) TRAVAUX DE LA ROUTE BITUMEE DE SENO (AC5 – NIAMEY ) ET LES TRAVAUX D'URGENCE DES OUVRAGES DE DRAINAGE A NIAMEY ET DANS TOUT | IDA / 70830 | Improve urban management | A posteriori | Individuel | Limited - National | | 40,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-20 | | 2026-05-11 | | 2026-06-15 | | 2026-12-12 | |
| NE-PIDUREM-548723-CS-INDV / Selection d'un consultant individuel pour l'evaluation finale de la mise en œuvre des Plans de Réinstallation (PR) sur plusieurs infrastrutures realisées dans le cadre du PIDUREM | IDA / 70830 | Improve urban management | A posteriori | Individuel | Limited - National | | 35,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2026-04-29 | 2026-04-22 | 2026-05-04 | | 2026-05-25 | | 2026-06-29 | | 2026-12-26 | |
| NE-PIDUREM-555064-CS-INDV / Realisation d'un publi-reportage sur les travaux d'urgence dans la ville de Niamey | IDA / 70830 | Improve urban management | A posteriori | Individuel | Limited - National | | 7,500.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2026-05-31 | | 2026-06-05 | | 2026-06-26 | | 2026-07-31 | | 2027-01-27 | |
| NE-PIDUREM-578370-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé d'évaluer la mise en œuvre des plans alternatifs de prévention et réponses aux violences basées sur le genre (VBG) | IDA / 70830 | Improve urban management | A posteriori | Individuel | Limited - National | | 21,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2026-10-26 | | 2026-11-02 | | 2026-12-04 | | 2027-02-01 | | 2027-11-03 | |