Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Mauritania, Productive & Resilient Intermediate Cities Support Project (Moudoun), P169332

Project Implementation agency: Ministry of Economy and Industry

Date of the Procurement Plan: May 10, 2020

Period covered by this Procurement Plan: **05 years**

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used. *"Not Applicable"*

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***. *Specify for each*

Goods:

"Not Applicable"

Works: *"Not Applicable"*

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) *as specified under paragraphs 3.10 and 3.11* of the Procurement Regulations is Applicable only for the activities related to the COVID-19 crises.

Other Relevant Procurement Information.

"Not Applicable"

PROCUREMENT PLAN

Mauritania : Decentralization and Productive Intermediate Cities Support Project

General Information

Country: Mauritania

Project ID: P169332

Project Name: Decentralization and Productive Intermediate Cities Support Proje

Loan / Credit No: IDA / D5750, IDA / 74480

Executing Agency(i Local Government Development Program

Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2020-05-20

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-09-24

GPN Date: 2020-10-22

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
MR-PNDDLE-172625-CW-RFB / Recrutement d'un concessionnaire chargé de construction et de l'exploitation des ouvrages de production et de distribution de l'énergie électrique.	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	Ni			9,000,000.00	0.00	Annulé					2026-12-31		2021-01-05				2021-02-16		2021-03-18		2021-04-22		2021-10-19
MR-PNDDLE-172635-CW-RFB / Infrastructures urbaines (Voiries urbaines, Assainissement des eaux usées et pluviales, Eclairage public, Réseaux d'électricité et d'AEP, etc	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni			2,000,000.00	0.00	Annulé					2026-12-31		2021-01-05				2021-02-16		2021-03-18		2021-04-22		2021-10-19
MR-PNDDLE-261737-CW-RFQ / Aménagement des entrées (02) de la ville au PK 9 (axe Néma-Aioun) et au (Axe Nema-Bassiknou)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	33,000.00	0.00	Achevé							2023-01-04	2023-08-29							2023-03-01	2023-09-20	2022-05-30
MR-PNDDLE-261841-CW-RFQ / Aménagement du 'Gleta Ngadi'	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	55,000.00	0.00	Annulé							2022-01-04								2022-03-01		2022-08-28
MR-PNDDLE-261843-CW-RFB / Aménagement de la place publique devant le conseil régional de Néma	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec champ d'explication)	193,000.00	235,150.21	Achevé					2021-12-30	2022-06-06	2022-01-04	2022-06-10			2022-02-15	2022-07-07	2022-03-17	2022-07-25	2022-04-21	2022-08-15	2022-05-03
MR-PNDDLE-261845-CW-RFQ / Curage et réhabilitation de l'aire d'abattage (Adel Bagrou)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	6,600.00	0.00	Annulé							2021-11-30								2022-01-25		2022-03-26
MR-PNDDLE-261947-CW-RFB / Construction d'un hôtel de ville à Adel Bagrou	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec champ d'explication)	239,000.00	0.00	Signé					2021-11-30	2022-12-09	2021-12-05	2023-01-04			2022-01-16	2022-03-15	2022-02-15	2023-02-03	2022-03-23	2023-02-08	2023-01-16
MR-PNDDLE-261948-CW-RFQ / Construction des entrées de la ville (02) (Bassiknou)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	17,000.00	0.00	Achevé							2022-01-04	2022-03-04							2022-03-01	2022-04-25	2022-05-30
MR-PNDDLE-261849-CW-RFQ / Aménagement du rond-point central (Bassiknou	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	50,000.00	0.00	Annulé							2022-01-04								2022-03-01		2022-05-30
MR-PNDDLE-261850-CW-RFQ / Aménagement de la place centrale y/c construction d'une tribune(Bassiknou)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	35,000.00	0.00	Achevé							2022-01-04	2022-04-12							2022-03-01	2022-05-13	2022-07-29
MR-PNDDLE-261851-CW-RFQ / Réhabilitation et extension de l'hôtel de ville (Bassiknou)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	39,500.00	0.00	Achevé							2022-12-05	2023-03-04							2022-03-30	2022-03-25	2022-07-29
MR-PNDDLE-261852-CW-RFQ / Plantation route Espoir (axe hôtel de ville -Limite-Est de la ville d'Aioun)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix			Ni			83,000.00	0.00	Annulé							2022-01-04								2022-03-01		2022-08-28
MR-PNDDLE-261853-CW-RFQ / Construction de trois portails d'entrée (Aioun)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	25,000.00	0.00	Achevé							2022-01-05	2022-04-15							2022-03-02	2022-06-09	2022-05-31
MR-PNDDLE-261854-CW-RFQ / Aménagement de 3 rond-points (Koboro), Hôpital et Douanet (Aioun)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	54,000.00	0.00	Achevé							2022-01-04	2022-05-29							2022-03-01	2022-07-26	2022-06-29
MR-PNDDLE-261855-CW-RFQ / Réhabilitation hôtel de ville et aménagement d'un parking et EP de portes marché central d'Aioun	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	27,000.00	0.00	Achevé							2022-12-05	2023-03-01							2022-01-30	2022-04-14	2022-06-29
MR-PNDDLE-261856-CW-RFQ / Réhabilitation du marché à bétail (Aioun)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	12,000.00	0.00	Achevé							2021-12-05	2022-02-21							2022-01-30	2022-04-14	2022-07-29
MR-PNDDLE-261858-CW-RFB / Aménagement de la place publique longeant la route de l'Espoir en face de la bibliothèque et la maison de jeunes d'Aioun	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec champ d'explication)	100,000.00	157,810.42	Achevé					2021-12-30	2022-05-30	2022-01-04	2022-05-30			2022-02-15	2022-06-30	2022-03-17	2022-07-18	2022-04-21	2022-08-15	2022-10-18
MR-PNDDLE-261859-CW-RFQ / Construction de quatre portails d'entrée (Axe route Espoir Entrée-sortie-Axe Axe Kamlossa et axe Boumdeid (Kiffa)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	33,000.00	0.00	Achevé							2022-01-04	2022-06-09							2022-03-01	2022-06-24	2022-06-29
MR-PNDDLE-261860-CW-RFQ / Réhabilitation de l'hôtel de ville de Kiffa	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	43,000.00	0.00	Achevé							2021-12-05	2022-02-15							2022-01-30	2022-03-29	2022-06-29
MR-PNDDLE-261861-CW-RFQ / Extension de l'auberge municipale de Kiffa et fourniture et installation d'un groupe électrogène	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	130,000.00	115,805.76	Achevé					2021-11-30	2022-03-10	2021-12-05	2022-03-16			2022-01-16	2022-04-11	2022-02-15	2022-04-19	2022-03-22	2022-06-13	2022-11-17
MR-PNDDLE-261864-CW-RFB / Aménagement de la place publique centrale de kiffa	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec champ d'explication)	395,000.00	0.00	Annulé					2021-12-25	2022-05-27	2021-12-30	2022-05-30			2022-02-10	2022-06-27	2022-03-17	2022-07-26	2022-04-16		2022-12-12
MR-PNDDLE-261866-CW-RFQ / Aménagement du rond-point Selibaby-Gouraye	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	16,000.00	0.00	Achevé							2022-01-04	2022-05-25							2022-03-01	2022-06-06	2022-03-31
MR-PNDDLE-261867-CW-RFQ / Construction de deux portails d'entrée à selibaby	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	17,000.00	0.00	Achevé							2021-12-30	2022-02-24							2022-02-14	2022-03-15	2022-04-25
MR-PNDDLE-261868-CW-RFQ / Réhabilitation et extension de l'hôtel de ville de sélibaby	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	90,000.00	0.00	Achevé					2021-11-30	2022-02-21	2021-12-05				2022-01-16	2022-03-03	2022-02-15	2022-03-10	2022-03-22	2022-03-15	2022-11-17
MR-PNDDLE-261869-CW-RFQ / Construction d'une tribune dans la place centrale de Sélibaby	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	54,000.00	0.00	Annulé							2021-12-20								2022-02-14		2022-08-13
MR-PNDDLE-261870-CW-RFB / Réhabilitation du marché principal du quartier collé de la Sélibaby	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec champ d'explication)	100,000.00	0.00	Annulé					2021-11-30		2021-12-05				2022-01-16		2022-02-15		2022-03-22		2022-11-17
MR-PNDDLE-261871-CW-RFQ / Plantation de palmiers à l'entrée de la ville de Rosso	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	83,000.00	0.00	Annulé							2021-12-20								2022-02-14		2022-08-13
MR-PNDDLE-261872-CW-RFQ / Eclairage des certaines artères de la ville de Rosso par des lampadaires solaires	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	83,000.00	0.00	Achevé							2021-12-25	2022-03-14							2022-02-16	2022-04-11	2022-06-19
MR-PNDDLE-261873-CW-RFB / Aménagement de la place dite place de l'indépendance à Rosso	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	150,000.00	154,009.14	Achevé					2021-11-30	2022-06-01	2021-12-05	2022-06-06			2022-01-16	2022-07-04	2022-02-15	2022-07-15	2022-03-22	2022-08-15	2022-08-19
MR-PNDDLE-261875-CW-RFQ / Réhabilitation et mise en talwa de l'hôtel de ville de Rosso	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	83,000.00	0.00	Achevé							2021-12-05	2022-03-16							2022-01-30	2022-04-11	2022-06-29
MR-PNDDLE-261842-CW-RFQ / Réhabilitation de l'hôtel de ville de Nema	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	66,000.00	0.00	Achevé							2021-12-05	2022-02-10							2022-01-30	2022-02-28	2022-03-31
MR-PNDDLE-261840-CW-RFQ / Aménagement Carrefour Nema-Aioun)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix			Ni			10,000.00	0.00	Achevé							2021-12-30	2022-05-19							2022-02-24	2022-06-13	2022-04-10
MR-PNDDLE-261846-CW-RFQ / Réhabilitation du stade Municipal (Adel Bagrou)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	10,000.00	0.00	Achevé							2021-11-30	2022-03-16							2022-01-25	2022-03-29	2022-03-11
MR-PNDDLE-274719-CW-RFB / Construction d'une clôture pour le CET de Kiffa	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec champ d'explication)	334,000.00	262,945.04	Achevé					2022-06-30	2022-04-08	2022-07-05	2022-04-12			2022-08-15	2022-05-10	2022-09-15	2022-07-12	2022-10-20	2022-08-15	2023-04-18
MR-PNDDLE-274721-CW-RFB / Construction d'une clôture pour le CET de Rosso	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec champ d'explication)	334,000.00	0.00	Achevé					2022-06-30	2022-08-01	2022-07-05	2022-08-02			2022-08-15	2022-09-01	2022-09-15	2022-10-05	2022-10-20	2022-11-24	2023-04-18
MR-PNDDLE-274725-CW-RFB / Travaux d'aménagement à Rosso (marché central, site récréation et espace NTIC)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec champ d'explication)	931,000.00	0.00	Annulé					2022-09-30		2022-10-05				2022-11-16		2022-12-16		2023-01-20		2023-07-19

MR-PNDDLE-274749-CW-RFB / Travaux de constructio n d'une mini-laiterie et d'un e tannerie à Adel begrou	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec cha mp d'explication)	250,000.00	0.00	Annulé					2022-07-31		2022-08-05				2022-09-16		2022-10-16		2022-11-20		2023-05-19
MR-PNDDLE-274751-CW-RFB / Travaux de constructio n d'une mini-laiterie à bassi knou	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec cha mp d'explication)	112,000.00	0.00	Annulé					2022-07-31		2022-08-05				2022-09-16		2022-10-16		2022-11-20		2023-05-19
MR-PNDDLE-274759-CW-RFB / Plantation d'arbre tout le long de la route de l'espoir (Axe route Espoir Entrée / sortie de la ville) à Kiffa	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec cha mp d'explication)	237,000.00	0.00	Annulé					2022-08-31	2022-12-29	2022-09-05	2023-01-05			2022-10-17	2023-02-09	2022-11-16		2022-12-21		2023-06-19
MR-PNDDLE-274944-CW-RFB / Travaux de réhabilitatio n et d'extension d'une mais on d'artisanat et des marchés Métiko et Arghoub à Aioun	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec cha mp d'explication)	1,000,000.00	0.00	Annulé					2022-07-31		2022-08-05				2022-09-16		2022-10-16		2022-11-20		2023-05-19
MR-PNDDLE-274948-CW-RFB / Travaux de reconstructi on d'un marché en banco à Nema et de 02 magasins	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec cha mp d'explication)	306,000.00	0.00	Annulé					2022-07-31		2022-08-05				2022-09-16		2022-10-16		2022-11-20		2023-05-19
MR-PNDDLE-274952-CW-RFB / Travaux de constructio n d'un parc à bétail à Bassiknou	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec cha mp d'explication)	223,000.00	0.00	Annulé					2022-06-30		2022-07-05				2022-08-16		2022-09-15		2022-10-20		2023-04-18
MR-PNDDLE-276773-CW-RFQ / Aménagement d'une place publique devant la Wilaya à Néma	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne proveraient pas de la Banque)	54,200.00	0.00	Achevé							2022-05-05	2022-05-16							2022-06-30	2022-06-16	2022-12-27
MR-PNDDLE-294544-CW-RFB / Construction d'une infrastructure dans la place centrale d'Amourj	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec cha mp d'explication)	108,500.00	0.00	Achevé					2022-08-01	2022-03-10	2022-08-08				2022-09-17	2022-04-13	2022-10-17	2022-06-16	2022-11-21	2022-07-12	2023-05-20
MR-PNDDLE-360872-CW-RFB / Aménagement d'un rond-point central à Bassiknou	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec cha mp d'explication)	125,000.00	136,218.56	Achevé					2022-08-01	2022-06-15	2022-08-08	2022-06-27			2022-09-17	2022-07-15	2022-10-17	2022-07-27	2022-11-21	2022-10-09	2023-05-20
MR-PNDDLE-317066-CW-RFB / Plantation route Espoir (axe Hôtel de ville- Limite- Entrée de la ville d'Aioun)	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe	110,000.00	0.00	Annulé					2022-10-21	2022-12-29	2022-10-26	2023-01-05			2022-12-07	2023-02-09	2023-01-06		2023-02-10		2023-08-09
MR-PNDDLE-261863-CW-RFQ / Réhabilitation du marché à bétail de kiffa	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne proveraient pas de la Banque)	35,000.00	0.00	Annulé							2021-12-05								2022-01-30		2022-07-29
MR-PNDDLE-261736-CW-RFQ / Plantation Boulevard Nema (axe Entrée-Place publique -Conseil Régional)	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne proveraient pas de la Banque)	83,000.00	0.00	Annulé							2021-12-30								2022-02-24		2022-08-23
MR-PNDDLE-274755-CW-RFB / Travaux de constructio n d'une tannerie à Nema	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec cha mp d'explication)	139,000.00	0.00	Annulé					2022-07-31		2022-08-05				2022-09-16		2022-10-16		2022-11-20		2023-05-19
MR-PNDDLE-317058-CW-RFB / Projet de construction d'une clôture du dépôt provisoire des déchets solides de la ville de Kiffa	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	17,000.00	0.00	Achevé							2022-10-06	2022-10-03							2022-12-01	2022-10-19	2023-05-30
MR-PNDDLE-317059-CW-RFB / Projet de construction d'une clôture du dépôt provisoire des déchets solides de la ville de Rosso	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne proveraient pas de la Banque)	17,000.00	0.00	Achevé							2022-10-08	2022-10-11							2022-12-03	2022-10-24	2023-06-01
MR-PNDDLE-334178-CW-RFB / Travaux de plantation d'arbres d'alignement dans la ville de Rosso.	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec cha mp d'explication)	115,000.00	0.00	Achevé					2023-02-28	2022-12-05	2023-03-05				2023-04-16	2023-01-10	2023-05-16	2023-01-22	2023-06-20	2023-03-07	2023-12-17
MR-PNDDLE-334661-CW-RFB / Aménagement Gueb N Gadi	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec cha mp d'explication)	333,000.00	0.00	Annulé					2023-04-25	2023-03-08	2023-04-30	2023-03-10			2023-06-11		2023-07-11		2023-08-15		2024-02-11
MR-PNDDLE-335138-CW-RFB / Réhabilitation des stations de pompage y compris les installations de Traitement de l'eau à Rosso	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec cha mp d'explication)	139,000.00	0.00	Annulé					2023-04-24		2023-04-29				2023-06-10		2023-07-10		2023-08-14		2024-02-10
MR-PNDDLE-335141-CW-RFB / Nettoyage et curage de s réseaux de drainage des eaux de pluie des deux villes	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec cha mp d'explication)	461,800.00	0.00	Annulé					2023-06-30		2023-07-05				2023-08-16		2023-09-15		2023-10-20		2024-04-17
MR-PNDDLE-261865-CW-RFB / Achèvement du marché de Oualmia à Kiffa	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec cha mp d'explication)	278,000.00	0.00	Annulé					2021-11-30		2021-12-06				2022-01-16		2022-02-15		2022-03-22		2022-11-17
MR-PNDDLE-317075-CW-RFB / Plantation Boulevard Nema (axe Entrée-Place publique -Conseil Régional)	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe	155,000.00	0.00	Annulé					2022-10-21	2023-01-20	2022-10-26	2023-01-24			2022-12-07	2023-02-23	2023-01-06		2023-02-10		2023-08-09
MR-PNDDLE-367517-CW-RFB / Travaux de plantation d'arbres ornementaux d'alignement dans les villes de Kiffa, d'Aioun et de Nema	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe	400,000.00	0.00	Achevé					2023-12-01	2023-07-24	2023-12-06	2023-07-24			2024-01-17	2023-08-24	2024-02-16	2023-08-25	2024-03-22	2023-09-18	2024-09-18
MR-PNDDLE-367518-CW-RFB / Réalisation des travaux d'achèvement d'une clôture pour le CET de Kiffa	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec cha mp d'explication)	181,000.00	0.00	Achevé					2023-11-09	2023-07-21	2023-12-04	2023-07-31			2024-01-15	2023-08-21	2024-02-14	2023-08-22	2024-03-20	2023-11-01	2024-09-16
MR-PNDDLE-367824-CW-RFB / Construction du CET de s déchets solides et sites de transit de Rosso	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Edital de Licitação - Obras Diretas Civil Francês (France) SPD	1,945,000.00	0.00	Signé					2023-08-31	2023-06-15	2023-09-05	2023-07-13			2023-10-17	2023-07-24	2023-11-16	2023-08-03	2023-12-21	2023-09-18	2024-10-16
MR-PNDDLE-392482-CW-RFQ / Travaux de Mise a niveau du dépôt provisoire des déchets solides de Rosso	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne proveraient pas de la Banque)	90,000.00	0.00	Achevé							2023-11-25	2024-02-22							2024-01-20	2024-03-08	2025-01-19
MR-PNDDLE-392484-CW-RFQ / Travaux de mise a niveau du dépôt provisoire des déchets solides de Kiffa	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne proveraient pas de la Banque)	90,000.00	0.00	Achevé							2023-11-25	2024-08-30							2024-01-20	2024-09-19	2025-01-19
MR-PNDDLE-242586-CW-RFB / Construction du CET de s déchets solides et sites de transit de Kiffa	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Edital de Licitação - Obras Diretas Civil Francês (France) SPD	2,900,000.00	0.00	Signé					2024-01-31	2023-12-15	2024-02-05	2023-12-15			2024-03-18	2024-01-15	2024-04-17	2024-01-26	2024-05-22	2024-03-25	2024-11-18
MR-PNDDLE-402400-CW-RFQ / Achèvement du projet d'Aménagement de la place devant la maison des jeunes à Aioun (reprise apres résiliation) du 1er contrat	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne proveraient pas de la Banque)	55,000.00	0.00	Annulé							2024-03-05								2024-04-30		2024-10-27
MR-PNDDLE-420371-CW-RFQ / Travaux d'aménagements complémentaires sur la place CHEAB dans la commune de Kiffa	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne proveraient pas de la Banque)	64,000.00	0.00	Achevé							2024-06-22	2024-04-08							2024-06-17	2024-04-30	2024-07-16
MR-PNDDLE-420532-GO-RFQ / Travaux de signalisation de signalisation au niveau des Portails et places publiques et autre dispositif requis pour éviter ou minimiser l'exposition aux risques liés à circulation. (Cf aide-mémoir	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne proveraient pas de la Banque)	50,000.00	0.00	Achevé							2024-08-05	2024-09-02							2024-08-30	2024-09-19	2025-03-29
MR-PNDDLE-172636-CW-RFB / Extension des réseaux et du parc de production électriques de la ville de Bassiknou	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec cha mp d'explication)	3,500,000.00	0.00	Signé					2024-07-31	2024-06-20	2024-08-05	2025-01-06			2024-09-16	2025-04-26	2024-10-16	2025-04-26	2024-11-20	2025-07-24	2025-05-19
MR-PNDDLE-451829-CW-RFQ / Construction des murs de clôture de l'école et du poste de sante de Mbeiria 2	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne proveraient pas de la Banque)	95,000.00	0.00	Achevé							2025-09-29	2025-04-18							2025-11-24	2025-06-02	2026-05-23
MR-PNDDLE-402113-CW-RFB / Construction de voirie à Kiffa	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec cha mp d'explication)	2,700,000.00	0.00	Annulé					2025-09-26		2025-10-05				2025-11-15		2025-12-15		2026-01-19		2027-01-14
MR-PNDDLE-402115-CW-RFB / Construction de voirie a Aioun	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec cha mp d'explication)	2,500,000.00	0.00	Annulé					2025-09-30		2025-10-05				2025-11-16		2025-12-16		2026-01-20		2027-01-15
MR-PNDDLE-402109-CW-RFB / Construction de voirie a Selibaby	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Autre (avec cha mp d'explication)	1,285,000.00	0.00	Annulé					2025-09-29		2025-10-04				2025-11-15		2025-12-15		2026-01-19		2027-01-14
MR-PNDDLE-459129-CW-RFQ / Clôture de l'ancien Cimetière de Dourbell à Rosso	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne proveraient pas de la Banque)	59,000.00	0.00	Achevé							2025-08-31	2025-03-19							2025-10-26	2025-04-15	2026-04-24
MR-PNDDLE-476748-CW-RFB / Travaux de Mise en Place, Approvisionnement et Construction(EPC) /Cité -en- Main pour la réhabilitation d un Mini-réseau electrique	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A priori	Demande de propositions	Open - International	Single Stage - Two Envelope	Ni		Demande de propositions - Ingénierie, approvisionnement et construction (EPC) - (DTPM - DTPM Travaux (en une étape)	11,100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-07-28	2025-04-10	2025-10-13	2025-09-18	2025-10-13	2025-10-31	2025-08-22	2025-06-25			2025-12-22	2026-04-23	2026-03-06	2026-09-16	2026-04-10		2027-10-02
MR-PNDDLE-489343-CW-RFB / Travaux de réparation sur les digues du Reuve à Rosso	IDA / 74480	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne proveraient pas de la Banque)	14,000.00	0.00	Annulé							2025-12-06								2026-01-31		2026-07-30
MR-PNDDLE-489344-CW-RFQ / Travaux de réparation et de renforcement de la digue du Gorgol	IDA / 74480	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	Ni		Demande de cotations (DTPM ne proveraient pas de la Banque)	64,000.00	0.00	Annulé							2025-12-13								2026-02-07		2026-08-06

| | | |

MR-PNDDLE-224585-GO-RFQ / Fournitures de consommables informatiques, fournitures de bureaux et produits de nettoyage et d'entretien	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	50,000.00	37,883.60	Achevé						2021-03-27	2021-02-03							2021-05-22	2021-03-06	2022-05-20	2022-12-09
MR-PNDDLE-224591-GO-RFQ / Fourniture et installation d'un groupe électrogène à la CCP	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	35,000.00	28,682.60	Achevé						2021-03-27	2020-12-07							2021-05-22	2021-01-26	2021-06-06	2021-02-23
MR-PNDDLE-224593-GO-RFQ / Aménagement du secrétariat de la CPP	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	4,500.00	3,036.54	Achevé						2021-03-27	2020-12-07							2021-05-22	2021-01-14	2021-06-01	2021-01-20
MR-PNDDLE-224595-GO-RFQ / Hebergement de la messagerie et la maintenance du parc informatique de la CCP	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	15,000.00	9,610.58	Achevé						2021-03-28	2020-12-07							2021-05-23	2021-01-16	2022-05-23	2021-12-31
MR-PNDDLE-224596-GO-RFQ / Confection et fixation de panneaux et plaques signalétiques de bureaux	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	3,000.00	0.00	Annulé						2021-03-29								2021-05-24		2021-06-08	
MR-PNDDLE-224598-GO-RFQ / Réalisation d'une mission topographique à Bassikounou	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	30,000.00	17,481.40	Achevé						2021-03-28	2021-01-29							2021-05-23	2021-03-04	2021-06-13	2024-05-30
MR-PNDDLE-224599-GO-RFQ / Fourniture d'un serveur et d'un onduleur	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	4,000.00	0.00	Achevé						2021-03-30	2021-02-26							2021-05-25	2021-03-12	2021-05-30	2021-03-15
MR-PNDDLE-214106-GO-RFP / Confection de supports de communication	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	6,000.00	4,543.82	Achevé						2021-02-03	2021-02-19							2021-03-31	2021-03-15	2021-04-15	2021-06-07
MR-PNDDLE-224607-GO-RFQ / Impression de supports de communication	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	4,000.00	2,835.94	Achevé						2021-03-30	2021-02-19							2021-05-25	2021-03-16	2021-06-09	2022-03-15
MR-PNDDLE-243350-GO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour les Directions centrales	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	40,000.00	0.00	Annulé						2021-09-06								2021-11-01		2021-12-01	
MR-PNDDLE-243351-GO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour les communes et les conseillers régionaux	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	70,000.00	58,578.09	Achevé				2021-09-25	2021-10-12	2021-08-30	2021-10-15			2021-10-11	2021-11-12	2021-11-10	2021-11-22	2021-12-15	2022-01-04	2022-02-13	2022-03-01
MR-PNDDLE-243354-GO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour la SOMELEC	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	42,000.00	32,414.98	Achevé						2021-07-19	2021-03-29							2021-09-13	2021-04-16	2021-10-13	2021-04-26
MR-PNDDLE-243359-GO-RFQ / Acquisition de matériel et équipements nécessaires pour la mise en place de l'EMOUVARGE au niveau des communes	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	30,000.00	31,964.78	Achevé						2021-08-04	2021-08-06							2021-09-29	2021-08-22	2021-10-29	2021-09-12
MR-PNDDLE-247069-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques & Bureautiques pour la DGCT	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	22,000.00	22,296.26	Achevé						2021-08-21	2021-09-16							2021-10-16	2021-10-18	2021-10-31	2021-10-29
MR-PNDDLE-247083-GO-RFQ / Acquisition d'un prestataire pour la traduction et l'impression de documents de MOUDOUN	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	40,000.00	41,133.27	Achevé						2021-08-21	2021-07-19							2021-10-16	2021-08-18	2022-10-16	2022-02-21
MR-PNDDLE-247084-GO-RFQ / Fourniture d'un véhicule léger à la CCP	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	30,000.00	0.00	Achevé				2021-08-09	2021-07-19	2021-08-34				2021-09-25	2021-07-28	2021-11-29	2021-08-33	2021-12-29	2022-06-01		
MR-PNDDLE-253535-GO-RFQ / Fourniture et installation d'une solution vidéo-surveillance pour le siège de la CCP Nbadiya	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	3,000.00	3,011.31	Achevé						2021-10-05	2021-09-27							2021-11-30	2021-10-15	2021-12-15	2021-11-02
MR-PNDDLE-253541-GO-RFQ / Fourniture d'équipements informatiques et bureautique pour la CCP, l'UGP et le siège	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	30,000.00	31,804.69	Achevé						2021-10-05	2021-09-27							2021-11-30	2021-10-15	2021-12-15	2021-10-22
MR-PNDDLE-167152-GO-RFQ / Fourniture informatique (logiciels et materiels)	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National		Ni	87,000.00	0.00	Annulé				2020-05-30		2020-05-30				2020-05-30		2020-05-30		2020-05-30		2020-05-30	
MR-PNDDLE-174836-GO-RFQ / Impression d'entêtes et de cartes de visite et d'invitation pour la CC du projet M OUDOUN	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	10,000.00	0.00	Annulé						2020-07-05								2020-08-30		2021-02-26	
MR-PNDDLE-262286-GO-RFQ / Acquisition de matériel supplémentaire pour la conduite de l'enquête fiscale pour l'amélioration des Revenus des projets des Communes	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	10,000.00	6,285.58	Achevé						2021-11-30	2021-11-23							2022-01-25	2021-12-14	2022-02-09	2021-12-15
MR-PNDDLE-263232-GO-RFQ / Confection des supports de communication annuels (Calendriers, agendas, parties orales, divers etc...	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	10,000.00	9,705.51	Achevé						2021-12-05	2021-11-22							2022-01-30	2021-12-19	2022-03-01	2022-03-15
MR-PNDDLE-274639-GO-RFQ / Reproduction des DAO d es projets des Communes	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	25,000.00	0.00	Achevé						2022-06-05	2022-09-29							2022-07-31	2022-11-03	2023-01-27	2022-11-16
MR-PNDDLE-274685-GO-RFQ / Elaboration et installation de panneaux placés au point d'entrée et sortie des villes, et au centre-ville des communes	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	9,800.00	0.00	Annulé						2022-06-05								2022-07-31		2023-01-27	
MR-PNDDLE-274686-GO-RFQ / Impression et diffusion du bulletin trimestriel du projet pour l'année 2022	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	3,500.00	0.00	Annulé						2022-06-05								2022-07-31		2023-01-27	
MR-PNDDLE-274687-GO-RFQ / Fourniture, Impression et Confection des Supports de communication nécessaires pour le MGP(dépliant, affiche autocollante, et...)	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	11,200.00	0.00	Annulé						2022-06-05								2022-07-31		2023-01-27	
MR-PNDDLE-274689-GO-RFQ / Location de e face- panneaux d'affichage dans 7 communes	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	14,600.00	0.00	Annulé						2022-06-05								2022-07-31		2023-01-27	
MR-PNDDLE-274690-GO-RFQ / Acquisition du logiciel M S Project, d'logiciel de gestion de projet)	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	1,200.00	0.00	Annulé						2022-07-05								2022-08-30		2023-02-26	
MR-PNDDLE-274692-GO-RFQ / Acquisition du logiciel AutoCad (logiciel de dessin assisté par ordinateur	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	1,500.00	0.00	Annulé						2022-07-05								2022-08-30		2023-02-26	
MR-PNDDLE-274706-GO-RFQ / Fourniture et équipement pour la gestion des déchets ménagers a kiffa et Kaedi	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	889,000.00	0.00	Achevé				2022-07-31	2022-09-30	2022-08-05	2022-10-03			2022-08-16	2022-11-06	2022-11-05		2022-11-20	2022-12-29	2023-05-19	2023-11-27
MR-PNDDLE-274714-GO-RFQ / Acquisition de de benne s Amprint (caissons)	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	250,000.00	0.00	Annulé				2022-06-30		2022-07-05				2022-08-16		2022-09-15		2022-10-20		2023-04-18	
MR-PNDDLE-274775-GO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour les communes et conseiller régionaux	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	58,400.00	0.00	Annulé				2022-12-21		2023-01-05				2023-02-16		2023-03-16		2023-04-22		2023-10-19	
MR-PNDDLE-276741-GO-RFQ / Fourniture de timbres et fiches pour appui au recouvrement des taxes municipales la province	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	34,000.00	4,564.29	Achevé						2022-05-05	2022-02-18							2022-06-30	2022-03-07	2022-12-27	2022-03-09
MR-PNDDLE-276744-GO-RFQ / Fourniture de tablettes en appui pour le recouvrement	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	7,000.00	8,109.46	Achevé						2022-05-05	2022-02-18							2022-06-30	2022-03-07	2022-12-27	2022-03-08
MR-PNDDLE-263415-GO-RFQ / Organisation de l'atelier de lancement du projet MOUDOUN à Kiffa	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	17,000.00	17,881.55	Achevé						2022-07-23	2022-03-10							2022-09-17	2022-03-22	2022-09-27	2022-03-22
MR-PNDDLE-262511-GO-RFQ / Appui à la CCP pour la préparation du séminaire de lancement	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	1,500.00	0.00	Annulé						2022-08-01								2022-09-26		2023-03-25	
MR-PNDDLE-274711-GO-RFQ / Acquisition de véhicules Tricycles pour la gestion des déchets solides des Communes de Kiffa et Kaedi	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	390,000.00	297,711.20	Achevé				2022-07-28	2022-06-29	2022-08-02	2022-05-30			2022-09-13	2022-05-30	2022-10-13	2022-06-13	2022-11-17	2022-07-16	2023-05-16	2022-11-04
MR-PNDDLE-307296-GO-RFQ / Fourniture d'une citerne de 10 m3 pour la commune de Kiffa	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	70,000.00	0.00	Achevé				2022-10-31	2022-10-07	2022-11-05	2022-10-12			2022-12-17	2022-11-01	2023-01-16	2022-11-17	2023-02-20	2022-12-20	2023-08-19	2023-07-25
MR-PNDDLE-307505-GO-RFQ / Fourniture de mobilier de bureaux pour la commune de Kiffa	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	15,000.00	0.00	Achevé						2022-09-06	2022-12-30							2022-11-01	2023-01-00	2023-04-30	2023-01-24
MR-PNDDLE-307303-CS-CQ / Elaboration de panneaux d'information installés dans les 7 villes cible	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	8,000.00	0.00	Achevé						2022-11-05	2023-02-13							2022-12-31	2023-03-02	2023-06-29	2023-12-14

MR-PNDDLE-324640-GO-RFB / Fourniture de deux véhicules puck up pour les missions de supervision des projets de gestion des déchets solides de la commune de Kiffa et de Rosso	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	78,000.00	0.00	Annulé					2022-12-30		2023-01-04				2023-02-15		2023-03-17		2023-04-21		2023-10-18	
MR-PNDDLE-333854-GO-RFQ / Confection des supports de communication annuels 2023	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	11,000.00	0.00	Achevé							2023-03-05	2023-01-06					2023-04-30	2023-01-19	2023-05-15	2023-03-14
MR-PNDDLE-334699-GO-RFB / Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour les communes	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	58,400.00	0.00	Annulé					2023-04-28		2023-05-03				2023-06-14		2023-07-14		2023-08-18		2024-02-14	
MR-PNDDLE-334702-GO-RFB / Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour conseiller régional	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	58,400.00	0.00	Annulé					2023-08-31		2023-09-05				2023-10-17		2023-11-16		2023-12-21		2024-06-18	
MR-PNDDLE-335139-GO-RFB / Fourniture de Groupes Electrogènes insonorisées y/c socles de couplage et accessoires de protection et groupes électrogènes	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	306,000.00	0.00	Achevé					2023-05-22	2023-03-07	2023-05-27	2023-03-10			2023-07-08	2023-04-07	2023-08-07	2023-04-11	2023-09-11	2023-05-22	2024-03-09	2024-02-15
MR-PNDDLE-357225-GO-RFB / Acquisition des consommables informatiques, fournitures de bureaux et produits de nettoyage et d'entretien (marché à commandes)	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	40,000.00	0.00	Achevé							2023-08-05	2024-04-15							2023-09-30	2024-05-15	2024-03-28	2025-05-28
MR-PNDDLE-357229-GO-RFQ / Organisation atelier et sminaires (marché de client ille)	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	40,000.00	0.00	Annulé							2023-10-04								2023-11-29		2024-05-27	
MR-PNDDLE-357236-GO-RFQ / Fourniture et installation de matériels informatiques pour la CCP	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	15,000.00	0.00	Achevé							2023-06-06	2023-03-08							2023-08-01	2023-04-10	2024-01-28	2023-04-13
MR-PNDDLE-357886-GO-RFB / Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour les communes	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	55,000.00	0.00	Annulé							2023-10-04								2023-11-29		2024-05-27	
MR-PNDDLE-357887-GO-RFB / Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour conseiller régional	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	55,000.00	0.00	Annulé							2023-10-03								2023-11-28		2024-05-26	
MR-PNDDLE-392496-GO-RFB / Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour les communes	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	53,000.00	0.00	Achevé							2023-12-05	2024-01-23							2024-01-30	2024-02-19	2024-03-30	2024-04-17
MR-PNDDLE-392502-GO-RFB / Fourniture d'une citerne de 5m3 pour la commune d'Aleg	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	80,000.00	0.00	Annulé					2023-12-05		2023-12-30				2024-01-21		2024-02-20		2024-03-26		2024-08-23	
MR-PNDDLE-369190-GO-RFQ / Services médiatiques	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	35,000.00	0.00	Achevé							2023-11-29	2023-07-12							2024-01-14	2023-09-01	2025-01-13	2025-02-26
MR-PNDDLE-402103-GO-RFB / Fourniture de citernes à eau pour les communes	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	380,000.00	0.00	Annulé					2024-01-31	2024-02-13	2024-02-05	2024-02-14			2024-03-18	2024-03-13	2024-04-17		2024-05-22		2024-11-18	
MR-PNDDLE-402171-GO-RFQ / Confection de support d e communication	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	11,000.00	0.00	Achevé							2024-06-04	2024-02-19							2024-07-30	2024-03-15	2025-01-26	2024-04-16
MR-PNDDLE-402568-GO-RFQ / Fourniture et installation de systèmes de vision confidence	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	52,000.00	0.00	Annulé							2024-04-03								2024-05-29		2024-11-25	
MR-PNDDLE-402135-GO-RFB / Fourniture d'équipement s pour l'ONAS, DGSCGC et C ommunes	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - Internation al	Single Stage - One Envelope	Ni	1,600,000.00	0.00	Achevé					2024-07-31	2025-02-17	2024-08-05	2025-02-18			2024-09-16	2025-03-27	2024-10-16	2025-04-28	2024-11-20	2025-06-13	2025-05-19	2026-03-27
MR-PNDDLE-172612-GO-RFB / Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour la CCP	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	42,000.00	0.00	Annulé					2024-06-10		2024-06-15				2024-07-27		2024-08-26		2024-09-30		2025-03-26	
MR-PNDDLE-474157-GO-RFB / Fourniture de citernes à eau pour les communes	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	580,000.00	0.00	Signé					2025-03-31	2025-05-12	2025-04-05	2025-05-13			2025-05-17	2025-06-12	2025-06-16	2025-06-30	2025-07-21	2025-08-04	2026-01-17	
MR-PNDDLE-474158-GO-RFB / Acquisition de de caissons supplémentaires à Kiffa et Rosso	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	134,000.00	0.00	Achevé					2025-07-31	2025-06-11	2025-08-05	2025-06-13			2025-09-16	2025-07-14	2025-10-16	2025-07-15	2025-11-20	2025-08-04	2026-05-19	2026-02-12
MR-PNDDLE-474173-GO-RFQ / Supports de communication annuels du projets (agendas, calendrier, porte documents)	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	Ni	12,000.00	0.00	Achevé							2025-03-08	2025-01-06							2025-05-03	2025-01-23	2025-10-30	2025-02-26
MR-PNDDLE-474174-GO-RFQ / Production et Diffusion d u film documentaire MOUDOUN	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	Ni	1,700.00	0.00	Annulé							2025-06-28								2025-08-23		2026-02-19	
MR-PNDDLE-488366-GO-RFB / Acquisition équipements DGCT + CAC	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	Ni	50,000.00	0.00	Achevé							2025-12-03	2025-12-04							2026-01-28	2025-12-26	2026-07-29	2026-02-09
MR-PNDDLE-492068-GO-RFB / Acquisition équipements et matériel informatique et mobilier de bureaux pour la CCP	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	Ni	42,000.00	0.00	Achevé							2025-08-05	2025-06-24							2025-09-30	2025-07-16	2025-10-30	2025-07-23
MR-PNDDLE-492088-GO-RFB / Acquisition de tricycles pour l'ONAS	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	103,000.00	0.00	Annulé					2025-08-31		2025-09-05				2025-10-17		2025-11-16		2025-12-21		2026-02-19	
MR-PNDDLE-492092-GO-RFB / Acquisition de véhicule pour la CCP MOUDOUN et la protection civile	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	417,000.00	0.00	Achevé					2025-07-30	2025-06-09	2025-08-04	2025-06-26			2025-09-15	2025-07-25	2025-10-15	2025-07-28	2025-11-19	2025-08-04	2026-01-18	2025-10-01
MR-PNDDLE-497087-GO-RFQ / Acquisition de tricycle pour l 'ONAS	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	Ni	56,000.00	0.00	Achevé							2025-07-10	2025-06-17							2025-09-04	2025-07-02	2026-03-03	2025-07-11
MR-PNDDLE-506895-GO-RFQ / Acquisition en urgence d e 3 tricycle complementaire s pour l 'ONAS	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	Ni	53,000.00	0.00	Achevé							2025-09-04	2025-08-18							2025-10-30	2025-09-15	2025-12-14	2025-09-18

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-PNDDLE-167149-NC-RFQ / Entretien et réparation p arc automobile de la CC	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	15,000.00	0.00	Signé							2020-10-05	2022-06-24							2020-11-30	2022-08-08	2021-05-29	
MR-PNDDLE-167150-NC-DR / Publication avis Cellule C oordination	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		Ni	15,000.00	13,809.07	Achevé					2020-05-30	2020-11-06	2020-06-04	2020-11-06							2020-07-09	2020-11-27	2021-01-05	2021-04-19
MR-PNDDLE-174859-NC-RFQ / Assurance maladie du p ersonnel de la CC du projet MOUDOUN	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	30,000.00	0.00	Annulé							2020-08-05								2020-09-30		2021-03-29	
MR-PNDDLE-167147-NC-RFQ / Entretien, réparation ma tériel forcellidae et carburant eau de la Cellule de Coordination	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	5,000.00	0.00	Annulé							2020-10-05								2020-11-30		2021-05-29	
MR-PNDDLE-263237-NC-DR / Publication avis Cellule C oordination	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		Ni	6,000.00	5,783.52	Achevé					2021-11-25	2021-11-30	2021-11-30	2021-11-30							2022-01-04	2022-01-05	2023-01-04	2023-03-20
MR-PNDDLE-307305-CS-QCBS / Reportage avec standard international photo / vidéo pour toute la durée du projet, avant,pendant et après l es travaux	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	28,000.00	0.00	Annulé					2022-10-01		2022-10-06				2022-11-17		2022-12-17		2023-01-21		2023-07-20	
MR-PNDDLE-307300-CS-QCBS / Recrutement d'une agence de communication pour un an renouvelable	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	36,000.00	0.00	Annulé					2022-10-01	2022-11-01	2022-10-06	2022-11-02			2022-11-17	2022-12-01	2022-12-17		2023-01-21		2023-07-20	
MR-PNDDLE-333638-NC-RFB / Recrutement d'une agence de communication pour u n an renouvelable	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	36,000.00	0.00	Annulé					2023-02-28	2023-01-20	2023-03-05	2023-01-24			2023-04-16	2023-02-21	2023-05-16		2023-06-20		2023-12-17	
MR-PNDDLE-333641-NC-RFB / Assurance maladie du personnel de la CC du projet MOUDOUN	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	112,000.00	0.00	Annulé					2023-03-31		2023-04-05				2023-05-17		2023-06-16		2023-07-21		2024-01-17	
MR-PNDDLE-357235-NC-RFQ / Recrutement d'une agence de communication	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	36,000.00	0.00	Signé							2023-07-05	2023-04-28							2023-08-30	2023-05-18	2024-02-26	
MR-PNDDLE-392495-CS-CQS / campagne géotechnique à Rosso (marché Médine et MTC)	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	10,000.00	0.00	Achevé							2023-12-02	2023-12-07							2024-01-27	2023-12-26	2024-03-27	2024-03-26
MR-PNDDLE-392500-NC-RFQ / Opération de nettoyage de la ville de Rosso	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	40,000.00	0.00	Annulé							2023-11-25								2024-01-20		2024-02-19	

MR-PNDDLE-392877-NC-RFQ / Opération de nettoyage de la ville de Kiffa	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	40,000.00	0.00	Annulé							2023-11-25								2024-01-20		2024-02-19	
MR-PNDDLE-402181-NC-RFQ / Recrutement des ONG chargées de la campagne IEC	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	Ni	21,000.00	0.00	Annulé							2024-09-04								2024-10-30		2025-04-28	
MR-PNDDLE-414340-CS-INDV / Assistance et amélioration de la Plateforme de Passation des Marchés de MOUDOUN	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	Ni	10,000.00	0.00	Achevé							2024-03-18	2024-03-15							2024-05-13	2024-03-25	2024-06-11	2025-03-25
MR-PNDDLE-451834-CS-INDV / Recrutement d'un prestataire pour l'atelier de semibilisation et d'information d u plan de cohésion sociale (PCS)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	Ni	9,000.00	0.00	Annulé							2024-12-05								2025-01-30		2025-03-31	
MOUDOUN 28/S/2026 / Recrutement d une ONG locale pour le Reboisement compensatoire lié au Centre d'Enfouissement Technique (CET) de Rosso	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	Ni	53,700.00	0.00	Signé							2026-08-07	2026-07-20							2026-10-30	2026-09-01	2027-11-08	
MOUDOUN 29/S/2026 / Recrutement d une ONG locale pour le Reboisement compensatoire lié au Centre d'Enfouissement Technique (CET) de Kiffa	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	Ni	53,700.00	0.00	En cours d'exécution							2026-09-06	2026-09-09							2026-12-02		2027-12-09	
MOUDOUN 41/T/2026 / Opération de recensement à vocation foncière à Rosso	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	Ni	277,778.00	0.00	En attente d 'exécution					2026-08-31		2026-09-08				2026-10-12		2026-11-13		2027-01-05		2027-07-05	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-PNDDLE-174847-CS-OC BS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan de gestion des déchets solides, des études d'impact environnementales et sociales et préparation des dossiers d'appel d'offres des infrastructures à réaliser pour l	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-30	2019-07-01	2020-07-21		2020-09-03				2020-10-01		2020-10-31		2020-12-05		2021-01-09		2022-01-09	
MR-PNDDLE-174850-CS-OC BS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan de gestion des déchets solides, des études d'impact environnementales et sociales et préparation des dossiers d'appel d'offres des infrastructures à réaliser pour l	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-31		2020-06-21		2020-08-04				2020-09-01		2020-10-01		2020-11-05		2020-12-10		2021-12-16	
MR-PNDDLE-172506-GO-RFP / Elaboration des plans de développement régionaux et Plans d'investissement as sociés	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		135,000.00	0.00	Annulé	2020-07-31		2020-08-21		2020-10-04				2020-11-01		2020-12-01		2021-01-05		2021-02-09		2022-02-09	
MR-PNDDLE-174852-CS-OC BS / Appui à la planification urbaine (Elaboration des schéma d'urbanisme simplifié s)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2021-01-31		2021-02-21		2021-04-06				2021-05-04		2021-06-03		2021-07-08		2021-08-12		2022-08-12	
MR-PNDDLE-172606-GO-RFP / Audits financiers du Projet 2/2020/2021	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Sélection au moi sdisc oût	Open - National		30,000.00	49,051.80	Achevé	2020-09-30	2021-10-17	2020-10-21	2021-11-25	2020-12-04	2021-12-21			2021-01-04	2022-01-19	2021-01-31	2022-01-27	2021-03-04	2022-02-21	2021-04-13	2022-04-15	2021-10-06	2024-06-10
MR-PNDDLE-176103-CS-OC BS / Assistance technique (assistant(e) ou expert(e)) pour la mise en œuvre et le suivi des activités)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - Internation al		800,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-07-21		2020-09-03				2020-10-01		2020-10-31		2020-12-05		2021-01-09		2022-01-09	
MR-PNDDLE-174855-CS-OC BS / Audit technique	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,000.00	0.00	Annulé	2021-07-31		2021-08-21		2021-10-04								2021-11-03		2021-12-08		2022-06-06	
MR-PNDDLE-176105-CS-OC BS / Recrutement d'un consultant pour la conception et l'accompagnement d'une plateforme d'E-Procurement	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	30,000.00	Achevé	2020-05-28	2020-05-27	2020-06-18		2020-08-11	2020-07-20			2020-08-29	2020-08-24	2020-09-28	2020-09-02	2020-11-02	2020-09-14	2020-12-07	2020-11-16	2021-12-07	2021-07-15
MR-PNDDLE-242477-CS-OC BS / Etudes techniques et suivi des travaux de voiries dans les villes de Kiffa, Aioun, Sélibaby, Bassikounou, Adel Bagrou et Rosso	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		490,000.00	362,742.53	Signé	2021-08-26	2021-07-28	2021-09-16	2021-08-23	2021-10-09	2021-12-10			2021-11-27	2022-01-10	2021-12-27	2022-01-29	2022-01-31	2022-03-16	2022-03-07	2022-05-18	2023-03-07	
MR-PNDDLE-242478-CS-OC BS / Etudes technique et suivi du projet d'amènagement de l'oued de Lemsilla (Kiffa)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		140,000.00	89,795.76	Achevé	2021-08-17	2021-08-09	2021-09-07	2021-08-26	2021-10-21	2021-09-28			2021-11-18	2021-11-15	2021-12-18	2021-12-02	2022-01-22	2021-12-17	2022-02-26	2022-04-07	2023-02-26	2023-06-08
MR-PNDDLE-242479-CS-CQS / Etudes techniques et le suivi des travaux de réhabilitation et d'extension des marchés metes et Arghoub et construction de la maison de l'artisanat a Aioun, reconstruction et aménagement des magasinage dans les villes de	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		110,000.00	55,796.36	Achevé	2021-08-18	2021-07-28			2021-09-01	2021-10-06							2021-10-01	2021-11-01	2021-11-05	2021-12-16	2022-11-05	2024-03-19
MR-PNDDLE-242480-CS-OC BS / Etudes techniques et suivi des travaux de réhabilitation et extension des marchés publics avec des bâtiments connexes dans les villes de Sélibaby et Rosso	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		140,000.00	91,778.88	Achevé	2021-08-11	2021-07-26	2021-09-01	2021-08-26	2021-10-15	2021-09-16			2021-11-22	2021-10-29	2021-12-12	2021-11-16	2022-01-16	2021-11-29	2022-02-20	2022-01-27	2023-02-20	2026-01-14
MR-PNDDLE-242481-CS-OC BS / Elaboration du plan de gestion des déchets solides, des etudes techniques, des études d'impact environnementales et sociales et préparation des dossiers d'appel d'offres des infrastructures à réaliser pour la cit	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		140,000.00	0.00	Annulé	2021-08-12		2021-09-02		2021-10-16				2021-11-13		2021-12-13		2022-01-17		2022-02-21		2022-05-22	
MR-PNDDLE-242483-CS-OC BS / Suivi des travaux de construction du CET des déchets solides et sites de transit de la Ville de Kiffa	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		140,000.00	0.00	Achevé	2021-07-30	2021-12-10	2021-08-20	2022-02-10	2021-10-03	2022-04-13			2021-10-31	2022-05-16	2021-11-30	2022-07-06	2022-01-04	2022-07-29	2022-02-08	2024-03-25	2023-02-08	2026-03-26
MR-PNDDLE-242484-CS-OC BS / Suivi des travaux de construction du CET des déchets solides et sites de transit de Rosso	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		125,000.00	0.00	Signé	2021-07-30	2021-12-10	2021-08-20	2022-02-10	2021-10-03	2022-04-13			2021-10-31	2022-05-16	2021-11-30	2022-07-06	2022-01-04	2022-07-29	2022-02-08	2023-09-18	2023-02-08	
MR-PNDDLE-242485-CS-CQS / Animation des formations en gestion financière au profit de 7 communes de MOUDOUN	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		40,000.00	40,910.99	Achevé	2021-07-14	2021-07-23			2021-07-28	2021-06-10							2021-08-27	2021-06-23	2021-10-01	2021-07-09	2021-12-10	2021-10-11
MR-PNDDLE-242578-CS-CQS / Etudes environnementale et sociales pour les projets de soins	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		75,000.00	0.00	Annulé	2021-07-28		2021-08-18		2021-10-01				2021-10-29		2021-11-29		2022-01-02		2022-02-06		2022-06-06	
MR-PNDDLE-242579-CS-CQS / Etudes environnementale et sociales pour les projets d'amènagement	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2021-07-29				2021-08-17								2021-09-11		2021-10-16		2022-02-13	
MR-PNDDLE-242580-CS-CQS / Etudes environnementales et sociales pour les projets de bâtiments	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2021-07-29				2021-08-17								2021-09-11		2021-10-16		2022-04-14	
MR-PNDDLE-242581-CS-CQS / Etude de faisabilité des projets de marchés municipaux et complexe touristique commerciaux dans les villes d'Aioun et Sélibaby	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		40,000.00	60,713.67	Achevé	2021-07-29	2021-07-27			2021-08-12	2021-08-13							2021-09-11	2021-10-11	2021-10-16	2021-11-25	2022-02-13	2022-07-26
MR-PNDDLE-242584-CS-OC BS / Etudes APS/APD de la composante projet Bassikinou -Aliberia	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		60,000.00	0.00	Signé	2021-07-22	2021-07-20	2021-08-12		2021-09-29	2022-04-08			2021-10-23	2022-05-10	2021-11-22	2022-05-10	2021-12-27	2022-06-30	2022-01-31	2023-02-14	2022-05-31	
MR-PNDDLE-243344-CS-OC BS / Assistance à la maitrise d'ouvrage communale	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		300,000.00	0.00	Annulé	2021-07-30		2021-08-20		2021-10-03				2021-10-31		2021-11-30		2022-01-04		2022-02-08		2023-02-08	
MR-PNDDLE-243347-CS-OC BS / AT à moyen terme pour la mise en œuvre de la SNDL (Contrat cadre de 3 ans)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		390,000.00	0.00	Signé	2021-08-11	2021-10-21	2021-09-01	2022-03-21	2021-10-15	2022-05-31			2021-11-22	2022-07-01	2021-12-21	2022-08-02	2022-01-16	2022-09-01	2022-02-21	2022-11-23	2023-02-21	
MR-PNDDLE-248785-CS-CQS / Audit organisationnel des communes bénéficiaires de MOUDOUN de l'audit technique des infrastructures du PNDDLE et du FEM au niveau de ces communes	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		85,000.00	90,911.69	Achevé	2021-09-30	2021-10-22	2021-10-21	2021-12-13	2021-12-04	2021-12-30							2022-01-03	2022-01-24	2022-02-07	2022-03-11	2022-05-06	2022-10-15
MR-PNDDLE-172604-GO-RFP / Etudes techniques des projets de la zone 2 (Sélibaby Kiffa et Aioun)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		706,000.00	0.00	Annulé	2020-07-31		2020-08-21		2020-10-04				2020-11-01		2020-12-01		2021-01-05		2021-02-09		2022-02-09	
MR-PNDDLE-172595-GO-RFP / Etudes techniques des projets de la zone 3 (Nema, Bassikinou et Adele Bagrou)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		543,000.00	0.00	Annulé	2020-07-31		2020-08-21		2020-10-04				2020-11-01		2020-12-01		2021-01-05		2021-02-09		2022-02-09	
MR-PNDDLE-172592-GO-RFP / Suivi des travaux des projets de la zone 1(Rosso)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		162,000.00	0.00	Annulé	2020-07-31		2020-08-21		2020-10-04				2020-11-01		2020-12-01		2021-01-05		2021-02-09		2022-02-09	

MR-PNDDLE-174858-CS-OC BS / Etudes de faisabilité de s projets de la zone 1	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2020-07-31		2020-08-21		2020-10-04				2020-11-01		2020-12-01		2021-01-05		2021-02-09		2022-02-09		
MR-PNDDLE-174851-CS-OC BS / Etudes de faisabilité de s projets de la zone 2	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2020-07-31		2020-08-21		2020-10-04				2020-11-01		2020-12-01		2021-01-05		2021-02-09		2022-02-09		
MR-PNDDLE-174849-CS-OC BS / Suivi des travaux des p rojets de la zone 2 (Selibaby, Kiffa et Aioun)	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		471,000.00	0.00	Annulé	2020-07-31		2020-08-21		2020-10-04				2020-11-01		2020-12-01		2021-01-05		2021-02-09		2022-02-09		
MR-PNDDLE-174843-CS-OC BS / Evaluation du Program me de regroupement soloni ore des populations	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-07-21		2020-09-03				2020-10-01		2020-10-31		2026-12-05		2021-01-08		2022-01-06		
MR-PNDDLE-174842-CS-OC BS / Etudes techniques des projets de la zone 1(Rosso)	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		377,000.00	0.00	Annulé	2020-08-31		2020-09-21		2020-11-04				2020-12-02		2021-01-01		2021-02-05		2021-03-12		2022-03-12		
MR-PNDDLE-172601-GO-RF P / Formations	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2020-12-31		2021-01-21		2021-03-06								2021-04-05		2021-05-10		2021-11-06		
MR-PNDDLE-174835-CS-OC BS / Suivi des travaux des p rojets de la zone 3(Nema, Bassiknou et Adels Bagrou)	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		543,000.00	0.00	Annulé	2020-07-31		2020-08-21		2020-10-04				2020-11-01		2020-12-01		2021-01-05		2021-02-09		2022-02-09		
MR-PNDDLE-214910-CS-IN DV / Audit Organisationnel des communes bénéficiaires du Projet MOUDOUN	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National		30,000.00	0.00	Annulé	2021-02-05	2021-03-30	2021-02-26		2021-04-11								2021-05-11		2021-06-15		2021-12-12		
MR-PNDDLE-261876-CS-CQ S / Consultation pour la créa tion et l'animation du dialogue sur le développement économique communal	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited		110,000.00	159,603.30	Achevé	2021-11-25	2021-11-29			2021-12-09	2021-12-13							2022-01-08	2022-01-21	2022-02-12	2022-02-16	2024-02-12	2024-05-20	
MR-PNDDLE-261878-CS-CQ S / Consultation pour la délé rmination du mode fiscal ap plicable et accompagnemen t fiscal à la CCP	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited		20,000.00	0.00	Achevé	2021-11-30	2021-12-21			2021-12-14	2022-06-24							2022-01-13	2022-07-14	2022-02-17	2022-08-15	2022-08-16	2022-12-07	
MR-PNDDLE-274613-CS-CQ S / Recrutement d'un consul tant pour les études techniq ues des unités de productio n (mini-laiteries et tanneries)	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited		40,500.00	0.00	Annulé	2022-07-31	2023-09-07			2022-08-14								2022-09-13		2022-10-18		2023-04-16		
MR-PNDDLE-274615-CS-CQ S / Recrutement d'un consul tant pour le suivi des travau x des unités de production (mini-laiteries et tanneries)	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited		40,500.00	0.00	Annulé	2022-09-30				2022-10-14								2022-11-13		2022-12-16		2023-06-16		
MR-PNDDLE-274618-CS-CQ S / Suivi des travaux des pro jets d'investissement à déc aissement rapide (zone1)	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited		40,500.00	35,255.26	Signé	2022-06-30	2022-02-17			2022-07-14	2022-04-12							2022-08-13	2022-05-04	2022-09-17	2022-06-06	2023-03-16		
MR-PNDDLE-274624-CS-CQ S / Suivi des travaux des pro jets d'investissement à déc aissement rapide (zone2)	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited		40,500.00	35,254.56	Signé	2022-06-30	2022-02-17			2022-07-14	2022-03-31							2022-08-13	2022-05-04	2022-09-17	2022-05-22	2023-03-16		
MR-PNDDLE-274773-CS-OC BS / Recrutement AT (Cabin et) à court terme (2 ans) po ur les communes. (focal09 l ocale et renforcement des capacités)	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		1,459,000.00	0.00	Annulé	2022-09-30		2022-10-21		2022-12-04				2023-01-01		2023-01-31		2023-03-07		2023-04-11		2024-04-10		
MR-PNDDLE-275575-CS-CQ S / Recrutement d'un consul tant pour l'Elaboration des é tudes techniques de l'Oued de Lemsila à Kiffa	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National		56,000.00	0.00	Annulé	2022-09-30		2022-10-21		2022-12-04								2023-01-03		2023-02-07		2023-08-06		
MR-PNDDLE-275572-CS-OC BS / Recrutement d'un cons ultant pour la Fixation et l'a justement des besoins de re nforcement du secteur de l'élect ricité	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		400,000.00	0.00	Annulé	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04				2022-07-02		2022-08-01		2022-09-05		2022-10-10		2023-10-10		
MR-PNDDLE-283579-CS-IN DV / Recrutement d'une assi stance à l'UGP SONELEC	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National		41,500.00	0.00	Annulé	2022-07-25		2022-08-15		2022-09-28								2022-10-28		2022-12-02		2024-12-01		
MR-PNDDLE-283588-CS-CQ S / Formation dans le domai ne de la Gestion des déchet s solides	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National		10,000.00	0.00	Annulé	2022-07-28	2022-05-24	2022-08-18		2022-10-07								2022-10-31		2022-12-05		2023-06-03		
MR-PNDDLE-292508-CS-CQ S / Recrutement d un consul tant firme pour la réalisatio n des Etudes Techniques et élaboration d un DAO pour l a construction de 2 ponts à Nema	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National		55,600.00	0.00	Signé	2022-07-29	2022-05-18	2022-08-19	2023-01-27	2022-10-02	2023-02-17							2022-11-01	2024-11-11	2022-12-06	2025-02-10	2023-03-06		
MR-PNDDLE-292509-CS-CQ S / Recrutement d un consul tant firme pour la réalisatio n des Etudes Techniques et élaboration d un DAO pour l a construction de 20 km de canivaeu	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National		52,000.00	0.00	Annulé	2022-08-01	2022-05-18	2022-08-22		2022-10-05								2022-11-04		2022-12-06		2023-03-06		
MR-PNDDLE-296698-CS-IN DV / FORMATION SUR LE SY STEME D'INFORMATION GE OGRAPHIQUE POUR LES CA DRES ET ACTEURS DU SOUS -SECTEUR DE L 'ELECTRICITE EN MAURITANIE	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2022-08-01	2022-06-27			2022-08-15								2022-09-14		2022-10-19		2023-04-17		
MR-PNDDLE-296704-CS-OC BS / Elaboration d'un Plan d' Amélioration des Performan ces (PAP) de la Société Maur itanienne d'Electricité (SOM ELEC)	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National		350,000.00	0.00	Achevé	2022-08-01	2022-06-27	2022-08-22	2022-07-28	2022-10-05	2022-09-19							2022-11-04	2023-09-25	2022-12-09	2023-12-18	2023-06-07	2025-05-27	
MR-PNDDLE-301039-CS-CQ S / Recrutement d'un consul tant pour le Fixation et l'aju stement des besoins de ren forcement du secteur de l'Hyd roélectricité en Mauritanie	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - International		400,000.00	0.00	Achevé	2022-06-27	2022-07-20	2022-07-28		2022-08-31	2022-08-29							2022-09-30	2023-02-17	2022-11-04	2023-05-05	2023-05-05	2023-11-20	
MR-PNDDLE-174857-CS-OC BS / Recrutement d'un ingé nieur conseil pour la maîtri se d'ouvrage pour l'étude, l'élaboration du dossier d'ap pel d'offres, la supervision e t le suivi de réalisation des t	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - International		1,500,000.00	0.00	Annulé	2020-08-31		2020-09-21		2020-11-04				2020-12-02		2021-01-01		2021-02-05		2021-03-12		2022-03-12		
MR-PNDDLE-318400-CS-CQ S / Recrutement d'une assis tance technique en passatio n des marchés pour l'UGP S ONELEC	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National		41,000.00	0.00	Signé	2022-10-25	2022-11-02	2022-11-15	2022-11-23	2022-12-29	2022-12-19							2023-01-28	2023-01-06	2023-03-04	2023-01-24	2023-08-31		
MR-PNDDLE-324298-CS-CQ S / Formation dans le domai ne de la Gestion des déchet s solides	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited		10,000.00	0.00	Achevé	2022-12-26	2022-11-23			2023-01-09	2022-06-24							2023-02-08	2022-07-12	2023-03-15	2022-07-13	2023-09-11	2022-07-22	
MR-PNDDLE-334647-CS-OC BS / Recrutement d'un cons ultant firme pour Etudes et suivi Complexe communal (auberge, salle de spectacle, aire de jeux, exposition d'ar tisanat ...) à Selibaby	IDA / DS750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		56,000.00	0.00	Signé	2023-04-28	2023-07-06	2023-05-19	2023-08-10	2023-07-02	2023-09-21			2023-07-30	2023-11-09	2023-08-29	2023-11-27	2023-10-03	2023-12-16	2023-11-07	2024-01-18	2024-11-06		
MR-PNDDLE-334677-CS-CQ S / Recrutement d'une firme pour la mise en œuvre du pl an de formation des acteurs de la décentralisation de M OUDOUN	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National		139,000.00	0.00	Annulé	2023-08-31		2023-09-21		2023-11-04								2023-12-04		2024-01-08		2024-07-06		
MR-PNDDLE-334710-CS-CQ S / Evaluation environneme ntale et sociale visite urbai ne	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National		97,000.00	0.00	Annulé	2023-05-31		2023-06-21		2023-08-04								2023-09-03		2023-10-08		2024-04-05		
MR-PNDDLE-334721-CS-CQ S / Etudes de sauvegardes e nvironnementale et sociale pour les projets bâtiments e t aménagements au temps passé)	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National		167,000.00	0.00	Annulé	2023-04-24	2023-07-07	2023-05-15		2023-06-28								2023-07-28		2023-09-01		2024-02-28		
MR-PNDDLE-274766-CS-OC BS / Etude Elargissement du Projet à d'autres villes (Ext ension du projet)	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		333,000.00	0.00	Signé	2022-09-30	2023-01-24	2022-10-21	2023-02-01	2022-12-04	2023-02-23			2023-01-01	2023-03-30	2023-01-31	2023-04-05	2023-03-07	2023-04-26	2023-04-11	2023-05-30	2024-04-10		
MR-PNDDLE-334724-CS-CQ S / Formation des DREDD,D NG locales et des commune s bénéficiaires sur les instru ments de sauvegarde environ nementales et sociales	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National		56,000.00	0.00	Annulé	2023-05-31		2023-06-21		2023-08-04								2023-09-03		2023-10-08		2024-04-05		
MR-PNDDLE-334725-CS-CQ S / Formation des Autorités , des services techniques de communes , des CR, DREDD ,DNG et des ONG locales e t autres STD sur les instrum ents de sauvegarde environ nementales et sociales	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National		56,000.00	0.00	Annulé	2023-07-31		2023-08-21		2023-10-04								2023-11-03		2023-12-08		2024-06-05		
MR-PNDDLE-334693-CS-CQ S / Recrutement firme pour l 'évaluation des performanc es des communes en recouv rement sur la base de Mouh asssi	IDA / DS750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National		84,000.00	0.00	Annulé	2023-04-28		2023-05-19		2023-07-02								2023-08-01		2023-09-05		2024-03-03		

MR-PNDDLE-352056-CS-CQ S/ Elaboration d'un Schéma Directeur de Nouakchott po ur la SOMELEC	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - Internation al		400,000.00	0.00	En cours d'exécu tion	2023-05-31	2023-03-2 7	2023-06-2 1		2023-08-0 4	2023-08-0 8							2023-09-0 3	2023-12-2 5	2023-10-0 8		2024-04-0 5	
MR-PNDDLE-352057-CS-CQ S/ Elaboration d'un Plan de Réhabilitation de Nouakchot t pour la SOMELEC	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - Internation al		400,000.00	0.00	Achevé	2023-05-30	2023-03-2 7	2023-06-2 0		2023-08-0 3	2023-09-1 8							2023-09-0 2	2023-11-2 6	2023-10-0 7	2024-06-2 4	2024-04-0 4	2026-03-0 4
MR-PNDDLE-357644-CS-CQ S/ Etudes environnementa les et sociales pour les projet s de voirie	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2023-09-28	2023-03-2 2			2023-10-1 3								2023-11-1 2		2023-12-1		2024-06-1 4	
MR-PNDDLE-367901-CS-CQ S/ Actualisation documents de sauvegarde du projet	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2023-12-28				2024-01-1 2								2024-02-1 1		2024-03-1 7		2024-09-1 3	
MR-PNDDLE-368882-CS-QC S/ Mise en place d'un Bur eau d'Etudes Techniques SIGEL Ka hel et Moudassir	IDA / D5750	Strengthening Decentraliza tion and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2023-12-25				2024-01-0 8								2024-02-0 7		2024-03-1 3		2024-09-0 9	
MR-PNDDLE-369147-CS-CQ S/ Mise en place d'un AT pour la mise en œuvre des re commandations de l'étude sur l'int egrabilité	IDA / D5750	Strengthening Decentraliza tion and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2023-11-30				2023-12-1 4								2024-01-1 3		2024-02-1 7		2024-08-1 5	
MR-PNDDLE-374686-CS-CQ S/ Mise en place d'un Pan el Conseil d'Administrateurs (PNAP) pour le secteur elect rique en Mauritanie	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - Internation al		400,000.00	0.00	Annulé	2023-12-25	2023-09-2 0	2024-01-1 5		2024-02-2 8								2024-03-2 9		2024-05-0 3		2024-10-3 0	
MR-PNDDLE-367829-CS-CQ S/ Mise en place d'un Proj et Appui à l'Efficacité Energétique et en Mauritanie pour le sect eur de l'électricité	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - Internation al		400,000.00	0.00	Annulé	2023-11-28	2023-09-2 0	2023-12-1 9		2024-02-0 1								2024-03-0 2		2024-04-0 6		2024-10-0 3	
MR-PNDDLE-367828-CS-CQ S / Mise en place d'un Proje t d'Appui à la Capacité pour le secteur de l'électricité en Mauritanie.	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - Internation al		400,000.00	0.00	Annulé	2023-11-29	2023-09-2 0	2023-12-2 0		2024-02-0 2								2024-03-0 3		2024-04-0 7		2024-10-0 4	
MR-PNDDLE-385832-CS-CQ S/ Etudes techniques et es d'Impact Environnement al et Social(NIES) pour l'élec trification rurale de sept zon es au Sud-Est de la Mauritani	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National		89,000.00	0.00	Achevé	2024-02-29	2023-11-2 0	2024-03-2 1	2024-05-1 7	2024-05-0 4	2024-05-0 2							2024-06-0 3	2024-06-2 7	2024-07-0 8	2024-09-0 9	2025-01-0 4	2025-06-0 2
MR-PNDDLE-392498-CS-CQ S/ Prestations UDAR R0350 ET KAEDI	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National		100,000.00	0.00	Achevé	2023-11-20	2023-11-2 1	2023-12-1 1	2023-12-0 6	2024-01-2 4	2023-12-2 8							2024-02-2 3	2024-06-1 9	2024-03-2 9	2024-09-1 2	2024-06-2 7	2025-04-2 1
MR-PNDDLE-392488-CS-CQ S/ Sondages géotechniques et de suivis piézométriques et de qualité des eaux.	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National		130,000.00	0.00	Achevé	2023-11-20	2023-12-0 3	2023-12-1 1	2023-12-1 2	2024-01-2 4	2024-01-0 3							2024-02-2 3	2024-01-2 4	2024-03-2 9	2024-04-2 6	2025-03-2 9	2025-05-2 6
MR-PNDDLE-392491-CS-OC BS / Etudes PAFRU phase 1 pour Rosso et Kaédi	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		350,000.00	0.00	Signé	2024-01-29	2024-01-3 1	2024-02-1 9	2024-02-0 2	2024-04-0 3	2024-02-2 9			2024-05-0 1	2024-04-2 2	2024-05-1 1	2024-05-0 3	2024-07-0 5	2024-05-1 5	2024-08-0 9	2024-10-1 8	2024-11-0 7	
MR-PNDDLE-392792-CS-CQ S/ Assistance à maitrise d'o uvrage	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - Internation al		480,000.00	0.00	Annulé	2023-12-20		2024-01-1 0		2024-02-2 3								2024-03-2 4		2024-04-2 8		2025-04-2 8	
MR-PNDDLE-401585-CS-CQ S / Réalisation d'une « mise à jour » de l'étude Impact E nvironnemental et Social(NIES) pour le sous p roject Bassikrou-Mberra	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National		33,000.00	0.00	Annulé	2024-06-28	2024-01-2 4	2024-07-1 9		2024-09-0 1								2024-10-0 1		2024-11-0 5		2025-05-0 4	
MR-PNDDLE-402098-CS-QC S/ Etude d'impact environ nemental et social des rou x projets d'aménagements e t de construction	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		110,000.00	0.00	Annulé	2024-02-19		2024-03-1 1		2024-04-2 4				2024-05-2 2		2024-06-2 1		2024-07-2 6		2024-08-3 0		2025-08-3 0	
MR-PNDDLE-402123-CS-QC BS / Etudes et suivi des infra structures hydrauliques pou r les villages retenus	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		68,000.00	0.00	Signé	2024-04-30	2024-03-2 9	2024-05-2 1	2024-04-0 9	2024-07-0 4	2024-05-0 7			2024-08-0 1	2024-06-1 2	2024-08-3 1	2024-06-2 5	2024-10-0 5	2024-07-0 5	2024-11-0 8	2024-09-1 0	2025-11-0 6	
MR-PNDDLE-402129-CS-QC BS / Suivi des travaux de ré habilitation de la bretelle camp e Mbarra dB	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		68,000.00	0.00	Annulé	2024-02-29		2024-03-2 1		2024-05-0 4				2024-06-0 1		2024-07-0 1		2024-08-0 5		2024-09-0 9		2025-09-0 6	
MR-PNDDLE-402132-CS-QC BS / Appui à la SDDRU pour élaboration des SDAU simpli fiés de 32 villes (Firmes et 02 consultants (Firmes et	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		83,000.00	0.00	Annulé	2024-03-29	2024-03-3 0	2024-04-1 9		2024-06-0 2				2024-06-3 0		2024-07-3 0		2024-09-0 3		2024-10-0 8		2025-10-0 8	
MR-PNDDLE-402134-CS-QC BS / Etudes E&S travaux pri oritaires à Rosso et Kaédi	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		103,000.00	0.00	Annulé	2024-03-29		2024-04-1 9		2024-06-0 2				2024-06-3 0		2024-07-3 0		2024-09-0 3		2024-10-0 8		2025-10-0 6	
MR-PNDDLE-402150-CS-CQ S/ Appuis à l'actualisation d es PGC des communes et le ur traduction	IDA / D5750	Strengthening Decentraliza tion and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited		39,000.00	0.00	Annulé	2024-06-28	2025-02-1 3			2024-07-1 2								2024-08-1 1		2024-09-1 5		2025-03-1 4	
MR-PNDDLE-402152-CS-QC S / Appuis pour le renforcem ent des capacités des comm unes et la gestion durable et l'exploitation des infrast uctures	IDA / D5750	Strengthening Decentraliza tion and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited		39,000.00	0.00	Signé	2024-03-29	2025-03-2 4			2024-04-1 2	2025-05-2 0							2024-05-1 2	2025-07-3 1	2024-06-1 6	2025-08-0 4	2024-12-1 3	
MR-PNDDLE-402153-CS-CQ S/ Appuis à l'exploitation, réal isation et maintenance des équipements et infrastructur es de déchets	IDA / D5750	Strengthening Decentraliza tion and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited		42,000.00	0.00	Annulé	2024-07-31				2024-08-1 4								2024-09-1 3		2024-10-1 8		2025-04-1 6	
MR-PNDDLE-402156-CS-CQ S / Mise en œuvre du plan d 'actions issues des revues s ectorielles et des communes (CR , STD etc.)	IDA / D5750	Strengthening Decentraliza tion and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited		38,000.00	0.00	Annulé	2024-04-30				2024-05-1 4								2024-06-1 3		2024-07-1 8		2025-01-1 4	
MR-PNDDLE-402256-CS-CQ S/ Etudes techniques, en vironnementales et sociales de sous projet retenus dans le cadre du programme de c ohésion social	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited		38,000.00	0.00	Annulé	2024-02-29				2024-03-1 4								2024-04-1 3		2024-05-1 8		2024-11-1 4	
MR-PNDDLE-402399-CS-QC BS / Etudes de deux mini-ba teries a Bassikrou et Adel B egrou	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		60,000.00	0.00	Signé	2024-02-29	2024-02-0 5	2024-03-2 1	2024-03-1 5	2024-05-0 4	2024-05-1 5			2024-06-0 1	2024-06-1 4	2024-07-0 1	2024-06-2 5	2024-08-0 5	2024-07-0 5	2024-09-0 9	2024-09-1 2	2025-09-0 6	
MR-PNDDLE-414344-CS-QC BS / Appui à la SDDRU pour élaboration des SDAU simpli fiés de 10 villes	IDA / D5750	Strengthening Decentraliza tion and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		750,000.00	0.00	Signé	2024-03-18	2024-03-1 5	2024-04-0 8	2024-03-2 7	2024-05-2 2	2024-04-2 5			2024-06-1 9	2024-06-1 0	2024-07-1 9	2024-06-2 4	2024-08-2 3	2024-07-1 5	2024-09-2 7	2024-10-1 8	2025-05-2 5	
MR-PNDDLE-420567-CS-CQ S / Etude pour la conception et l 'installation d'un SI pour le suivi-évaluation et le suivi des budgets et comptes des collectivités territoriales	IDA / D5750	Strengthening Decentraliza tion and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited - National		40,000.00	0.00	Annulé	2024-04-30				2024-05-1 4								2024-06-1 3		2024-07-1 8		2025-01-1 4	
MR-PNDDLE-420623-CS-CQ S/ Appui à la Gestion Budg et (Gestion modernisée des communes) dans les 7 com munes	IDA / D5750	Strengthening Decentraliza tion and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited - National		39,000.00	0.00	Annulé	2024-04-30	2024-07-0 6			2024-05-1 4								2024-06-1 3		2024-07-1 8		2024-11-1 5	
MR-PNDDLE-420369-CS-QC S / Etudes APS/APD &DAO d e réhabilitation de cent rale solaire 50 Mwp	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - Internation al		300,000.00	0.00	Annulé	2024-04-30		2024-05-2 1		2024-07-0 4								2024-08-0 3		2024-09-0 7		2025-01-0 5	
MR-PNDDLE-420399-CS-QC BS / Accompagnement de la cohésion sociale dans les Co mmunes de Bassikrou, El M egue et Faissala (y compris e 1e camp de Mberra)	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		167,000.00	0.00	Signé	2024-07-30	2024-06-2 5	2024-08-2 0	2024-07-1 5	2024-10-0 3	2024-08-1 3			2024-10-3 1	2024-10-0 2	2024-11-3 0	2024-11-0 6	2025-01-0 4	2024-11-2 2	2025-02-0 8	2025-02-0 3	2026-02-0 8	
MR-PNDDLE-413254-CS-QC BS / Assistance Technique a ux communes de Rosso et K iffa dans la mise en route de la collecte des déchets solid es	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		139,000.00	0.00	Achevé	2024-08-29	2024-07-1 2	2024-09-1 9	2024-07-1 7	2024-11-0 2	2024-08-1 2			2024-11-3 0	2024-11-2 1	2024-12-3 0	2024-12-0 6	2025-02-0 3	2025-01-0 3	2025-03-1 0	2025-02-1 9	2026-03-1 0	2025-10-1 4
MR-PNDDLE-402133-CS-QC BS / Etudes techniques env ironnementales et sociales pour la gestion des déchets solides des villes de Kaédi, Nèma, Aioun et Sélibaby	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - Internation al		723,000.00	0.00	Annulé	2024-07-15	2024-11-1 9	2024-08-0 5		2024-09-1 8				2024-10-1 6		2024-11-1 5		2024-12-2 0		2025-01-2 4		2026-01-2 4	
MR-PNDDLE-450981-CS-QC BS / Suivi des travaux du PIP (volet hydraulique et Réhabi litation bretelle camp Mbarr a et Bassikrou) et de Cent on Sociale et Construction d e deux mini-laiteries à Bassi krou et à Adel Begrou	IDA / D5750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		155,000.00	0.00	Signé	2025-09-30	2024-11-1 4	2025-10-2 1	2024-11-2 7	2025-12-0 4	2024-12-1 7			2026-01-0 1	2025-03-0 3	2026-01-3 1	2025-04-0 3	2026-03-0 7	2025-04-2 8	2026-04-1 1	2025-12-0 2	2027-04-1 1	
MR-PNDDLE-451025-CS-CQ S / Mise en œuvre du plan d 'actions issues des revues s ectorielles et des communes (CR , STD etc.)	IDA / D5750	Strengthening Decentraliza tion and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Open - National		105,000.00	0.00	Annulé	2025-09-23		2025-10-1 4		2025-11-2 7								2025-12-2 7		2026-01-3 1		2026-07-3 0	
MR-PNDDLE-451972-CS-LC S/ Audit financier pour les e xercices 2024, 2025 et 2026	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Sélection au moi ndre coût	Open - National		70,000.00	0.00	Annulé	2025-08-26	2024-11-0 1	2025-09-1 6		2025-10-3 0				2025-11-2 7		2025-12-2 7		2026-01-3 1		2026-03-0 7		2027-03-0 2	
MR-PNDDLE-459374-CS-CQ S/ Recrutement d'une ent reprise spécialisée d'audit ens emble et d'évaluation des offr es	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualificati ons des consulta nts	Limited - National		39,000.00	0.00	Annulé	2024-11-30				2024-12-1 4								2025-01-1 3		2025-02-1 7		2026-02-1 7	
MR-PNDDLE-461454-CS-QC BS / Audit financiers pour le s exercices 2024, 2025 et 2 026	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et l e coût	Open - National		70,000.00	0.00	Signé	2024-11-30	2024-11-1 4	2024-12-2 1	2024-11-2 6	2025-02-0 3	2025-01-0 2			2025-03-0 3	2025-02-0 7	2025-04-0 2	2025-02-1 3	2025-05-0 7	2025-03-0 3	2025-06-1 1	2025-04-1 4	2027-06-1 1	

MR-PNDDLE-462783-CS-QC
BS / Etudes techniques envi
ronnementales et sociales p
our la gestion des déchets s
olides de la ville de Kaédi	IDA / D5750	Improving Access to Infrast
ructure and Services for Ec
onomic Development	A posteriori	Sélection fondée
sur la qualité et l
e coût	Open - Internation
al		223,000.00	0.00	Signé	2024-12-31	2024-11-2
0	2025-01-2
1	2024-12-2
4	2025-03-0
6	2025-02-0
5			2025-04-0
3	2025-03-2
4	2025-05-0
3	2025-04-1
7	2025-06-0
7	2025-05-0
2	2025-07-1
2	2025-06-2
6	2026-07-1
2	
MR-PNDDLE-466404-CS-CQ
S / Recrutement d'un cabine
t chargé de Mise en place d
e logiciels pour amélioration
du système d'accès intern
es de la SOMELEC	IDA / D5750	Improving Access to Infrast
ructure and Services for Ec
onomic Development	A posteriori	Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consulta
nts	Open - Internation
al		160,000.00	0.00	Annulé	2025-09-30	2025-02-1
1	2025-10-2
1		2025-12-0
4								2026-01-0
3		2026-02-0
7		2027-02-0
2	
MR-PNDDLE-474151-CS-QC
BS / Etude technique projet
s prioritaires à Koroo et Kad
gi	IDA / D5750	Improving Access to Infrast
ructure and Services for Ec
onomic Development	A posteriori	Sélection fondée
sur la qualité et l
e coût	Open - National		81,000.00	0.00	Annulé	2025-07-01		2025-07-2
2		2025-09-0
4			2025-10-0
2		2025-11-0
1		2025-12-0
6		2026-01-1
0		2027-01-1
0	
MR-PNDDLE-474152-CS-QC
BS / Etudes techniques de p
rojets communaux complé
mentaires dans les communau
tés de Sélibaby, Aioun et Nia
ma	IDA / D5750	Improving Access to Infrast
ructure and Services for Ec
onomic Development	A posteriori	Sélection fondée
sur la qualité et l
e coût	Open - National		125,000.00	0.00	Annulé	2025-06-30		2025-07-2
1		2025-09-0
3			2025-10-0
1		2025-10-3
1		2025-12-0
5		2026-01-0
9		2027-01-0
9	
MR-PNDDLE-474155-CS-QC
BS / Appui à l'élaboration de
la SNGDS	IDA / D5750	Strengthening Decentraliza
tion and Local Government
Capacity	A posteriori	Sélection fondée
sur la qualité et l
e coût	Open - National		167,000.00	0.00	Signé	2025-07-31	2025-02-1
3	2025-08-2
1	2025-02-1
7	2025-10-0
4	2025-03-2
7			2025-11-0
1	2025-04-2
8	2025-12-0
1	2025-05-1
9	2026-01-0
5	2025-05-2
6	2026-02-0
9	2025-06-2
6	2027-02-0
9	
MR-PNDDLE-477355-CS-CQ
S / Appuis à l'actualisationE
laboration des PDC des com
munes et leur traduction	IDA / D5750	Strengthening Decentraliza
tion and Local Government
Capacity	A posteriori	Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consulta
nts	Open - National		250,000.00	0.00	Signé	2025-08-25	2025-02-2
4	2025-09-1
5	2025-03-0
3	2025-10-2
9	2025-04-0
3							2025-11-2
8		2026-01-0
2	2025-06-2
6	2026-07-0
1	
MR-PNDDLE-474161-CS-CQ
S / Etudes d'impact environ
nemental et social des sous-
projets d'aménagements et
de construction (bâtiment N
TIC à Rosso, plateforme lo
gistique à Sélibaby, DAGB
provisoire de Kaédi et la réh
abilitation de la piste à Mber	IDA / D5750	Improving Access to Infrast
ructure and Services for Ec
onomic Development	A posteriori	Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consulta
nts	Limited - National		38,000.00	0.00	Achevé	2025-04-30	2025-03-2
7			2025-05-1
4	2025-04-1
4							2025-06-1
3	2025-04-1
8	2025-07-1
8	2025-04-2
1	2026-01-1
4	2026-07-1
3
MR-PNDDLE-489342-CS-CQ
S / Enquête de référence sur
les acteurs économiques à K
aedi Consultant	IDA / D5750	Improving Access to Infrast
ructure and Services for Ec
onomic Development	A posteriori	Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consulta
nts	Limited - National		14,000.00	0.00	Annulé	2025-12-01				2025-12-1
5								2026-01-1
4		2026-02-1
8		2026-08-1
7	
MR-PNDDLE-489349-CS-CQ
S / Assistance Technique à l
a DGCT pour l'amélioration
du système de suivi-évaluat
ion des communes	IDA / D5750	Strengthening Decentraliza
tion and Local Government
Capacity	A posteriori	Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consulta
nts	Limited - National		37,000.00	0.00	Annulé	2025-11-18				2025-12-0
2								2026-01-0
1		2026-02-0
5		2026-08-0
4	
MR-PNDDLE-492059-CS-CQ
S / Assistance technique à la
maitrise d'ouvrage pour la
mise en œuvre des sous- co
mposante 1.1	IDA / D5750	Improving Access to Infrast
ructure and Services for Ec
onomic Development	A posteriori	Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consulta
nts	Limited - National		41,000.00	0.00	En cours d'exécu
tion	2025-11-26	2026-05-0
6			2025-12-1
0	2026-07-2
0							2026-01-0
9		2026-02-1
3		2027-02-0
8	
MR-PNDDLE-492861-CS-CQ
S / Etudes technique des pr
ojets sans regret	IDA / D5750	Improving Access to Infrast
ructure and Services for Ec
onomic Development	A posteriori	Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consulta
nts	Limited - National		42,000.00	0.00	Annulé	2025-07-30	2025-05-2
6			2025-08-1
3								2025-09-1
2		2025-10-1
7		2025-12-1
6	
MR-PNDDLE-489350-CS-CQ
S / Assistance à la sauvegar
de environnementale et soc
iale pour les projets de : (i)
ouvrages de franchissement
de Nema ,(ii) le complexe t
ouristique de Sélibaby , (iii) l
es 2 mini bateries à Bassiko
ou et Adel Begrou et les tra
vaux de la scomposante 3.	IDA / D5750	Improving Access to Infrast
ructure and Services for Ec
onomic Development	A posteriori	Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consulta
nts	Limited - National		198,000.00	0.00	Signé	2025-11-13	2025-06-1
6			2025-11-2
7	2026-02-0
9							2025-12-2
7	2026-02-2
5	2026-03-1
1	2026-03-3
0	2027-03-3
1	
MR-PNDDLE-501307-CS-QC
BS / Etudes et Suivi des trav
aux des projets sans regret	IDA / D5750	Contingency Emergency Re
sponse Component	A posteriori	Sélection fondée
sur la qualité et l
e coût	Open - National		110,000.00	0.00	Signé	2025-07-10	2025-08-0
1	2025-07-3
1	2025-08-1
8	2025-09-1
3	2025-09-0
8			2025-10-1
1	2025-10-2
0	2025-11-1
0	2025-11-2
1	2025-12-1
5	2025-12-0
3	2026-01-1
9	2026-01-0
5	2027-01-1
9	
MR-PNDDLE-274699-CS-QC
BS / Suivi des travaux d'am
énagement de projets d'equ
ipements publics et bâtiments co
mmerces dans les villes de Sél
ibaby et Rosso	IDA / D5750	Improving Access to Infrast
ructure and Services for Ec
onomic Development	A posteriori	Sélection fondée
sur la qualité et l
e coût	Open - National		70,000.00	0.00	Annulé	2025-10-15	2026-04-2
9	2025-11-0
5		2025-12-1
9				2026-01-1
6		2026-02-1
5		2026-03-2
2		2026-04-2
6		2027-04-2
6	
MR-PNDDLE-402108-CS-QC
BS / Suivi des travaux du bâ
timent NTIC a Rosso et Amé
nagement de la place centr
ale a Selibaby	IDA / D5750	Improving Access to Infrast
ructure and Services for Ec
onomic Development	A posteriori	Sélection fondée
sur la qualité et l
e coût	Open - National		49,000.00	0.00	Annulé	2025-12-30		2026-01-2
0		2026-03-0
5				2026-04-0
2		2026-05-0
2		2026-06-0
6		2026-07-1
1		2027-07-1
1	
MR-PNDDLE-474153-CS-QC
BS / Assistance à la supervis
ion des activités dans la zon
e de Hodh El charia	IDA / D5750	Improving Access to Infrast
ructure and Services for Ec
onomic Development	A posteriori	Sélection fondée
sur la qualité et l
e coût	Open - National		56,000.00	0.00	Annulé	2025-11-30		2025-12-2
1		2026-02-0
3				2026-03-0
3		2026-04-0
2		2026-05-0
7		2026-06-1
1		2027-06-1
1	
MR-PNDDLE-474163-CS-CQ
S / Etude techniques et suiv
i des PIP de Fassala (infrastr
uctures de désenclavement
et de ville et construction et
achèvement des salles de cl
asses)	IDA / D5750	Improving Access to Infrast
ructure and Services for Ec
onomic Development	A posteriori	Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consulta
nts	Limited - National		20,000.00	0.00	Annulé	2025-10-31				2025-11-1
4								2025-12-1
4		2026-01-1
8		2026-07-1
7	
MR-PNDDLE-502456-CS-OC
BS / ETUDES TECHNIQUES (
APS, APD, DCE)ET SUIVI DE
S TRAVAUX DES SOLUTIONS
STRUCTURELLES DE PROTE
CTION CONTRE LES INONDA
TIONS À KAEDI-ET ROSSO	IDA / D5750	Contingency Emergency Re
sponse Component	A posteriori	Sélection fondée
sur la qualité et l
e coût	Open - National		1,500,000.00	0.00	Signé	2025-08-05	2025-08-2
0	2025-08-2
6	2025-08-2
2	2025-10-0
9	2025-10-0
7			2025-11-0
6	2025-11-0
5	2025-12-0
6	2025-12-0
8	2026-01-1
0	2025-12-1
7	2026-02-1
4	2026-02-1
2	2026-08-3
1	
MR-PNDDLE-502979-CS-CQ
S / Assistance Technique à l
a DGCT pour l'amélioration
et l'opérationnalisation du s
ystème de suivi évaluation
des communes (Base de do
nnées NAP)	IDA / D5750	Strengthening Decentraliza
tion and Local Government
Capacity	A posteriori	Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consulta
nts	Open - National		34,000.00	0.00	Annulé	2025-10-30		2025-11-2
0		2026-01-0
3								2026-02-0
2		2026-03-0
9		2027-03-0
4	
MR-MOUDOUN 01/11/C2/20
25 / AT à la DGTCP pour "l'é
laboration du Rapport annu
el sur la Performance Locale
" (de la note de conjoncture	IDA / D5750	Strengthening Decentraliza
tion and Local Government
Capacity	A posteriori	Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consulta
nts	Open - National		37,500.00	0.00	Annulé	2025-11-30	2025-12-1
1	2025-12-2
1		2026-02-0
3								2026-03-0
5		2026-04-0
9		2026-05-2
4	
MR-MOUDOUN 02/11/2025
/ AT à la DGTCP pour la rédа
ction d'un guide de mise en
œuvre des activités de la D
T (communaux et régionaux)	IDA / D5750	Strengthening Decentraliza
tion and Local Government
Capacity	A posteriori	Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consulta
nts	Open - National		34,700.00	0.00	Annulé	2025-11-30		2025-12-2
1		2026-02-0
3								2026-03-0
5		2026-04-0
9		2026-05-2
4	
MOUDOUN 26/C/2026 / Suiv
i du projet de construction d
es ouvrages d'art de franchi
ssement à Nema	IDA / D5750	Improving Access to Infrast
ructure and Services for Ec
onomic Development	A posteriori	Sélection fondée
sur la qualité et l
e coût	Open - National		139,000.00	0.00	Annulé	2026-06-30		2026-07-2
1		2026-09-0
3				2026-10-0
1		2026-10-3
1		2026-12-0
5		2027-01-0
9		2028-01-0
9	
MOUDOUN 27/C/2026 / Suiv
i des travaux d'aménagemе
nt de l'oued Lemsila à Kiffa	IDA / 74480	Improving Access to Infrast
ructure and Services for Ec
onomic Development	A posteriori	Sélection fondée
sur la qualité et l
e coût	Open - National		165,000.00	0.00	Annulé	2026-07-30	2026-05-1
2	2026-08-2
0		2026-10-0
3				2026-10-3
1		2026-11-3
0		2027-01-0
4		2027-02-0
8		2028-02-0
8	
MOUDOUN 38/C/2026 / Etab
oration d'un programme Nat
ional Foncier'	IDA / D5750	Strengthening Decentraliza
tion and Local Government
Capacity	A posteriori	Sélection fondée
sur les qualificati
ons des consulta
nts	Open - National		83,334.00	0.00	En attente d'exé
cution	2026-10-30		2026-12-0
3		2027-02-1
1								2027-03-3
1		2027-05-2
0		2027-11-2
3	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultants		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-PNDDLE-174940-CS-IN
DV / Redéploiement et Inst
allation du logiciel budgéta
ro-comptable développé par
le Trésor	IDA / D5750	Strengthening Decentraliza
tion and Local Government
Capacity	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	Annulé	2021-08-31		2021-10-1
9		2021-11-0
8		2021-12-1
4		2022-06-1
2	
MR-PNDDLE-172597-GO-RF
P / Manuels de procédures d
u projet. (2)	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2020-05-30		2020-07-1
8		2020-08-0
8		2020-09-1
2		2021-03-1
1	
MR-PNDDLE-174832-CS-IN
DV / Enquête de satisfaction	IDA / D5750	Strengthening Decentraliza
tion and Local Government
Capacity	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Achevé	2021-09-30	2024-07-1
1	2021-11-1
8	2024-08-2
3	2021-12-0
9	2024-09-1
9	2022-01-1
3	2024-09-2
3	2022-07-1
2	2025-03-2
0
MR-PNDDLE-174830-CS-IN
DV / Assistance technique (I
ngénieurs contrôle de qualit
é)	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-08-1
8		2020-09-0
8		2020-10-1
3		2021-04-1
1	
MR-PNDDLE-174846-CS-IN
DV / Elaboration plan de co
mmunication	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	20,765.57	Achevé	2020-08-31	2021-07-2
9	2020-10-1
9	2021-11-0
5	2020-11-0
9	2021-12-1
5	2020-12-1
4	2021-12-2
5	2021-06-1
2	2022-09-0
1
MR-PNDDLE-177651-CS-IN
DV / Accompagnement et su
ivi technique pour la mise e
n place d'un système compl
et pour la visioconférence p
our la CCP	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		3,000.00	0.00	Annulé	2020-06-03		2020-06-0
8		2020-06-2
9		2020-08-0
3		2021-01-3
0	
MR-PNDDLE-177650-CS-CQ
S / Elaboration du Plan de D
éveloppement Local (PDL) d
e Mbarra	IDA / D5750	Strengthening Decentraliza
tion and Local Government
Capacity	A posteriori	Sélection de cons
ultants par entен
te directe	Direct		30,000.00	0.00	Annulé	2020-06-03	2021-01-0
6	2020-06-1
3				2020-08-1
7		2021-02-1
3	
MR-PNDDLE-191733-CS-IN
DV / Recrutement d'un Chef
d'antenne Kiffa	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	28,973.43	Signé	2020-08-03	2020-10-2
8	2020-09-0
8	2020-11-0
6	2020-09-2
9	2020-12-2
3	2020-11-0
3	2020-12-2
9	2021-05-0
2	
MR-PNDDLE-191734-CS-IN
DV / Recrutement d'un spéci
aliste Environnement Antен
ne de Kiffa	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	16,551.68	Signé	2020-08-03	2020-10-2
8	2020-09-0
8	2020-10-2
8	2020-09-2
9	2020-12-0
4	2020-11-0
3	2020-12-2
9	2021-05-0
2	
MR-PNDDLE-191735-CS-IN
DV / Recrutement d'un spéci
aliste Genre et Genre Antен
ne de Kiffa	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	1,587.30	Signé	2020-08-03	2020-10-2
8	2020-09-0
8	2020-10-2
7	2020-09-2
9	2020-12-2
2	2020-11-0
3	2020-12-2
7	2021-05-0
2	
MR-PNDDLE-191736-CS-IN
DV / Recrutement d'un spéci
aliste infrastructure	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	28,965.44	Signé	2020-08-03	2020-10-1
2	2020-09-0
8	2020-11-0
6	2020-09-2
9	2020-12-2
2	2020-11-0
3	2020-12-2
9	2021-05-0
2	
MR-PNDDLE-191737-CS-IN
DV / Recrutement d'un Resp
onsable Environnement	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	30,455.09	Signé	2020-08-03	2020-10-2
8	2020-09-0
8	2020-10-2
8	2020-09-2
9	2020-12-0
4	2020-11-0
3	2020-12-2
4	2021-05-0
2	

MR-PNDDLE-191738-CS-IN DV / Recrutement Responsable Social et Genre	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	1,587.30	Signé	2020-08-03	2020-10-22	2020-09-08	2020-10-27	2020-09-29	2020-12-22	2020-11-03	2021-01-08	2021-05-02	
MR-PNDDLE-191739-CS-IN DV / Recrutement d'un Responsable communication	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	19,862.01	Signé	2020-08-03	2020-10-22	2020-09-08	2020-11-06	2020-09-29	2020-12-23	2020-11-03	2021-01-10	2021-05-02	
MR-PNDDLE-191725-CS-CD S / Recrutement d'un Coordonateur	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	0.00	Signé	2020-09-08	2020-05-04	2020-09-13	2020-10-12	2020-10-04	2020-10-01	2020-11-06	2020-10-01	2021-05-07	
MR-PNDDLE-191724-CS-CD S / Recrutement d'un Responsable Administratif et Financier	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Signé	2020-09-08	2020-05-04	2020-09-13	2020-08-03	2020-10-04	2020-09-29	2020-11-06	2020-10-01	2021-05-07	
MR-PNDDLE-191732-CS-CD S / Recrutement d'un Chef comptable	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		20,000.00	0.00	Signé	2020-09-16	2020-10-12	2020-09-26	2020-09-29	2020-10-17	2020-09-29	2020-11-23	2020-10-01	2021-05-20	
MR-PNDDLE-191727-CS-CD S / Recrutement du Coordonateur Adjoint Chargé du Suivi-Evaluation	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		50,000.00	0.00	Signé	2020-09-08	2020-10-12	2020-09-18	2020-09-29	2020-10-09	2020-09-30	2020-11-13	2020-10-01	2021-05-12	
MR-PNDDLE-191728-CS-CD S / Recrutement du Responsable Renforcement des capacités	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		30,000.00	0.00	Signé	2020-09-08	2020-10-12	2020-09-18	2020-09-29	2020-10-09	2020-09-30	2020-11-13	2020-10-01	2021-05-12	
MR-PNDDLE-191730-CS-CD S / Recrutement du Spécialiste passation des marché A etienne de Kiffa	IDA / D5750	Project Management	A priori	Individuel	Direct		30,000.00	0.00	Annulé	2020-09-16	2020-10-21	2020-09-26		2020-10-17		2020-11-23		2021-05-20	
MR-PNDDLE-191729-CS-CD S / Recrutement de l'Ingénieur de l'Hydraulique de Kiffa	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		25,000.00	0.00	Signé	2020-09-08	2020-10-12	2020-09-18	2020-09-29	2020-10-09	2020-09-29	2020-11-13	2020-10-01	2021-05-12	
MR-PNDDLE-191723-CS-CD S / Recrutement d'un Responsable Passation des Marchés	IDA / D5750	Project Management	A priori	Individuel	Direct		30,000.00	0.00	Annulé	2020-09-08	2020-09-29	2020-09-18	2020-10-07	2020-10-09	2021-09-06	2020-11-13		2021-05-12	
MR-PNDDLE-200908-CS-IN DV / Recrutement d'un assistant en passation des marchés	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	13,245.00	Signé	2020-10-21	2020-10-28	2020-10-26	2020-11-06	2020-11-16	2020-11-30	2020-12-21	2020-12-06	2021-06-19	
MR-PNDDLE-203139-CS-IN DV / Recrutement d'un assistant en Suivi-Evaluation	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	13,245.00	Signé	2020-11-09	2020-12-07	2020-11-14	2021-01-04	2020-12-05	2021-01-14	2021-01-09	2021-01-20	2021-07-08	
MR-PNDDLE-205689-CS-IN DV / Recrutement d'un spécialiste en Décentralisation	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Signé	2020-11-30	2020-12-07	2021-01-18	2021-01-15	2021-02-08	2020-03-24	2021-03-15	2021-04-01	2021-09-11	
MR-PNDDLE-210583-CS-IN DV / Recrutement d'un SPM basé à la SOMELEC	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	24,827.52	Signé	2020-12-21	2021-01-06	2020-12-26	2021-01-15	2021-01-16	2021-03-01	2021-02-20	2021-03-06	2021-08-19	
MR-PNDDLE-210586-CS-IN DV / Recrutement d'un Ingénieur Electricien de suivi basé à la SOMELEC	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	23,172.35	Signé	2020-12-21	2021-01-06	2020-12-26	2021-02-24	2021-01-16	2021-04-28	2021-02-20	2021-05-09	2021-08-19	
MR-PNDDLE-210590-CS-IN DV / Recrutement de l'Expert en Décentralisation Point Focal basé à Néma	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	24,834.37	Signé	2020-12-21	2021-01-06	2020-12-26	2021-02-02	2021-01-16	2021-03-01	2021-02-20	2021-03-07	2021-08-19	
MR-PNDDLE-210596-CS-IN DV / Recrutement de Ingénieur de Rosco	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	14,900.62	Signé	2020-12-21	2021-01-06	2020-12-26	2021-01-13	2021-01-16	2021-01-26	2021-02-20	2021-02-01	2021-08-19	
MR-PNDDLE-214098-CS-IN DV / Recrutement d'un Ingénieur GC basé à Nema	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2021-01-29	2021-02-24	2021-02-03		2021-02-24		2021-03-31		2021-09-27	
MR-PNDDLE-214137-CS-IN DV / Actualisation du Manuel des procédures et Elaboration du Guide de suivi-évaluation du Projet MOUDOUN	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		30,000.00	34,952.97	Signé	2021-02-05	2021-07-24	2021-02-15	2021-06-23	2021-03-08	2021-06-24	2021-04-12	2021-07-08	2021-10-09	
MR-PNDDLE-214101-CS-IN DV / Adaptation et la mise en place d'un système intégré de suivi-évaluation Information de Gestion (SIG-SNI) et l'accompagnement technique portant sur son opérationnalisation	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		30,000.00	29,761.83	Achevé	2021-01-29	2021-03-30	2021-02-08	2021-04-01	2021-03-01	2021-04-06	2021-04-05	2021-05-07	2021-10-02	2022-07-09
MR-PNDDLE-172586-GO-RFP / Enquête de Référence sur les Acteurs Economiques sur Site A	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open		35,000.00	0.00	Annulé	2020-05-30		2020-07-18		2020-08-08		2020-09-12		2021-03-11	
MR-PNDDLE-224686-CS-CD S / Enquête de référence sur les acteurs économiques sur Site A	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		42,000.00	0.00	Achevé	2021-03-26	2020-11-04	2021-04-05	2020-11-16			2021-06-09	2021-01-07	2021-12-06	2021-12-01
MR-PNDDLE-242583-CS-IN DV / Etude de faisabilité des projets de tannerie et mini-abattoirs dans les communes de Boghé, Bassikounou et Adel Bagrou	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited		17,000.00	25,821.52	Achevé	2021-07-15	2021-07-27	2021-07-20	2021-08-01	2021-08-10	2021-09-15	2021-09-14	2021-09-20	2021-11-13	2022-07-07
MR-PNDDLE-242625-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'enquête fiscale pour l'amélioration des Ressources propres des 7 communes (Elmoutassim)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Direct		40,000.00	39,767.90	Achevé	2021-07-15	2021-07-24	2021-07-25	2021-08-04	2021-08-15	2021-06-07	2021-09-16	2021-06-28	2022-03-18	2021-09-22
MR-PNDDLE-242685-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'élaborer le plan de cohésion sociale et réduction des risques entre les réfugiés de Mbera et les communautés hôtes	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Achevé	2021-07-15	2022-04-12	2021-07-20	2022-07-01	2021-08-10	2023-03-06	2021-09-14	2023-03-07	2021-11-13	2024-02-09
MR-PNDDLE-247060-CS-IN DV / Consolidation du rapport DEES du projet de déchets de Kiffa	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited		12,250.00	8,030.91	Achevé	2021-08-13	2021-08-27	2021-08-18	2021-08-20	2021-09-09	2021-09-02	2021-10-13	2021-09-16	2021-11-02	2021-11-19
MR-PNDDLE-172607-GO-RFP / Recrutement du personnel clé du projet	IDA / D5750	Project Management	A priori	Individuel	Open		1,019,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-08-18		2020-09-08		2020-10-13		2021-04-11	
MR-PNDDLE-172591-GO-RFP / Assistance technique	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-08-18		2020-09-08		2020-10-13		2021-04-11	
MR-PNDDLE-261877-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour la conduite de l'enquête fiscale pour l'amélioration des Ressources propres de la Commune de Fassala (El Mouhassil)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Direct		6,800.00	6,349.19	Achevé	2021-11-20	2021-11-23	2021-11-30	2021-11-18	2021-12-11	2021-11-25	2022-01-25	2021-12-19	2022-03-26	2021-12-20
MR-PNDDLE-261879-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant chargé de la conception d'une base de données des plaintes enregistrées dans le cadre du mécanisme de gestion des plaintes liées aux activités du projet MOUDOUN	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	19,807.16	Achevé	2021-11-30	2021-11-12	2021-12-05	2021-11-23	2021-12-26	2021-12-14	2022-01-30	2022-01-01	2022-02-08	2022-10-11
MR-PNDDLE-172590-GO-RFP / Appui à l'élaboration de la Stratégie RFELA (Equité genre) et son PA	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2020-10-31		2020-12-19		2021-01-09		2021-02-13		2021-08-12	
MR-PNDDLE-174831-CS-IN DV / Appui mise en œuvre de la Stratégie du REFELA	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open		100,000.00	0.00	Annulé	2020-05-30		2020-07-18		2020-08-08		2020-09-12		2021-03-11	
MR-PNDDLE-262281-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédures de marchés pour les Communes et la formation des bénéficiaires	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	37,075.35	Achevé	2021-11-30	2022-01-03	2021-12-05	2022-02-22	2021-12-26	2022-03-30	2022-01-06	2022-04-08	2022-04-30	2022-12-26
MR-PNDDLE-261732-CS-IN DV / Recrutement ingénieur GC Deux le contrôle qualité de Gas	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	35,389.61	Achevé	2021-11-25	2021-11-26	2021-11-30	2021-12-09	2021-12-21	2021-12-29	2022-01-25	2022-01-20	2022-03-26	2022-05-16
MR-PNDDLE-261733-CS-IN DV / Recrutement paysagiste pour assistance technique	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2021-11-25	2021-11-26	2021-11-30		2021-12-21		2022-01-25		2022-07-24	
MR-PNDDLE-261730-CS-IN DV / Recrutement d'un architecte pour la conception/Réalisation de DE/DAO.	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	40,732.47	Achevé	2021-11-30	2021-11-26	2021-12-05	2021-12-09	2021-12-21	2021-12-29	2022-01-30	2022-01-20	2022-03-31	2022-05-17
MR-PNDDLE-261817-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du plan de formation 2022/2023	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	15,899.08	Achevé	2021-12-15	2022-03-13	2021-12-20	2022-03-31	2022-01-10	2022-05-06	2022-02-14	2022-05-23	2022-02-23	2022-09-26
MR-PNDDLE-274596-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique en environnement	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2022-06-30		2022-07-05		2022-07-26		2022-08-30		2023-02-26	
MR-PNDDLE-274599-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique en sauvegarde sociale	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Signé	2022-06-30	2024-01-31	2022-07-05	2024-05-23	2022-07-26	2024-06-25	2022-08-30	2024-07-02	2023-02-26	
MR-PNDDLE-274610-CS-CD S / Recrutement d'un bureau d'études pour l'Etude complémentaire du DAO de Gestion de déchets à Kiffa	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		41,500.00	0.00	Achevé	2022-04-30	2022-02-23	2022-05-10	2022-03-04			2022-07-14	2022-03-15	2023-01-10	2023-05-02

MR-PNDDLE-274627-CS-INDV / NIES pour les projets d e Hôtel de Ville de Adel Begr ou, Aménagement de Gelb N'Gadi et Marché de Ghadi ma	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited		33,500.00	23,010.09	Achevé	2022-06-30	2022-02-17	2022-07-05	2022-03-17	2022-07-26	2022-03-30	2022-08-30	2022-04-08	2023-02-26	2022-08-18
MR-PNDDLE-274658-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour Appuis au développement des logiciels et s ystè de gestion et de suivi d es CT	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		33,500.00	0.00	Annulé	2022-06-30		2022-07-05		2022-07-26		2022-08-30		2023-02-26	
MR-PNDDLE-274663-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour Appui à l'élaboration des Procédures (manuels po ur la DGCT	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		39,000.00	0.00	Annulé	2022-06-30		2022-07-05		2022-07-26		2022-08-30		2023-02-26	
MR-PNDDLE-274665-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour Appui au Développement des modules additionnels sur EDEL	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		33,500.00	0.00	Annulé	2022-06-30		2022-07-05		2022-07-26		2022-08-30		2023-02-26	
MR-PNDDLE-274673-CS-INDV / Apuis l'amélioration de la fonctionalité du Logiciel Cadastre (guide méthodo logique)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		40,300.00	0.00	Achevé	2022-07-31	2023-03-24	2022-08-05	2023-08-10	2022-08-26	2023-10-20	2022-09-30	2023-10-26	2023-03-29	2024-08-20
MR-PNDDLE-274675-CS-INDV / Assistance en matière de gestion des ressources h umaines	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	0.00	Annulé	2022-05-31		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2023-03-27	
MR-PNDDLE-274677-CS-INDV / Assistance en matière f iscale	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	0.00	Annulé	2022-07-31		2022-08-05		2022-08-26		2022-09-30		2023-03-29	
MR-PNDDLE-274678-CS-INDV / Elaboration du CGES de la composante CERC	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	Annulé	2022-07-31		2022-08-05		2022-08-26		2022-09-30		2023-03-29	
MR-PNDDLE-274680-CS-INDV / Conception des modules et formation sur les MGP	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		39,000.00	0.00	Annulé	2022-07-31		2022-08-05		2022-08-26		2022-09-30		2023-03-29	
MR-PNDDLE-274682-CS-INDV / Formation des CCPAR et des partenaires en genre et décentralisation	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		17,000.00	0.00	Achevé	2022-07-31	2023-01-10	2022-08-05	2023-05-18	2022-08-26	2023-06-14	2022-09-30	2023-06-19	2023-03-29	2023-09-12
MR-PNDDLE-274683-CS-INDV / Formation des élus locaux sur l'implication des jeunes dans la planification communale et sur la budgétisation sensible au genre	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		39,000.00	0.00	Annulé	2022-08-31		2022-09-05		2022-09-26		2022-10-31		2023-04-29	
MR-PNDDLE-275579-CS-INDV / Formation de l'équipe d e la CCP, AR Kiffa, UGP SOMELEC sur le CES de la BM, le MGP et mise oeuvre	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		17,000.00	0.00	Annulé	2022-05-31		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2023-01-27	
MR-PNDDLE-275903-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour superviser le recouvrement la première année Mouhaidi	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	28,101.05	Achevé	2022-04-30	2022-02-17	2022-05-05	2022-02-17	2022-05-26	2022-03-01	2022-06-30	2022-03-06	2022-12-27	2023-03-01
MR-PNDDLE-276091-CS-CDS / Mission d'aménagement paysager des projets prioritaires rapides des communes	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		41,400.00	19,365.28	Achevé	2022-02-15	2022-03-17	2022-02-25	2022-01-25			2022-05-01	2022-02-23	2022-10-28	2022-05-18
MR-PNDDLE-283420-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la maélération d e l'atelier de lancement du Projet MOUDOUN à Kiffa	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,600.00	4,404.75	Achevé	2022-07-25	2022-03-10	2022-08-04	2022-03-10			2022-10-08	2022-03-22	2022-10-18	2022-03-25
MR-PNDDLE-288713-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la fourniture d'une assistance technique en urbanisme	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited		41,250.00	40,000.00	Signé	2022-08-02	2022-05-18	2022-08-07	2022-05-20	2022-08-29	2022-07-13	2022-10-02	2022-07-22	2022-12-11	
MR-PNDDLE-288725-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la fourniture d'une assistance technique en matière de sauvegarde sociale	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited		42,000.00	40,000.00	Signé	2022-07-25	2022-05-16	2022-07-30	2022-05-13	2022-08-20	2022-07-13	2022-09-24	2022-07-24	2024-09-23	
MR-PNDDLE-288726-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour la fourniture d'une assistance technique en matière de sauvegarde environnementale	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited		41,500.00	40,000.00	Signé	2022-07-18	2022-05-17	2022-07-23	2022-05-12	2022-08-13	2022-07-13	2022-09-17	2022-07-22	2024-09-16	
MR-PNDDLE-288727-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la fourniture d'une assistance Technique en Hydraulique	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited		32,000.00	0.00	Annulé	2022-07-25	2022-05-18	2022-07-30		2022-08-20		2022-09-24		2024-09-23	
MR-PNDDLE-291477-CS-INDV / Recrutement d'une d'Assistance technique (Ingénieur GC, contrôle de qualité)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited		21,000.00	0.00	Annulé	2022-07-25	2022-08-09	2022-07-30		2022-08-20		2022-09-24		2024-09-23	
MR-PNDDLE-291643-CS-INDV / Recrutement d'un d'Assistance technique (Ingénieur électricien)	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited		21,000.00	0.00	Annulé	2022-08-01	2022-08-09	2022-08-06		2022-08-27		2022-10-01		2024-09-30	
MR-PNDDLE-294446-CS-INDV / Formation sur le Système d'Information géographique pour les cadres et acteurs de la commune de l'Elect ricité en Mauritanie	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2022-07-27		2022-08-01		2022-08-22		2022-09-26		2023-03-25	
MR-PNDDLE-294608-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation des études des projets de la composante eau et assainissement qualité des projets d'investissement	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		41,000.00	0.00	Achevé	2022-06-16	2022-07-04	2022-06-26	2022-07-29			2022-08-30	2022-08-08	2023-02-26	2025-01-27
MR-PNDDLE-301031-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant Conseil assistant le Maître d'ouvrage pour l'étude, l' élaboration du dossier d'appel d'offres, la supervision et le suivi de réalisation des tr	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,300,000.00	0.00	Signé	2022-08-01	2022-06-25	2022-08-11	2022-04-30			2022-10-15	2023-04-04	2023-04-13	
MR-PNDDLE-301043-CS-INDV / Recrutement Assistance Passation de Marché pour l'UGP SOMELEC	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Direct		41,500.00	0.00	Annulé	2022-08-31	2022-06-27	2022-09-10		2022-10-01		2022-11-05		2023-05-04	
MR-PNDDLE-301051-CS-CDS / Accompagnement et maintenance de la plateforme de passation des marchés	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	Signé	2022-08-31	2022-08-09	2022-09-10	2022-08-08			2022-11-14	2022-09-01	2023-05-13	
MR-PNDDLE-304103-CS-CDS / Recrutement Assistance Passation de Marché pour l' UGP SOMELEC	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		41,500.00	0.00	Annulé	2022-09-01	2022-08-09	2022-09-11				2022-11-15		2023-05-14	
MR-PNDDLE-304127-CS-INDV / Recrutement d'un économiste et fiscaliste du marché de collège à Selebdi y	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited		13,500.00	0.00	Annulé	2022-08-05		2022-09-10		2022-10-01		2022-11-05		2023-05-04	
MR-PNDDLE-304338-CS-INDV / Assistance technique à la commune de Rosso pour l 'implantation du système « Al Mouhaidi V7 »	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Direct - National		40,300.00	20,649.77	Achevé	2022-08-31	2022-08-09	2022-09-10	2022-08-01	2022-10-01	2022-08-08	2022-11-05	2022-08-21	2023-05-04	2023-03-01
MR-PNDDLE-304341-CS-INDV / Rk cohésion sociale et réduction des risques de conflits entre les réfugiés de M'Berra et les communautés hôtes des villages de Fassala	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		33,500.00	0.00	Achevé	2022-08-30	2022-08-09	2022-09-04	2022-08-26	2022-09-25	2022-11-04	2022-10-30	2022-11-15	2023-04-28	2023-01-20
MR-PNDDLE-307766-CS-INDV / Recrutement d'un consultant assistant de recherche en appui au Consultant international chargé de l'élaboration d'une stratégie de cohésion entre les réfugiés de M'Berra et les communautés hôtes des villages de Fassala	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		11,000.00	0.00	Annulé	2022-08-19		2022-08-24		2022-09-14		2022-10-19		2023-04-17	
MR-PNDDLE-316523-CS-INDV / Recrutement du Spécialiste passation des marché	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - National		30,000.00	0.00	Annulé	2022-11-30	2022-09-29	2022-12-10		2022-12-31		2023-02-04		2023-08-03	
MR-PNDDLE-317055-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la fourniture d'une assistance en sauvr-évaluation	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		14,000.00	0.00	Achevé	2022-09-30	2022-10-27	2022-10-05	2022-11-14	2022-10-26	2023-01-05	2022-11-30	2023-01-10	2023-05-29	2024-03-19
MR-PNDDLE-172587-GO-RFP / Mise à jour et digitalisation de données de la DGCT sur les CTs afin d'inclure l'investissement public et les infrastructures disponibles au niveau des CT (inclut gps localiti	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	Annulé	2020-05-30		2020-07-18		2020-08-08		2020-09-12		2021-03-11	
MR-PNDDLE-317077-CS-INDV / Appui pour le déploiement du logiciel Carreaux (Khaki) : gestion modernisée des CT au niveau des commu nes MOUDOUN	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2022-10-21		2022-12-09		2022-12-30		2023-02-03		2023-08-02	
MR-PNDDLE-307308-CS-INDV / Appui pour le déploiement du logiciel Carreaux (Kaki) : gestion modernisée de s CT au niveau des commu nes MOUDOUN	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		39,000.00	0.00	Annulé	2022-09-05		2022-09-10		2022-10-01		2022-11-05		2023-05-04	

MR-PNDDLE-174834-CS-INDV / Amélioration et mobilisation des recettes locales à travers le renforcement de capacités et l'utilisation des outils TIC	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2020-12-31		2021-02-18		2021-03-11		2021-04-15		2021-10-12	
MR-PNDDLE-317087-CS-INDV / Plan de formation des acteurs de la décentralisation de MIAOUNIN (communaux et conseils régionaux)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		41,000.00	0.00	Signé	2022-10-28	2022-11-24	2022-12-16	2023-02-21	2023-01-06	2023-04-25	2023-02-10	2023-05-16	2023-08-09	
MR-PNDDLE-293724-CS-INDV / Plan de formation des acteurs de la décentralisation de MOUDOUN (communes et conseils régionaux)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		40,500.00	0.00	Annulé	2022-07-28	2022-05-24	2022-08-02		2022-08-23		2022-09-27		2023-03-26	
MR-PNDDLE-317088-CS-INDV / Développement des modules additionnels au logiciel de gestion des CT (gestion des recettes, etc.; passation des marchés, etc.)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		41,000.00	0.00	Annulé	2022-10-28		2022-12-16		2023-01-06		2023-02-10		2023-08-09	
MR-PNDDLE-174848-CS-INDV / Développement des modules additionnels au logiciel de gestion des CT (gestion du personnel des CT, passation des marchés, etc)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2020-06-30		2020-08-18		2020-09-08		2020-10-13		2021-04-11	
MR-PNDDLE-174844-CS-INDV / Appuis à la mise en œuvre de la SNDDL	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open		42,000.00	0.00	Annulé	2020-11-30		2021-01-18		2021-02-08		2021-03-15		2021-09-11	
MR-PNDDLE-274668-CS-INDV / Déploiement logiciel Cameaux (Gestion modernisée des communes) dans les 7 communes	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		33,500.00	0.00	Annulé	2022-06-30		2022-07-05		2022-07-26		2022-08-30		2023-02-26	
MR-PNDDLE-174838-CS-INDV / Amélioration de la GRH des communes ciblées	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2021-01-31		2021-03-21		2021-04-11		2021-05-16		2021-11-12	
MR-PNDDLE-317089-CS-INDV / Amélioration du système de suivi-évaluation des communes (base de données)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		34,000.00	0.00	Annulé	2022-11-04		2022-12-23		2023-01-13		2023-02-17		2023-08-16	
MR-PNDDLE-274669-CS-INDV / Amélioration du système de suivi-évaluation des communes (base de données)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		33,500.00	0.00	Annulé	2022-07-31		2022-08-05		2022-08-26		2022-09-30		2023-03-29	
MR-PNDDLE-317091-CS-INDV / Evaluation et simplification du cadre légal pour la gestion foncière en milieu urbain	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		31,000.00	0.00	Annulé	2022-11-04		2022-12-23		2023-01-13		2023-02-17		2023-08-16	
MR-PNDDLE-174856-CS-INDV / Evaluation et simplification du cadre légal pour la gestion foncière en milieu urbain	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2020-10-31		2020-12-19		2021-01-09		2021-02-13		2021-08-12	
MR-PNDDLE-317668-CS-INDV / Recrutement d'un expert hydraulicien pour assistance technique à la CCP	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	Signé	2022-10-28	2022-09-29	2022-11-02	2022-10-03	2022-11-23	2022-10-13	2022-12-08	2022-10-24	2023-06-26	
MR-PNDDLE-317052-CS-CDS / Assistance technique DCS	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		19,000.00	0.00	Achevé	2022-10-06	2022-11-23	2022-10-16	2022-11-07			2022-12-20	2022-12-02	2023-06-18	2023-12-05
MR-PNDDLE-324291-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en passation des marché	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Signé	2022-12-30	2022-11-23	2023-01-04	2023-01-17	2023-01-25	2023-01-26	2023-03-01	2023-01-27	2023-08-28	
MR-PNDDLE-324317-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel charge de l'appui à l'élaboration des maires et conseillers municipaux sur le X OME 2 du MDP – manuel des communes	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - National		6,600.00	0.00	Achevé	2022-12-26	2022-11-23	2023-01-05	2022-10-12	2023-01-26	2022-10-26	2023-03-02	2022-10-27	2023-08-29	2023-11-16
MR-PNDDLE-328593-CS-INDV / Mise en place d'une base de données financières sur les Collectivités Territoriales	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		39,000.00	0.00	Annulé	2022-12-30	2023-01-24	2023-02-17		2023-03-10		2023-04-14		2023-10-11	
MR-PNDDLE-334673-CS-INDV / Appui au Développement des modules additionnels sur GDEL	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		15,200.00	0.00	Annulé	2023-05-31		2023-06-05		2023-06-26		2023-07-31		2024-01-27	
MR-PNDDLE-334675-CS-INDV / Appui à l'élaboration de guides /manuels pour la DGCT (Mouhassil, etc.)	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Direct - National		15,200.00	0.00	Annulé	2023-04-28		2023-05-08		2023-05-29		2023-07-03		2023-12-30	
MR-PNDDLE-334683-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'appui à la mise en œuvre du PA de cohésion sociale et réduction des risques de conflits entre les réfugiés de M'berra et le populations hôtes des villages avoisinan	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		56,000.00	0.00	Annulé	2023-04-28		2023-06-16		2023-07-07		2023-08-11		2024-02-07	
MR-PNDDLE-334704-CS-INDV / Recrutement Expert appui CR (Hodh Elgharbi	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	Annulé	2023-05-31		2023-07-19		2023-08-09		2023-09-13		2024-03-11	
MR-PNDDLE-334705-CS-INDV / Recrutement Expert appui CR / Assaba	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	Annulé	2023-04-28		2023-06-16		2023-07-07		2023-08-11		2024-02-07	
MR-PNDDLE-334706-CS-INDV / Recrutement Expert appui CR /Ghidimagha	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	Annulé	2023-05-31		2023-07-19		2023-08-09		2023-09-13		2024-03-11	
MR-PNDDLE-334707-CS-INDV / Recrutement Expert appui CR/ Tracza	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	Annulé	2023-05-31		2023-07-19		2023-08-09		2023-09-13		2024-03-11	
MR-PNDDLE-334713-CS-INDV / Assistance à la coordination de la CCP/ Expert local	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		15,800.00	0.00	Annulé	2023-04-24		2023-04-29		2023-05-29		2023-06-24		2023-12-21	
MR-PNDDLE-334715-CS-INDV / Appui à la CCP/Expert local en sauvegarde environnementale et sociale	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		15,800.00	0.00	Signé	2023-03-31	2023-01-24	2023-04-05	2023-12-27	2023-04-26	2024-07-30	2023-05-31	2024-08-01	2023-11-27	
MR-PNDDLE-334769-CS-INDV / Formation des élus locaux sur l'implication des jeunes dans la planification communale et le budgétisation sensible au genre	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		39,000.00	0.00	Annulé	2023-08-31		2023-10-19		2023-11-09		2023-12-14		2024-06-11	
MR-PNDDLE-334658-CS-CDS / Recrutement d'un consultant firme pour Etudes Techniques (APS, APD) et suivi aménagement de l'oued le mella a kiffa	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		139,000.00	0.00	Annulé	2023-04-24	2024-02-08	2023-05-04				2023-07-08		2024-01-04	
MR-PNDDLE-336531-CS-CDS / Assistance à la maitrise d'ouvrage à la CCP MOUDOUN	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		350,000.00	0.00	Signé	2023-03-31	2023-04-18	2023-04-10	2023-03-20			2023-06-14	2023-04-26	2023-12-11	
MR-PNDDLE-334770-CS-INDV / Campagne de sensibilisation des communautés cibles sur la gestion des déchets et les risques d'EAS/HS et le MP pour répondre aux plaint	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		39,000.00	0.00	Annulé	2023-07-31		2023-09-18		2023-10-09		2023-11-13		2024-05-11	
MR-PNDDLE-335137-CS-CDS / Etudes résilience urbaine Kaédi et Kaiss	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		1,600,000.00	0.00	Annulé	2023-03-31		2023-04-10				2023-06-14		2023-12-11	
MR-PNDDLE-334771-CS-INDV / Formation des élus locaux et l'formation des élus locaux et le personnel du projet sur le risque EAS/HS y compris le code de bonne conduite (y acculement consultant)	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		39,000.00	0.00	Annulé	2023-08-30		2023-10-18		2023-11-08		2023-12-13		2024-06-10	
MR-PNDDLE-357858-CS-INDV / Mise en place d'une base de données financières sur les Collectivités Territoriales	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		39,000.00	0.00	Achevé	2023-08-31	2023-11-30	2023-09-05	2023-08-21	2023-09-26	2023-10-11	2023-10-31	2023-10-18	2024-04-28	2024-02-26
MR-PNDDLE-357860-CS-INDV / Recrutement Expert appui CR /Hodh Elgharbi	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2023-09-29		2023-10-04		2023-10-25		2023-11-29		2024-05-27	
MR-PNDDLE-357861-CS-INDV / Recrutement Expert appui CR/ Tracza	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2023-09-28		2023-10-03		2023-10-24		2023-11-28		2024-05-26	
MR-PNDDLE-357862-CS-INDV / Recrutement Expert appui CR / Assaba	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2023-08-31		2023-09-05		2023-09-26		2023-10-31		2024-04-28	
MR-PNDDLE-357866-CS-INDV / Recrutement Expert appui CR /Ghidimagha	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2023-09-29		2023-10-04		2023-10-25		2023-11-29		2024-05-27	
MR-PNDDLE-357869-CS-INDV / Appui pour le déploiement du logiciel Carreaux (Kobo) (Gestion modernisée des CT) au niveau des communes MOUDOUN	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2023-09-28		2023-10-03		2023-10-24		2023-11-28		2024-05-26	

MR-PNDDLE-357872-CS-IN DV / Développement des modules additionnels au logici el de gestion des CT (gestio n du personnel des CT, pass ations des marchés, etc)	IDA / DS750	Strengthening Decentralizaa tion and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		41,000.00	0.00	Annulé	2023-08-31		2023-09-0 5		2023-09-2 6		2023-10-3 1		2024-04-2 8	
MR-PNDDLE-357873-CS-IN DV / Amélioration du système de suivi-évaluation des co mmunes (base de données)	IDA / DS750	Strengthening Decentralizaa tion and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		34,000.00	0.00	Annulé	2023-08-29		2023-10-0 4		2023-10-2 5		2023-11-2 9		2024-05-2 7	
MR-PNDDLE-367986-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour réalise r un diagnostic (Mapping) af in de faire l'état des lieux d' un des déchets dans les villes de Bosso et Kiffa	IDA / DS750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Individuel	Limited		14,000.00	0.00	Annulé	2023-12-25		2023-12-3 0		2024-01-2 0		2024-02-2 4		2024-08-2 2	
MR-PNDDLE-368881-CS-IN DV / Etude sur le consentement fiscal et l'applicabilité a ux marchés fonaris et à bétail	IDA / DS750	Strengthening Decentralizaa tion and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		39,000.00	0.00	Achevé	2023-11-29	2024-06-2 0	2023-12-0 4	2025-06-2 5	2023-12-2 5	2025-07-3 0	2024-01-2 9	2025-08-0 7	2024-07-2 7	2026-02-0 5
MR-PNDDLE-392498-CS-CQ S / Assistance Technique en urbanisme 2024	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - Internatio nal		40,000.00	0.00	Annulé	2023-11-30		2023-12-1 0		2023-12-3 1		2024-02-0 4		2025-02-0 3	
MR-PNDDLE-392499-CS-CQ S / Mise à jour du MOP et M DP	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Achevé	2023-12-15	2024-01-1 0	2023-12-2 0	2024-01-2 5	2024-01-1 0	2024-02-1 2	2024-02-1 4	2024-02-1 9	2024-08-1 2	2024-05-2 9
MR-PNDDLE-392501-CS-IN DV / Evaluation des performances des Communes sur le s critères d'éligibilité à la subvention conditionnelle de RANDOSUN	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	Annulé	2023-11-15		2023-11-2 0		2023-12-1 1		2024-01-1 5		2024-07-1 3	
MR-PNDDLE-402106-CS-IN DV / Identification des équipements de l'ONAS et des Sapeurs pompiers (Protection civile)	IDA / DS750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Individuel	Limited		5,500.00	0.00	Annulé	2024-01-31		2024-02-0 5		2024-02-2 6		2024-04-0 1		2024-09-2 8	
MR-PNDDLE-402138-CS-IN DV / Formation en Passation des Marchés	IDA / DS750	Strengthening Decentralizaa tion and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		38,000.00	0.00	Annulé	2024-02-29		2024-03-0 5		2024-03-2 6		2024-04-3 0		2024-10-2 7	
MR-PNDDLE-402146-CS-IN DV / Formation sur la PGF a u profit des CT (communes, CR) et Services déconcentré s (ST, Préfets) (Trésoriers et pa rapheurs)	IDA / DS750	Strengthening Decentralizaa tion and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		38,000.00	0.00	Annulé	2024-03-29		2024-04-0 3		2024-04-2 4		2024-05-2 9		2024-11-2 5	
MR-PNDDLE-402148-CS-CQ S / Appui à la restitution/DIF FUSION des résultats de l'ex ercice d'organisation des consultations et audit technique PNIDDL et PDU +	IDA / DS750	Strengthening Decentralizaa tion and Local Government Capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		39,000.00	0.00	Achevé	2024-04-30	2024-03-3 0	2024-05-1 0	2024-08-1 5			2024-07-1 4	2025-02-1 0	2025-01-1 0	2025-07-1 7
MR-PNDDLE-402160-CS-IN DV / Actualisation MOP	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		9,500.00	0.00	Annulé	2024-01-31		2024-02-0 5		2024-02-2 6		2024-04-0 1		2024-09-2 8	
MR-PNDDLE-402162-CS-CQ S / Assistance DCS et mise en place d'un système intégré (liaison DCS-logiciels de c omptabilité)	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		38,000.00	0.00	Achevé	2024-02-29	2024-05-2 0	2024-03-1 0	2024-11-0 4			2024-05-1 4	2025-02-0 4	2024-11-1 0	2025-10-1 0
MR-PNDDLE-402163-CS-IN DV / Assistance plateforme	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	0.00	Annulé	2024-05-31	2024-02-0 5	2024-06-0 5		2024-06-2 6		2024-07-3 1		2025-01-2 7	
MR-PNDDLE-402165-CS-IN DV / Assistance fiscalité	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		13,500.00	0.00	Achevé	2024-05-31	2024-01-2 6	2024-06-0 5	2024-04-1 6	2024-06-2 6	2024-05-1 7	2024-07-3 1	2024-05-2 0	2025-01-2 7	2025-01-1 5
MR-PNDDLE-402167-CS-IN DV / Assistance en urbanisme	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Signé	2024-05-31	2024-01-2 5	2024-06-0 5	2024-04-1 9	2024-06-2 6	2024-04-2 5	2024-07-3 1	2024-04-3 0	2025-01-2 7	
MR-PNDDLE-402168-CS-IN DV / Assistance en SES	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2024-05-29		2024-06-0 3		2024-06-2 4		2024-07-2 9		2025-01-2 5	
MR-PNDDLE-402169-CS-IN DV / Elaboration d'un guide pour les campagnes IEC (pub de de sensibilisation contre l es VBG,EAS/HS)	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2024-06-28		2024-07-0 3		2024-07-2 4		2024-08-2 8		2025-02-2 4	
MR-PNDDLE-402175-CS-IN DV / Réaliser un diagnostic/ mapping des communautés qui s'activent dans la récupération, le recyclage des déchets et le nettoyage en ville et proposer un plan d'accompagnement (renforcement	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		14,000.00	0.00	Achevé	2024-03-29	2024-01-3 1	2024-04-0 3	2024-05-3 0	2024-04-2 4	2024-06-2 6	2024-05-2 9	2024-07-0 3	2024-11-2 5	2024-12-2 5
MR-PNDDLE-402180-CS-IN DV / Formation au profit de l a CCP Communes Départements sur les Aspect HSSE	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		17,000.00	0.00	Annulé	2024-05-31		2024-06-0 5		2024-06-2 6		2024-07-3 1		2025-01-2 7	
MR-PNDDLE-402376-CS-CQ S / Assistance Tompro	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		38,000.00	0.00	Achevé	2024-02-29	2024-03-1 9	2024-03-3 0	2024-01-0 9			2024-05-1 4	2024-05-0 6	2024-11-1 0	2025-02-1 1
MR-PNDDLE-402403-CS-IN DV / Assistance technique pour assurer la fonctionnalité et l'exploitation des infrastructures et équipements	IDA / DS750	Strengthening Decentralizaa tion and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		38,000.00	0.00	Annulé	2024-02-29		2024-03-0 5		2024-03-2 6		2024-04-3 0		2024-10-2 7	
MR-PNDDLE-420530-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour Appui, Suivi et Assistance à la DOP RUMHUAT dans le domaine juridique	IDA / DS750	Strengthening Decentralizaa tion and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		25,000.00	0.00	Achevé	2024-04-29	2024-05-1 6	2024-05-0 6	2024-05-2 7	2024-05-2 5	2024-06-1 2	2024-06-2 9	2024-06-1 2	2025-03-2 6	2025-03-1 4
MR-PNDDLE-420559-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel en Appui à la DGTCP pour la mise à jour de la nomenclature des pièces justificatives des opérations communales et la normalisation de la gestion des valeurs inactives	IDA / DS750	Strengthening Decentralizaa tion and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		39,000.00	0.00	Achevé	2024-04-30	2024-11-2 6	2024-05-0 5	2024-12-2 3	2024-05-2 6	2025-01-2 0	2024-06-3 0	2025-01-2 9	2024-08-2 9	2025-08-2 7
MR-PNDDLE-429409-CS-IN DV / Assistance en suivi évaluation	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		14,000.00	0.00	Annulé	2024-07-29		2024-08-0 3		2024-08-2 4		2024-09-2 8		2025-08-2 3	
MR-PNDDLE-429415-CS-IN DV / Préparation d'un plan d e gestion et de maintenance des équipements	IDA / DS750	Strengthening Decentralizaa tion and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		19,000.00	0.00	Annulé	2024-07-29		2024-08-0 3		2024-08-2 4		2024-09-2 8		2025-03-2 7	
MR-PNDDLE-431249-CS-IN DV / Assistance technique pour la poursuite a l'appui à l a mobilisation des ressources + progres ID Mouhassil et redevance ORI	IDA / DS750	Strengthening Decentralizaa tion and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		42,000.00	0.00	Annulé	2024-07-31		2024-08-0 5		2024-08-2 6		2024-09-3 0		2025-03-2 9	
MR-PNDDLE-432291-CS-CQ S / Assistance à la maitrise d'ouvrage à la CCP MOUDO UN	IDA / DS750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - Internatio nal		475,000.00	0.00	Signé	2024-06-24	2024-08-1 4	2024-07-0 4	2024-10-0 2			2024-09-0 7	2024-11-1 6	2027-08-2 3	
MR-PNDDLE-432853-CS-IN DV / Recrutement d'un Spécialiste en passation des marché	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		40,000.00	0.00	Signé	2024-07-01	2024-06-2 5	2024-08-1 9	2024-09-0 6	2024-09-1 9	2024-09-1 9	2024-10-1 4	2024-08-1 9	2025-10-0 9	
MR-PNDDLE-451026-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant pour animer les Formations sur les SDAU	IDA / DS750	Strengthening Decentralizaa tion and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		36,000.00	0.00	Annulé	2025-08-26		2025-08-3 1		2025-09-2 1		2025-10-2 6		2026-04-2 4	
MR-PNDDLE-463440-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant chargé d'élaborer les termes de référence de l'étude d'évaluation des impacts de la crise liée aux inondations dans la vallée du fleuve Sénégal	IDA / DS750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Individuel	Limited - National		7,000.00	0.00	Annulé	2024-12-16	2024-12-0 1	2024-12-2 1	2025-01-1 3	2025-01-1 1	2025-03-0 4	2025-02-1 5		2025-03-1 7	
MR-PNDDLE-463441-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique et administrative pour la mise en œuvre de la sous composante 1.2	IDA / DS750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Individuel	Limited - National		27,000.00	0.00	Annulé	2025-01-20		2025-01-2 5		2025-02-1 5		2025-03-2 2		2026-03-1 7	
MR-PNDDLE-463770-CS-CQ S / Etudes Technique (APD, DAO, EIE, PAR) de l'aménagement de l'Ouad de Lemsla	IDA / DS750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		480,000.00	0.00	Signé	2024-12-31	2024-12-0 9	2025-01-1 0	2024-11-1 8			2025-03-1 6	2025-02-1 0	2025-09-1 2	
MR-PNDDLE-474162-CS-IN DV / Etudes aménagements paysagers sanchiaire de ouvrages de franchissement de Nema	IDA / DS750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Individuel	Limited - National		34,000.00	0.00	Signé	2025-07-31	2025-05-0 9	2025-08-0 5	2025-12-1 2	2025-08-2 6	2026-02-0 5	2025-09-3 0	2026-02-1 1	2026-03-2 9	
MR-PNDDLE-474165-CS-IN DV / Etude complémentaire pour la protection pluviale de l a PP de Selibaby	IDA / DS750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Individuel	Limited - National		14,000.00	0.00	Annulé	2025-04-30		2025-05-0 5		2025-05-2 6		2025-06-3 0		2025-12-2 7	
MR-PNDDLE-474171-CS-IN DV / Formation des femmes sur la gestion administrative de leur structure (Consultant pour l'élaboration des outils de gestion et la formation	IDA / DS750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		6,000.00	0.00	Annulé	2025-07-31	2025-10-0 2	2025-08-0 5		2025-08-2 6		2025-09-3 0		2026-03-2 9	
MR-PNDDLE-492063-CS-IN DV / Appui à la traduction d es 14 PDC	IDA / DS750	Strengthening Decentralizaa tion and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		39,000.00	0.00	Annulé	2025-11-28		2025-12-0 3		2025-12-2 4		2026-01-2 8		2026-07-2 7	
MR-PNDDLE-506854-CS-IN DV / ASSISTANCE TECHNIQU E à la maitrise d'OUVRAGE P OUR la mise en œUVRE DE l a composante 1	IDA / DS750	Improving Access to Infrast ructure and Services for Ec onomic Development	A posteriori	Individuel	Limited - National		39,000.00	0.00	Signé	2025-08-30	2025-08-1 9	2025-09-0 4	2025-08-2 5	2025-09-2 5	2025-09-0 9	2025-10-3 0	2025-09-1 7	2027-10-3 0	

MR-PNDDLE-506893-CS-INDV / ASSISTANCE TECHNIQUE a la maitrise d'ouvrage pour la mise en oeuvre des projets de voirie	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Open - National		28,000.00	0.00	Annulé	2025-09-30	2025-08-19	2025-11-18		2025-12-09		2026-01-13		2027-03-13		
MR-PNDDLE-506906-CS-INDV / recrutement d'un spécialiste en sauvegarde sociale	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	Annulé	2025-09-20	2025-08-27	2025-11-06		2025-11-29		2026-01-03		2027-06-30		
MR-PNDDLE-514510-CS-INDV / FORMATION DES MEMBRES DU COMITES DE GESTION DES PLAINTES DU PROJET MOUDOUN	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		6,250.00	0.00	Annulé	2025-09-24	2025-10-03	2025-09-29		2025-10-13		2025-10-23		2025-11-11		
MOUDOUN- 07/C/2025 / Recrutement d un chef d antenne MOUDOUN à Kaédi	IDA / 74480	Contingency Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open - National		26,700.00	0.00	Signé	2025-12-12	2026-01-10	2026-01-10	2026-04-29	2026-01-22	2026-06-15	2026-02-20	2026-06-30	2027-02-20		
MOUDOUN 01/C/2026 / FOURNITURE D'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTAL	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited - National		37,000.00	0.00	Signé	2026-03-25	2026-01-27	2026-03-30	2026-04-30	2026-04-20	2026-06-10	2026-05-25	2026-06-18	2026-11-21		
MOUDOUN 07/C/2026 / RECRUTEMENT D'UN EXPERT INFORMATIQUE EN INFORMATIQUE (hardware) POUR L'ACCOMPAGNEMENT D'ACQUISITION DU MATERIEL ET EQUIPEMENTS INFORMATIQUE DE LA MISE EN PLACE D'UN NOEUD A MOUDOUN	IDA / D5750	Improving Access to Infrastructure and Services for Economic Development	A posteriori	Individuel	Limited - National		8,300.00	0.00	Annulé	2026-02-28	2026-05-06	2026-03-05		2026-03-19		2026-03-23		2027-03-23		
MOUDOUN 09/C/2026 / Mission d'assistance de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) pour l'élaboration du Guide de mise en examen des comptes des Collectivités territoriales (Communes et	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		26,000.00	0.00	Achevé	2026-02-14	2026-04-29	2026-04-04	2026-03-23	2026-04-25	2026-04-28	2026-05-30	2026-05-06	2026-07-29	2026-07-20	
MOUDOUN 08/C/2026 / Mission d'assistance à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) pour l'élaboration du Rapport annuel sur les finances locales et de la Note de conjoncture	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open - National		26,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-02-14	2026-04-29	2026-04-04	2026-09-03	2026-04-25		2026-05-30		2026-07-29		
MOUDOUN 15/C/2026 / Recrutement d'un Spécialiste en Genre (VBG) pour la CCFI MOUDOUN	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		23,000.00	0.00	Signé	2026-02-27	2026-02-23	2026-04-17	2026-07-11	2026-05-08	2026-07-27	2026-06-12	2026-08-01	2027-12-31		
MOUDOUN 14/C/2026 / Recrutement d un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale CCFIMOUDOUN	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		28,000.00	0.00	Signé	2026-02-27	2026-02-23	2026-04-17	2026-07-11	2026-05-08	2026-07-27	2026-06-12	2026-08-01	2027-12-31		
MOUDOUN13/C/2026 /Recrutement d'un Spécialiste Social pour la CCFIMOUDOUN	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		23,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-02-27	2026-02-23	2026-04-17		2026-05-08		2026-06-12		2027-12-31		
MOUDOUN 25/C/2026 / Recrutement d'un comptable expérimenté pour appuyer le Chef comptable	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-06-30	2026-07-06	2026-08-18		2026-09-08		2026-10-13		2027-12-31		
MOUDOUN 1/C/2026 / Recrutement d un expert Social pour l' UGP SOMELEC	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-30	2026-06-12	2026-09-17		2026-10-08		2026-11-12		2027-12-31		
MR-PNDDLE-474169-CS-INDV / Formation des femmes et des jeunes sur les techniques de transformations (pilotique ou autre résultant d ateliers) (CET)	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		14,000.00	0.00	Annulé	2027-02-28		2027-03-05		2027-04-08		2027-06-02		2027-07-20		
MOUDOUN 37/C/2026 / Sélection d'un consultant pour une Expertise foncière complémentaire auprès de la DGDE	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Open - International		40,278.00	0.00	En cours d'exécution	2026-09-10	2026-09-12	2026-11-11		2026-11-25		2027-01-04		2027-05-05		
MR-PNDDLE-489348-CS-INDV / Appui à la DGCT pour l'es missions d'installation et pérennisation de la BD financières des CT au niveau des CRODEL	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		39,000.00	0.00	En cours d'examen	2027-01-05	2026-09-23	2027-01-15		2027-02-16		2027-04-07		2027-10-07		
MR-PNDDLE-489347-CS-INDV / Appui à la DGCT pour l' organisation de l'atelier de diffusion du rapport sur la situation financière des Collectivités Territoriales) communes et régions	IDA / D5750	Strengthening Decentralization and Local Government Capacity	A posteriori	Individuel	Limited - National		20,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-11-10	2026-09-23	2026-11-18		2026-12-21		2027-02-04		2027-03-10		
MR-PNDDLE-429410-CS-INDV / Enquête de collecte de données pour renseigner le cadre de Résultat du Projet	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2027-02-15		2027-02-22		2027-03-23		2027-05-17		2027-10-05		
MOUDOUN 42/C/2016 / Audit financier et technique des conventions d'entretien routier signées entre la DGDE et les Communes de Nema, Adel-Bagrou, Bassikounou, Aioun, Kiffa, Rosso et Sélibaby	IDA / D5750	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		41,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-05		2026-12-17		2027-01-25		2027-03-16		2027-06-30		