Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROJET DE TRANSFORMATION DU SECTEUR AGRICOLE AU BURKINA FASO (PATA-BF)

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : *BURKINA FASO :* *Projet De Transformation Du Secteur Agricole Au Burkina Faso (PATA-BF)* (*P507256)*

Agence d'exécution du Projet : « Projet De Transformation Du Secteur Agricole Au Burkina Faso (PATA-BF) »

Date du plan de passation des marchés : 08 septembre 2026

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Novembre 2026 à janvier 2031

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (septembre 2025) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans

Official Use Only

les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics (**Décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics**), ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : « Sans objet »

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *« Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *« Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux : ***ne s'applique pas***

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

« Sans objet ».

PROCUREMENT PLAN **Burkina Faso : Burkina Faso Agricultural Transformation Project**

General Information

Country: Burkina Faso
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2026-09-11
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-16
Project ID: P507256
GPN Date: 2026-08-18
Project Name: Burkina Faso Agricultural Transformation Project
Loan / Credit No: IDA / 79810
Executing Agency(i Livestock Sector Resilience and Competitiveness Support Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BF-PATA-568873-CW-RFQ / Travaux pour la mise en place des unités de production de pépinière pour les plaines irriguées aménagées	IDA / 79810		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	275,624.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-08								2027-01-07		2027-05-21
BF-PATA-568902-CW-RFQ / Travaux de construction des magasins de 500 tonnes pour le stockage des céréales avec aire de séchage	IDA / 79810		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation de marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la	2,756,245.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-08								2027-01-07		2027-07-13
BF-PATA-568917-CW-RFQ / Travaux de construction/Réhabilitation des ZATA	IDA / 79810		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	74,419.00	0.00	Annulé							2026-10-08								2027-01-07		2027-05-21
BF-PATA-568897-CW-RFB / Travaux d'aménagement de 2 000 ha de périmètre irrigué dans la plaine de Dionkélé	IDA / 79810		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux (processus à deux enveloppes)	14,953,939.00	0.00	Annulé					2026-11-02		2026-11-09				2027-01-19		2027-05-10		2027-07-07		2031-01-01
BF-PATA-568892-CW-RFB / travaux d'aménagement de 2869 ha de périmètre irrigué dans la vallée de Samendéni	IDA / 79810		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux (processus à deux enveloppes)	74,352,057.00	0.00	Annulé					2026-11-02		2026-11-09				2027-01-19		2027-05-10		2027-07-07		2031-01-01
BF-PATA-575234-CW-RFQ / Travaux de construction/Réhabilitation des ZATA	IDA / 79810		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	292,860.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-22								2027-01-21		2027-07-26
BF-PATA-577238-CW-RFB / Travaux de d'aménagement de 3 670 ha de périmètre irrigué dans la vallée de Samendéni y compris infrastructures sociale connexe	IDA / 79810		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux (processus à deux enveloppes)	43,000,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-11-02		2026-11-09				2027-01-19		2027-05-10		2027-07-07		2029-07-16
BF-PATA-577481-CW-RFB / Travaux d'aménagement de 2 000 ha de périmètre irrigué dans la plaine de Dionkélé y compris les infrastructures socials connexes	IDA / 79810		A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux (processus à deux enveloppes)	15,848,340.00	0.00	En attente d'exécution					2026-11-02		2026-11-09				2027-01-19		2027-05-10		2027-07-07		2029-01-16

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PATA-569252-GO-RFB / Acquérir des lots d'équipements topographiques pour les diagnostics techniques au profit de la DGADI dans le cadre de TTS la DGFOMR dans le cadre de la sécurisation foncièr	IDA / 79810		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,597,623.00	0.00	En attente d'exécution					2026-10-15		2026-10-22				2026-12-29		2027-02-12		2027-04-08		2027-04-09	
BF-PATA-569256-GO-RFQ / Acquérir du géotextile traité aux UV pour les aménagements en HIMO	IDA / 79810		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	279,070.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-19								2027-01-15		2027-01-29	
BF-PATA-569288-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques au profit de la DGFOMR et de l'UGP	IDA / 79810		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	24,892.00	0.00	Annulé							2026-10-19								2027-01-15		2027-01-22	
BF-PATA-569289-GO-RFQ / Acquisition Equipement de Protection Individuel (EPI)	IDA / 79810		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	17,227.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-19								2027-01-15		2027-01-22	
BF-PATA-569291-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers de bureau	IDA / 79810		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	206,718.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-22								2027-01-21		2027-06-08	
BF-PATA-569293-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureau au profit de l'unité de gestion du Projet	IDA / 79810		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	68,906.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-08								2027-01-07		2028-07-19	
BF-PATA-569297-GO-RFQ / Acquisition des outils de collecte mobile de données	IDA / 79810		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	34,453.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-19								2027-01-15		2027-01-22	
BF-PATA-575249-GO-RFB / Acquisition des lots de matériels roulants (tricycles, camions et compacteurs) au profit des brigades de travaux dans le cadre du TTS pour les travaux d'aménagement de bas-fonds	IDA / 79810		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,632,076.00	0.00	En attente d'exécution					2026-10-15		2026-10-22				2026-12-29		2027-02-12		2027-04-08		2028-01-18	
BF-PATA-575332-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques au profit de la DGFOMR	IDA / 79810		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	17,227.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-22								2027-01-21		2027-10-25	

BF-PATA-575783-GO-RFQ / Acquisition des équipements topographiques station GPS RTK et accessoires pour les diagnostics techniques au profit de la DGADI et la DGFOMR dans le cadre de TTS et de la sécurisation foncière	IDA / 79810		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	51,680.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-22								2027-01-21		2027-06-08	
BF-PATA-575781-GO-RFQ / Conception et rénovation des outils de communication pour le compte du PATA-BF	IDA / 79810		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	12,059.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-22								2027-01-21		2027-03-05	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PATA-569302-CS-QCBS / Assurer le suivi contrôle à pied d'œuvre des travaux d'aménagement de 2869 ha de périmètre irrigué dans la vallée de Samendéni	IDA / 79810		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		4,088,888.00	0.00	Annulé	2026-10-01		2026-11-02		2027-01-13				2027-02-24		2027-04-12		2027-06-04		2027-07-29		2031-03-18	
BF-PATA-569303-CS-QCBS / Recrutement de consultants pour le suivi-contrôle à pied d'oeuvre des travaux de 2000 ha de périmètre irrigué dans la plaine de Dionkélé	IDA / 79810		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,378,122.00	0.00	Annulé	2026-10-01		2026-11-02		2027-01-13				2027-02-24		2027-04-12		2027-06-04		2027-07-29		2029-02-01	
BF-PATA-569306-CS-CQS / Recrutement de consultants pour la mise en place en œuvre le Plan d'actions MGP	IDA / 79810		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		17,227.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-12				2026-10-30								2026-12-16		2027-02-11		2028-02-22	
BF-PATA-569307-CS-CQS / Recrutement de consultants pour l'étude technique et suivi contrôle des travaux de mise en place des unités de transformation du riz et du Mais	IDA / 79810		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		8,269.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-20				2026-11-09								2026-12-29		2027-02-22		2027-04-29	
BF-PATA-569309-CS-CQS / Recrutement de consultant pour l'élaboration de la stratégie genre du projet	IDA / 79810		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		17,227.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-20				2026-11-09								2026-12-29		2027-02-22		2027-11-24	
BF-PATA-569304-CS-CQS / Recrutement de consultants pour la réalisation des études prospectives et d'études APS /APD d'aménagement de 300 ha de périmètres irrigués à Samorogouan (Zoumayiri, Kon golikoro) par dérivation du S	IDA / 79810		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		249,785.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-02		2026-11-23		2027-01-06								2027-02-05		2027-03-12		2030-04-25	
BF-PATA-569305-CS-CQS / Recrutement de consultants pour le suivi contrôle des travaux de construction de magasins de stockage	IDA / 79810		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		228,252.00	0.00	En cours d'exécution	2026-10-01	2026-09-28	2026-11-02		2027-01-13								2027-02-26		2027-04-21		2028-04-28	
BF-PATA-575242-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de la construction d'office au profit des zone d'appui technique d'agriculture ZAT dans les régions du Guiriko, Bankui dans le cadre du PAT	IDA / 79810		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		34,453.00	0.00	En cours d'exécution	2026-10-15	2026-09-29			2026-11-04								2026-12-21		2027-02-17		2027-08-20	
BF-PATA-578227-CS-QCBS / Recrutement de consultants pour le suivi et le contrôle à pied d'œuvre des travaux d'aménagement de 3 760 ha de périmètres irrigués dans la vallée de Samendéni y compris les infrastructures sociales connexes : Lahirasso, Bassé et Sanekui2	IDA / 79810		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,009,771.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-02		2026-12-04		2027-02-12				2027-03-30		2027-05-12		2027-07-09		2027-08-31		2027-12-01	
BF-PATA-578228-CS-QCBS / Recrutement de consultants pour le suivi et le contrôle à pied d'œuvre des travaux d'aménagement de 2 000 de périmètre irrigué dans la plaine de Dionkélé y compris les infrastructures sociales connex	IDA / 79810		A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,109,384.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-02		2026-12-04		2027-02-12				2027-03-30		2027-05-12		2027-07-09		2027-08-31		2029-10-17	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PATA-569308-CS-INDV / Recrutement de consultant pour le suivi contrôle des travaux de construction de ZATA	IDA / 79810		A posteriori	Individuel	Limited - National		8,269.00	0.00	Annulé	2026-10-12		2026-10-19		2026-11-18		2027-01-15		2027-10-20	