Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

Information sur le Projet : Projet de Résilience et de Restauration des Paysages au Mali (PRRP) (P177041)

Agence d'exécution du Projet : Unité de Gestion du Projet (UGP)

Date du plan de passation des marchés : 21/05/2022

Période couverte par ce plan de passation des marchés : de 21/05/2022 à 21/11/2023

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016), révisé en Novembre 2017 et en Août 2018 ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du Mali pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la Loi n°08-023 du 23 juillet 2008 créant l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) et le décret N°2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015 portant « Code des marchés publics et des délégations de service public » et son décret modificatif (décret N°2016-0920/P-RM du 6 Décembre 2016) et aussi l'Arrêté No. 2015-3721/MEF-SG daté du 22 octobre 2015 fixant les modalités d'application du décret. Ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Les dispositions à respecter pour un appel d'offres/à propositions ouvert national sont les suivantes :

a. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;

b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;

c. les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;

d. l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et

e. la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.

Les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions national ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limité/restreint, demande de prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de Sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (Fournitures et Travaux).

- Fournitures : ne s'applique pas

- Travaux : ne s'applique pas

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique: Non Applicable

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Les dispositions contenues dans le «Guide de la Banque mondiale sur les procédures de passation des marchés dans les situations de besoin urgent d'assistance ou de

contraintes de capacité publié le 7 mars 2019» pourraient être appliquées selon les circonstances et au cas par cas.

N°	Description de l'activité / marché	No de Référ.	Catégorie de passation de marché	Approche du marché/ Compétition	Montant estimé ($ E.U.)	Type de revue	Méthode de passation de marché	Date de démarrage prévue
1	Elaboration de la stratégie et le plan de formation des acteurs du niveau national et régional de la zone d'intervention du PRRP		Consultant	Ouverte, nationale sur la base d'une liste restreinte	69 085	Postérior i	SQC	?????? Juillet 2022
6	Conception et développement d'un système MRV en ligne intégré (mise en place de 5 bases de données sectorielles)		Consultant	Ouverte, internationale sur la base d'une liste restreinte	259 067	Postérior i	SFQC	Septembre 2022
9	Collecte de données socioéconomique et biophysique dans les observatoires de surveillance environnementale (Delta Central du Niger ; Baoulé) et de création de nouveaux observatoires (Nara et Ségou)		Consultant	Ouverte, nationale sur la base d'une liste restreinte	172 714	Postérior i	SFQC	Septembre 2022
11	Le renforcement des capacités des parties prenantes du MRV sur les inventaires de GES		Consultant	Ouverte, nationale sur la base d'une liste restreinte	110 000	Postérior i	SQC	Juillet 2022
12	Elaboration de 52 de programmes de développement culturel, environnemental et social (PDESC) au niveau communal dans la zone du PRRP		Consultant	Ouverte, internationale sur la base d'une liste restreinte	628 670	Postérior i	SFQC	Juillet 2022

14	Etude d'actualisation (Etudes et Suivi) de la réhabilitation/Aménagement des berges de Bouna (Konna, Mopti)		Consultant	Ouverte, nationale sur la base d'une liste restreinte	37 500	Postérior i	SQC	Août 2022
15	Travaux de réhabilitation/Aménagement des berges de Bouna (Konna, Mopti)		Travaux	Ouverte, nationale, une seule étape sans préqualification	462 500	Postérior i	Appel d'offres	Janvier 2023
16	Etude d'actualisation (Etudes et Suivi) de la réhabilitation/Aménagement des berges de Koubi (Konna, Mopti)		Consultant	Ouverte, nationale sur la base d'une liste restreinte	48 750	Postérior i	SQC	Août 2022
18	Etude (Etudes et Suivi) de la réhabilitation/Aménagement des berges de Ké-Macina (Ke-Macina, Segou)		Consultant	Ouverte, nationale sur la base d'une liste restreinte	37 500	Postérior i	SQC	Septembre 2022
20	Etude d'actualisation (Etudes et Suivi) de l'aménagement des berges de Kamani, Kenenkou, Niamina (Koulikoro), Sécoura, Séguéla, Kokry Bozo (Ségou)		Consultant	Ouverte, nationale sur la base d'une liste restreinte	18 750	Postérior i	SQC	Septembre 2022
21	Travaux d'aménagement des berges Kamani, Kenenkou, Niamina (Koulikoro), Sécoura, Séguéla, Kokry Bozo (Ségou)		Travaux	Ouverte, nationale, une seule étape sans préqualification	231 250	Postérior i	Appel d'offres	Février 2023
24	Etude (Etudes et Suivi) de l'aménagement des berges et du quai de Mopti		Consultant	Ouverte, internationale sur la base d'une liste restreinte	300 000	Postérior i	SFQC	Septembre 2022

25	Travaux d’aménagement des berges du fleuve à Mopti		Travaux	Ouverte, nationale, une seule étape sans préqualification	3 000 000	Postérior i	Appel d’offres	Février 2023
26	Etude (Etudes et Suivi) pour la Construction de nouveaux quais à Kouakourou, Diondiori ni –Youwarou		Consultant	Ouverte, internationale sur la base d’une liste restreinte	285 000	Postérior i	SQC	Novembre 2022
28	Etude d’actualisation (Etudes et Suivi) de la réhabilitation des canaux latéraux dans les régions de Ségou et Mopti		Consultant	Ouverte, nationale sur la base d’une liste restreinte	100 000	Postérior i	SFQC	Août 2022
30	Etude (Etudes et Suivi) pour la réhabilitation du canal d'alimentation en eau du fleuve Niger vers le port de pêche de Konna		Consultant	Ouverte, nationale sur la base d’une liste restreinte	130 000	Postérior i	SFQC	Octobre 2022
31	Etude (Etudes et Suivi) du dragage des bancs de sable critiques à Ségou et Mopti		Consultant	Ouverte, internationale sur la base d’une liste restreinte	862 000	Postérior i	SFQC	Novembre 2022
32	Dragage des bancs de sable critiques à Ségou et Mopti -Kori (Toure Mourani, Mopti) -Kouakourou (Kewa, Mopti) 18-Kouli, Nouh-Bozo (Diafarabe, Mopti) -Mopti (Mopti) -Saré Seni (Socoura, Mopti) -Sendegué, Sononda (Deboye, Mopti) -Touara (Macina, Ségou)		Travaux	Ouverte, nationale, une seule étape sans préqualification	10 637 500	Priori	Appel d’offres	Avril 2023

33	Etude (Etudes et Suivi) pour la reforestation - forêts communautaires de production de gomme arabique et de bois d'œuvre		Consultant	Ouverte, nationale sur la base d'une liste restreinte	100 000	Postérior i	SQC	Juillet 2022
34	Reforestation - forêts communautaires de production de gomme arabique et de bois d'œuvre -Kolongo-bozo (Kolongo, Ségou) -Sokolo (Kokry, Segou) -Niasso Siré (Diondiori, Mopti) -Thial (Diaka, Mopti) -Maalé (Déboye, Mopti) -Kondo, Sendékorbo (Ouro ardo, Mopti) -Rouondé (Ourékiré, Mopti)		Travaux	Ouverte, nationale, une seule étape sans préqualification	1 270 000	Postérior i	Appel d'offres	Novembr e 2022
35	Bourgouculture -Kayo bozo (Kolongo, Segou) -Sokoly (Kokry, Ségou) -Kouakourou (Kewa, Mopti) -Wandé (Diondiori, Mopti) -Maalé (Déboye, Mopti)		Travaux	Ouverte, nationale, une seule étape sans préqualification	1 435 000	Postérior i	Appel d'offres	Juillet 2022
36	Travaux de construction de 3 écloseries équipes à Mopti,Macina et Bafoulabé		Travaux	Ouverte, nationale, une seule étape sans préqualification	862 069	Postérior i	Appel d'offres	Septemb re 2022
37	Etude (Etudes et Suivi) pour la mise en place d'unite de fabrique de glace en barre de 25 kg dans les communes de Mopti, Konna et de Manantali pour soutenir la conservation et le		Consultant	Ouverte, nationale sur la base d'une liste restreinte	19 400	Postérior i	SQC	Août 2022

	transport du poisson frais							
38	Construction d'unite de fabrique de glace en barre de 25 kg dans les communes de Mopti, Konna et de Manantali pour soutenir la conservation et le transport du poisson frais		Travaux	Ouverte, nationale, une seule étape sans préqualification	239 221	Postérior i	Appel d'offres	Décembr e 2022
39	Etude (Etudes et Suivi) de la réhabilitation du Centre de Formation Pratique en Aquaculture de Molodo dans le cercle de Niono pour le recyclage et la formation des agents et des producteurs		Consultant	Ouverte, nationale sur la base d'une liste restreinte	15 500	Postérior i	SQC	Septemb re 2022
41	Etude (Etudes et Suivi) de la réhabilitation du port de pêche de Diafarabé		Consultant	Ouverte, internationale sur la base d'une liste restreinte	232 760	Priori	SQC	Août 2022
43	Etude (Etudes et Suivi) de la réhabilitation du port de pêche de Akka		Consultant	Ouverte, internationale sur la base d'une liste restreinte	206 900	Priori	SQC	Août 2022
45	Etude (Etudes et Suivi) pour la construction de 7 marchés à poisson dans les localités de yelimané, Banamba, Nara, Djenne, Niono, Diéma, Youwarou		Consultant	Ouverte, nationale sur la base d'une liste restreinte	27 155	Postérior i	SQC	Juillet 2022
47	Etude (Etudes et Suivi) pour la réalisation de 5 unités de fabrique d'aliment poisson dans les localités de		Consultant	Ouverte, nationale sur la base d'une	6 500	Postérior i	SQC	Juillet 2022

	Diéma, Banamba, Konna Mopti, Macina			liste restreinte				
49	Etude (Etudes et Suivi) pour la construction et empoissonnement de 3 bassins piscicoles avec points d'eau équipé dans 11 communes (Diancounte Camara, Koussane, Sefeto nord, Diallan, Djelebou, Madina, Kiban, Kewa, Dangol bore Farimake)		Consultant	Ouverte, nationale sur la base d'une liste restreinte	25 862	Postérior i	SQC	Août 2022
51	Etude (Etudes et Suivi) pour le surcreusement et empoissonnement de 50 mares		Consultant	Ouverte, internationale sur la base d'une liste restreinte	232 759	Postérior i	SQC	Octobre 2022
53	Achat et fourniture de kit d'équipements de transformation de poisson (2 Four, 2sechoirs solaires, 10 claies de fumage) dans 12 communes.		Fourniture	Ouverte, nationale, une seule étape sans préqualification	103 448	Postérior i	Appel d'offres	Septembre 2022
54	Achat et fourniture de kit de conservation de poisson frais (2 caisses isothermes de 90 litres et 5 bacs de transport de poisson frais) dans 12 communes		Fourniture	Restreinte, nationale	51 724	Postérior i	Demande de cotation	Septembre 2022
55	Elaborations de convention locale de pêche et appuis aux cadres de concertations pour la pêche dans 6 communes des cercles de Niono, youwarou, Macina, yelimané, Diéma		Consultant	Ouverte, nationale sur la base d'une liste restreinte	86 207	Postérior i	SQC	Juillet 2022
56	Mise en place de 2 dispositifs de riz pisciculture et 1 champ école de		Travaux	Restreinte, nationale	68 966	Postérior	Demande de cotation	Septemb

	producteurs dans 4 communes du cercle de Macina (kolongo, macina, Kokry, Monimpebougou)					i		re 2022
57	Achat et fourniture de de 60 bacs hors sols de 10 000 litres de pisciculture		Fourniture	Ouverte, nationale, une seule étape sans préqualification	2 327 586	Postérior i	Appel d'offres	Août 2022
58	Formation des acteurs		Consultant	Ouverte, nationale sur la base d'une liste restreinte	86 207	Postérior i	SQC	Juillet 2022
59	Achat et fourniture de : - 11 véhicules tout terrain pour les secteurs pêche, - 9 véhicules pour les services clés, et - 4 véhicules pour l'unité de gestion.		Fourniture	Ouverte, internationale, une seule étape sans préqualification	1 232 759	Postérior i	Appel d'offres	Juillet 2022
60	Achat et fourniture de : - 21 motos pour les antennes pêche - 102 motos (6 par cercles) pour les services clé locaux		Fourniture	Restreinte, nationale	420 690	Postérior i	Demande de cotation	Juillet 2022
61	Achat et fourniture de lots matériels informatiques pour 21 antennes de pêche		Fourniture	Restreinte, nationale	68 966	Postérior i	Demande de cotation	Juillet 2022
62	Achat et fourniture de matériels de transport d'alevins pour 19 communes des cercles de Nara, Djenne, Douentza, Mopti, tenenkou,		Fourniture	Ouverte, nationale, une seule étape sans préqualification	275 862	Postérior i	Appel d'offres	Août 2022

	Macina, Niono							
68	Etudes techniques d'identification (APS et APD) ; contrôle et surveillance des travaux de 890 Km de pistes de transhumance à baliser		Consultant.	Ouverte, nationale sur la base d'une liste restreinte	160 000	Priori	SQC	Novembre 2022
69	Etudes techniques d'identification (APS et APD) ; contrôle et surveillance des travaux des périmètres pastoraux à réaliser		Consultant.	Ouverte, nationale sur la base d'une liste restreinte	80 000	Postériori	SQC	Décembre 2022
72	Etudes géophysiques pour l'implantation des points d'eau à réaliser au niveau des périmètres pastoraux		Consultant	Ouverte, nationale sur la base d'une liste restreinte	80 000	Postériori	SQC	Août 2022
80	Renforcement/création et la formation des comités de gestion des aires de pâturage des nouveaux périmètres pastoraux à réaliser.		Consultant.	Ouverte, nationale sur la base d'une liste restreinte	70 000	Priori	SQC	Octobre 2022
83	Travaux de renforcement de la capacité de pompage des générateurs solaires au niveau de 8 anciens périmètres pastoraux ((Boron, Niamana, Koronga, Falou, Dabo, Gadiaba Kadiel/Guétéma, Yéréré, Mabrouck)		Travaux	Ouverte, nationale, une seule étape sans préqualification	448 000	Postériori	Appel d'offres	Septembre 2022
84	Actualisation des PGP au niveau de 7 anciens périmètres pastoraux (Boron, Niamana, Koronga, Falou, Dabo, Gadiaba Kadiel/Guétéma, Yéréré)		Consultant.	Ouverte, nationale sur la base d'une liste restreinte	70 000	Postériori	SQC	Juillet 2022

118	Achat d’équipements		Fourniture	Ouverte, nationale, une seule étape sans préqualification	139 957	Postérior i	Appel d’offres	Juillet 2022
119	Achat de fournitures bureau		Fourniture	Restreinte, nationale	30 172	Postérior i	Demande de cotation	Juillet 2022
125	Acquisition de smartphones		Fourniture	Restreinte, nationale	5 172	Postérior i	Demande de cotation	Juillet 2022
126	Acquisition d’un serveur sécurisé		Fourniture	Restreinte, nationale	29 310	Postérior i	Demande de cotation	Juillet 2022
127	Elaboration du Manuel de procédures et d’exécution du projet		Consultant	Ouverte, nationale sur la base d’une liste restreinte	30 000	Postérior i	SQC	Juillet 2022
128	Mise en œuvre du cadre de suivi et d'évaluation		Consultant	Ouverte, nationale sur la base d’une liste restreinte	25 862	Postérior i	SQC	Juillet 2022

PROCUREMENT PLAN **Mali : RESILAND Mali Landscape Restoration Project**

General Information

Country: Mali
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2024-02-09
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-08-10
Project ID: P177041 **GPN Date:**
Project Name: RESILAND Mali Landscape Restoration Project
Loan / Credit No: IDA / 73170
Executing Agency(i Mali Landscape Restoration Project (PRTD)

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
ML-UGP-PRTD-408166-CW-RFQ / Travaux d'aménagement du chenal d'amener l'eau au port de Konna	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	495,000.00	0.00	Signé							2024-10-30	2024-10-01							2024-12-25	2024-11-08	2025-06-23
ML-UGP-PRTD-408140-CW-RFQ / Réhabilitation de la rampe d'accostage des pinasses et du quai d'accostage de la COMANAV à Mopti	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	698,000.00	0.00	Signé					2024-04-16	2024-05-24	2024-04-26	2024-10-05			2024-05-26	2024-07-04	2024-06-10	2024-07-08	2024-08-09	2024-07-31	2025-02-05
ML-UGP-PRTD-408165-CW-RFQ / Dragage et curage des sédiments sur la voie d'accès au quai des bateaux à Mopti	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	4,219,672.00	0.00	Signé					2024-05-20	2024-05-24	2024-05-30	2024-10-06			2024-08-18	2024-07-02	2024-09-17	2024-07-03	2024-10-22	2024-11-07	2025-04-20
ML-UGP-PRTD-408118-CW-RFQ / Travaux d'élargissement et le rehaussement de la digue route d'accès au gouvernorat de Mopti	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	2,700,000.00	0.00	Signé					2024-05-30	2024-05-24	2024-06-14	2024-10-06			2024-07-29	2024-07-03	2024-07-30	2024-07-07	2024-09-03	2024-11-11	2025-03-02
ML-UGP-PRTD-420542-CW-RFQ / Travaux de mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion de la forêt classée de Nioro	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	240,000.00	0.00	Signé							2024-06-13	2024-10-29							2024-08-08	2025-01-10	2024-11-06
ML-UGP-PRTD-420544-CW-RFQ / Travaux de mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion de la forêt classée de Lorack Bane	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	250,000.00	0.00	Signé							2024-05-31	2024-09-13							2024-07-11	2024-11-08	2024-10-09
ML-UGP-PRTD-420546-CW-RFQ / Travaux de mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion de la forêt classée de Dialakoro	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	250,000.00	0.00	Signé							2024-05-14	2024-10-01							2024-07-13	2024-11-08	2024-07-13
ML-UGP-PRTD-420552-CW-RFQ / Travaux de mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion de la forêt classée de Youwarou	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	250,000.00	0.00	Signé							2024-06-13	2024-10-04							2024-08-11	2025-01-21	2024-08-11
ML-UGP-PRTD-420624-CW-RFQ / Fourniture et pose d'un système d'autonomie d'énergie solaire avec option hybride	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	84,000.00	0.00	Achevé							2024-07-30	2024-07-12							2024-09-14	2024-08-23	2025-01-12
ML-UGP-PRTD-420631-CW-RFQ / Réhabilitation des locaux pour le stockage, la restauration et la conservation avec le Ministère de la Culture	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	200,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-12-23								2025-02-20		2025-06-20
ML-UGP-PRTD-420537-CW-RFQ / Travaux de mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion du massif forestier de Gadiaba Gadiel	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	250,000.00	0.00	Signé							2024-05-13	2024-10-29							2024-07-07	2024-12-30	2024-10-05
ML-UGP-PRTD-420561-CW-RFQ / Travaux de rénovation et équipement de la direction régionale des Eaux et Forêts de Kayes et les bureaux de l'UAR	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	240,000.00	0.00	Signé							2024-09-15	2024-10-31							2024-11-10	2024-12-30	2025-05-09
ML-UGP-PRTD-420564-CW-RFQ / Travaux de rénovation et équipement de la direction régionale des eaux et forêts de Ségou et les bureaux de l'UAR	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	245,000.00	0.00	Signé							2024-09-15	2024-10-31							2024-11-10	2024-12-30	2025-05-09
ML-UGP-PRTD-420562-CW-RFQ / Travaux de rénovation et équipement de la direction régionale des eaux et forêts de Koulikoro et les bureaux de l'UAR	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	230,000.00	0.00	Signé							2024-09-15	2024-10-31							2024-11-10	2024-12-30	2025-05-09
ML-UGP-PRTD-420566-CW-RFQ / Travaux de rénovation et équipement la direction régionale des eaux et forêts de Mopti et les bureaux de l'UAR	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	225,000.00	0.00	Signé							2024-09-15	2024-10-31							2024-11-10	2024-12-30	2025-05-09
ML-UGP-PRTD-477911-CW-RFB / Travaux d'aménagement des berges dans les localités de Kamani, du cercle de Kolikoro en lot multiple	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	3,980,100.00	0.00	Signé					2025-04-15	2025-06-13	2025-04-20				2025-06-01	2025-08-12	2025-07-01	2025-08-25	2025-08-05	2026-04-28	2026-02-01
ML-UGP-PRTD-477915-CW-RFB / Travaux d'aménagement des berges dans les localités de Dioro dans le cercle de Ségou en lot multiple	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,492,537.00	0.00	Signé					2025-04-15	2025-06-13	2025-04-20				2025-06-01	2025-08-15	2025-07-01	2025-09-12	2025-08-05	2025-12-12	2026-02-01
ML-UGP-PRTD-477917-CW-RFB / Travaux d'aménagement des berges dans les localités de Sansanding dans le cercle de Ségou en lot multiple	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,819,237.00	0.00	Signé					2025-04-15	2025-06-13	2025-04-20				2025-06-01	2025-08-14	2025-07-01	2025-09-06	2025-08-05	2026-04-28	2026-02-01

ML-UGP-PRTD-477919-CW-RFB / Travaux d'aménagement des berges dans les localités de Sécoura dans le cercle de Ségou en lot multiple	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	3,150,912.00	0.00	Signé					2025-04-15	2025-06-13	2025-04-20				2025-06-01	2025-08-13	2025-07-01	2025-09-01	2025-08-05	2026-04-28	2026-02-01
ML-UGP-PRTD-477931-CW-RFB / Travaux de mis en place de la ferme agro sylvo pastorale communautaire intégrée (FACI) de Kandian dans la commune de Dialakoro, région de Koulikoro en deux (2) lots	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	995,025.00	0.00	En attente d'exécution					2025-05-20		2025-05-25				2025-07-06		2025-08-05		2025-09-09		2026-03-08
ML-UGP-PRTD-477933-CW-RFB / Travaux de mis en place de la ferme agro sylvo pastorale communautaire intégrée (FACI) de Tioribougou dans la commune de Tioribougou, région de Koulikoro en deux (2) lots	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	995,025.00	0.00	En attente d'exécution					2025-06-01		2025-06-06				2025-07-18		2025-08-17		2025-09-21		2026-03-20
ML-UGP-PRTD-477934-CW-RFB / Travaux de mis en place de la ferme agro sylvo pastorale communautaire intégrée (FACI) de Sabakébougou dans la commune de Tioribougou, région de Koulikoro en deux (2) lots	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	995,025.00	0.00	En attente d'exécution					2025-06-01		2025-06-06				2025-07-18		2025-08-17		2025-09-21		2026-03-20
ML-UGP-PRTD-47793B-CW-RFB / Travaux de mis en place de la ferme agro sylvo pastorale communautaire intégrée (FACI) de Sakoïba dans la commune de Sakoïba région de Ségou en deux (2) lots	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	995,025.00	0.00	En attente d'exécution					2025-06-02		2025-06-07				2025-07-19		2025-08-18		2025-09-22		2026-03-21
ML-UGP-PRTD-477940-CW-RFB / Travaux de mis en place de la ferme agro sylvo pastorale communautaire intégrée (FACI) de Tafasirga dans la région de Kayes en deux (2) lots	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	995,025.00	0.00	En attente d'exécution					2025-06-02		2025-06-07				2025-07-19		2025-08-18		2025-09-22		2026-03-21
ML-UGP-PRTD-477943-CW-RFB / Travaux de mis en place de la ferme agro sylvo pastorale communautaire intégrée (FACI) de HawaDembaya, région de Kayes en deux (2) lots	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	995,025.00	0.00	En attente d'exécution					2025-06-02		2025-06-07				2025-07-19		2025-08-18		2025-09-22		2026-03-21
ML-UGP-PRTD-477963-CW-RFB / Travaux de réhabiliter des locaux du village Kibaru comme hopital pour le stockage, la restauration et la conservation des manuscrits de Tombouctou en collaboration avec le ministère de la Cultur	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	497,512.00	0.00	En attente d'exécution					2025-08-12		2025-08-17				2025-09-28		2025-10-28		2025-12-02		2026-05-31
ML-UGP-PRTD-50543B-CW-DIR / TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES D'ÉLARGISSEMENT ET DE REHAUSSEMENT DE LA DIGUE, ROUTE D'ACCÈS AU GOUVERNORAT DE MOPTI PAR ENTENTE DIRECTE	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National				Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Sans compétition	682,835.00	0.00	Signé					2025-07-30	2025-09-10	2025-08-04	2025-09-10							2025-09-08	2025-11-11	2025-10-23
ML-UGP-PRTD-533205-CW-RFQ / Travaux de protection biologique des berges du fleuve sur trois sites à Mopti	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	117,413.00	0.00	En attente d'exécution							2026-07-25								2026-09-19		2027-03-18
ML-UGP-PRTD-533208-CW-RFQ / Travaux de protection biologique des berges du fleuve Niger à Kangaba et à Samaya (cercle de Kangaba) en lot unique	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	99,502.00	0.00	En attente d'exécution							2026-08-15								2026-10-10		2027-04-08
ML-UGP-PRTD-533215-CW-RFB / Travaux de construction d'un marché à poisson à Dioila en lot unique	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	829,187.00	0.00	En attente d'exécution					2026-08-24		2026-08-29				2026-10-10		2026-11-09		2026-12-14		2027-06-12
ML-UGP-PRTD-533232-CW-RFB / Travaux de restauration de la mare de Sanké en trois (3) lots	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,160,862.00	0.00	En attente d'exécution					2026-06-22		2026-06-27				2026-08-08		2026-09-07		2026-10-12		2027-04-10
ML-UGP-PRTD-533243-CW-RFB / Travaux de mise en oeuvre du Plan d Aménagement et de Gestion du Périmètre Pastoral Intercommunal de Madina Fladougou et Sébékoro en lot unique	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	829,187.00	0.00	En attente d'exécution					2026-09-21		2026-09-26				2026-11-07		2026-12-07		2027-01-11		2027-07-10
ML-UGP-PRTD-533263-CW-RFQ / Travaux de mise en oeuvre partiel du Plan d Aménagement et de Gestion du Périmètre Pastoral de BELLEN en lot unique	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	414,594.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-17								2026-12-12		2027-06-10
ML-UGP-PRTD-533268-CW-RFQ / Travaux de mise en oeuvre partiel du Plan d'Aménagement et de Gestion du Périmètre Pastoral de GUIDIME en lot unique	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	414,594.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-03								2026-11-28		2027-05-27
ML-UGP-PRTD-533271-CW-RFQ / Travaux de mise en oeuvre partiel du Plan d'Aménagement et de Gestion du Périmètre Pastoral N°1 de TOUKOROBA en lot unique	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	414,594.00	0.00	En attente d'exécution							2026-09-26								2026-11-21		2027-05-20
ML-UGP-PRTD-53334B-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation du Centre de Formation Pratique en Aquaculture de Molodo CFPA-M dans la région de Ségou en lot unique	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	497,512.00	0.00	En attente d'exécution							2026-09-05								2026-10-31		2027-04-29

ML-UGP-PRTD-561800-CW-RFQ / Travaux de Génie Civil et réalisation de pistes de circulation dans le cadre de la mise en œuvre de la FACI de FATOLA-LOMBA	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	464,345.00	0.00	En attente d'exécution								2026-10-27								2027-01-26		2027-10-28
ML-UGP-PRTD-561802-CW-RFQ / Travaux de reboisement, plantation et aménagements (périmètre maraicher, installation de pépinière, arboriculture et culture fourragère) dans le cadre de la mise en œuvre de la FACI de FATOLA-LO	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	331,675.00	0.00	En attente d'exécution								2026-10-27								2027-01-26		2027-10-28
ML-UGP-PRTD-561804-CW-RFQ / Travaux de Génie Civil et réalisation de pistes de circulation dans le cadre de la mise en œuvre de la FACI de GOUTHIOBE	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	464,345.00	0.00	En attente d'exécution								2026-11-18								2027-02-17		2027-11-19
ML-UGP-PRTD-561805-CW-RFQ / Travaux de reboisement, plantation et aménagements (périmètre maraicher, installation de pépinière, arboriculture et culture fourragère) dans le cadre de la mise en œuvre de la FACI de GOUTHIOB	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	331,675.00	0.00	En attente d'exécution								2026-11-18								2027-02-17		2027-11-19
ML-UGP-PRTD-561807-CW-RFQ / Travaux de Génie Civil et réalisation de pistes de circulation dans le cadre de la mise en œuvre de la FACI de KANDIA	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	464,345.00	0.00	En attente d'exécution								2026-10-27								2027-01-26		2027-10-28
ML-UGP-PRTD-561808-CW-RFQ / Travaux de reboisement, plantation et aménagements (périmètre maraicher, installation de pépinière, arboriculture et culture fourragère) dans le cadre de la mise en œuvre de la FACI de KANDIA	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	331,675.00	0.00	En attente d'exécution								2026-10-27								2027-01-26		2027-10-28
ML-UGP-PRTD-561810-CW-RFQ / Travaux de Génie Civil et réalisation de pistes de circulation dans le cadre de la mise en œuvre de la FACI de SABAKEBOUGOU	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	464,345.00	0.00	En attente d'exécution								2026-11-12								2027-02-10		2027-11-15
ML-UGP-PRTD-561811-CW-RFQ / Travaux de reboisement, plantation et aménagements (périmètre maraicher, installation de pépinière, arboriculture et culture fourragère) dans le cadre de la mise en œuvre de la FACI de SABAKEBO	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	331,675.00	0.00	En attente d'exécution								2026-11-12								2027-02-10		2027-11-15
ML-UGP-PRTD-561813-CW-RFQ / Travaux de Génie Civil et réalisation de pistes de circulation dans le cadre de la mise en œuvre de la FACI de TIEBLENA	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	464,345.00	0.00	En attente d'exécution								2026-11-05								2027-02-04		2027-11-08
ML-UGP-PRTD-561814-CW-RFQ / Travaux de reboisement, plantation et aménagements (périmètre maraicher, installation de pépinière, arboriculture et culture fourragère) dans le cadre de la mise en œuvre de la FACI de TIEBLENA	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	331,675.00	0.00	En attente d'exécution								2026-11-05								2027-02-04		2027-11-08
ML-UGP-PRTD-561816-CW-RFQ / Travaux de Génie Civil et réalisation de pistes de circulation dans le cadre de la mise en œuvre de la FACI de TIORIBOUGOU	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	464,345.00	0.00	En attente d'exécution								2026-11-18								2027-02-17		2027-11-19
ML-UGP-PRTD-561817-CW-RFQ / Travaux de reboisement, plantation et aménagements (périmètre maraicher, installation de pépinière, arboriculture et culture fourragère) dans le cadre de la mise en œuvre de la FACI de TIORIBOUG	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	331,675.00	0.00	En attente d'exécution								2026-12-07								2027-03-04		2027-12-08
ML-UGP-PRTD-561819-CW-RFQ / Travaux de mise en œuvre du Plan d'Aménagement et de Gestion de la Forêt Classée de Dinguira-Est	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	497,512.00	0.00	En attente d'exécution								2026-11-18								2027-02-17		2027-11-19
ML-UGP-PRTD-561822-CW-RFQ / Travaux de mise en œuvre du Plan d'Aménagement et de Gestion de la Forêt Classée de Dinguira-Ouest	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	497,512.00	0.00	En attente d'exécution								2026-11-18								2027-02-17		2027-11-19
ML-UGP-PRTD-561829-CW-RFQ / Travaux de mise en œuvre partiel du Plan d'Aménagement et de Gestion du Périmètre Pastoral de Diafounou-Diougaga sur 9 109 ha en lot unique	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	414,594.00	0.00	En attente d'exécution								2026-12-04								2027-03-03		2027-12-07

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-UGP-PRTD-407836-GO-RFQ / Acquisition des mobiliers et matériels de bureau pour l'UGP PRTD	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	Achevé							2024-02-13	2024-03-12							2024-04-02	2024-04-18	2024-05-02	2024-11-12

ML-UGP-PRTD-407841-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques pour l'UGP PRTD	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		140,000.00	0.00	Achevé							2024-02-17	2024-03-12							2024-03-26	2024-04-18	2024-04-25	2024-11-12
ML-UGP-PRTD-407844-GO-RFQ / Acquisition des matériels roulants pour l'UGP PRTD	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		460,000.00	0.00	Achevé							2024-02-13	2024-07-05							2024-04-09	2024-07-31	2024-05-09	2024-09-27
ML-UGP-PRTD-407847-GO-RFQ / Fourniture Pose des climatiseurs et réfrigérateurs pour l'UGP PRTD	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		32,000.00	0.00	Achevé							2024-03-10	2024-05-13							2024-05-05	2024-07-26	2024-05-15	2024-11-08
ML-UGP-PRTD-408048-GO-RFQ / Fourniture et Pose, connexion et démarrage automatique d'un groupe électrogène de 88KVA et sécurisation	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Achevé							2024-02-20	2024-03-27							2024-04-16	2024-04-12	2024-05-16	2025-03-24
ML-UGP-PRTD-40B058-GO-RFQ / Fourniture et installation d'un serveur pour l'UGP PRTD avec système de sécurité	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Achevé							2024-03-10	2024-03-12							2024-05-05	2024-04-12	2024-06-04	2025-03-24
ML-UGP-PRTD-408067-GO-RFQ / Cablage et installation du réseau intranet et réseau interphone avec les téléphones pour tous les bureaux de l'UGP PRTD	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	Achevé							2024-03-20	2024-07-12							2024-05-15	2024-08-12	2024-06-14	2025-03-25
ML-UGP-PRTD-40B068-GO-RFQ / Acquisition de motos pour le personnel d'appui de l'UGP PRTD	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Achevé							2024-03-17	2024-03-12							2024-05-12	2024-04-12	2024-05-27	2024-11-11
ML-UGP-PRTD-420360-GO-RFB / Acquisition de Materiels informatiques pour la mise en place du MRV	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		940,000.00	0.00	Signé					2024-05-15	2024-05-22	2024-05-29	2025-03-26			2024-07-13	2024-07-11	2024-08-12	2024-07-16	2024-09-16	2024-11-07	2024-10-31	
ML-UGP-PRTD-420531-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau pour les structures impliquées dans la mise en place et l'opérationnalisation du MRV et les quatre UAR.	IDA / 73170	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		155,000.00	0.00	Signé							2024-05-03	2024-03-12							2024-07-07	2025-01-21	2024-08-06	
ML-UGP-PRTD-420534-GO-RFQ / Acquisition de mobylettes pour le personnel des quatre (04) UAR	IDA / 73170	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		35,000.00	0.00	Achevé							2024-06-05	2024-07-12							2024-08-04	2024-08-12	2024-09-03	2025-03-24
ML-UGP-PRTD-435445-GO-RFQ / Acquisition, installation d'un logiciel de gestion des ressources humaines pour la DRH du Secteur du Développement Rural et formation du personnel	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	Signé							2024-08-06	2024-10-28							2024-10-01	2025-01-21	2025-03-30	
ML-UGP-PRTD-435446-GO-RFQ / Mise en place d'un système d'archivage électronique au niveau de l'UGP du PRTD, du cabinet et de la DFM et formation du personnel	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	Annulé							2024-08-06								2024-10-01		2025-03-30	
ML-UGP-PRTD-435448-GO-RFB / Acquisition des matériels roulants pour certaines structures impliquées dans le MRV, certaines structures de supervision et les UAR	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,400,000.00	0.00	Signé					2024-09-02	2025-05-16	2024-09-07	2025-06-03			2024-10-19	2025-06-26	2024-11-18	2025-07-08	2024-12-23	2025-09-02	2025-06-21	2025-12-31
ML-UGP-PRTD-435450-CW-RFQ / Fourniture et installation solaire à la direction régionale des eaux et forêts de Kayes	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		34,000.00	0.00	Achevé							2024-09-15	2025-07-02							2024-11-10	2025-08-12	2025-05-09	2025-10-24
ML-UGP-PRTD-435451-GO-RFQ / Fourniture et installation solaire à la direction régionale des eaux et forêts de Koulikoro	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		34,000.00	0.00	Achevé							2024-09-15	2025-05-09							2024-11-10	2025-07-10	2025-05-09	2025-11-03
ML-UGP-PRTD-435452-GO-RFQ / Fourniture et installation solaire à la direction régionale des eaux et forêts de Ségou	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		34,000.00	0.00	Achevé							2024-09-15	2025-05-09							2024-11-10	2025-06-18	2025-05-09	2025-10-24
ML-UGP-PRTD-435453-GO-RFQ / Fourniture et installation solaire à la direction régionale des eaux et forêts de Mopti	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		34,000.00	0.00	Achevé							2024-09-15	2025-06-13							2024-11-10	2025-07-23	2025-05-09	2025-09-18
ML-UGP-PRTD-435520-GO-RFQ / Acquisition des équipements de communication pour l'UGP, les UAR et les IP	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Achevé							2024-11-02	2024-07-29							2024-12-28	2024-08-28	2025-06-26	2025-04-29
ML-UGP-PRTD-477876-GO-RFQ / Acquisition, installation solaire et entretien au niveau de AEDD et la DGEF (SIFOR) dans le cadre de opérationnalisation du système MRV en deux (2) lots.	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		339,967.00	0.00	Signé							2025-05-20	2025-10-30							2025-07-15	2025-12-22	2026-01-11	
ML-UGP-PRTD-477888-GO-RFQ / Acquisition et installation des équipements pour la mise en place du MRV forêt en vue de l'interopérabilité avec le MRV national	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		364,842.00	0.00	Signé							2025-04-20	2025-07-16							2025-06-15	2025-09-02	2025-12-12	
ML-UGP-PRTD-477891-GO-RFQ / Editer le Guide d'élaboration des PDESC prenant en compte des questions de changement climatique et ODD	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		33,167.00	0.00	Annulé							2025-06-07								2025-08-02		2026-01-29	
ML-UGP-PRTD-477895-GO-RFQ / Editer les PDESC des communes ciblées du projet	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		215,589.00	0.00	En attente d'exécution							2025-04-15								2025-06-10		2025-12-07	

ML-UGP-PRTD-477899-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques ordinateurs et smartphones pour les comités de gestion des plaintes, griefs, doléances dans le cadre du PRTD	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		232,172.00	0.00	Achevé							2025-04-20	2025-05-09							2025-06-15	2025-06-27	2025-12-12	2025-10-24
ML-UGP-PRTD-477904-GO-RFQ / Editer, impression des supports, outils de communication fiches techniques, messages audio, panneaux, dépliants sur les VBG, EAS, HS	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		24,876.00	0.00	Signé							2025-05-18	2025-07-21							2025-07-13	2025-09-16	2026-01-09	
ML-UGP-PRTD-487184-GO-RFQ / Acquisition des équipements pour la mise à niveau du SIFOR en vue de l'interopérabilité	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Annulé							2025-07-20								2025-09-14		2026-03-13	
ML-UGP-PRTD-489022-GO-RFQ / Conception, édition en vidéos et brochures sous forme de dessins animés des productions retenues dans le cadre de l'appel à candidatures sur l'histoire des hommes et des femmes modèles en matière de préservation des ressources naturelles	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		130,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-10-15								2025-12-10		2026-06-08	
ML-UGP-PRTD-494242-GO-RFQ / Acquisition et installation des équipements pour la mise en place du MRV forêt en vue de l'interopérabilité avec le MRV national	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		298,000.00	0.00	Achevé							2025-07-05	2025-07-02							2025-08-30	2025-09-02	2026-02-26	2025-10-22
ML-UGP-PRTD-494254-GO-RFQ / Fournitures et pose d'équipements de sécurité et vidéosurveillance au niveau des salles de serveurs du MRV au SIFOR et à l'AEDD	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		39,800.00	0.00	En cours d'exécution							2025-08-16	2025-09-09							2025-10-11		2026-04-09	
ML-UGP-PRTD-524093-GO-RFQ / Fourniture et installation de quatre (4) systèmes de visioconférence dont un (1) à la DGEF et trois (3) au MEADD en lot unique.	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		82,919.00	0.00	En cours d'exécution							2025-12-15	2026-01-29							2026-02-09		2026-08-08	
ML-UGP-PRTD-533173-GO-RFQ / Acquisition et installation des mobiliers de bureaux et accessoires pour le compte de la Direction Générale des Eaux et Forêt DGEF et les 8 Directions Régionales des Eaux et Forêts DREF ainsi que l Inspection de l Environnement	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		140,962.00	0.00	En attente d'exécution							2026-06-27								2026-08-22		2027-02-18	
ML-UGP-PRTD-533174-GO-RFQ / Acquisition et installation des équipements et accessoires pour le suivi et la supervision des forêts au compte de la Direction Générale des Eaux et Forêt DGEF et les 08 Directions Régionales des Ea	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		265,340.00	0.00	En attente d'exécution							2026-07-25								2026-09-19		2027-03-18	
ML-UGP-PRTD-533175-GO-RFQ / Fourniture et installation d'un système solaire à la Direction Générale des Eaux et Forêt (DGEF) et à l'Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN) en deux (2) lots	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		232,172.00	0.00	En attente d'exécution							2026-08-15								2026-10-10		2027-04-08	
ML-UGP-PRTD-533353-GO-RFQ / Fourniture et installation des équipements pour le compte du Centre de Formation Pratique en Aquaculture de Molodo CFPA M dans la région de Ségou en lot unique	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		53,068.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-10								2026-12-05		2027-06-03	
ML-UGP-PRTD-535663-GO-RFQ / Acquisition de tablettes pour les relais communautaires complémentaires et les agents de suivi pour le compte du PRTD	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		41,459.00	0.00	En attente d'exécution							2026-05-25								2026-07-20		2027-01-16	
ML-UGP-PRTD-533169-GO-RFQ / Acquisition et installation de matériels informatiques pour le compte de la Direction Générale des Eaux et Forêt DGEF, les 8 Directions Régionales des Eaux et Forêts DREF ainsi que la CPS ainsi que les auditeurs en Master IDDM	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		199,005.00	0.00	En attente d'exécution							2026-07-25								2026-09-19		2027-03-18	
ML-UGP-PRTD-533177-GO-RFQ / Éditer et imprimer le rapport d'évaluation du Plan d'action 2019-2023 et le PA 2025-2029 de la PNPE, le rapport 2023 sur l'état de l'Environnement et l'étude économique associée, le Guide d'élaboration des PDESC, les PDESC de 87 communes et 44 PAGF en	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Annulé							2026-10-31								2026-12-26		2027-06-24	
ML-UGP-PRTD-561803-GO-RFQ / Fourniture et pose des équipements de production et de transformation dans le cadre de la mise en œuvre de la FACI de FATOLA-LOMBA	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		298,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-27								2027-01-26		2027-10-28	
ML-UGP-PRTD-561806-GO-RFQ / Fourniture et pose des équipements de production et de transformation dans le cadre de la mise en œuvre de la FACI de GOUTHIOBE	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		298,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-11-18								2027-02-17		2027-11-19	

ML-UGP-PRTD-561809-GO-RFQ / Fourniture et pose des équipements de production et de transformation dans le cadre de la mise en œuvre de la FACI de KANDIA	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		298,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-27								2027-01-26		2027-10-28	
ML-UGP-PRTD-561812-GO-RFQ / Fourniture et pose des équipements de production et de transformation dans le cadre de la mise en œuvre de la FACI de SABAKEBOUGOU	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		298,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-11-12								2027-02-10		2027-11-15	
ML-UGP-PRTD-561815-GO-RFQ / Fourniture et pose des équipements de production et de transformation dans le cadre de la mise en œuvre de la FACI de TIEBLENA	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		298,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-11-05								2027-02-04		2027-11-08	
ML-UGP-PRTD-561818-GO-RFQ / Fourniture et pose des équipements de production et de transformation dans le cadre de la mise en œuvre de la FACI de TIORIBOUGOU	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		298,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-12-07								2027-03-04		2027-12-08	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-UGP-PRTD-408076-NC-RFQ / Acquisition, installation, paramétrage, formation et assistance technique au logiciel de gestion financière et comptable	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Achevé							2024-03-12	2024-03-12							2024-05-07	2024-04-12	2024-11-03	2024-04-25
ML-UGP-PRTD-420638-NC-RFQ / Film documentaire sur les manuscrits, depuis Tombouctou, exploiter certaines images évacuation, début conservation, nettoyage, numérisation	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		27,000.00	0.00	Achevé							2024-05-27	2024-09-20							2024-07-20	2024-11-12	2024-10-18	2025-02-28
ML-UGP-PRTD-420649-NC-RFQ / Edition et impression des trois volumes du MRV	IDA / 73170	Contingent Emergency Response	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Annulé							2024-05-14								2024-07-08		2024-09-06	
ML-UGP-PRTD-477906-NC-RFQ / Vidéos et Sketchs de sensibilisation sur les EAS/HS en langues locales	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		21,559.00	0.00	Annulé							2025-04-06								2025-06-01		2025-11-28	
ML-UGP-PRTD-533227-NC-RFQ / Edition et impression de l'Atlas de la culture malienne (phase 2)	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		99,502.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-31								2026-12-26		2027-06-24	
ML-UGP-PRTD-561824-NC-RFQ / Edition et impression des dispositions sur les compétences des collectivités territoriales en matière de Gestion des Ressources forestières et faunique	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope		41,459.00	0.00	En attente d'exécution							2026-12-01								2027-02-26		2027-12-02	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-UGP-PRTD-408182-CS-CQS / Consultant pour la mise en place du MRV de la CDN	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		200,000.00	0.00	Annulé	2024-03-25				2024-04-08								2024-05-08		2024-06-12		2024-12-09	
ML-UGP-PRTD-407749-CS-CQS / Institution Partenaire pour l'assistance technique à la préparation et à la mise en œuvre et au suivi des sous-projets communautaires dans les zones d'interventions du projet à Koulikoro de 2024 à	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Signé	2024-03-06	2024-02-26	2024-03-27	2024-05-30	2024-04-24	2024-04-02							2024-05-15	2024-04-17	2024-06-19	2024-05-10	2027-05-31	
ML-UGP-PRTD-407809-CS-CQS / Institution Partenaire pour l'assistance technique à la préparation et à la mise en œuvre et au suivi des sous-projets communautaires dans les zones d'interventions du projet à Youwarou et Tenenkoun de 2024 à mai 2027	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		240,000.00	0.00	Signé	2024-03-05	2024-02-26	2024-03-26	2024-05-30	2024-04-23	2024-03-30							2024-05-14	2024-04-17	2024-06-18	2024-05-10	2027-05-31	
ML-UGP-PRTD-407736-CS-CQS / Institution Partenaire pour l'assistance technique à la préparation et à la mise en œuvre et au suivi des sous-projets communautaires dans les zones d'interventions du projet à Nioro de 2024 à mai	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		240,000.00	0.00	Signé	2024-02-20	2024-02-26	2024-03-12	2024-05-30	2024-04-09	2024-04-02							2024-04-30	2024-04-17	2024-03-02	2024-05-10	2027-05-31	
ML-UGP-PRTD-407734-CS-CQS / Institution Partenaire pour l'assistance technique à la préparation et à la mise en œuvre et au suivi des sous-projets communautaires dans les zones d'interventions du projet à Kita, Diéma de 2024 à mai 2027	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Signé	2024-02-20	2024-02-26	2024-03-12	2024-05-30	2024-04-09	2024-04-02							2024-05-09	2024-04-17	2024-06-13	2024-05-10	2027-05-31	
ML-UGP-PRTD-407738-CS-CQS / Institution Partenaire pour l'assistance technique à la préparation et à la mise en œuvre et au suivi des sous-projets communautaires dans les zones d'interventions du projet à Ségou de 2024 à mai	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Signé	2024-02-29	2024-02-26	2024-03-14	2024-05-30	2024-04-11	2024-04-02							2024-05-02	2024-04-17	2024-06-06	2024-05-10	2027-05-31	

ML-UGP-PRTD-407753-CS-CQS / Institution Partenaire pour l'assistance technique à la préparation et à la mise en œuvre et au suivi des sous-projets communautaires dans les zones d'interventions du projet à Mopti et Douentza de 2024 à mai 2027	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Signé	2024-03-08	2024-02-26	2024-03-29	2024-05-30	2024-04-26	2024-04-02								2024-05-17	2024-04-17	2024-06-21	2024-05-10	2027-05-31	
ML-UGP-PRTD-407755-CS-CQS / Institution Partenaire pour l'assistance technique à la préparation et à la mise en œuvre et au suivi des sous-projets communautaires dans les zones d'interventions du projet à Kayes, Bafoulabé Yelimané 2024 à mai 2027	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Signé	2024-03-12	2024-02-26	2024-04-02	2024-05-30	2024-04-30	2024-04-02								2024-05-02	2024-04-17	2024-06-06	2024-05-10	2026-05-31	
ML-UGP-PRTD-407741-CS-CQS / Institution Partenaire pour l'assistance technique à la préparation et à la mise en œuvre et au suivi des sous-projets communautaires dans les zones d'interventions du projet à Nara de 2024 à mai	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		230,000.00	0.00	Signé	2024-02-29	2024-02-26	2024-03-01	2024-05-30	2024-03-29	2024-04-02								2024-04-19	2024-04-17	2024-05-24	2024-05-10	2027-05-31	
ML-UGP-PRTD-407822-CS-CQS / Consultant pour réaliser l'audit externe des comptes pour les exercices 2024, 2025, 2026	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		70,000.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-02-20	2024-03-07	2024-05-15	2024-04-20	2024-04-19			2024-05-18	2024-08-23	2024-06-17	2024-08-23	2024-07-22	2024-09-26	2024-08-26	2024-11-12	2025-08-26	
ML-UGP-PRTD-408187-CS-QCBS / Consultant pour appuyer l'élaboration des APD, les plans de gestion, les plans d'aménagement des 5 FACI existantes et la préparation d'un plan de renforcement	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Signé	2024-05-14	2024-09-17	2024-06-04	2024-11-05	2024-07-18	2024-10-24								2024-08-17	2024-12-20	2024-09-21	2025-02-11	2025-03-20	
ML-UGP-PRTD-408145-CS-QBS / Contrôle et surveillance Réhabilitation de la rampe d'accostage des pinasses et du quai d'accostage de la COMANAV à Mopti	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		240,000.00	0.00	Signé	2024-04-12	2024-04-30	2024-04-26	2024-10-05	2024-05-21	2024-06-04								2024-06-20	2024-08-02	2024-07-25	2024-09-06	2025-02-20	
ML-UGP-PRTD-408162-CS-QBS / Contrôle et surveillance Aménagement du chenal d'amener l'eau au port de Konna	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	Signé	2024-03-12	2024-04-22	2024-04-02	2024-10-05	2024-05-16	2024-06-28								2024-06-15	2024-08-02	2024-07-20	2024-09-06	2025-01-16	
ML-UGP-PRTD-408186-CS-CQS / Consultant pour les Alliances Productives des PFNL	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		250,000.00	0.00	Signé	2024-05-06	2024-05-18			2024-05-20	2024-08-14								2024-06-19	2024-10-16	2024-07-24	2025-01-21	2024-10-22	
ML-UGP-PRTD-420320-CS-CQS / Consultants pour les Alliances productives pour la pêche	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		250,000.00	0.00	Annulé	2024-05-15	2024-05-18			2024-05-29	2024-08-14								2024-06-28		2024-08-02		2025-01-29	
ML-UGP-PRTD-408081-CS-QBS / Contrôle et surveillance Travaux d'élargissement et le rehaussement de la digue route d'accès au gouvernorat de Mopti	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		245,000.00	0.00	Signé	2024-05-21	2024-04-30	2024-06-04	2024-09-23	2024-07-03	2024-06-06								2024-07-13	2024-08-02	2024-08-17	2024-09-06	2025-03-15	
ML-UGP-PRTD-408160-CS-QBS / Contrôle et surveillance Dragage et curage des sédiments sur la voie d'accès au quai des bateaux à Mopti	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		249,000.00	0.00	Signé	2025-03-20	2024-04-30	2025-04-10	2024-10-05	2025-05-24	2024-06-05								2025-06-23	2024-08-02	2025-07-28	2024-09-06	2026-01-24	
ML-UGP-PRTD-406202-CS-QCBS / Mise en place de système MRV en ligne intégré (mise en place de 5 bases de données sectorielles) phase 1	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Signé	2024-03-11	2024-04-22	2024-04-01	2024-11-05	2024-05-15	2024-06-26								2024-06-14	2024-08-22	2024-07-19	2024-10-18	2025-01-15	
ML-UGP-PRTD-420341-CS-CQS / Contrôle et surveillance de la mise en place du système MRV (phase 1)	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		250,000.00	0.00	Signé	2024-05-02	2024-05-09	2024-05-23	2024-11-03	2024-07-06	2024-06-28								2024-08-05	2024-08-22	2024-09-09	2024-10-18	2025-03-08	
ML-UGP-PRTD-407827-CS-QCBS / Cabinet pour la mise en place d'un système informatisé de suivi evaluation et d'un site web pour le projet y compris l'acquisition du nom de domaine, sa sécurisation, son hébergement	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	Signé	2024-03-11	2024-04-11	2024-04-01	2024-10-06	2024-05-15	2024-05-17								2024-06-14	2024-07-03	2024-07-19	2024-07-31	2025-01-15	
ML-UGP-PRTD-420554-CS-CQS / Consultant pour la mise à jour institutionnelle, juridique et renforcement de capacités pour le crédit carbone	IDA / 73170	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Signé	2024-06-17	2024-04-30	2024-07-01	2024-11-06	2024-07-26	2024-08-05								2024-08-25	2024-10-17	2024-09-29	2025-01-10	2025-01-27	
ML-UGP-PRTD-420557-CS-CQS / Consultant pour l'évaluation des besoins de rénovation des directions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti	IDA / 73170	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2024-06-20		2024-07-04		2024-07-15									2024-07-25		2024-08-29		2024-11-27	
ML-UGP-PRTD-420585-CS-CQS / Consultant pour la réalisation des cartes d'occupation des sols (1/100000ème)	IDA / 73170	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Signé	2024-06-24	2024-05-31	2024-07-08	2024-11-06	2024-07-25	2024-09-03								2024-08-24	2024-10-17	2024-09-28	2025-01-10	2024-12-27	
ML-UGP-PRTD-420590-CS-CQS / Consultant pour l'état de référence et l'élaboration des cartes de séquestration du carbone	IDA / 73170	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-15	2024-05-31	2024-07-29		2024-08-22									2024-09-21		2024-10-26		2025-01-24	
ML-UGP-PRTD-420591-CS-CQS / Consultant pour l'inventaire forestier des sites pilotes	IDA / 73170	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Annulé	2024-10-07		2024-10-21		2024-11-24									2024-12-08		2025-01-12		2025-05-12	

ML-UGP-PRTD-420595-CS-CQS / Consultant pour l'élaboration du document de R-PP REDD+	IDA / 73170	Contingent Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		85,000.00	0.00	Annulé	2024-10-07	2024-05-18	2024-10-31	2024-09-23	2024-11-24	2024-09-03							2024-12-15		2025-01-19		2025-04-19	
ML-UGP-PRTD-420603-CS-CQS / Consultant l'élaboration de plans de gestion des unités pastorales dans les régions de Koulikoro, Nara et Nioro du Sahel	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		230,000.00	0.00	Achevé	2024-09-09	2024-04-22	2024-09-19	2024-09-23	2024-10-27	2024-08-07							2024-11-10	2024-10-01	2024-12-15	2024-11-08	2025-03-15	2025-06-10
ML-UGP-PRTD-407763-CS-CQS / Cabinet de conseil en charge de fournir une Assistance technique à l'Unité de Gestion du Projet (UGP) de 2024 à juin 2027	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		750,000.00	0.00	Annulé	2024-02-20	2024-02-19	2024-03-12		2024-04-25				2024-05-23		2024-06-22		2024-07-27		2024-08-31		2030-12-28	
ML-UGP-PRTD-420853-CS-CQS / Cabinet de conseil en charge de fournir une Assistance technique à l'Unité de Gestion du Projet (UGP) de mai 2024 à avril 2025	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Signé	2024-04-19	2024-05-30	2024-05-10		2024-06-23	2024-04-02							2024-07-23	2024-04-17	2024-08-27	2024-05-20	2025-08-22	
ML-UGP-PRTD-435449-CS-CQS / Consultant pour l'élaboration du rapport 2023 sur l'état de l'environnement au Mali, 9ème édition REE couplée avec l'étude économique visant à estimer les coûts (directs, indirects) liés à la dégradation environnementale au M	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	Signé	2024-08-09	2024-07-19	2024-08-30	2024-11-05	2024-10-13	2024-09-10							2024-11-12	2024-12-26	2024-12-17	2025-02-11	2025-06-15	
ML-UGP-PRTD-435506-CS-CQS / Service de consultant pour l'étude sur la réhabilitation et l'équipement du centre de formation forestier de Tabacoro	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		95,000.00	0.00	Annulé	2024-08-15	2024-09-24			2024-08-29								2024-09-28		2024-11-02		2025-05-01	
ML-UGP-PRTD-435507-CS-CQS / Service de consultant (Bureau) pour établir les indices de vulnérabilité seuil de référence des niveaux de réduction des GES dans les 4 secteurs de la CDN	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-15		2024-11-05		2024-12-19								2025-01-18		2025-02-22		2025-08-21	
ML-UGP-PRTD-435509-CS-CQS / Service de consultant (Bureau) pour Evaluer le plan d'Actions 2019-2023 de la politique nationale de la protection de l environnement et proposer un Plan d'Actions 2025-2030	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		92,000.00	0.00	Signé	2024-09-10	2024-07-16	2024-10-01	2024-11-05	2024-11-14	2024-10-03							2024-12-14	2024-12-26	2025-01-18	2025-02-19	2025-07-17	
ML-UGP-PRTD-435510-CS-CQS / Service de consultant (Bureau) pour l'accompagnement à la formation et la négociation en finance climatique, l'accréditation, la préparation des propositions et la mobilisation des fonds sur la finance climatique	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-10-15	2024-08-05	2024-11-05	2024-11-03	2024-12-19	2024-10-25							2025-01-18		2025-02-22		2025-08-21	
ML-UGP-PRTD-435511-CS-CQS / Service de consultant (Bureau) pour élaborer huit plans de gestion forestière ou plan d'aménagement et de gestion	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Annulé	2024-10-15	2024-06-29	2024-11-05		2024-12-19								2025-01-18		2025-02-22		2025-08-21	
ML-UGP-PRTD-435512-CS-CQS / Service de consultant (Bureau) pour actualiser la stratégie nationale de promotion et de valorisation des PFNL du Mali	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		145,000.00	0.00	Annulé	2024-10-15		2024-11-05		2024-12-19								2025-01-18		2025-02-22		2025-08-21	
ML-UGP-PRTD-435514-CS-CQS / Service de consultant (Bureau) pour finaliser l'étude de faisabilité (APD et EIES) de l amenagement de la mare de Sanke à San	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		80,000.00	0.00	Achevé	2024-09-10	2024-10-10			2024-09-24	2025-02-03							2024-10-24	2025-05-02	2024-11-28	2025-06-27	2025-05-27	2026-03-10
ML-UGP-PRTD-435515-CS-CQS / Service de consultant (Bureau) pour réaliser les études APS, APD et EIES pour la construction d'un marché à poisson à Dioila	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		95,000.00	0.00	Signé	2024-10-15	2024-09-20	2024-11-05	2025-03-24	2024-12-19	2025-03-04							2025-01-18	2025-05-02	2025-02-22	2025-06-27	2025-08-21	
ML-UGP-PRTD-435516-CS-CQS / Service de consultant (Bureau) pour évaluer les besoins de réhabilitation et d epuipements du centre de formation pratique en aquaculture de Molodo dans le cercle de Niono	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	Signé	2024-10-15	2024-09-27	2024-11-05		2024-12-19	2025-05-07							2025-01-18	2025-06-23	2025-02-22	2025-07-31	2025-08-21	
ML-UGP-PRTD-435517-CS-CQS / Service de consultant (Bureau) pour Réaliser les études APS, APD et EIES pour la protection du berge du fleuve Sénégal à Médine et le site de Médine classé patrimoine immatériel de Médine	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2024-10-15		2024-11-05		2024-12-19								2025-01-18		2025-02-22		2025-08-21	
ML-UGP-PRTD-435518-CS-CQS / Service de consultant (Bureau) pour évaluer les besoins de réhabilitation du local pour les manuscrites de Tombouctou	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		58,000.00	0.00	Achevé	2024-09-16	2024-08-02			2024-09-30	2024-09-17							2024-10-30	2024-12-26	2024-12-04	2025-02-19	2025-06-02	2025-11-26
ML-UGP-PRTD-435519-CS-CQS / Service de consultant (Bureau) pour la mise en place d'un système de suivi évaluation au niveau de la CPS	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		135,000.00	0.00	Achevé	2024-10-15	2024-10-25	2024-11-05	2025-03-24	2024-12-19	2025-02-28							2025-01-18	2025-05-04	2025-02-22	2025-06-27	2025-08-21	2026-01-23

ML-UGP-PRTD-477878-CS-CQS / Service de consultant pour la mobilisation une assistance technique pour appuyer l a préparation et la recherche de financement pour des projets dinvestissement dans les quatre (4) secteurs de la CD	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		248,756.00	0.00	En cours d'exécution	2025-05-01	2025-11-20	2025-05-22		2025-07-05									2025-08-04		2025-09-08		2026-03-07	
ML-UGP-PRTD-477920-CS-CQS / Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement des berges dans la localité de Kamani, cercle de Koulikoro	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		248,756.00	0.00	En cours d'exécution	2025-04-01	2025-05-20	2025-04-22		2025-06-05	2025-12-30								2025-07-05	2026-02-24	2025-08-09		2026-02-05	
ML-UGP-PRTD-477922-CS-CQS / Contrôle et de la surveillance des travaux d'aménagement des berges dans la localité de Dioro dans le cercle de Ségou	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		167,837.00	0.00	En cours d'exécution	2025-04-01	2025-05-20	2025-04-22		2025-06-05	2025-12-31								2025-07-05	2026-02-25	2025-08-09		2026-02-05	
ML-UGP-PRTD-477924-CS-CQS / Contrôle et de la surveillance des travaux d'aménagement des berges dans la localité de Sansanding dans le cercle de Ségou	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		248,756.00	0.00	En cours d'exécution	2025-04-01	2025-05-20	2025-04-22		2025-06-05	2025-12-31								2025-07-05	2026-02-25	2025-08-09		2026-02-05	
ML-UGP-PRTD-477926-CS-CQS / Contrôle et de la surveillance des travaux d'aménagement des berges dans la localité de Sécoura dans le cercle de Ségou	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		248,756.00	0.00	En cours d'exécution	2025-04-01	2025-05-20	2025-04-22		2025-06-05	2025-12-31								2025-07-05	2026-02-25	2025-08-09		2026-02-05	
ML-UGP-PRTD-477929-CS-CQS / Sélection un consultant (Bureau) études pour la réalisation des études identification et des travaux aménagement des pistes de transhumance et de gites étapes dans les régions de Koulikoro et de	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		199,005.00	0.00	Achevé	2025-02-17	2025-02-27	2025-03-10	2025-03-24	2025-04-23	2025-02-06								2025-05-23	2025-05-02	2025-06-27	2025-06-27	2025-12-24	2025-11-03
ML-UGP-PRTD-477937-CS-CQS / Contrôle et surveillance des travaux de mise en place et opérationnalisation des trois (3) FACI dans la région de Koulikoro	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		240,464.00	0.00	En cours d'exécution	2025-05-15	2026-01-26			2025-05-29									2025-06-28		2025-08-02		2026-01-29	
ML-UGP-PRTD-477946-CS-CQS / Contrôle et la surveillance des travaux de mise en place et opérationnalisation des FACI dans la région de Ségou	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		99,502.00	0.00	En cours d'exécution	2025-05-20	2026-01-26			2025-06-03									2025-07-03		2025-08-07		2026-02-03	
ML-UGP-PRTD-477947-CS-CQS / Contrôle et la surveillance des travaux de mise en place et opérationnalisation des deux (2) FACI de Kayes	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		215,589.00	0.00	En cours d'exécution	2025-05-20	2026-01-26			2025-06-03									2025-07-03		2025-08-07		2026-02-03	
ML-UGP-PRTD-477948-CS-CQS / Service de consultant (Bureau) pour la réalisation des études APD pour la mise en place et opérationnalisation de nouvelles FACI	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		248,756.00	0.00	Annulé	2025-06-10		2025-07-01		2025-08-14									2025-09-13		2025-10-18		2026-04-16	
ML-UGP-PRTD-477950-CS-CQS / Service de consultant (Bureau) pour la mobiliser une assistance technique pour la mise en oeuvre des plans d'affaires pour les alliances productives dans le domaine des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		240,464.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-20	2025-08-23	2025-07-11		2025-08-24									2025-09-23		2025-10-28		2026-04-26	
ML-UGP-PRTD-477951-CS-CQS / Service de consultant pour la mobilisation dune assistance technique pour la mise en oeuvre des plans daffaires pour les alliances productives dans le domaine des Produits de la Pêche	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		232,172.00	0.00	En cours d'exécution	2025-05-30	2025-06-05	2025-06-20		2025-08-03	2025-09-01								2025-09-02	2025-10-17	2025-10-07		2026-04-05	
ML-UGP-PRTD-477953-CS-CQS / Etudes de faisabilité pour la mise en place d'une usine de transformation de gomme Arabique au Mali en rapport avec APEX	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		165,837.00	0.00	Annulé	2025-07-15		2025-08-05		2025-09-18									2025-10-18		2025-11-22		2026-05-21	
ML-UGP-PRTD-477955-CS-CQS / Service de consultant (Bureau) pour l'élaboration de l'atlas de la culture malienne (phase1)	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		248,756.00	0.00	Signé	2025-08-06	2025-04-01	2025-08-27		2025-10-10	2025-06-24								2025-11-09	2025-07-29	2025-12-14	2025-09-02	2026-06-12	
ML-UGP-PRTD-477962-CS-CQS / Service de consultant (Bureau) pour la réalisation des études APS, APD et EIES pour la protection de la berge du fleuve Sénégal à Médine et le site de Médine classé patrimoine immatériel de Médine	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		240,464.00	0.00	Annulé	2025-07-10		2025-07-31		2025-09-13									2025-10-13		2025-11-17		2026-05-16	
ML-UGP-PRTD-477965-CS-CQS / Service de consultant (Bureau) pour le controle et la surveillance des travaux de réhabilitation des locaux du village Kibaru comme hopital pour le stockage, la restauration et la conservation des manuscrits de Tombouctou	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		66,335.00	0.00	Annulé	2025-08-11				2025-08-25									2025-09-24		2025-10-29		2026-04-27	
ML-UGP-PRTD-477966-CS-CQS / Service de consultant pour réaliser un paramétrage supplémentaire du SISE pour permettre apprécier les résultats, les effets et les impacts des interventions du projet et révisé le manuel de SE pour prendre en compte les nouvelles évolutions et le SISE	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		91,211.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-02	2025-08-21			2025-06-16									2025-07-16		2025-08-20		2026-02-16	

ML-UGP-PRTD-435508-CS-CQS / Service de consultant (Bureau) pour établir les indices de vulnérabilité, seuil de référence des niveaux de réduction des GES dans les 4 secteurs de la CDN	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-10-15		2024-11-05		2024-12-19								2025-01-18		2025-02-22		2025-08-21	
ML-UGP-PRTD-488609-CS-CQS / Sélection d'une Agence de Communication pour la mise en œuvre des activités du Projet de Restauration des Terres Dégradées au Mali (PRTD-Mali)	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		215,589.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-20	2025-08-21	2025-07-11		2025-08-24								2025-09-23		2025-10-28		2026-04-26	
ML-UGP-PRTD-488612-CS-CQS / Service de consultant pour la réaliser un paramétrage supplémentaire du SISE pour permettre d'apprécier les résultats, les effets et les impacts des interventions du projet et révisé le manuel de SE pour prendre en compte les nouvelles évolutions et SISE	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		91,211.00	0.00	En attente d'exécution	2025-07-25				2025-08-08								2025-09-07		2025-10-12		2026-04-10	
ML-UGP-PRTD-494251-CS-CQS / Accompagnement du Mali pour la mise en place du marché carbone volontaire	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		232,172.00	0.00	En cours d'exécution	2025-07-20	2025-11-13			2025-08-03								2025-09-02		2025-10-07		2026-04-05	
ML-UGP-PRTD-505961-CS-CQS / Service de consultant (Bureau) relatif à l'études de faisabilité pour la mise en place d'une usine de transformation de gomme Arabique au Mali en rapport avec APEX	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		165,837.00	0.00	En attente d'exécution	2025-09-30				2025-10-14								2025-11-13		2025-12-18		2026-06-16	
ML-UGP-PRTD-505963-CS-CQS / Service de consultant relatif à la mobilisation d'une assistance technique spécialisée pour la certification et la vente dans le cadre du marché carbone volontaire	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		165,837.00	0.00	En cours d'exécution	2025-10-31	2025-12-04			2025-11-14								2025-12-14		2026-01-18		2026-07-17	
ML-UGP-PRTD-505964-CS-CQS / Service de consultant relatif à la réalisation de l'étude d'aménagement et de restauration des terres dégradées par l'orpaillage et le dragage dans le cercle de Kéniéba	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		116,086.00	0.00	En cours d'exécution	2025-10-31	2025-09-17	2025-11-21		2026-01-04								2026-02-03		2026-03-10		2026-09-06	
ML-UGP-PRTD-533164-CS-CQS / Sélection d un cabinet pour l assistance technique du PRTD dans le développement de projets pilotes issus des activités du projet et la mise en place du marché carbone volontaire	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		248,756.00	0.00	En cours d'exécution	2026-06-30	2026-02-19	2026-07-21		2026-09-03								2026-10-03		2026-11-07		2027-05-06	
ML-UGP-PRTD-533187-CS-CQS / Service de consultant pour la mise en place des systèmes MRV intégrés pour les secteurs déchets, transports, énergie et agriculture.	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		248,756.00	0.00	En attente d'exécution	2026-09-14				2026-09-28								2026-10-28		2026-12-02		2027-05-31	
ML-UGP-PRTD-533188-CS-CQS / Service de consultant pour le contrôle et la surveillance de la mise en place des systèmes MRV intégrés pour les secteurs déchets, transports, énergie et agriculture.	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		165,837.00	0.00	En attente d'exécution	2026-08-10				2026-08-24								2026-09-23		2026-10-28		2027-04-26	
ML-UGP-PRTD-533194-CS-CQS / Service de consultant pour la réalisation des études (APS, APD, EIES) d'aménagement des canaux de drainage à Mopti et du canal de TIO à Markala	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		149,254.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-10	2026-03-26	2026-08-31		2026-10-14								2026-11-13		2026-12-18		2027-06-16	
ML-UGP-PRTD-533197-CS-CQS / Service de consultant pour la réalisation des études (APS, APD, EIES) pour la réhabilitation des berges du fleuve Niger à Djenné et du Yamé à Sofara	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		132,670.00	0.00	En attente d'exécution	2026-07-06		2026-07-27		2026-09-09								2026-10-09		2026-11-13		2027-05-12	
ML-UGP-PRTD-533202-CS-CQS / Service de consultant pour la réalisation des études (APS, APD et EIES) d'aménagement et de protection des berges du fleuve Niger à Kélébougou et Koulikoro	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		49,751.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-03	2026-03-26			2026-08-17								2026-09-16		2026-10-21		2027-04-19	
ML-UGP-PRTD-533217-CS-CQS / Service de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction d'un marché à poisson à Dioila	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		66,335.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-24	2026-05-14	2026-09-14		2026-10-28								2026-11-27		2027-01-01		2027-06-30	
ML-UGP-PRTD-533219-CS-CQS / Service de consultant relatif à l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'actions pour la valorisation des espèces aquacoles à haute valeur économique dans le DIN par exemple : capitaine	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		199,005.00	0.00	En attente d'exécution	2026-06-30		2026-07-21		2026-09-03								2026-10-03		2026-11-07		2027-05-06	
ML-UGP-PRTD-533221-CS-CQS / Service de consultant relatif à l'élaboration des plans d'aménagement de pêcheries sur les grandes retenues d'eau comme les lacs de Sélingué et de Manantali	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		82,919.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-19		2026-11-09		2026-12-23								2027-01-22		2027-02-26		2027-08-25	
ML-UGP-PRTD-533224-CS-CQS / Service de consultant relatif à la finalisation de l'atlas de la culture malienne (phase 2)	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		232,172.00	0.00	Annulé	2026-08-24				2026-09-07								2026-10-07		2026-11-11		2027-05-10	

ML-UGP-PRTD-533237-CS-CQS / Service de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de restauration de la marre de Sanké	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		116,086.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-24	2026-04-26	2026-09-14		2026-10-28								2026-11-27		2027-01-01		2027-06-30	
ML-UGP-PRTD-533262-CS-CQS / Service de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de mise en oeuvre du Plan d Aménagement et de Gestion du Périmètre Pastoral Intercommunal de Madina Fladougou et Sébékoro	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		82,919.00	0.00	En cours d'exécution	2026-09-21	2026-04-20	2026-10-12		2026-11-25								2026-12-25		2027-01-29		2027-07-28	
ML-UGP-PRTD-533266-CS-CQS / Service de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de mise en oeuvre partiel du Plan d'Aménagement et de Gestion du Périmètre Pastoral de BELLEN	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		49,751.00	0.00	En cours d'exécution	2026-10-12	2026-04-20			2026-10-26								2026-11-25		2026-12-30		2027-06-28	
ML-UGP-PRTD-533270-CS-CQS / Service de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de mise en oeuvre partiel du Plan d Aménagement et de Gestion du Périmètre Pastoral de GUIDIME	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		49,751.00	0.00	En cours d'exécution	2026-09-21	2026-04-20			2026-10-05								2026-11-04		2026-12-09		2027-06-07	
ML-UGP-PRTD-533281-CS-CQS / Service de consultant pour la mise en place d une base de données de suivi évaluation et de capitalisation sur le tracé de la GMV	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		132,670.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-16				2026-11-30								2026-12-30		2027-02-03		2027-08-02	
ML-UGP-PRTD-533321-CS-CQS / Service de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation et d équipement Centre de Formation Pratique en Aquaculture de Molodo CFPA-M dans la région de Ségou en lot	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		61,360.00	0.00	En cours d'exécution	2026-10-20	2026-03-27			2026-11-03								2026-12-03		2027-01-07		2027-07-06	
ML-UGP-PRTD-534958-CS-CQS / Service de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de mise en oeuvre partiel du Plan dAménagement et de Gestion du Périmètre Pastoral numéro 1 de TOUKOROBA	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		49,751.00	0.00	En cours d'exécution	2026-09-28	2026-04-20			2026-10-12								2026-11-11		2026-12-16		2027-06-14	
ML-UGP-PRTD-542586-CS-CQS / Service de consultant pour la mise en place d'un géoportail (SIG-Web) prenant en compte toutes les initiatives du PRTD en matière de restauration et de Gestion Durable des Terres et de l'Eau et avec des indices de résultats, d'	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		215,588.00	0.00	En cours d'exécution	2026-06-30	2026-04-27			2026-07-14								2026-08-13		2026-09-17		2027-03-16	
ML-UGP-PRTD-561820-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour le suivi et le contrôle des travaux de mise en œuvre du Plan d'Aménagement et de Gestion de la Forêt Classée de Dinguira-Est	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		49,751.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-10				2026-12-03								2027-01-22		2027-03-15		2027-12-17	
ML-UGP-PRTD-561823-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour le suivi et le contrôle des travaux de mise en œuvre du Plan d'Aménagement et de Gestion de la Forêt Classée de Dinguira-Ouest	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		49,751.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-10				2026-12-03								2027-01-22		2027-03-15		2027-12-17	
ML-UGP-PRTD-561827-CS-CQS / Service de consultant pour la mise en place de l'application interactive, document é de l'atlas de la culture Malienne	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		232,172.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-20				2026-12-14								2027-02-02		2027-03-24		2028-01-05	
ML-UGP-PRTD-561830-CS-CQS / Service de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de mise en oeuvre partiel du Plan d'Aménagement et de Gestion du Périmètre Pastoral de Diafounou-Diougaga sur 9 109 ha	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		49,751.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-20				2026-12-14								2027-02-02		2027-03-24		2028-01-05	
ML-UGP-PRTD-561832-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité APS, APD, EIES et DAO pour la protection du fleuve Niger à côté de du quartier administratif de Koulikoro	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		59,701.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-12				2026-12-04								2027-01-25		2027-03-16		2027-12-20	
ML-UGP-PRTD-561833-CS-CQS / Consultant pour la mise en place de mécanismes d'agrégation des projets carbone et renforcement des capacités des acteurs nationaux dans le cadre de l'article 6 de l' Accord de Paris et du marché carbone volontaire au Mali	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-12-01				2026-12-21								2027-02-09		2027-04-05		2028-01-12	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-UGP-PRTD-408167-CS-INDV / Consultant international en appui à la préparation d'APS pour les 05 FACI existantes	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2024-04-10	2024-04-18	2024-04-15	2024-05-21	2024-05-06		2024-06-10		2024-09-08	

ML-UGP-PRTD-408177-CS-IN DV / Consultant pour l'évaluation des besoins de formation et le plan de formation	IDA / 73170	Contingent Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2024-03-25		2024-03-30		2024-04-20		2024-05-25		2024-06-24	
ML-UGP-PRTD-408193-CS-IN DV / Consultant Coordinateur national du projet	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		340,532.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-03-16	2024-02-20	2024-09-20	2024-03-12	2024-01-15	2024-04-16	2024-01-16	2030-10-31	
ML-UGP-PRTD-408201-CS-IN DV / Consultant Spécialiste en Gestion Financière	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		272,425.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-03-12	2024-02-20	2023-11-20	2024-03-12	2024-01-16	2024-04-16	2024-01-16	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408204-CS-IN DV / Consultant Spécialiste en Passation de marchés	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		272,425.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-03-16	2024-02-20	2023-09-20	2024-03-12	2023-10-06	2024-04-16	2024-01-16	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408206-CS-IN DV / Consultant Spécialiste en sauvegarde sociale	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		204,319.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-03-12	2024-02-20	2024-01-24	2024-03-12	2024-03-01	2024-04-16	2024-04-01	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408207-CS-IN DV / Consultant Spécialiste en sauvegarde environnementale	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		204,319.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-03-16	2024-02-20	2024-01-23	2024-03-12	2024-03-01	2024-04-16	2024-04-01	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408209-CS-IN DV / Consultant Spécialiste en suivi évaluation	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		204,319.00	0.00	En cours d'exécution	2024-02-15	2024-03-16	2024-02-20	2024-02-09	2024-03-12		2024-04-16		2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408210-CS-IN DV / Consultant Spécialiste en communication	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		204,319.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-02-29	2024-02-20	2024-05-01	2024-03-12	2024-07-01	2024-04-16	2024-07-01	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408213-CS-IN DV / Consultant Spécialiste en VBG	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		204,319.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-03-08	2024-02-20	2024-03-28	2024-03-12	2024-04-11	2024-04-16	2024-04-15	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408215-CS-IN DV / Consultant Spécialiste en Sécurité	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		204,319.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-02-29	2024-02-20	2024-05-01	2024-03-12	2024-06-20	2024-04-16	2024-08-01	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408217-CS-IN DV / Consultant Auditeur interne	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		204,319.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-03-16	2024-02-20	2024-01-21	2024-03-12	2024-03-05	2024-04-16	2024-04-01	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408219-CS-IN DV / Assistant Passation des Marchés	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		204,319.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-03-16	2024-02-20	2024-01-28	2024-03-12	2024-03-15	2024-04-16	2024-04-01	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408220-CS-IN DV / Consultant Comptable principal	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		245,183.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-03-16	2024-02-20	2024-01-19	2024-03-12	2024-03-05	2024-04-16	2024-04-01	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408222-CS-IN DV / Consultant Assistant Comptable	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		204,319.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-03-16	2024-02-20	2024-01-26	2024-03-12	2024-03-05	2024-04-16	2024-04-01	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408223-CS-IN DV / Consultant Assistant Comptable UAR Ségou	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		95,349.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-03-01	2024-02-20	2024-06-21	2024-03-12	2024-07-01	2024-04-16	2024-07-01	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408225-CS-IN DV / Consultant Assistant particulière	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		163,455.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-03-01	2024-02-20	2024-06-12	2024-03-12	2024-09-25	2024-04-16	2024-10-01	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408226-CS-IN DV / Consultant Assistant Comptable UAR Mopti	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		95,349.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-03-01	2024-02-20	2024-06-21	2024-03-12	2024-07-01	2024-04-16	2024-07-01	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408228-CS-IN DV / Consultant Assistant pool experts	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		163,455.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-03-01	2024-02-20	2024-06-15	2024-03-12	2024-09-25	2024-04-16	2024-10-01	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408231-CS-IN DV / Consultant Assistant Comptable UAR Koulikoro	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		95,349.00	0.00	Signé	2024-03-15	2024-03-02	2024-03-20	2024-06-21	2024-04-10	2024-06-29	2024-05-15	2024-07-01	2030-11-28	
ML-UGP-PRTD-408232-CS-IN DV / Consultant Accueil, orientation	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		68,106.00	0.00	Annulé	2024-02-15		2024-02-20		2024-03-12		2024-04-16		2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408234-CS-IN DV / Consultant Assistant Comptable UAR Kayes	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		95,349.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-03-01	2024-02-20	2024-06-21	2024-03-12	2024-07-01	2024-04-16	2024-07-01	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408236-CS-IN DV / Chauffeur_1	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		68,106.00	0.00	Annulé	2024-02-15		2024-02-20		2024-03-12		2024-04-16		2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408237-CS-IN DV / Consultant para légal UAR Ségou	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		136,213.00	0.00	Signé	2024-02-15	2023-08-08	2024-02-20	2024-03-28	2024-03-12	2024-04-12	2024-04-16	2024-05-01	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408240-CS-IN DV / Chauffeur_2	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		68,106.00	0.00	Annulé	2024-02-15		2024-02-20		2024-03-12		2024-04-16		2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408244-CS-IN DV / Consultant para légal UAR Mopti	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		136,213.00	0.00	Signé	2024-02-15	2023-08-08	2024-02-20	2024-03-28	2024-03-12	2024-04-12	2024-04-16	2024-05-01	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408246-CS-IN DV / Chauffeur_3	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		68,106.00	0.00	Annulé	2024-02-15		2024-02-20		2024-03-12		2024-04-16		2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408248-CS-IN DV / Consultant para légal UAR Koulikoro	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		136,213.00	0.00	Signé	2024-02-15	2023-08-08	2024-02-20	2024-03-28	2024-03-12	2024-04-12	2024-04-16	2024-05-01	2030-10-30	

ML-UGP-PRTD-408249-CS-IN DV / Chauffeur_4	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		68,106.00	0.00	Annulé	2024-02-15		2024-02-20		2024-03-12		2024-04-16		2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408251-CS-IN DV / Chauffeur_5	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		68,106.00	0.00	Annulé	2024-02-15		2024-02-20		2024-03-12		2024-04-16		2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408250-CS-IN DV / Consultant para légal UAR Kayes	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		136,213.00	0.00	Signé	2024-02-15	2023-08-08	2024-02-20	2024-03-28	2024-03-12	2024-04-10	2024-04-16	2024-05-01	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408254-CS-IN DV / Consultant Sauvegarde Sociale UAR Ségou	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		149,834.00	0.00	Signé	2024-02-15	2023-08-08	2024-02-20	2024-03-30	2024-03-12	2024-04-12	2024-04-16	2024-05-01	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408255-CS-IN DV / Agent de sécurité_1	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		64,000.00	0.00	Annulé	2024-02-15		2024-02-20		2024-03-12		2024-04-16		2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408256-CS-IN DV / Consultant Sauvegarde Sociale UAR Mopti	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		149,834.00	0.00	Signé	2024-02-15	2023-08-08	2024-02-20	2024-03-30	2024-03-12	2024-04-12	2024-04-16	2024-05-01	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408258-CS-IN DV / Agent de sécurité_2	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		64,000.00	0.00	Annulé	2024-02-15		2024-02-20		2024-03-12		2024-04-16		2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408260-CS-IN DV / Consultant Sauvegarde Sociale UAR Koulikoro	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		149,834.00	0.00	Signé	2024-02-15	2023-08-08	2024-02-20	2024-03-30	2024-03-12	2024-04-12	2024-04-16	2024-05-01	2024-12-10	
ML-UGP-PRTD-408261-CS-IN DV / Agent de sécurité_3	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		64,000.00	0.00	Annulé	2024-02-15		2024-02-20		2024-03-12		2024-04-16		2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408263-CS-IN DV / Consultant Sauvegarde Sociale UAR Kayes	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Open - National		149,834.00	0.00	Signé	2024-02-15	2023-08-08	2024-04-04	2024-03-30	2024-04-25	2024-04-12	2024-05-30	2024-05-01	2030-12-13	
ML-UGP-PRTD-408264-CS-IN DV / Agent de sécurité_4	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		64,000.00	0.00	Annulé	2024-02-15		2024-02-20		2024-03-12		2024-04-16		2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408267-CS-IN DV / Agent de sécurité_5	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		64,000.00	0.00	Annulé	2024-02-15		2024-02-20		2024-03-12		2024-04-16		2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408266-CS-IN DV / Consultant Chef UAR Ségou	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Open - National		177,076.00	0.00	Signé	2024-02-15	2023-08-08	2024-03-19	2024-03-25	2024-04-09	2024-04-10	2024-05-07	2024-05-01	2030-11-20	
ML-UGP-PRTD-408269-CS-IN DV / Consultant Chef UAR Mopti	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Open - National		177,076.00	0.00	Signé	2024-02-15	2023-08-08	2024-03-19	2024-03-25	2024-04-09	2024-04-10	2024-04-30	2024-05-01	2030-11-13	
ML-UGP-PRTD-408270-CS-IN DV / Agent de sécurité_6	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		64,000.00	0.00	Annulé	2024-02-15		2024-02-20		2024-03-12		2024-04-16		2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-408273-CS-IN DV / Consultant Chef UAR Koulikoro	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Open - National		177,076.00	0.00	Signé	2024-02-15	2023-08-08	2024-04-04	2024-03-25	2024-04-25	2024-04-12	2024-05-30	2024-05-01	2030-12-13	
ML-UGP-PRTD-408274-CS-IN DV / Consultant Chef UAR Kayes	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		177,076.00	0.00	Signé	2024-02-15	2024-08-08	2024-02-20	2024-03-25	2024-03-12	2024-04-12	2024-04-16	2024-05-01	2030-10-30	
ML-UGP-PRTD-420571-CS-IN DV / Consultant individuel pour le contrôle et la surveillance des travaux de rénovation des directions régionales de l'environnement de Kayes	IDA / 73170	Contingent Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited - National		27,000.00	0.00	Annulé	2024-10-21		2024-10-28		2024-11-11		2024-12-01		2025-03-31	
ML-UGP-PRTD-420573-CS-IN DV / Consultant individuel pour le contrôle et la surveillance des travaux de rénovation des directions régionales de l'environnement de Koulikoro	IDA / 73170	Contingent Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited - National		27,000.00	0.00	Annulé	2024-04-22		2024-04-29		2024-04-30		2024-05-28		2024-09-25	
ML-UGP-PRTD-420575-CS-IN DV / Consultant individuel pour le contrôle et la surveillance des travaux de rénovation des directions régionales de l'environnement de Ségou	IDA / 73170	Contingent Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited - National		27,000.00	0.00	Annulé	2024-04-22		2024-04-29		2024-05-13		2024-06-11		2024-10-09	
ML-UGP-PRTD-420578-CS-IN DV / Consultant individuel pour le contrôle et la surveillance des travaux de rénovation des directions régionales de l'environnement de Mopti	IDA / 73170	Contingent Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited - National		27,000.00	0.00	Annulé	2024-05-13		2024-05-18		2024-06-08		2024-07-13		2025-01-09	
ML-UGP-PRTD-420605-CS-IN DV / Consultant individuel pour la formation des parajuristes du projet et le personnel du projet sur la stratégie de prévention et de gestion des conflits	IDA / 73170	Contingent Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited - National		25,000.00	0.00	Signé	2024-04-15	2024-11-21	2024-04-20	2025-06-19	2024-05-11	2025-08-19	2024-06-08	2025-09-16	2024-07-08	
ML-UGP-PRTD-420617-CS-IN DV / Consultant/Expert en Infrastructures pour l'UGP	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Open - National		250,000.00	0.00	Annulé	2024-04-24	2024-04-29	2024-05-23		2024-06-02		2024-06-26		2030-10-31	
ML-UGP-PRTD-420632-CS-IN DV / Consultant individuel pour le contrôle et la surveillance des travaux de Réhabilitation des locaux pour les manuscrits de Tombouctou	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		27,000.00	0.00	Annulé	2024-08-12		2024-08-17		2024-09-07		2024-10-12		2025-02-09	

ML-UGP-PRTD-420633-CS-INDV / Consultant individuel pour la mise en œuvre des PAR travaux digue Quai de Mopti	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		27,000.00	0.00	Achevé	2024-06-10	2024-05-18	2024-06-15	2024-06-04	2024-07-06	2024-07-08	2024-08-10	2024-07-22	2024-10-09	2024-10-08
ML-UGP-PRTD-420648-CS-INDV / Consultant individuel pour l'audit institutionnel et organisationnel de la DNACPN	IDA / 73170	Contingent Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited - National		27,000.00	0.00	Annulé	2024-06-10		2024-06-15		2024-07-05		2024-08-09		2024-11-07	
ML-UGP-PRTD-477903-CS-INDV / Elaborer un plan actions pour le renforcement des capacités des femmes accès des femmes à la propriété foncière	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Open - National		24,876.00	0.00	Signé	2025-06-02	2025-06-05	2025-07-21	2025-07-29	2025-08-11	2025-08-18	2025-09-15	2025-09-16	2026-03-14	
ML-UGP-PRTD-488585-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'Audit de l'Achèvement de la mise en œuvre du Plan d'Action de Réinstalla (PAR) des personnes affectées pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la digue route et du quai f	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Individuel	Limited - National		24,876.00	0.00	Signé	2025-05-12	2025-05-20	2025-05-17	2025-06-27	2025-06-07	2025-08-18	2025-07-12	2025-09-16	2026-01-08	
ML-UGP-PRTD-49424B-CS-CDS / Renouvellement du contrat d'Assistance Technique à l'Unité de Gestion du Projet de Restauration des Terres Dégradées au Mali par Entente Directe (ED)	IDA / 73170	Coordination, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		247,927.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-30	2025-06-27	2025-07-10	2025-07-11			2025-09-13		2026-03-12	
ML-UGP-PRTD-505962-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel (CI) en vue de la réalisation d'un audit institutionnel et organisationnel du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable (	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited - National		41,450.00	0.00	En cours d'exécution	2025-09-30	2025-08-19	2025-10-05		2025-10-26		2025-11-30		2026-05-29	
ML-UGP-PRTD-508478-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour l'évaluation institutionnelle de tous les acteurs intervenants dans l'exploitation et la gestion des forêts	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Individuel	Limited - National		21,559.00	0.00	En cours d'exécution	2025-12-31	2025-12-03	2026-01-05		2026-01-26		2026-03-02		2026-08-29	
ML-UGP-PRTD-505445-CS-CDS / SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES D'ELARGISSEMENT ET DE REHAUSSEMENT DE LA DIGUE, ROUTE D'ACCÈS AU GOUVERNORAT DE MOPTI PAR ENTENTE DIRECTE	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		83,476.00	0.00	Signé	2025-07-30	2025-09-02	2025-08-09	2025-09-04			2025-10-13	2025-11-11	2025-12-12	
ML-UGP-PRTD-533191-CS-INDV / Service de consultant relatif à l'accompagner de la mise en œuvre du plan d'action sur l'accès sécurisé aux terres pour les femmes bénéficiaires	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited - National		33,167.00	0.00	Annulé	2026-09-07		2026-09-12		2026-10-03		2026-11-07		2027-05-06	
ML-UGP-PRTD-533206-CS-INDV / Service de consultant pour le suivi et le contrôle des travaux de protection biologique des berges du fleuve Niger sur trois sites à Mopti	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,741.00	0.00	En attente d'exécution	2026-07-20		2026-07-25		2026-08-15		2026-09-19		2027-03-18	
ML-UGP-PRTD-533210-CS-INDV / Service de consultant pour le suivi et le contrôle des travaux de protection biologique des berges du fleuve Niger Kangaba et Samaya (cercle de Kangaba)	IDA / 73170	Investments in Landscapes Restoration and Communities' Resilience to Climate Impacts	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,609.00	0.00	En attente d'exécution	2026-08-10		2026-08-15		2026-09-05		2026-10-10		2027-04-08	
ML-UGP-PRTD-533278-CS-INDV / Service de consultant individuel pour appuyer la mise en œuvre de deux piliers de la REDD+	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited - National		33,167.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-09		2026-11-14		2026-12-05		2027-01-09		2027-07-08	
ML-UGP-PRTD-542580-CS-INDV / Service de consultant pour accompagner la mise en œuvre du plan d'actions de la stratégie d'accès sécurisé aux terres pour les femmes bénéficiaires des subventions du PRTD dans les zones d'intervention du projet des régions de Kayes, Nioro, Nara et K	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited - National		24,876.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-15	2026-05-14	2026-07-20		2026-08-10		2026-09-14		2027-03-13	
ML-UGP-PRTD-542584-CS-INDV / Service de consultant pour accompagner la mise en œuvre du plan d'actions de la stratégie d'accès sécurisé aux terres pour les femmes bénéficiaires des subventions du PRTD dans les zones d'intervention du projet de Koulikoro, Ségou, Mopti et Douentz	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited - National		24,875.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-01	2026-05-14	2026-07-06		2026-07-27		2026-08-31		2027-02-27	
ML-UGP-PRTD-561825-CS-INDV / Consultant individuel en appui à la mise en œuvre des conclusions et recommandation de l'audit organisationnel et institutionnel du MEADD	IDA / 73170	Institutional Support and Capacity Building for Landscape Restoration and Climate Resilience	A posteriori	Individuel	Limited - National		41,459.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-10		2026-11-18		2026-12-21		2027-02-17		2027-11-19	