Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : BURKINA FASO : Projet d'Appui à l'Entreprenariat, au Développement de Compétences et à l'Adoption Technologique (P177005)

Agence d'exécution du Projet : MEBF

Date du plan de passation des marchés : 13 septembre 2022

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Septembre à Décembre 2022

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en Juillet et Août 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marché est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics (Décret no 207-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de

règlement des marchés publics et des délégations de service public), ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- *Contrôle a priori des structures de contrôle des marchés publics (DCMEF et DGCMEF) et autorisations sur les ententes directes : Non applicable;*
- *Seuils nationaux de passation de marchés : Non applicable*
- *Rejet de l'offre anormalement inférieure ou supérieure de 15 % de la moyenne du montant prévisionnel du client et de la moyenne des offres conformes : Non applicable*
- *Application selon le financement de la marge de préférence nationale, communautaire et locale (collectivités locales) : Non applicable*
- *Signature d'un nouveau marché pour donner suite à une variation du montant du marché de plus de 30 % du montant initial;*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : *« Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : *« Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux ***ne s'applique pas***

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique.

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Néant.

SEUILS POUR LES METHODES DE PASSATION ET MARCHES

1. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE SERVICES DE CONSULTANTS

Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US$ équivalent)			FOURNITURES (US$ équivalent)		
AOI	**AON**	**CFEN**	**AOI**	**AON**	**CF**
≥10.000.000	<10.000.000	<1.00.000	≥1.000.000	<1.000.000	<500.000

2. SELECTION DE CONSULTANTS

- **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:** La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017 et Août 2018 et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission;

PROCUREMENT PLAN **Burkina Faso : Burkina Faso Entrepreneurship, Skills and Technology Project**

General Information

Country: Burkina Faso
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2022-09-19
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-21
Project ID: P177005
GPN Date:
Project Name: Burkina Faso Entrepreneurship, Skills and Technology Project
Loan / Credit No: IDA / V4360, IDA / 73060
Executing Agency(i Maison de l'Entreprise du Burkina Faso

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-MEBF-315428-GO-RFQ / Acquisition d'équipements informatiques et bureautiques minimum pour aider les services techniques et l'équipe dans la préparation du projet.	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	Achevé							2022-09-17	2023-04-07							2022-11-12	2023-06-05	2023-05-11	2023-11-16
BF-MEBF-315671-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour aider les services techniques et l'équipe dans la préparation du projet	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Signé							2022-09-17	2023-04-18							2022-11-12	2023-06-02	2023-05-11	
BF-MEBF-315445-GO-RFQ / Acquisition de licence " Enterprise Reissource Planning (ERP)" (logiciel de gestion intégré)	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	100,000.00	0.00	Annulé							2022-09-17								2022-11-12		2023-05-11	
BF-MEBF-351709-GO-RFQ / Acquisition de Mobilier de Bureau	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Achevé							2023-03-27	2023-08-31							2023-05-22	2023-09-21	2023-11-18	2023-11-29
BF-MEBF-410243-GO-RFQ / Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de l'UCP/ECOTEC	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	498,948.00	0.00	Achevé							2024-04-18	2024-09-20							2024-07-07	2024-04-24	2024-09-05	2024-09-27
BF-MEBF-411088-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique au profit de l'UCP/ECOTEC et des structures de la facilitation des affaires (CEFORE, CEFAC, CEFAB)	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	298,301.00	0.00	Signé							2024-04-17	2024-04-26							2024-07-06	2024-05-30	2024-09-04	
BF-MEBF-411085-GO-RFQ / Acquisition de modules complémentaires de TOMPORTAIL vers la version WEB au profit du Projet ECOTEC	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	72,816.00	0.00	Signé					2024-04-09	2024-06-26	2024-04-24	2024-11-20							2024-06-29	2025-01-06	2024-07-29	
BF-MEBF-415660-GO-RFQ / Acquisition de matériel de bureau au profit de l'UCP et des structures en charge de la mise en œuvre et du suivi des réformes en matière d'amélioration de l'environnement des affaires	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	4,045.00	0.00	Annulé							2024-04-18								2024-07-07		2024-08-06	
BF-MEBF-412556-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l'UCP et des structures en charge de la mise en œuvre et du suivi des réformes en matière d'amélioration de l'environnement des affaires	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	198,220.00	0.00	Achevé							2024-04-17	2024-12-24							2024-07-06	2025-01-06	2024-09-04	2025-09-29
BF-MEBF-435618-GO-RFQ / Acquisition de matériel roulant au profit de la SOFIGIB et du MDICAPME	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	304,207.00	0.00	Achevé							2024-07-30	2024-08-16							2024-09-24	2024-09-19	2024-11-23	2025-03-26
BF-MEBF-435605-GO-RFQ / Acquisition de divers équipements pour l'aménagement du siège su Projet ECOTEC	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	155,340.00	0.00	Achevé							2024-07-13	2024-08-16							2024-09-07	2024-10-11	2024-11-06	2025-07-02

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-MEBF-410268-NC-RFQ / Selection d'un prestataire pour l'aménagement des conteneurs destinés à l'archivage du fichier national RCCM du Tribunal du Commerce de Ouagadougou	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	67,961.00	0.00	Achevé							2024-04-24	2024-04-26							2024-07-13	2024-07-16	2024-08-12	2024-08-17
BF-MEBF-410264-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la refonte du câblage réseaux de la MEBF	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	24,272.00	0.00	Achevé							2024-04-20	2024-04-26							2024-07-09	2024-07-23	2024-08-08	2024-08-22
BF-MEBF-460651-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour l'édition des divers documents (bulletins statistiques trimestriels, rapports sur les reformes) au profit des de la DGESS et la DGPE	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	13,754.00	0.00	En attente d'exécution							2024-12-07								2025-02-01		2025-07-31	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-MEBF-315449-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour le recrutement de l'équipe de mise en œuvre du projet	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	Annulé	2022-09-12		2022-10-03		2022-11-16								2022-12-16		2023-01-20		2023-07-19	
BF-MEBF-315653-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'étude d'identification, de faisabilité ou de renforcement des incubateurs et pépinières	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	Signé	2022-09-13	2023-06-01	2022-10-04		2022-11-17	2023-07-24							2022-12-17	2023-07-24	2023-01-21	2023-11-02	2023-07-20	
BF-MEBF-315667-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'identification et la formalisation des passerelles entre le non formel et l'EFTP formel	IDA / V4360	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-09-13	2023-06-05	2022-10-04		2022-11-17								2022-12-17		2023-01-21		2023-07-20	
BF-MEBF-351740-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude diagnostique sur l'économie circulaire et les opportunités d'investissements verts pour les MPME au Burkina Faso	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		125,000.00	0.00	Achevé	2023-03-22	2023-07-26	2023-04-12		2023-05-26	2023-09-05							2023-06-25	2023-10-20	2023-07-30	2023-11-20	2024-01-26	2024-02-09
BF-MEBF-353373-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour une étude diagnostique des déchets industriels des PME/PMI des chaînes de valeurs ciblées (agroalimentaire, cuir, textiles, horticultures...).	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	Signé	2023-03-28	2023-07-26	2023-04-18		2023-06-01	2023-10-20							2023-07-01	2023-10-20	2023-08-05	2023-11-23	2024-02-01	
BF-MEBF-353389-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude sur la cartographie des entreprises et établir répertoire des entreprises de mise en œuvre de la FPA	IDA / V4360	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-03-28	2023-06-05	2023-04-18		2023-06-01								2023-07-01		2023-08-05		2024-02-01	
BF-MEBF-353414-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour une étude cartographie des ateliers des artisans locaux et établir répertoire des artisans locaux de mise en œuvre de la formation par alternance / et formation duale	IDA / V4360	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	En cours d'examen	2023-03-28	2023-06-05	2023-04-18		2023-06-01								2023-07-01		2023-08-05		2024-02-01	
BF-MEBF-365385-CS-CQS / Recrutement de consultants pour l'évaluation des besoins en normes au niveau national au profit de l'ABNORM	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	Signé	2023-06-05	2023-06-20	2023-06-26		2023-08-09	2023-08-23							2023-09-08	2023-08-23	2023-10-13	2023-10-03	2024-04-10	
BF-MEBF-368954-CS-CQS / Sélection d'un consultant pour le recrutement de l'équipe de mise en œuvre du projet	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-26		2023-07-17		2023-08-30								2023-09-29		2023-11-03		2024-05-01	
BF-MEBF-315447-CS-CQS / Recrutement d'un consultant chargé de l'appui à l'élaboration des TDRS et le suivi des études	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2022-09-12		2022-10-03		2022-11-16								2022-12-16		2023-01-20		2023-07-19	
BF-MEBF-353350-CS-CQS / Recrutement de consultant pour l'étude de faisabilité des industries légères dans le domaine agroalimentaire, les cuirs, textile, anacarde, pois sucré et l'horticulture et l'accent sur la récupération des matériaux et la production d'énergie renouvelable	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2023-03-28		2023-04-18		2023-06-01								2023-07-01		2023-08-05		2024-02-01	
BF-MEBF-378077-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour une étude diagnostique institutionnelle et technique des capacités de la MEBF pour une prise en charge efficace de la dématérialisation intégrale des formalités CEFOR E, CEFAC et CEFAB	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2023-08-21		2023-09-11		2023-10-25								2023-11-24		2023-12-29		2024-06-26	
BF-MEBF-353384-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour une étude architecturale, technique et suivi architectural de deux lycées professionnels et un CETFP à achever	IDA / V4360	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	Annulé	2023-03-28	2023-08-01	2023-04-18		2023-06-01								2023-07-01		2023-08-05		2024-02-01	
BF-MEBF-353433-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour une étude architecturale, technique et le suivi architectural de 2 complexes intégrés d'ETFP (Do+Saaba) à achever	IDA / V4360	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	Annulé	2023-03-28	2023-08-01	2023-04-18		2023-06-01								2023-07-01		2023-08-05		2024-02-01	
BF-MEBF-365383-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour une étude de mise en œuvre de la Formation Professionnelle par Alternance (FPA) au Burkina Faso (contraintes, lacunes en matière de compétences,	IDA / V4360	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2023-06-05	2023-07-24	2023-06-26		2023-08-09								2023-09-08		2023-10-13		2024-04-10	
BF-MEBF-353381-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour une étude de faisabilité portant sur la dématérialisation de la procédure de dépôt de capital social des sociétés en constitution	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2023-03-28		2023-04-18		2023-06-01								2023-07-01		2023-08-05		2024-02-01	

BF-MEBF-353447-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place d'un centre d'intelligence économique en appui à l'entreprenariat et au développement des compétences.	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	Annulé	2023-03-28		2023-04-18		2023-06-01									2023-07-01		2023-08-05		2024-02-01	
BF-MEBF-315669-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédures administrative, comptable, financière et de passation de marches du projet propre à la DGEFTP du fait de la spécificité de la composante 2	IDA / V4360	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2022-09-13		2022-10-04		2022-11-17									2022-12-17		2023-01-21		2023-07-20	
BF-MEBF-315665-CS-CQS / Recrutement de consultant pour le réalisation d'une étude sur l'accessibilité aux énergies renouvelables, notamment solaire et sur l'accès à la connexion Internet	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		125,000.00	0.00	Annulé	2022-09-13		2022-10-04		2022-11-17									2022-12-17		2023-01-21		2023-07-20	
BF-MEBF-315662-CS-CQS / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration d'un plan de communication	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	0.00	Annulé	2022-09-13		2022-10-04		2022-11-17									2022-12-17		2023-01-21		2023-07-20	
BF-MEBF-315649-CS-CQS / recrutement du consultant pour le Soutien à l'identification des reformes diligentes à mettre en œuvre dans le cadre du plan quinquennal d'amélioration du climat des affaires y compris l'élaboration des notes techniques	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2022-09-13		2022-10-04		2022-11-17									2022-12-17		2023-01-21		2023-07-20	
BF-MEBF-315454-CS-CQS / Recrutement de consultant pour l'accompagnement du processus de validation du projet de modernisation du régime de délivrance des licences d'affaires et de dématérialisation des procédures administ	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	Annulé	2022-09-12		2022-10-03		2022-11-16									2022-12-16		2023-01-20		2023-07-19	
BF-MEBF-410278-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l' évaluation des différentes plateformes (portail d'entrée au Burkina (PEB), CEFORE, CEFAC, etc.), proposer des solutions techniques pour booster la digitalisation du processus des licences d'affaires	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		161,812.00	0.00	Signé	2024-04-11	2024-08-16			2024-04-26	2024-11-14								2024-05-26	2024-11-25	2024-06-30	2024-12-02	2024-08-29	
BF-MEBF-411173-CS-LCS / Recrutement d'un cabinet pour les audits du projet et les revues semestrielles sur le fonds de partenariat pour les exercices 2022-2024, 2025 et 2026	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		64,725.00	0.00	Signé	2024-04-10	2024-08-13			2024-04-24	2024-09-27								2024-05-24	2025-02-27	2024-06-28	2025-02-27	2024-12-25	
BF-MEBF-443998-CS-CQS / Recrutement de consultant pour la réalisation d'une étude diagnostic sur les principaux freins au développement de l'entrepreneuriat, en particulier les entreprises exportatrices et celles dirigées par les femmes et les jeunes pour bénéficier de la ZLECAf	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		80,906.00	0.00	Signé	2024-08-16	2024-08-13			2024-08-30	2024-10-03								2024-09-29	2024-11-06	2024-11-03	2024-11-08	2025-02-01	
BF-MEBF-460657-CS-CQS / Recrutement de consultant pour une analyse sectorielle et élaboration du plan d'action du GTS des chaines de valeur Industries légères, Economie circulaire et Horticulture	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		48,544.00	0.00	Annulé	2024-11-20				2024-12-04									2025-01-03		2025-02-07		2025-08-06	
BF-MEBF-460659-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour le diagnostic et l'actualisation des Schémas Directeur de Système d'Information (SDSI) de la MEBF et MDICAPME	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		97,087.00	0.00	En cours d'examen	2024-11-15	2024-11-20			2024-11-29									2024-12-29		2025-02-02		2025-08-01	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-MEBF-314218-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Individuel	Limited		56,593.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-05		2022-09-10		2022-10-01		2022-11-05		2023-05-04	
BF-MEBF-314339-CS-INDV / Recrutement de consultant (environnementaliste) pour le renforcement de l'équipe de préparation du projet	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-05		2022-09-10		2022-10-01		2022-11-05		2023-05-04	
BF-MEBF-314376-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l' Evaluation du Risque Sécuritaire (ERS) et l'élaboration du Plan de Gestion de la Sécurité (PGS)	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Individuel	Limited		72,750.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-05		2022-09-10		2022-10-01		2022-11-05		2023-05-04	
BF-MEBF-315650-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du Plan d'action genre	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Signé	2022-09-13	2023-06-01	2022-09-18	2023-07-03	2022-10-09	2023-08-23	2022-11-13	2023-10-16	2023-05-12	

BF-MEBF-314235-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'actualisation de l'étude sur le Système de management environnemental et social (SMES) de SOFIGIB	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		44,014.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-05		2022-09-15			2022-11-19		2023-05-18	
BF-MEBF-315565-CS-CQS / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du Manuel de procédure administrative, financière et comptable et d'opération et de mise en œuvre du projet	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-09-23	2023-04-17	2022-09-28		2022-10-19		2022-11-23	2023-05-22	
BF-MEBF-314364-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de passation de marche	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Individuel	Limited		10,500.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-05		2022-09-10		2022-10-01		2022-11-05	2023-05-04	
BF-MEBF-359423-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour des rapports de l'évaluation du risque sécuritaire et du plan de gestion de la sécurité	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-30		2023-05-10			2023-07-14		2024-01-10	
BF-MEBF-353393-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour une étude de mise en œuvre de la Formation Professionnelle par Alternance (FPA) au Burkina Faso (contraintes, lacunes en matière de compétences, dispositif général de mise en œuvre de la FPA)	IDA / V4360	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2023-03-28		2023-04-02		2023-04-23		2023-05-28	2023-11-24	
BF-MEBF-378063-CS-CDS / Recrutement d"un consultant pour l'actualisation du Cadre de Gestion Environnemental et Sociale (CGES) et Système de Gestion Environnementale et Sociale (SGES)	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-21		2023-08-31			2023-11-04		2024-05-02	
BF-MEBF-378085-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'appui à l'équipe technique dans l'élaboration des TDR, de la passation des marchés et du suivi des études	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2023-10-18		2023-10-23		2023-11-13		2023-12-18	2024-06-15	
BF-MEBF-378075-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédures administrative, comptable, financière et de passation de marches du projet propre à la DGEFTP du fait de la spécificité de la composante 3.	IDA / V4360	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2023-10-04		2023-10-09		2023-10-30		2023-12-04	2024-06-01	
BF-MEBF-378068-CS-INDV / Recrutement d'un (e) consultant (e) pour l'actualisation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale (PEES, PGMO, PMPP) du projet ECOTEC	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	Annulé	2023-08-21		2023-08-26		2023-09-16		2023-10-21	2024-04-18	
BF-MEBF-315452-CS-INDV / Recrutement de consultants pour le renforcement de l'équipe de préparation du projet (Appui au fonctionnement des comités techniques de préparation du projet (spécialiste en infrastructures)	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Individuel	Limited		56,000.00	0.00	Annulé	2022-09-12		2022-09-17		2022-10-08		2022-11-12	2023-05-11	
BF-MEBF-315666-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour proposer un système opérationnel de l'introduction de la formation en alternance dans l'EFTP formel	IDA / V4360	3. Developing a Productive and Entrepreneurial Labor Force	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2022-09-13		2022-09-18		2022-10-09		2022-11-13	2023-05-12	
BF-MEBF-315664-CS-INDV / Recrutement de consultant pour l'étude diagnostique sur la problématique de l'accès au financement des PMEs	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Individuel	Limited		75,000.00	0.00	Annulé	2022-09-13		2022-09-18		2022-10-09		2022-11-13	2023-05-12	
BF-MEBF-315660-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration du manuel de suivi évaluation	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2022-09-13		2022-09-18		2022-10-09		2022-11-13	2023-05-12	
BF-MEBF-315457-CS-INDV / Recrutement de consultant pour le Soutien au processus d'élaboration du document d'extension du PEB dans les régions	IDA / V4360	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2022-09-12		2022-09-17		2022-10-08		2022-11-12	2023-05-11	
BF-MEBF-411208-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation des acteurs de mise en oeuvre du projet sur les risques sécuritaires	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Individuel	Limited - National		5,663.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-12	2024-08-13	2024-04-27	2024-11-25	2024-05-27		2024-06-12	2024-07-12	
BF-MEBF-411186-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de suivi évaluation du Projet	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Individuel	Limited - National		32,362.00	0.00	Annulé	2024-04-10		2024-04-25		2024-05-25		2024-06-29	2024-08-13	
BF-MEBF-411188-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l"élaboration de la cartographie des risques	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Individuel	Limited - National		24,272.00	0.00	Annulé	2024-04-19		2024-05-04		2024-06-03		2024-07-08	2024-09-06	
BF-MEBF-410324-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le développement d'une plateforme de souscription	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Individuel	Limited - National		40,453.00	0.00	Annulé	2024-04-02		2024-04-17		2024-05-17		2024-06-21	2024-09-19	

BF-MEBF-410296-CS-CQS / Recrutement de consultant pour l' élaboration du document global d'extension du PEB dans le cadre de la dématérialisation des procédures de délivrance des licences d'affaires dans les communes chefs-lieux de province	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Individuel	Limited - National		40,453.00	0.00	Annulé	2024-04-16		2024-05-01		2024-05-31		2024-07-05		2024-09-03	
BF-MEBF-410304-CS-CQS / Recrutement de consultant pour la réalisation d'une étude diagnostic sur les principaux freins au développement de l 'entrepreneuriat, en particulier les entreprises exportatrices et celles dirigées par les femmes et les jeunes pour bénéficier de la ZLECAf	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Individuel	Limited - National		80,906.00	0.00	Annulé	2024-05-21		2024-06-05		2024-07-05		2024-08-09		2024-11-07	
BF-MEBF-435623-CS-CDS / Recrutement de consultant pour une assistance informatique aux IFP	IDA / 73060	2. Improving Access to Finance for MSMEs and Green Investments	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		48,544.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-08	2024-08-06	2024-07-18	2024-11-18			2024-09-21		2025-03-20	
BF-MEBF-435625-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'extension de la plateforme "SYLVIE	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		485,437.00	0.00	En cours d'exécution	2024-07-11	2024-08-28	2024-07-21	2024-11-18			2024-09-24		2025-03-23	
BF-MEBF-460653-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la cartographie des prestataires VBG et le protocole de référencement des survivants de EAS/HS/ VCE) et autres formes de VBG dans la zone d'intervention du Projet ECOTEC	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Individuel	Limited - National		40,453.00	0.00	En cours d'exécution	2024-11-12	2024-11-20	2024-11-17		2024-12-08		2025-01-12		2025-07-11	
BF-MEBF-465674-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'extension de la licence NAV pour la prise en compte des fonctionnalités additionnelles	IDA / 73060	1. Strengthening the Enabling Environment for MSME Development	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		105,016.00	0.00	En attente d'exécution	2024-12-19		2024-12-29				2025-03-04		2025-08-31	