Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

(18 premiers mois)

Information sur le Projet :

- **Pays** : BURKINA FASO
- **Emprunteur** : BURKINA FASO
- **Nom du Projet** : Projet de Renforcement de la Performance et de la Résilience du Système de Santé (PRPRSS)
- **Numéro d'identification du projet** : P180539

Agence d'exécution du Projet :

Date du plan de passation des marchés : 01/02/2025

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 01/07/2026

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016), révisé en Septembre 2023 ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du Burkina Faso~~[*insérer nom du pays]*~~ pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans : *[références texte nationaux]*

ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Les dispositions à respecter pour un appel d'offres/à propositions ouvert national sont les suivantes :

a. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;

b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;

c. les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;

d. l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et

e. la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.

Les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions national ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limité/restreint, demande de prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de Sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (Fournitures et Travaux).

- Fournitures : Non Applicable

- Travaux : Non Applicable

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique: Applicable

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Les dispositions contenues dans le «Guide de la Banque mondiale sur les procédures de passation des marchés dans les situations de besoin urgent d’assistance ou de contraintes de capacité publié le 7 mars 2019» ne pourraient pas être appliquées selon les circonstances et au cas par cas.

Plan de passation des marches du PRPRSS issu du plan d'action

N° D'ORDRE	TITRE DE CONTRAT	N° composante	COÛT ESTIMATIF (MILLIERS DE DOLLARS US)	AVIS DE LA BANQUE	APPROCHE DE PASSATION	MODE DE SÉLECTION	MÉTHODE D'ÉVALUATION	Date de démarrage prévue
1	Appuyer les structures dans la production des RHS de qualité (frais de formations des professionnels de santé dans des filières différentes (Anesthésie réanimation, Cardiologie, Radiologie, Chirurgie générale, Chirurgie pédiatrique, Chirurgie cardiaque, Orthopédie traumatologie, Gynécologie, Psychiatrie, Urologie, ...)	1	1 636	A priori	Limité	Selection Directe	NEGOCIATION	01/06/2025
~~3~~2	Réaliser les ~~etudes~~études architecturales pour le passage de CSPS à CMC	1	655	A ~~priori~~posteriori	Ouvert ~~international~~National	SBQC	Le mieux disant	01/02/2025
43	Assurer le suivi contrôle des realisations des travaux de passages CSPS à CMC	1	1 527	A posterioriA ~~priori~~	Ouvert ~~international~~National	SBQC	Le mieux disant	01/04/2025

Commented [MH1]: Est-cee une activité de passation des marchés?

N° D'ORDRE	TITRE DE CONTRAT	N° composante	COÛT ESTIMATIF (MILLIERS DE DOLLARS US)	AVIS DE LA BANQUE	APPROCHE DE PASSATION	MODE DE SÉLECTION	MÉTHODE D'ÉVALUATION	Date de démarrage prévue
~~5~~4	Réaliser les travaux de construction de passages CSPS à CMC	1	30 545	A priori	Ouvert international	AOI	~~Le mieux disant~~Critères Notés	01/05/2025
~~6~~5	Equiper en matériel médicaux technique les nouveaux les CMC	1	10 909	A priori	Ouvert international	AOI	~~Le mieux disant~~Critères Notés	01/07/2025
~~7~~6	Réaliser les etudes architecturales de (4) unités de réanimation polyvalentes équipées dans 4 Centres hospitaliers régionaux/Centres hospitaliers universitaires	1	182	A postériori	Ouvert national	QC	Le mieux disant	01/09/2025
~~8~~7	Assurer le suivi contrôle des realisations des traveaux (4) unités de réanimation polyvalentes équipées dans 4 Centres hospitaliers régionaux/Centres	1	191	A postériori	Ouvert national	QC	Le mieux disant	01/12/2025

N° D'ORDRE	TITRE DE CONTRAT	N° composante	COÛT ESTIMATIF (MILLIERS DE DOLLARS US)	AVIS DE LA BANQUE	APPROCHE DE PASSATION	MODE DE SÉLECTION	MÉTHODE D'ÉVALUATION	Date de démarrage prévue
	hospitaliers universitaires							
~~9~~8	Réaliser les travaux de construction de (4) unités de réanimation polyvalentes équipées dans 4 Centres hospitaliers régionaux/Centres hospitaliers universitaires	1	3 829	A postériori	Ouvert national	AON	Le mieux disant	01/01/2026
~~10~~9	Equiper en matériel médicaux techniques les (4) unités de réanimation polyvalentes équipées dans 4 Centres hospitaliers régionaux/Centres hospitaliers universitaires	1	(5 200)	A priori	Ouvert international	AOI	~~Le mieux disant~~Critères Notés	01/07/2025
~~11~~10	Assurer l'équipement du Centre de Neurochirugie de Ouagadougou	1	3 621	A posteriori~~priori~~	Ouvert international	AOI	~~Le mieux disant~~Critères Notés	01/03/2025

N° D'ORDRE	TITRE DE CONTRAT	N° composante	COÛT ESTIMATIF (MILLIERS DE DOLLARS US)	AVIS DE LA BANQUE	APPROCHE DE PASSATION	MODE DE SÉLECTION	MÉTHODE D'ÉVALUATION	Date de démarrage prévue
~~13~~11	Réaliser les ~~etudes~~études pour la mise en place d'1 WIB CAMEG	1	327	A postériori	Ouvert national	QC	Le mieux disant	01/04/2025
~~14~~12	Assurer le suivi contrôle de la realisation d'1 Wib CAMEG (entrepôts préfabriqués de stockage des produits pharmaceutiques)	1	245	A postériori	Ouvert national	QC	Le mieux disant	01/08/2025
~~15~~13	Réaliser les travaux de construction d'1 Wib CAMEG (entrepôts préfabriqués de stockage des produits pharmaceutiques)	1	4 900	A postériori	Ouvert national	AON	Le mieux disant	01/09/2025
~~16~~14	Equiper le Wib CAMEG (entrepôts préfabriqués de stockage des produits pharmaceutiques)	1	1 528	A postériori	Ouvert national	AON	Le mieux disant	01/10/2025
~~17~~15	Acquisition de mannequin et matériel de réanimation du nouveau-né pour faciliter la réalisation	1	4.545	A postériori	Ouvert_ International	AOI	~~Le mieux disan~~'~~t~~Critères Notés	01/03/2025

Commented [MH2]: ???

N° D'ORDRE	TITRE DE CONTRAT	N° composante	COÛT ESTIMATIF (MILLIERS DE DOLLARS US)	AVIS DE LA BANQUE	APPROCHE DE PASSATION	MODE DE SÉLECTION	MÉTHODE D'ÉVALUATION	Date de démarrage prévue
	des sessions pratiques lors des formations TETU							
~~20~~16	Acquérir des échographes portables	1	7 100	A priori	Ouvert international	AOI	~~Le mieux disant~~Critères Notés	01/06/2025
~~28~~17	Reproduire le guide de l'audit des décès maternels et périnatals en 500 copies	1	9 090	A priori	Ouvert international	AOI	~~Le mieux disant~~Critères Notés	15/02/2025
~~30~~18	Acquérir des produits contraceptifs et produits vitaux de santé maternelle, néonatale et infantile au profit des formations sanitaires selon le plan annuel d'approvisionnement	1	1 465	A posteriori~~priori~~	limitée	Entente directe avec la CAMEG	Négociation	15/03/2025
~~49~~19	Recruter un cabinet pour développer une application mobile d'exploitation du SIGRAMU	3	127	A postériori	Ouvert National	SBQC	Le mieux disant	15/03/2025

Commented [MH3]: Merci de clarifier cette activité au vu du montant estimatif (9 090 000 dollars pour des reprographies autant payer les machines pour la reprographie).

Commented [MH4]: Merci de faire ressortir cela dans la PPSD en donnant les raisons et les expériences du CAMEG

N° D'ORDRE	TITRE DE CONTRAT	N° composante	COÛT ESTIMATIF (MILLIERS DE DOLLARS US)	AVIS DE LA BANQUE	APPROCHE DE PASSATION	MODE DE SÉLECTION	MÉTHODE D'ÉVALUATION	Date de démarrage prévue
~~64~~20	Mettre en place un datacenter aux normes HDS	3	2 182	A priori	Ouvert International	AOI	Le mieux disant	15/11/2025
~~67~~21	Acquérir 6 incinérateurs homologués pour l'élimination sécurisée des déchets au profit des formations sanitaires (CHR Dédougou, CHR Gaoua, CHR Tenkodogo, CHR Koudougou, DS Do, DS Manga)	3	3 636,36	A postériori~~priori~~	Ouvert International	AOI	Le mieux disant	15/10/2025
22~~68~~	Construire 4 locaux de stockage adaptés des déchets (clos, spacieux, aérés et à l'abri des intempéries, des animaux et des insectes) au profit des CHR Dédougou, CHR Gaoua, CHR Tenkodogo, CHR Koudougou, DS Do, DS Manga	3	363,64	A postériori	Ouvert national	DC	Le mieux disant	15/10/2025

N° D'ORDRE	TITRE DE CONTRAT	N° composante	COÛT ESTIMATIF (MILLIERS DE DOLLARS US)	AVIS DE LA BANQUE	APPROCHE DE PASSATION	MODE DE SÉLECTION	MÉTHODE D'ÉVALUATION	Date de démarrage prévue
2372	Construire 3 centrales de gestion des déchets biomédicaux (incinérateurs, camions de transport, équipements et matériels, chariots, balance pour le pésage, management pour la gestion des DBM)	3	4 545,45	Aposteriori	Ouvert International	AOI	critères notés	15/03/2026
7924	Acquérir 70 appareils et des intrants de désinfection par voie aérienne des salles de soins (aérosept) aux CHU et CHR et CMA	3	1 272,73	A posteriori	Ouvert International	AOI	Le mieux disant	15/04/2026

Légende :

- **AON : Appel d'Offres National,**
- **AOI : Appel d'Offres International ;**
- **QC : Qualification du Consultant ;**
- **SBQC : Sélection Basée sur la Qualification et le Coût ;**
- **DC : Demande de cotations.**

PROCUREMENT PLAN **Burkina Faso : Burkina Faso Strengthening Health System Performance and Resilience Project**

General Information

Country: Burkina Faso
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2026-01-26
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-29
Project ID: P180539
GPN Date:
Project Name: Burkina Faso Strengthening Health System Performance and Resilience Project
Loan / Credit No: IDA / 76950, TF / C6804
Executing Agency(i Burkina Faso Strengthening Health System Performance and Resilience Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BF-PRPRSS-531231-CW-RFB / Réfection des Infrastructures du Ministère de la Santé (PRPRSS/DSC/DN/DGESS/DSF)	IDA / 76950		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - Two Envelope	N		Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	1,427,306.00	0.00	Pending Implementation							2026-07-30		2026-08-04				2026-09-15		2026-11-28		2027-01-02		2027-07-01
BF-PRPRSS-579921-CW-RFQ / Réhabiliter le Centre de gestion du Psychotraumatisme pour la coordination des unités d'urgences	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Request for Quotations (Non Bank-SPD)	35,461.00	0.00	Pending Implementation									2026-12-07								2027-02-17		2027-05-18
BF-PRPRSS-579962-CW-RFB / Mettre en place 04 unités de réanimation polyvalentes équipées	IDA / 76950		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - Two Envelope	N		Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	7,092,198.00	0.00	Pending Implementation							2026-11-10		2026-11-12				2026-12-16		2027-01-21		2027-02-19		2028-06-01
BF-PRPRSS-530913-CW-RFB / Réaliser les travaux de construction de passages de CSPS à CMC dans les zones à accès normal	IDA / 76950		Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N		Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	17,730,496.00	0.00	Pending Implementation							2026-11-15		2026-11-20				2027-01-12		2027-02-11		2027-03-09		2028-03-03

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PRPRSS-529055-GO-RFP / Acquisition du logiciel de gestion financière et comptable	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	47,872.00	0.00	Under Implementation							2026-02-04								2026-04-01		2026-05-01	
BF-PRPRSS-529074-GO-RFQ / Acquisition logiciel de suivi évaluation	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	44,326.00	0.00	Canceled							2026-02-04								2026-04-01		2026-05-01	
BF-PRPRSS-532594-GO-RFQ / Materiel de bureau et bureautique	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	26,596.00	0.00	Pending Implementation							2026-03-05								2026-04-30		2026-05-30	
BF-PRPRSS-532598-GO-RFQ / Fournitures de bureau	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	53,191.00	0.00	Pending Implementation							2026-03-05								2026-04-30		2026-05-30	
BF-PRPRSS-532605-GO-RFQ / Fournitures et consommables informatiques et produits d'entretien	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	62,057.00	0.00	Pending Implementation							2026-03-05								2026-04-30		2026-05-30	
BF-PRPRSS-532625-GO-RFB / Acquérir des kits d'immatriculation (d'ordinateur portable, capteurs d'empreintes, webcam, valise, scanner, signature numérique, imprimantes à carte)/CNAMU	IDA / 76950		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	425,532.00	0.00	Pending Implementation					2026-02-28		2026-03-05				2026-04-16		2026-05-16		2026-06-20		2026-12-17	
BF-PRPRSS-532644-GO-RFQ / Doter le personnel en tenue de travail /SAMU	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	17,730.00	0.00	Pending Implementation							2026-03-05								2026-04-30		2026-05-30	
BF-PRPRSS-532648-GO-RFB / Assurer l'équipement complémentaire de 10 ambulances	IDA / 76950		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	443,262.00	0.00	Pending Implementation					2026-02-28		2026-03-05				2026-04-16		2026-05-16		2026-06-20		2026-08-19	
BF-PRPRSS-532662-GO-RFQ / Acquérir des cartouches d'encre pour imprimantes à cartes (EMP 6700 DESKTOP UV Recto verso)/CNAMU	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	62,057.00	0.00	Canceled							2026-03-05								2026-04-30		2027-04-30	
BF-PRPRSS-532908-GO-RFQ / Acquisition, Installation et aménagement d'un conteneur de 40 pieds	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	26,595.00	0.00	Pending Implementation							2026-03-05								2026-04-30		2026-10-27	
BF-PRPRSS-564439-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique au profit de l'UGP	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	106,383.00	0.00	Pending Implementation							2026-09-21								2026-12-15		2027-02-28	
BF-PRPRSS-532612-GO-RFB / acquisition de matériel informatique (ordinateur portables ,ordinateur portables pour le développement, imprimantes à carte .....)	IDA / 76950		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	841,135.00	0.00	Pending Implementation					2026-09-15		2026-09-22				2026-11-24		2027-01-14		2027-03-08		2027-06-09	
BF-PRPRSS-571372-GO-RFB / Acquérir de matériel médico technique pour le suivi des femmes et des enfants au niveau du centre de neurochirurgie	IDA / 76950		Prior	Request for Bids	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	7,978,723.00	0.00	Pending Implementation					2026-09-30		2026-10-07				2026-12-10		2027-04-07		2027-06-01		2027-12-31	
BF-PRPRSS-571376-GO-RFB / Acquérir Echographe portatif	IDA / 76950		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - Two Envelope	N	886,525.00	0.00	Pending Implementation					2026-09-30		2026-10-07				2026-12-10		2027-04-07		2027-06-01		2027-09-30	
BF-PRPRSS-571378-GO-RFQ / Achat de fourniture pour l'enquête SMART	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	26,596.00	0.00	Pending Implementation							2026-09-22								2026-12-16		2026-12-31	
BF-PRPRSS-571379-GO-RFQ / Acquérir du matériel (toise, balance)	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	37,234.00	0.00	Pending Implementation							2026-10-07								2027-01-06		2027-02-28	

BF-PRPRSS-571381-GO-RFB / Acquérir des équipements de radiocommunication pour l'antenne de Bobo Dioulasso	IDA / 76950		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	336,379.00	0.00	Pending Implementation					2026-09-30		2026-10-07				2026-12-10		2027-01-29		2027-03-22		2027-12-30	
BF-PRPRSS-571382-GO-RFB / Acquérir des équipements/ matériels de technologies médicales pour 46 CMA et 17CHU /CHR dans le cadre de la dispensation individuelle nominative au lit du malade	IDA / 76950		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	402,482.00	0.00	Pending Implementation					2026-10-31		2026-11-06				2027-01-15		2027-03-02		2027-04-23		2027-06-30	
BF-PRPRSS-571390-GO-RFQ / Acquérir un logiciel de traitement de photo	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	10,638.00	0.00	Pending Implementation							2026-10-07								2027-01-06		2027-02-28	
BF-PRPRSS-571391-GO-RFQ / Acquérir des tables pliantes	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	23,936.00	0.00	Pending Implementation							2026-10-07								2027-01-06		2027-02-27	
BF-PRPRSS-571392-GO-RFQ / Acquérir des cartes vierges/ CNAMU	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	88,652.00	0.00	Pending Implementation							2026-10-07								2027-01-06		2027-02-28	
BF-PRPRSS-571394-GO-RFQ / Acquérir des rubans pour l'impression des cartes/CNAMU	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	70,922.00	0.00	Pending Implementation							2026-10-07								2027-01-06		2027-02-28	
BF-PRPRSS-571395-GO-RFQ / Doter le SAMU de 100 pneus	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	8,865.00	0.00	Pending Implementation							2026-10-07								2027-01-06		2027-02-28	
BF-PRPRSS-553110-GO-DIR / Acquérir SQ LNS	IDA / 76950		Post	Direct Selection	Direct - National		N	1,152,483.00	0.00	Under Implementation					2026-09-15	2026-09-03	2026-09-22	2026-06-01							2026-11-13		2027-02-18	
BF-PRPRSS-532579-GO-RFB / Achat de matériels roulant (ambulances médicalisées (Type C , ambulances Type A ,V éhicules Légers Médicalisés (VLM),...)	IDA / 76950		Post	Request for Bids	Open - International	Single Stage - Two Envelope	N	3,989,362.00	0.00	Pending Implementation					2026-09-15		2026-09-22				2026-12-01		2027-01-27		2027-03-09		2027-09-13	
BF-PRPRSS-572354-GO-RFB / Acquérir des équipements au profit des services de gynécologie et des urgences obstétricales et néonatales	IDA / 76950		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,422,664.00	0.00	Pending Implementation					2026-10-20		2026-10-23				2026-12-09		2027-01-05		2027-02-02		2027-08-06	
BF-PRPRSS-564453-GO-DIR / Acquérir des produits vitaux de santé maternelle, néonatale et infantile au profit des formations sanitaires selon le plan annuel d'approvisionnement	IDA / 76950		Post	Direct Selection	Direct - National		N	292,554.00	0.00	Pending Implementation					2026-09-07		2026-09-14								2026-11-04		2027-08-13	
BF-PRPRSS-532562-GO-DIR / Acquérir des médicaments pour l'opérationnalisation de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux avec la CAMEG	IDA / 76950		Post	Direct Selection	Direct - National		N	531,915.00	0.00	Under Implementation					2026-09-07	2026-09-03	2026-09-16	2026-06-01							2026-10-30		2028-05-23	
BF-PRPRSS-532553-GO-DIR / Acquérir le Plumpy Nut au profit des régions ZADS avec CAMEG	IDA / 76950		Post	Direct Selection	Direct - National		N	3,546,099.00	0.00	Under Implementation					2026-09-15	2026-06-01	2026-09-22	2026-06-01							2026-11-13		2028-06-07	
BF-PRPRSS-576213-GO-RFQ / Acquérir du matériels médicotehniques pour le passage à l'échelle du WHOPEN (62 DS)	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	299,646.00	0.00	Pending Implementation							2026-11-06								2027-01-21		2027-04-21	
BF-PRPRSS-576218-GO-RFQ / Reproduire les boîtes à image et les supports de gestion des Laafi Ton, protocole de prise en charge de cancers féminins	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	129,433.00	0.00	Pending Implementation							2026-10-16								2026-12-23		2027-03-31	
BF-PRPRSS-576224-GO-RFQ / Acquérir pour le SAMU un système de désinfection et bio nettoyage des ambulances	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	44,326.00	0.00	Pending Implementation							2026-10-22								2027-01-05		2027-04-06	
BF-PRPRSS-576231-GO-RFB / Acquisition de matériel médicotechnique pour la disponibilité des PSL	IDA / 76950		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	886,525.00	0.00	Pending Implementation					2026-10-15		2026-10-22				2026-12-08		2026-12-22		2027-02-02		2027-06-21	
BF-PRPRSS-576236-GO-RFQ / Acquérir des équipements et matériel pour la gestion des déchets et la PCI	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	276,596.00	0.00	Pending Implementation							2026-10-27								2027-01-08		2027-04-09	
BF-PRPRSS-576238-GO-RFQ / Acquérir des moyens de transport (134 chariots, 420 poubelles à roulette) pour les établissements de santé	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	148,937.00	0.00	Pending Implementation							2026-10-27								2027-01-14		2027-03-01	
BF-PRPRSS-576245-GO-RFB / Acquérir les appareils de production de solution chlorée et des appareils de production de solution hydroalcoolique (activités 51,52 du tableau 1)	IDA / 76950		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	354,610.00	0.00	Pending Implementation					2026-10-20		2026-10-27				2026-11-18		2027-01-14		2027-02-09		2027-05-11	
BF-PRPRSS-576248-GO-RFB / Acquérir 30 appareils et des intrants de désinfection par voie aérienne des salles de soins (aérosept) aux CHU et CHR et CMA	IDA / 76950		Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	354,610.00	0.00	Pending Implementation					2026-10-30		2026-11-06				2026-12-01		2027-01-27		2027-02-26		2027-06-01	
BF-PRPRSS-576250-GO-RFQ / Acquérir des groupes électrogènes de 3,5 KVA avec accessoires	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	24,823.00	0.00	Pending Implementation							2026-10-27								2027-01-26		2027-04-26	

BF-PRPRSS-580236-GO-RFQ / Reproduction de supports de sensibilisation sur les maladies a potentiel épidémique (cholera dengue Ebola rougeole méningite)	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	21,000.00	0.00	Pending Implementation							2026-11-06								2027-01-06		2027-01-28	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PRPRSS-532607-NC-RFQ / Maintenance informatique	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	7,092.00	0.00	Pending Implementation							2026-03-05								2026-04-30		2027-04-30	
BF-PRPRSS-572363-NC-RFQ / Assurer l'approvisionnement en SQ LNS des zones concernées	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	42,553.00	0.00	Pending Implementation							2026-09-22								2026-11-13		2027-08-23	
BF-PRPRSS-579046-NC-RFQ / Contractualiser l'enlèvement, le transport et l'élimination des déchets biomédicaux et pharmaceutiques des hôpitaux par un opérateur privé agréé à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso	IDA / 76950		Post	Request for Quotations	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	124,113.00	0.00	Pending Implementation							2026-11-02								2027-01-21		2027-04-21	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PRPRSS-530965-CS-CQS / Assurer le suivi contrôle des réalisations des travaux pour le passage de CSPS à CMC	IDA / 76950		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		212,766.00	0.00	Pending Implementation	2026-09-30		2026-10-21		2026-12-04								2027-01-03		2027-02-07		2028-07-31	
BF-PRPRSS-531237-CS-CQS / Réaliser les études architecturales pour les unités de réanimation	IDA / 76950		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		106,383.00	0.00	Pending Implementation	2026-01-30		2026-02-20		2026-04-05								2026-05-05		2026-06-09		2026-12-06	
BF-PRPRSS-531266-CS-CQS / Etude de sols de Fondation par le LNBTP pour les unités de réanimation	IDA / 76950		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		35,461.00	0.00	Pending Implementation	2026-01-30		2026-02-20		2026-04-05								2026-05-05		2026-06-09		2026-12-06	
BF-PRPRSS-531269-CS-CQS / Réaliser des Etudes Techniques pour les unités de réanimation	IDA / 76950		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		63,830.00	0.00	Pending Implementation	2026-01-30		2026-02-20		2026-04-05								2026-05-05		2026-06-09		2026-12-06	
BF-PRPRSS-531273-CS-CQS / Audits externe du projet	IDA / 76950		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		53,191.00	0.00	Under Implementation	2026-01-30	2026-01-01	2026-02-20	2026-03-19	2026-04-05								2026-05-05		2026-06-09		2026-12-06	
BF-PRPRSS-532522-CS-CQS / Réaliser une Etude de sols de Fondation par le LNBTP pour le passage de CSPS à CMC	IDA / 76950		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		132,979.00	0.00	Pending Implementation	2026-01-30		2026-02-20		2026-04-05								2026-05-05		2026-06-09		2026-09-07	
BF-PRPRSS-532526-CS-CQS / Réaliser les études pour la réhabiliter /construire et l'équiper les 12 points d'entrée désignés	IDA / 76950		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		106,383.00	0.00	Pending Implementation	2026-01-30		2026-02-20		2026-04-05								2026-05-05		2026-06-09		2026-09-07	
BF-PRPRSS-532530-CS-CQS / Etudes de faisabilité pour la construction de locaux de stockage et station d'épuration	IDA / 76950		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		44,326.00	0.00	Pending Implementation	2026-02-28		2026-03-21		2026-05-04								2026-06-03		2026-07-08		2026-10-06	
BF-PRPRSS-532540-CS-CQS / Recruter un cabinet pour développer une application mobile d'exploitation du SIGRAMU	IDA / 76950		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		124,113.00	0.00	Under Implementation	2026-02-28	2026-10-16	2026-03-21		2026-05-04								2026-06-03		2026-07-08		2026-10-06	
BF-PRPRSS-532543-CS-CQS / Etude de réhabilitation du site pour le fonctionnement du centre psychotraumatisme pour la coordination des unités d'urgences et la prise en charge médico-psychologique de la population affecté y compris du personnel de santé d	IDA / 76950		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		26,596.00	0.00	Canceled	2026-03-30		2026-04-20		2026-06-03								2026-07-03		2026-08-07		2026-11-05	
BF-PRPRSS-532551-CS-CQS / Etude architecturale des laboratoires de compétences	IDA / 76950		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		132,979.00	0.00	Pending Implementation	2026-01-30		2026-02-20		2026-04-05								2026-05-05		2026-06-09		2026-09-07	
BF-PRPRSS-554269-CS-CQS / Réaliser les études architecturales pour le passage de CSPS à CMC	IDA / 76950		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		136,525.00	0.00	Under Implementation	2026-09-14	2026-10-15	2026-10-15		2026-12-21								2027-02-09		2027-04-05		2027-08-20	
BF-PRPRSS-532519-CS-QCBS / Réaliser des Etudes Techniques (10 sites) dans les zones d'accès difficile pour le passage de CSPS à CMC	IDA / 76950		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		1,260,229.13	0.00	Pending Implementation	2026-10-30		2026-12-16		2027-02-03				2027-03-18		2027-04-06		2027-04-26		2027-06-09		2027-08-18	
BF-PRPRSS-554264-CS-QCBS / Réaliser des Etudes Techniques (5 sites) dans les zones normal pour le passage de CSPS à CMC	IDA / 76950		Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		787,643.07	0.00	Pending Implementation	2026-10-30		2026-11-20		2026-12-10				2027-01-29		2027-02-09		2027-02-26		2027-03-30		2027-08-16	
BF-PRPRSS-577248-CS-CQS / Etude de faisabilité pour la mise en œuvre de contrat de performance entre le MS et les hôpitaux	IDA / 76950		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		42,554.00	0.00	Pending Implementation	2026-10-30		2026-11-23		2027-01-25								2027-02-01		2027-03-08		2027-07-27	
BF-PRPRSS-577251-CS-CQS / Recruter une agence pour la communication PRPRSS	IDA / 76950		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		141,845.00	0.00	Pending Implementation	2026-10-30		2026-11-23		2026-12-11								2026-12-18		2027-01-29		2027-06-16	

BF-PRPRSS-579664-CS-CQS / Elaborer le plan de développement des Ressources Humaines	IDA / 76950		Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		53,191.00	0.00	Pending Implementation	2026-11-30		2026-12-21		2027-01-15								2027-01-25		2027-03-01		2027-07-20	
BF-PRPRSS-579672-CS-CQS / Actualisation de l'étude d'impact environnemental et sociale (EIES) au profit de PROPHARM	TF / C6804		Post	Consultant Qualification Selection	Limited - National		35,461.00	0.00	Pending Implementation	2026-10-27				2026-10-28								2026-11-02		2026-11-13		2026-12-22	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PRPRSS-579659-CS-INDV / Réaliser le costing du SNDS	IDA / 76950		Post	Individual Consultant Selection	Limited - National		17,730.00	0.00	Pending Implementation	2026-11-16		2026-11-17		2026-11-20		2026-12-02		2027-01-06	
BF-PRPRSS-579684-CS-INDV / Assurer la certification ISO 9001 de la DQSS	IDA / 76950		Post	Individual Consultant Selection	Limited - National		17,730.00	0.00	Pending Implementation	2026-11-09		2026-11-17		2026-11-24		2026-12-08		2027-01-27	