Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

1. Project information:

Country: Mali

Project Name: Advancing Resilience and Inclusive Health Systems for Everyone (ARISE)

P-Number: P503776

Project Implementation agency: Acceleration Progress Towards Universal Health Coverage PIU

Date of the Procurement Plan: April 2024

Period covered by this Procurement Plan: April 2024- August 2025

2. Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) (revised November 2017, August 2018, November 2020 and September 2023) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

3. Additional Provisions to the Procurement Plan

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in decree n°2015/0604/P-RM of September 25, 2015

relating to codes of public procurement and delegation of public services and all subsequent decrees in Mali,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions:

(i) the prior agreement of the World Bank on the standard files in the event of use of a standard file that it has not published or validated;

(ii) adaptation of files to the new provisions of the World Bank Procurement Regulations, in particular the complaints management mechanism; the application of the standstill period, the disclosure of beneficial owners.

(iii) the provision in the bidding documents and contractual provisions that the bidders and their subcontractors, agents or personnel will authorize, at the request of the World Bank, the inspection and audit of their accounts, registers and other documents relating to the submission of offers and the execution of contracts by auditors designated by the Bank, and recognize that the deliberate and material violation of such a provision may be considered as a practice of obstruction;

(iv) the classification and archiving of procurement files at the PMU by the project Procurement Specialist.

.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Not Applicable*

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Not Applicable*

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***.

Goods: is not applicable;

Works: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) *as specified under paragraphs 3.10 and 3.11* of the Procurement Regulations can be Applicable if needed.

4. Other Relevant Procurement Information. Not applicable

Thresholds for prior review, procurement approaches and methods – Works, Supplies, and Non-Procurement Services

Category	Prior review (US$)	procurement approaches and methods (US$)		
		Open international	Open national	Request for Quotation
Works	≥ 15,000,000	≥ 15,000,000	< 15 000 000	≤ 500 000
Goods and non consulting services	≥ 4 000 000	≥ 4 000 000	< 3 000 000	≤ 300 000

Post review: All contracts not subject to prior review by the Bank will be

subject to post review.

5. Works, Goods and non-consulting Services contracts planned for the first 18 months of project implementation

Num	Activity description	Estimated Amount (US$)	Review type	Procurement method	Market approach	Receive Quotations	Comparison of Quotations	Notification of Intention of Award	Signed Contract	Contract Completion
1	Aménagement des locaux abritant le Projet ARISE	32,500.00	Post	RFQ	Limited - National	2024/06/11	2024/06/26	2024/07/03	2024/07/10	2024/08/09
2	Acquisition de petits équipements pour ARISE	40,325.00	Post	RFQ	Limited - National	2024/06/27	2024/07/12	2024/07/19	2024/07/26	2024/08/25
3	Conception et impression de la version synthèse de la stratégie de pérennisation du FBR	40,325.00	Post	RFQ	Limited - National	2024/05/24	2024/06/08	2024/06/15	2024/06/22	2024/07/22
4	Production et diffusion de 7 court métrages sur les composantes de la stratégie de pérennisation du FBR	40,325.00	Post	RFQ	Limited - National	2024/06/01	2024/06/16	2024/06/23	2024/06/30	2024/07/30
5	Acquisition et configuration du Logiciel TOMPRO pour le Projet ARISE	32,500.00	Post	RFQ	Limited - National	2024/04/30	2024/05/07	2024/05/14	2024/06/13	2024/06/13

6	Acquisition d'un système numérique pour le suivi-évaluation	40,325.00	Post	RFQ	Limited - National	2024/06/06	2024/06/21	2024/06/28	2024/07/05	2024/08/19

Thresholds for prior review, procurement approaches and methods – Consulting Services

Category	Prior review (US$)	Shortlist of national consultants	
		Consulting Services (US$)	**Engineering & construction supervision (US$)**
Consultants (Firms)	≥ 2 000 000	≤ 400 000	≤ 500 000
Individual Consultant	≥ 400 000	N/A	N/A

Note: as specified under paragraphs 7.16 of the Procurement Regulations The preparation of a Shortlist of firms to provide Consulting Services is required for all selection methods except CQS and Direct Selection. The Borrower prepares the Shortlist of firms that have expressed interest and have the relevant experience and managerial and organizational capabilities for the assignment.

6. Consulting services contracts planned for the first 18 months of project implementation.

Num	Activity description	Estimated Amount (US$)	Review type	Procurement method	Market approach	Terms of Reference	Draft Negotiated Contract	Signed Contract	Contract completion
1	Sélection d'un Consultant Individuel pour l'Actualisation du l'Actualisation de l'Evaluation des Risques de Sécurité (ERS) et du Plan De Gestion de la Sécurité (CGES).	24,200.00	Post	INDV	Limited - National	2024/04/01	2024/05/08	2024/05/22	2024/06/21

2	Sélection d’un Consultant Individuel pour l’Elaboration d’un Plan de Prévention et Contrôle des Infections et Gestion des Déchets issus des activités de soins de santé (PPCIGD)du Projet ARISE	24,200.00	Post	INDV	Limited - National	2024/04/03	2024/05/10	2024/05/24	2024/06/23
3	Recruter un analyste de données pour réaliser une étude à partir des données du portail FBR sur la disponibilité RH, sécurité et la qualité des services	24,200.00	Post	INDV	Limited - National	2024/04/16	2024/05/14	2024/05/28	2024/06/27
4	Sélection d’un Consultant Individuel pour l’Elaboration du Cadre Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) du Projet « Promouvoir la Résilience du Système de Sante Inclusif Pour Tous Au Mali (ARISE).	24,200.00	Post	INDV	Limited - National	2024/03/29	2024/05/05	2024/05/19	2024/06/18
5	Sélection d’un Consultant Individuel pour l’Actualisation du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) sur le PPA du Projet ARISE	24,200.00	Post	INDV	Limited - National	2024/03/27	2024/05/03	2024/05/17	2024/06/16
6	Elaboration du Manuel Opérationnel d'Exécution du Projet ARISE	24,200.00	Post	INDV	Limited - National	2024/03/27	2024/05/03	2024/05/17	2024/06/16

PROCUREMENT PLAN **Mali : Advancing Resilience and Inclusive Health Systems for Everyone (ARISE - KENEYA YIRIWALI) in Mali**

General Information

Country: Mali
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2024-04-08
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-09-17
Project ID: P503776
GPN Date:
Project Name: Advancing Resilience and Inclusive Health Systems for Everyone (ARISE - KENEYA YIRIWALI) in Mali
Loan / Credit No: IDA / V5110, IDA / 76110
Executing Agency(i Acceleration Progress Towards Universal Health Coverage PIU

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
ML-M-APUHC-419256-CW-RFQ / Aménagement des locaux abritant le Projet ARISE	IDA / V5110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	32,500.00	0.00	Annulé							2024-05-27								2024-07-10		2024-08-09

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-M-APUHC-419239-GO-RFQ / Acquisition et configuration du Logiciel TOMPRO pour le Projet ARISE	IDA / V5110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	32,500.00	0.00	En attente d'exécution							2024-04-09								2024-06-13		2024-06-13	
ML-M-APUHC-419244-GO-RFQ / Acquisition d'un système numérique pour le suivi-évaluation	IDA / V5110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,325.00	0.00	Signé							2024-05-22	2024-09-13							2024-07-05	2024-10-07	2024-08-19	
ML-M-APUHC-419258-GO-RFQ / Acquisition de petits équipements pour ARISE	IDA / V5110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,325.00	0.00	En attente d'exécution							2024-06-12								2024-07-26		2024-08-25	
ML-M-APUHC-424275-GO-DIR / Acquisition du Logiciel TOMPRO pour le Projet ARISE	IDA / V5110		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	40,000.00	0.00	Signé					2024-04-30	2024-05-02	2024-05-07	2024-04-26							2024-06-03	2024-07-30	2024-07-03	
ML-M-APUHC-470027-GO-RFB / Achat d'intrants nutritionnels pour la prise en charge des MAM chez les enfants de 6- 59 mois	IDA / 76110		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	484,000.00	0.00	Achevé					2025-03-02	2025-02-03	2025-03-17				2025-05-01	2025-03-25	2025-05-31	2025-04-10	2025-07-21	2025-09-19	2025-10-19	2026-02-11
ML-M-APUHC-470190-GO-RFB / Acquisition de Matériels informatiques pour les bénéficiaires et l'UGP	IDA / 76110		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	452,000.00	0.00	Annulé					2025-02-10		2025-02-25				2025-04-11		2025-05-11		2025-07-01		2025-08-30	
ML-M-APUHC-470206-GO-RFQ / Acquisition pour les laboratoires de santé humaine, animale, environnementale et agricole en équipements, réactifs et consommables	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	242,000.00	0.00	Annulé							2025-03-04								2025-05-30		2025-07-29	
ML-M-APUHC-470212-GO-RFQ / Acquisition de véhicules pour le Projet	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	194,000.00	0.00	Signé							2025-02-22	2025-10-31							2025-05-04	2025-12-16	2025-07-03	
ML-M-APUHC-470213-GO-RFQ / Achat d'Albendazole pour le déparasitage des enfants de 12 – 59 mois lors de la campagne SIAN-communautaire	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	162,000.00	0.00	Achevé							2025-03-12	2025-02-25							2025-05-22	2025-04-23	2025-07-21	2025-05-20
ML-M-APUHC-470223-GO-RFQ / Acquisition Kits solaires UGP, DGSHP/CDPFIS	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	121,000.00	0.00	Signé							2025-03-07	2025-04-02							2025-05-17	2025-06-19	2025-07-16	
ML-M-APUHC-470244-GO-RFQ / Achat de tablettes smartphones ANAM et ASC Tombouctou et Gao	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	97,000.00	0.00	Annulé							2025-03-27								2025-06-06		2025-08-05	
ML-M-APUHC-470252-GO-RFQ / Acquisition de Mobiliers de bureau pour le MSDS et l'UGP	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	82,000.00	0.00	Annulé							2025-03-08								2025-05-18		2025-07-17	
ML-M-APUHC-470259-GO-RFQ / Acquisition d'outils pour les exercices de simulation (mannequin, maman Natalie, Bras de Rita)	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	81,000.00	0.00	Signé							2025-03-31	2025-06-16							2025-06-02	2025-08-18	2025-08-01	
ML-M-APUHC-470262-GO-RFQ / Fourniture des centres de formation, de documentation , d'innovation et d'audio-visuel de l'ONASR en supports de communication	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	0.00	Achevé							2025-03-25	2025-04-10							2025-05-27	2025-05-12	2025-07-26	2025-05-30
ML-M-APUHC-470276-NC-RFQ / Acquérir un logiciel d'interface et d'interopérabilité entre les différents systèmes dans le cadre du RSU et du RAMU	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	0.00	Signé							2025-04-11	2025-08-25							2025-06-13	2025-09-25	2025-08-12	
ML-M-APUHC-470342-GO-RFQ / Acquisition d'une instance backup redondante du Portail FBR	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	0.00	Signé							2025-03-07	2025-04-22							2025-05-09	2025-05-20	2025-07-08	
ML-M-APUHC-470343-GO-RFQ / Conception et réalisation de 4 bulletins trimestriel	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	38,000.00	0.00	Signé							2025-03-03	2025-04-22							2025-05-05	2025-05-21	2025-07-04	
ML-M-APUHC-470347-GO-RFQ / Acquisition de Serveur, RAM et équipement réseau ANTIM	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	33,000.00	0.00	Signé							2025-04-21	2025-04-22							2025-06-23	2025-05-21	2025-08-22	

ML-M-APUHC-470348-GO-RFQ / Doter les infirmeries scolaires en kits d'hygiène menstruelle	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	33,000.00	0.00	Achevé							2025-04-25	2025-06-10							2025-07-04	2025-07-03	2025-09-02	2025-07-18
ML-M-APUHC-475229-GO-RFQ / Acquisition de Matériels informatiques pour les bénéficiaires et l'UGP	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	212,000.00	0.00	Achevé							2025-03-11	2025-03-11							2025-05-10	2025-06-02	2025-07-09	2025-09-02
ML-M-APUHC-475241-GO-RFQ / Acquisition d'équipements d'enrôlement biométriques des indigents ANAM	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	56,500.00	0.00	Annulé							2025-06-19								2025-08-22		2025-10-21	
ML-M-APUHC-475265-GO-RFQ / Acquisition de Serveurs et licences pour la mise en place d'un système de recouvrement et de gestion des cotisations via les plateformes mobiles et interfacé au système de gestion du RAMU	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	113,000.00	0.00	Signé							2025-03-24	2025-04-17							2025-05-27	2025-06-19	2025-07-26	
ML-M-APUHC-475279-GO-RFQ / Achat de tablettes smartphones ANAM, E. PHEM et ASC Tombouctou et Gao	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	113,000.00	0.00	Signé							2025-03-26	2025-03-19							2025-05-25	2025-06-02	2025-07-24	
ML-M-APUHC-475283-GO-RFQ / Multiplier les supports de procédures de surveillance communautaire après élaboration	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	72,600.00	0.00	Achevé							2025-08-20	2025-10-31							2025-10-16	2025-12-16	2025-12-15	2026-01-05
ML-M-APUHC-475298-GO-RFQ / Acquisition de Mobiliers de bureau pour le MSDS, E. PHEM et l'UGP	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	118,225.00	0.00	Signé							2025-03-14	2025-03-07							2025-04-26	2025-05-13	2025-06-25	
ML-M-APUHC-475323-GO-RFQ / Equiper la salle de conférence en Matériels de visioconférence ANAES	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	24,200.00	0.00	Signé							2025-05-02	2025-04-23							2025-07-01	2025-05-22	2025-08-30	
ML-M-APUHC-475352-GO-RFQ / Fourniture en Echelles tonométriques simples et kits Bucco-dentaire pour les infirmeries scolaires	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	44,000.00	0.00	Signé							2025-05-23	2025-06-16							2025-07-19	2025-07-15	2025-09-17	
ML-M-APUHC-475355-GO-RFQ / Fourniture d'intrants PF pour les infirmeries scolaires	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,000.00	0.00	Signé							2025-05-26	2025-04-25							2025-07-22	2025-05-28	2025-09-20	
ML-M-APUHC-475359-GO-RFQ / Reprographie des Registre de déparasitage à l'Albendazole, fer, acide folique, vitamine A et registres SR	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	24,200.00	0.00	Signé							2025-03-19	2025-06-18							2025-05-15	2025-07-24	2025-07-14	
ML-M-APUHC-470239-GO-RFQ / Acquisition d' un serveur permettant l'interopérabilité entre les différents secteurs de l'approche One health pour INSP	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	130,000.00	0.00	Signé							2025-06-20	2025-05-13							2025-08-16	2025-07-04	2025-10-15	
ML-M-APUHC-475584-GO-RFQ / Acquérir un serveur permettant l'interopérabilité entre les différents secteurs de l'approche One health pour INSP	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	130,000.00	0.00	Annulé							2025-06-19								2025-08-15		2025-10-14	
ML-M-APUHC-475268-GO-RFQ / Doter les laboratoires de santé humaine, animale, environnementale et agricole en équipements, réactifs et consommables	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	275,000.00	0.00	Signé							2025-03-12	2025-06-23							2025-05-08	2025-09-04	2025-07-07	
ML-M-APUHC-499478-GO-RFQ / Acquisition des poches de Sang et consommables pour le Centre National de Transfusion Sanguine	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	290,000.00	0.00	Signé							2025-07-22	2025-07-15							2025-09-16	2025-09-03	2025-11-15	
ML-M-APUHC-533016-GO-DIR / Achat d'intrants nutritionels pour la prise en charge des MAM chez les enfants de 6- 59 mois	IDA / 76110		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	403,225.00	0.00	En cours d'exécution					2026-02-25	2026-01-19	2026-03-07	2026-02-26						2026-05-01		2026-10-28	
ML-M-APUHC-533018-GO-RFQ / Acquérir les kits de dialyse pour le MSDS	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	290,325.00	0.00	En cours d'exécution							2026-03-13	2026-03-03							2026-05-15		2026-08-13	
ML-M-APUHC-533020-GO-RFQ / Acquérir des poches de sang et consommables pour le Centre National de transfusion sanguine	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	290,325.00	0.00	En cours d'exécution							2026-03-20	2026-03-05							2026-05-23		2026-08-21	
ML-M-APUHC-533021-GO-RFQ / Doter les laboratoires de santé publique en réactifs, consommables et petits matériels pour détecter les maladies prioritaires.	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	290,325.00	0.00	En attente d'exécution							2026-03-27								2026-05-30		2026-08-28	
ML-M-APUHC-533025-GO-RFQ / Acquérir des équipements d'enrôlement (ordinateurs et serveur d'enrôlement biométrique des indigents) ANAM	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	120,970.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-04								2026-06-07		2026-09-05	
ML-M-APUHC-533032-GO-RFQ / Acquérir de Matériels informatiques pour les bénéficiares (MSDS, DRH, SDSR, ONAR, ANAES FENACOM)	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	159,200.00	0.00	Signé							2026-04-12	2026-03-12							2026-06-15	2026-05-12	2026-09-13	
ML-M-APUHC-533035-GO-RFQ / Acquérir les kits d'enrôlement et les matérielles nécessaires pour la prise en charge des assurés RAMU (BSA, Imprimante thermique, Photo desk).	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	125,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-19								2026-06-22		2026-09-20	

ML-M-APUHC-533040-GO-RFQ / Acquérir 700 Terminaux mobiles sécurisés pour les enquêtes communautaires	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	282,260.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-26								2026-06-29		2026-09-27	
ML-M-APUHC-533042-GO-RFQ / Renforcer l'installation solaire de l'ANTIM / IERGG (Maison des ainés) / DOUSP	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	145,162.00	0.00	En attente d'exécution							2026-05-04								2026-07-07		2026-10-05	
ML-M-APUHC-533044-GO-RFQ / Acquisition d'un logiciel pour le contrôle et la gestion des dépenses pour la CANAM	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	80,645.00	0.00	En attente d'exécution							2026-05-10								2026-07-13		2026-10-11	
ML-M-APUHC-533045-GO-RFQ / Acquérir des intrants pour les activités de coordination, de prévention et riposte contre le Mpox/ Diphtérie	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	64,500.00	0.00	En cours d'exécution							2026-05-16	2026-04-16							2026-07-19		2026-10-17	
ML-M-APUHC-533047-GO-RFQ / Acquérir soixante tablettes smartphones biométriques et solaires pour l'enregistrement des indigents et 15 tablettes pour le suivi du circuit de référencement des échantillons pour l'INSP	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	48,400.00	0.00	En attente d'exécution							2026-05-23								2026-07-20		2026-10-18	
ML-M-APUHC-533048-GO-RFQ / Mettre en place un système électronique de suivi et d'analyse des prescriptions médicales CANAM	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	48,400.00	0.00	En attente d'exécution							2026-05-31								2026-08-03		2026-11-01	
ML-M-APUHC-533072-GO-RFQ / Acquérir des smartphones pour les membres de la plateforme communautaire dans le cadre de la digitalisation de la santé communautaire DISC Mali	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,325.00	0.00	Signé							2026-06-08	2026-03-06							2026-08-10	2026-04-14	2026-11-08	
ML-M-APUHC-533189-GO-RFQ / Doter 8 infirmeries scolaire de Koulikoro en Kit d'hygiène menstruelle	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,325.00	0.00	En attente d'exécution							2026-06-19								2026-08-22		2026-10-21	
ML-M-APUHC-533190-GO-RFQ / Acquérir 10 thermos coagulateurs pour la prise en charge des lésions pré cancéreuses dépistées lors des campagnes de masse dans les cliniques mobiles de l'ONASR	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,325.00	0.00	En attente d'exécution							2026-06-27								2026-08-30		2026-10-29	
ML-M-APUHC-533198-GO-RFQ / Acquérir deux serveurs supplémentaires et équipements réseau pour l'ANTIM	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	32,260.00	0.00	En attente d'exécution							2026-07-05								2026-09-07		2026-11-06	
ML-M-APUHC-533203-GO-RFQ / Acquérir de 2 kits de visio conférence pour la CTN et les ateliers	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	32,260.00	0.00	En attente d'exécution							2026-07-12								2026-09-14		2026-11-13	
ML-M-APUHC-533216-GO-RFQ / Multiplier le guide et les supports de surveillance basés sur les évènements	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,325.00	0.00	En attente d'exécution							2026-07-24								2026-09-26		2026-11-25	
ML-M-APUHC-533223-GO-RFQ / Conception et réalisation de 4 bulletins trimestriel	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	37,100.00	0.00	Signé							2026-03-05	2026-02-02							2026-05-08	2026-03-02	2026-07-07	
ML-M-APUHC-533229-GO-RFQ / Reproduire 1000 exemplaires Plan Stratégique multisectoriel SAJ 2026-2029 et le paquet de services SR en milieu scolaire	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	32,260.00	0.00	En attente d'exécution							2026-08-01								2026-10-04		2026-12-03	
ML-M-APUHC-533230-GO-RFQ / Réalisation de 4 campagnes radio de 15 jours chacune sur 117 espaces radio sur Le FBR, les bonnes pratiques en (SR, VBG, redevabilité, accès et équité, résultats et impacts)	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	37,095.00	0.00	En attente d'exécution							2026-03-28								2026-05-31		2026-07-30	
ML-M-APUHC-533234-GO-RFQ / Réalisation de 4 campagnes digitales trimestrielles de 15 jours sur Le FBR, les bonnes pratiques en (SR, VBG, accès et équité, résultats et impacts)	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	32,260.00	0.00	En attente d'exécution							2026-04-17								2026-06-20		2026-08-19	
ML-M-APUHC-533240-GO-RFQ / Production d'une série de bande dessinée sur la diplomatie sanitaire et l'ingénierie du Développement social	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	25,800.00	0.00	En attente d'exécution							2026-08-10								2026-10-13		2026-12-12	
ML-M-APUHC-533246-GO-RFQ / Production immersive de 5 podcasts et "Paroles d'experts" sur les initiatives de résilience du système de santé au Mali	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	12,900.00	0.00	En attente d'exécution							2026-08-21								2026-10-24		2026-12-23	
ML-M-APUHC-536593-GO-RFQ / Acquisition de mobiliers de bureau pour la FENASCOM	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	22,580.00	0.00	En attente d'exécution							2026-08-31								2026-11-02		2027-01-01	
ML-M-APUHC-563066-GO-RFQ / Acquérir des Equipements informatiques pour la prise en charge des Assurés dans les structures sanitaires	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	129,033.00	0.00	En attente d'exécution							2026-08-07								2026-12-11		2027-03-16	

ML-M-APUHC-563070-GO-RFQ / Acquerir les kits de dialyse pour le MSDS	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	290,323.00	0.00	En attente d'exécution							2026-08-04								2026-12-09		2027-03-12	
ML-M-APUHC-563072-GO-RFQ / Acquerir des réactifs et consommables et pour la préparation et la reponse à la maladie à Virus Ebola Ebola	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	290,323.00	0.00	En attente d'exécution							2026-08-12								2026-12-16		2027-03-19	
ML-M-APUHC-573462-GO-RFQ / ACQUERIR DES REACTIFS ET CONSOMMABLES POUR LA PREPARATION ET LA REPONSE A LA MALADIE A VIRUS EBOLA	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	282,260.00	0.00	En attente d'exécution							2026-10-05								2027-01-05		2027-04-06	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-M-APUHC-419247-NC-RFQ / Conception et impression de la version synthèse de la stratégie de pérennisation du FBR	IDA / V5110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,325.00	0.00	Annulé							2024-05-09								2024-06-22		2024-07-22	
ML-M-APUHC-419248-NC-RFQ / Production et diffusion de 7 court métrages sur les composantes de la stratégie de pérennisation du FBR	IDA / V5110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,325.00	0.00	Annulé							2024-05-17								2024-06-30		2024-07-30	
ML-M-APUHC-470247-GO-RFQ / Multiplier les procédures de surveillance communautaire et le Registre de déparasitage à l'Albendazole, fer, acide folique pour les infirmeries scolaires	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	105,000.00	0.00	Annulé							2025-05-21								2025-07-31		2025-09-29	
ML-M-APUHC-470267-NC-RFQ / Acquerir une application mobile off-line et extension du logiciel de gestion des plaintes	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	40,300.00	0.00	Achevé							2025-02-17	2025-02-07							2025-04-21	2025-03-06	2025-06-20	2025-03-20
ML-M-APUHC-470354-NC-RFQ / Réalisation de 4 spots audiovisuels f sur le Mécanisme de Gestion de Plainte en quartes langues locale.	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	20,200.00	0.00	Achevé							2025-04-29	2025-08-21							2025-06-24	2025-09-15	2025-08-23	2025-09-29
ML-M-APUHC-470356-NC-RFQ / Conception d'un sketch sur les VBG, Nutrition, santé de la reproduction.	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	18,000.00	0.00	Annulé							2025-05-15								2025-07-10		2025-09-08	
ML-M-APUHC-470360-NC-RFQ / Réalisation de 5 capsules sur ARISE KENEYA YIRIWALI	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	16,200.00	0.00	Signé							2025-03-11	2025-11-03							2025-05-06	2025-12-03	2025-07-05	
ML-M-APUHC-475357-NC-RFQ / Film institutionnel sur le rôle du secteur privé dans la promotion de la santé	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	33,000.00	0.00	En cours d'exécution							2025-03-18	2025-03-03							2025-05-17		2025-07-16	
ML-M-APUHC-563064-NC-RFQ / Faire l'impression des plans Opérationnel 2025-2032 et stratégique 2025-2032 du BVG	IDA / 76110		A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	3,426.00	0.00	En attente d'exécution							2026-08-10								2026-10-23		2026-12-09	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-M-APUHC-470364-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau d'étude pour l'exécution de la Contre-Evaluation des prestations dans le cadre du FBR au MALI	IDA / 76110		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		226,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-10	2025-06-25	2025-07-01	2025-08-06	2025-08-14				2025-09-11		2025-10-11		2025-11-15		2025-12-20		2026-03-20	
ML-M-APUHC-470367-CS-CQS / Mettre à échelle l'application e-PHEM ;	IDA / 76110		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		121,000.00	0.00	Annulé	2025-05-15		2025-06-05		2025-07-19								2025-08-18		2025-09-22		2026-03-21	
ML-M-APUHC-470382-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour l'audit externe des comptes du projet pour les 3 premières années	IDA / 76110		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		50,000.00	0.00	Signé	2025-09-10	2025-02-05	2025-10-01	2025-12-15	2025-11-14	2025-04-22			2025-12-12	2025-05-28	2026-01-11	2025-05-28	2026-02-15	2025-06-30	2026-03-22	2025-09-02	2026-09-18	
ML-M-APUHC-499486-CS-CQS / Formation des Gestionnaires des Structures de mise en Œuvre du Projet en Gestion Financière et en Passation de s Marchés	IDA / 76110		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		24,195.00	0.00	En cours d'exécution	2025-07-08	2025-09-01			2025-07-22								2025-08-21		2025-09-25		2025-11-24	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ML-M-APUHC-419218-CS-INDV / Sélection d'un Consultant Individuel pour l'Actualisation du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) sur le PPA du Projet ARISE	IDA / V5110		A posteriori	Individuel	Limited - National		24,200.00	0.00	Signé	2024-03-27	2024-02-09	2024-04-03	2024-02-12	2024-05-03	2024-02-22	2024-05-17	2024-03-19	2024-06-16	

ML-M-APUHC-419226-CS-INDV / Sélection d'un Consultant Individuel pour l'Elaboration du Cadre Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) du Projet « Promouvoir la Résilience du Système de Sante Inclusif Pour Tous Au Mali (	IDA / V5110		A posteriori	Individuel	Limited - National		24,200.00	0.00	Signé	2024-03-29	2024-02-09	2024-04-05	2024-02-14	2024-05-05	2024-02-29	2024-05-19	2024-03-19	2024-06-18	
ML-M-APUHC-419227-CS-INDV / Sélection d'un Consultant Individuel pour l'Actualisation du l'Actualisation de l'Evaluation des Risques de Sécurité (ERS) et du Plan De Gestion de la Sécurité (CGES).	IDA / V5110		A posteriori	Individuel	Limited - National		24,200.00	0.00	Signé	2024-04-01	2024-02-14	2024-04-08	2024-03-05	2024-05-08	2024-03-08	2024-05-22	2024-03-19	2024-06-21	
ML-M-APUHC-419229-CS-INDV / Sélection d'un Consultant Individuel pour l'Elaboration d'un Plan de Prévention et Contrôle des Infections et Gestion des Déchets issus des activités de soins de santé (PPCIGD)du Projet ARISE	IDA / V5110		A posteriori	Individuel	Limited - National		24,200.00	0.00	Signé	2024-04-03	2024-02-14	2024-04-10	2024-02-26	2024-05-10	2024-03-11	2024-05-24	2024-03-22	2024-06-23	
ML-M-APUHC-419234-CS-INDV / Elaboration du Manuel Opérationnel d'Exécution du Projet ARISE	IDA / V5110		A posteriori	Individuel	Limited - National		24,200.00	0.00	Annulé	2024-03-27	2024-04-25	2024-04-03		2024-05-03		2024-05-17		2024-06-16	
ML-M-APUHC-419240-CS-INDV / Recruter un analyste de données pour réaliser une étude à partir des données du portail FBR sur la disponibilité RH, sécurité et la qualité des services	IDA / V5110		A posteriori	Individuel	Limited - National		24,200.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-16		2024-04-23		2024-05-14		2024-05-28		2024-06-27	
ML-M-APUHC-437937-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés	IDA / V5110		A posteriori	Individuel	Open - National		200,000.00	0.00	Signé	2024-08-05	2024-08-02	2024-09-10	2024-10-02	2024-10-01	2024-10-08	2024-10-30	2024-11-04	2029-10-04	
ML-M-APUHC-437946-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Comptable	IDA / V5110		A posteriori	Individuel	Open - National		200,000.00	0.00	Signé	2024-08-12	2024-08-02	2024-09-21	2024-11-04	2024-10-12	2024-11-08	2024-11-16	2024-11-11	2029-10-21	
ML-M-APUHC-437947-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste Junior en Sauvegarde Environnementale et Sociale	IDA / V5110		A posteriori	Individuel	Open - National		200,000.00	0.00	Signé	2024-08-19	2024-02-09	2024-09-28	2024-05-14	2024-10-19	2024-07-31	2024-11-23	2024-08-29	2029-10-28	
ML-M-APUHC-437948-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Communication pour le Projet	IDA / V5110		A posteriori	Individuel	Open - National		200,000.00	0.00	Signé	2024-08-15	2024-08-26	2024-09-24	2024-10-21	2024-10-15	2024-11-06	2024-11-19	2024-11-11	2029-10-24	
ML-M-APUHC-437957-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Santé Publique	IDA / V5110		A posteriori	Individuel	Open - National		250,000.00	0.00	Signé	2024-09-02	2024-08-02	2024-10-22	2024-10-17	2024-11-12	2024-11-05	2024-12-17	2024-11-11	2029-11-21	
ML-M-APUHC-437958-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant FBR National	IDA / V5110		A posteriori	Individuel	Open - National		200,000.00	0.00	Signé	2024-08-13	2024-08-26	2024-09-27	2024-10-22	2024-10-18	2024-11-07	2024-11-22	2024-11-11	2029-10-27	
ML-M-APUHC-470368-CS-INDV / Recruter un consultant pour assurer l'interopérabilité du nouveau Portail FBR avec le SNIS	IDA / 76110		A posteriori	Individuel	Limited - National		50,000.00	0.00	Achevé	2025-04-28	2025-04-23	2025-05-13	2025-06-25	2025-06-12	2025-09-17	2025-07-24	2025-11-03	2025-09-22	2026-06-19
ML-M-APUHC-470392-CS-CDS / Implémenter le module VBR dans le Portail FBR et support technique	IDA / 76110		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		52,000.00	0.00	Signé	2025-02-17	2025-02-17	2025-03-11	2025-02-25			2025-05-15	2025-05-16	2025-08-13	
ML-M-APUHC-470394-CS-INDV / Recruter un consultant pour la formation des experts de l'UGP en Gestion des contrats dans STEP	IDA / 76110		A posteriori	Individuel	Limited - National		24,500.00	0.00	Annulé	2025-07-15		2025-07-22		2025-08-12		2025-09-16		2025-10-16	
ML-M-APUHC-511202-CS-INDV / Élaborer un plan stratégique 2025-2032 du Bureau du Vérificateur Général	IDA / 76110		A posteriori	Individuel	Limited - National		24,200.00	0.00	Achevé	2025-09-08	2025-09-08	2025-09-15	2025-09-17	2025-10-15	2025-10-15	2025-11-19	2025-10-24	2026-02-17	2026-02-24
ML-M-APUHC-511208-CS-INDV / Réaliser une Étude diagnostique sur la collecte et la gestion des ressources propres des hôpitaux et des Csref	IDA / 76110		A posteriori	Individuel	Limited - National		24,200.00	0.00	En cours d'exécution	2025-10-20	2025-11-06	2025-10-27		2025-11-26		2026-01-09		2026-04-09	
ML-M-APUHC-511203-CS-INDV / Élaborer un manuel de gestion comptable et financière pour les Csref	IDA / 76110		A posteriori	Individuel	Limited - National		24,200.00	0.00	En attente d'exécution	2025-10-06		2025-10-13		2025-11-12		2025-12-17		2026-02-15	
ML-M-APUHC-533260-CS-INDV / L'élaboration d'un tableau de bord actuariel du régime d'assurance maladie – CANAM	IDA / 76110		A posteriori	Individuel	Limited - National		24,195.00	0.00	En attente d'exécution	2026-08-25		2026-09-04		2026-09-25		2026-10-31		2027-02-28	
ML-M-APUHC-533265-CS-INDV / Recruter un consultant national pour élaborer les normes maliennes et des avant-projets d'arrêtés interministériels indiqués.	IDA / 76110		A posteriori	Individuel	Limited - National		24,195.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-31	2026-07-15	2026-09-10		2026-10-01		2026-11-06		2027-03-06	
ML-M-APUHC-511207-CS-INDV / Élaborer un guide du contrôleur financier dans le secteur de la santé (hôpitaux, CSref et CSCOM)	IDA / 76110		A posteriori	Individuel	Limited - National		24,200.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-24	2026-07-14	2026-07-31		2026-08-30		2026-10-04		2027-01-02	
ML-M-APUHC-536596-CS-INDV / Recruter un consultant national pour cartographier les parties prenantes pour la Plateforme Une Seule Santé (PUSS)	IDA / 76110		A posteriori	Individuel	Limited - National		24,195.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-28	2026-05-06	2026-09-02		2026-09-23		2026-10-28		2027-02-25	

ML-M-APUHC-533250-CS-CDS / Recruter un Consultant international pour Contribuer à l 'Evaluation d'impact FBR au Mali entre 2019 – 2024	IDA / 76110		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		48,388.00	0.00	En cours d'exécution	2026-02-25	2026-02-16	2026-03-17				2026-05-21		2026-08-19	
ML-M-APUHC-563073-CS-INDV / Recruter un consultant national pour l'élaboration et la finalisation de la proposition du Mali au PANDEMUC FUND	IDA / 76110		A posteriori	Individuel	Limited - National		24,200.00	0.00	En cours d'exécution	2026-07-21	2026-07-16	2026-08-20		2026-09-22		2026-10-26		2026-12-29	