Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Mauritania Projet d'Appui au Development et des Innovations dans le Secteur Agricole P168847

Project Implementation agency: Unité de Coordination du projet PARIIS

Date of the Procurement Plan: January 11, 2022

Period covered by this Procurement Plan: **For the duration of the PPA**

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used. *"Not Applicable"*

Leased Assets *as specified under paragraph 5.10* of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods *as specified under paragraph 5.11* of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference *as specified under paragraph 5.51* of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***. *Specify for each*

Goods:

"Not Applicable"

Works: *"Not Applicable"*

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) *as specified under paragraphs 3.10 and 3.11* of the Procurement Regulations is Applicable. *"Not Applicable"*

Other Relevant Procurement Information.

"Not Applicable"

PROCUREMENT PLAN **Mauritania : Mauritania Agriculture Development and Innovation Support Project**

General Information

Country: Mauritania
Bank's Approval Date of the Original Procurement Pla 2023-06-01
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-01
Project ID: P168847
GPN Date: 2023-06-01
Project Name: Mauritania Agriculture Development and Innovation Support Project
Loan / Credit No: IDA / 72250, IDA / V3920
Executing Agency(i Mauritania Agriculture Development and Innovation Support Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
MR-PADISAM-362459-CW-RFB / Réhabilitation des locaux de l'ancienne Direction de l'Agriculture	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	285,714.00	0.00	Annulé							2023-09-05				2023-10-17		2023-11-16		2023-12-21		2024-06-18
MR-PADISAM-405187-CW-RFB / Réalisation en trois (03) lots des travaux de réhabilitation des six barrages prioritaire	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,450,000.00	0.00	Signé					2024-03-01	2024-03-27	2024-03-06	2024-05-08			2024-04-17	2024-05-27	2024-05-17	2024-07-02	2024-06-21	2024-09-23	2024-12-18
MR-PADISAM-405191-CW-RFB / Réalisation en trois (03) lots de protections contre la divagation des animaux d'une superficie de 300 ha en clôture grillagés (42 km) des cultures hors barrages	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	455,000.00	0.00	Signé					2024-04-30	2024-04-28	2024-05-05	2024-05-08			2024-06-16	2024-06-04	2024-07-16	2024-07-19	2024-08-20	2024-12-24	2025-02-16
MR-PADISAM-451814-CW-RFQ / Réhabilitation d'un jardin maraicher de 1ha au profit des coopérative Sagh El Mohr	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	31,000.00	0.00	Achevé							2024-10-06	2024-10-18							2024-12-01	2024-11-04	2025-05-30
MR-PADISAM-451826-CW-RFQ / Réhabilitation d'un jardin maraicher de 2ha et construction de deux châteaux d'eau au profit coopérative Eguerj 2	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	62,500.00	0.00	Signé							2024-10-07	2024-10-22							2024-12-02	2024-10-08	2025-05-31
MR-PADISAM-451833-CW-RFQ / Réhabilitation de 4 périmètres maraichers au profit des coopératives de Lehneykat	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	82,100.00	0.00	Achevé							2024-10-06	2024-10-15							2024-12-01	2024-10-30	2025-05-30
MR-PADISAM-451850-CW-RFQ / Réhabilitation de deux périmètres maraichers au profit des Coopérative de Oudday Talaba	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	100,000.00	0.00	Achevé							2024-10-06	2024-10-17							2024-12-01	2024-10-31	2025-05-30
MR-PADISAM-451851-CW-RFQ / Construction de 4 châteaux d'eau au profit des coopératives de Lehneykat	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	87,900.00	0.00	Signé							2024-10-06	2024-10-16							2024-12-01	2024-11-05	2025-05-30
MR-PADISAM-452480-CW-RFQ / Réalisation de 4000 ml de Cordons Pierreux à Sagh El Moher	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	6,000.00	0.00	Annulé							2024-10-12								2024-12-07		2025-06-05
MR-PADISAM-452483-CW-RFQ / Réalisation de 8000 ml de Cordons Pierreux à Eguerj 3	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	11,100.00	0.00	Annulé							2024-10-12								2024-12-07		2025-06-05
MR-PADISAM-452485-CW-RFQ / Réalisation de 5400 ml de Cordons Pierreux à Lehneykat	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	7,500.00	0.00	Signé							2024-10-12	2024-10-15							2024-12-07	2024-04-04	2025-06-05
MR-PADISAM-452487-CW-RFQ / Réalisation de 16800 ml de Cordons Pierreux Ouday Talaba	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	23,400.00	0.00	Signé							2024-10-12	2024-10-17							2024-12-07	2024-11-06	2025-06-05
MR-PADISAM-452493-CW-RFQ / Réalisation de 5600 ml de Cordons Pierreux à Djeybaba	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	7,800.00	0.00	Annulé							2024-10-12								2024-12-07		2025-06-05
MR-PADISAM-452494-CW-RFQ / Réalisation de 9200 ml de Cordons Pierreux Avedjar Ehl Cheikh Menni	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	12,750.00	0.00	Annulé							2024-10-12								2024-12-07		2025-06-05
MR-PADISAM-452496-CW-RFQ / Réalisation de 3400 ml de Clôtures grillagées pour la mise en défens de 4 blocs à Sagh El Mohr	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	56,700.00	0.00	Signé							2024-10-12	2024-10-17							2024-12-07	2024-10-31	2025-06-05
MR-PADISAM-452500-CW-RFQ / Réalisation de 3600 ml de Clôtures grillagées pour la mise en défens de 4 blocs à Mechroua et Agurge 3	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	55,400.00	0.00	Achevé							2024-10-12	2024-10-15							2024-12-07	2024-10-30	2025-06-05
MR-PADISAM-452502-CW-RFQ / Réalisation de 9604 ml de Clôtures grillagées pour la mise en défens de 9 blocs Lehneykat, Mechroua, Leksar et El beghia	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	97,500.00	0.00	Signé							2024-10-15	2024-10-15							2024-12-10	2024-11-08	2025-06-08
MR-PADISAM-452504-CW-RFQ / Réalisation de 1400 ml de Clôtures grillagées pour la mise en défens de 2 blocs à Ouday Talaba	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	27,000.00	0.00	Achevé							2024-10-14	2024-10-17							2024-12-09	2024-11-06	2025-06-07
MR-PADISAM-452507-CW-RFQ / Réalisation de 2800 ml de Clôtures grillagées pour la mise en défens de 3 blocs à Djeybaba	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	53,850.00	0.00	Achevé							2024-10-15	2024-10-23							2024-12-10	2024-10-11	2025-06-08

MR-PADISAM-452509-CW-RFQ / Réalisation de 7400 ml de Clôtures grillagées pourla mise ne défens de 5 blocs à Avedjar Cheikh Ehl Menni	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	133,000.00	0.00	En attente d'exécution								2024-10-13								2024-12-08		2025-06-06
MR-PADISAM-452515-CW-RFQ / Construction de 2 châteaux d'eau au profit des des Coopérative de Oudday Talaba	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	41,000.00	0.00	Signé								2024-10-12	2024-10-15							2024-12-07	2024-11-04	2025-06-05
MR-PADISAM-452516-CW-RFQ / Construction des deux châteaux d'eau et la réhabilitation de deux périmètres maraichers au profit des Coopérative DJEYBABA EMeni	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	85,800.00	0.00	Signé								2024-10-20	2024-10-15							2024-12-15	2024-10-30	2025-06-13
MR-PADISAM-452521-CW-RFQ / Construction de deux châteaux d'eau et de deux périmètres maraichers au profit des Coopérative DJEYBABA	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	80,150.00	0.00	Achevé								2024-10-21	2024-10-15							2024-12-16	2024-11-04	2025-06-14
MR-PADISAM-456363-CW-RFB / Travaux de réhabilitation du bâtiment de la Direction de l'Agriculture	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	235,000.00	0.00	En attente d'exécution					2024-11-29			2024-12-04				2025-01-15		2025-02-14		2025-03-21		2025-09-17
MR-PADISAM-466861-CW-RFQ / Travaux de Réhabilitation , d'approfondissement et équipement de 4 puits dans la commune de Lehneykatt	IDA / V3920	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	50,000.00	0.00	Signé								2024-12-30	2024-12-19							2025-02-24	2025-01-13	2025-04-25
MR-PADISAM-466865-CW-RFQ / Travaux de soufflage, essai de pompage et équipement de 2 Sondages dans la commune de Evedjar Ehl Cheikh Menni	IDA / V3920	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Processus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	25,000.00	0.00	Signé								2024-12-30	2024-12-20							2025-02-24	2024-12-31	2025-04-25
MR-PADISAM-476247-CW-RFB / Réalisation des travaux de réhabilitation 9 barrages en 3 lots distincts : Lot 1 : Réhabilitation de (04) barrages dans la Wilaya de l'Assaba Lot 2 : Réhabilitation de (03) barrages dans la Wilaya Brakna	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	2,923,077.00	0.00	En cours d'exécution					2025-03-17	2025-08-09	2025-03-22				2025-05-03	2025-10-08	2025-06-02		2025-07-07		2026-01-03
MR-PADISAM-476250-CW-RFB / Protection contre la divagation des animaux de 450 ha en clôture (63 km) des cultures hors barrages en 3 lots : Lot 1 : 21 km de clôture grillagées au Brakna Lot 2 : 21 km de clôture grillagées à Gorgol Lot 3 : 21 km de clôture grillagées à Assaba	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	1,153,850.00	0.00	Signé					2025-02-17	2025-03-03	2025-02-22				2025-04-05	2025-04-07	2025-05-05	2025-04-17	2025-06-09	2025-07-07	2025-12-06
MR-PADISAM-476695-CW-RFQ / Aménagement d'un jardin maraicher d'un hectare (1ha) au profit d'une coopérative féminine à Sagh El Mohr	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	94,105.00	0.00	Signé								2025-05-09	2024-10-18							2025-07-04	2024-11-04	2025-09-02
MR-PADISAM-476697-CW-RFQ / Aménagement d'un jardin maraicher d'un hectare (1ha) au profit d'une coopérative féminine à Eguerj 3	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	39,000.00	0.00	Annulé								2025-04-11								2025-06-06		2025-08-05
MR-PADISAM-476698-CW-RFQ / Aménagement d'un jardin maraicher d'un hectare (1ha) au profit d'une coopérative féminine à Lehneykatt	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	73,080.00	0.00	Signé								2025-03-15	2025-04-14							2025-05-10	2025-04-29	2025-07-09
MR-PADISAM-476700-CW-RFQ / Aménagement d'un jardin maraicher d'un hectare (1ha) au profit d'une coopérative féminine à Oudey Talaba 2025	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	61,540.00	0.00	Signé								2025-04-18	2025-03-18							2025-06-13	2025-04-07	2025-08-12
MR-PADISAM-476702-CW-RFQ / Aménagement d'un jardin maraicher d'un hectare (1ha) au profit d'une coopérative féminine à Evedjar ehl Cheikh Menni	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	19,500.00	0.00	Annulé								2025-04-19								2025-06-14		2025-08-13
MR-PADISAM-476703-CW-RFQ / Aménagement d'un jardin maraicher d'un hectare (1ha) au profit d'une coopérative féminine à Djeybaba	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	40,515.00	0.00	Annulé								2025-04-11								2025-06-06		2025-08-05
MR-PADISAM-476705-CW-RFQ / Travaux de valorisation de 3 périmètres maraichers dans waliya du Brakna	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	26,925.00	0.00	Signé								2025-04-11	2025-04-14							2025-06-06	2025-04-29	2025-08-05
MR-PADISAM-476706-CW-RFQ / Travaux de valorisation de 4 périmètres maraichers dans waliya du Gorgol	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	35,900.00	0.00	Signé								2025-05-09	2025-04-02							2025-07-04	2025-04-17	2025-09-02
MR-PADISAM-476707-CW-RFQ / Tavaux de restauration de Terre dans les Clôtures de Mise en défens dans la Wilaya de l'Assaba	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	28,700.00	0.00	Signé								2025-04-14	2025-03-20							2025-06-09	2025-04-04	2025-08-08

MR-PADISAM-476709-CW-RFQ / Tavaux de restauration de Terre dans les Clôtures de Mise en défens dans la Wilaya du Brakna	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	31,051.00	0.00	Signé								2025-04-12	2025-03-20							2025-06-07	2025-04-03	2025-08-06
MR-PADISAM-476710-CW-RFQ / Tavaux de restauration des Terres dans 11 Clôtures de Mise en défens dans la Wilaya du Gorgol	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	42,141.00	0.00	Signé								2025-04-06	2025-03-20							2025-06-01	2025-04-07	2025-07-31
MR-PADISAM-476716-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation 9071 ml de digues et de diguettes dans les wilayas de l'Assaba, du Brakna et du Gorgol	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	81,406.00	0.00	En attente d'exécution								2025-04-08								2025-06-03		2025-08-02
MR-PADISAM-476719-CW-RFQ / Réalisation d'un bassin de rétention d'eau en geotextile d'une capacité 12 000 m3 à l'aval du barrage de Eguerj	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	51,285.00	0.00	Signé								2025-04-26	2025-04-11							2025-06-21	2025-04-21	2025-08-20
MR-PADISAM-476721-CW-RFQ / Réalisation d'un bassin de rétention d'eau en geotextile d'une capacité 12 000 m3 à l'aval du barrage de Lehnevkatt	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	51,285.00	0.00	Signé								2025-04-07	2025-04-11							2025-06-02	2025-04-22	2025-08-01
MR-PADISAM-476771-CW-RFQ / Travaux de valorisation de 6 périmètres maraichers dans la wilaya de l'Assaba	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	54,000.00	0.00	Achevé								2025-03-19	2025-04-08							2025-05-14	2025-04-24	2025-07-13
MR-PADISAM-483927-CW-RFQ / Aménagement d'un jardin maraicher d'un hectare (1ha) au profit d'une coopérative féminine à Evedjar ehl Cheikh Menni	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne pr ovenant pas de la Banque)	49,000.00	0.00	Signé								2025-04-05	2025-04-08							2025-05-31	2025-04-17	2025-07-30
MR-PADISAM-499700-CW-RFB / Réhabilitation des locaux de l'ancienne Direction de l'Agriculture	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	385,000.00	0.00	En attente d'exécution					2025-07-30			2025-08-04				2025-09-03		2025-10-03		2025-11-07		2026-05-06
MR-PADISAM-526324-CW-RFQ / Travaux de Réalisation de 42000 ml de Cordons pierreux dans les Cinq (5) Paysages de Djeybaba ; Avajdar ; Sague Mouhere , Agurge, Lehnykate	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procssus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	95,700.00	0.00	Signé								2025-12-20	2025-12-16							2025-12-29	2025-12-26	2026-03-29
MR-PADISAM-526325-CW-RFQ / Construction de Six (6) Hangars des Stockage des Matériels Agricoles dans les 6 paysages	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procssus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la	98,800.00	0.00	Signé								2025-12-18	2025-12-18							2025-12-29	2026-01-14	2026-03-29
MR-PADISAM-528461-CW-RFQ / Fournitures et installation des réseaux d'irrigation gouttes à gouttes de 14 sites maraichers au niveau des 6 paysages	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	62,500.00	0.00	Signé								2026-01-10	2025-12-16							2026-03-07	2024-12-26	2026-09-03
MR-PADISAM-529104-CW-RFB / Réalisation de six (06) forages au niveau des 6 paysages	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	185,000.00	0.00	Annulé					2025-12-25			2025-12-27				2026-01-26		2026-02-10		2026-02-17		2026-05-18
MR-PADISAM-533132-CW-RFB / Réalisation de seuils en gabion en 3 lots distincts dans les wilayas de l'Assaba, du Brakna et du Gorgol	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procssus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la	900,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-03-02			2026-03-07				2026-04-18		2026-05-18		2026-06-22		2026-12-19
MR-PADISAM-533133-CW-RFB / Travaux de réalisation de 6 forages répartis dans les wilayas de l'Assaba, du Brakna et du Gorgol	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procssus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la	180,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-03-03	2026-02-20	2026-03-08				2026-04-19	2026-03-19	2026-05-19	2026-03-25	2026-06-23		2026-12-20
MR-PADISAM-533134-CW-RFB / Recrutement d'une entreprise pour réaliser les travaux de réhabilitation du CPB-Ext	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procssus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la	9,475,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-03-10	2026-02-24	2026-03-15	2026-02-25			2026-04-26	2026-03-26	2026-05-26	2026-04-06	2026-06-30		2027-06-25
MR-PADISAM-533150-CW-RFB / Travaux de réhabilitation de la piste de d'Aftout Essahili	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procssus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la	3,750,000.00	0.00	En attente d'exécution					2026-06-30		2026-07-05				2026-08-16		2026-09-15		2026-10-20		2027-04-18
MR-PADISAM-541860-CW-RFQ / Travaux de réalisation de pépinières collectives innovantes au service du développement du maraîchage villageois	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procssus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	97,500.00	0.00	En attente d'exécution								2026-03-19								2026-04-03		2026-06-02
MR-PADISAM-541861-CW-RFQ / Réalisation des forages manuels équipés par des pompes solaires	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procssus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la	85,000.00	0.00	Signé								2026-03-18	2026-04-06							2026-04-05	2026-04-20	2026-06-04
MR-PADISAM-541863-CW-RFQ / Aménagement et protection des superficies pour la diversification agricole au niveau de l'aval du barrage de Eguerj III) (10ha)	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procssus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	97,600.00	0.00	En attente d'exécution								2026-03-19								2026-04-03		2026-05-18
MR-PADISAM-541865-CW-RFQ / Renforcement des périmètres maraichers et des mises en defens par des haie vive par des acacia mellifera	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procssus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	97,712.00	0.00	Signé								2026-03-18	2026-04-16							2026-04-03	2026-04-30	2026-06-02
MR-PADISAM-541868-CW-RFQ / Construction des abris pour 10 périmètres maraichers au niveau des 6 paysages	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procssus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la	20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2026-03-19								2026-04-06		2026-05-21

MR-PADISAM-541873-CW-RFQ / Cordon pierreux au niveau des clôtures des zones de hors barrages déjà réalisées pour les 9 barrages	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne pro venant pas de la	98,000.00	0.00	Signé								2026-03-19	2026-03-25						2026-04-06	2026-03-31	2026-06-05
MR-PADISAM-541876-CW-RFQ / Réfection de digues et diguettes au niveau des clôtures des zones de hors barrages déjà réalisées pour les 9 barrages	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne pro venant pas de la Banque)	98,750.00	0.00	Signé								2026-03-19	2026-04-23						2026-04-07	2026-05-01	2026-06-06
MR-PADISAM-541870-CW-RFQ / Réparation et équipement d'un forage au niveau de Oudey Talaba	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne pro venant pas de la	20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2026-04-19							2026-06-14		2026-07-29
MR-PADISAM-541854-CW-RFQ / Travaux de renforcement de deux boulis existants à Eguerj et Djelbaba	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne pro venant pas de la	65,800.00	0.00	En cours d'exécution								2026-03-19	2026-03-25						2026-04-01		2026-05-16
MR-PADISAM-541879-CW-RFQ / Mise en place des tunnels agricoles pour 04 périmètres maraichers au niveau des 6 paysages	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne pro venant pas de la	97,500.00	0.00	Signé								2026-03-19	2026-04-06						2026-04-06	2026-04-24	2026-05-21
MR-PADISAM-564098-CW-RFQ / Réfection des digues et diguettes au niveau des 15 barrages	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne pro venant pas de la	98,500.00	0.00	En attente d'exécution								2026-08-12							2026-11-04		2026-12-21
MR-PADISAM-564103-CW-RFQ / Construction des abris au profit des coopératives agricoles (maraîchères) avec latrines	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne pro venant pas de la	66,000.00	0.00	En attente d'exécution								2026-08-12							2026-11-04		2026-12-21
MR-PADISAM-564105-CW-RFQ / Réalisation de trois forages	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne pro venant pas de la	98,500.00	0.00	En attente d'exécution								2026-08-12							2026-11-04		2026-11-09
MR-PADISAM-564113-CW-RFQ / Réalisation de systèmes d'irrigations goutte-à-goutte pour 11 sites	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne pro venant pas de la	95,000.00	0.00	En attente d'exécution								2026-08-12							2026-11-04		2026-12-21
MR-PADISAM-564119-CW-RFQ / Implantation, fabrication et installation complète de 50 tunnels maraichers renforcés	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation des marchés - Procedures à une enveloppe (DTPM ne pro venant pas de la	98,500.00	0.00	En attente d'exécution								2026-08-12							2026-11-04		2026-12-21

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-PADISAM-362457-GO-RFB / Fourniture de 30 motos pour les délégations régionales du Brakna, du Gorgol et de l'Assaba	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	83,000.00	0.00	Signé					2023-07-03	2023-07-06	2023-07-08				2023-08-19	2023-08-09	2023-09-18	2023-10-05	2023-10-23	2023-11-14	2024-04-20	
MR-PADISAM-362471-GO-RFQ / Fourniture et installation d'un système de visio-conférence pour l'UGP	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	Annulé							2023-07-01								2023-08-26		2024-02-22	
MR-PADISAM-362473-GO-RFQ / Fournitures de consommables informatiques pour l'UGP	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	0.00	Annulé							2023-06-04								2023-07-30		2024-01-26	
MR-PADISAM-362482-GO-RFB / Acquisition et installation d'un groupe électrogène pour l'UGP	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	22,200.00	0.00	Signé					2023-08-30	2023-09-19	2023-09-04				2023-10-16	2023-09-25	2023-11-15	2023-09-27	2023-12-20	2023-10-17	2024-06-17	
MR-PADISAM-362483-GO-RFB / Acquisition de 2 véhicules légers pour l'UGP	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope	N	45,000.00	0.00	Signé					2023-07-31	2023-12-19	2023-08-05	2023-12-19			2023-09-16	2023-12-26	2023-10-16	2023-12-26	2023-11-20	2023-12-29	2024-05-18	
MR-PADISAM-362651-GO-RFQ / Fourniture de consommable de bureaux	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	0.00	Signé							2023-06-20	2023-07-13							2023-08-15	2023-09-19	2024-02-11	
MR-PADISAM-362654-GO-RFQ / Fourniture d'ordinateurs portables pour l'UGP	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	16,000.00	0.00	Annulé							2023-07-05								2023-08-30		2024-02-26	
MR-PADISAM-382689-GO-RFQ / Fournitures de consommables informatiques	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	16,000.00	0.00	Annulé							2023-10-03								2023-11-28		2024-05-26	
MR-PADISAM-385510-GO-RFQ / Assurer le nettoyage et l'entretien du siège de l'UGP du PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	21,000.00	0.00	Signé							2023-10-16	2024-12-21							2023-12-11	2024-12-06	2024-06-08	
MR-PADISAM-362474-GO-RFQ / Acquisition Logiciel Tompro	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	22,857.00	0.00	Annulé							2023-06-06								2023-08-01		2024-01-28	
MR-PADISAM-405274-GO-RFB / Acquisition en deux (02) lots : lot 1 : 120 charrettes et 120 semoirs à traction animale Lot 2 : 67 moulins à grains	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	250,000.00	0.00	Signé					2024-03-30	2025-08-05	2024-04-04				2024-05-16	2024-08-08	2024-06-15	2024-11-12	2024-07-20	2025-03-26	2024-10-18	
MR-PADISAM-405292-GO-RFB / Acquisition de 30 tonnes Semences améliorés	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	81,500.00	0.00	Signé					2024-03-11	2024-07-05	2024-03-16				2024-04-27	2024-08-08	2024-05-27	2024-10-07	2024-07-01	2024-12-02	2024-12-28	

MR-PADISAM-406343-GO-RFQ / Acquisition de 125 charrues à traction animales au niveau des sous bassins versants	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	34,722.00	0.00	Achevé							2024-03-20	2024-08-24							2024-05-15	2024-09-04	2024-06-14	2024-09-30
MR-PADISAM-406374-GO-RFQ / Equipement et mobilier de bureau pour l'UCP et ATR	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	22,222.00	0.00	Signé							2024-02-28	2024-03-12							2024-04-24	2024-03-25	2024-05-24	
MR-PADISAM-406458-GO-RFQ / Matériel informatique pour UCP et ATR	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	22,222.00	0.00	Signé							2024-02-28	2024-03-11							2024-04-24	2024-03-25	2024-05-24	
MR-PADISAM-406459-GO-RFQ / Fournitures et consommables bureau	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	22,222.00	0.00	Signé							2024-03-20	2024-03-27							2024-05-15	2024-04-04	2025-05-10	
MR-PADISAM-406461-GO-RFQ / Logiciel Suivi évaluation	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	0.00	Annulé							2024-07-14								2024-09-08		2025-03-07	
MR-PADISAM-406462-GO-RFQ / Acquisition des outils pour les activités de S&E (Tablettes, Smartphones, onduleurs)	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	8,333.00	0.00	En attente d'exécution							2024-03-06								2024-05-01		2024-05-16	
MR-PADISAM-462311-GO-RFQ / Acquisition de 1000 Kits (Brouettes-pioches et pelles) de materiel horticoles	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	45,000.00	0.00	Signé							2024-12-08	2024-10-18							2025-02-02	2024-11-26	2025-08-01	
MR-PADISAM-476258-GO-RFB / Acquisition de 45 tonnes Semences améliorés	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	128,205.00	0.00	Achevé					2025-03-27	2025-08-05	2025-04-01				2025-05-13	2025-04-07	2025-06-12	2025-04-16	2025-07-17	2025-06-12	2025-08-16	2025-06-16
MR-PADISAM-476429-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique pour la cellule foncière et le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire (DAR, DDFA, ...)	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	62,000.00	0.00	En attente d'exécution					2025-05-09		2025-05-14				2025-06-25		2025-07-25		2025-08-29		2025-09-28	
MR-PADISAM-476689-GO-RFQ / Acquisition et installation de 6 broyeurs 2025	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	23,080.00	0.00	Signé							2025-05-17	2025-05-02							2025-07-12	2025-05-15	2025-08-11	
MR-PADISAM-476430-GO-RFQ / Acquisition d'un système d'archivage électronique pour la commission des marchés pour le Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,770.00	0.00	Signé							2025-04-21	2025-03-11							2025-06-16	2025-03-26	2025-07-16	
MR-PADISAM-476261-GO-RFB / Acquisition de matériel topographique pour la Cellule foncière	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	44,000.00	0.00	Signé							2025-04-20	2025-04-03							2025-06-15	2025-04-16	2025-12-12	
MR-PADISAM-476612-GO-RFQ / Acquisition Equipement et mobilier de bureau pour l'UCP 2025	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	7,700.00	0.00	En attente d'exécution							2025-06-20								2025-08-15		2025-09-14	
MR-PADISAM-476623-GO-RFQ / Acquisition Fournitures et consommables bureau 2025	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	23,080.00	0.00	Signé							2025-06-20	2025-03-10							2025-08-15	2025-03-25	2025-09-14	
MR-PADISAM-476735-GO-RFQ / Acquisition de 12 Motoculteurs au niveau des sous bassins versants	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	35,900.00	0.00	Signé							2025-04-06	2025-04-23							2025-06-01	2025-05-02	2025-08-30	
MR-PADISAM-476688-GO-RFQ / Acquisition de matériel multimédia de communication 2025	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	17,950.00	0.00	En attente d'exécution							2025-05-09								2025-07-04		2025-08-03	
MR-PADISAM-476431-GO-RFQ / Acquisition d'un logiciel de cartographie (ArcGis) (cellule foncière)	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,770.00	0.00	Signé							2025-05-19	2025-03-27							2025-07-23	2025-04-10	2026-01-19	
MR-PADISAM-476685-GO-RFQ / Acquisition d'un système d'archivage pour l'UGP	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,770.00	0.00	Signé							2025-05-10	2025-03-10							2025-07-05	2025-03-25	2025-08-04	
MR-PADISAM-476690-GO-RFQ / Fourniture des lots d'équipements pour les travaux agricoles 2025	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	9,300.00	0.00	Achevé							2025-05-17	2025-05-06							2025-07-12	2025-04-13	2025-08-11	2025-07-04
MR-PADISAM-499712-GO-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la réalisation des supports et outils de visibilité du PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-07-20								2025-08-11		2025-09-10	
MR-PADISAM-511048-GO-RFQ / Acquisition d'équipements agricoles	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Signé							2025-09-13	2025-11-04							2025-10-09	2025-11-26	2025-10-24	
MR-PADISAM-524676-GO-RFQ / Fournitures et installation des réseaux d'irrigation gouttes à gouttes de 14 sites maraichers au niveau des 6 paysages	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	41,000.00	0.00	Annulé							2025-12-10								2025-12-24		2026-01-23	
MR-PADISAM-524678-GO-RFQ / Fournitures des intrants agricoles pour la campagne maraichères dans les 6 paysages	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	38,000.00	0.00	Signé							2025-12-12	2025-12-16							2025-12-24	2025-12-26	2026-01-23	
MR-PADISAM-528446-GO-RFQ / Acquisition des semences traditionnel relatif aux inondations dans la zone du fleuve du BRAKNA	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	48,500.00	0.00	Signé							2026-01-08	2025-12-18							2026-03-05	2025-12-26	2026-05-04	

MR-PADISAM-528456-GO-RFQ / Acquisition de 20 charrues attraction animale et du Matériel horticole relatif aux inondations dans la zone du fleuve du BRAKNA	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	49,000.00	0.00	Signé							2026-01-10	2025-12-18							2026-03-07	2025-12-26	2026-05-06	
MR-PADISAM-528465-GO-RFQ / acquisition des matériel informatique pour la DGPPP	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	23,100.00	0.00	En cours d'exécution							2026-01-10	2025-12-16							2026-03-07		2026-09-03	
MR-PADISAM-533117-GO-RFB / Acquisition de 50 tonnes Semences améliorés	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	107,000.00	0.00	En cours d'exécution					2026-03-10	2026-02-25	2026-03-15				2026-04-26	2026-03-17	2026-05-26	2026-03-23	2026-06-30		2026-08-29	
MR-PADISAM-533119-GO-RFQ / Acquisition de 18 Motoculteurs au niveau des sous bassins versants	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	49,800.00	0.00	Signé							2026-03-08	2026-02-20							2026-05-03	2026-03-02	2026-07-02	
MR-PADISAM-533120-GO-RFB / Protection contre la divagation des animaux d'une superficie de 450 ha en clôture (63 km) des cultures hors barrages en 3 lots distincts 2026	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N	1,127,700.00	0.00	En cours d'exécution					2026-03-10	2026-05-12	2026-03-15	2026-05-12			2026-04-26	2026-03-17	2026-05-26	2026-05-13	2026-06-30		2026-10-28	
MR-PADISAM-533121-GO-RFQ / Acquisition de 6 Quads avec accessoires	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	49,500.00	0.00	Signé							2026-03-08	2026-02-25							2026-05-03	2026-03-16	2026-10-30	
MR-PADISAM-533122-GO-RFQ / Acquisition de Drones pour la cartographie au profit de la Cellule Foncière/MASA	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Signé							2026-03-14	2026-02-25							2026-05-09	2026-03-17	2026-07-08	
MR-PADISAM-533149-GO-RFQ / Production des supports et outils de visibilité	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	Signé							2026-02-17	2026-04-13							2026-04-14	2026-04-20	2026-06-13	
MR-PADISAM-533123-GO-RFQ / Fournitures de bureaux	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-03-16								2026-05-11		2028-06-30	
MR-PADISAM-564121-GO-RFQ / Acquisition des matériels Topographique et Géomatique au profit de la DGDE	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	49,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-08-12								2026-11-04		2026-12-21	
MR-PADISAM-564123-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGDE	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	49,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-08-12								2026-11-04		2026-12-21	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-PADISAM-385546-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour assurer la maintenance des installations et équipements électriques, des appareils sanitaires, de la menuiserie et de la climatisation du siège de l'UGP du PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	21,000.00	0.00	Signé							2023-10-16	2023-11-16							2023-12-11	2023-12-08	2024-06-08	
MR-PADISAM-390037-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour la maintenance du parc informatique du PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	13,000.00	0.00	Signé							2023-11-20	2023-11-16							2024-01-15	2023-12-11	2024-07-13	
MR-PADISAM-406464-NC-RFQ / Maintenance informatique	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	16,667.00	0.00	Signé							2024-10-06	2024-12-09							2024-12-01	2025-01-16	2025-11-26	
MR-PADISAM-406465-NC-RFQ / Maintenance Matériel de froid	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	13,333.00	0.00	Signé							2024-10-14	2024-12-09							2024-12-09	2025-01-17	2025-12-04	
MR-PADISAM-406460-GO-RFQ / Entretiens siège PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	20,000.00	0.00	Signé							2024-06-03	2023-11-13							2024-07-29	2023-11-20	2024-08-27	
MR-PADISAM-452523-NC-RFQ / assurer l'entretien des véhicules de l'UGP PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	20,600.00	0.00	En attente d'exécution							2024-10-19								2024-12-14		2025-06-12	
MR-PADISAM-476627-NC-RFQ / Entretiens siège PADISAM 2025	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	18,462.00	0.00	En attente d'exécution							2025-06-22								2025-08-17		2026-08-12	
MR-PADISAM-476681-NC-RFQ / Maintenance Matériel de froid 2025	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	15,390.00	0.00	En attente d'exécution							2025-12-06								2026-01-31		2027-01-26	
MR-PADISAM-476632-NC-RFQ / Maintenance informatique 2025	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	12,308.00	0.00	En attente d'exécution							2025-06-20								2025-08-15		2026-08-10	
MR-PADISAM-533148-NC-RFQ / Entretien Bâtiment 2026	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	18,000.00	0.00	Signé							2026-12-05	2026-02-24							2027-01-30	2026-03-05	2027-07-29	
MR-PADISAM-533146-NC-RFQ / Maintenance informatique 2026	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	36,000.00	0.00	En attente d'exécution							2026-11-02								2026-12-28		2027-06-26	
MR-PADISAM-533147-NC-RFQ / Maintenance Materiel de froid 2026	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	37,500.00	0.00	Signé							2026-12-05	2026-03-03							2027-01-30	2026-03-13	2028-06-30	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

MR-PADISAM-362453-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour élaborer 6 plans de Développement et de Gestion intégré du paysage au niveau des SBV retenus	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		86,171.00	0.00	Annulé	2023-06-15	2023-07-04	2023-07-06	2023-08-02	2023-08-19				2023-09-16		2023-10-16		2023-11-20		2023-12-25		2024-12-24	
MR-PADISAM-362462-CS-QCBS / Recrutement d'une firme/société spécialisée pour assister le projet dans la mise en œuvre des ZOCA	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-31	2023-06-15	2023-09-21	2023-08-02	2023-11-04	2023-09-27			2023-12-02	2023-11-22	2024-01-01	2024-03-04	2024-02-05	2024-03-18	2024-03-11		2025-03-11	
MR-PADISAM-382668-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la préparation et l'identification d'approches pour une acceptabilité et d'accompagnement sociale pour la mise en œuvre des PDGIP	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		45,000.00	0.00	Annulé	2023-09-29	2023-10-02	2023-10-20		2023-12-03				2023-12-31		2024-01-30		2024-03-05		2024-04-09		2025-04-09	
MR-PADISAM-388013-CS-LCS / Audit des Etats financier de la phase PPA et des exercices 2023 et 2024 du PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		20,000.00	0.00	Signé	2023-11-30	2023-11-27	2023-12-21		2024-02-03	2024-02-29			2024-03-02	2024-03-29	2024-04-01	2024-04-22	2024-05-06	2024-05-09	2024-06-10	2024-06-03	2024-12-07	
MR-PADISAM-388274-CS-LCS / Recrutement d'un consultant pour le suivi des travaux de réhabilitation de la Direction de l'Agriculture	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2023-11-30	2024-05-06	2023-12-21		2024-02-03				2024-03-02		2024-04-01		2024-05-06		2024-06-10		2024-12-07	
MR-PADISAM-388344-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet de consultant pour l'étude de faisabilité d'un écosystème de financement agricole en Mauritanie	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		360,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-30	2023-10-25	2023-11-20		2024-01-03	2023-12-29			2024-01-31	2024-01-29	2024-03-01	2024-02-22	2024-04-05	2024-03-19	2024-05-10		2025-05-10	
MR-PADISAM-382686-CS-QCBS / Recrutement d'un cabinet pour une étude de faisabilité d'un écosystème de financement du secteur agricole en Mauritanie	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		130,000.00	0.00	Annulé	2023-09-29	2023-10-09	2023-10-20		2023-12-03				2023-12-31		2024-01-30		2024-03-05		2024-04-09		2025-04-09	
MR-PADISAM-389563-CS-LCS / Recrutement d'un Cabinet de Consultants en vue de l'élaboration d'un Guide de Procédures relatives au programme de mise en valeur optimale du patrimoine foncier national dans le cadre de l'initiative du Président de la Républiq	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-15	2023-11-02	2023-12-06		2024-01-19				2024-02-16		2024-03-17		2024-04-21		2024-05-26		2024-11-22	
MR-PADISAM-405298-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau pour le contrôle des travaux de réhabilitation des 6 barrages	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		217,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-01	2024-03-05	2024-03-22		2024-05-05				2024-06-02		2024-07-02		2024-08-06		2024-09-10		2025-03-09	
MR-PADISAM-405313-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau pour la réalisation de l'ensemble des évaluations environnementales et sociales durant toute la durée de mise en œuvre des activités du projet	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		54,500.00	0.00	En cours d'exécution	2024-04-15	2024-12-02	2024-05-06	2026-04-29	2024-06-19	2025-01-29			2024-07-17	2025-06-16	2024-08-16	2025-08-06	2024-09-20	2025-09-11	2024-10-25		2025-10-25	
MR-PADISAM-405327-CS-QCBS / Enquêtes socio foncières sur les ZOCAs Beylane et Dar el Barka	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		82,000.00	0.00	Annulé	2024-04-30	2024-03-25	2024-05-21		2024-07-04				2024-08-01		2024-08-31		2024-10-05		2024-11-09		2025-02-07	
MR-PADISAM-405330-CS-QCBS / Etude de faisabilité des aménagements des Blocs de Beylane et Dar el Barka	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		164,000.00	0.00	Annulé	2024-05-10	2024-06-27	2024-05-31		2024-07-14				2024-08-11		2024-09-10		2024-10-15		2024-11-19		2025-02-17	
MR-PADISAM-405334-CS-QCBS / Recrutement d'une FIRME pour Elaborer un manuel des procédures APIM y compris les procédures liées aux ZOCA et réaliser une cartographie du secteur privé afin identifier les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		325,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-03-20	2024-03-25	2024-04-10	2026-04-28	2024-05-24	2024-08-26			2024-06-21	2024-09-24	2024-07-21	2024-10-15	2024-08-25	2024-12-02	2024-09-29		2025-02-26	
MR-PADISAM-405336-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour réaliser une stratégie de formalisation de l'économie en Mauritanie en place afin d'inciter à la formalisation de l'économie	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2024-05-15	2024-03-18	2024-06-05		2024-07-19				2024-08-16		2024-09-15		2024-10-20		2024-11-24		2025-01-23	
MR-PADISAM-405323-CS-QCBS / Recrutement d'un opérateur pour assister à la mise en œuvre de programme de subvention à cout partagé en deux Zone: - Zone pluviales (communes de Hamoud, Rdeidie, Bokol, Debaye Ehl Guelaye, Maal et Sangrava -Zone irriguée (Bababé et Bo	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,000,000.00	0.00	Signé	2024-04-09	2024-04-04	2024-04-30	2024-05-02	2024-06-13	2024-11-11			2024-07-11	2024-11-11	2024-08-10	2025-03-06	2024-09-14	2025-04-11	2024-10-19	2025-06-12	2028-10-18	
MR-PADISAM-426420-CS-CQS / Recrutement de trois bureaux pour l'élaboration des six NIES des barrages au niveaux des willayas du BRAKNA,GORGOL et du ASSABA	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	Signé	2024-06-03	2024-05-24	2024-06-18		2024-07-03	2024-08-26							2024-07-18	2024-08-05	2024-08-02	2024-10-17	2024-09-01	
MR-PADISAM-426381-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour assister le projet à l'évaluation des dossier de passation des marchés	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		38,500.00	0.00	Signé	2024-05-31	2024-06-04	2024-06-21		2024-08-04	2024-08-08							2024-09-03	2024-08-19	2024-10-08	2024-09-04	2025-04-06	
MR-PADISAM-430209-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour la réalisation de la NIES et du PHSE du Projet de réhabilitation du bâtiment de la Direction de l'Agriculture	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		24,000.00	0.00	Signé	2024-05-30	2024-06-03	2024-06-14		2024-06-29	2024-10-11							2024-07-14	2024-12-24	2024-07-29	2024-12-19	2024-08-28	

MR-PADISAM-447065-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour appuyer la mise en œuvre du plan d'action VBG	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		22,000.00	0.00	Annulé	2024-08-31	2025-01-28			2024-09-14								2024-10-14		2024-11-18		2026-11-11	
MR-PADISAM-476264-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude pour la mise en œuvre d'éléments à forte valeur ajoutée sur les chaines de valeurs de l'agriculture et de l'élevage	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		64,102.00	0.00	En attente d'exécution	2025-03-31		2025-04-21		2025-06-04				2025-07-02		2025-08-01		2025-09-05		2025-10-10		2026-01-08	
MR-PADISAM-476266-CS-QCBS / Réalisation des études complémentaires exigées dans le cadre du processus PPP	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		128,205.00	0.00	En attente d'exécution	2025-04-15		2025-05-06		2025-06-19				2025-07-17		2025-08-16		2025-09-20		2025-10-25		2026-01-23	
MR-PADISAM-476269-CS-QCBS / Le recrutement d'un bureau pour le contrôle des travaux de réhabilitation des 9 barrages	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		230,770.00	0.00	En cours d'exécution	2025-03-15	2025-02-25	2025-04-05		2025-05-19				2025-06-16		2025-07-16		2025-08-20		2025-09-24		2026-03-23	
MR-PADISAM-476415-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour la réalisation de 16 les études géophysiques dans les wilayas de l'Asaaba, du Brakna et du Gorgol	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		32,850.00	0.00	En cours d'exécution	2025-02-28	2025-04-09	2025-03-21		2025-05-04								2025-06-03		2025-07-08		2025-08-07	
MR-PADISAM-476417-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour la réalisation des études de 28 seuils en gabion, de 8 des ravins et identifications des sites des cordons pierreux dans les Wilayas de l'Assaba, du Brakna et du Gorgol	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		37,180.00	0.00	Signé	2025-02-28	2025-02-26	2025-03-21		2025-05-04	2025-04-15							2025-06-03	2025-04-24	2025-07-08	2025-05-12	2025-07-11	
MR-PADISAM-484817-CS-CQS / Recrutement d'une ONG pour appuyer la mise en œuvre du plan d'action VBG	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		22,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-03-31	2025-06-18	2025-04-21		2025-06-04								2025-07-04		2025-08-08		2026-02-04	
MR-PADISAM-483612-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la revue de la Stratégie du Développement du Secteur Rural et l'élaboration d'un Plan National d'Investissement et de Développement Agricole PNIDA 2026 - 2031	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		384,300.00	0.00	En cours d'exécution	2025-04-01	2025-06-04	2025-04-22		2025-06-05				2025-07-03		2025-08-02		2025-09-06		2025-10-11		2026-02-08	
MR-PADISAM-456362-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour le suivi et le contrôle de réhabilitation du bâtiment de la Direction de l'Agriculture	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		26,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-07-15	2026-02-04			2025-07-29	2026-02-25							2025-08-28		2025-10-02		2026-03-31	
MR-PADISAM-519547-CS-CQS / Assistance Technique pour l'élaboration et l'appui à la mise en œuvre des Plans de Développement et de Gestion Intégrée de Paysages (PDGIP)	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-10-27	2025-11-03	2025-11-17	2026-04-30	2025-12-31				2026-01-28		2026-02-27		2026-04-03		2026-05-08		2028-06-30	
MR-PADISAM-520383-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'achèvement de la mission de contrôle et de suivi des travaux de réhabilitation des six (6) barrages	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		65,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-10-30	2025-11-03	2025-11-14		2025-11-24								2025-11-29		2025-12-09		2026-04-08	
MR-PADISAM-533108-CS-QCBS / Recrutement d'un opérateur en vue d'une assistance technique et l'appui à la mise en œuvre des 9 PDGIP	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		500,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-02-05	2026-02-17	2026-02-26	2026-04-27	2026-04-11				2026-05-09		2026-06-08		2026-07-13		2026-08-17		2027-08-17	
MR-PADISAM-533109-CS-QCBS / Recrutement de bureau de contrôle des travaux de réhabilitation du CPB-Ext	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		569,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-03-02	2026-02-10	2026-03-23	2026-04-27	2026-05-06				2026-06-03		2026-07-03		2026-08-07		2026-09-11		2027-09-11	
MR-PADISAM-533110-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau pour le contrôle et le suivi des travaux de désenclavement de la zone de production d'Aftout Essahili	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-03-02		2026-03-23		2026-05-06				2026-06-03		2026-07-03		2026-08-07		2026-09-11		2027-09-11	
MR-PADISAM-533111-CS-QCBS / Étude pour l'élaboration d'une banque de projets dans le secteur agricole	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-03-02	2026-09-15	2026-03-23		2026-05-06				2026-06-03		2026-07-03		2026-08-07		2026-09-11		2027-09-11	
MR-PADISAM-533114-CS-QCBS / Réalisation des études complémentaires exigées dans le cadre du processus PPP	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		125,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-03-05		2026-03-26		2026-05-09				2026-06-06		2026-07-06		2026-08-10		2026-09-14		2027-09-14	
MR-PADISAM-533142-CS-CQS / Recrutement de l'ONG VBG EAS/HS	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		137,500.00	0.00	En cours d'examen	2026-02-02	2026-04-07	2026-02-23		2026-04-08								2026-05-08		2026-06-12		2026-12-09	
MR-PADISAM-533143-CS-CQS / Recrutement d'un bureau pour études Technique de la piste d'Aftout Essahili	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		35,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-02-04	2026-02-22			2026-02-18								2026-03-20		2026-04-24		2026-06-23	
MR-PADISAM-533144-CS-CQS / Recrutement d'une ONG nationale spécialisée dans le domaine social, pour assurer une meilleure capitalisation et appropriation des activités du PADISAM	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-02-09				2026-02-23								2026-03-25		2026-04-29		2026-06-28	
MR-PADISAM-533145-CS-LCS / Recrutement d'un bureau pour l'audit des exercices 2026, 2027 et 2028	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		36,500.00	0.00	En attente d'exécution	2026-03-31		2026-04-21		2026-06-04				2026-07-02		2026-08-01		2026-09-05		2026-10-01		2028-06-30	

MR-PADISAM-541877-CS-CQS / Etude et contrôle prospection géophysique au niveau de 9 barrages	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		36,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-03-30	2026-05-14			2026-04-13								2026-05-13		2026-06-17		2026-08-16	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-PADISAM-362455-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la préparation de la revue de la stratégie nationale du Secteur Agricole et l'élaboration d'un plan national de relance du secteur agricole	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Individuel	Limited		19,389.00	0.00	Annulé	2023-05-30		2023-06-04		2023-06-25		2023-07-30		2024-01-26	
MR-PADISAM-362465-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la rédaction d'un manuel de suivi et évaluation	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		11,000.00	0.00	Signé	2023-05-31	2023-06-15	2023-06-05	2023-06-16	2023-06-26	2023-07-21	2023-07-31	2023-10-17	2024-01-27	
MR-PADISAM-362470-CS-INDV / Conception et mise en place d'un site Web du Projet	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		7,143.00	0.00	Signé	2023-07-31	2023-07-06	2023-08-05	2023-07-12	2023-08-26	2023-07-31	2023-09-30	2023-08-07	2024-03-28	
MR-PADISAM-362475-CS-INDV / Conception d'un système informatisé de Suivi évaluation	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		21,429.00	0.00	Annulé	2023-07-31		2023-08-05		2023-08-26		2023-09-30		2024-03-28	
MR-PADISAM-362477-CS-INDV / Conception d'un système informatisé de Suivi des contrats	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		21,429.00	0.00	Annulé	2023-08-31		2023-09-05		2023-09-26		2023-10-31		2024-04-28	
MR-PADISAM-362657-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste genre pour l'UGP	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	Signé	2023-06-12	2023-07-07	2023-07-31	2023-12-27	2023-08-21	2024-01-18	2023-09-25	2024-02-07	2024-03-23	
MR-PADISAM-362656-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste communication pour l'UGP	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	Signé	2023-06-15	2023-07-07	2023-08-03	2023-11-28	2023-08-24	2024-01-11	2023-09-28	2024-02-01	2024-03-26	
MR-PADISAM-362655-CS-INDV / Recrutement d'un comptable pour l'UGP	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		22,857.00	0.00	Signé	2023-06-20	2023-07-07	2023-08-08	2023-12-18	2023-08-29	2024-01-18	2023-10-03	2024-02-01	2024-03-31	
MR-PADISAM-362658-CS-INDV / Recrutement d'un expert subvention pour l'UGP	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	Signé	2023-06-13	2023-06-15	2023-08-01	2023-11-24	2023-08-22	2024-01-11	2023-09-26	2024-02-01	2024-03-24	
MR-PADISAM-371991-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en suivi-évaluation	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	Signé	2023-07-24	2025-09-02	2023-07-29	2025-09-12	2023-08-19	2025-09-24	2023-09-23	2025-10-01	2024-03-21	
MR-PADISAM-371992-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en passation des marchés	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	Signé	2023-07-29	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-18	2023-08-24	2023-09-16	2023-09-28	2023-10-03	2024-03-26	
MR-PADISAM-382671-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur interne pour l'UGP du PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Annulé	2023-09-27	2023-10-17	2023-10-02	2023-12-06	2023-10-23		2023-11-27		2024-05-25	
MR-PADISAM-382650-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Techniques Régional basé dans la wilaya de l'Assaba	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Annulé	2023-09-25		2023-09-30		2023-10-21		2023-11-25		2024-05-23	
MR-PADISAM-382660-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Régional basé dans la wilaya du Brakna	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Annulé	2023-09-25		2023-09-30		2023-10-21		2023-11-25		2024-05-23	
MR-PADISAM-382661-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique Régional basé dans la wilaya du Gorgol	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Annulé	2023-09-25		2023-09-30		2023-10-21		2023-11-25		2024-05-23	
MR-PADISAM-388266-CS-INDV / Recrutement d'un assistant technique régional au nive au de la wilaya de l'Assaba	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		16,000.00	0.00	Signé	2023-10-30	2023-11-02	2023-12-18	2023-12-28	2024-01-08	2024-01-18	2024-02-12	2024-02-12	2024-08-10	
MR-PADISAM-388268-CS-INDV / Recrutement d'un assistant technique régional au nive au de la Wilaya du Gorgol	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		16,000.00	0.00	Signé	2023-10-30	2023-11-02	2023-12-18	2023-12-28	2024-01-08	2024-01-18	2024-02-12	2024-02-12	2024-08-10	
MR-PADISAM-388267-CS-INDV / Recrutement d'un assistant technique régional au nive au de la Wilaya du Brakna	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		16,000.00	0.00	Signé	2023-10-30	2023-11-02	2023-12-18	2023-12-28	2024-01-08	2024-01-18	2024-02-12	2024-02-12	2024-08-10	
MR-PADISAM-362460-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'Elaboration, validation et vulgarisation d'un guide de procédure relatif aux programmes de mise en valeur optimale du patrimoine foncier national agricole	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited		26,509.00	0.00	Annulé	2023-07-30		2023-08-04		2023-08-25		2023-09-29		2024-03-27	
MR-PADISAM-389565-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel CERC du PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Signé	2023-11-15	2023-11-02	2023-11-20	2023-11-17	2023-12-11	2023-11-30	2024-01-15	2023-12-21	2024-07-13	
MR-PADISAM-392239-CS-INDV / Recrutement d'un expert international en gestion des programmes développement agricole et rural pour appuyer le PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-15	2023-11-16	2023-11-20		2023-12-11		2024-01-15		2024-07-13	

MR-PADISAM-392241-CS-INDV / Recrutement d'un expert international spécialisé sur les questions liées à la gestion du patrimoine foncier pour appuyer le PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-15	2023-11-16	2023-11-20		2023-12-11		2024-01-15		2024-07-13	
MR-PADISAM-389564-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour installation et paramétrage du logiciel TOMPRO	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		22,857.00	0.00	Signé	2023-11-15	2023-11-20	2023-11-25	2023-12-28			2024-01-29	2024-01-11	2024-07-27	
MR-PADISAM-393381-CS-INDV / Recrutement d'un expert pour une assistance technique dans la mise en place d'un écosystème de financement du secteur agricole en Mauritanie	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Signé	2023-11-30	2023-12-12	2023-12-05	2024-01-10	2023-12-26	2024-01-23	2024-01-30	2024-01-24	2024-07-28	
MR-PADISAM-400773-CS-INDV / Recrutement d'un animateur au niveau du Barrage Oudey Talab situé dans la Commune de HAMMED -Moughataa de Kankossa	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		16,000.00	0.00	Signé	2024-01-15	2024-01-12	2024-03-04	2024-03-01	2024-03-25	2024-04-22	2024-04-29	2024-04-29	2024-06-04	
MR-PADISAM-400787-CS-INDV / Recrutetement d'un animateur au niveau du Barrage Lehneikatt , Moughataa de Bakéol et Commune de RDHEYDIE	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		16,000.00	0.00	Signé	2024-01-15	2024-01-12	2024-03-04	2024-03-01	2024-03-25	2024-04-22	2024-04-29	2024-07-01	2025-04-24	
MR-PADISAM-400789-CS-INDV / Recrutement d'un animateur au niveau du Barrage Evejar Ehel Cheikh Emenni, Commune de Boukel et Moughataa de Monguel;	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		16,000.00	0.00	Signé	2024-01-15	2024-01-12	2024-03-04	2024-03-20	2024-03-25	2024-04-22	2024-04-29	2024-04-29	2025-04-24	
MR-PADISAM-400790-CS-INDV / Recrutement d'un animateur au niveau du Barrage Djeybaba Moughataa de M'Bout et Commune Edebay Ehel Gueiay	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		16,000.00	0.00	Signé	2024-01-15	2024-01-12	2024-03-04	2024-03-01	2024-03-25	2024-04-22	2024-04-29	2024-05-01	2025-04-24	
MR-PADISAM-400792-CS-INDV / Recrutement d'un animateur au niveau du Barrage Sagh Elmouhr , Moughataa de Maale et Commune de Maale	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		16,000.00	0.00	Signé	2024-01-15	2024-01-12	2024-03-04	2024-03-01	2024-03-25	2024-04-22	2024-04-29	2024-04-23	2025-04-24	
MR-PADISAM-400794-CS-INDV / Recrutement d'un animateur au niveau du Barrage Aguirj 3 , Moughataa de Maghta Lahjar et Commune de sangrava	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		16,000.00	0.00	Signé	2024-01-15	2024-01-12	2024-03-04	2024-03-01	2024-03-25	2024-04-22	2024-04-29	2024-07-01	2025-04-24	
MR-PADISAM-406365-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer un manuel de gestion et de montage de petits et moyens agro entrepreneurs	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited		3,611.00	0.00	Annulé	2024-03-11	2024-04-26	2024-03-16		2024-04-06		2024-05-11		2024-06-10	
MR-PADISAM-406366-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un répertoire des prometteurs de petits et moyens agro entrepreneurs dans les ZOCA	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited		3,611.00	0.00	Annulé	2024-03-11	2024-03-11	2024-03-16		2024-04-06		2024-05-11		2024-06-10	
MR-PADISAM-406467-CS-INDV / Elaboration de la stratégie de communication du PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		13,889.00	0.00	Signé	2024-03-05	2024-03-05	2024-03-10	2024-05-06	2024-03-31	2024-05-27	2024-05-05	2024-05-27	2024-06-04	
MR-PADISAM-406468-CS-INDV / Elaboration d'une stratégie genre	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		13,889.00	0.00	Signé	2024-03-06	2024-03-05	2024-03-11	2024-08-19	2024-04-01	2024-09-09	2024-05-06	2024-09-10	2024-06-05	
MR-PADISAM-406729-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur interne pour l'UGP PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		131,352.00	0.00	Signé	2024-03-08	2024-04-23	2024-04-26	2024-07-10	2024-05-17	2024-08-19	2024-06-21	2024-08-19	2024-12-18	
MR-PADISAM-406727-CS-INDV / Recrutement d'un informaticien pour l' UGP PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		87,600.00	0.00	Signé	2024-04-01	2024-03-25	2024-05-20	2024-07-19	2024-06-10	2024-07-29	2024-07-15	2024-09-26	2025-01-11	
MR-PADISAM-417701-CS-INDV / La conception et la production d'un paquet promotionnel de visibilité pour le PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		12,000.00	0.00	Signé	2024-03-29	2024-05-08	2024-04-03	2024-05-24	2024-04-24	2024-06-06	2024-05-29	2024-06-06	2024-06-30	
MR-PADISAM-428983-CS-CQS / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une Mission d'Assistance Comptable du projet PADISAM au titre de l'exercice 2023	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		6,000.00	0.00	Annulé	2024-06-01		2024-06-06		2024-06-27		2024-07-18		2024-07-31	
MR-PADISAM-432634-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une Mission d'Assistance Comptable du projet PADISAM au titre de l'exercice 2023	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-06-13		2024-06-18		2024-06-23		2024-07-03		2024-07-23	
MR-PADISAM-443149-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour réaliser une stratégie de formalisation de l'économie en Mauritanie en place afin d'inciter à la formalisation de l'économie	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited - National		39,000.00	0.00	Signé	2024-08-12	2024-07-08	2024-08-17	2024-07-24	2024-09-07	2024-09-09	2024-10-12	2024-09-11	2024-12-12	
MR-PADISAM-443152-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour élaborer un manuel de gestion et de montage de petits et moyens agro entrepreneurs	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,000.00	0.00	Signé	2024-08-05	2024-07-01	2024-08-10	2024-07-24	2024-08-31	2024-08-07	2024-10-05	2024-08-21	2025-04-03	

MR-PADISAM-443154-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un répertoire des prometteurs de petits et moyens agro entreprneurs dans les ZOCA	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,000.00	0.00	Signé	2024-08-05	2024-05-15	2024-08-10	2024-04-02	2024-08-31	2024-07-23	2024-10-05	2024-07-25	2025-04-03	
MR-PADISAM-456351-CS-INDV / Recrutement de 3 ingénieurs génie rural pour assurer le suivi et le contrôle des activités prioritaire dans les zones d'intervention du projet	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Individuel	Limited - National		34,000.00	0.00	Signé	2024-10-31	2024-11-06	2024-11-05	2024-12-02	2024-11-26	2024-12-11	2024-12-31	2024-12-16	2025-06-29	
MR-PADISAM-456353-CS-INDV / Recrutement de deux ingénieurs de génie civile pour le suivi et le contrôle de travaux des activité prioritaire dans le zone d'intervention de projet	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Individuel	Limited - National		21,000.00	0.00	Signé	2024-10-31	2024-11-06	2024-11-05	2024-12-02	2024-11-26	2024-12-11	2024-12-31	2024-12-12	2025-06-29	
MR-PADISAM-456355-CS-INDV / Recrutement d'un hydraulicien pour le suivi et le contrôle des activité prioritaire dans les zone d'intervention de projet	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,000.00	0.00	Signé	2024-10-31	2024-11-06	2024-11-05	2024-12-13	2024-11-26	2024-12-30	2024-12-31	2024-12-19	2025-06-29	
MR-PADISAM-456356-CS-INDV / Recrutement d'un expert en Energie solaire pour le suivi et le contrôle des activité prioritaire dans les zones d'intervention de projet	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,000.00	0.00	Signé	2024-10-31	2024-12-12	2024-11-05	2024-12-13	2024-11-26	2024-12-30	2024-12-31	2025-01-04	2025-06-29	
MR-PADISAM-456358-CS-INDV / Recrutement d'un expert senior en agronomie pour la conception et la production de 4 manuels de référence pour le dispositif d'encadrement en zone PADISAM	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Individuel	Limited - National		20,000.00	0.00	Annulé	2024-11-01		2024-11-06		2024-11-27		2025-01-01		2025-06-30	
MR-PADISAM-464541-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du système de gestion d'information (MIS) pour le projet PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2024-12-15		2024-12-20		2025-01-10		2025-02-14		2025-08-13	
MR-PADISAM-476270-CS-INDV / Recrutement d'une assistance pour la mise en place d'une banque d'images et de vidéos de la Mauritanie	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		51,282.00	0.00	En attente d'exécution	2025-04-23		2025-06-11		2025-07-02		2025-08-06		2025-11-04	
MR-PADISAM-476404-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques agro écologiques résilientes au changement climatique	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Individuel	Limited - National		17,950.00	0.00	En cours d'examen	2025-04-14	2025-03-21	2025-04-19		2025-05-10		2025-06-14		2025-07-14	
MR-PADISAM-476405-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la préparation des PDGIP des 9 paysage	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Individuel	Limited - National		35,900.00	0.00	Annulé	2025-04-06		2025-04-11		2025-05-02		2025-06-06		2025-10-04	
MR-PADISAM-476407-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la formation sur le logiciel RuralInvest	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Individuel	Limited - National		35,900.00	0.00	En cours d'exécution	2025-05-04	2026-02-25	2025-05-09		2025-05-30		2025-07-04		2025-08-03	
MR-PADISAM-476408-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception du Logiciel Suivi évaluation	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		35,900.00	0.00	En cours d'exécution	2025-06-01	2025-03-05	2025-06-06		2025-06-27		2025-08-01		2025-09-30	
MR-PADISAM-476409-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception, production de supports et outils de visibilité	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		30,770.00	0.00	Annulé	2025-06-15	2025-03-18	2025-06-20		2025-07-11		2025-08-15		2025-09-14	
MR-PADISAM-476410-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une Enquête de satisfaction S&E	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		35,900.00	0.00	En attente d'exécution	2025-04-15		2025-04-20		2025-05-11		2025-06-15		2025-07-15	
MR-PADISAM-476411-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la révision des Manuels de procédure	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		9,000.00	0.00	Signé	2025-04-07	2025-04-14	2025-04-12	2025-05-19	2025-05-03	2025-05-30	2025-06-07	2025-06-02	2025-07-07	
MR-PADISAM-476412-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour appuyer l'UGP à la préparation de la revue à mi-parcours	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		20,520.00	0.00	Annulé	2025-08-03		2025-08-08		2025-08-29		2025-10-03		2025-10-06	
MR-PADISAM-476413-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception du Logiciel Suivi évaluation	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		35,900.00	0.00	Annulé	2025-06-08		2025-06-13		2025-07-04		2025-08-08		2026-02-04	
MR-PADISAM-476418-CS-CQS / Recrutement d'un consultant individuel pour une étude de réhabilitation des digues et diguettes	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,000.00	0.00	Annulé	2025-02-28	2025-03-27	2025-03-05		2025-03-26		2025-04-30		2025-05-30	
MR-PADISAM-476420-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur hydraulicien pour le suivi des activités prioritaires 2025	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,000.00	0.00	Annulé	2025-05-13		2025-05-18		2025-06-08		2025-07-13		2025-09-11	
MR-PADISAM-476424-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur en Energie renouvelables pour le suivi des activités prioritaires 2025	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,000.00	0.00	Annulé	2025-05-12	2025-02-26	2025-05-17		2025-06-07		2025-07-12		2025-09-10	

MR-PADISAM-476425-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur GR pour le suivi des activités prioritaires dans la wilaya de l'Assaba 2025	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-05-13		2025-05-18		2025-06-08		2025-07-13		2025-09-11	
MR-PADISAM-476426-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur GR pour le suivi des activités prioritaires dans la wilaya de Gorgol 2025	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,000.00	0.00	Signé	2025-05-13	2025-02-26	2025-05-18	2025-05-05	2025-06-08	2025-05-16	2025-07-13	2025-05-20	2025-09-11	
MR-PADISAM-476427-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur GR pour le suivi des activités prioritaires dans la wilaya de Brakna 2025	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-05-14	2025-02-26	2025-05-19		2025-06-09		2025-07-14		2025-09-12	
MR-PADISAM-466840-CS-INDV / Recrutement d'un expert senior en Génie Rural pour assister le projet PADISAM	IDA / V3920	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		42,000.00	0.00	Signé	2025-03-28	2025-03-04	2025-05-16	2025-06-23	2025-06-06	2025-07-17	2025-07-11	2025-08-01	2026-07-06	
MR-PADISAM-476750-CS-INDV / Recrutement du Coordonateur du Projet PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-02-28	2025-02-24	2025-04-18	2025-09-09	2025-05-09		2025-06-13		2026-06-08	
MR-PADISAM-476729-CS-INDV / Recrutement d'un expert en gestion des programmes de développement agricole et rural pour appuyer le PADISAM 2025	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		37,180.00	0.00	En cours d'exécution	2025-04-01	2025-03-14	2025-04-06		2025-04-27		2025-06-01		2026-05-27	
MR-PADISAM-476730-CS-INDV / Recrutement d'un expert spécialisé sur les questions liées à la gestion du patrimoine foncier pour appuyer le PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		37,179.00	0.00	En cours d'exécution	2025-04-02	2025-03-14	2025-04-07		2025-04-28		2025-06-02		2026-05-28	
MR-PADISAM-484820-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur électromécanicien pour le suivi des activités prioritaires 2025	IDA / 72250	Community-Driven Territorial Development and Preservation	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,000.00	0.00	En cours d'examen	2025-03-31	2025-04-28	2025-04-05		2025-04-26		2025-05-31		2025-07-30	
MR-PADISAM-483394-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Comptable pour l'UGP PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		32,800.00	0.00	Signé	2025-05-11	2025-06-18	2025-05-16	2025-07-14	2025-05-26	2025-07-31	2025-06-26	2025-08-01	2028-03-22	
MR-PADISAM-499709-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la conception des supports et outils de visibilité du PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-07-15	2025-08-21	2025-07-20		2025-07-25		2025-08-04		2025-09-03	
MR-PADISAM-505079-CS-INDV / Recrutement d'un expert international en gestion des programmes développement agricole et rural pour appuyer le PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		39,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-08-15	2025-08-21	2025-08-20		2025-09-10		2025-10-15		2026-10-10	
MR-PADISAM-505458-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste communication pour l'UGP	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		75,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-08-15	2025-08-18	2025-10-03	2025-11-18	2025-10-24	2025-12-02	2025-11-28		2026-11-23	
MR-PADISAM-505472-CS-INDV / Recrutement d'un assistant technique régional au nive au de la Wilaya du Gorgol	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-08-15	2025-08-18	2025-10-03		2025-10-24		2025-11-28		2026-11-23	
MR-PADISAM-505473-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation de la stratégie de passation des marchés (PPSD) du PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		10,000.00	0.00	Signé	2025-08-08	2025-08-18	2025-08-13	2025-11-11	2025-08-18	2025-11-24	2025-08-28	2025-11-24	2025-09-27	
MR-PADISAM-519556-CS-INDV / Recrutement d'un nouveau ATR pour la Wilaya du Gorgol	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-10-26	2026-02-04	2025-10-31		2025-11-21		2025-12-26		2026-12-21	
MR-PADISAM-524626-CS-INDV / Recrutement d'un Expert volet pluvial (Chef composante 1)	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Open - National		67,500.00	0.00	En cours d'exécution	2025-11-30	2025-12-30	2026-01-18		2026-02-08		2026-03-15		2028-06-30	
MR-PADISAM-524627-CS-INDV / Recrutement d'un animateur au niveau du Barrage Oudey Talab situé dans la Commune de HAMMED -Moughataa de Kankossa	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-12-01	2026-02-04	2025-12-06		2025-12-27		2026-01-31		2028-06-30	
MR-PADISAM-524628-CS-INDV / Recrutement d'un animateur au niveau du Barrage Evejar Ehel Cheikh Emenni, Commune de Boukel et Moughataa de Monguel;	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-12-01	2025-12-30	2025-12-06		2025-12-27		2026-01-31		2028-06-30	
MR-PADISAM-533136-CS-INDV / Etude commerciales et socio économiques sur les filières porteuses et productives ainsi que l'identification des potentiels partenaires et des investisseurs avec la Maurita	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited - National		33,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-03-01		2026-03-06		2026-03-27		2026-05-01		2026-06-30	
MR-PADISAM-533139-CS-INDV / Recrutement d'un expert International en gestion des programmes de développement agricole et rural pour appuiyer le PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct - International		36,500.00	0.00	En cours d'exécution	2026-03-05	2026-03-05	2026-03-15		2026-04-05		2026-05-10		2026-11-06	
MR-PADISAM-538904-CS-INDV / Recrutement d'un technicien supérieur en GR pour appuyer l'UGP dans le suivi rapproché des 15 barrages	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		13,500.00	0.00	En attente d'exécution	2026-02-23		2026-02-26		2026-03-01		2026-03-05		2027-02-28	
MR-PADISAM-538913-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur GR pour appuyer l'UGP dans le suivi rapproché des travaux des 15 barrages	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-02-24		2026-02-27		2026-03-04		2026-03-08		2027-03-03	

MR-PADISAM-538919-CS-INDV / Recrutement d'un expert pour appuyer la mise en œuvre de la composante 1 en attendant le recrutement d'un nouvel expert pluvial	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		13,500.00	0.00	En cours d'exécution	2026-02-27	2026-03-02	2026-03-02	2026-03-23	2026-03-07		2026-03-13		2027-03-08	
MR-PADISAM-533138-CS-INDV / Recrutement d'un expert International specialisé sur les questions liées à la gestion du patrimoine foncièr pour appuiyer le PADISAM	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Individuel	Direct - International		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-03-10		2026-03-20		2026-04-10		2026-05-15		2026-11-11	
MR-PADISAM-538954-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour assister le projet à l'évaluation des dossier de passation des marchés	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		13,500.00	0.00	En cours d'exécution	2026-03-16	2026-04-13	2026-03-26				2026-05-30		2026-07-14	
MR-PADISAM-559736-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'une Étude préliminaire sur le Développement des Partenariats Public-Privé (PPP) Agricoles en Mauritanie.	IDA / 72250	Inclusive Commercial Agriculture	A posteriori	Individuel	Limited - National		35,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-07-15	2026-07-22	2026-07-20		2026-08-10		2026-09-14		2026-10-04	
MR-PADISAM-566411-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la révision du Manuel des procédures du PADISAM	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-08-17		2026-08-24		2026-08-27		2026-09-08		2026-10-22	
MR-PADISAM-566413-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance informatique pour le logiciel MIS	IDA / 72250	Project Management and Monitoring & Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		7,500.00	0.00	En attente d'exécution	2026-08-17		2026-08-24		2026-09-01		2026-09-16		2026-09-21	