
PROCUREMENT PLAN (Textual Part)
Project information: [country] [Project name] [P-number] 
Project Implementation agency: [insert legal name]
Date of the Procurement Plan: [insert date]
Period covered by this Procurement Plan: [insert from – to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s 
Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  (STEP) system will be 
used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all 
procurement transactions for the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as 
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own 
procurement procedures may be used. 

When the Borrower uses its own national open competitive procurement 
arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national 
procurement legislation], such arrangements shall be subject to 
paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following 
conditions. 
List only the applicable conditions required to ensure consistency with 
paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, 
delete the phrase “and the following conditions”. 

When other national procurement arrangements other than national open 
competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, 
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such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement 
Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement 
Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables. Otherwise state “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of 
the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables Otherwise state “Not Applicable” 

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement 
Regulations (Goods and Works). Specify for each

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables]; 
Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the 
Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under 
paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. 
[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the 
Borrower with HEIS. Otherwise delete] 

Other Relevant Procurement Information. 
Provide any other relevant procurement information such as procedures for 
CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or 
Capacity Constraints etc.
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PROCUREMENT
PLAN Guinea : Guinea Support to Local Governance Project 2
General Information
Country: Guinea Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2024-01-27

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2026-10-05
Project ID: P177095 GPN Date: 2024-03-12
Project Name: Guinea Support to Local Governance Project 2
Loan / Credit No: IDA / 72740
Executing Agency(ies):Guinea Support to Local Governance Project 2

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 GN-PAGL 2-451334-CW-DIR /
Travaux de construction de 5
salles de classe à Ouassou et
Tondon (Boké) par l' ENTREP
RISE RFF

IDA / 72740
Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National N Autre (avec cham

p d'explication) 224,515.00 0.00 Signé 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-12 2024-10-09 2024-11-09 2024-11-14 2025-03-0
9

 GN-PAGL 2-451343-CW-DIR /
Travaux de construction de 5
salles de classe à Malanta (B
oké) par la GUINEE ELECTRO
NIC – BTP SARL (GE-BTP SAR
L)

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National N Autre (avec cham

p d'explication) 159,457.00 0.00 Signé 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-12 2024-10-09 2024-11-09 2024-11-13 2025-03-0
9

 GN-PAGL 2-451344-CW-DIR /
Travaux de construction de 4
salles de classe à Kounsitel e
t Malanta(Boké) par la SOCIE
TE DE COMMERCE ET D’INVE
STISSEMENTS (SCI-SARLU)

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National N Autre (avec cham

p d'explication) 175,019.00 0.00 Signé 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-12 2024-10-09 2024-11-09 2024-11-14 2025-03-0
9

 GN-PAGL 2-451345-CW-DIR /
Travaux de construction de 5
Salles de classe à Wende Mb
our par SABADOU BTP-SARL

IDA / 72740
Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National N Autre (avec cham

p d'explication) 240,496.00 0.00 Signé 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-12 2024-10-09 2024-11-09 2024-11-14 2025-03-0
9

 GN-PAGL 2-451346-CW-DIR /
Travaux de construction de 4
salles de classe à Wende Mb
our (Boké) par ENTREPRISE D
DF

IDA / 72740
Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National N Autre (avec cham

p d'explication) 163,765.00 0.00 Signé 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-12 2024-10-09 2024-11-09 2024-11-14 2025-03-0
9

 GN-PAGL 2-451347-CW-DIR /
Travaux de construction d'un
e salles de classe dans la zon
e spéciale de KASSA (Conakr
y) par L' ENTREPRISE ALLIAN
CE SERVICES -Sarl

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National N Autre (avec cham

p d'explication) 46,927.00 0.00 Signé 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-12 2024-10-09 2024-11-09 2024-11-14 2025-03-0
9

 GN-PAGL 2-451348-CW-DIR /
Travaux de construction de 4
salles de classe à Sagalé, Bal
aya et Diountou( Labe) par l'
entreprise NIRVANA.

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National N Autre (avec cham

p d'explication) 196,626.00 0.00 Signé 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-12 2024-10-09 2024-11-09 2024-11-14 2025-03-0
9

 GN-PAGL 2-451350-CW-DIR /
Travaux de construction de 4
salles de classe dans la Com
mune Urbaine de Mali, Hiday
atou et Yembering (Labe) par
ETABLISSEMENT OCAP-SARL.

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National N Autre (avec cham

p d'explication) 152,017.00 0.00 Signé 2024-10-07 2024-10-07 2024-10-12 2024-10-09 2024-11-09 2024-11-14 2025-03-0
9

 GN-PAGL 2-466902-CW-DIR /
Contractualisation avec Ets A
imal pour l’achèvement des t
ravaux de construction de qu
atre (4) salles de classe à Mo
ussayah cente 1, à Moussaya
h Centre 2, Moussayah Tassi
n et à Fassikhouré Moussaya
h dans la région administrati
ve de Kindia.

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National N

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Sans compétit
ion

134,680.00 0.00 Signé 2024-12-31 2024-12-23 2025-01-05 2024-12-24 2025-02-02 2025-02-03 2025-06-0
2

 GN-PAGL 2-466906-CW-DIR /
Contractualisation avec ENA
CORE pour l’achèvement des
travaux de construction de Ci
nq (5) salles de classe dans l
a Commune Urbaine de Kéro
uané dans la région administ
rative de Kankan.

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National N

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Sans compétit
ion

173,222.00 0.00 Signé 2024-12-31 2024-12-23 2025-01-05 2024-12-24 2025-02-02 2025-02-03 2025-06-0
2

 GN-PAGL 2-466907-CW-DIR /
Contractualisation avec EGUI
COF pour l’achèvement des t
ravaux de construction de qu
atre (4) salles de classe à Do
ura et à Babila dans la région
administrative de Kankan

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National N

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Sans compétit
ion

189,953.00 0.00 Signé 2024-12-31 2024-12-23 2025-01-05 2024-12-24 2025-02-02 2025-02-03 2025-06-0
2

 GN-PAGL 2-466909-CW-DIR /
Contractualisation avec ECO
GIM pour l’achèvement des t
ravaux de construction de qu
atre (4) salles de classe dans
de la Commune Urbaine de
Mandiana et Niantanina dans
la région administrative de K
ankan

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National N

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Sans compétit
ion

152,445.00 0.00 Signé 2024-12-31 2024-12-23 2025-01-05 2024-12-24 2025-02-02 2025-02-03 2025-06-0
2

 GN-PAGL 2-466910-CW-DIR /
Contractualisation avec T-PE
RFECT GUINEE pour l’achève
ment des travaux de constru
ction de quatre (4) salles de
classe à Bate Nafadji dans la
région administrative de Kan
kan

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National N

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Sans compétit
ion

153,507.00 0.00 Signé 2024-12-31 2024-12-23 2025-01-05 2024-12-24 2025-02-02 2025-02-03 2025-06-0
2

 GN-PAGL 2-466911-CW-DIR /
Contractualisation avec TINA
GUINEE MULTI SERVICE pour
l’achèvement des travaux de
construction de quatre (4) sal
les de classe à Kiniebakoura
et Niagassola dans la région
administrative de Kankan

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National N

Demande de cota
tions - DTPM Petit
s travaux (urgenc
e) - Sans compétit
ion

170,821.00 0.00 Signé 2024-12-31 2024-12-23 2025-01-05 2024-12-24 2025-02-02 2025-02-03 2025-06-0
2

GOODS
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Activity Reference No. /
Description Loan / Credit N

o. Component Review Type Method Market Approac
h

Procurement Pro
cess

Prequalification
(Y/N)

Estimated Am
ount (US$)

Actual Amount
(US$)

Process St
atus

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification Evalu
ation Report

 Draft Bidding Docum
ent / Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents a
s Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 GN-PAGL 2-393534-GO-RFQ
/ Acquisition de 3560 télépho
nes en faveur des Animateur
s Communautaires (AC) pour
la sensibilisation des Collecti
vités Locales.

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope N 284,800.00 0.00 Achevé 2024-09-30 2024-08-08 2024-11-25 2024-09-09 2025-01-24 2024-12-17

 GN-PAGL 2-393538-GO-RFQ
/ Acquisition de 3560 équipe
ments de protection individu
els  en faveur des Animateur
s Communautaires (AC) pour
la sensibilisation des Collecti
vités Locales

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope N 427,200.00 0.00 Achevé 2024-07-30 2025-04-24 2024-09-24 2025-08-11 2024-11-23 2025-10-06

 GN-PAGL 2-393558-GO-RFQ
/ Acquisition de mobiliers de
bureau pour la Direction Gén
érale et les Antennes Région
ales de l'ANAFIC

IDA / 72740 Project coordination and ma
nagement A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope N 270,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2024-06-30 2024-08-25 2024-11-23

 GN-PAGL 2-393626-GO-DIR /
Acquisition et paramétrage d
u Logiciel TOMPRO avec la S
ociété TOMATE pour le PAGL
2

IDA / 72740 Project coordination and ma
nagement A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré
Direct - Internation
al N 50,000.00 0.00 Signé 2024-02-15 2024-02-06 2024-02-20 2024-03-12 2024-03-26 2024-05-10 2028-10-31

 GN-PAGL 2-397614-GO-RFQ
/ Acquisition d'équipements e
t logiciel pour l'opérationnalis
ation et la fonctionnalité du c
entre d'appels

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope N 50,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2024-07-30 2024-09-24 2024-11-08

 GN-PAGL 2-393544-GO-RFQ
/ Acquisition de lots de matér
iels informatiques et équipe
ments divers pour l’ANAFIC e
t de matériels informatiques
et mobiliers pour le réseau d
es femmes élus de Guinée po
ur le REFELA »

IDA / 72740 Project coordination and ma
nagement A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope N 330,000.00 0.00 Signé 2024-03-04 2024-10-11 2024-04-29 2024-11-15 2024-06-28

 GN-PAGL 2-393433-GO-RFB /
Acquisition de 9 612 motos e
n faveur des Animateurs Co
mmunautaires (AC) pour la s
ensibilisation des Collectivité
s Locales.

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A priori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - Two E
nvelope N 14,418,000.00 0.00 Signé 2024-09-25 2025-05-11 2024-09-30 2025-05-16 2024-11-11 2025-07-03 2025-01-24 2026-04-02 2025-02-28 2026-04-20 2028-01-14

 GN-PAGL 2-393429-GO-RFQ
/ Acquisition de 149 motos e
n faveur des receveurs com
munaux

IDA / 72740
Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Demande de prix Limited - National Single Stage - One E
nvelope N 223,500.00 0.00 Signé 2024-05-18 2024-06-19 2024-07-13 2024-07-22 2024-10-11

 GN-PAGL 2-462378-GO-RFQ
/ Acquisition de 362 téléphon
es en faveur des Agents Tech
niques d’Encadrement des C
ollectivités Locales (ATEC).

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Demande de prix Limited - National Single Stage - One E
nvelope N 108,600.00 0.00 Achevé 2025-01-15 2025-04-30 2025-03-12 2025-06-26 2025-04-26 2025-07-22

 GN-PAGL 2-462380-GO-DIR /
Acquisition de 6 motos AG 12
5 complémentaires en faveur
des Agents Techniques d’Enc
adrement des Collectivités L
ocales (ATEC) des nouvelles
communes non dotées avec l
e Groupe SCF SA.

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National N 32,000.00 0.00 Signé 2024-12-04 2024-11-20 2024-12-09 2024-11-21 2025-01-13 2024-12-18 2025-01-28

 GN-PAGL 2-481797-GO-RFB /
Acquisition de 6 376 télépho
nes en faveur des Animateur
s Communautaires (AC) pour
la sensibilisation des Collecti
vités Locales (lot 1) et 362 a
ppareils numériques (tablett
es) en faveur des percepteur
s d’impôt local dans les com
munes (lot 2)

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope N 691,080.00 0.00 Achevé 2025-06-10 2025-04-22 2025-06-15 2025-07-27 2025-06-12 2025-08-26 2025-06-18 2025-09-30 2025-11-10 2025-12-29 2026-03-23

 GN-PAGL 2-481801-GO-RFB /
Acquisition de 6 376 équipe
ments de protection individu
els en faveur des Animateurs
Communautaires (AC) pour l
a sensibilisation des Collectiv
ités Locales

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope N 765,120.00 0.00 Signé 2025-06-20 2025-05-07 2025-06-25 2025-08-06 2025-07-10 2025-09-05 2025-07-16 2025-10-10 2025-11-21 2026-01-08

 GN-PAGL 2-481803-GO-RFB /
Acquisition de 362 motos en
faveur des percepteurs d’imp
ôt local dans les communes.

IDA / 72740
Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope N 543,000.00 0.00 Signé 2025-06-25 2025-05-01 2025-06-30 2025-08-11 2025-09-18 2025-09-10 2025-09-26 2025-10-15 2025-12-31 2026-01-13

 GN-PAGL 2-481805-GO-RFQ
/ Edition des outils de commu
nication de l’ANAFIC.

IDA / 72740 Project coordination and ma
nagement A posteriori Demande de prix Limited - National Single Stage - One E

nvelope N 70,000.00 0.00 Signé 2025-09-06 2026-03-10 2025-11-01 2026-04-20 2025-12-01

 GN-PAGL 2-543133-GO-RFB /
Acquisition de quatre (4) lots
de véhicule (Lot N°1 : 7 véhic
ules Pick-Up ; Lot N°2 : 5 véh
icules 4X4 TT ; Lot N°3 : 5 vé
hicules de ville et Lot N°4 : 1
véhicule Minibus) en faveur d
e l’ANAFIC.

IDA / 72740 Project coordination and ma
nagement A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope N 860,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2026-05-04 2026-05-09 2026-06-20 2026-07-20 2026-08-24 2027-02-20

 GN-PAGL 2-543101-GO-RFQ
/ Acquisition de 6 groupes él
ectrogènes en faveur des Ant
ennes Régionale de l’ANAFIC

IDA / 72740 Project coordination and ma
nagement A posteriori Demande de prix Limited - National Single Stage - One E

nvelope N 270,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2026-08-12 2026-10-15 2027-04-20

 GN-PAGL 2-563380-GO-RFQ
/ Acquisition de 388 équipem
ents numériques (Terminal d
e Paiement Électronique “TP
E”) pour supporter la stratégi
e de mobilisation des ressour
ces.

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Demande de prix Limited - National Single Stage - One E
nvelope N 194,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2026-09-10 2026-11-12 2027-02-17

 GN-PAGL 2-567475-GO-RFB /
Acquisition complémentaire
de 553 motos pour les perce
pteurs communaux d’impôt l
ocal

IDA / 72740
Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope N 940,100.00 0.00 En attente d'

exécution 2026-09-09 2026-09-16 2026-10-30 2026-11-20 2027-01-08 2027-05-25
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NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 GN-PAGL 2-393576-NC-RFQ /
Choix d'un prestataire pour l
a production et l'Edition de 1
500 d'affiches pédagogiques
pour les 356 Collectivités Loc
aux sur l'inclusion sociale, le
genre et les VBG/HS-EAS.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope N 18,000.00 0.00 Annulé 2024-12-04 2025-01-29 2025-07-28

 GN-PAGL 2-397957-CS-CQS /
Recrutement d'un prestataire
pour la conception de Microp
rogrammes, Spots radios & T
V, Magazines radios et TV, Pu
bli-reportage, Emissions spéc
iales ANAFIC.

IDA / 72740 Project coordination and ma
nagement A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope N 100,000.00 0.00 En attente d'
exécution 2024-09-02 2024-10-28 2025-10-23

 GN-PAGL 2-397616-GO-RFQ
/ Choix d’un prestataire pour
la fourniture de l’internet à la
Direction Générale de l’ANAF
IC et ses Antennes Régionale
s.

IDA / 72740 Project coordination and ma
nagement A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope N 130,000.00 0.00 Signé 2024-03-12 2024-03-05 2024-05-07 2024-04-09 2025-05-02

 GN-PAGL 2-393562-GO-RFQ
/ Editions de 1000 exemplair
es du manuel du FODEL

IDA / 72740
Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope N 20,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2024-12-30 2025-02-24 2025-04-10

 GN-PAGL 2-414238-NC-RFP /
Fourniture et installation d'un
progiciel de gestion budgétai
re et comptable en faveur de
s communes de Guinée.

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A priori Appel d'offres Limited - Internatio
nal

Single Stage - Two E
nvelope N 1,000,000.00 0.00 Signé 2024-04-15 2024-05-13 2024-04-15 2024-05-21 2024-06-24 2024-07-18 2024-09-06 2025-02-18 2024-10-11 2025-10-07 2026-04-04

 GN-PAGL 2-396948-GO-RFB /
Fourniture et installation d'un
progiciel de gestion budgétai
re et comptable en faveur de
s communes de Guinée

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Appel d'offres Open - Internationa
l

Single Stage - Two E
nvelope Y 1,000,000.00 0.00 Annulé 2024-03-25 2024-06-10 2024-06-10 2024-03-30 2024-08-19 2024-11-01 2024-12-06 2026-05-30

 GN-PAGL 2-481808-NC-RFQ /
Sélection d'une Société de tr
ansfert pour le paiement des
primes et des frais de fonctio
nnement des Animateurs Co
mmunautaires (AC) des Colle
ctivités Locales.

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Demande de prix Limited - National Single Stage - One E
nvelope N 345,148.00 0.00 Signé 2025-04-05 2025-04-22 2025-05-31 2025-10-31 2028-06-30

 GN-PAGL 2-481813-CS-CDS /
Convention avec le journal H
OROYA pour la diffusion des i
nformations sur les outils de
gouvernance locale

IDA / 72740
Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National N 30,000.00 0.00 En cours d'ex

écution 2025-07-31 2025-09-24 2025-08-05 2025-09-24 2025-09-09 2028-05-31

 GN-PAGL 2-543104-NC-RFQ /
Edition de 1 000 exemplaires
du Guide de mobilisation des
ressources

IDA / 72740
Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Demande de prix Limited - National Single Stage - One E
nvelope N 53,000.00 0.00 En attente d'

exécution 2026-09-09 2026-12-03 2027-02-12

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 GN-PAGL 2-393378-CS-LCS /
Recrutement d'un cabinet po
ur l’Audit financier du Projet
d’Appui à la Gouvernance Lo
cale 2 (PAGL 2) pour les exer
cices 2024 et 2025

IDA / 72740 Project coordination and ma
nagement A posteriori Sélection au moin

dre coût Open - National 60,000.00 0.00 Signé 2024-03-04 2024-02-02 2024-03-25 2024-04-03 2024-05-08 2024-05-23 2024-06-05 2024-06-25 2024-07-05 2024-07-04 2024-08-09 2024-07-11 2024-09-13 2024-08-09 2026-06-30

 GN-PAGL 2-393383-CS-QCBS
/ Recrutement d’un cabinet p
our la vérification des Conditi
ons Basées sur la Performanc
e (PBC) du Projet d'Appui à la
Gouvernance Locale 2 (PAGL
2) pour les exercices 2024 et
2025

IDA / 72740 Project coordination and ma
nagement A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 80,000.00 0.00 Signé 2024-03-25 2024-05-08 2024-04-15 2024-06-05 2024-05-29 2024-07-26 2024-06-26 2024-08-26 2024-07-26 2024-08-29 2024-08-30 2024-09-12 2024-10-04 2024-09-18 2026-04-22

 GN-PAGL 2-393386-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet/bu
reau pour la réalisation d'une
étude approfondie sur la mob
ilisation des taxes locales.

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 100,000.00 0.00 Signé 2024-05-30 2024-06-05 2024-06-20 2024-08-03 2024-11-13 2024-09-02 2025-01-08 2024-10-07 2025-01-31 2025-03-16

 GN-PAGL 2-393388-CS-QCBS
/ Recrutement d'un consultan
t pour la réalisation des Sché
mas Régionaux d'Aménagem
ent et de Développement Du
rable (SRAD) de la Moyenne
Guinée et de la Basse Guinée
.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 600,000.00 0.00 Signé 2024-03-05 2024-05-21 2024-03-26 2024-06-15 2024-05-09 2024-11-13 2024-06-06 2024-12-26 2024-07-06 2025-03-18 2024-08-10 2025-07-17 2024-09-14 2025-10-31 2025-09-14

 GN-PAGL 2-393390-CS-QCBS
/ Recrutement d'un consultan
t pour la réalisation des Sché
mas Régionaux d'Aménagem
ent et de Développement Du
rable (SRAD) de la Haute Gui
née et de la Guinée Forestièr
e.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A priori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 600,000.00 0.00 Signé 2024-03-04 2024-05-26 2024-03-25 2024-06-21 2024-05-08 2024-11-13 2024-06-05 2024-12-26 2024-07-05 2025-03-18 2024-08-09 2025-07-17 2024-09-13 2025-10-31 2025-09-13

 GN-PAGL 2-396763-CS-QCBS
/ Recrutement d’un cabinet/b
ureau d’études pour l’évaluat
ion des projets d’investissem
ents complexes dans 4 Com
munes Urbaines de la région
administrative de Kankan

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 332,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2024-06-10 2024-07-21 2024-07-01 2024-08-22 2024-08-14 2024-09-11 2024-10-11 2024-11-15 2024-12-20 2025-12-20

 GN-PAGL 2-396765-CS-QCBS
/ Recrutement d’un cabinet/b
ureau d’études pour l’évaluat
ion des projets d’investissem
ents complexes dans 3 Com
munes Urbaines de la région
administrative de Faranah

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 249,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2024-06-10 2024-07-22 2024-07-01 2024-08-22 2024-08-14 2024-09-11 2024-10-11 2024-11-15 2024-12-20 2025-12-20
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 GN-PAGL 2-396766-CS-QCBS
/ Recrutement d’un cabinet/b
ureau d’études pour l’évaluat
ion des projets d’investissem
ents complexes dans 3 Com
munes Urbaines de la région
administrative de Kindia

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 249,000.00 0.00 Annulé 2024-06-10 2024-07-01 2024-08-14 2024-09-11 2024-10-11 2024-11-15 2024-12-20 2025-12-20

 GN-PAGL 2-396768-CS-QCBS
/ Recrutement d’un cabinet/b
ureau d’études pour l’évaluat
ion des projets d’investissem
ents complexes dans 4 Com
munes Urbaines de la région
administrative de Boké

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 249,000.00 0.00 Annulé 2024-06-10 2024-07-01 2024-08-14 2024-09-11 2024-10-11 2024-11-15 2024-12-20 2025-12-20

 GN-PAGL 2-396769-CS-QCBS
/ Recrutement d’un cabinet/b
ureau d’études pour l’évaluat
ion des projets d’investissem
ents complexes dans 4 Com
munes Urbaines de la région
administrative de Labé.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 332,000.00 0.00 Annulé 2024-06-10 2024-07-01 2024-08-14 2024-09-11 2024-10-11 2024-11-15 2024-12-20 2025-12-20

 GN-PAGL 2-396770-CS-QCBS
/ Recrutement d’un cabinet/b
ureau d’études pour l’évaluat
ion des projets d’investissem
ents complexes dans 2 Com
munes Urbaines de la région
administrative de Mamou

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 166,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2024-06-10 2024-07-22 2024-07-01 2024-08-22 2024-08-14 2024-09-11 2024-10-11 2024-11-15 2024-12-20 2025-12-20

 GN-PAGL 2-396773-CS-CQS /
Recrutement d'une ONG pour
la sensibilisation des acteurs
locaux (élus, OSC, femmes et
jeunes) sur l'intégration du c
hangement climatique dans l
a planification locale dans la
Région de la Moyenne Guiné
e

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 250,000.00 0.00 Signé 2024-03-25 2024-03-27 2024-04-15 2024-05-29 2024-06-26 2024-06-28 2024-08-21 2024-08-02 2024-09-23 2025-07-28

 GN-PAGL 2-396795-CS-CQS /
Recrutement d'une ONG pour
la sensibilisation des acteurs
locaux (élus, OSC, femmes et
jeunes) sur l'intégration du c
hangement climatique dans l
a planification locale dans la
Région de la Basse Guinée

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 250,000.00 0.00 Signé 2024-03-25 2024-03-27 2024-04-15 2024-05-29 2024-06-26 2024-06-28 2024-08-12 2024-08-02 2024-09-20 2025-07-28

 GN-PAGL 2-396796-CS-CQS /
Recrutement d'une ONG pour
la sensibilisation des acteurs
locaux (élus, OSC, femmes et
jeunes) sur l'intégration du c
hangement climatique dans l
a planification locale dans la
Région de la Haute Guinée

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 250,000.00 0.00 Signé 2024-03-25 2024-03-27 2024-04-15 2024-05-29 2024-06-26 2024-06-28 2024-08-16 2024-08-02 2024-09-23 2025-07-28

 GN-PAGL 2-396797-CS-CQS /
Recrutement d'une ONG pour
la sensibilisation des acteurs
locaux (élus, OSC, femmes et
jeunes) sur l'intégration du c
hangement climatique dans l
a planification locale dans la
Région de la Guinée Forestièr
e

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 250,000.00 0.00 Signé 2024-03-25 2024-03-27 2024-04-15 2024-05-29 2024-06-27 2024-06-28 2024-08-08 2024-08-02 2024-09-20 2025-07-28

 GN-PAGL 2-397637-CS-CQS /
Recrutement d'une ONG pour
l'extension du SAPR et la con
solidation du MGR au profit d
e 62 Collectivités locales de l
a région de la Haute Guinée.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 331,550.00 0.00 Annulé 2024-05-15 2024-06-05 2024-07-19 2024-08-18 2024-09-22 2025-09-17

 GN-PAGL 2-397641-CS-CQS /
Recrutement d'une ONG pour
l'extension du SAPR et la con
solidation du MGR au profit d
e 44 Collectivités locales de l
a région de la Basse Guinée.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 235,295.00 0.00 Annulé 2024-05-15 2024-06-05 2024-07-19 2024-08-18 2024-09-22 2025-09-17

 GN-PAGL 2-397643-CS-CQS /
Recrutement d'une ONG pour
l'extension du SAPR et la con
solidation du MGR au profit d
e 47 Collectivités locales de l
a région de la Moyenne Guin
ée.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 251,337.00 0.00 Annulé 2024-05-15 2024-06-05 2024-07-19 2024-08-18 2024-09-22 2025-09-17

 GN-PAGL 2-397645-CS-CQS /
Recrutement d'une ONG pour
l'extension du SAPR et la con
solidation du MGR au profit d
e 34 Collectivités locales de l
a région de la Guinée Foresti
ère.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 181,818.00 0.00 Annulé 2024-05-15 2024-06-05 2024-07-19 2024-08-18 2024-09-22 2025-09-17

 GN-PAGL 2-397650-CS-CQS /
Recrutement d'une ONG lead
er pour l'accompagnement d
es OCB dans le suivi citoyen
et la participation communau
taire au processus de dévelo
ppement local des 48 comm
unes dans la région administ
rative de Kindia.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 251,934.00 0.00 Signé 2024-07-15 2024-05-03 2024-08-05 2024-09-18 2024-08-09 2024-10-18 2024-11-13 2024-11-22 2025-01-20 2025-11-17

 GN-PAGL 2-397652-CS-CQS /
Recrutement d'une ONG lead
er pour l'accompagnement d
es OCB dans le suivi citoyen
et la participation communau
taire au processus de dévelo
ppement local des 37 comm
unes dans la région administ
rative de Boké.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 194,199.00 0.00 Signé 2024-07-15 2024-05-03 2024-08-05 2024-09-18 2024-08-09 2024-10-18 2024-11-14 2024-11-22 2025-01-20 2025-11-17

 GN-PAGL 2-397653-CS-CQS /
Recrutement d'une ONG lead
er pour l'accompagnement d
es OCB dans le suivi citoyen
et la participation communau
taire au processus de dévelo
ppement local des 37 comm
unes dans la région administ
rative de Mamou.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 194,199.00 0.00 Signé 2024-07-15 2024-05-03 2024-08-05 2024-09-18 2024-08-09 2024-10-18 2024-11-21 2024-11-22 2025-01-20 2025-11-17
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 GN-PAGL 2-397654-CS-CQS /
Recrutement d'une ONG lead
er pour l'accompagnement d
es OCB dans le suivi citoyen
et la participation communau
taire au processus de dévelo
ppement local des 55 comm
unes dans la région administ
rative de Labé.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 288,674.00 0.00 Signé 2024-07-15 2024-05-03 2024-08-05 2024-09-18 2024-08-09 2024-10-18 2024-11-13 2024-11-22 2025-01-20 2025-11-17

 GN-PAGL 2-397656-CS-CQS /
Recrutement d'une ONG lead
er pour l'accompagnement d
es OCB dans le suivi citoyen
et la participation communau
taire au processus de dévelo
ppement local des 46 comm
unes dans la région administ
rative de Faranah.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 241,436.00 0.00 Signé 2024-07-15 2024-03-25 2024-08-05 2024-09-18 2024-08-09 2024-10-18 2024-09-27 2024-11-22 2025-01-20 2025-11-17

 GN-PAGL 2-397661-CS-CQS /
Recrutement d'une ONG lead
er pour l'accompagnement d
es OCB dans le suivi citoyen
et la participation communau
taire au processus de dévelo
ppement local des 67 comm
unes dans la région administ
rative de N'Zérékoré.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 351,657.00 0.00 Signé 2024-07-15 2024-05-03 2024-08-05 2024-09-18 2024-08-09 2024-10-18 2024-09-23 2024-11-22 2025-01-20 2025-11-17

 GN-PAGL 2-397662-CS-CQS /
Recrutement d'une ONG lead
er pour l'accompagnement d
es OCB dans le suivi citoyen
et la participation communau
taire au processus de dévelo
ppement local des 66 comm
unes dans la région administ
rative de Kankan.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 346,409.00 0.00 Signé 2024-07-15 2024-05-08 2024-08-05 2024-09-18 2024-08-09 2024-10-18 2024-09-27 2024-11-22 2025-01-20 2025-11-17

 GN-PAGL 2-397664-CS-CQS /
Recrutement d'une ONG lead
er pour l'accompagnement d
es OCB dans le suivi citoyen
et la participation communau
taire au processus de dévelo
ppement local des 6 commu
nes dans la région administra
tive de Conakry.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 131,492.00 0.00 Signé 2024-07-15 2024-05-03 2024-08-05 2024-09-18 2024-08-09 2024-10-18 2024-11-18 2024-11-22 2025-01-20 2025-11-17

 GN-PAGL 2-397672-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet po
ur la réalisation de l'étude di
agnostic organisationnel de l'
ANAFIC.

IDA / 72740
Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 50,000.00 0.00 Signé 2024-05-30 2024-06-05 2024-06-20 2024-08-03 2024-10-24 2024-09-02 2024-12-17 2024-10-07 2024-12-26 2025-02-04

 GN-PAGL 2-393382-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet po
ur l'actualisation du manuel
de procédures  de l'ANAFIC y
compris celui du FODEL

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 80,000.00 0.00 Signé 2024-04-25 2024-06-05 2024-05-16 2024-06-29 2024-08-26 2024-07-29 2024-09-19 2024-09-02 2024-10-09 2024-12-31

 GN-PAGL 2-440136-CS-QCBS
/ Recrutement d’un cabinet/b
ureau d’études pour l’évaluat
ion des projets d’investissem
ents complexes dans 3 Com
munes Urbaines (Lélouma-M
ali-Tougué) de la région admi
nistrative de Labé.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 249,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2024-09-05 2024-07-31 2024-09-26 2024-08-22 2024-11-09 2024-12-07 2025-01-06 2025-02-10 2025-03-17 2026-03-17

 GN-PAGL 2-440145-CS-QCBS
/ Recrutement d’un cabinet/b
ureau d’études pour l’évaluat
ion des projets d’investissem
ents complexes dans 3 Com
munes Urbaines (Boffa-Koun
dara-Gaoual) de la région ad
ministrative de Boké

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 249,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2024-09-05 2024-07-31 2024-09-26 2024-08-22 2024-11-09 2024-12-07 2025-01-06 2025-02-10 2025-03-17 2026-03-17

 GN-PAGL 2-440151-CS-QCBS
/ Recrutement d’un cabinet/b
ureau d’études pour l’évaluat
ion des projets d’investissem
ents complexes dans 2 Com
munes Urbaines (Télimelé- F
orécariah) de la région admin
istrative de Kindia

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 166,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2024-09-05 2024-07-31 2024-09-26 2024-08-22 2024-11-09 2024-12-07 2025-01-06 2025-02-10 2025-03-17 2026-03-17

 GN-PAGL 2-440154-CS-QCBS
/ Recrutement d’un cabinet/b
ureau d’études pour l’évaluat
ion des projets d’investissem
ents complexes dans 3 Com
munes Urbaines ( Beyla-Gue
ckédougou-Lola) de la région
administrative de N’Zérékoré

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 249,000.00 0.00 En cours d'exécut

ion 2024-09-05 2024-07-31 2024-09-26 2024-08-22 2024-11-09 2024-12-07 2025-01-06 2025-02-10 2025-03-17 2026-03-17

 GN-PAGL 2-462363-CS-CQS /
Recrutement d’une ONG pou
r la consolidation du Système
d’Alerte Précoce et de Répon
se et du Mécanisme de Gesti
on des Réclamations au profi
t de Quatre Vingt Six (86) col
lectivités locales des régions
de la Moyenne Guinée et Bas
se Guinée.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 452,790.00 0.00 Signé 2024-11-29 2025-02-19 2024-12-20 2025-02-02 2025-06-17 2025-03-02 2025-07-17 2025-04-01 2025-09-11 2025-05-06 2025-10-31 2025-06-10 2026-05-12 2026-06-10

 GN-PAGL 2-462359-CS-CQS /
Recrutement d’une ONG pou
r la consolidation du Système
d’Alerte Précoce et de Répon
se et du Mécanisme de Gesti
on des Réclamations au profi
t de quatre-vingt-trois (83) c
ollectivités locales des région
s de la Haute Guinée et Guin
ée Forestière.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 436,995.00 0.00 Signé 2024-11-28 2024-12-22 2024-12-19 2025-02-01 2025-06-17 2025-03-01 2025-07-17 2025-03-31 2025-09-11 2025-05-05 2025-10-31 2025-06-09 2026-05-12 2026-06-09

 GN-PAGL 2-543074-CS-QCBS
/ Recrutement d’un cabinet p
our la réalisation d’une étude
sur les réseaux d’inter collect
ivités des communes du corri
dor de Simandou et la contri
bution des retombées du Pro
gramme SIMANDOU sur le FN
DL et le FODEL

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 450,000.00 0.00 En cours d'exame

n 2026-04-29 2026-08-12 2026-05-20 2026-07-03 2026-07-31 2026-08-30 2026-10-04 2026-11-08 2027-05-07
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 GN-PAGL 2-543080-CS-LCS /
Recrutement d’un Cabinet au
dit financier au compte du Pr
ojet d'Appui à la Gouvernanc
e Locale 2 (PAGL2) pour trois
(3) exercices 2026-2027 et 2
028

IDA / 72740 Project coordination and ma
nagement A posteriori Sélection au moin

dre coût Open - National 45,000.00 0.00 En cours d'exame
n 2026-04-15 2026-04-03 2026-05-06 2026-06-19 2026-07-17 2026-08-16 2026-09-20 2026-10-25 2029-06-30

 GN-PAGL 2-543086-CS-QCBS
/ Recrutement d’un cabinet p
our la vérification des PBC de
s exercices 2026 et 2027 du
PAGL2

IDA / 72740 Project coordination and ma
nagement A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - Internationa
l 30,000.00 0.00 En cours d'exame

n 2026-05-04 2026-07-20 2026-05-25 2026-07-08 2026-08-05 2026-09-04 2026-10-09 2026-11-13 2028-06-30

 GN-PAGL 2-543089-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet po
ur l'intégration de la platefor
me de mobilisation des recet
tes internes des communes.

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 98,500.00 0.00 Annulé 2026-04-22 2026-05-13 2026-06-26 2026-07-26 2026-08-30 2027-02-26

 GN-PAGL 2-561202-CS-CQS /
Recrutement d’un cabinet po
ur la formation de 50 cadres
techniques de l’ANAFIC, cadr
es services centraux et Servi
ces déconcentrés en Systèm
e d’Information Géographiqu
e (SIG) dont le logiciel QGIS.

IDA / 72740
Improving national and local
capacity for climate-resilient
local development

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 26,500.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2026-08-20 2026-09-23 2026-08-21 2026-09-23 2026-10-05 2026-11-04 2026-12-07

 GN-PAGL 2-561275-CS-CQS /
Recrutement d'un cabinet po
ur l'intégration de la platefor
me de mobilisation des recet
tes internes des communes.

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Limited - National 98,500.00 0.00 En cours d'exame
n 2026-08-17 2026-09-08 2026-09-28 2026-10-20 2027-09-13

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 GN-PAGL 2-397627-CS-INDV
/ Recrutement d'un consultan
t Individuel pour l'étude de v
ulnérabilité et outil d'évaluati
on de la vulnérabilité en vue
de l'intégrer dans le guide ha
rmonisé de planification local
e.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori Individuel Limited 30,000.00 0.00 Signé 2024-04-25 2024-03-29 2024-04-30 2024-06-03 2024-05-21 2024-08-30 2024-06-25 2024-09-02 2024-10-23

 GN-PAGL 2-397648-CS-INDV
/ Recrutement d'un Consulta
nt Individuel pour la producti
on de kits de sensibilisation p
our le soutien aux activités d
u SAPR et MGR.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori Individuel Limited 30,000.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2024-06-10 2025-08-21 2024-06-15 2024-07-06 2024-08-10 2024-12-08

 GN-PAGL 2-397649-CS-INDV
/ Recrutement d'un consultan
t Individuel pour la finalisatio
n de la cartographie des ONG
et Organisations Communaut
aires de Base (OCB) pour le s
outien à la mise en œuvre de
s activités d'engagement cito
yen.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori Individuel Limited 30,000.00 0.00 Achevé 2024-03-04 2024-02-02 2024-03-09 2024-02-27 2024-03-30 2024-04-12 2024-05-04 2024-04-24 2024-09-01 2024-08-08

 GN-PAGL 2-397960-CS-CDS /
Convention avec la Direction
Générale des Radios rurales
de Guinée

IDA / 72740 Project coordination and ma
nagement A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 71,200.00 0.00 Signé 2024-04-22 2025-07-11 2024-05-02 2025-07-16 2024-07-06 2025-11-18 2025-07-01

 GN-PAGL 2-396756-CS-CDS /
Convention avec le CNFPCEL
pour la mise en œuvre des pr
ogrammes de la formation et
le coaching des  (Elus, SG, R
eceveurs, COC, Chef Section
budgétaire,..) sur la mobilisat
ion des ressources internes d
es CL et gestion adéquate de
s ressources locales

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A priori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 4,243,000.00 0.00 En cours d'exame
n 2024-11-25 2026-03-16 2024-12-05 2026-04-30 2025-02-08 2027-04-22

 GN-PAGL 2-393582-CS-INDV
/ Recrutement d'un consultan
t pour la production de kits p
édagogiques pour la préventi
on sur les VBG et la prise en
compte du Genre et de l'inclu
sion sociale dans les Collecti
vités locales

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori Individuel Open - National 30,000.00 0.00 Annulé 2024-04-10 2024-09-04 2024-05-29 2024-06-19 2024-07-24 2024-10-22

 GN-PAGL 2-418777-CS-CDS /
Convention avec l’Institut Na
tional de Statistique (INS) po
ur la réalisation de l’enquête
pour l’évaluation finale du PA
GL.

IDA / 72740 Project coordination and ma
nagement A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 160,000.00 0.00 Signé 2024-05-01 2024-04-17 2024-05-11 2024-04-22 2024-07-15 2024-06-20 2024-10-13

 GN-PAGL 2-418749-CS-INDV
/ Recrutement d'un Consulta
nt Individuel ( Juriste) pour l’
évaluation du système de la
passation des marchés de la
République de Guinée

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Individuel Limited - Internatio
nal 50,000.00 0.00 Achevé 2024-04-02 2024-03-29 2024-04-07 2024-04-02 2024-04-28 2024-04-15 2024-06-02 2024-04-15 2024-08-31 2025-06-02

 GN-PAGL 2-445255-CS-CDS /
Contractualisation avec la so
ciété CALL ME GUINEE pour l
a Gestion du Centre d’Appels
de l’ANAFIC.

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 80,000.00 0.00 Signé 2024-08-29 2024-08-20 2024-09-08 2024-08-27 2024-11-12 2024-10-04 2026-05-06

 GN-PAGL 2-451354-CS-INDV
/ RECRUTEMENT D’UN CONS
ULTANT INDIVIDUEL POUR L’
AUDIT DE CLOTURE DU PReP
EF SUR LES ASPECTS DE SAU
VEGARDE  ENVIRONNEMENT
ALE ET SOCIALE DU PROJET

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori Individuel Limited - Internatio
nal 50,000.00 0.00 Signé 2024-10-16 2024-11-21 2024-10-21 2024-11-25 2024-11-11 2025-01-09 2024-12-16 2025-01-20 2025-04-15

 GN-PAGL 2-451360-CS-CDS /
RECRUTEMENT D’UN CONSU
LTANT INDIVIDUEL POUR L'EL
ABORATION DU RAPPORT D'A
CHEVEMEMENT DU PROJET P
RePEF.

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 50,000.00 0.00 Annulé 2024-10-28 2024-11-07 2025-01-11 2025-04-11
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 GN-PAGL 2-455971-CS-CDS /
CDS/RECRUTEMENT D’UN CO
NSULTANT INDIVIDUEL POUR
L'ELABORATION DU RAPPORT
D'ACHEVEMEMENT DU PROJE
T PRePEF.

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 30,000.00 0.00 Signé 2024-11-12 2024-10-11 2024-11-22 2024-10-16 2025-01-26 2024-11-11 2025-04-26

 GN-PAGL 2-462371-CS-CDS /
Contractualisation avec le gr
oupement DINA-CAAT pour la
poursuite de l’Assistance tec
hnique, contrôle et supervisi
on des travaux d'infrastructu
res de 101 salles de classes
pré- primaires au compte du
PRePEF.

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 250,000.00 0.00 Signé 2024-12-05 2024-11-18 2024-12-15 2024-11-22 2025-02-18 2024-12-23 2025-07-18

 GN-PAGL 2-462389-CS-CDS /
Recrutement d’un Consultant
individuel pour l’actualisation
de la PPSD du PAGL2

IDA / 72740 Project coordination and ma
nagement A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - Internation
al 15,000.00 0.00 Achevé 2024-12-25 2025-01-05 2025-01-04 2025-01-07 2025-03-10 2025-01-17 2025-04-24 2025-07-09

 GN-PAGL 2-481810-CS-CDS /
Convention avec l’ANDE pour
la formation et coaching des
Collectivités Locales (CL) sur
l’utilisation du tableur Excel

IDA / 72740

Supporting national and loca
l capacity for an efficient an
d accountable management
of local development resour
ces

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 300,000.00 0.00 Annulé 2025-06-02 2025-06-12 2025-08-16 2025-11-14

 GN-PAGL 2-531736-CS-CDS /
Convention avec l’Institut Na
tional de la Statistique (INS)
pour la réalisation de l’enquê
te pour l’évaluation de la rev
ue à mi-parcours du PAGL2

IDA / 72740 Project coordination and ma
nagement A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 180,000.00 0.00 Signé 2026-01-27 2026-01-22 2026-02-06 2026-03-11 2026-04-12 2026-05-14 2026-10-09

 GN-PAGL 2-543097-CS-INDV
/ Recrutement d’un Assistant
Technique spécialiste en résil
ience et changement climati
que

IDA / 72740
Improving national and local
capacity for climate-resilient
local development

A posteriori Individuel Open - National 24,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2026-04-20 2026-06-08 2026-06-29 2026-08-03 2027-08-03

 GN-PAGL 2-543077-CS-INDV
/ Recrutement d’un consulta
nt individuel facilitateur pour
l’actualisation de la Lettre de
la Politique Nationale de Déc
entralisation et du Développe
ment Local (LPNDDL)

IDA / 72740
Strengthening mechanisms f
or inclusive citizen engagem
ent in local governance

A posteriori Individuel Limited - National 20,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2026-08-31 2026-09-08 2026-09-09 2026-10-09 2027-07-20


